

# Comisión para el Seguimiento del Plan y Calendario Integral del Proceso Electoral Federal 2014-2015

Cuarto Informe de Seguimiento del Plan y Calendario Integral del Proceso Electoral Federal 2014 – 2015 correspondiente al periodo del 16 de enero al 12 de febrero de 2015

## Contenido

Íconos y nomenclatura .....	3
Introducción.....	4
Reporte General .....	5
Avance de actividades concluidas dentro de la etapa de preparación del PEF .....	5
Resumen General .....	6
Actividades del 16/01/2015 al 12/02/2015.....	6
Resumen por Unidad Responsable .....	8
Actividades correspondientes al periodo del 16/01/2015 al 12/02/2015.....	8
Resumen de cambios solicitados por las Unidades Responsables .....	9
Identificación de áreas de oportunidad .....	9
Desglose por tipo de actividades .....	10
Actividades concluidas del 16/01/2015 al 12/02/2015 .....	10
Actividades en ejecución del 16/01/2015 al 12/02/2015 .....	16
Actividades desfasadas del 16/01/2015 al 12/02/2015 .....	40
Desglose de actividades transversales .....	43
Actividades en ejecución del 16/01/2015 al 12/02/2015 .....	43

## Íconos y nomenclatura

### Íconos y nomenclatura de los contenidos del Informe:

Actividades terminadas:	Indicadores	Temporalidad
<p>✓ : Conforme a lo programado</p> <p>👍 : Antes de lo programado</p> <p>✘ : Después de lo programado</p>	<p>■ Indica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Avance Físico.</b> El reporte se encuentra conforme a lo planeado, con base en el análisis de sensibilidad.</li> <li>▪ <b>Reporte de Avance.</b> No se reporta ninguna contingencia o riesgo en la ejecución de la actividad.</li> <li>▪ <b>Entregable.</b> En caso de que la actividad concluya en el periodo reportado el entregable fue presentado satisfactoriamente.</li> </ul> <p>■ Indica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Avance Físico.</b> El reporte presenta algún desfase conforme a lo planeado, con base en el análisis de sensibilidad.</li> <li>▪ <b>Reporte de Avance.</b> Se reporta alguna contingencia o riesgo en la ejecución de la actividad.</li> </ul> <p>■ Indica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Falta de información de soporte</li> <li>▪ No reportó</li> <li>▪ Representación de riesgo en la ejecución</li> <li>▪ Presentación de información inconsistente</li> </ul>	<p>FI: Fecha de Inicio</p> <p>FT: Fecha de término</p>

## Introducción

En el marco de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), el pasado 7 de octubre de 2014, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó con base en el **Acuerdo [INE/CG183/2014](#)** el Plan y Calendario Integral del Proceso Electoral Federal 2014 – 2015 (PyCIPEF). En este documento se establece que el PyCIPEF constituye herramientas de planeación, coordinación, seguimiento y control, que apoyarán las actividades del Proceso Electoral Federal. Por lo anterior, su estructura se compone de 53 procesos, 160 subprocesos y 603 actividades.

En este sentido, con la finalidad de propiciar un seguimiento estructurado y controlado de las actividades incluidas en el PyCIPEF, el Consejo General aprobó mediante **Acuerdo [INE/CG190/2014](#)** crear una Comisión para su seguimiento. En el seno de ésta, el presente Informe da cuenta de 167 actividades desarrolladas entre el 16 de enero y el 12 de febrero del año en curso las cuales equivalen al 27.69% del PyCIPEF. En concreto, presenta:


- 20 actividades concluidas (3.32%)
- 101 actividades en ejecución (16.75%)
- 7 actividades desfasadas (1.16%)
- 39 actividades transversales (6.47%)

Adicionalmente, identifica 9 solicitudes de cambios requeridos por las Unidades Responsables (UR) en el periodo, así como el estatus sobre su aprobación o rechazo.

## Reporte General

### Avance de actividades concluidas dentro de la etapa de preparación del PEF

El pasado 7 de octubre, inició el Proceso Electoral Federal 2014-2015 a partir del cual se elegirán a los 500 integrantes de la Cámara de Diputados y a las autoridades locales de 17 entidades federativas. De esta manera, en el marco de las actividades contenidas en el PyCIPEF 2014-2015, tomando en cuenta las actividades concluidas en el Informe sobre Antecedentes de Preparación (73 actividades concluidas), los Informes de Seguimiento del PyCIPEF presentados al Consejo General el 26 de noviembre de 2014 (40 actividades concluidas), 18 de diciembre de 2014 (36 actividades concluidas), 28 de enero (52 actividades concluidas) y el presente Informe (20 actividades concluidas) se registra un avance del 36.65% en su ejecución lo que representa **221 actividades concluidas** dentro de la etapa de preparación del Proceso Electoral Federal.




Informes Mensuales	Temporalidad	No. de actividades concluidas
Antecedentes	Del 04/04/2014 al 06/10/2014	73
1.	Del 07/10/2014 al 20/11/2014	40
2.	Del 21/11/2014 al 11/12/2014	36
3.	Del 12/12/2014 al 15/01/2015	52
4.	Del 16/01/2015 al 12/02/2015	20
		<b>Total de actividades concluidas: 221</b>

## Resumen General

### Actividades del 16/01/2015 al 12/02/2015

Entre el 16 de enero y el 12 de febrero, la Comisión para el Seguimiento del PyCIPEF 2014-2015 registró el desarrollo de 167 actividades (27.69%). A continuación, se desglosa el contenido correspondiente al Cuarto Informe de Avance del PyCIPEF:



Dada la relevancia que implican los entregables de actividades que se identificaron como Acuerdos del Consejo General en su calidad de órgano superior de dirección del INE a lo largo de este periodo, a continuación se hace un breve recuento de sus contenidos y alcances:

<b>Proceso</b>	<b>12. Voto Electrónico</b>
<b>Subproceso</b>	12.2 Diseño de prueba piloto
<b>Actividad</b>	12.2.2 Elaborar y someter a consideración del Consejo General el proyecto de Acuerdo para la realización de la prueba piloto.

El Consejo General del INE aprobó mediante [Acuerdo INE/CG49/2015](#) la realización de una prueba piloto, de carácter no vinculante, para el uso de la boleta electrónica el domingo 7 de junio del 2015, en tres distritos electorales del país (03 de Aguascalientes, 02 de Chihuahua y 04 de Hidalgo).

<b>Proceso</b>	<b>17. Integración de mesas directivas de casilla</b>
<b>Subproceso</b>	17.3 Integración de mesas directivas de casilla (primera insaculación y preparación de la segunda insaculación)
<b>Actividad</b>	17.3.6 Sorteo de las 29 letras que comprende el alfabeto, para obtener la letra a partir de la cual, con





base en el apellido paterno, se seleccionará a los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla.
---

En la Sesión Extraordinaria del Consejo General celebrada el 3 de febrero del año en curso, se realizó el sorteo de las letras que comprende el alfabeto, a fin de obtener la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla, saliendo sorteada la letra "V".

<b>Proceso</b>	<b>45. Registro de Plataformas</b>
<b>Subproceso</b>	45.1 Inscripción
<b>Actividad</b>	45.1.1 Elaborar y someter a consideración del Consejo General el proyecto de Acuerdo para registrar las plataformas electorales de los Partidos Políticos y Coaliciones, previa revisión y análisis.

El 28 de enero pasado, el Consejo General determinó en Sesión Extraordinaria la procedencia del registro de las Plataformas Electorales que sostendrán los candidatos de los 10 partidos políticos nacionales así como de las 2 coaliciones que participarán en el Proceso Electoral Federal 2014-2015 ([INE/CG32/2015](#), [INE/CG33/2015](#), [INE/CG34/2015](#), [INE/CG35/2015](#), [INE/CG36/2015](#), [INE/CG37/2015](#), [INE/CG38/2015](#), [INE/CG39/2015](#), [INE/CG40/2015](#), [INE/CG41/2015](#)).

## Resumen por Unidad Responsable

Actividades correspondientes al periodo del 16/01/2015 al 12/02/2015			
Concluidas: <a href="#">pág. 10</a>	En ejecución: <a href="#">pág. 16</a>	Desfasadas: <a href="#">pág. 40</a>	Transversales: <a href="#">pág. 43</a>
<p><b>3.32%</b> 20 actividades</p> 	<p><b>16.75%</b> 101 actividades</p> 	<p><b>1.16%</b> 7 actividades</p> 	<p><b>6.47%</b> 39 actividades</p> 
<b>UR</b>	<b>UR</b>	<b>UR</b>	<b>UR</b>
CAI – 1	CAI – 4	CAI – 3	DEPPP – 16
CNCS – 1	CNCS – 4	DEOE – 1	DEA – 7
DEOE – 6	DECEYEC – 16	DJ – 2	DJ – 5
DECEYEC – 4	DEOE – 29	UTF – 1	UTCE – 3
DEPPP – 2	DEPPP – 11		UTF – 3
DERFE – 4	DERFE – 18		CGE – 2
UNICOM – 2	DESPEN – 1		DESPEN – 1
	UNICOM – 15		CNCS – 1
	UTF – 3		DECEYEC – 1

A la fecha del presente corte, se cuenta con 20 actividades concluidas por 7 UR, 101 actividades en ejecución a cargo de 9 UR, 7 actividades desfasadas bajo la responsabilidad de 4 UR y 39 actividades transversales en proceso por parte de 9 UR.



## Resumen de cambios solicitados por las Unidades Responsables

UR	Total de cambios solicitados	Cambios aprobados	Cambios rechazados
UTGyND	2	2	0
UNICOM	5	5	0
DEOE	1	1	0
DEA	1	1	0
Total	9	9	0

Con base en el Manual de Gestión, Seguimiento y Cambio de Actividades contenidas en el PyCIPEF 2014-2015, en el periodo que ocupa el reporte actual se transmitieron 9 solicitudes de cambios de los cuales 9 fueron aprobados y 0 rechazados<sup>1</sup>.

## Identificación de áreas de oportunidad

Al día de hoy, uno de los procesos cuya ejecución ha sufrido contratiempos a causa de factores externos es el concerniente al número 10 del PyCIPEF (“Acciones internacionales en el marco del Proceso Electoral Federal”). En concreto la formalización del Fondo de Apoyo a la Observación Electoral se encuentra desfasada. Por lo anterior, se sugiere que en futuros procesos electorales el inicio de estas acciones se lleve a cabo con mayor anticipación con el objetivo de prever los tiempos administrativos de instancias ajenas al INE y de facilitar la observación durante todo el Proceso Electoral.

Por otra parte, el seguimiento del subproceso y actividades asociadas a la adjudicación de materiales electorales brinda un área de oportunidad para proponer la generación de un calendario específico de adquisiciones de procesos electorales en el futuro. Lo anterior permitirá ejecutar un seguimiento puntual de las diferentes fases asociadas a estos procedimientos tales como elaboración de expedientes administrativos así como de seguimiento de los procesos de adquisición, contratación y entrega de materiales al mismo tiempo que fomentará generar espacios de asesoría para el llenado y seguimiento de estas actividades.

Adicionalmente, con la finalidad de garantizar la continuidad de operaciones en las diferentes instancias del Instituto se sugiere efectuar un análisis de infraestructura previo al inicio del periodo electoral lo cual permitirá identificar con antelación necesidades particulares así como promover su atención.

<sup>1</sup> Véase Anexo 1 del presente Informe para el desglose detallado de los cambios solicitados así como de los criterios utilizados para su aprobación o rechazo.

## Desglose por tipo de actividades

Actividades concluidas del 16/01/2015 al 12/02/2015		
Actividad	Responsable	Entregable
Proceso: 1.Materiales Electorales		
Subproceso: 1.4 Adjudicación		
1.4.2 Participar en las diferentes etapas del proceso de licitación pública: Reuniones de subcomités, Junta aclaratoria, Presentación y apertura de propuestas y Fallo técnico y económico. <b>FI:</b> 07/10/2014 <b>FT:</b> 15/01/2015 ✘	DEOE	Reporte
<b>Nota Comisión:</b> La actividad inició el 06/10/2014. Terminada después de lo programado.		
<b>Nota UR:</b> Toda vez que en la licitación pública de materiales electorales se declararon desiertas las partidas correspondientes a la "base portaurnas" y al "marcador de boletas" se inició un nuevo proceso de adquisición, por lo que se solicitó a la Secretaría Técnica de la Comisión para el Seguimiento del PyCIPEF 2014-2015 la incorporación de una actividad adicional para registrar el avance que se genere.		
1.4.3 Elaborar dictamen técnico y económico de la licitación pública para adjudicar la producción de los materiales electorales del Proceso Electoral Federal 2014-2015. <b>FI:</b> 24/11/2014 <b>FT:</b> 15/01/2015 ✘	DEOE	Dictamen
<b>Nota Comisión:</b> Terminada después de lo programado.		
<b>Nota UR:</b> Toda vez que en la licitación pública de materiales electorales se declararon desiertas las partidas correspondientes a la "base portaurnas" y al "marcador de boletas" se inició un nuevo proceso de adquisición, por lo que se solicitó a la Secretaría Técnica de la Comisión para el Seguimiento del PyCIPEF 2014-2015 la incorporación de una actividad adicional para registrar el avance que se genere.		
1.4.5 Dar seguimiento a las diferentes etapas del procedimiento de adquisición de las partidas que fueron declaradas desiertas en la primera licitación pública de materiales electorales: base portaurnas y marcador de boletas. * <b>FI:</b> 02/02/2015 <b>FT:</b> 30/03/2015 👍	DEOE	Reporte
<b>Nota Comisión:</b> Terminada antes de los programado.		
<b>Nota UR:</b> Se elaboró el dictamen técnico con base en las proposiciones técnicas de las empresas PLASTICOS Y METALES MYC, S.A. DE C.V. y PRODUCCIONES CONTI, S.A. DE C.V., para su integración al acto de fallo. El 11 de febrero se dio el fallo correspondiente de la Licitación Pública Nacional (LP-INE-003/2015 Adquisición de materiales electorales), para adjudicar la producción de la base portaurna y marcadores de boletas a los dos únicos participantes.		
Proceso: 3.Sistemas Informáticos para PEF		
Subproceso: 3.1 Organización Electoral		
3.1.9 Analizar, diseñar, desarrollar, probar e implementar el sistema de Información de Representantes de los Partidos Políticos, Generales y ante Mesas Directivas de Casilla.	UNICOM	Sistema

\* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en [intranet](#).

Actividades concluidas del 16/01/2015 al 12/02/2015		
Actividad	Responsable	Entregable
FI: 07/10/2014 FT: 30/01/2015 ✓		
<b>Nota Comisión:</b> La actividad inició el 01/09/2014. Terminada conforme a lo programado.		
<b>Nota UR:</b> Se concluyeron las actividades de análisis, diseño, pruebas e implementación del sistema. La capacitación y los ejercicios en Juntas Locales y Distritales se realizarán el próximo 9 de febrero.		
Subproceso: 3.2 Capacitación		
3.2.3 Analizar, diseñar, desarrollar, probar e implementar el sistema de Información de Primera Insaculación. FI: 07/10/2014 FT: 01/02/2015 ✓	UNICOM	Sistema
<b>Nota Comisión:</b> La actividad inició el 01/07/2014. Terminada conforme a lo programado.		
<b>Nota UR:</b> Concluyeron las actividades de análisis, diseño, pruebas e implementación del Sistema. Se realizaron simulacros de Insaculación los días 3, 4 y 5 de febrero. La capacitación en Juntas Locales y Distritales, así como Oficinas Centrales, se llevaron a cabo del 27 al 30 de enero y del 3 al 5 de febrero. El 6 de febrero inicia su periodo de operación.		
Proceso: 4.Insumos de Información Registral para el Proceso Electoral Federal y apoyo a los Procesos Electorales Locales		
Subproceso: 4.1 Generación de insumos para insaculación		
4.1.3 Generar y proporcionar los archivos de la Lista Nominal para realizar la insaculación del 13% de los ciudadanos de cada sección electoral que obtuvieron su Credencial para Votar con fotografía, antes del 15 de enero de 2015. FI: 16/01/2015 FT: 31/01/2015 ✓	DERFE	Acta
<b>Nota Comisión:</b> Terminada conforme a lo programado.		
<b>Nota UR:</b> Mediante oficio No. INE/DERFE/123/2015, de fecha 30 de enero de 2015, se le comunicó al Titular de UNICOM que el 30 de enero del año en curso se realizó la disposición de la LNE con los ciudadanos credencializados al 15 de enero, en el servidor de base de datos de producción de la UNICOM, para que esté en posibilidades de llevar a cabo el Procedimiento de Insaculación conforme al Acuerdo INE/CG101/2014. Asimismo, se le proporcionó en medio óptico (CD) la información Estadística del Padrón Electoral y Lista Nominal de Electores, a nivel nacional con los ciudadanos credencializados al 15 de enero de 2015, por entidad federativa. De igual forma, se le informó que el estadístico se encuentra a disposición de los Vocales Ejecutivos y del RFE Locales, mediante el servicio de Información SIIRFE-SIE. Además, por oficio la misma información se proporcionó a DEOE y DECEYEC.		
Proceso: 9.Distribución		
Subproceso: 9.4 Adjudicación		
9.4.2 Realizar la Investigación de Mercado del proyecto de Transporte de la documentación y los materiales electorales para el Proceso Electoral Federal 2014-2015. FI: 03/11/2014 FT: 28/11/2014 ✗	DEOE	Reporte
<b>Nota Comisión:</b> Terminada después de lo programado.		

\* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en [intranet](#).

Actividades concluidas del 16/01/2015 al 12/02/2015		
Actividad	Responsable	Entregable
<p><b>Nota UR:</b> La Dirección Ejecutiva de Administración concluyó la investigación de mercado. Cuenta con la propuesta de tres empresas para la totalidad de lo solicitado por la DEOE y una propuesta parcial de otra empresa.</p>		
Proceso: 10. Acciones internacionales en el marco del Proceso Electoral Federal -		
Subproceso: 10.1 Voto de los Mexicanos en el Extranjero		
10.1.3 Generar y llevar a cabo un plan/calendario de actividades. <b>FI:</b> 07/10/2014 <b>FT:</b> 30/01/2015 👍	CAI	Documento
<p><b>Nota Comisión:</b> La actividad inició el 01/05/2014. Terminada antes de lo programado.</p>		
<p><b>Nota UR:</b> En el marco de la implementación del voto de los michoacanos residentes en el extranjero y en virtud del programa de trabajo acordado con la Unidad Técnica del Voto de los Michoacanos en el Extranjero del Instituto Electoral de Michoacán, se colaboró para la promoción y difusión del voto de sus oriundos en el extranjero, además de asesoría basada en las experiencias federales. La utilización de las plataformas sociales digitales del INE especializadas en el tema, como replicadores de mensaje, abonaron a un mayor alcance de ciudadanos. Cabe mencionar que los esfuerzos estuvieron enfocados a la inscripción de los ciudadanos en la Lista de Votantes Michoacanos en el Extranjero que concluyó el pasado 28 de enero con un aproximado de mil registros, cifra mayor a la obtenida en el último proceso de votación de michoacanos desde el extranjero en 2011. Con estos trabajos se da cumplimiento al apoyo convenido. No obstante, se analizará la pertinencia de coadyuvar con el Instituto Electoral de Michoacán en las siguientes etapas del proceso de voto de los michoacanos residentes en el extranjero (envío-recepción del paquete electoral y ejercicio del sufragio).</p>		
Proceso: 12. Voto Electrónico		
Subproceso: 12.2 Diseño de prueba piloto		
12.2.2 Elaborar y someter a consideración del CG el proyecto de Acuerdo para la realización de la prueba piloto. * <b>FI:</b> 07/01/2015 <b>FT:</b> 06/02/2015 👍	DEOE	Acuerdo
<p><b>Nota Comisión:</b> Terminada antes de los programado.</p>		
<p><b>Nota UR:</b> Se concluyó el Acuerdo y anexo con las observaciones de los Consejeros y de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral, mismo que fue aprobado por el Consejo General del INE en la sesión extraordinaria celebrada el 28 de enero del presente año.</p>		
12.2.6 Dar seguimiento a la aprobación del proyecto de Acuerdo para la prueba piloto. * <b>FI:</b> 19/01/2015 <b>FT:</b> 06/02/2015 👍	DEOE	Acuerdo
<p><b>Nota Comisión:</b> Terminada antes de los programado.</p>		
<p><b>Nota UR:</b> Se impactaron las modificaciones solicitadas al Acuerdo, en la sesión extraordinaria del Consejo General del INE celebrada el 28 de enero del presente año.</p>		
Proceso: 16. Conformación, Integración y Actualización de la Cartografía Electoral		

\* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en [intranet](#).

Actividades concluidas del 16/01/2015 al 12/02/2015		
Actividad	Responsable	Entregable
Subproceso: 16.4 Georreferenciación de ciudadanos respecto a casillas extraordinarias		
16.4.1 Asignar la casilla a ciudadanos con actualización para la conformación de listados diferenciados, primera insaculación, en secciones con casilla extraordinaria. <b>FI:</b> 01/12/2014 <b>FT:</b> 25/01/2015 ✓	DERFE	Informe
<b>Nota Comisión:</b> Terminada conforme a lo programado.		
<b>Nota UR:</b> El 25 de enero de 2015 concluyó esta actividad, para lo cual se resolvieron en el Portal de Servicios Cartográficos 30,466 ciudadanos que representan el 100 por ciento. El nominativo completo del Portal fue entregado al área usuaria para su revisión final.		
Proceso: 17.Integración de Mesas directivas de casillas		
Subproceso: 17.3 Integración de Mesas Directivas de Casilla (Primera insaculación y Preparación de la Segunda insaculación).		
17.3.3 Coordinar la determinación y asignación de zonas de responsabilidad electoral (ZORE) de los SE y áreas de responsabilidad electoral (ARE) de los CAE. <b>FI:</b> 31/10/2014 <b>FT:</b> 31/01/2015 ✓	DECEYEC	Documento
<b>Nota Comisión:</b> Terminada conforme a lo programado.		
<b>Nota UR:</b> Se realizaron las modificaciones de ARE y ZORE en su delimitación y/o asignación de acuerdo con las observaciones realizadas.		
17.3.5 Recibir de la DERFE a través de UNICOM la Lista Nominal para realizar la insaculación del 13% de ciudadanos en cada sección electoral, y entregar a los vocales ejecutivos locales para su entrega a los vocales ejecutivos distritales. <b>FI:</b> 15/01/2015 <b>FT:</b> 31/01/2015 ✓	DECEYEC	Reporte
<b>Nota Comisión:</b> Terminada conforme a lo programado.		
<b>Nota UR:</b> La DERFE entregó a UNICOM la Lista Nominal. Se encuentran realizando las pruebas para que el día 6 de febrero se realice la insaculación del 13% de ciudadanos en cada sección electoral.		
17.3.6 Sorteo de las 29 letras que comprende el alfabeto, para obtener la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla. <b>FI:</b> 02/02/2015 <b>FT:</b> 02/02/2015 ✓	DECEYEC	Acuerdo
<b>Nota Comisión:</b> Inicio de actividad. Terminada conforme a lo programado.		
<b>Nota UR:</b> En sesión de Consejo General del 03 de febrero se realizó el sorteo de las letras que comprende el alfabeto a fin de obtener la letra a partir de la cual con base en el apellido paterno se seleccionará a los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla, saliendo sorteada la letra "V".		
17.3.8 Realizar la primera insaculación del 13% de ciudadanos de la Lista Nominal de Electores con corte al 15 de enero de 2015. <b>FI:</b> 06/02/2015 <b>FT:</b> 06/02/2015 ✓	DECEYEC	Acta

\* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en [intranet](#).

Ir al inicio 

Actividades concluidas del 16/01/2015 al 12/02/2015		
Actividad	Responsable	Entregable
<b>Nota Comisión:</b> Inicio de actividad. Derivado de las condiciones particulares que presenta el estado de Guerrero 2 juntas distritales (07 y 09) llevaron a cabo la insaculación del 13% de ciudadanos el día 7 de febrero.		
<b>Nota UR:</b> El 6 de febrero de 2015 las juntas distritales ejecutivas, en sesión conjunta con los consejos distritales, llevaron a cabo por medio del Multisistema ELEC2015, la insaculación del 13% de ciudadanos de cada sección electoral. La insaculación se realizó tomando como base el mes de enero y la letra "v", resultando insaculados un total de 10, 862,487 ciudadanos. Derivado de las condiciones particulares que presenta el estado de Guerrero las juntas distritales 07 y 09 de dicha entidad llevaron a cabo la insaculación del 13% de ciudadanos el día 7 de febrero.		
Proceso: 22.Conformación, Integración y Actualización del Padrón Electoral		
Subproceso: 22.1 Captación de trámites		
22.1.2 Reponer la Credencial para Votar por extravío, robo o deterioro grave solicitada por los ciudadanos. <b>FI:</b> 07/10/2014 <b>FT:</b> 31/01/2015 ✓	DERFE	Informe
<b>Nota Comisión:</b> La actividad inició el 01/09/2014. Terminada conforme a lo programado.		
<b>Nota UR:</b> Del 1 de septiembre de 2014 al 31 de enero de 2015, se tramitaron 2'650,048 reposiciones de credencial por robo, extravío o deterioro grave. Esta campaña de reposición concluyó con el cierre de los MAC a las 24 horas. El informe será integrado en el Informe de Actividades de la DERFE que será presentado a la CNV en sesión ordinaria del mes de febrero de 2015.		
Proceso: 23.Emisión de Listados Nominales de Electores		
Subproceso: 23.1 Emisión de Lista Nominal de Electores para Revisión		
23.1.2 Entregar a los Partidos Políticos las Listas Nominales de Electores en medios digitales, divididas en dos apartados, ordenadas alfabéticamente y por sección electoral. <b>FI:</b> 15/02/2015 <b>FT:</b> 15/02/2015 👍	DERFE	Reporte
<b>Nota Comisión:</b> Inicio de actividad. Terminada antes de lo programado.		
<b>Nota UR:</b> La entrega de la Lista Nominal de Electores para Revisión a las representaciones partidistas acreditadas ante la Comisión Nacional de Vigilancia se realizó el 12 de febrero en un evento protocolario.		
Proceso: 27.Estrategia de Comunicación Social para el Proceso Electoral		
Subproceso: 27.2 Medios impresos e internet		
27.2.3 Integrar el Catálogo Nacional de Medios Impresos e Internet 2015. <b>FI:</b> 07/10/2014 <b>FT:</b> 15/01/2015 ✗	CNCS	Catálogo
<b>Nota Comisión:</b> La actividad inició el 01/10/2014. Terminada después de lo programado. Aprobada por JGE el 22 de enero de 2015.		

\* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en [intranet](#).

Ir al inicio ↑

Actividades concluidas del 16/01/2015 al 12/02/2015		
Actividad	Responsable	Entregable
Proceso: 33.Registro de Coaliciones y Acuerdos de Participación		
Subproceso: 33.1 Registro de Coaliciones y Acuerdos de Participación		
33.1.4 Inscribir en el libro respectivo los Convenios de Coalición y Acuerdos de Participación y elaborar los apéndices respectivos. <b>FI:</b> 01/01/2015 <b>FT:</b> 31/01/2015 ✓	DEPPP	Reporte
<b>Nota Comisión:</b> Terminada conforme a lo programado.		
<b>Nota UR:</b> Con fecha 30 de enero de 2015 quedaron inscritos los convenios de coalición aprobados por el Consejo General con fechas 18 de diciembre de 2014, y 28 de enero de 2015.		
Proceso: 45.Registro de Plataformas		
Subproceso: 45.1 Inscripción		
45.1.1 Elaborar y someter a consideración del CG el proyecto de Acuerdo para registrar las plataformas electorales de los Partidos Políticos y Coaliciones, previa revisión y análisis. <b>FI:</b> 01/01/2015 <b>FT:</b> 31/01/2015 👍	DEPPP	Acuerdo
<b>Nota Comisión:</b> Terminada antes de los programado.		
<b>Nota UR:</b> Con fecha 28 de enero de 2015, el Consejo General aprobó 10 proyectos de Acuerdo registrando Plataformas Electorales de los 10 partidos políticos nacionales que cuentan con registro.		

Sigue: Actividades en ejecución. ⬇

Actividades en ejecución del 16/01/2015 al 12/02/2015		
Actividad	Responsable	Estatus
Proceso: 1. Materiales Electorales		
Subproceso: 1.4 Adjudicación		
1.4.4 Elaborar el expediente administrativo, dar seguimiento al proceso de adquisición, contratación, entrega y distribución de bolsas y hojas para el Programa de Resultados Electorales Preliminares del Proceso Electoral Federal (PREP) 2014-2015. * <b>FI:</b> 29/01/2015 <b>FT:</b> 15/03/2015	DEOE	■
<p><b>Nota UR:</b> Se tuvo una reunión con personal de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral (DEOE) con la finalidad de conocer su experiencia en la licitación que realizó dicha Dirección Ejecutiva en cuanto a bolsas similares a las del Sobre PREP. Tuvo lugar la junta de aclaraciones el 10 de febrero, donde se estableció como fecha máxima de entrega del material el 23 de marzo. El proceso de licitación se solicitó con tiempos reducidos.</p>		
Subproceso: 1.7 Supervisión de la producción		
1.7.2 Dar seguimiento a la producción de los materiales electorales, conforme al Manual de control de calidad y los requerimientos del Instituto. <b>FI:</b> 01/12/2014 <b>FT:</b> 30/04/2015	DEOE	■
<p><b>Nota UR:</b> En las instalaciones de la DEDE, el 31 de enero y 7 de febrero de 2015, se realizó la primera y segunda entrega de los siguientes materiales:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>14,800 dados marcadores de credenciales.</li> <li>315 llaves allen.</li> <li>72,000 etiquetas para cancel.</li> <li>108,700 etiquetas para urnas de Diputados.</li> <li>28,400 etiquetas para mamparas especiales.</li> </ul> <p>El material fue muestreado, por lo que el 10 de febrero se devolvió al proveedor de etiquetas CONESA, todo el material al no cumplir con la calidad y cantidades solicitadas para reposición.</p> <p>En esa misma fecha también se recibió material en las instalaciones de la empresa Cartón Plast:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>5,000 juegos de separadores para cancel.</li> <li>22,280 instructivo de armado del cancel electoral.</li> <li>8,500 urnas de Diputados Federales.</li> <li>17,500 etiqueta braille para urnas.</li> <li>27,800 cinta de seguridad para sellar urnas y caja paquete.</li> <li>42,850 instructivos para el armado de urnas.</li> <li>16,500 caja paquete electoral.</li> <li>11,288 mampara especial.</li> <li>95,500 instructivo de armado de mampara especial.</li> </ul> <p>El 11 de febrero se entregó a la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica el material correspondiente para las tareas de simulacro:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>13,520 instructivos de armado del cancel electoral.</li> <li>13,520 cintas de seguridad para sellar urnas y caja paquete.</li> <li>23,267 instructivos para el armado de urnas.</li> <li>13,520 caja paquete electoral.</li> <li>8,500 urnas Diputados.</li> </ul>		
1.7.3 Elaborar los informes mensuales y final de los trabajos de supervisión y control de calidad en la producción de los materiales electorales. <b>FI:</b> 01/01/2015 <b>FT:</b> 30/06/2015	DEOE	■

\* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en [intranet](#).



Actividades en ejecución del 16/01/2015 al 12/02/2015		
Actividad	Responsable	Estatus
<p><b>Nota UR:</b> Se incorporó a los reportes, información sobre la producción de los siguientes materiales: urna, mampara especial, caja paquete electoral, componentes de la marcadora de credenciales y etiquetas para actualizar cancelas, urnas y mamparas especiales. La producción de la marcadora de credenciales inició el 11 de febrero.</p>		
Proceso: 2.Capacitación Electoral		
Subproceso: 2.2 Materiales Didácticos		
<p>2.2.2 Elaborar contenidos de los materiales didácticos a utilizar en la segunda etapa de capacitación.  <b>FI:</b> 07/10/2014 <b>FT:</b> 15/03/2015</p>	DECEYEC	■
<p><b>Nota Comisión:</b> La actividad inició el 01/05/2014.</p>		
<p><b>Nota UR:</b> Se revisaron las adendas para los manuales de funcionarios de mesa directiva de casilla que enviaron de los OPLE de Campeche, Colima, Yucatán, Baja California Sur y San Luis Potosí, así como el proceso de elaboración de las adendas por parte del INE en sustituciones de los manuales de funcionario de casilla con coalición, debido a la cantidad de versiones que se requería elaborar y por la premura de los tiempos.</p>		
<p>2.2.5 Producir los materiales de Observadores electorales, Reclutamiento SE y CAE, Primera y Segunda etapa de capacitación SE y CAE, Capacitación ciudadanos insaculados, Primera y Segunda etapa de capacitación funcionarios de mesa directiva de casilla y Simulacros de la Jornada Electoral. *  <b>FI:</b> 07/10/2014 <b>FT:</b> 07/06/2015</p>	DECEYEC	■
<p><b>Nota Comisión:</b> La actividad inició el 01/10/2014.</p>		
<p><b>Nota UR:</b>  Materiales en validación de la versión para imprenta:  Manual del Funcionario de Casilla, casilla federal.  Láminas adicionales del rotafolio de la Jornada Electoral, versiones:  Casilla federal.  Casilla federal, coalición PRI/PVEM.  Casilla única, coalición PRI/PVEM.  Listado de actividades de los funcionarios de casilla, versiones casilla federal y única.  Materiales en validación para presentar a Comisión:  Manual del Funcionario de Casilla Especial, casilla federal.  Manual del funcionario de Casilla, casilla única.</p>		
<p>2.2.6 Distribuir los materiales de Observadores electorales, Reclutamiento SE y CAE, Primera y Segunda etapa de capacitación SE y CAE, Capacitación ciudadanos insaculados, Primera y Segunda etapa de capacitación funcionarios de mesa directiva de casilla y Simulacros de la Jornada Electoral.*  <b>FI:</b> 07/10/2014 <b>FT:</b> 07/06/2015</p>	DECEYEC	■
<p><b>Nota Comisión:</b> La actividad inició el 01/10/2014.</p>		
<p><b>Nota UR:</b> Está pendiente la entrega de 100 chalecos en la Junta Local del Distrito Federal y 290 en la del Estado de México.  El proveedor informó que estos faltantes quedan cubiertos el 12 de febrero.</p>		

\* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en [intranet](#).

Actividades en ejecución del 16/01/2015 al 12/02/2015		
Actividad	Responsable	Estatus
Subproceso: 2.4 Capacitación Electoral		
2.4.1 Impartir y supervisar los cursos de capacitación, preparación o información a observadores electorales. <b>FI:</b> 07/10/2014 <b>FT:</b> 15/05/2015	DECEYEC	■
<b>Nota Comisión:</b> La actividad inició el 06/10/2014.		
<b>Nota UR:</b> Se continúa con el seguimiento a las juntas que iniciaron con la capacitación a 507 observadores electorales.		
Proceso: 3.Sistemas Informáticos para PEF		
Subproceso: 3.1 Organización Electoral		
3.1.3 Analizar, diseñar, desarrollar, probar e implementar el sistema de Información de Cómputos Distritales y de Circunscripción. <b>FI:</b> 07/10/2014 <b>FT:</b> 30/04/2015	UNICOM	■
<b>Nota Comisión:</b> La actividad inició el 04/04/2014.		
<b>Nota UR:</b> Continúa el desarrollo y pruebas del sistema.		
3.1.4 Analizar, diseñar, desarrollar, probar e implementar el sistema de Información de Registro de Actas de Escrutinio y Cómputo de Casilla. <b>FI:</b> 07/10/2014 <b>FT:</b> 31/03/2015	UNICOM	■
<b>Nota Comisión:</b> La actividad inició el 04/04/2014.		
<b>Nota UR:</b> Continúa el desarrollo y pruebas del sistema.		
3.1.10 Analizar, diseñar, desarrollar, probar e implementar el sistema de Información de la Jornada Electoral (SIJE). <b>FI:</b> 02/01/2015 <b>FT:</b> 31/05/2015	UNICOM	■
<b>Nota UR:</b> Continúa el análisis y diseño del sistema.		
Subproceso: 3.2 Capacitación		
3.2.2 Analizar, diseñar, desarrollar, probar e implementar el Sistema de Información de Evaluación de Supervisores Electorales y Capacitadores Asistentes Primera Etapa. <b>FI:</b> 07/10/2014 <b>FT:</b> 28/02/2015	UNICOM	■
<b>Nota Comisión:</b> La actividad inició el 02/05/2014.		
<b>Nota UR:</b> Continúa el desarrollo y pruebas del sistema.		
3.2.5 Analizar, diseñar, desarrollar, probar e implementar el sistema de Información de Evaluación de Supervisores Electorales y Capacitadores Asistentes Segunda Etapa. <b>FI:</b> 07/10/2014 <b>FT:</b> 30/05/2015	UNICOM	■
<b>Nota Comisión:</b> La actividad inició el 01/09/2014.		

\* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en [intranet](#).

Ir al inicio ↑

Actividades en ejecución del 16/01/2015 al 12/02/2015		
Actividad	Responsable	Estatus
<b>Nota UR:</b> Continúa el diseño y desarrollo del sistema.		
3.2.6 Analizar, diseñar, desarrollar, probar e implementar el sistema de Información de Segunda Insaculación. <b>FI:</b> 07/10/2014 <b>FT:</b> 31/03/2015	UNICOM	■
<b>Nota Comisión:</b> La actividad inició el 01/09/2014.		
<b>Nota UR:</b> Continúa el diseño y desarrollo del sistema.		
3.2.7 Analizar, diseñar, desarrollar, probar e implementar el sistema de Información de Sustitución de Funcionarios de Casilla. <b>FI:</b> 07/10/2014 <b>FT:</b> 31/03/2015	UNICOM	■
<b>Nota Comisión:</b> La actividad inició el 01/10/2014.		
<b>Nota UR:</b> Continúa el diseño y desarrollo del sistema.		
3.2.8 Analizar, diseñar, desarrollar, probar e implementar el sistema de Información de Desempeño de Funcionarios de Casilla. <b>FI:</b> 02/01/2015 <b>FT:</b> 30/06/2015	UNICOM	■
<b>Nota UR:</b> Continúa el diseño del sistema.		
Subproceso: 3.3 Prerrogativas y Partidos Políticos		
3.3.3 Analizar, diseñar, desarrollar, probar e implementar el sistema de Información de Registro de Precandidatos y Candidatos. <b>FI:</b> 07/10/2014 <b>FT:</b> 28/02/2015	UNICOM	■
<b>Nota Comisión:</b> La actividad inició el 01/07/2014.		
<b>Nota UR:</b> Continúa el desarrollo y pruebas de la segunda etapa del sistema.		
Subproceso: 3.4 Desarrollo Democrático		
3.4.1 Desarrollar el Sistema de Información Ejecutiva del Proceso Electoral Federal 2014 - 2015. <b>FI:</b> 07/10/2014 <b>FT:</b> 31/05/2015	UNICOM	■
<b>Nota Comisión:</b> La actividad inició el 04/04/2014.		
<b>Nota UR:</b> Continúa el diseño y desarrollo del sistema.		
Subproceso: 3.5 Comunicación Social		
3.5.1 Adquirir un sistema para realizar la acreditación a nivel nacional. <b>FI:</b> 01/01/2015 <b>FT:</b> 31/03/2015	CNCS	■
<b>Nota UR:</b> Se realizaron reuniones con proveedores del sistema de acreditación en línea y se está a la espera de cotizaciones para su adquisición.		
Subproceso: 3.6 Registro Federal de Electores		

\* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en [intranet](#).

Ir al inicio 

Actividades en ejecución del 16/01/2015 al 12/02/2015		
Actividad	Responsable	Estatus
3.6.1 Analizar, diseñar, desarrollar, probar e implementar el sistema de Consulta en Casillas Especiales (SICCE). <b>FI:</b> 02/01/2015 <b>FT:</b> 31/05/2015	UNICOM	■
<b>Nota UR:</b> Continúa el diseño del sistema.		
Proceso: 4. Insumos de Información Registral para el Proceso Electoral Federal y apoyo a los Procesos Electorales Locales		
Subproceso: 4.1 Generación de insumos para insaculación		
4.1.1 Entregar los estadísticos del Padrón Electoral y Lista Nominal de Electores a nivel sección y distrito electoral de cada entidad federativa a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica y las Vocalías Ejecutivas Locales y Distritales. <b>FI:</b> 31/12/2014 <b>FT:</b> 15/04/2015	DERFE	■
<b>Nota UR:</b> El 28 de enero de 2014, se entregó en medio óptico la información Estadística del Padrón Electoral y Lista Nominal de los ciudadanos credencializados al 15 de enero de 2015 a las Direcciones Ejecutivas de Organización Electoral y de Capacitación Electoral y Educación Cívica. Asimismo, se notificó la publicación de la información estadística en el SIIRFE-SIE a los Vocales Ejecutivos y del Registro Federal de Electores de las Juntas Locales Ejecutivas y Distritales.		
Subproceso: 4.2 Apoyo para elaboración y validación de Anexos Técnicos y Financieros		
4.2.1 Realizar el control, seguimiento y desarrollo de las actividades establecidas para el apoyo a los Procesos Electorales Locales Coincidentes, así como participar en la entrega de los diversos productos y servicios electorales, tales como Cartas y Listados de Insaculados, Listas Nominales de Exhibición / Revisión, Listas Nominales de Electores Definitivas, Libro Blanco y Listados Adicionales (Adenda). <b>FI:</b> 07/10/2014 <b>FT:</b> 31/08/2015	DERFE	■
<b>Nota Comisión:</b> La actividad inició el 01/09/2014.		
<b>Nota UR:</b> Conforme a los Convenios Generales de Coordinación, el 6 de febrero se realizó el Procedimiento Informático de insaculación por parte de la UNICOM y/o OPLE/JLE en las entidades con Proceso Electoral Local Coincidente.		
Subproceso: 4.3 Orientación Ciudadana		
4.3.1 Presentar informes sobre orientación ciudadana, respecto de la atención proporcionada a los ciudadanos, de manera personal o telefónica, en el Centro de Atención Ciudadana y Centros Estatales de Consulta Electoral y Orientación Ciudadana, así como de acceso permanente a los ciudadanos para consultar su situación registral. <b>FI:</b> 07/10/2014 <b>FT:</b> 30/06/2015	DERFE	■
<b>Nota Comisión:</b> La actividad inició el 01/09/2014.		
<b>Nota UR:</b> Del 1 de septiembre del 2014 al 8 de febrero de 2015, la Dirección de Atención Ciudadana, a través de INETEL, los 31 CECEOC y 300 CEDIC, proporcionó 2,600,292 atenciones ciudadanas. Asimismo, derivado de la consulta permanente a la Lista Nominal de Electores, se obtuvo un total de 10,644,704 consultas de las cuales 4,438 ciudadanos realizaron la consulta a través de INETEL, 1,772 en los CECEOC, 25,856 mediante los CEDIC y 10,612,638 en el Portal Institucional (esta cifra se actualiza mensualmente). Del total, se encontraron		

\* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en [intranet](#).

Actividades en ejecución del 16/01/2015 al 12/02/2015		
Actividad	Responsable	Estatus
incluidos en la Lista Nominal de Electores 9,194,034 registros ciudadanos, 1,449,092 no estaban incluidos, de 818 no existía registro y 760 fueron clasificados como otro.		
Subproceso: 4.4 Captar y resolver las Instancias Administrativas y Demandas de Juicio que presentan los ciudadanos en los MAC durante el PEF		
4.4.1 Recibir y resolver las solicitudes de expedición de credencial de los ciudadanos que habiendo cumplido los requisitos y trámites no hubiesen obtenido su Credencial para Votar con fotografía durante el Proceso Electoral Federal 2014 - 2015. <b>FI:</b> 07/10/2014 <b>FT:</b> 15/04/2015	DERFE	■
<b>Nota Comisión:</b> La actividad inició el 01/09/2014.		
<b>Nota UR:</b> Del 1 de septiembre de 2014 al 8 de febrero de 2015, se recibieron 257 Solicitudes de Expedición de Credencial para Votar, de las cuales 14 fueron procedentes, 13 resultaron improcedentes, 148 sobreesidas y 82 se encuentran en trámite.		
4.4.2 Recibir y resolver las solicitudes de rectificación ante la oficina del Instituto Nacional Electoral responsable de la inscripción, de aquellos ciudadanos que habiendo obtenido oportunamente su Credencial para Votar con fotografía, no aparezcan incluidos en la Lista Nominal de Electores de su sección correspondiente a su domicilio o consideren haber sido indebidamente excluidos de la Lista Nominal. <b>FI:</b> 07/10/2014 <b>FT:</b> 03/04/2015	DERFE	■
<b>Nota Comisión:</b> La actividad inició el 01/09/2014.		
<b>Nota UR:</b> Del 1 de septiembre de 2014 al 8 de febrero de 2015, se recibieron 14 Solicitudes de Rectificación a la Lista Nominal de Electores, de las cuales tres resultaron procedentes, cuatro improcedentes y siete se encuentran en trámite.		
4.4.3 Recibir y tramitar las Demandas de Juicio para la Protección de los derechos político-electorales que el ciudadano respecto a la resolución negativa o no contestación en tiempo de una solicitud de rectificación a la Lista Nominal o de expedición de Credencial, presente conforme a la LGSMIME, la cual no señala plazo para la interposición de dichas demandas a efecto de garantizar el derecho al sufragio de los ciudadanos. <b>FI:</b> 07/10/2014 <b>FT:</b> 06/06/2015	DERFE	■
<b>Nota Comisión:</b> La actividad inició el 01/09/2014.		
<b>Nota UR:</b> Del 1 de septiembre de 2014 al 8 de febrero de 2015, se recibieron 28 requerimientos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con motivo de la interposición de Juicios para la Protección de los Derechos Políticos - Electorales del Ciudadano, los cuales ya fueron debidamente atendidos. Asimismo, se informó de la interposición de 13 Demandas de Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales, de las cuales ocho fueron resueltas como procedentes, cuatro resultaron improcedentes y de una se está en espera de la resolución por parte del TEPJF.		
Proceso: 5.Sistema Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE)		
Subproceso: 5.4 Capacitación para el SIJE		
5.4.2 Elaborar y enviar el material de capacitación al personal participante.	DEOE	■

\* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en [intranet](#).

Ir al inicio 

Actividades en ejecución del 16/01/2015 al 12/02/2015		
Actividad	Responsable	Estatus
FI: 01/11/2014 FT: 28/02/2015		
<b>Nota UR:</b> Está en proceso de elaboración el apartado denominado "Funcionamiento de la Sala del SIJE", del Manual de Operación del SIJE 2015.		
Proceso: 6.Documentación electoral		
Subproceso: 6.3 Seguimiento de la producción		
6.3.1 Dar seguimiento a la producción de la documentación electoral sin emblemas de la elección de Diputados Federales conforme a las especificaciones técnicas. * FI: 20/11/2014 FT: 30/04/2015	DEOE	■
<b>Nota UR:</b> Se produjeron 53,989 Actas de electores en tránsito para casillas especiales, las cuales ya están empacadas y clasificadas para ser distribuidas a los distritos que no tienen registros de candidaturas independientes. Se está realizando el muestreo de dichos documentos. Continúa la producción del Tarjetón vehicular, a la fecha se tienen 76,000 tarjetones impresos, y 46,000 cortados. Con relación al Aviso de localización de casilla se tienen 22,500 impresos y 7,850 cortados, en su versión de elecciones concurrentes. La próxima semana iniciará la manufactura de los dobladillos. Continúa la producción del Portagafete para presidente de mesa directiva de casilla. Se tiene un acumulado de 150,000. El lunes 9 comenzarán a colocar los cordones. El fabricante de las bolsas, Cartonera Plástica, S.A. de C.V. entregó calendario de producción y con base en éste se elaboró calendario de visitas de supervisión, las cuales iniciarán la próxima semana.		
6.3.3 Dar seguimiento a la producción de la documentación electoral con emblemas de la elección de Diputados Federales conforme a las especificaciones técnicas. * FI: 01/02/2015 FT: 07/05/2015	DEOE	■
<b>Nota UR:</b> Se están elaborando las distintas versiones de archivos electrónicos de los documentos que son afectados por las coaliciones y por las diferentes posibilidades de candidatos independientes. Se entregaron las versiones de documentos con la incorporación de candidato independiente, coaliciones PRI-PVEM y PRD-PT.		
6.3.7 Elaborar los reportes mensuales e informe final de los trabajos de supervisión de la producción de la documentación electoral. * FI: 01/12/2014 FT: 30/06/2015	DEOE	■
<b>Nota UR:</b> Se actualizó el reporte con los avances en la producción, correspondientes al periodo que se informa, mismos que están detallados en nota de avance de la actividad 6.3.1.		
Subproceso: 6.4 Verificación de medidas de seguridad		
6.4.1 Elaborar circular, lineamientos, cuestionario y Acuerdo para realizar 3 verificaciones de medidas de seguridad de la documentación federal y en su caso FI: 05/01/2015 FT: 28/02/2015	DEOE	■
<b>Nota UR:</b> Se inició la elaboración de cuestionarios para las tres verificaciones de medidas de seguridad de la documentación federal.		
Proceso: 8.Resultados Preliminares		
Subproceso: 8.1 PREP		

\* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en [intranet](#).

Actividades en ejecución del 16/01/2015 al 12/02/2015		
Actividad	Responsable	Estatus
8.1.1 Analizar, diseñar, desarrollar, probar e implementar el Sistema Informático. <b>FI:</b> 07/10/2014 <b>FT:</b> 30/04/2015	UNICOM	■
<b>Nota Comisión:</b> La actividad inició el 04/04/2014.		
<b>Nota UR:</b> Continúa el desarrollo y pruebas del sistema.		
8.1.3 Implementar una auditoría en materia de tecnologías de la información y comunicación. <b>FI:</b> 07/10/2014 <b>FT:</b> 01/06/2015	UNICOM	■
<b>Nota Comisión:</b> La actividad inició el 01/08/2014.		
<b>Nota UR:</b> La UNAM entregó la propuesta técnico-económica y será presentada al COMTIC para su dictaminación.		
8.1.4 Operar el Comité Técnico Asesor para el Programa de Resultados Electorales (COTAPREP). <b>FI:</b> 07/10/2014 <b>FT:</b> 30/06/2015	UNICOM	■
<b>Nota Comisión:</b> La actividad inició el 01/08/2014.		
<b>Nota UR:</b> Se realizaron la sesión de instalación y 3 sesiones ordinarias. Asimismo se llevaron a cabo reuniones de trabajo con representantes de los Partidos Políticos y los Consejeros del Insituto.		
8.1.7 Elaborar y someter a consideración del CG el Proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se determina la ubicación e instalación de los Centros de Acopio y Transmisión de Datos (CATD) y por el que se instruye a los Consejos Locales y Distritales a dar seguimiento y supervisión a los trabajos de implementación y operación del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) 2015. * <b>FI:</b> 02/02/2015 <b>FT:</b> 28/02/2015	UNICOM	■
<b>Nota UR:</b> Se integró la primera versión del documento, misma que fue presentada para revisión ante el COTAPREP.		
Proceso: 9. Distribución		
Subproceso: 9.4 Adjudicación		
9.4.5 Participar en las diferentes etapas del proceso de licitación pública para el transporte de la documentación y los materiales electorales del Proceso Electoral Federal 2014-2015. * <b>FI:</b> 15/01/2015 <b>FT:</b> 16/03/2015	DEOE	■
<b>Nota UR:</b> El 10 de febrero de 2015, se participó en la primera sesión ordinaria del Subcomité Revisor de Convocatorias, que se llevó a cabo en la sala de juntas de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, donde se revisó el proyecto de convocatoria de la licitación pública nacional para el transporte de la documentación y los materiales electorales del Proceso Electoral Federal 2014-2015.		
Proceso: 10. Acciones internacionales en el marco del Proceso Electoral Federal -		
Subproceso: 10.2 Atención a visitantes extranjeros		

\* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en [intranet](#).

Ir al inicio 

Actividades en ejecución del 16/01/2015 al 12/02/2015		
Actividad	Responsable	Estatus
10.2.3 Difundir la Convocatoria para visitantes extranjeros y el formato de acreditación, junto con el Acuerdo del CG, entre audiencias potencialmente interesadas. * <b>FI:</b> 15/11/2014 <b>FT:</b> 30/05/2015	CAI	■
<b>Nota UR:</b> Seguimos difundiendo la Convocatoria, esta vez a través de las redes sociales, especialmente a través de los perfiles de aquellas organizaciones que se especializan en observación electoral.		
10.2.4 Notificar a los interesados la resolución a la solicitud de acreditación como visitante extranjero. * <b>FI:</b> 15/11/2014 <b>FT:</b> 30/05/2015	CAI	■
<b>Nota UR:</b> Se notificó a los 3 nuevos solicitantes que han sido acreditados como visitantes extranjeros para este proceso electoral.		
10.2.5 Recibir y dictaminar las solicitudes de acreditación como visitantes extranjeros. * <b>FI:</b> 15/11/2014 <b>FT:</b> 26/05/2015	CAI	■
<b>Nota UR:</b> Se recibieron 3 solicitudes de acreditación, las cuales fueron aceptadas.		
10.2.6 Elaborar y entregar gafetes de acreditación e información institucional a los visitantes extranjeros. * <b>FI:</b> 15/11/2014 <b>FT:</b> 06/06/2015	CAI	■
<b>Nota UR:</b> Dado que no se ha dado de alta el sistema, no se han elaborado aún los gafetes de los 5 acreditados como visitantes extranjeros.		
Proceso: 11.Observadores electorales		
Subproceso: 11.1 Acreditación		
11.1.2 Dar seguimiento a la recepción de solicitudes de registro para participar como observadores electorales, a la capacitación, a la aprobación de registro y a la entrega de acreditaciones aprobadas por los consejos correspondientes. * <b>FI:</b> 01/11/2014 <b>FT:</b> 30/06/2015	DEOE	■
<b>Nota UR:</b> A la fecha, los consejos locales han capacitado a 111 ciudadanos y los consejos distritales a 241. Asimismo, se han aprobado 101 solicitudes de observadores electorales por los consejos locales, de las cuales 58 son individuales y 43 corresponden a 11 agrupaciones. Por su parte, los consejos distritales han aprobado 182 solicitudes, de las cuales 178 son individuales y 4 de agrupación.		
Proceso: 12.Voto Electrónico		
Subproceso: 12.1 Coordinar la preparación e instalación de equipos de boletas electrónicas el día de la jornada electoral del PEF 2014-2015		
12.1.1 Gestionar material para la instalación de las boletas electrónicas en las casillas. <b>FI:</b> 02/02/2015 <b>FT:</b> 13/02/2015	DEOE	■
<b>Nota UR:</b> Toda vez que ya se cuenta con la definición de los distritos en donde se aplicará la prueba, se elabora, en los casos que corresponde, el formato para radicar los recursos para la instalación de las casillas. Asimismo, se realiza la solicitud de aquellos que se adquieren y envían desde el centro.		
Subproceso: 12.3 Concentrar boletas electrónicas en bodega central		

\* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en [intranet](#).

Ir al inicio 



Actividades en ejecución del 16/01/2015 al 12/02/2015		
Actividad	Responsable	Estatus
12.3.9 Dar seguimiento a la recepción, transporte y almacenamiento de las boletas electrónicas en la Bodega Central. * <b>FI:</b> 01/12/2014 <b>FT:</b> 13/03/2015	DEOE	■
<p><b>Nota UR:</b> Se recibieron de las juntas locales ejecutivas (JLE) los montos para la radicación de recursos, con la finalidad de que realicen el envío de equipos para su almacenamiento, quedando pendientes tres entidades, mismas que se solicitará su radicación en un envío posterior. Se elaboró la Circular que fue enviada a las JEL. Asimismo, se resolvieron dudas de la JLE sobre el contenido de la referida Circular. Se estableció comunicación con entidades del norte para realizar rutas de envíos con la finalidad de generar ahorros al Instituto:</p> <p>Ruta 1: Baja California, Sonora, Sinaloa. Ruta 2: Durango, Zacatecas, Aguascalientes.</p>		
Subproceso: 12.4 Aplicar mantenimiento correctivo y preventivo a las boletas electrónicas		
12.4.8 Dar seguimiento a los trabajos de mantenimiento y configuración de las boletas electrónicas para la prueba piloto. * <b>FI:</b> 12/01/2015 <b>FT:</b> 16/05/2015	DEOE	■
<p><b>Nota UR:</b> Se tomó el tiempo de realización de cada actividad, entre personal con y sin experiencia. Se concluyó la elaboración de los siguientes documentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Formato para dar seguimiento diario a la preparación de equipos e indicadores para conocer del avance en el acondicionamiento de los equipos.</li> <li>- Formato para recepción y envío de equipos en la Bodega Central del INE.</li> <li>- Documentos necesarios para desarrollar el mantenimiento de los equipos.</li> </ul> <p>Los siguientes documentos se tomarán como concluidos, una vez realizado el simulacro de la línea de producción:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Actividades de las estaciones de trabajo de la línea de producción.</li> <li>- Requerimientos de herramienta y material para cada estación de la línea de producción.</li> </ul> <p>Asimismo, se elaboró la primera versión de los siguientes documentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Formato de diagnóstico y control de cada equipo en la línea de producción.</li> <li>- Formato para el control de calidad de los equipos.</li> </ul>		
Proceso: 13.Custodia		
Subproceso: 13.2 Implementación de la custodia		
13.2.5 Dar seguimiento a la instrumentación de la custodia en las diferentes etapas acordadas con las fuerzas armadas. * <b>FI:</b> 16/01/2015 <b>FT:</b> 31/10/2015	DEOE	■
<p><b>Nota UR:</b> El 5 de febrero se celebró una reunión de trabajo con personal de la SEDENA donde se acordó la actualización de tres rutas. Derivado de lo anterior, se realizó la actualización acordada de las rutas custodiadas y del programa de custodia.</p>		
Proceso: 14.Monitorio de programas que difunden noticias		
Subproceso: 14.1 Desarrollar el sistema de monitoreo de noticiarios		
14.1.4 Implementación del Sistema. * <b>FI:</b> 10/01/2015 <b>FT:</b> 03/06/2015	DEPPP	■

\* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en [intranet](#).

Ir al inicio 

Actividades en ejecución del 16/01/2015 al 12/02/2015		
Actividad	Responsable	Estatus
<b>Nota UR:</b> El sistema se encuentra operando normalmente, por el personal de la UNAM.		
14.1.5 Elaboración y publicación del informe de monitoreo de noticieros en precampaña (conforme a la metodología). * <b>FI:</b> 10/01/2015 <b>FT:</b> 18/02/2015	DEPPP	■
<b>Nota UR:</b> El segundo informe que corresponde al periodo del 19 al 25 de enero, fue publicado en la página del INE. Para mayor referencia se adjunta la liga de acceso <a href="http://ine.mx/archivos2/portal/DEPPP/Monitoreo/2015/">http://ine.mx/archivos2/portal/DEPPP/Monitoreo/2015/</a>		
Subproceso: 14.4 Generación y publicación de informes		
14.4.1 Elaboración y publicación del informe de monitoreo de noticieros en precampaña (conforme a la metodología). * <b>FI:</b> 10/01/2015 <b>FT:</b> 18/02/2015	DEPPP	■
<b>Nota UR:</b> El segundo informe que corresponde al periodo del 19 al 25 de enero, fue publicado en la página del INE. Para mayor referencia se adjunta la liga de acceso <a href="http://ine.mx/archivos2/portal/DEPPP/Monitoreo/2015/">http://ine.mx/archivos2/portal/DEPPP/Monitoreo/2015/</a>		
Proceso: 15.Servicio Profesional Electoral		
Subproceso: 15.1 Ocupación de cargos		
15.1.4 Gestionar la ocupación de cargos y puestos vacantes exclusivos del SPEN en Oficinas Centrales y Órganos Desconcentrados de Instituto Nacional Electoral. <b>FI:</b> 07/10/2014 <b>FT:</b> 30/09/2015	DESPEN	■
<b>Nota Comisión:</b> La actividad inició el 01/10/2014.		
<b>Nota UR:</b> No se reporta ninguna modificación. No obstante se tiene previsto que el 19 de febrero, la DESPEN presente a la CSPEN la propuesta para ocupar una vacante del SPE, con aspirantes de las listas de reserva del Concurso Público 2013-2014. Dicha propuesta se presentará a la JGE para su aprobación.		
Proceso: 16.Conformación, Integración y Actualización de la Cartografía Electoral		
Subproceso: 16.2 Generación y reproducción de productos cartográficos		
16.2.2 Actualizar las bases geográficas digitales de las 32 entidades del país con la ubicación correcta de los rasgos relevantes en materia de organización electoral, actividad que se lleva a cabo en conjunto con DEOE, mediante el Portal de Servicios Cartográficos. <b>FI:</b> 01/12/2014 <b>FT:</b> 30/05/2015	DERFE	■
<b>Nota UR:</b> Concluyó el modulo de sincronización de casillas para UbicatuCasilla en Google. Atendiendo la Circular INE/DEOE/DERFE/0001/2015 los trabajos dieron inicio a partir del 2 de febrero de 2015, se tiene un avance del 7 por ciento.		
Subproceso: 16.3 Publicación de la cartografía en sitio web		
16.3.1 Integrar el sistema de consulta de la ubicación de las casillas, el cual funcionará el día de la jornada electoral del año 2015. <b>FI:</b> 07/10/2014 <b>FT:</b> 31/05/2015	DERFE	■

\* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en [intranet](#).

Actividades en ejecución del 16/01/2015 al 12/02/2015		
Actividad	Responsable	Estatus
<b>Nota Comisión:</b> La actividad inició el 01/10/2014.		
<b>Nota UR:</b> El 6 de febrero se llevó a cabo una reunión de trabajo con personal de UNICOM donde se presentó el funcionamiento de los mapas temáticos en el PREP, a partir de la API del Sistema Ubicatusasilla. En la reunión se reiteró la necesidad de presentar los mapas temáticos con los distritos ganados por un partido político, así como los límites de entidad en el mapa distrital, las cuales deberán incluirse a más tardar el 18 de febrero. Se hizo la entrega de la cartografía a nivel entidad, distrito y sección a personal de Google, atendiendo los resultados de la reunión del 30 de enero.		
Proceso: 17.Integración de Mesas directivas de casillas		
Subproceso: 17.2 Contratación de Supervisores Electorales (SE) y Capacitadores-Asistentes Electorales (CAE).		
17.2.2 Coordinar, dar seguimiento y supervisar los procedimientos de reclutamiento, selección, contratación, capacitación y evaluación de los SE y CAE y el desarrollo de las actividades en materia de capacitación y asistencia electoral que realicen. <b>FI:</b> 16/10/2014 <b>FT:</b> 15/06/2015	DECEYEC	■
<b>Nota UR:</b> De acuerdo con la información registrada en el Multisistema ELEC2015 se realizó la evaluación curricular de 138,390 aspirantes, de los cuales 133,495 contaron con plática de inducción, se aplicó el examen de conocimientos, habilidades y actitudes a 110,522 aspirantes en las 32 entidades del país y se ha entrevistado a los aspirantes a SE y CAE, las juntas han realizado 17,859 entrevistas para SE y 85,687 para CAE. El número de aspirantes asignados es para SE 5,601 y para CAE 33,156, de un total de aprobados de 5,601 y 33,192, respectivamente, en las juntas se cuenta con una lista de reserva de aspirantes con calificación mayor a 6 de 3,488 para SE y 39,304 para CAE. Las juntas han realizado un total de 1,397 sustituciones de SE y CAE. Se continúa con el seguimiento y supervisión de las etapas del proceso de reclutamiento y selección de SE y CAE en los distritos 03, 05 y 06 de Tamaulipas, 01 de Michoacán, 04 de Sonora, 05, 08 y 09 de Chihuahua, 02 y 07 de Baja California, 03, 04, 05 y 06 de Tabasco, 02 y 07 de Nuevo León, 01 y 04 de Querétaro, 05 de Guerrero, 02 de Campeche y 17 del Distrito Federal en donde se abrieron segundas convocatorias. Asimismo, se da seguimiento a las actividades de las juntas distritales 01 de Chihuahua que abrió una tercera convocatoria y la 12 de Michoacán que abrió una cuarta convocatoria.		
Subproceso: 17.3 Integración de Mesas Directivas de Casilla (Primera insaculación y Preparación de la Segunda insaculación).		
17.3.1 Coordinar la aplicación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral y del Programa de Integración de Mesas Directivas de Casilla y Capacitación Electoral. <b>FI:</b> 07/10/2014 <b>FT:</b> 31/07/2015	DECEYEC	■
<b>Nota Comisión:</b> La actividad inició el 01/10/2014.		
<b>Nota UR:</b> Se continúa con el acompañamiento a las juntas sobre la aplicación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2014-2015, así como al Programa de Integración de Mesas Directivas de Casilla y Capacitación Electoral. El día 9 de febrero las juntas iniciaron con la visita, notificación y primera etapa de capacitación (sensibilización) a ciudadanos sorteados.		
17.3.2 Coordinar y supervisar la elaboración de la propuesta, entrega a los consejeros electorales distritales, aplicación de modificaciones y aprobación del Listado de Secciones de Atención Especial en los distritos que lo requieran. <b>FI:</b> 07/10/2014 <b>FT:</b> 31/03/2015	DECEYEC	■

\* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en [intranet](#).

Ir al inicio 

Actividades en ejecución del 16/01/2015 al 12/02/2015		
Actividad	Responsable	Estatus
<b>Nota Comisión:</b> La actividad inició el 01/10/2014.		
<b>Nota UR:</b> Se continúa con la supervisión de los trabajos que realicen las juntas distritales derivado de los resultados de la revisión de las propuestas de SAE y SOEOV presentadas por las juntas distritales, así como su registro en el Sistema y las observaciones que reciban de los consejeros. Se aprobó por los consejos distritales el Listado de SAE, asimismo, tienen del 7 de febrero al 31 de marzo para proponer y aprobar cambios de SAE de nivel 1 y 2, de acuerdo con la información registrada en el Multisistema ELEC2015 las juntas distritales han propuesto 11,761 secciones, de las cuales han sido aprobadas 10,438 y no aprobadas 1,120. Los consejeros y juntas locales han registrado 14,398 verificaciones en gabinete y campo y los consejeros distritales 12,061.		
17.3.7 Entregar la lista de ciudadanos sorteados a los Partidos Políticos que la soliciten. <b>FI:</b> 06/02/2015 <b>FT:</b> 16/02/2015	DECEYEC	■
<b>Nota Comisión:</b> Inicio de actividad.		
<b>Nota UR:</b> Las juntas distritales una vez concluida la primera insaculación realizaron la entrega en medio magnético y en impreso del listado de ciudadanos sorteados por sección electoral a los Partidos Políticos y candidatos independientes, se realizará solamente a quien los solicite.		
17.3.9 Integración de la lista de ciudadanos aptos que fueron capacitados y cumplen con los requisitos legales para desempeñarse como funcionarios de mesas directivas de casilla. <b>FI:</b> 09/02/2015 <b>FT:</b> 04/04/2015	DECEYEC	■
<b>Nota Comisión:</b> Inicio de actividad.		
<b>Nota UR:</b> El día 9 de febrero las juntas iniciaron con apoyo de los SE y CAE la visita, notificación y primera etapa de capacitación (sensibilización) a ciudadanos sorteados.		
17.3.10 Supervisar la visita, entrega de cartas-notificación y primera etapa de capacitación a ciudadanos sorteados. <b>FI:</b> 09/02/2015 <b>FT:</b> 31/03/2015	DECEYEC	■
<b>Nota Comisión:</b> Inicio de actividad.		
<b>Nota UR:</b> El día 9 de febrero las juntas iniciaron con apoyo de los SE y CAE la visita, notificación y primera etapa de capacitación (sensibilización) a ciudadanos sorteados. Se lleva a cabo la supervisión del avance en la entrega de cartas-notificación y primera etapa de capacitación a los ciudadanos sorteados. Personal de la Dirección de Capacitación Electoral, realizará salidas de apoyo y verificación a diversas juntas distritales ejecutivas durante el desarrollo de los trabajos correspondientes a la primera etapa de capacitación electoral.		
17.3.11 Capacitar a los ciudadanos insaculados. <b>FI:</b> 09/02/2015 <b>FT:</b> 31/03/2015	DECEYEC	■
<b>Nota Comisión:</b> Inicio de actividad.		
<b>Nota UR:</b> El día 9 de febrero las juntas iniciaron con apoyo de los SE y CAE la visita, notificación y primera etapa de capacitación (sensibilización) a ciudadanos sorteados.		
Subproceso: 17.4 Verificaciones		
17.4.1 Verificar la fase de reclutamiento, selección, contratación y capacitación de	DECEYEC	■

\* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en [intranet](#).

Ir al inicio 

Actividades en ejecución del 16/01/2015 al 12/02/2015		
Actividad	Responsable	Estatus
Supervisores Electorales y Capacitadores-Asistentes Electorales. <b>FI:</b> 17/10/2014 <b>FT:</b> 31/01/2015		
<b>Nota Comisión:</b> Dada la apertura de nuevas convocatorias en diferentes distritos del país, la Comisión continuará con el monitoreo de esta actividad hasta el 15 de mayo, fecha límite para cubrir las vacantes de SE y CAE que se generen por eventuales renunciaciones o rescisiones de contratos.		
<b>Nota UR:</b> De acuerdo con lo señalado en el Manual de Contratación de Supervisores Electorales y Capacitadores-Asistentes Electorales, en caso de no contar con el número suficiente de SE, CAE o hasta 10 aspirantes en lista de reserva para cubrir las vacantes que se generen por eventuales renunciaciones o rescisiones de contrato, los consejos distritales podrán determinar, a partir del 20 de enero y hasta el 15 de mayo de 2015, de acuerdo al formato autorizado por el Consejo General, la publicación de nuevas convocatorias, el número de veces que sea necesario. De igual forma, al no contar con suficientes aspirantes en la lista de reserva a criterio de la Junta y consejeros electorales se analizará la posibilidad de emitir una nueva convocatoria. La Dirección de Capacitación Electoral continúa verificando las etapas del proceso de reclutamiento y selección de SE y CAE en los distritos 03, 05 y 06 de Tamaulipas, 01 de Michoacán, 04 de Sonora, 05, 08 y 09 de Chihuahua, 02 y 07 de Baja California, 03, 04, 05 y 06 de Tabasco, 02 y 07 de Nuevo León, 01 y 04 de Querétaro, 05 de Guerrero, 02 de Campeche y 17 del Distrito Federal en donde se abrieron segundas convocatorias. Asimismo, las actividades de las juntas distritales 01 de Chihuahua que abrió una tercera convocatoria y la 12 de Michoacán que abrió una cuarta convocatoria.		
17.4.2 Verificar la instrumentación del procedimiento de integración de mesas directivas de casilla, en la primera etapa de capacitación. <b>FI:</b> 09/02/2015 <b>FT:</b> 04/04/2015	DECEYEC	■
<b>Nota Comisión:</b> Inicio de actividad.		
<b>Nota UR:</b> Se verifica que las juntas distritales ejecutivas desarrollen el procedimiento señalado para la primera etapa de capacitación. Se lleva a cabo la planeación de las salidas, que realizará el personal de la Dirección de Capacitación, para apoyar y verificar en algunas juntas distritales el desarrollo de los trabajos correspondientes a la primera etapa de capacitación electoral.		
Proceso: 18.Verificación, Diagnóstico y Validez del Padrón Electoral		
Subproceso: 18.1 Verificación Nacional Muestral		
18.1.9 Realizar el operativo de campo. <b>FI:</b> 16/01/2015 <b>FT:</b> 15/02/2015	DERFE	■
<b>Nota UR:</b> Para la Encuesta de Actualización del 8 al 15 de enero se capacitó a la plantilla eventual contratada exprofeso y figuras espejo acreditadas por los partidos políticos en el Campus Virtual y de forma presencial los días 2 y 3 de febrero, así como la realización del ensayo de campo. El inicio de los trabajos del operativo de campo de la Verificación Nacional Muestral 2015, en su etapa de Actualización fue el día 5 de febrero en las 6,000 secciones electorales y concluirá el 15 de febrero del 2015.		
Subproceso: 18.2 Diagnóstico al Padrón Electoral		
18.2.3 Dar seguimiento al desarrollo y entrega de los estudios y del informe integrado del Comité Técnico del Padrón Electoral 2014-2015. <b>FI:</b> 07/10/2014 <b>FT:</b> 31/03/2015	DERFE	■

\* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en [intranet](#).

Ir al inicio 


Actividades en ejecución del 16/01/2015 al 12/02/2015		
Actividad	Responsable	Estatus
<b>Nota Comisión:</b> La actividad inició el 01/10/2014.		
<b>Nota UR:</b> En la reunión del viernes 6 de febrero los Doctores Manuel Mendoza y Carlos Welti presentaron los avances de sus estudios. Se les solicitó a los miembros del Comité la entrega de los avances de sus estudios, en virtud del compromiso adquirido en la sesión de la Comisión del Registro Federal de Electores del 5 de febrero.		
Proceso: 19.Acondicionamiento y equipamiento de las bodegas distritales y espacios de custodia		
Subproceso: 19.2 Dar seguimiento al equipamiento de las bodegas distritales y espacios de custodia		
19.2.4 Dar seguimiento al equipamiento de las bodegas y espacios de custodia en los consejos distritales. * <b>FI:</b> 01/02/2015 <b>FT:</b> 31/05/2015	DEOE	■
<b>Nota UR:</b> Se inició la elaboración de los formatos de seguimiento al equipamiento de las bodegas y espacios de custodia.		
Proceso: 21.Almacenamiento		
Subproceso: 21.2 Acondicionamiento y equipamiento de la bodega		
21.2.6 Llevar a cabo el acondicionamiento y equipamiento de la Bodega Central de Organización Electoral para el Proceso Electoral Federal 2014-2015. * <b>FI:</b> 02/01/2015 <b>FT:</b> 27/03/2015	DEOE	■
<b>Nota UR:</b> Se recibió el inmueble que funcionará como Bodega Central de Organización Electoral para el Proceso Electoral Federal 2014-2015. Se iniciaron las actividades de acondicionamiento y equipamiento correspondientes.		
Subproceso: 21.3 Operación de la bodega		
21.3.9 Recibir, clasificar y almacenar la documentación y materiales electorales en la Bodega Central de Organización Electoral, y cargar los vehículos para su distribución. * <b>FI:</b> 05/01/2015 <b>FT:</b> 20/05/2015	DEOE	■
<b>Nota UR:</b> Se recibieron los siguientes materiales: 5,000 piezas de juego de separadores para cancel. 22,280 piezas de instructivo de armado del cancel electoral. 17,500 piezas de etiqueta braille para urnas. 27,800 piezas de cinta de seguridad para sellar urnas y caja paquete. 42,850 piezas de instructivo para el armado de urnas. 2,980 piezas de caja paquete electoral. 11,288 piezas de mampara especial. 60,500 piezas de instructivo de armado de mampara especial. 13,800 piezas de dados marcadores para la pinza marcadora de credenciales. 215 piezas de llaves allen. 1,240 bolsas para expediente de casilla especial de Diputados Federales de mayoría relativa y representación proporcional.		
Proceso: 23.Emisión de Listados Nominales de Electores		
Subproceso: 23.1 Emisión de Lista Nominal de Electores para Revisión		

\* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en [intranet](#).

Ir al inicio 

Actividades en ejecución del 16/01/2015 al 12/02/2015		
Actividad	Responsable	Estatus
23.1.1 Otorgar el acceso de los partidos políticos a la base de datos del Padrón Electoral y Lista Nominal de Electores, para su revisión. <b>FI:</b> 07/10/2014 <b>FT:</b> 14/03/2015	DERFE	■
<b>Nota Comisión:</b> La actividad inició el 01/09/2014.		
<b>Nota UR:</b> El 10 de febrero en el Grupo de Trabajo de Procesos Tecnológicos se presentó a los partidos políticos acreditados ante la CNV, el Mecanismo de Acceso a los datos que conforman la Lista Nominal de Electores de Revisión en el marco del Proceso Electoral Federal 2014-2015. Asimismo, se realizó la presentación de la integración y servicio que proporcionará el Centro de Consulta a Partidos Políticos, el cual tiene como propósito fortalecer el Servicio de Acceso a los datos del Padrón Electoral. Esto principalmente a través de los recursos tecnológicos, espacios físicos y mecanismos de seguridad que se incorporan. La información disponible en el servicio de acceso es del Padrón Electoral, Histórico de bajas aplicadas e Histórico de trámites.		
Subproceso: 23.2 Entrega y distribución		
23.2.1 Elaborar y someter a consideración del CG el proyecto de Acuerdo por el que se aprueban diversas disposiciones relativas a la forma y contenido de las Listas Nominales de Electores Definitivas con Fotografía que se utilizarán con motivo de la Elección Federal del 7 de junio de 2015. <b>FI:</b> 01/01/2015 <b>FT:</b> 28/02/2015	DERFE	■
<b>Nota UR:</b> En la sesión ordinaria de la Comisión del Registro Federal de Electores, celebrada el 5 de febrero de 2015, se aprobaron los proyectos de acuerdo, mediante el cual se recomienda al Consejo General, aprobar la forma y contenido de la Lista Nominal de Electores definitiva con fotografía, para su posterior presentación en el Consejo General.		
23.2.2 Elaborar el procedimiento para verificar la autenticidad de las listas nominales de electores definitivas con fotografía. <b>FI:</b> 01/02/2015 <b>FT:</b> 28/02/2015	DERFE	■
<b>Nota UR:</b> El 5 de febrero de 2015, en sesión extraordinaria, la Comisión del Registro Federal de Electores, aprobó someter a consideración del órgano máximo de dirección, el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba la forma y contenido de la Lista Nominal de Electores Definitiva con Fotografía, que se utilizará con motivo de la Jornada Electoral del 7 de junio de 2015; así como el procedimiento para acceso, control y utilización del elemento de seguridad y control que contendrá ese instrumento electoral.		
Proceso: 24. Integración y funcionamiento de los consejos locales y distritales		
Subproceso: 24.2 Integración de los consejos locales y distritales		
24.2.3 Dar seguimiento a la sustitución de los representantes de los partidos políticos ante los consejos locales y distritales. * <b>FI:</b> 30/10/2014 <b>FT:</b> 31/07/2015	DEOE	■
<b>Nota UR:</b> A la fecha se han realizado un total de 1,538 sustituciones de representantes de partidos políticos ante consejos locales y distritales. En los consejos locales: PAN: 8 propietarios y 9 suplentes. PRI: 3 propietario y 4 suplentes.		

\* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en [intranet](#).

Actividades en ejecución del 16/01/2015 al 12/02/2015		
Actividad	Responsable	Estatus
PRD: 7 propietarios y 9 suplentes. PT: 5 propietarios y 6 suplentes. PVEM: 3 propietarios y 7 suplentes. Movimiento Ciudadano: 4 propietarios y 7 suplentes. NA: 7 propietarios y 6 suplentes. MORENA: 9 propietarios y 8 suplentes. PH: 13 propietarios y 13 suplentes. ES: 12 propietarios y 12 suplentes. En los consejos distritales: PAN: 61 propietarios y 56 suplentes. PRI: 7 propietarios y 9 suplentes. PRD: 67 propietarios y 59 suplentes. PT: 51 propietarios y 51 suplentes. PVEM: 57 propietarios y 45 suplentes. Movimiento Ciudadano: 90 propietarios y 81 suplentes. NA: 62 propietarios y 57 suplentes. MORENA: 59 propietarios y 48 suplente. PH: 139 propietarios y 98 suplentes. ES: 160 propietarios y 129 suplentes.		
24.2.4 Dar seguimiento a las inasistencias de los representantes partidistas acreditados en los consejos locales y distritales, para que se informe al CG con el propósito de que se entere a los representantes de los partidos políticos. * <b>FI:</b> 30/10/2014 <b>FT:</b> 31/07/2015	DEOE	
<p><b>Nota UR:</b> A la fecha, los siguientes partidos políticos tienen una inasistencia sin justificar en la última sesión celebrada:</p> <p>PAN en 33 consejos distritales;            PRI en 9 consejos distritales;            PRD en 2 consejos locales y en 27 consejos distritales;            PT en 4 consejos locales y en 23 consejos distritales;            PVEM en 2 consejos locales y en 31 consejos distritales;            Movimiento Ciudadano en 2 consejos locales y en 34 consejos distritales;            NA en 4 consejos locales y en 35 consejos distritales;            MORENA en 1 consejo local y en 18 consejos distritales;            PH en 2 consejos locales y en 54 consejos distritales;            ES en 3 consejos locales y en 40 consejos distritales.</p> <p>Los siguientes partidos tienen dos inasistencias consecutivas sin justificar:</p> <p>PAN en 4 consejos distritales;            PRD en 1 consejo local y en 13 consejos distritales;            PT en 1 consejo local y en 5 consejos distritales;            PVEM en 1 consejo local y en 7 consejos distritales;            Movimiento Ciudadano en 5 consejos distritales;            NA en 8 consejos distritales;            MORENA en 5 consejos distritales;            PH en 2 consejos locales y en 22 consejos distritales;            ES en 2 consejos locales y en 10 consejos distritales.</p> <p>Los siguientes partidos tienen tres inasistencias consecutivas sin justificar:</p> <p>PT en 2 consejos distritales;            NA en 1 consejo distrital;</p>		

\* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en [intranet](#).



Actividades en ejecución del 16/01/2015 al 12/02/2015		
Actividad	Responsable	Estatus
PH en 4 consejos distritales; ES en 1 consejo distrital.		
24.2.6 Dar seguimiento a la generación de vacantes de los integrantes de los consejos locales y distritales. <b>FI:</b> 31/10/2014 <b>FT:</b> 31/07/2015	DEOE	■
<b>Nota UR:</b> A la fecha se registran 197 vacantes de consejeros locales y distritales. En los consejos locales se tienen 4 vacantes de consejeros propietarios y 51 de suplentes. En los consejos distritales se tienen 2 vacantes de consejeros propietarios y 140 de suplentes. Destacan los consejos locales de Nuevo León y Yucatán que tienen vacantes las fórmulas 2 y 3, respectivamente.		
24.2.7 Dar seguimiento a la integración y funcionamiento de las comisiones de consejeros electorales que sean necesarias para vigilar y organizar el adecuado ejercicio de las funciones de los consejos. <b>FI:</b> 31/10/2014 <b>FT:</b> 31/07/2015	DEOE	■
<b>Nota UR:</b> Como resultado del seguimiento realizado, se reporta que a la fecha se han aprobado 112 comisiones en 32 consejos locales, de las cuales 72 comisiones rindieron informe en la sesión ordinaria celebrada el 30 de enero del presente; en cuanto a las 802 comisiones aprobadas en 297 consejos distritales, 688 comisiones rindieron informe en la sesión ordinaria celebrada el 29 de enero del presente.		
Subproceso: 24.3 Celebración de sesiones de los consejos locales y distritales		
24.3.1 Dar seguimiento al desarrollo de las sesiones de consejos locales y distritales. * <b>FI:</b> 30/10/2014 <b>FT:</b> 31/07/2015	DEOE	■
<b>Nota UR:</b> A partir del inicio del Proceso Electoral Federal, los consejos locales han celebrado 105 sesiones ordinarias y 81 extraordinarias; en tanto que los consejos distritales han realizado 902 sesiones ordinarias y 897 extraordinarias.		
Proceso: 26. Estadística electoral		
Subproceso: 26.5 Desarrollo del Sistema de Consulta		
26.5.1 Diseñar los módulos de interfaz de usuario del Sistema de Consulta. <b>FI:</b> 15/01/2015 <b>FT:</b> 28/02/2015	DEOE	■
<b>Nota UR:</b> Se elaboró el cuarto de seis reportes, el cual contiene el diseño del módulo Recuentos de la interfaz de usuario del Sistema de Consulta 2015.		
Proceso: 27. Estrategia de Comunicación Social para el Proceso Electoral		
Subproceso: 27.3 Macrosala y feria de medios		
27.3.1 Cubrir las actividades del Instituto relacionadas con el Proceso Electoral Federal 2014-2015. <b>FI:</b> 01/01/2015 <b>FT:</b> 30/06/2015	CNCS	■
<b>Nota UR:</b> Se han realizado 5 coberturas relacionadas al proceso electoral.		

\* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en [intranet](#).

Actividades en ejecución del 16/01/2015 al 12/02/2015		
Actividad	Responsable	Estatus
27.3.2 Realizar una licitación internacional. <b>FI:</b> 01/01/2015 <b>FT:</b> 31/03/2015	CNCS	■
<b>Nota UR:</b> Continúa el proceso de licitación, entrega de anexo y estudio de mercado.		
Proceso: 3.Sistemas Informáticos para PEF		
Subproceso: 27.4 Actualización a medios		
27.4.1 Realizar la Reunión Nacional de Coordinadores y Enlaces de Comunicación Social. <b>FI:</b> 01/02/2015 <b>FT:</b> 31/03/2015	CNCS	■
<b>Nota Comisión:</b> Esta actividad se encuentra en análisis por parte del grupo de trabajo de la comisión para establecer nuevas fechas de ejecución de acuerdo a las necesidades de la coordinación.		
Proceso: 28.Estrategia de Educación Cívica para la Promoción de la Participación Ciudadana en el PEF		
Subproceso: 28.1 Educación Cívica		
28.1.1 Coordinar la implementación de Estrategia de Educación Cívica para la Promoción de la Participación Ciudadana en el Proceso Electoral Federal 2014-2015. <b>FI:</b> 07/10/2014 <b>FT:</b> 31/12/2015	DECEYEC	■
<b>Nota Comisión:</b> La actividad inició el 01/10/2014.		
<b>Nota UR:</b> Como resultado de las gestiones realizadas con la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), este 12 de febrero, la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica participó en la Reunión Nacional de Presidentes y Directores de COPARMEX, para socializar los contenidos de la Convocatoria emitida a las organizaciones ciudadanas para colaborar en la promoción del Voto y de la participación ciudadana durante el Proceso Electoral 2014-2015 y los lineamientos correspondientes con el fin de invitarles a participar en la misma. También se presentó ante la Comisión de Capacitación y Organización Electoral, el Estudio Censal de la Participación Ciudadana en las Elecciones Federales de 2012: Diagnóstico de grupos prioritarios para la promoción del voto, insumo que servirá como apoyo para que la estructura desconcentrada defina los grupos de población específicos con los que realizará acciones de promoción de la participación ciudadana.		
28.1.2 Coordinar la implementación, en el marco del Proceso Electoral Federal 2014 - 2015, de la Consulta Infantil y Juvenil a nivel nacional, con la participación de las Juntas Locales y Distritales Ejecutivas. <b>FI:</b> 07/10/2014 <b>FT:</b> 31/12/2015	DECEYEC	■
<b>Nota Comisión:</b> La actividad inició el 01/10/2014.		
<b>Nota UR:</b> Se desarrollaron anexos técnicos para la adquisición de materiales y se gestionó la realización de 15 grupos de enfoque con niñas, niños y adolescentes de los rangos de edad a los que se dirige la Consulta.		
Proceso: 30.Integración y funcionamiento de juntas locales y distritales		
Subproceso: 30.1 Integración de las Juntas Ejecutivas		
30.1.1 Dar seguimiento a la generación de vacantes de vocales y a su oportuna ocupación.	DEOE	■

\* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en [intranet](#).

Ir al inicio 

Actividades en ejecución del 16/01/2015 al 12/02/2015		
Actividad	Responsable	Estatus
FI: 07/10/2014 FT: 31/07/2015		
<b>Nota Comisión:</b> La actividad inició el 01/10/2014.		
<b>Nota UR:</b> Derivado del seguimiento que se realiza, se reporta que se registra 1 vacante en juntas ejecutivas distritales, correspondiente a una Vocalía de Capacitación Electoral y Educación Cívica.		
Subproceso: 30.2 Celebración de sesiones de juntas ejecutivas		
30.2.1 Dar seguimiento al desarrollo de las sesiones de juntas ejecutivas locales y distritales respecto de las actividades del Proceso Electoral Federal 2014-2015. FI: 07/10/2014 FT: 31/07/2015	DEOE	■
<b>Nota Comisión:</b> La actividad inició el 01/10/2014.		
<b>Nota UR:</b> Del 3 de noviembre a la fecha se han realizado 96 sesiones ordinarias y 10 extraordinarias de juntas locales ejecutivas; asimismo, se han celebrado 900 sesiones ordinarias y 394 extraordinarias en las juntas distritales ejecutivas.		
Proceso: 32.Registro de Candidatos		
Subproceso: 32.2 Registro de Candidatos		
32.2.2 Difundir con anticipación los plazos para el registro de candidatos a Diputados. FI: 01/02/2015 FT: 28/02/2015	DEPPP	■
<b>Nota UR:</b> De conformidad con lo señalado en los acuerdos INE/CG211/2015 E INE/CG273/2015 en sus puntos Segundo y 12 del Anexo único respectivamente, establece que el Secretario del Consejo General dará difusión de los plazos 30 días naturales de anticipación del proceso de registro de candidaturas. El día 20 de febrero habrá que publicar en el DOF los plazos para el registro.		
Subproceso: 32.3 Registro de precandidatos		
32.3.1 Recibir de los Partidos Políticos y Coaliciones las listas de precandidatos a diversos puestos de elección popular, y publicar la información en la página electrónica del Instituto. FI: 01/01/2015 FT: 22/03/2015	DEPPP	■
<b>Nota UR:</b> Se han estado recibiendo de los partidos políticos nacionales sustituciones de precandidatos. La DEPPP se encuentra actualizando la información en el Sistema de Computo diseñado para tal fin.		
Proceso: 37.Memoria Gráfica del PEF -		
Subproceso: 37.1 Memoria Gráfica		
37.1.1 Levantar acervo fotográfico. FI: 01/02/2015 FT: 10/06/2015	DECEYEC	■
<b>Nota UR:</b> Se está llevando a cabo el trámite administrativo para la adjudicación de la persona física o moral que lleve a cabo la producción y edición de la Memoria Gráfica del Proceso Electoral 2014-2015.		
Proceso: 38.Asistencia electoral		
Subproceso: 38.1 CAE y supervisores electorales		

\* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en [intranet](#).

Ir al inicio 

Actividades en ejecución del 16/01/2015 al 12/02/2015		
Actividad	Responsable	Estatus
38.1.1 Dar seguimiento al desarrollo de las actividades en materia de asistencia electoral que realicen los supervisores y capacitadores-asistentes electorales. <b>FI:</b> 01/02/2015 <b>FT:</b> 31/07/2015	DEOE	■
<b>Nota UR:</b> Toda vez que el 15 de enero fueron contratados 5,602 supervisores electorales y el 22 de enero se contrataron 33,075 capacitadores asistentes electorales, dieron inicio las actividades de asistencia electoral.		
Proceso: 39.Fiscalización		
Subproceso: 39.1 Gastos de precampaña		
39.1.3 Delimitar los alcances de revisión de los informes de precampaña. <b>FI:</b> 01/02/2015 <b>FT:</b> 28/02/2015	UTF	■
<b>Nota UR:</b> La actividad está en elaboración y será presentada en la próxima sesión que celebre la Comisión de Fiscalización, a celebrarse en febrero de 2015.		
Subproceso: 39.2 Monitoreo de propaganda		
39.2.1 Realizar monitoreo de anuncios espectaculares colocados en la vía pública, correspondiente a las precampañas y campañas de los candidatos, aspirantes, partidos políticos y coaliciones. <b>FI:</b> 15/12/2014 <b>FT:</b> 07/06/2015	UTF	■
<b>Nota UR:</b> El monitoreo de anuncios espectaculares se encuentra en proceso. Los resultados que se obtengan serán confrontados con los informes que en su momento presenten los precandidatos y aspirantes.		
39.2.2 Realizar monitoreo en medios impresos de la propaganda de las precampañas y campañas de los candidatos, aspirantes, partidos políticos y coaliciones. <b>FI:</b> 15/12/2014 <b>FT:</b> 12/06/2015	UTF	■
<b>Nota UR:</b> El monitoreo en medios impresos se encuentra en proceso. Los resultados que se obtengan serán confrontados con los informes que en su momento presenten los precandidatos y aspirantes.		
Proceso: 41.Oficinas Municipales		
Subproceso: 41.1 Seguimiento de oficinas municipales		
41.1.4 Dar seguimiento a la instalación, equipamiento y funcionamiento de las oficinas municipales que apruebe el CG. * <b>FI:</b> 01/01/2015 <b>FT:</b> 15/08/2015	DEOE	■
<b>Nota UR:</b> Con base en lo establecido en el Acuerdo del Consejo General INE/CG266/2014, se encuentran instaladas y en funcionamiento las 40 oficinas municipales; asimismo, en algunas de ellas, se continúa con adecuaciones y equipamiento, así como la instalación de líneas telefónicas. Cabe señalar que algunas oficinas pueden ser susceptibles de ser utilizadas para apoyar los trabajos en los recorridos para ubicar casillas.		
Proceso: 42.Proyecto de Comunicación en las juntas ejecutivas distritales		
Subproceso: 42.1 Identificación y contratación de medios de comunicación		
42.1.2 Realizar la contratación de medios de comunicación no convencionales. <b>FI:</b> 01/01/2015 <b>FT:</b> 30/03/2015	DEOE	■

\* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en [intranet](#).

Actividades en ejecución del 16/01/2015 al 12/02/2015		
Actividad	Responsable	Estatus
<b>Nota UR:</b> Se elaboró el formato para presentar la oferta económica por parte de los potenciales licitantes de telefonía satelital. Asimismo, se solicitó al área administrativa la solicitud interna del SIGA.		
Proceso: 43.Monitorio y verificación de pautas en radio y televisión		
Subproceso: 43.2 Generación y publicación de informes		
43.2.1 Cargar informes en el portal de informes de monitoreo. * <b>FI:</b> 10/01/2015 <b>FT:</b> 07/06/2015	DEPPP	■
<b>Nota UR:</b> El cuarto informe de monitoreo fue publicado el pasado de 9 de febrero y así sucesivamente conforme al calendario aprobado.		
43.2.2 Elaboración de informes para el CRT. * <b>FI:</b> 10/01/2015 <b>FT:</b> 07/06/2015	DEPPP	■
<b>Nota UR:</b> Los informes de monitoreo se elaboran y publican conforme al calendario establecido.		
43.2.3 Validación de la transmisión del día anterior y cierre de etapas en el sistema. * <b>FI:</b> 10/01/2015 <b>FT:</b> 07/06/2015	DEPPP	■
<b>Nota UR:</b> Desde el inicio del proceso se han validado completamente y cerrado las etapas de las transmisiones de los 143 CEVEM's.		
Proceso: 44.Ubicación e instalación de casillas		
Subproceso: 44.2 Actividades previas		
44.2.1 Dar seguimiento al recorrido de las secciones electorales que correspondan a los distritos con el propósito de localizar lugares que cumplan los requisitos legales para la ubicación de casillas básicas, contiguas, extraordinarias y especiales. <b>FI:</b> 15/01/2015 <b>FT:</b> 28/02/2015	DEOE	■
<b>Nota UR:</b> Del 15 de enero al 10 de febrero, 300 juntas distritales han realizado recorridos; de las cuales, 124 han recorrido el 100% de sus secciones electorales, 172 se encuentran con avance entre 50% y el 99% y 4 entre el 33% y 49%.		
Proceso: 45.Registro de Plataformas		
Subproceso: 45.1 Inscripción		
45.1.2 Llevar a cabo la inscripción en libros de las Plataformas Electorales. <b>FI:</b> 01/02/2015 <b>FT:</b> 28/02/2015	DEPPP	■
<b>Nota UR:</b> La DPPP se encuentra elaborando las razones de cuenta de las plataformas electorales. Es necesario señalar que la Plataforma del Partido Humanista se encuentra impugnada.		
Proceso: 46.Elaboración y notificación de requerimientos a las emisoras		
Subproceso: 46.1 Verificación de transmisión de reprogramaciones		
46.1.1 Capturar oficios de avisos de reprogramación que envían las emisoras de manera voluntaria. *	DEPPP	■

\* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en [intranet](#).

Ir al inicio 

Actividades en ejecución del 16/01/2015 al 12/02/2015		
Actividad	Responsable	Estatus
FI: 10/01/2015 FT: 07/06/2015		
<b>Nota UR:</b> Esta actividad se hace diariamente en cada CEVEM. La cantidad de oficios capturados se reporta en el Informe de monitoreo.		
46.1.2 Remitir reporte de materiales no transmitidos. * FI: 10/01/2015 FT: 07/06/2015	DEPPP	■
<b>Nota UR:</b> Los reportes de monitoreo de incumplimientos se elaboran y envían conforme al calendario establecido.		
Proceso: 47.Credencialización y Actualización de Lista Nominal		
Subproceso: 47.1 Credencial para votar		
47.1.1 Elaborar y someter a consideración del CG el proyecto de Acuerdo por el que se aprueba el lugar de la credencial para votar que deberá marcar el instrumento a utilizarse en el Proceso Electoral Federal 2014-2015. FI: 01/01/2015 FT: 28/02/2015	DERFE	■
<b>Nota UR:</b> El 5 de febrero de 2015, en sesión extraordinaria, la Comisión del Registro Federal de Electores, aprobó someter a consideración del órgano máximo de dirección, el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba el lugar de la Credencial para Votar que deberá marcar el instrumento a utilizarse en los Procesos Electorales Federal y Locales 2014-2015.		
47.1.2 Elaborar y someter a consideración del CG el proyecto de Acuerdo por el que se aprueba el procedimiento para el resguardo de formatos de credencial para votar por Proceso Electoral Federal 2014 - 2015. FI: 01/01/2015 FT: 28/02/2015	DERFE	■
<b>Nota UR:</b> El 5 de febrero de 2015, en sesión extraordinaria, la Comisión del Registro Federal de Electores, aprobó someter a consideración del órgano máximo de dirección, el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba el Procedimiento para el Resguardo de los Formatos de Credencial para Votar por Proceso Electoral Federal.		
Proceso: 48.Depuración del Padrón Electoral		
Subproceso: 48.1 Procesar Notificaciones y Aplicar Bajas		
48.1.1 Realizar el procesamiento de trámites y registros identificados con datos personales presuntamente irregulares, para definir su situación registral. FI: 07/10/2014 FT: 13/03/2015	DERFE	■
<b>Nota Comisión:</b> La actividad inició el 01/09/2014.		
<b>Nota UR:</b> Del 1 de septiembre al 8 de febrero de 2015, se identificaron 5,239 trámites con datos personales presuntamente irregulares, de los cuales 3,132 se definieron para aclaración por parte del ciudadano.		
48.1.2 Realizar el procesamiento de notificaciones sobre defunciones y suspensión de derechos políticos electorales, en función de lo que reporten las instancias externas y aplicar las bajas a la base de datos del Padrón Electoral. FI: 07/10/2014 FT: 13/03/2015	DERFE	■

\* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en [intranet](#).

Actividades en ejecución del 16/01/2015 al 12/02/2015		
Actividad	Responsable	Estatus
<b>Nota Comisión:</b> La actividad inició el 01/09/2014.		
<b>Nota UR:</b> Del 1 de septiembre al 8 de febrero de 2015, se procesaron 262,629 notificaciones de defunción y 30,871 de suspensión de derechos políticos. Asimismo, se realizaron 268,902 bajas de la base de datos del Padrón Electoral, de las cuales 241,749 fueron de registros de ciudadanos fallecidos y 27,153 de suspendidos en sus derechos políticos.		
48.1.3 Realizar la aplicación de las bajas de la base de datos del Padrón Electoral por detección de registros duplicados, mediante elementos biométricos y por medio de la confronta visual. <b>FI:</b> 07/10/2014 <b>FT:</b> 13/03/2015	DERFE	■
<b>Nota Comisión:</b> La actividad inició el 01/09/2014.		
<b>Nota UR:</b> Del 1 de septiembre de 2014 al 8 de febrero de 2015, se revisaron en gabinete por elementos biométricos y confronta visual 6,429,668 duplas de presuntos duplicados. En este sentido, se aplicaron 13,702 bajas de duplas determinadas como duplicadas.		

Sigue: Actividades desfasadas. ▾

\* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en [intranet](#).

Ir al inicio ↑

Actividades desfasadas del 16/01/2015 al 12/02/2015		
Actividad	Responsable	Estatus
Proceso: 10. Acciones internacionales en el marco del Proceso Electoral Federal -		
Subproceso: 10.3 Fondo de Apoyo a la Observación Electoral		
10.3.1 Formalizar el Fondo de Apoyo a la Observación Electoral. * FI: 30/10/2014 FT: 30/01/2015	CAI	■
<b>Nota Comisión:</b> Desfasada conforme lo programado.		
<p><b>Nota UR:</b> La Misión de Evaluación del PNUD se encuentra en estos momentos en México. La agenda programada comenzaría el día 10 de febrero con una reunión a las 10:00 am con Manuel Carrillo, para posteriormente entrevistarse con Luis Javier Vaquero y Alfredo Cristalinas, respectivamente. A las 9 am se recibió una llamada cancelando estas reuniones. El día miércoles 11 y jueves 12 de febrero los integrantes de la Misión se entrevistaron con los Consejeros Pamela San Martín y Arturo Sánchez, quienes son los consejeros que forman parte del Consejo de Normatividad por parte del INE, y el Consejero Presidente Lorenzo Córdova. La misión también está sosteniendo encuentros con funcionarios del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con representantes de partidos políticos, académicos, así como con representantes de las organizaciones que llevan a cabo tareas de observación electoral.</p> <p>Para el caso de los encuentros que se llevaron a cabo con los funcionarios del INE, las conversaciones tuvieron como temas comunes los aspectos generales de la elección en curso, así como el interés del Instituto por establecer ciertos criterios en los documentos rectores del Fondo, donde se privilegie el uso de recursos para financiar a las organizaciones nacionales que hacen observación electoral, considerando que la LEGIPE otorga al INE nuevas atribuciones que, por consiguiente, no necesariamente deberá realizar Naciones Unidas, como sucedió en experiencias previas. Adicionalmente, las autoridades electorales mexicanas podrían hacer aportaciones en especie a fin de coadyuvar a los gastos de la administración del Fondo.</p> <p>Una vez concluidas sus actividades, la Misión de Evaluación cuenta con hasta 10 días hábiles a partir del lunes 16 de febrero para emitir su dictamen y entregarlo a la oficina de Asuntos Políticos de Naciones Unidas, quien a su vez cuenta con hasta cinco días hábiles para transmitir al PNUD-México los lineamientos que estime convenientes, mismos que se reflejarían, de ser consensuado por las partes, en el Documento de Proyecto que dará forma legal al Fondo.</p> <p>Un aspecto a destacar es que tanto el INE como el TEPJF han definido ya a quienes los representarán en el Consejo de Normatividad. Por tanto esta instancia puede empezar a trabajar en los criterios que se incluirán en la Convocatoria, así como en otra documentación que establezca pautas para la asignación de recursos a las organizaciones beneficiadas, entre otros lineamientos.</p> <p>Paralelamente, se está manteniendo comunicación con las ONGs interesadas en participar en la Convocatoria del Fondo.</p>		
10.3.2 Entregar recursos a instancia responsable de la operación. * FI: 02/02/2015 FT: 27/02/2015	CAI	■
<b>Nota Comisión:</b> Desfasada conforme lo programado. Véase nota de la UR correspondiente a la actividad 10.3.1.		
10.3.3 Emitir y difundir convocatoria dirigida a instancias interesadas en obtener apoyo financiero del Fondo. * FI: 02/02/2015 FT: 13/03/2015	CAI	■
<b>Nota Comisión:</b> Desfasada conforme lo programado. Véase nota de la UR correspondiente a la actividad 10.3.1.		

\* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en [intranet](#).



Actividades desfasadas del 16/01/2015 al 12/02/2015		
Actividad	Responsable	Estatus
Proceso: 24.Integración y funcionamiento de los consejos locales y distritales		
Subproceso: 24.4 Difusión de la integración de los consejos locales y distritales		
24.4.1 Coadyuvar en la publicación de la integración de los consejos locales y distritales en el Diario Oficial de la Federación. <b>FI:</b> 01/12/2014 <b>FT:</b> 31/12/2014	DEOE	■
<b>Nota Comisión:</b> La Dirección del Secretariado solicitó al DOF la inserción de un aviso sobre la aprobación del Acuerdo INE/CG232/2014 el cual se encuentra en proceso de publicación.		
<b>Nota UR:</b> El formato con la información de la integración de los consejos locales y distritales se remitió a la Secretaría Ejecutiva. Derivado del acuerdo del Consejo General INE/CG/232/2014, por el que se aprobó ampliar el plazo para la instalación de los consejos locales hasta el 5 de noviembre, afectó en la publicación de la integración de los consejos locales y distritales. No obstante lo anterior, la actividad se cumplió en tiempo y forma al 100 %, por lo que la DEOE remitió la información a la Secretaría Ejecutiva para su publicación en el D.O.F., el día 9 de enero del año en curso.		
Proceso: 35.Seguridad y Protección Civil		
Subproceso: 35.2 Políticas Institucionales de Medidas de Seguridad		
35.2.1 Acuerdo del CG por el que se establecen las políticas institucionales para la presentación o remisión de denuncias por la probable comisión de delitos relacionados con el Proceso Electoral Federal 2014-2015, la solicitud de medidas de seguridad para los candidatos y el fortalecimiento de los convenios de colaboración con diversas autoridades. <b>FI:</b> 01/01/2015 <b>FT:</b> 31/01/2015	DJ	■
<b>Nota Comisión:</b> Desfasada conforme lo programado.		
<b>Nota UR:</b> A la fecha se están incorporando las observaciones de las oficinas de los consejeros electorales para estar en posibilidad de generar la versión que se someterá a consideración del Consejo General (sesión del 18 de febrero).		
Proceso: 39.Fiscalización		
Subproceso: 39.2 Monitoreo de propaganda		
39.2.3 Realizar visitas de verificación a los Distritos Electorales durante los periodos de Precampañas Electorales, a cargo del personal de la UTF, con el auxilio de la Junta Local o Distrital correspondiente, para corroborar el cumplimiento de las obligaciones de los partidos políticos y aspirantes, en la veracidad de sus Informes, a efecto de fortalecer la legalidad y equidad del Proceso Electoral Federal 2014-2015. <b>FI:</b> 04/01/2015 <b>FT:</b> 12/02/2015	UTF	■
<b>Nota Comisión:</b> Desfasada conforme lo programado.		
<b>Nota UR:</b> El artículo 192, numeral 1 inciso g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece que la Comisión de Fiscalización está facultada para ordenar visitas de verificación a los partidos políticos con el fin de corroborar el cumplimiento de sus obligaciones. Por ello, a partir de la aprobación del Reglamento de Fiscalización (INE/CG263/2014) se inició la elaboración de los Lineamientos que deberá		

\* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en [intranet](#).

Actividades desfasadas del 16/01/2015 al 12/02/2015		
Actividad	Responsable	Estatus
<p>observar la Unidad Técnica de Fiscalización para el inicio y práctica de las visitas de verificación, los cuales fueron aprobados por la Comisión de Fiscalización en la segunda sesión extraordinaria, celebrada el 27 de enero de 2015.</p> <p>Dichos lineamientos establecen que las actas de visitas de verificación tendrán efectos vinculantes con la revisión de los informes de los partidos políticos. En consecuencia, es fundamental que la Unidad Técnica de Fiscalización realice las visitas de verificación de acuerdo al procedimiento aprobado por la Comisión de Fiscalización.</p> <p>Inicialmente se planearon las visitas de verificación relativas de precampaña hasta el 12 de febrero de 2015, no obstante, la emisión de los lineamientos, en virtud de su amplia discusión y análisis previos a su emisión, se emitieron más de dos semanas después del principio del periodo de precampaña. Puesto que los lineamientos ya han sido emitidos, se propone modificar la fecha de conclusión de la actividad 39.2.3 a fin de que las visitas de verificación durante el periodo de precampaña puedan concretizarse.</p> <p>Aunado a lo anterior, es fundamental considerar que los Lineamientos que deberá observar la Unidad Técnica de Fiscalización para el inicio y práctica de las visitas de verificación establecen, por una parte, que la Unidad Técnica debe elaborar el calendario de las visitas de verificación y, por otra, que deberá convocar a los integrantes del Consejo General y a los representantes financieros de los partidos políticos, para que antes del viernes 13 de febrero de 2015 presencien el procedimiento de selección de distritos electorales federales a verificar durante el Proceso Federal Electoral 2014-2015. Dicha actividad se realizó el jueves 12 de febrero de 2015.</p> <p>Por ello, el día 13 de febrero de 2015 se presentará la solicitud formal de modificación de la fecha de la actividad, para ampliar hasta el 18 de febrero la fecha de culminación de la actividad.</p>		
Proceso: 40. Normas de Radio y Televisión		
Subproceso: 40.5 Acuerdo de suspensión de propaganda gubernamental		
<p>40.5.1 Acuerdo del CG por el que se emiten normas reglamentarias sobre imparcialidad en el uso de recursos públicos a que se refiere el artículo 449, párrafo 1, inciso c) LEGIPE en relación con el artículo 134, párrafo séptimo de la CPEUM.</p> <p><b>FI:</b> 01/01/2015 <b>FT:</b> 31/01/2015</p>	DJ	<span style="color: red;">■</span>
<b>Nota Comisión:</b> Desfasada conforme lo programado.		
<b>Nota UR:</b> A la fecha se están incorporando las observaciones de las oficinas de los consejeros electorales para estar en posibilidad de generar la versión que se someterá a consideración del Consejo General (sesión del 18 de febrero).		

Sigue: Desglose de actividades transversales. 

\* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en [intranet](#).

Ir al inicio 

## Desglose de actividades transversales

Actividades transversales en ejecución del 16/01/2015 al 12/02/2015		
Actividad	Responsable	Estatus
Proceso: 0.Transversal		
Subproceso: 0.1 Capacitación y Educación Cívica		
0.1.1 Producir y difundir los materiales de la Campaña de difusión institucional. <b>FI:</b> 07/10/2014 <b>FT:</b> 21/06/2015	DECEYEC	■
<b>Nota Comisión:</b> La actividad inició el 16/06/2014.		
<b>Nota UR:</b> Al 8 de enero se tiene un avance del 8% en la producción y difusión de los materiales de la Campaña Institucional relacionados con el Proceso Electoral, sumando así un 60%. Los materiales están disponibles en el acervo digital de la DDyCI.		
Subproceso: 0.2 Dirección Jurídica		
0.2.1 Participar en la contratación de los auxiliares jurídicos para apoyo en las tareas que desarrollan Juntas Ejecutivas Distritales. <b>FI:</b> 07/10/2014 <b>FT:</b> 31/07/2015	DJ	■
<b>Nota Comisión:</b> La actividad inició el 15/08/2014.		
<p><b>Nota UR:</b> En el periodo comprendido del 1 al 31 de enero del presente año, se ha tenido la ocupación de todas y cada una de las mismas a excepción de las que se enuncian:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.-Junta 04 Distrital en el estado de Tabasco</li> <li>2.- Junta 01 Distrital en el estado de Baja California Sur</li> <li>3.- Junta 02 Distrital en el estado de Zacatecas</li> <li>4.- Junta 01 Distrital en Guerrero (lista de reserva)</li> </ol> <p>En todos los casos anteriores a excepción de la Junta 01 Distrital del estado de Guerrero con sede en Cd. Altamirano, en todas las demás Juntas se emitió una Tercera Convocatoria para Auxiliar Jurídico, al no contar con una lista de reserva ni del propio Distrito ni de algún otro cercano de donde se pudiera obtener algún candidato para ocupar dicha plaza de auxiliar.</p> <p>En atención a lo anterior, para finales del mes de enero de 2015 ya se había llevado a cabo el proceso de reclutamiento y selección de personal auxiliar, en el marco de los propios lineamientos previamente remitidos.</p> <p>Con ello se da debido cumplimiento para informar las incidencias que se han presentado en la contratación de los 300 auxiliares jurídicos que si bien no dependen de esta Unidad Técnica, la Dirección Jurídica tiene asignado el presupuesto y apoya con la logística y exámenes en cada convocatoria que se presenta.</p>		
Subproceso: 0.2 Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral		
0.2.2 Asesorar a los órganos desconcentrados del INE en la atención del procedimiento especial sancionador durante el Proceso Electoral Federal 2014-2015. <b>FI:</b> 07/10/2014 <b>FT:</b> 31/07/2015	UTCE	■
<b>Nota Comisión:</b> La actividad inició el 01/10/2014.		
<b>Nota UR:</b> Durante el periodo que se reporta se atendieron 45 consultas realizadas por personal de las Juntas		

\* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en [intranet](#).

Ir al inicio ↑

Actividades transversales en ejecución del 16/01/2015 al 12/02/2015		
Actividad	Responsable	Estatus
Locales y Distritales del Instituto Nacional Electoral.		
Subproceso: 0.2 Dirección Jurídica		
0.2.3 Atender y asesorar a los órganos centrales y desconcentrados del Instituto, respecto de las consultas que en materia jurídico-electoral, se generen con motivo del Proceso Electoral Federal 2014 - 2015. <b>FI:</b> 07/10/2014 <b>FT:</b> 31/08/2015	DJ	■
<b>Nota Comisión:</b> La actividad inició el 01/10/2014.		
<b>Nota UR:</b> Durante el periodo del 1 al 31 de enero del presente año, se brindo atención y asesoría a los órganos centrales y desconcentrados del Instituto de 15 consultas en materia jurídico electoral generadas con motivo del proceso electoral 2014-2015		
0.2.4 Revisar y en su caso validar los convenios de coordinación y colaboración con los organismos Públicos Locales. <b>FI:</b> 07/10/2014 <b>FT:</b> 31/08/2015	DJ	■
<b>Nota Comisión:</b> La actividad inició el 01/10/2014.		
<b>Nota UR:</b> En el periodo comprendido del 1 al 31 de enero del presente año se reporta que en cuanto a las revisiones y validaciones de convenios de coordinación y colaboración con los organismos públicos locales 18 fueron sometidos a revisión o validación.		
0.2.5 Sustanciar los recursos de revisión que se interpongan en contra de los órganos desconcentrados del Instituto. <b>FI:</b> 07/10/2014 <b>FT:</b> 31/08/2015	DJ	■
<b>Nota Comisión:</b> La actividad inició el 01/10/2014.		
<b>Nota UR:</b> Durante el periodo comprendido del 1 al 31 de enero de 2015, se presentaron 2 recursos de revisión en contra de actos de órganos desconcentrados. Asimismo, se presentaron 16 recursos de revisión del procedimiento especial sancionador.		
0.2.6 Tramitar en forma expedita los recursos de apelación y juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano que se presenten. <b>FI:</b> 07/10/2014 <b>FT:</b> 31/08/2015	DJ	■
<b>Nota Comisión:</b> La actividad inició el 01/10/2014.		
<b>Nota UR:</b> Durante el periodo que se reporta comprendido del 1 al 31 de enero del presente año, se tramitaron 24 recursos de apelación. Por otra parte se tramitaron 6 juicios para la protección de derechos político electorales del ciudadano.		
Subproceso: 0.2 Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral		
0.2.7 Tramitar y sustanciar los procedimientos especiales sancionadores instaurados durante el Proceso Electoral Federal 2014-2015. <b>FI:</b> 07/10/2014 <b>FT:</b> 31/07/2015	UTCE	■

\* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en [intranet](#).

Ir al inicio ↑

Actividades transversales en ejecución del 16/01/2015 al 12/02/2015		
Actividad	Responsable	Estatus
<b>Nota Comisión:</b> La actividad inició el 01/10/2014.		
<b>Nota UR:</b> Durante el periodo que se informa, se recibieron 21 quejas que se radicaron como procedimientos especiales, mismos que se encuentran en sustanciación.		
0.2.8 Tramitar y sustanciar los procedimientos ordinarios sancionadores instaurados durante el Proceso Electoral Federal 2014-2015. <b>FI:</b> 07/10/2014 <b>FT:</b> 31/07/2015	UTCE	■
<b>Nota Comisión:</b> La actividad inició el 01/10/2014.		
<b>Nota UR:</b> Durante el periodo que se informa, se recibieron 17 quejas que se radicaron como procedimientos ordinarios, mismos que se encuentran en sustanciación.		
Subproceso: 0.3 Coordinación Nacional de Comunicación Social		
0.3.1 Recibir, analizar y contestar solicitudes de Dictamen de Procedencia Técnica de Órganos Centrales o Juntas Locales. <b>FI:</b> 07/10/2014 <b>FT:</b> 30/06/2015	CNCS	■
<b>Nota Comisión:</b> La actividad inició el 01/10/2014.		
<b>Nota UR:</b> En enero se recibieron 20 solicitudes de dictamen de las cuales el total fue procedente y contestadas en tiempo y forma. De ellas 15 fueron de órganos centrales y 5 de órganos delegacionales. Por otra parte 12 corresponden a la partida 36101, 3 a la 33604 y 5 a la 33605.		
0.3.2 Elaborar el plan de medios impresos e internet. * <b>FI:</b> 07/10/2014 <b>FT:</b> 30/07/2015	CNCS	■
<b>Nota Comisión:</b> La actividad inició el 01/10/2014.		
<b>Nota UR:</b> Esta actividad cambio a transversal para ser reportada mensualmente y en ella se reportan las pautas mensuales correspondientes al Proceso Electoral. Se anexan las de octubre a diciembre de 2014 y la de enero 2015, para en adelante incluir sólo la del mes a reportar.		
0.3.3 Realizar el monitoreo diario de encuestas y sondeos de opinión en medios impresos. * <b>FI:</b> 19/12/2014 <b>FT:</b> 17/06/2015	CNCS	■
<b>Nota UR:</b> Se realiza el monitoreo diario de encuestas en medios impresos relativas al PEF 2014- 2015; la información detectada por la CNCS y las Juntas Locales se integra en la base de datos correspondiente. La CNCS remite semanalmente el reporte correspondiente a la Secretaría Ejecutiva mediante oficio.		
0.3.4 Realizar el monitoreo diario de propaganda en medios impresos. * <b>FI:</b> 19/12/2014 <b>FT:</b> 17/06/2015	CNCS	■
<b>Nota UR:</b> Se realiza el monitoreo diario nacional de propaganda en medios impresos relativa al PEF 2014- 2015, así como de la correspondiente a los procesos electorales locales. La información detectada por la CNCS y las Juntas Locales se integra en el Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos (SIMEMI). La CNCS ha integrado en el SIMEMI las bases de datos correspondientes a los periodos uno a cuatro y ha		

\* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en [intranet](#).

Ir al inicio ↑

Actividades transversales en ejecución del 16/01/2015 al 12/02/2015					
Actividad	Responsable			Estatus	
notificado mediante oficio a la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos sobre la información recopilada y validada en dicho sistema. Asimismo, ha remitido a dicha Unidad los testigos físicos correspondientes.					
0.3.5 Monitorear a través de agencias de noticias internacionales información sobre la cobertura en el extranjero del Proceso Electoral Federal 2014 - 2015. * <b>FI:</b> 01/01/2015 <b>FT:</b> 31/07/2015	CNCS			■	
<p><b>Nota UR:</b> Durante enero se monitorearon 351 notas informativas relacionadas con el contexto internacional y sobre elecciones en el mundo, así como todo lo relacionado con el PEF 2014- 2015, divididas en 52 tarjetas informativas, cinco cortes semanales y uno mensual. En enero se generaron 31 tarjetas informativas vespertinas (una diaria) con 218 notas de información del contexto internacional, elecciones en el mundo y notas sobre el PEF 2014-2015, de las agencias internacionales EFE (74), Thomson Reuters (81) y AFP (63). Asimismo, se generaron 21 tarjetas informativas nocturnas con información político- electoral internacional (lunes a viernes) con información de las agencias internacionales EFE (49), Thomson Reuters (45) y AFP (39).</p>					
0.3.6 Monitorear la estrategia de comunicación social del Proceso Electoral Federal 2014-2015 en redes sociales. * <b>FI:</b> 01/01/2015 <b>FT:</b> 30/06/2015	CNCS			■	
<p><b>Nota UR:</b> El balance mensual de menciones en twitter sobre el INE y los temas más mencionados e informar sobre la entrega de tarjetas de monitoreo en redes sociales del mes.</p>					
Subproceso: 0.4 Dirección Ejecutiva de Administración					
0.4.1 Elaborar el reporte para pago de enteros a terceros institucionales. <b>FI:</b> 07/10/2014 <b>FT:</b> 31/12/2015	DEA			■	
<p><b>Nota Comisión:</b> La actividad inició el 16/09/2014.</p>					
<p><b>Nota UR:</b> Correspondiente a la nóminas generadas en el mes de diciembre de 2014 (Honorarios asimilados a sueldos y salarios).</p>					
	Seguro de Accidentes Personal	Seguro de Vida	Impuesto Sobre la Renta Retenido	Cuotas Obreras ISSSTE	No. Prestadores
Quincena 1_2015 Ordinaria	\$56,852.76	\$108,323.92	\$1,443,695.82	\$6,568.92	3,844
Quincena 1_2015 Extraordinaria	15,278.07	29,104.94	568,425.42	4,961.33	1,033
Quincena 2_2015 Ordinaria	\$95,425.08	\$181,817.36	\$4,933,455.79	\$26,015.47	11,173
Total Enero	\$167,555.91	\$319,246.22	\$6,945,577.03	\$37,545.72	16,050

\* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en [intranet](#).

### Actividades transversales en ejecución del 16/01/2015 al 12/02/2015

Actividad	Responsable	Estatus																									
0.4.2 Aprobar el mecanismo operativo para la ministración, aplicación y comprobación de los recursos destinados a los apoyos a los Consejeros Electorales de los Consejos Locales y Distritales para el Proceso Electoral Federal 2014 - 2015. <b>FI:</b> 07/10/2014 <b>FT:</b> 30/09/2015	DEA	■																									
<b>Nota Comisión:</b> La actividad inició el 01/10/2014.																											
<p><b>Nota UR:</b> El 17 de noviembre de 2014, en Sesión Ordinaria de la Junta General Ejecutiva, se aprobó el Acuerdo INE/JGE99/2014 por el cual se determinan los montos de las dietas que se asignarán a los Consejeros Electorales de los Consejos Locales y Distritales del Instituto Nacional Electoral para el Proceso Electoral Federal 2014-2015, y por el que se establecen las modalidades para hacer efectivo el apoyo financiero a los Consejeros Electorales Locales y Distritales en año electoral.</p> <p>En este sentido, al mes de diciembre de 2014 y enero del 2015, con cargo al proyecto específico PE40300 Integración y Funcionamiento de órganos Permanentes, se han otorgado los siguientes recursos:</p>																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CONCEPTO</th> <th>IMPORTE 2014</th> <th>IMPORTE 2015</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dietas a Consejeros de las Juntas Locales Ejecutivas</td> <td>\$10,477,314.00</td> <td>\$5,182,630.00</td> </tr> <tr> <td>Dietas a Consejeros de las Juntas Distritales Ejecutivas</td> <td>\$45,527,606.00</td> <td>\$34,121,904.60</td> </tr> <tr> <td>Apoyos a los Consejos Locales</td> <td>\$ 1,678,912.00</td> <td>\$839,456.00</td> </tr> <tr> <td>Apoyos a los Consejos Distritales</td> <td>\$ 7,869,900.00</td> <td>\$7,869,900.00</td> </tr> <tr> <td>T O T A L</td> <td>\$65,553,732.00</td> <td>\$48,013,890.60</td> </tr> </tbody> </table>			CONCEPTO	IMPORTE 2014	IMPORTE 2015	Dietas a Consejeros de las Juntas Locales Ejecutivas	\$10,477,314.00	\$5,182,630.00	Dietas a Consejeros de las Juntas Distritales Ejecutivas	\$45,527,606.00	\$34,121,904.60	Apoyos a los Consejos Locales	\$ 1,678,912.00	\$839,456.00	Apoyos a los Consejos Distritales	\$ 7,869,900.00	\$7,869,900.00	T O T A L	\$65,553,732.00	\$48,013,890.60							
CONCEPTO	IMPORTE 2014	IMPORTE 2015																									
Dietas a Consejeros de las Juntas Locales Ejecutivas	\$10,477,314.00	\$5,182,630.00																									
Dietas a Consejeros de las Juntas Distritales Ejecutivas	\$45,527,606.00	\$34,121,904.60																									
Apoyos a los Consejos Locales	\$ 1,678,912.00	\$839,456.00																									
Apoyos a los Consejos Distritales	\$ 7,869,900.00	\$7,869,900.00																									
T O T A L	\$65,553,732.00	\$48,013,890.60																									
0.4.3 Contratar los bienes y servicios para el Proceso Electoral Federal 2014-2015. <b>FI:</b> 07/10/2014 <b>FT:</b> 30/09/2015	DEA	■																									
<b>Nota Comisión:</b> La actividad inició el 01/10/2014.																											
<p><b>Nota UR:</b> Al 11 de febrero de 2015, la Dirección de Recursos Materiales y Servicios tiene en proceso de contratación 3 procedimientos relacionados al Proceso Electoral Federal 2014-2015 por un importe de \$33,193,451.30 M.N., el cual se describe en el cuadro anexo. Por la naturaleza de la actividad a reportar, ésta se informará de manera mensual.</p>																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>UR</th> <th>Tipo de procedimiento</th> <th>Descripción</th> <th>Monto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>113</td> <td>Licitación</td> <td>Adquisición de materiales electorales</td> <td>\$19,693,451.30</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>116</td> <td>Licitación</td> <td>Contratación el servicio de comedor con sistema de autoservicio para el Proceso Electoral Federal 2014-2015</td> <td>\$6,500,000.00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>109</td> <td>Licitación</td> <td>Servicio de impresión de hojas de acuse del sobre PREP y de bolsas para las hojas de acuse</td> <td>\$7,000,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">TOTAL:</td> <td>\$33,193,451.30</td> </tr> </tbody> </table> <p>Fuente: Solicitudes de contratación de las UR remitidas a la Subdirección de Adquisiciones de la DRMS. (Febrero 11 de 2015)</p>			No.	UR	Tipo de procedimiento	Descripción	Monto	1	113	Licitación	Adquisición de materiales electorales	\$19,693,451.30	2	116	Licitación	Contratación el servicio de comedor con sistema de autoservicio para el Proceso Electoral Federal 2014-2015	\$6,500,000.00	3	109	Licitación	Servicio de impresión de hojas de acuse del sobre PREP y de bolsas para las hojas de acuse	\$7,000,000.00	TOTAL:				\$33,193,451.30
No.	UR	Tipo de procedimiento	Descripción	Monto																							
1	113	Licitación	Adquisición de materiales electorales	\$19,693,451.30																							
2	116	Licitación	Contratación el servicio de comedor con sistema de autoservicio para el Proceso Electoral Federal 2014-2015	\$6,500,000.00																							
3	109	Licitación	Servicio de impresión de hojas de acuse del sobre PREP y de bolsas para las hojas de acuse	\$7,000,000.00																							
TOTAL:				\$33,193,451.30																							

\* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en [intranet](#).

Ir al inicio 

**Actividades transversales en ejecución del 16/01/2015 al 12/02/2015**

Actividad	Responsable	Estatus		
0.4.4 Entregar el archivo para registro contable. <b>FI:</b> 07/10/2014 <b>FT:</b> 30/09/2015	DEA	■		
<b>Nota Comisión:</b> La actividad inició el 01/10/2014.				
<b>Nota UR:</b> Correspondiente a la nóminas generadas en el mes de diciembre de 2014 (Honorarios asimilados a sueldos y salarios).				
	<b>Total de Percepciones</b>	<b>Total de Deducciones</b>	<b>Neto</b>	<b>No. Prestadores</b>
Quincena 1_2015 Ordinaria	\$15,743,823.96	\$1,629,348.87	\$14,114,475.09	3,844
Quincena 1_2015 Extraordinaria	\$4,985,351.75	\$626,433.53	\$4,358,918.22	1,033
Quincena 2_2015 Ordinaria	\$57,370,650.80	\$5,286,642.73	\$52,084,008.11	11,173
Total Enero	\$78,099,826.51	\$7,542,425.13	\$70,557,401.42	16,050
0.4.5 Reportar el pago de enteros a terceros institucionales. <b>FI:</b> 07/10/2014 <b>FT:</b> 30/09/2015	DEA	■		
<b>Nota Comisión:</b> La actividad inició el 01/10/2014.				
<b>Nota UR:</b>				
	<b>ISR</b>	<b>Subsidio</b>	<b>Total</b>	
Honorarios Proceso Electoral	\$6,945,577.03	\$0.00	\$6,945,577.03	
			<b>ISSSTE</b>	
Honorarios Proceso Electoral			\$11,050,230.68	
El monto del pago a terceros al ISSSTE se reporta de manera global, por todas las nóminas generadas durante el mes de diciembre. (Plaza Presupuestal, Honorarios Federales y Proceso Electoral). Los enteros respectivos del mes inmediato anterior, se realizan los días 17 de cada mes, por lo que los pagos del mes de diciembre de 2014, se realizarán el 17 de enero de 2015, reportándose la segunda semana del mes de febrero de 2015.				
0.4.6 Aplicar operativo especial de seguridad, antes, durante y después del proceso electoral con el fin de resguardar empleados, visitantes, material electoral, instalaciones, apoyándose en bitácoras. Garantizando el desarrollo de la jornada electoral sin incidentes que pudieran alterar y/o interrumpir el desarrollo minimizando o mitigando cualquier incidente que se pudiera presentar ya sea de origen natural o humano. * <b>FI:</b> 07/10/2014 <b>FT:</b> 30/09/2015	DEA	■		
<b>Nota Comisión:</b> La actividad inició el 01/10/2014.				

\* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en [intranet](#).



Actividades transversales en ejecución del 16/01/2015 al 12/02/2015		
Actividad	Responsable	Estatus
<p><b>Nota UR:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Recepción de informes de novedades, cada hora, las 24 horas; de las instalaciones del área metropolitana (Tlalpan, Zafiro, Quantum, Prisma, Charco Azul, RFE, Tláhuac, Acoxa y el CECYRD), el registro se realiza en la Bitácora de reporte de inmuebles.</li> <li>- Realización de Rondines, parte interior y exterior de los inmuebles que conforman este Instituto.</li> <li>- Realización de Rondines con unidad canina de detección de explosivos, se encuentra operando las 24 horas del día en oficinas centrales e inmuebles.</li> <li>- Realización de permanencia preventiva de personal de seguridad interna y policía auxiliar en las reuniones y eventos (Consejo General, visitas guiadas, reuniones de trabajo, presentación de libros, conferencias de prensa y las diferentes actividades de las Direcciones del Instituto) que se llevan a cabo en oficinas centrales e inmuebles que conforman este Instituto y evento externos.</li> <li>- Los sistemas del circuito cerrado de televisión (CCTV) se encuentran operando en las instalaciones de Tlalpan, Zafiro, Acoxa y Tláhuac.</li> <li>- El sistema de alerta sísmica está operando en las instalaciones de Tlalpan, Zafiro, DERFE y Acoxa.</li> <li>- El Sistema de detección de conatos de incendio se encuentra operando en las instalaciones de Tlalpan. Se concluye mantenimiento correctivo y preventivo a los hidrantes, así como recarga de extintores.</li> <li>- Controles de registro de entradas y salidas de materiales en los diferentes inmuebles se continúa anotando en las bitácoras correspondientes.</li> <li>- Controles de registro de personal visitante 8,869; personal sin gafete 4,310 y vehículos oficiales, particulares y visitantes 11,629.</li> </ul>		
<p>0.4.7 Aplicar programa interno en materia de protección civil de acuerdo a las necesidades que se presenten asimismo contar con toda la infraestructura en óptimas condiciones para la atención de emergencias mismas que estarán registradas en bitácora. *</p> <p><b>FI:</b> 07/10/2014 <b>FT:</b> 30/09/2015</p>	DEA	<span style="color: green;">■</span>
<p><b>Nota Comisión:</b> La actividad inició el 01/10/2014.</p>		
<p><b>Nota UR:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se recibieron tres actas de reinstalación de las Unidades Internas Locales a nivel nacional, de las cuales una corresponde a una Junta Local y dos Distritales, asimismo se recibieron quince reportes sin cambio.</li> <li>- Se están actualizando los directorios de brigadistas de Juntas Ejecutivas Locales y Distritales, así como inmuebles metropolitanos.</li> <li>- Se han recibido mensualmente los reportes por parte de las Juntas Ejecutivas Locales, Distritales e inmuebles metropolitanos, acerca de algunas emergencias dando un puntual seguimiento de las mismas en el formato correspondiente.</li> <li>- Se ha brindado capacitación y adiestramiento al personal de seguridad sobre atención y control de incendios, primeros auxilios, evacuación de locales y seguridad integral.</li> <li>- Se envió a la Secretaría de Gobernación el directorio de funcionarios responsables del programa interno de protección civil y el formato de georreferencia de los inmuebles federales que incluye las 332 juntas locales y distritales del INE.</li> <li>- Se preparan formatos y material didáctico inherente a la disciplina de protección civil, entre los que destacan los trípticos de extinción de fuego y el manual para brigadistas para el envío y difusión correspondiente.</li> <li>- Se dio seguimiento a los ejercicios de simulacros reportados por las Juntas Ejecutivas Locales y Distritales a nivel nacional.</li> </ul>		
Subproceso: General 0.5 Contraloría General		

\* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en [intranet](#).

Ir al inicio

Actividades transversales en ejecución del 16/01/2015 al 12/02/2015		
Actividad	Responsable	Estatus
0.5.1 Atender las quejas y denuncias que se formulen en contra del personal del Instituto <b>FI:</b> 07/10/2014 <b>FT:</b> 30/09/2015	CGE	■
<b>Nota Comisión:</b> La actividad inició el 01/10/2014.		
<b>Nota UR:</b> La Contraloría General continúa captando las quejas y denuncias del personal del Instituto a través de los distintos medios destinados para tal efecto. Entran al proceso de atención establecido, se investigan y se emiten las resoluciones correspondientes.		
0.5.2 Auditar que los recursos presupuestales destinados a los programas del Proceso Electoral Federal 2014-2015; así como los gastos de operación de los centros de costos, se ejerzan en forma transparente y con estricto apego a la normativa en la materia vigente. <b>FI:</b> 01/01/2015 <b>FT:</b> 30/09/2015	CGE	■
<b>Nota Comisión:</b> La UR no capturó reporte de avance. Porcentaje de avance de actividad por debajo del umbral de tolerancia.		
Subproceso: 0.6 Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral		
0.6.1 Atender las quejas y denuncias que se presenten en contra de los miembros del Servicio Profesional Electoral, por transgresión a la normativa relativa al Proceso Electoral Federal 2014-2015. <b>FI:</b> 07/10/2014 <b>FT:</b> 30/09/2015	DESPEN	■
<b>Nota Comisión:</b> La actividad inició el 01/10/2014.		
<b>Nota UR:</b> Del 6 al 12 de febrero de 2015, no se han presentado denuncias o quejas en la DESPEN.		
Subproceso: 0.7 Prerrogativas y Partidos Políticos - Requerimientos		
0.7.1 Elaborar y presentar el Informe de requerimientos. <b>FI:</b> 07/10/2014 <b>FT:</b> 30/06/2015	DEPPP	■
<b>Nota Comisión:</b> La actividad inició el 01/10/2014.		
<b>Nota UR:</b> El Informe de requerimientos se presenta en cada sesión ordinaria del Comité de Radio y Televisión, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 7, párrafo 1, inciso n) del Reglamento de Sesiones del Comité, por lo cual, el informe correspondiente se encuentra en proceso de elaboración y se presentará en la sesión del órgano colegiado correspondiente al mes de febrero del año en curso.		
0.7.2 Elaborar el requerimiento de información a las emisoras con domicilio legal en el Distrito Federal por los incumplimientos a la pauta durante el Proceso Electoral Federal y los Procesos Electorales Locales 2014-2015. <b>FI:</b> 07/10/2014 <b>FT:</b> 20/06/2015	DEPPP	■
<b>Nota Comisión:</b> La actividad inició el 01/10/2014.		
<b>Nota UR:</b> Se reportan los requerimientos elaborados por presuntos incumplimientos a las pautas notificadas para el Proceso Electoral Federal y los Procesos Electorales Locales 2014-2015 a las emisoras con domicilio		

\* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en [intranet](#).

Ir al inicio 

Actividades transversales en ejecución del 16/01/2015 al 12/02/2015		
Actividad	Responsable	Estatus
<p>legal en el Distrito Federal. En tal sentido, se elaboraron 229 requerimientos de información por el presunto incumplimiento de 5177 promocionales de radio y televisión no transmitidos con corte al 28 de enero de 2015. Asimismo, se elaboraron 190 requerimientos de información por la presunta transmisión de 2104 promocionales excedente de los partidos políticos con corte al 28 de enero del año en curso.</p>		
<p>0.7.3 Notificar el requerimiento de información a las emisoras con domicilio legal en el Distrito Federal por los incumplimientos a la pauta durante el Proceso Electoral Federal y los Procesos Electorales Locales 2014-2016.  <b>FI:</b> 07/10/2014 <b>FT:</b> 20/06/2015</p>	DEPPP	■
<p><b>Nota Comisión:</b> La actividad inició el 01/10/2014.</p>		
<p><b>Nota UR:</b> Se reporta la notificación de los requerimientos elaborados con corte al 21 de enero por presuntos incumplimientos a las pautas notificadas para el Proceso Electoral Federal y los Procesos Electorales Locales 2014-2015 a las emisoras con domicilio legal en el Distrito Federal. En tal sentido, se notificaron en tiempo 229 requerimientos de información por el presunto incumplimiento de 5177 promocionales no transmitidos con corte al 28 de enero de 2015. Asimismo, se notificaron en tiempo 190 requerimientos por la presunta transmisión de 2104 promocionales excedentes de partidos políticos con corte al 28 de enero de 2015.</p>		
<p>0.7.4 Verificar el cumplimiento de la transmisión de las reprogramaciones voluntarias o por requerimiento y reportar el cumplimiento de los informes de monitoreo.  <b>FI:</b> 05/01/2015 <b>FT:</b> 07/06/2015</p>	DEPPP	■
<p><b>Nota UR:</b> Se elabora y entrega el reporte de cumplimiento de reprogramaciones conforme al calendario definido.</p>		
<p>Subproceso: 0.8 Prerrogativas y Partidos Políticos - Atención de Medidas Cautelares</p>		
<p>0.8.1 Elaborar respuesta al requerimiento de información que remita el Secretario Ejecutivo.  <b>FI:</b> 07/10/2014 <b>FT:</b> 07/06/2015</p>	DEPPP	■
<p><b>Nota Comisión:</b> La actividad inició el 01/10/2014.</p>		
<p><b>Nota UR:</b> Se elaboró un oficio de respuesta identificado con el número INE/DEPPP/0522/2015 a un requerimiento de información realizado por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral vinculados con el expediente con solicitud de medidas cautelares identificado con el número UT/SCG/PE/PVEM/CG/17/PEF/61/2015. Se elaboró un oficio de respuesta identificado con el número INE/DEPPP/0534/2015 a un requerimiento de información realizado por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral vinculados con el expediente con solicitud de medidas cautelares identificado con el número UT/SCG/PE/PRI/CG/20/PEF/64/2015. Se elaboraron dos oficios de respuesta identificados con los números INE/DEPPP/0552/2015 y INE/DEPPP/0559/2015 a un requerimiento de información realizado por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral vinculados con el expediente con solicitud de medidas cautelares identificado con el número UT/SCG/PE/PT/JL/TLAX/21/PEF/65/2015. Se elaboró un oficio de respuesta identificado con el número INE/DEPPP/0588/2015 a un requerimiento de información realizado por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral vinculados con el expediente con solicitud de medidas cautelares identificado con el número UT/SCG/CAMC/CEENL/CG/6/2015. Se elaboró un oficio de respuesta identificado con el número INE/DEPPP/0602/2015 a un requerimiento de información realizado por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral vinculados con el expediente con solicitud de medidas cautelares identificado con el número UT/SCG/CAMC/IEM/CG/7/2015. Se elaboró un oficio de</p>		

\* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en [intranet](#).

Ir al inicio 

Actividades transversales en ejecución del 16/01/2015 al 12/02/2015		
Actividad	Responsable	Estatus
<p>respuesta identificado con el número INE/DEPPP/0608/2015 a un requerimiento de información realizado por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral vinculados con el expediente con solicitud de medidas cautelares identificado con el número UT/SCG/CAMC/CEENL/CG/8/2015.</p>		
<p>0.8.2 Notificar medidas cautelares.  <b>FI:</b> 07/10/2014 <b>FT:</b> 07/06/2015</p>	DEPPP	■
<p><b>Nota Comisión:</b> La actividad inició el 01/10/2014.</p>		
<p><b>Nota UR:</b> El 30 de enero de 2015 la Comisión de Quejas y Denuncias en la Décimo Quinta Sesión Extraordinaria de carácter urgente declaró improcedente la solicitud de medidas cautelares solicitadas en los expedientes UT/SCG/PE/PVEM/CG/17/PEF/61/2015, UT/SCG/PE/PRI/CG/20/PEF/64/2015. Adicionalmente, se notificó a la DEPPP el Acuerdo respecto de la solicitud de adoptar medidas cautelares a que hubiere lugar, formulada por Teléfonos de México, S.A. de C.V., dentro del procedimiento especial sancionador UT/SCG/PE/TELMEX/CG/14/PEF/58/2015, en cumplimiento a lo ordenado en la sentencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el recurso de revisión SUP-REP-49/2015 a través del cual levantó la medida cautelar ordenando lo siguiente: Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos de este Instituto, realice las acciones necesarias tendientes a notificar el contenido del presente Acuerdo a los concesionarios de televisión, para que en un término que no exceda las veinticuatro horas contadas a partir de que se tenga la respuesta del Partido de la Revolución Democrática, o bien, una vez transcurrido el plazo señalado en el punto resolutivo anterior sin obtener algún pronunciamiento por parte de dicho instituto político, trasmita de nueva cuenta el promocional tu voz es nuestra voz, con número de folio RV-00030-15, a efecto de que se siga transmitiendo, conforme a lo establecido en la pauta correspondiente. Por lo que el 1 de febrero se remitió el oficio INE/DEPPP/0541/2015 a las juntas locales del instituto con la finalidad de que llevaran a cabo la notificación respectiva a las emisoras de su entidad. Asimismo, mediante oficios INE/DEPPP/0542/2015 a INE/DEPPP/0551/2015 se notificaron a diversas emisoras de televisión con domicilio legal en el Distrito Federal. El 6 de febrero de 2015 la Comisión de Quejas y Denuncias en la Décimo Novena Sesión Extraordinaria de carácter urgente declaró improcedente la adopción de medidas cautelares solicitadas en los expedientes UT/SCG/PE/PT/JL/TLAX/21/PEF/65/2015; UT/SCG/CAMC/CEENL/CG/6/2015 y UT/SCG/CAMC/CEENL/CG/8/2015; por otro lado en la misma sesión declaró procedente la adopción de medidas cautelares solicitadas en el expediente UT/SCG/CAMC/IEM/CG/7/2015.</p>		
<p>0.8.3 Rendir Informes de cumplimiento a la medida cautelar.  <b>FI:</b> 07/10/2014 <b>FT:</b> 15/06/2015</p>	DEPPP	■
<p><b>Nota UR:</b> En relación con los expedientes UT/SCG/PE/PRI/CG/9/PEF/53/2015, UT/SCG/PE/TELMEX/CG/14/PEF/58/2015, UT/SCG/PE/PRI/CG/13/PEF/57/2015, acumulado al UT/SCG/PE/PRI/CG/9/PEF/53/2015, UT/SCG/PE/SSS/CG/12/PEF/56/2015 y UT/SCG/CAMC/IEM/CG/7/2015, se han rendido los informes sobre el cumplimiento a la medida cautelar en los plazos que en su caso estableció el acuerdo respectivo de la Comisión de Quejas y Denuncias.</p>		
<p>0.8.4 Generar el reporte de monitoreo del material involucrado lo más cercano al día solicitado en el requerimiento.  <b>FI:</b> 05/01/2015 <b>FT:</b> 07/06/2015</p>	DEPPP	■
<p><b>Nota UR:</b> Hasta el día de hoy se ha atendido 1 reporte de medida cautelar, respecto al informe de la semana pasada.</p>		

\* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en [intranet](#).

Ir al inicio 

Actividades transversales en ejecución del 16/01/2015 al 12/02/2015		
Actividad	Responsable	Estatus
0.8.5 Generar producto de verificación, conforme al requerimiento conforme a los controles de calidad y envío del producto de verificación. <b>FI:</b> 05/01/2015 <b>FT:</b> 07/06/2015	DEPPP	■
<b>Nota UR:</b> Se ha entregado 1 reporte de detecciones y 8 reportes de seguimiento, respecto al informe de la semana pasada.		
0.8.6 Solicitar generación de huella acústica, replicación local y/o nacional y validación de los materiales involucrados. <b>FI:</b> 05/01/2015 <b>FT:</b> 07/06/2015	DEPPP	■
<b>Nota UR:</b> En este periodo se generaron 6 huellas acústicas de 1 medida cautelar.		
0.8.7 Validación del material o los materiales involucrados en las entidades y emisoras en donde se está transmitiendo. <b>FI:</b> 05/01/2015 <b>FT:</b> 07/06/2015	DEPPP	■
<b>Nota UR:</b> En lo que va del proceso electoral se han validado la totalidad de los materiales involucrados en 1 medida cautelar.		
Subproceso: 0.9 Prerrogativas y Partidos Políticos - Recepción y Dictaminación de Materiales		
0.9.1 Dictaminar los materiales de radio y televisión. <b>FI:</b> 09/01/2015 <b>FT:</b> 30/06/2015	DEPPP	■
<b>Nota UR:</b> Se dictaminaron los materiales de partidos políticos y autoridades electorales para el Proceso Electoral Federal 2014-2015 y los procesos electorales locales coincidentes, correspondientes a las doce órdenes de transmisión conforme al calendario aprobado en el acuerdo INE/ACRT/020/2014.		
0.9.2 Notificar al actor político el dictamen técnico de cada uno de los materiales recibidos por el mismo. <b>FI:</b> 09/01/2015 <b>FT:</b> 30/06/2015	DEPPP	■
<b>Nota UR:</b> Se notificaron todos los dictámenes técnicos de cada uno de los promocionales recibidos entre el 09 de enero y el 11 de febrero de 2015.		
0.9.3 Registrar los materiales de radio y televisión, conforme a los datos especificados en el oficio de solicitud de dictaminación. <b>FI:</b> 09/01/2015 <b>FT:</b> 30/06/2015	DEPPP	■
<b>Nota UR:</b> Se registraron todos los materiales de radio y televisión recibidos entre el 09 de enero y el 11 de febrero de 2015 de conformidad a los datos especificados en el oficio de solicitud de dictaminación.		
Subproceso: 0.10 Prerrogativas y Partidos Políticos - Identificación del Estado del Material		
0.10.1 Buscar información del material. <b>FI:</b> 09/01/2015 <b>FT:</b> 30/06/2015	DEPPP	■
<b>Nota UR:</b> Para este corte se presentaron 6 solicitudes de información de promocionales para medidas cautelares, las cuales se atendieron en tiempo y forma.		

\* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en [intranet](#).

Ir al inicio ↑

Actividades transversales en ejecución del 16/01/2015 al 12/02/2015		
Actividad	Responsable	Estatus
0.10.2 Enviar solicitud de información del material. <b>FI:</b> 09/01/2015 <b>FT:</b> 30/06/2015	DEPPP	■
<b>Nota UR:</b> Para este corte se presentaron 6 solicitudes de información de promocionales para medidas cautelares, las cuales se atendieron en tiempo y forma.		
0.10.3 Remitir información del material. <b>FI:</b> 09/01/2015 <b>FT:</b> 30/06/2015	DEPPP	■
<b>Nota UR:</b> Para este corte se presentaron 6 solicitudes de información de promocionales para medidas cautelares, las cuales se atendieron en tiempo y forma.		
Subproceso: 0.11 Prerrogativas y Partidos Políticos - Distribución de Materiales (Portal y Satelital)		
0.11.1 Recepción de listado de materiales a transmitir. <b>FI:</b> 09/01/2015 <b>FT:</b> 30/06/2015	DEPPP	■
<b>Nota UR:</b> Se agregaron a la Base de Datos, la lista de los materiales a transmitir, recibidos en el periodo que comprende del 09 de enero al 11 de febrero de 2015.		
0.11.2 Ingesta de materiales en el servidor del Centro de Recepción Satelital. <b>FI:</b> 05/01/2015 <b>FT:</b> 01/06/2015	DEPPP	■
<b>Nota UR:</b> Se ingestaron los materiales de partidos políticos y autoridades electorales para el Proceso Electoral Federal 2014-2015 y los procesos electorales locales coincidentes, correspondientes a las doce órdenes de transmisión conforme al calendario aprobado en el acuerdo INE/ACRT/020/2014.		
0.11.3 Ingesta de materiales en el servidor del Portal. <b>FI:</b> 05/01/2015 <b>FT:</b> 01/06/2015	DEPPP	■
<b>Nota UR:</b> Se ingestaron los materiales de partidos políticos y autoridades electorales para el Proceso Electoral Federal 2014-2015 y los procesos electorales locales coincidentes, correspondientes a la Décimo Primera y Décimo Segunda Orden de Transmisión conforme al calendario aprobado en el acuerdo INE/ACRT/020/2014.		
0.11.4 Distribuir materiales a Juntas Locales y Distritales. <b>FI:</b> 06/01/2015 <b>FT:</b> 02/06/2015	DEPPP	■
<b>Nota UR:</b> Se transmitieron vía satélite los materiales de partidos políticos y autoridades electorales para el Proceso Electoral Federal 2014-2015 y los procesos electorales locales coincidentes, correspondientes a las doce órdenes de transmisión conforme al calendario aprobado en el acuerdo INE/ACRT/020/2014.		
0.11.5 Actualizar cambios en el Portal de Pautas. <b>FI:</b> 09/01/2015 <b>FT:</b> 30/06/2015	DEPPP	■
<b>Nota UR:</b> Se realizaron los cambios en el Portal de Pautas para medios de comunicación de los materiales de partidos políticos y autoridades electorales para el Proceso Electoral Federal 2014-2015 y los procesos electorales locales coincidentes, correspondientes a la Décimo Primera y Décimo Segunda Orden de Transmisión conforme al calendario aprobado en el Acuerdo INE/ACRT/020/2014.		
0.11.6 Publicar materiales en el Portal de Pautas. <b>FI:</b> 09/01/2015 <b>FT:</b> 30/06/2015	DEPPP	■

\* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en [intranet](#).

Ir al inicio ↑

Actividades transversales en ejecución del 16/01/2015 al 12/02/2015		
Actividad	Responsable	Estatus
<p><b>Nota UR:</b> Se publicaron los cambios en el ambiente de producción del Portal de Pautas para medios de comunicación (<a href="http://pautas.ine.mx">http://pautas.ine.mx</a>) de los materiales de partidos políticos y autoridades electorales para el Proceso Electoral Federal 2014-2015 y los procesos electorales locales coincidentes, correspondientes a la Décimo Primera y Décimo Segunda Orden de Transmisión conforme al calendario aprobado en el Acuerdo INE/ACRT/020/2014.</p>		
Subproceso: 0.12 Prerrogativas y Partidos Políticos - Elaboración de Órdenes de Transmisión		
<p>0.12.1 Recibir oficios de solicitud de transmisión por parte de los actores políticos (Partidos Políticos o Autoridades Electorales). <b>FI:</b> 09/01/2015 <b>FT:</b> 30/06/2015</p>	DEPPP	■
<p><b>Nota UR:</b> Se recibieron los oficios de solicitud de transmisión por parte de los actores políticos (partidos políticos y autoridades electorales) entre el 9 de enero y 11 de febrero de 2015.</p>		
<p>0.12.2 Elaborar y enviar la lista de materiales que ingresan en la orden de transmisión respectiva. <b>FI:</b> 09/01/2015 <b>FT:</b> 30/06/2015</p>	DEPPP	■
<p><b>Nota Comisión:</b> Se enviaron las listas de materiales para el PEF para los dos cortes semanales conforme al calendario del Acuerdo INE/ACRT20/2014.</p>		
<p>0.12.3 Clasificar el material en las entidades y etapas correspondientes en el Sistema de Pautas. <b>FI:</b> 09/01/2015 <b>FT:</b> 30/06/2015</p>	DEPPP	■
<p><b>Nota UR:</b> Se clasificaron los materiales de partidos políticos y autoridades electorales para el Proceso Electoral Federal 2014-2015 y los procesos electorales locales coincidentes, correspondientes a la décimoprimer y décimosegunda orden de transmisión conforme al calendario aprobado en el acuerdo INE/ACRT/020/2014.</p>		
<p>0.12.4 Cargar materiales en cada uno de los medios involucrados, conforme a la solicitud del actor político. <b>FI:</b> 09/01/2015 <b>FT:</b> 30/06/2015</p>	DEPPP	■
<p><b>Nota UR:</b> Se han asignado los materiales de radio y televisión conforme a las solicitudes de los actores políticos.</p>		
<p>0.12.5 Generar la versión de la orden de transmisión respectiva. <b>FI:</b> 09/01/2015 <b>FT:</b> 30/06/2015</p>	DEPPP	■
<p><b>Nota UR:</b> Se han generado 12 órdenes de transmisión, de un total de 44, para cada una de las emisoras de radio y televisión de cada entidad federativa considerada en el Catálogo.</p>		
<p>0.12.6 Enviar el correo de liberación de orden de transmisión a las Juntas Locales Ejecutivas y a la Subdirección de Distribución para las notificaciones correspondientes. <b>FI:</b> 09/01/2015 <b>FT:</b> 30/06/2015</p>	DEPPP	■
<p><b>Nota UR:</b> Se han remitido 12 correos de liberación de órdenes de transmisión, de un total de 44, a cada una de las Juntas Locales Ejecutivas.</p>		

\* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en [intranet](#).

Ir al inicio 

Actividades transversales en ejecución del 16/01/2015 al 12/02/2015		
Actividad	Responsable	Estatus
Subproceso: 0.13 Prerrogativas y Partidos Políticos - Notificación de Órdenes de Transmisión		
0.13.1 Elaborar oficios de notificación de órdenes de transmisión y materiales. <b>FI:</b> 05/01/2015 <b>FT:</b> 01/06/2015	DEPPP	■
<b>Nota UR:</b> Se realizaron los procesos para la notificación de órdenes de transmisión y materiales de radio y televisión a las emisoras que se notifican en las oficinas centrales.		
0.13.2 Solicitar e etiquetar materiales de radio y televisión. <b>FI:</b> 05/01/2015 <b>FT:</b> 01/06/2015	DEPPP	■
<b>Nota UR:</b> Se realizaron los procesos para la notificación de órdenes de transmisión y materiales de radio y televisión a las emisoras que se notifican en las oficinas centrales.		
0.13.3 Descargar, grabar en CD e imprimir órdenes de transmisión. <b>FI:</b> 06/01/2015 <b>FT:</b> 02/06/2015	DEPPP	■
<b>Nota UR:</b> Se realizaron los procesos para la notificación de órdenes de transmisión y materiales de radio y televisión a las emisoras que se notifican en las oficinas centrales.		
0.13.4 Elaborar paquetes de notificación de órdenes de transmisión. <b>FI:</b> 06/01/2015 <b>FT:</b> 02/06/2015	DEPPP	■
<b>Nota UR:</b> Se realizaron los procesos para la notificación de órdenes de transmisión y materiales de radio y televisión a las emisoras que se notifican en las oficinas centrales.		
0.13.5 Notificar órdenes de transmisión y materiales a las emisoras de radio y TV con domicilio legal en el Distrito Federal. <b>FI:</b> 07/01/2015 <b>FT:</b> 03/06/2015	DEPPP	■
<b>Nota UR:</b> Se realizaron los procesos para la notificación de órdenes de transmisión y materiales de radio y televisión a las emisoras que se notifican en las oficinas centrales.		
0.13.6 Notificar órdenes de transmisión y materiales a las emisoras de radio y TV en las entidades. <b>FI:</b> 09/01/2015 <b>FT:</b> 30/06/2015	DEPPP	■
<b>Nota UR:</b> Se han notificado 12 órdenes de transmisión, de un total de 44, a cada una de las emisoras de radio y televisión de cada entidad federativa conforme al calendario de notificaciones aprobado por el Comité de Radio y Televisión. La bitácora de notificaciones se remitirá en el primer o segundo reporte del mes de marzo.		
Subproceso: 0.14 Unidad Técnica de Fiscalización		
0.14.1 Presentar a la Comisión de Fiscalización los proyectos de resolución respecto de las quejas y procedimientos en materia de fiscalización que, en su caso, contemplen la propuesta de sanciones a imponer de acuerdo a la gravedad de las faltas cometidas. <b>FI:</b> 07/10/2014 <b>FT:</b> 31/07/2015	UTF	■
<b>Nota UR:</b> Los asuntos se encuentran en trámite, por lo tanto aún no hay proyectos por presentar a la Comisión de Fiscalización.		

\* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en [intranet](#).

Ir al inicio ↑



Actividades transversales en ejecución del 16/01/2015 al 12/02/2015		
Actividad	Responsable	Estatus
0.14.2 Presentar a la consideración del CG los proyectos de resolución de los procedimientos administrativos sancionadores electorales en materia de fiscalización relacionados con el Proceso Electoral Federal 2014-2015. <b>FI:</b> 07/10/2014 <b>FT:</b> 31/07/2015	UTF	■
<b>Nota UR:</b> Los asuntos se encuentran en trámite, por lo tanto aún no hay proyectos por presentar al Consejo General.		
0.14.3 Tramitar y substanciar las quejas interpuestas y los procedimientos oficiosos derivados de presuntas violaciones cometidas durante las precampañas y campañas electorales en materia de origen y aplicación de recursos. <b>FI:</b> 07/10/2014 <b>FT:</b> 31/07/2015	UTF	■
<b>Nota UR:</b> Los asuntos se encuentran en trámite. Se presenta el informe como documento adjunto al día de hoy.		
Subproceso: 0.15 Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación		
0.15.1 Coordinar la elaboración y transmisión de las videoconferencias para unas elecciones sin discriminación. * <b>FI:</b> 15/01/2015 <b>FT:</b> 31/03/2015	UTIGyND	■
<b>Nota UR:</b> La UTIGyND informa que se hicieron ajustes en la calendarización de las grabaciones. Se adjuntan dos documentos que muestran estos ajustes: Documento conceptual y Guía mínima para la grabación de cápsulas informativas Elecciones sin discriminación. Se informa que se ha realizado ya la grabación correspondiente a CONADIS y al momento se tienen confirmadas otras tres participaciones. Se tiene ya el contacto de la persona que hará la traducción en lenguaje de señas mexicano.		
0.15.2 Elaboración y distribución de folletos "Elección sin Discriminación". <b>FI:</b> 12/01/2015 <b>FT:</b> 31/05/2015	UTIGyND	■
<b>Nota UR:</b> Se ha solicitado a la DEOE y DECEyEC la información susceptible de incluirse en los folletos. Se tiene ya el contacto de la persona que hará las impresiones en Braille.		
0.15.3 Coordinación de la investigación ciudadanía con discapacidad e integración de Mesas Directivas de Casilla. <b>FI:</b> 02/02/2015 <b>FT:</b> 31/08/2015	UTIGyND	■
<b>Nota UR:</b> La UTIGyND informa que se ha solicitado a CONADIS el contacto de especialistas que realicen esta investigación. Estamos a la espera de la fecha en que se tendrá reunión con dichos especialistas.		

\* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en [intranet](#).