

PLAN DE TRABAJO DEL PROYECTO DE DEMARCACIONES MUNICIPALES ELECTORALES DE NAYARIT 2020

Cronograma de actividades para la generación y presentación de escenarios de las Demarcaciones Municipales Electorales (DME) del Estado de Nayarit

	ACTIVIDAD	INICIO	FIN
1	Instrucción de la Junta General Ejecutiva (JGE) a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores (DERFE).	05/oct./2020	
2	Socialización y distribución de primer escenario generado por el Instituto Estatal Electoral de Nayarit (IEEN), criterios y metodología de revisión a Partidos Políticos acreditados ante la Comisión Nacional de Vigilancia (CNV).	06/oct./2020	06/oct./2020
3	Presentación de observaciones por las y los representantes de Partidos Políticos ante la CNV (a más tardar a las 5:00 pm).	10/oct./2020	20/oct./2020
4	Revisión y ajustes del primer escenario en el Grupo de Trabajo de Operación en Campo (GTOC). Creación de segundo escenario.	21/oct./2020	30/oct./2020
5	Presentación, ajustes y, en su caso, aprobación del escenario final por la CNV.	06/nov./2020	13/nov./2020
6	Presentación del escenario final a la Comisión del Registro Federal de Electores (CRFE).	16/nov./2020	20/nov./2020
7	Presentación del escenario final a la JGE.	19/nov./2020	10/dic./2020
8	Aprobación del escenario final por el Consejo General.	26/nov./2020	15/dic./2020
9	Actualización de la delimitación territorial de las DME del Estado de Nayarit.	15/dic./2020	06/ene./2021