

Anexo 2

Avance de los OPL en la implementación de los PREP Procesos Electorales Locales Concurrentes 2020-2021 enero 2021



Documentos: enero 2021

Tabla 1. Resumen de entregables remitidos por los 32 OPL al 25 de enero de 2021 - fecha de corte del Informe -

Entregable	AGS	BC	BCS	CAMP	COAH	COL	CHIS	CHIH	CDMX	DGO	GTO	GRO	HGO	JAL	MEX	MICH	MOR	NAY	NL	OAX	PUE	QRO	QROO	SLP	SIN	SON	TAB	TAMPS	TLAX	VER	YUC	ZAC	
1																																	
2																																	
3																																	
4																																	
5																																	
6																																	
7																																	
8																																	
9																																	
10																																	
11																																	
12																																	
13																																	
14																																	
15																																	
16																																	
17																																	
18																																	
19																																	

	Sin observaciones
	Con observaciones
	No remitido

*	En proceso de revisión
	No ha sido remitido, pero no ha vencido el plazo
	No debe ser remitido

Tabla 2. Relación de entregables y su fecha límite de remisión al INE

Núm.	Entregable	Fecha límite de remisión al INE
1	Acuerdo por el que se designa o ratifica la instancia interna responsable de coordinar el PREP.	11 de septiembre de 2020
2	Informe del mes de septiembre sobre el avance en la implementación y operación del PREP.	5 de octubre de 2020
3	Proyecto de Acuerdo de integración del Comité Técnico Asesor del PREP .	6 de octubre de 2020
4	Informe del mes de octubre sobre el avance en la implementación y operación del PREP.	5 de noviembre de 2020
5	Versión Final del Acuerdo de integración del Comité Técnico Asesor del PREP .	11 de noviembre de 2020
6	Informe del mes de noviembre sobre el avance en la implementación y operación del PREP.	5 de diciembre 2020
7	Proyecto de Acuerdo por el que se determina el Proceso Técnico Operativo .	6 de diciembre 2020
8	Documento por el que se determina que la implementación y operación del PREP la realizará únicamente el OPL , o con apoyo de un tercero .	11 de diciembre 2020
9	Informe del mes de diciembre sobre el avance en la implementación y operación del PREP.	5 de enero 2021
10	Primer estimado de la cantidad de Actas PREP que se prevé acopiar en cada CATD, así como la relación de casillas a las que pertenecen.	6 de enero 2021
11	En su caso, Proyecto de instrumento jurídico celebrado entre el OPL y el tercero que lo auxilie en la implementación y operación del PREP, así como su anexo técnico.	6 de enero 2021

Núm.	Entregable	Fecha límite de remisión al INE
12	Proyecto de prototipo navegable del sitio de publicación y formato de bases de datos que se utilizarán en la operación del PREP.	6 de enero 2021
13	Proyecto de Acuerdo por el que se determina la ubicación de los CATD , y en su caso CCV , y por el que se instruye su instalación y habilitación.	6 de enero 2021
14	Proyecto de Acuerdo por el que se instruye a los Consejos Distritales o Municipales, según corresponda para que supervisen las actividades relacionadas con la implementación y operación del PREP en los CATD y en su caso, CCV .	6 de enero 2021
15	Versión Final del Acuerdo por el que se determina el Proceso Técnico Operativo .	11 de enero 2021
16	Listado del o los candidatos a entes auditores , así como la síntesis de su experiencia en materia de auditorías.	11 de enero 2021
17	Documento por el que se informa la instalación de la Comisión en la que se reportarán los trabajos de implementación y operación del PREP	27 de enero de 2021
18	Plan de trabajo y Calendario de sesiones y reuniones formales de trabajo con las representaciones de partidos políticos y, en su caso, candidaturas independientes del COTAPREP	27 de enero de 2021
19	Plan de trabajo para la implementación del PREP	27 de enero de 2021