

Segundo Informe Trimestral
del Avance en el Cumplimiento de los
Acuerdos Aprobados
por el Comité Técnico
**“Fondo para la Atención Ciudadana
y Mejoramiento de Módulos del
Instituto Nacional Electoral”**

JULIO 2022

INDICE

| | Pág. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| I. PRESENTACIÓN | 2 |
| II. RESUMEN DE PROYECTOS CONCLUIDOS | 3 |
| III. SALDOS DE LA SUBCUENTA “FONDO PARA LA ATENCIÓN CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE MÓDULOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL” | 7 |
| 1. NOTA INFORMATIVA INSTITUCIONAL | 8 |
| IV. AVANCE DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2022 | 9 |
| 1. Resumen Ejecutivo | 10 |
| 2. Avance de los proyectos | 11 |
| A. Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana. Acuerdo 01/2020 ... | 11 |
| B. Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana. Acuerdo 05/2020... | 13 |
| C. Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana. Acuerdo 07/2020... | 15 |
| D. Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana. Acuerdo 08/2020... | 17 |
| E. Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana. Acuerdo 05/2021 | 19 |
| F. Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana. Acuerdo 08/2021 | 21 |
| G. Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana. Acuerdo 09/2021 | 23 |
| H. Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana. Acuerdo 10/2021 | 25 |
| I. Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana. Acuerdo 11/2021 | 27 |
| J. Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana. Acuerdo 12/2021 | 29 |
| K. Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana. Acuerdo 13/2021 | 31 |
| L. Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana. Acuerdo 01/2022 | 33 |
| M. Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana. Acuerdo 02/2022 | 35 |
| N. Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana. Acuerdo 03/2022 | 37 |
| Ñ. Adquisición de infraestructura tecnológica para MAC. Acuerdo 04/2022 | 39 |
| O. Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana. Acuerdo 05/2022 | 41 |
| P. Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana. Acuerdo 06/2022 | 43 |

I. PRESENTACIÓN

En términos del numeral 11 de las Reglas de Operación, el Secretario del Comité Técnico “Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral” debe rendir un Informe Trimestral a la Junta General Ejecutiva respecto del avance en el cumplimiento dado a los Proyectos aprobados por dicho Comité Técnico.

En este sentido, el presente Informe corresponde al avance en la ejecución de los proyectos aprobados por el Comité Técnico, durante el periodo comprendido del 1 de abril al 30 de junio de 2022, diferenciando aquellos Acuerdos concluidos y aquellos que aún están vigentes al presente Informe.

Es necesario comentar que el presente informe fue integrado a partir de la información proporcionada por los Vocales del Comité Técnico, encargados de la ejecución y seguimiento de los Acuerdos hasta el momento aprobados, respecto de los cuales se autorizó la erogación de recursos para diversos fines relacionados con la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos.

II. RESUMEN DE PROYECTOS CONCLUIDOS

El Comité Técnico “Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral”, ha aprobado diversos proyectos presentados por sus Vocales, enfocados al mejoramiento de los módulos de atención ciudadana, como una necesidad permanente de mejorar y en su caso, optimizar el servicio para la obtención de la Credencial para Votar, que el Instituto ofrece a la ciudadanía en todo el país

De ahí que, esta Secretaría ha informado ante la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral y del propio Comité Técnico, de manera trimestral el avance de los referidos proyectos, dando cuenta de aquellos que han sido concluidos, así como aquellos que están en proceso de ejecución con sus avances respectivos.

En este sentido desde el año 2014 cuando se inició la operación del Fideicomiso, ha permitido logros importantes en la ejecución de sus recursos para beneficio de la ciudadanía que asiste a solicitar algún trámite a los Módulos de Atención Ciudadana, con instalaciones más dignas y presentables, en este contexto, en la estructura del presente Informe se considera conveniente incorporar un resumen que concentra los proyectos concluidos desde 2014, mismo que señala los montos aprobados, ejercidos y los saldos o remanentes que resultaron en su conclusión, por cada Acuerdo aprobado, así como los resultados alcanzados entre lo programado y lo ejecutado, tal y como se detalla a continuación.

Acuerdos Concluidos desde 2014 al 2do. Trimestre de 2022 con los resultados obtenidos

| Consecutivo | Nombre y Número de Acuerdo | Monto Autorizado Original | Monto Ejercido Final | Remanente por cada acuerdo autorizado | Número de Módulos para Adecuación y/o Destino específico del Monto aprobado | Número de Módulos Habilitados y/ resultado final de la aplicación del recurso | |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1 | Acuerdo 01/2014 por el que se autorizan \$41'905,834.04 para adecuación de 48 Módulos de Atención Ciudadana | \$41,905,834.04 | \$16,519,548.34 | \$25,386,285.70 | 48 Módulos | 33 Módulos | |
| 2 | Acuerdo 03/2015 por el que se autorizan \$4'390,577.47 para adecuación de 17 Módulos de Atención Ciudadana | \$4,390,577.47 | \$3,199,799.81 | \$1,190,777.66 | 17 Módulos | 15 Módulos | |
| 3 | Acuerdo 04/2015 por el que se autorizan \$1'459,351.37 para adecuación de 6 Módulos de Atención Ciudadana | \$1,459,351.37 | \$1,181,795.36 | \$277,556.01 | 6 Módulos | 6 Módulos | |
| 4 | Acuerdo 01/2016 por el que se autorizan \$6'241,851.22 para adecuación de 47 Módulos de Atención Ciudadana | \$6,241,851.22 | \$5,481,404.86 | \$760,446.36 | 47 Módulos | 40 Módulos | |
| 5 | Acuerdo 03/2016 por el que se autorizan \$26'600,000.00 y Acuerdo 02/2017 por una ampliación de \$5,600,000.00 para la renovación de infraestructura tecnológica del Centro de Contacto INETEL | \$32,200,000.00 | \$29,164,796.10 | \$3,035,203.90 | 1 | Adquisición de infraestructura y licenciamiento, así como servicios profesionales | 1 Adquisición de infraestructura 1 Licencia 4 Rack |
| | | | | | 2 | Adquisición de servidores tipo rack | |

| Consecutivo | Número y Nombre del Acuerdo | Monto Autorizado Original | Monto Ejercido Final | Remanente por cada acuerdo autorizado | Número de Módulos para Adecuación y/o Destino específico del Monto aprobado | Número de Módulos Habilitados y resultado final de la aplicación del recurso | |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 6 | Acuerdo 04/2016 por el que se autorizan \$3'852,569.12 para mejoramiento a la Imagen Institucional de MAC's | \$3,852,569.12 | \$3,617,706.11 | \$234,863.01 | 36 Módulos | 35 Módulos | |
| 7 | Acuerdo 06/2016 por el que se autorizan \$10'332,124.39 para mejoramiento a la Imagen Institucional de MAC's | \$10,332,124.39 | \$7,269,460.93 | \$3,062,663.46 | 20 Módulos | 18 Módulos | |
| 8 | Acuerdo 01/2017 por el que se autorizan \$1'976,885.94 para mejoramiento a la Imagen Institucional de MAC's | \$1,976,885.94 | \$1,738,765.65 | \$238,120.29 | 19 Módulos | 15 Módulos | |
| 9 | Acuerdo 06/2017 por el que se autorizan \$3'428,454.38 para mejoramiento a la Imagen Institucional de MAC's | \$3,428,454.38 | 3,040,169.94 | \$388,284.44 | 30 Módulos | 29 Módulos | |
| 10 | Acuerdo 07/2017 por el que se autorizan \$7'177,698.56 para mejoramiento a la Imagen Institucional de MAC's | \$7,177,698.56 | 6,099,372.67 | \$1,078,325.89 | 46 Módulos | 45 Módulos | |
| 11 | Acuerdo 01/2018 por el que se autorizan \$20'401,400.00 para Actualización de Infraestructura para la Operación de MAC'S | \$20,401,400.00 | \$20,399,228.49 | \$2,171.51 | 1 | Lectores de código de barras Unidimensional tipo pistola | 1,000 lectores |
| | | | | | 2 | Escáner de huellas decadactilar | 800 escáner |
| 12 | Acuerdo 02/2018 por el que se autorizaron \$655,099.83 para mejoramiento a la Imagen Institucional de MAC's | \$655,099.83 | \$606,584.48 | \$48,515.35 | 5 Módulos | 4 Módulos | |
| 13 | Acuerdo 03/2018 por el que se autorizaron \$7,402,353.87 para mejoramiento a la Imagen Institucional de MAC's y distribución de muebles de seguridad para resguardo de credenciales. | \$7,402,353.87 | \$5,928,046.02 | \$1,474,307.85 | 40 Módulos | 37 Módulos | |
| | | | | | Distribución de muebles de resguardo de credenciales | | |
| 14 | Acuerdo 04/2018 por el que se autorizaron \$11'715,072.00 para la Actualización de Infraestructura Tecnológica para la Operación de Módulos de Atención Ciudadana | \$11,715,072.00 | \$7,916,826.00 | \$3,798,246.00 | Adquisición de Escáner de huellas decadactilar | 768 Escáner | |
| 15 | Acuerdo 05/2018 por el que se autorizaron \$1'056,811.67 para mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana | \$1,056,811.67 | \$990,645.55 | \$66,166.12 | 11 Módulos | 9 Módulos | |
| 16 | Acuerdo 06/2018 por el que se autorizaron \$1'021,192.80 para mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana | \$1,021,192.80 | \$888,898.03 | \$132,294.77 | 13 Módulos | 12 Módulos | |
| 17 | Acuerdo 07/2018 por el que se autorizaron \$682,221.76 para mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana | \$682,221.76 | \$637,421.76 | \$44,800.00 | 5 Módulos | 4 Módulos | |
| 18 | Acuerdo 08/2018 por el que se autorizaron \$2'863,922.19 para mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana | \$2,863,922.19 | \$2,536,137.44 | \$327,784.75 | 12 Módulos | 12 Módulos | |
| 19 | Acuerdo 01/2019 por el que se autorizaron \$1'497,809.19 para mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana | \$1,497,809.19 | \$1,155,857.83 | \$341,951.36 | 10 Módulos | 8 Módulos | |
| 20 | Acuerdo 02/2019 por el que se autorizaron \$2'519,900.84 para mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana | \$2,519,900.84 | \$2,317,300.93 | \$202,599.91 | 23 Módulos | 23 Módulos | |
| 21 | Acuerdo 03/2019 por el que se autorizaron \$659,821.57 para mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana | \$659,821.57 | \$547,410.89 | \$112,410.68 | 9 Módulos | 9 Módulos | |
| 22 | Acuerdo 04/2019 por el que se autorizaron \$2'912,164.56 para mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana | \$2,912,164.56 | \$2,781,090.71 | \$131,073.85 | 26 Módulos | 26 Módulos | |
| 23 | Acuerdo 05/2019 por el que se autorizaron \$2'196,550.25 para mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana | \$2,196,550.25 | \$2,180,656.10 | \$15,894.15 | 34 Módulos | 34 Módulos | |

| Consecutivo | Número y Nombre del Acuerdo | Monto Autorizado Original | Monto Ejercido Final | Remanente por cada acuerdo autorizado | Número de Módulos para Adecuación y/o Destino específico del Monto aprobado | Número de Módulos Habilitados y resultado final de la aplicación del recurso |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 24 | Acuerdo 06/2019 por el que se autorizaron \$4,068,247.22 para mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana | \$4,068,247.22 | \$3,912,119.18 | \$156,128.04 | 29 Módulos | 28 Módulos |
| 25 | Acuerdo 02/2020 por el que se autorizaron \$1,338,011.10 para mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana | \$1,338,011.10 | \$1,105,418.02 | \$232,593.08 | 18 Módulos | 13 Módulos |
| 26 | Acuerdo 03/2020 por el que se autorizaron \$2,820,680.90 para mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana | \$2,820,680.90 | \$2,705,956.30 | \$114,724.60 | 35 Módulos | 35 Módulos |
| 27 | Acuerdo 04/2020 por el que se autorizaron \$2,592,995.84 para mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana | \$2,592,995.84 | \$2,481,071.09 | \$111,924.75 | 16 Módulos | 16 Módulos |
| 28 | Acuerdo 06/2020 por el que se autorizaron \$1,322,467.69 para mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana | \$1,322,467.69 | \$1,219,441.13 | \$103,026.56 | 8 Módulos | 8 Módulos |
| 29 | Acuerdo 09/2020 por el que se autorizaron \$64,676.62 para mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana | \$64,676.62 | \$64,676.51 | \$0.11 | 1 Módulo | 1 Módulo |
| 30 | Acuerdo 01/2021 por el que se autorizaron \$613,036.87 para mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana | \$613,036.87 | \$613,036.87 | \$0.00 | 11 Módulos | 11 Módulos |
| 31 | Acuerdo 02/2021 por el que se autorizaron \$583,170.98 para mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana | \$583,170.98 | \$569,059.08 | \$14,111.90 | 5 Módulos | 5 Módulos |
| 32 | Acuerdo 04/2021 por el que se autorizaron \$478,836.04 para mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana | \$478,836.04 | \$468,836.04 | \$10,000.00 | 4 Módulos | 4 Módulos |
| 33 | Acuerdo 06/2021 por el que se autorizaron \$1,337,735.53 para mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana | \$1,337,735.53 | \$1,337,735.53 | \$0.00 | 5 Módulos | 5 Módulos |
| 34 | Acuerdo 07/2021 por el que se autorizaron \$1,103,989.36 para mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana | \$1,103,989.36 | \$1,081,114.07 | \$22,875.29 | 7 Módulos | 6 Módulos |
| Totales | | \$184,873,515.17 | \$141,757,387.82 | \$43,116,127.35 | 595 Módulos programados | 545 Módulos |

Del cuadro anterior, el monto reflejado en la columna “Remanente por cada acuerdo autorizado” se deriva de diversas causas que se presentaron durante el desarrollo de los diferentes acuerdos, entre los más representativos se encuentran los siguientes:

- El costo final de las adquisiciones o trabajos fueron menores al monto estimado en el acuerdo, derivado de la mejora en los costos a través de los procesos de licitación y adjudicación de los contratos.
- El pago de los trabajos o adquisiciones se realizó con recursos producto de las economías presentadas en las Juntas Locales o Distritales.
- El costo del producto o servicio fue actualizado, motivo por el cual no se adquirió e impactó en el monto total ejercido, resultando en una solicitud adicional de recursos, o en caso de no ser un elemento imprescindible, la cancelación de su adquisición, o en dado caso su reprogramación.
- La cancelación de la adquisición de los productos o servicios, derivado de que el dinamismo presentado en el mercado de las diferentes entidades no permitió concluir con los trabajos programados. (Esto con base en la ocupación de los inmuebles para renta o en el incremento de los costos de los productos.)

- La diferencia de costos en los trabajos de acondicionamiento entre lo presupuestado y lo autorizado por la DEA.

En conclusión, el efecto que causó estas situaciones ajenas a las áreas ejecutoras, que afectaron la reducción de los recursos aprobados, afectó en términos generales que la cantidad de Módulos de Atención Ciudadana que inicialmente se programaron fuera menor, pero la certeza en la aplicación del recurso permitió su optimización en su uso, dando como resultado mejores instalaciones para la ciudadanía.

Es así que, en términos de la eficiencia en la aplicación de los recursos aprobados se puede resumir que desde el año 2014 hasta el presente Informe Trimestral de 2022, el Comité autorizó 184.87 millones de pesos de los cuales se ejercieron 141.76 millones de pesos, lo que representa un avance financiero del 76.68%.

Así también en materia cuantitativa de los logros alcanzados con el ejercicio de los recursos que prácticamente se canalizaron a la habilitación de Módulos de Atención Ciudadana dignos y eficientes para su servicio, se programaron en total atender a 595 Módulos y se logró la habilitación de 545 Módulos que porcentualmente cubre el 91.60% de lo programado.

III. SALDOS DE LA SUBCUENTA “FONDO PARA LA ATENCIÓN CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE MÓDULOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL”

Con la finalidad de informar a la Junta General Ejecutiva sobre la situación financiera y de las operaciones realizadas, del Fideicomiso de Administración e Inversión: "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral", sobre este particular, se presenta a continuación los resultados del Informe correspondiente con cifras al Primer Trimestre de 2022¹ en particular, de la **Subcuenta “Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral”** que refleja los saldos a esa fecha.

DESGLOSE DE SALDOS PRIMER TRIMESTRE DE 2022 DE LA SUBCUENTA “FONDO PARA LA ATENCIÓN CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE MÓDULOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL” CON EL BANCO NACIONAL DEL EJÉRCITO, FUERZA AÉREA Y ARMADA, S.N.C.

Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Saldo Inicial del Efectivo e Inversiones Temporales al 1º de enero de 2022 | 216,265,095.32 |
| Mas: Aportaciones al Patrimonio | 7,896,500.00 |
| Más: Rendimientos Financieros | 2,592,872.71 |
| Más: Reintegros (Disminuciones en el rubro de Anticipo a Proveedores para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos) | 121,853.49 |
| Menos: Gastos por Programa | 4,688,213.72 |
| Menos: Pagos de Administración y Operación del Fiduciario (Para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos) | 43,571.18 |
| Saldo Final del Efectivo e Inversiones Temporales al 31 de marzo de 2022 | 222,144,536.62 |

| | |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|
| SALDO BANCARIO DEL ACTIVO AL 31 DE MARZO DE 2022 | 222,144,536.62 |
| Menos: Compromisos al 31 de marzo de 2022 | 23,226,240.00 |
| SALDO FINAL DISPONIBLE AL 31 DE MARZO DE 2022 | 198,918,296.62 |

¹ Cifras aprobadas por el Comité de Técnico FAC y MM, en la cuarta sesión extraordinaria el 4 de mayo de 2022.

1. Nota Informativa Institucional

Derivado de la declaratoria de la Organización Mundial de la Salud el 11 de marzo de 2020, sobre considerar a la propagación del virus COVID 19 como una pandemia, la Junta General Ejecutiva adoptó el acuerdo INE/JGE34/2020, en el que se determinaron las medidas preventivas y de actuación para el Instituto.

El 22 de marzo de 2020, el Instituto emitió el Comunicado de Prensa número 065 por el que se informó que, en atención a las medidas sugeridas por los principales organismos internacionales de salud, las autoridades sanitarias del país y diversos gobiernos de los estados, para la prevención, control y reducción del contagio del virus COVID-19, el Instituto Nacional Electoral (INE) informó que a partir del 23 de marzo de 2020, serían suspendidas las actividades en los 858 Módulos de Atención Ciudadana. La determinación se adoptó para proteger la salud de miles de ciudadanas y ciudadanos que diariamente acuden a los módulos a hacer diversos trámites y del personal del Instituto que labora en los mismos.

Por conducto de la Dirección de Administración y Gestión, el día 18 de marzo de 2020, se informó a través de correo electrónico la suspensión temporal de los plazos perentorios para el ejercicio y comprobación de los recursos mencionados en la Circular INE/DERFE/0010/2017, que indican como plazo máximo seis meses.

En este contexto, las Juntas Locales y Distritales Ejecutivas suspendieron los procesos de contratación de bienes y/o servicios, mismos que serán retomados una vez que el Instituto reinicie actividades de forma normal.

Adicionalmente, para las Unidades Responsables que ya se encontraban en el periodo de adquisición de bienes o realización de trabajos de acondicionamiento, se vieron afectados por la disminución o suspensión en el flujo de las actividades. Como fue el caso de la industria de la construcción, cuyas actividades fueron suspendidas desde el 30 de marzo de 2020 y reanudándose de manera gradual a partir del 1 de junio del mismo año, situación que impactó negativamente en los procesos de contratación y ejecución de los diferentes trabajos de adecuación o mantenimiento, programados para los Módulos de Atención Ciudadana.

En el mismo sentido, la suspensión de actividades en empresas dedicadas a la fabricación de mobiliario, gráficos e insumos motivó retrasos en los pedidos contratos y/o en la producción e instalación del equipamiento autorizado a los Módulos de Atención Ciudadana.

No obstante, la suspensión oficial de actividades relativas a la industria de la construcción y rama manufacturera en el periodo de marzo a junio de 2020 por la contingencia sanitaria por COVID-19 en el país, las Juntas Locales y Distritales Ejecutivas del Instituto, continuaron con el proceso de integración de expedientes y de comunicación con los proveedores de los trabajos de acondicionamiento y equipamiento para los Módulos de Atención Ciudadana con recursos aprobados por el Fideicomiso.

Si bien la operación de los Módulos de Atención Ciudadana fue suspendida de marzo a julio de 2020, las gestiones y trámites de mejoramiento continuaron, de tal manera que, al reanudar su operación, continúan con el ejercicio de recursos para trabajos de acondicionamiento, equipamiento y mantenimiento de los MAC, así como las gestiones para presentar al Comité Técnico del Fideicomiso solicitudes adicionales.

IV. AVANCE DE PROYECTOS ACTUALMENTE EN EJECUCIÓN AL CIERRE DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2022

1. Resumen Ejecutivo.

| Consecutivo | Número del Acuerdo | Nombre del Acuerdo | Monto Autorizado Original | Avance del Seguimiento Financiero | Monto Ejercido | Avance en la Ejecución del Proyecto | Estatus |
|-------------|--------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|----------------|-------------------------------------|-----------|
| A | 01/2020 | MEJORAMIENTO DE MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA | \$2,714,988.56 | 100% | \$2,630,891.99 | 100% | CONCLUIDO |
| B | 05/2020 | MEJORAMIENTO DE MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA | \$2,274,612.40 | 100% | \$2,201,575.38 | 100% | CONCLUIDO |
| C | 07/2020 | MEJORAMIENTO DE MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA | \$1,244,046.67 | 100% | \$622,823.86 | 100% | CONCLUIDO |
| D | 08/2020 | MEJORAMIENTO DE MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA | \$1,304,378.38 | 100% | \$1,249,352.75 | 100% | CONCLUIDO |
| E | 05/2021 | MEJORAMIENTO DE MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA | \$454,766.40 | 100% | \$454,766.40 | 100% | CONCLUIDO |
| F | 08/2021 | MEJORAMIENTO DE MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA | \$1,413,371.92 | 100% | \$1,379,023.92 | 100% | CONCLUIDO |
| G | 9/2021 | MEJORAMIENTO DE MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA | \$171,589.79 | 100% | \$171,589.79 | 100% | CONCLUIDO |

| | | | | | | | |
|---|---------|---------------------------------------------------|----------------|------|----------------|------|------------|
| H | 10-2021 | MEJORAMIENTO DE MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA | \$832,465.46 | 100% | \$832,465.46 | 100% | CONCLUIDO |
| I | 11-2021 | MEJORAMIENTO DE MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA | \$379,335.00 | 100% | \$377,073.00 | 100% | CONCLUIDO |
| J | 12-2021 | MEJORAMIENTO DE MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA | \$388,344.80 | 0% | \$0.00 | 100% | EN PROCESO |
| K | 13-2021 | MEJORAMIENTO DE MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA | \$1,467,231.80 | 73% | \$1,074,148.40 | 100% | EN PROCESO |
| L | 01-2022 | MEJORAMIENTO DE MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA | \$1,397,494.76 | 1% | \$10,017.95 | 86% | EN PROCESO |
| M | 02-2022 | MEJORAMIENTO DE MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA | \$223,341.90 | 0% | \$0.00 | 0% | EN PROCESO |
| N | 03-2022 | MEJORAMIENTO DE MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA | \$2,703,933.10 | 2% | \$43,128.80 | 041% | EN PROCESO |
| Ñ | 04-2022 | ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE MAC | 28,068,597.71 | 0% | \$0.00 | | EN PROCESO |
| O | 05-2022 | MEJORAMIENTO DE MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA | \$1,480,202.05 | 0% | \$0.00 | | EN PROCESO |
| P | 06-2022 | MEJORAMIENTO DE MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA | \$746,895.17 | 0% | \$0.00 | | EN PROCESO |

2. Avance de proyectos

A. Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana. Acuerdo 01/2020.

En la Primera Sesión Extraordinaria del Comité Técnico “Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral”, realizada el 17 de febrero de 2020 se aprobó el Acuerdo 01/2020 por el que se autorizaron \$2'714,988.56 el cual incluyó el Impuesto al Valor Agregado (IVA), para el Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana.

1. Seguimiento Financiero por concepto y montos devengados

| Monto Autorizado y Destino de los Recursos | | Recursos Ministrados o Radicados | Recursos Ejercidos | Recursos Comprobados | Recursos Reintegrados | Observaciones |
|-------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Adecuación de local y/o equipamiento | 2,396,000.09 | 2,396,000.09 | 2,370,298.22 | 2,370,298.22 | 25,701.87 | La Dirección de Administración y Gestión notificó la ministración de recursos a las Juntas en el mes de febrero y se han recibido la totalidad de expedientes de comprobación, por lo cual, este acuerdo se encuentra concluido. |
| Solicitudes diversas de las Juntas Locales Ejecutivas | 318,988.47 | 318,988.47 | 260,593.77 | 260,593.77 | 58,394.70 | |
| Totales | 2,714,988.56 | 2,714,988.56 | 2,630,891.99 | 2,630,891.99 | 84,096.57 | |

Explicación de las variaciones financieras y los avances obtenidos en la meta

| | |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aspectos Financieros | Del monto de recursos autorizados por \$2,714,988.56 se realizó la ministración del total de recursos. En cuanto al monto ejercido asciende a \$2,630,891.99 y esta cifra equivale al 96.90% del monto ministrado, el reintegro de recursos ascendió a \$84,096.57 que representa el 3.10%, dando un total del 100.00% (100% reportado en resumen ejecutivo). |
| Aspectos en el logro de la Meta | Con el recurso autorizado se programó el mejoramiento de 25 Módulos de Atención Ciudadana, de acuerdo a las siguientes acciones: Adecuación del local Mobiliario Elementos Gráficos Componentes Comerciales Aire Acondicionado Diversas solicitudes para mejoramiento Con el monto ejercido se ha realizado el mejoramiento de 25 Módulos, lo que representa el 100% del cumplimiento de la meta física. |

2. Ejecución del Proyecto

El Vocal de la Coordinación de Operación en Campo reporta el siguiente avance en la ejecución del proyecto:

| No. | Concepto | Porcentaje de avance al 30 de junio de 2022 |
|-----|----------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1 | Adecuación en local | 100% |
| 2 | Mobiliario | 100% |
| 3 | Elementos Gráficos | 100% |
| 4 | Componentes Comerciales | 100% |
| 5 | Aire Acondicionado | 100% |
| 6 | Diversas solicitudes para mejoramiento | 100% |

| ACUERDO 01/2020 | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---------------------|--------|-------------------|---------------------|------------------|----------------------|--------------------|------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| CONS. | ENTIDAD | MAC | ACONDICIONAMIENTO | | EQUIPAMIENTO | | AIRE ACONDICIONADO | | DIVERSAS SOLICITUDES | | OBSERVACIONES |
| | | | MONTO AUTORIZADO | ESTATUS DE TRABAJOS | MONTO AUTORIZADO | ESTATUS EQUIPAMIENTO | MONTO AUTORIZADO | ESTATUS DE ADQUISICIÓN | MONTO AUTORIZADO | ESTATUS DE EJECUCIÓN | |
| 1 | CHIHUAHUA | 080851 | \$261,504.07 | CONCLUIDO | | | | | | | |
| 2 | CIUDAD DE MÉXICO | 090851 | \$301,157.30 | CONCLUIDO | | | | | | | |
| 3 | MÉXICO | 152651 | \$276,659.37 | CONCLUIDO | | | | | | | |
| 4 | BAJA CALIFORNIA SUR | 030154 | | | \$329,256.98 | CONCLUIDO | | | | | |
| 5 | GUANAJUATO | 110752 | | | \$207,605.20 | CONCLUIDO | | | | | |
| 6 | GUERRERO | 120151 | | | \$91,384.80 | CONCLUIDO | | | | | |
| 7 | GUERRERO | 120651 | | | \$29,981.63 | CONCLUIDO | | | | | |
| 8 | GUERRERO | 120751 | | | \$45,817.10 | CONCLUIDO | | | | | |
| 9 | QUINATANA ROO | 230151 | | | \$460,422.56 | CONCLUIDO | | | | | |
| 10 | QUINATANA ROO | 230251 | | | \$353,931.08 | CONCLUIDO | | | | | |
| 11 | VERACRUZ | 301251 | | | \$9,570.00 | CONCLUIDO | | | | | |
| 12 | VERACRUZ | 301252 | | | \$9,570.00 | CONCLUIDO | | | | | |
| 13 | VERACRUZ | 301253 | | | \$9,570.00 | CONCLUIDO | | | | | |
| 14 | VERACRUZ | 301254 | | | \$9,570.00 | CONCLUIDO | | | | | |
| 15 | COLIMA | 060252 | | | | | \$28,500.01 | CONCLUIDO | | | |
| 16 | GUERRERO | 120851 | | | | | \$93,089.19 | CONCLUIDO | | | |
| 17 | TAMAULIPAS | 280751 | | | | | \$41,746.08 | CONCLUIDO | | | |
| 18 | TAMAULIPAS | 280752 | | | | | \$11,020.00 | CONCLUIDO | | | |
| 19 | BAJA CALIFORNIA SUR | 030151 | | | | | | | \$26,004.88 | CONCLUIDO | |
| 20 | BAJA CALIFORNIA SUR | 030152 | | | | | | | \$21,924.00 | CONCLUIDO | |
| 21 | BAJA CALIFORNIA SUR | 030153 | | | | | | | \$22,298.31 | CONCLUIDO | |
| 22 | CIUDAD DE MÉXICO | 092251 | | | | | | | \$43,923.30 | CONCLUIDO | |
| 23 | DURANGO | 100452 | | | | | | | \$7,888.00 | CONCLUIDO | |
| 24 | GUANAJUATO | 110451 | | | | | | | \$7,777.00 | CONCLUIDO | |
| 25 | GUANAJUATO | 110452 | | | | | | | \$14,817.70 | CONCLUIDO | |

El acuerdo se ha concluido, ha alcanzado su máximo porcentaje.

B. Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana. Acuerdo 05/2020.

En la Tercera Sesión Ordinaria del Comité Técnico “Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral”, realizada el 29 de septiembre de 2020 se aprobó el Acuerdo 05/2020 por el que se autorizaron \$2'274,612.40 el cual incluyó el Impuesto al Valor Agregado (IVA), para el Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana.

1. Seguimiento Financiero por concepto y montos devengados

| Monto Autorizado y Destino de los Recursos | | Recursos Ministrados o Radicados | Recursos Ejercidos | Recursos Comprobados | Recursos Reintegrados | Observaciones |
|-------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Adecuación de local y/o equipamiento | 1,877,651.53 | 1,877,651.53 | 1,844,051.90 | 1,844,051.90 | 33,599.63 | La Dirección de Administración y Gestión notificó la ministración de recursos a las Juntas en el mes de octubre y se han recibido la totalidad de expedientes de comprobación, por lo cual, este acuerdo se encuentra concluido. |
| Solicitudes diversas de las Juntas Locales Ejecutivas | 396,960.87 | 396,960.87 | 357,523.48 | 357,523.48 | 39,437.39 | |
| Totales | 2,274,612.40 | 2,274,612.40 | 2,201,575.38 | 2,201,575.38 | 73,037.02 | |

Explicación de las variaciones financieras y los avances obtenidos en la meta

| | |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aspectos Financieros | <p>Del monto de recursos autorizados por \$2,274,612.40 se realizó la ministración de recursos por un monto de \$2,274,612.40 que equivale al 100.00% del recurso autorizado.</p> <p>En cuanto al monto ejercido asciende a \$2,201,575.38 y esta cifra equivale al 96.79% del monto ministrado, el reintegro de recursos asciende a \$73,037.02 y esta cifra equivale al 3.21%, dando un total del 100.00% (100% reportado en resumen ejecutivo).</p> |
| Aspectos en el logro de la Meta | <p>Con el recurso autorizado se programó el mejoramiento de 12 Módulos de Atención Ciudadana, dos con más de una acción de mejora, de acuerdo a las siguientes acciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> Adecuación del local Mobiliario Elementos Gráficos Componentes Comerciales Aire Acondicionado Diversas solicitudes para mejoramiento <p>Con el monto ejercido se ha realizado el mejoramiento de 12 Módulos de Atención Ciudadana, dos con más de una acción de mejora, lo que representa el 100% del cumplimiento de la meta física.</p> |

2. Ejecución del Proyecto

El Vocal de la Coordinación de Operación en Campo reporta el siguiente avance en la ejecución del proyecto:

| No. | Concepto | Porcentaje de avance al 30 de junio de 2022 |
|-----|----------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1 | Adecuación en local | 100% |
| 2 | Mobiliario | 100% |
| 3 | Elementos Gráficos | 100% |
| 4 | Componentes Comerciales | 100% |
| 5 | Aire Acondicionado | 100% |
| 6 | Diversas solicitudes para mejoramiento | 100% |

| ACUERDO 05/2020 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|------------------|--------|-------------------|---------------------|------------------|----------------------|--------------------|------------------------|----------------------|----------------------|---------------|--|
| CONS. | ENTIDAD | MAC | ACONDICIONAMIENTO | | EQUIPAMIENTO | | AIRE ACONDICIONADO | | DIVERSAS SOLICITUDES | | OBSERVACIONES | |
| | | | MONTO AUTORIZADO | ESTATUS DE TRABAJOS | MONTO AUTORIZADO | ESTATUS EQUIPAMIENTO | MONTO AUTORIZADO | ESTATUS DE ADQUISICIÓN | MONTO AUTORIZADO | ESTATUS DE EJECUCIÓN | | |
| 1 | BAJA CALIFORNIA | 020452 | \$383,960.00 | CONCLUIDO | | | | | | | | |
| 2 | GUANAJUATO | 111151 | \$349,013.18 | CONCLUIDO | | | | | | | | |
| 3 | ESTADO DE MÉXICO | 153451 | \$99,889.78 | CONCLUIDO | | | | | | | | |
| 4 | GUANAJUATO | 110852 | | | \$209,925.20 | CONCLUIDO | | | | | | |
| 5 | ESTADO DE MÉXICO | 150251 | | | \$235,878.81 | CONCLUIDO | | | | | | |
| 6 | ESTADO DE MÉXICO | 151951 | | | \$400,371.68 | CONCLUIDO | | | | | | |
| 7 | SONORA | 260152 | | | \$198,612.88 | CONCLUIDO | | | | | | |
| 8 | CHIHUAHUA | 080651 | | | | | \$263,919.14 | CONCLUIDO | | | | |
| 9 | YUCATÁN | 310152 | | | | | \$8,448.00 | CONCLUIDO | | | | |
| 10 | CHIHUAHUA | 080651 | | | | | | | \$31,520.39 | CONCLUIDO | | |
| 11 | GUANAJUATO | 110651 | | | | | | | \$14,913.86 | CONCLUIDO | | |
| 12 | GUANAJUATO | 111252 | | | | | | | \$31,332.32 | CONCLUIDO | | |
| 13 | ESTADO DE MÉXICO | 151951 | | | | | | | \$39,635.16 | CONCLUIDO | | |
| 14 | ESTADO DE MÉXICO | 153151 | | | | | | | \$7,192.00 | CONCLUIDO | | |

El acuerdo se ha concluido, ha alcanzado su máximo porcentaje.

C. Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana. Acuerdo 07/2020.

En la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité Técnico “Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral”, realizada el 11 de diciembre de 2020 se aprobó el Acuerdo 07/2020 por el que se autorizaron \$1'244,046.67 el cual incluyó el Impuesto al Valor Agregado (IVA), para el Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana.

1. Seguimiento Financiero por concepto y montos devengados

| Monto Autorizado y Destino de los Recursos | | Recursos Ministrados o Radicados | Recursos Ejercidos | Recursos Comprobados | Recursos Reintegrados | Observaciones |
|-------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Adecuación de local y/o equipamiento | 962,248.77 | 962,248.77 | 341,774.04 | 341,774.04 | 620,474.73 | La Dirección de Administración y Gestión notificó la ministración de recursos a las Juntas en los meses de enero y febrero de 2021, y se han recibido la totalidad de expedientes de comprobación, por lo cual, este acuerdo se encuentra concluido. |
| Solicitudes diversas de las Juntas Locales Ejecutivas | 281,797.90 | 281,797.90 | 281,049.82 | 281,049.82 | 748.08 | |
| Totales | 1,244,046.67 | 1,244,046.67 | 622,823.86 | 622,823.86 | 621,222.81 | |

Explicación de las variaciones financieras y los avances obtenidos en la meta

| | |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aspectos Financieros | <p>Del monto de recursos autorizados por \$1,244,046.67 se realizó la ministración de recursos por un monto de \$1,244,046.67 que equivale al 100.00% del recurso autorizado.</p> <p>En cuanto al monto ejercido asciende a \$622,823.86 y esta cifra equivale al 50.06% del monto ministrado, el reintegro de recursos asciende a \$621,222.81 y esta cifra equivale al 49.94%, dando un total del 100.00% (100% reportado en resumen ejecutivo).</p> |
| Aspectos en el logro de la Meta | <p>Con el recurso autorizado se programó el mejoramiento de 8 Módulos de Atención Ciudadana, uno con más de una acción de mejora, de acuerdo a las siguientes acciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> Adecuación del local Mobiliario Elementos Gráficos Componentes Comerciales Aire Acondicionado Diversas solicitudes para mejoramiento <p>Con el monto ejercido se ha realizado el mejoramiento de 8 Módulos de Atención Ciudadana, lo que representa el 100% del cumplimiento de la meta física.</p> |

2. Ejecución del Proyecto

El Vocal de la Coordinación de Operación en Campo reporta el siguiente avance en la ejecución del proyecto:

| No. | Concepto | Porcentaje de avance al 30 de junio de 2022 |
|-----|----------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1 | Adecuación en local | 100% |
| 2 | Mobiliario | 100% |
| 3 | Elementos Gráficos | 100% |
| 4 | Componentes Comerciales | 100% |
| 5 | Aire Acondicionado | 100% |
| 6 | Diversas solicitudes para mejoramiento | 100% |

| ACUERDO 07/2020 | | | | | | | | | | | |
|-----------------|------------------|--------|-------------------|---------------------|------------------|----------------------|--------------------|------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| CONS. | ENTIDAD | MAC | ACONDICIONAMIENTO | | EQUIPAMIENTO | | AIRE ACONDICIONADO | | DIVERSAS SOLICITUDES | | OBSERVACIONES |
| | | | MONTO AUTORIZADO | ESTATUS DE TRABAJOS | MONTO AUTORIZADO | ESTATUS EQUIPAMIENTO | MONTO AUTORIZADO | ESTATUS DE ADQUISICIÓN | MONTO AUTORIZADO | ESTATUS DE EJECUCIÓN | |
| 1 | GUANAJUATO | 111451 | \$120,478.31 | CONCLUIDO | | | | | | | |
| 2 | GUANAJUATO | 111452 | \$101,987.78 | CONCLUIDO | | | | | | | |
| 3 | ESTADO DE MÉXICO | 151951 | \$119,307.96 | CONCLUIDO | | | | | | | |
| 4 | TAMAULIPAS | 280151 | | | \$620,474.72 | CONCLUIDO | | | | | |
| 5 | GUANAJUATO | 111452 | | | | | \$74,840.32 | CONCLUIDO | | | |
| 6 | VERACRUZ | 300251 | | | | | \$53,745.00 | CONCLUIDO | | | |
| 7 | TABASCO | 270451 | | | | | \$38,280.00 | CONCLUIDO | | | |
| 8 | TABASCO | 270651 | | | | | \$82,284.04 | CONCLUIDO | | | |
| 9 | GUANAJUATO | 111452 | | | | | | | \$8,868.54 | CONCLUIDO | |
| 10 | QUERÉTARO | 220151 | | | | | | | \$23,780.00 | CONCLUIDO | |

El acuerdo se ha concluido, ha alcanzado su máximo porcentaje.

D. Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana. Acuerdo 08/2020.

En la Cuarta Sesión Extraordinaria del Comité Técnico “Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral”, realizada el 21 de diciembre de 2020 se aprobó el Acuerdo 08/2020 por el que se autorizaron \$1'304,378.38 el cual incluyó el Impuesto al Valor Agregado (IVA), para el Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana.

1. Seguimiento Financiero por concepto y montos devengados

| Monto Autorizado y Destino de los Recursos | | Recursos Ministrados o Radicados | Recursos Ejercidos | Recursos Comprobados | Recursos Reintegrados | Observaciones |
|-------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Adecuación de local y/o equipamiento | 1,268,488.42 | 1,268,488.42 | 1,213,462.79 | 1,213,462.79 | 55,025.63 | La Dirección de Administración y Gestión notificó la ministración de recursos a las Juntas en el mes de enero de 2021 y se han recibido la totalidad de expedientes de comprobación, por lo cual, este acuerdo se encuentra concluido. |
| Solicitudes diversas de las Juntas Locales Ejecutivas | 35,889.96 | 35,889.96 | 35,889.96 | 35,889.96 | 0.00 | |
| Totales | 1,304,378.38 | 1,304,378.38 | 1,249,352.75 | 1,249,352.75 | 55,025.63 | |

Explicación de las variaciones financieras y los avances obtenidos en la meta

| | |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aspectos Financieros | <p>Del monto de recursos autorizados por \$1,304,378.38 se realizó la ministración de recursos por un monto de \$1,304,378.38 que equivale al 100.00% del recurso autorizado.</p> <p>En cuanto al monto ejercido asciende a \$1,249,352.75 y esta cifra equivale al 95.78% del monto ministrado, el reintegro de recursos asciende a \$55,025.63 y esta cifra equivale al 4.22%, dando un total del 100.00% (100% reportado en resumen ejecutivo).</p> |
| Aspectos en el logro de la Meta | <p>Con el recurso autorizado se programó el mejoramiento de 9 Módulos de Atención Ciudadana, de acuerdo a las siguientes acciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> Adecuación del local Mobiliario Elementos Gráficos Componentes Comerciales Diversas solicitudes para mejoramiento <p>Con el monto ejercido se ha realizado el mejoramiento de 9 Módulos de Atención Ciudadana, lo que representa el 100% del cumplimiento de la meta física.</p> |

2. Ejecución del Proyecto

El Vocal de la Coordinación de Operación en Campo reporta el siguiente avance en la ejecución del proyecto:

| No. | Concepto | Porcentaje de avance al 30 de junio de 2022 |
|-----|----------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1 | Adecuación en local | 100% |
| 2 | Mobiliario | 100% |
| 3 | Elementos Gráficos | 100% |
| 4 | Componentes Comerciales | 100% |
| 5 | Diversas solicitudes para mejoramiento | 100% |

| ACUERDO 08/2020 | | | | | | | | | |
|-----------------|------------------|--------|-------------------|---------------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| CONS. | ENTIDAD | MAC | ACONDICIONAMIENTO | | EQUIPAMIENTO | | DIVERSAS SOLICITUDES | | OBSERVACIONES |
| | | | MONTO AUTORIZADO | ESTATUS DE TRABAJOS | MONTO AUTORIZADO | ESTATUS EQUIPAMIENTO | MONTO AUTORIZADO | ESTATUS DE EJECUCIÓN | |
| 1 | BAJA CALIFORNIA | 020551 | \$383,932.74 | CONCLUIDO | | | | | |
| 2 | COLIMA | 060251 | | | \$38,443.56 | CONCLUIDO | | | |
| 3 | COLIMA | 060252 | | | \$37,269.64 | CONCLUIDO | | | |
| 4 | COLIMA | 060253 | | | \$24,241.68 | CONCLUIDO | | | |
| 5 | ESTADO DE MÉXICO | 153552 | | | \$166,440.28 | CONCLUIDO | | | |
| 6 | TAMAULIPAS | 280551 | | | \$618,160.52 | CONCLUIDO | | | |
| 7 | BAJA CALIFORNIA | 020851 | | | | | \$9,493.00 | CONCLUIDO | |
| 8 | QUERÉTARO | 220551 | | | | | \$17,168.00 | CONCLUIDO | |
| 9 | SINALOA | 250652 | | | | | \$9,228.96 | CONCLUIDO | |

El acuerdo se ha concluido, ha alcanzado su máximo porcentaje.

E. Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana. Acuerdo 05/2021.

En la Quinta Sesión Extraordinaria del Comité Técnico “Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral”, realizada el 3 de junio de 2021 se aprobó el Acuerdo 05/2021 por el que se autorizaron \$454,766.40 el cual incluyó el Impuesto al Valor Agregado (IVA), para el Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana.

1. Seguimiento Financiero por concepto y montos devengados

| Monto Autorizado y Destino de los Recursos | | Recursos Ministrados o Radicados | Recursos Ejercidos | Recursos Comprobados | Recursos Reintegrados | Observaciones |
|-------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Adecuación de local y/o equipamiento | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | La Dirección de Administración y Gestión notificó la ministración de recursos a las Juntas en el mes de junio de 2021 y se han recibido la totalidad de expedientes de comprobación, por lo cual, este acuerdo se encuentra concluido. |
| Solicitudes diversas de las Juntas Locales Ejecutivas | 454,766.40 | 454,766.40 | 454,766.40 | 454,766.40 | 0.00 | |
| Totales | 454,766.40 | 454,766.40 | 454,766.40 | 454,766.40 | 0.00 | |

Explicación de las variaciones financieras y los avances obtenidos en la meta

| | |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aspectos Financieros | <p>Del monto de recursos autorizados por \$454,766.40 se realizó la ministración de recursos por un monto de \$454,766.40 que equivale al 100.00% del recurso autorizado.</p> <p>El monto ejercido asciende a \$454,766.40 y esta cifra equivale al 100.00% del monto ministrado, en cuanto al reintegro de recursos no se han presentado y esta cifra equivale al 0.00%, dando un total del 100.00% (100% reportado en resumen ejecutivo).</p> |
| Aspectos en el logro de la Meta | <p>Con el recurso autorizado se programó el mejoramiento de 9 Módulos de Atención Ciudadana, de acuerdo a las siguientes acciones:</p> <p>Generadores eléctricos</p> <p>Con el monto ejercido se ha realizado el mejoramiento de 9 Módulos de Atención Ciudadana, lo que representa el 100% del cumplimiento de la meta física.</p> |

2. Ejecución del Proyecto

El Vocal de la Coordinación de Operación en Campo reporta el siguiente avance en la ejecución del proyecto:

| No. | Concepto | Porcentaje de avance al 30 de junio de 2022 |
|-----|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1 | Solicitudes diversas (Generadores eléctricos) | 100% |

| ACUERDO 05/2021 | | | | | |
|-----------------|---------|--------|----------------------|----------------------|---------------|
| CONS. | ENTIDAD | MAC | SOLICITUDES DIVERSAS | | OBSERVACIONES |
| | | | MONTO AUTORIZADO | ESTATUS EQUIPAMIENTO | |
| 1 | TABASCO | 270153 | \$50,529.60 | CONCLUIDO | |
| 2 | | 270154 | \$50,529.60 | CONCLUIDO | |
| 3 | | 270253 | \$50,529.60 | CONCLUIDO | |
| 4 | | 270353 | \$50,529.60 | CONCLUIDO | |
| 5 | | 270452 | \$50,529.60 | CONCLUIDO | |
| 6 | | 270491 | \$50,529.60 | CONCLUIDO | |
| 7 | | 270552 | \$50,529.60 | CONCLUIDO | |
| 8 | | 270553 | \$50,529.60 | CONCLUIDO | |
| 9 | | 270652 | \$50,529.60 | CONCLUIDO | |

El acuerdo se ha concluido, ha alcanzado su máximo porcentaje

F. Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana. Acuerdo 08/2021.

En la Séptima Sesión Extraordinaria del Comité Técnico “Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral”, realizada el 8 de noviembre de 2021 se aprobó el Acuerdo 08/2021 por el que se autorizaron \$1,413,371.92 el cual incluyó el Impuesto al Valor Agregado (IVA), para el Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana.

1. Seguimiento Financiero por concepto y montos devengados

| Monto Autorizado y Destino de los Recursos | | Recursos Ministrados o Radicados | Recursos Ejercidos | Recursos Comprobados | Recursos Reintegrados | Observaciones |
|-------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Adecuación de local y/o equipamiento | 1,339,837.04 | 1,339,837.04 | 1,305,489.04 | 1,305,489.04 | 34,348.00 | La Dirección de Administración y Gestión notificó la ministración de recursos a las Juntas en el mes de agosto de 2021 y se han recibido la totalidad de expedientes de comprobación, por lo cual, este acuerdo se encuentra concluido. |
| Solicitudes diversas de las Juntas Locales Ejecutivas | 73,534.88 | 73,534.88 | 73,534.88 | 73,534.88 | 0.00 | |
| Totales | 1,413,371.92 | 1,413,371.92 | 1,379,023.92 | 1,379,023.92 | 34,348.00 | |

Explicación de las variaciones financieras y los avances obtenidos en la meta

| | |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aspectos Financieros | <p>Del monto de recursos autorizados por \$1,413,371.92 se realizó la ministración de recursos por un monto de \$1,413,371.92 que equivale al 100.00% del recurso autorizado.</p> <p>En cuanto al monto ejercido asciende a \$1,379,023.92 y esta cifra equivale al 97.57% del monto ministrado, el reintegro de recursos asciende a \$34,348.00 y esta cifra equivale al 2.43%, dando un total del 100.00% (100% reportado en resumen ejecutivo).</p> |
| Aspectos en el logro de la Meta | <p>Con el recurso autorizado se programó el mejoramiento de 13 Módulos de Atención Ciudadana, de acuerdo a las siguientes acciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> Adecuación del local Mobiliario Elementos Gráficos Componentes Comerciales Aires acondicionados Solicitudes diversas Mantenimiento <p>Con el monto ejercido se ha realizado el mejoramiento de 13 Módulos de Atención Ciudadana, lo que representa el 100% del cumplimiento de la meta física.</p> |

2. Ejecución del Proyecto

El Vocal de la Coordinación de Operación en Campo reporta el siguiente avance en la ejecución del proyecto:

| No. | Concepto | Porcentaje de avance al 30 de junio de 2022 |
|-----|----------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1 | Adecuación en local | 100% |
| 2 | Mobiliario | 100% |
| 3 | Elementos Gráficos | 100% |
| 4 | Componentes Comerciales | 100% |
| 5 | Aire Acondicionado | 100% |
| 6 | Diversas solicitudes para mejoramiento | 100% |
| 7 | Mantenimiento | 100% |

| ACUERDO 08/2021 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|--------|-------------------|---------------------|------------------|----------------------|--------------------|------------------------|----------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| CONS. | ENTIDAD | MAC | ACONDICIONAMIENTO | | EQUIPAMIENTO | | AIRE ACONDICIONADO | | DIVERSAS SOLICITUDES | | MANTENIMIENTO | |
| | | | MONTO AUTORIZADO | ESTATUS DE TRABAJOS | MONTO AUTORIZADO | ESTATUS EQUIPAMIENTO | MONTO AUTORIZADO | ESTATUS DE ADQUISICIÓN | MONTO AUTORIZADO | ESTATUS DE EJECUCIÓN | MONTO AUTORIZADO | ESTATUS DE EJECUCIÓN |
| 1 | MÉXICO | 153651 | \$102,506.16 | CONCLUIDO | | | | | | | | |
| 2 | COLIMA | 060251 | | | \$13,648.00 | CONCLUIDO | | | | | | |
| 3 | COLIMA | 060252 | | | \$13,648.00 | CONCLUIDO | | | | | | |
| 4 | DURANGO | 100451 | | | \$90,534.52 | CONCLUIDO | | | | | | |
| 5 | JALISCO | 141352 | | | \$56,155.60 | CONCLUIDO | | | | | | |
| 6 | MÉXICO | 150352 | | | \$200,958.40 | CONCLUIDO | | | | | | |
| 7 | PUEBLA | 211551 | | | \$472,915.76 | CONCLUIDO | | | | | | |
| 8 | TABASCO | 270352 | | | \$258,431.76 | CONCLUIDO | | | | | | |
| 9 | TABASCO | 270551 | | | \$16,238.84 | CONCLUIDO | | | | | | |
| 10 | COLIMA | 060252 | | | | | \$29,000.00 | CONCLUIDO | | | | |
| 11 | TABASCO | 270152 | | | | | \$31,000.00 | CONCLUIDO | | | | |
| 12 | TABASCO | 270551 | | | | | \$54,800.00 | CONCLUIDO | | | | |
| 13 | AGUASCALIENTES | 010353 | | | | | | | | | \$13,695.38 | CONCLUIDO |
| 14 | CHIHUAHUA | 080951 | | | | | | | | | \$21,808.00 | CONCLUIDO |
| 15 | DURANGO | 100351 | | | | | | | \$10,191.50 | CONCLUIDO | | |
| 16 | JALISCO | 141352 | | | | | | | \$27,840.00 | CONCLUIDO | | |

El acuerdo se ha concluido, ha alcanzado su máximo porcentaje.

G. Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana. Acuerdo 09/2021.

En la Séptima Sesión Extraordinaria del Comité Técnico “Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral”, realizada el 8 de noviembre de 2021 se aprobó el Acuerdo 09/2021 por el que se autorizaron \$171,589.79 el cual incluyó el Impuesto al Valor Agregado (IVA), para el Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana.

1. Seguimiento Financiero por concepto y montos devengados

| Monto Autorizado y Destino de los Recursos | | Recursos Ministrados o Radicados | Recursos Ejercidos | Recursos Comprobados | Recursos Reintegrados | Observaciones |
|-------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Adecuación de local y/o equipamiento | 171,589.79 | 171,589.79 | 171,589.79 | 171,589.79 | 0.00 | La Dirección de Administración y Gestión notificó la ministración de recursos a las Juntas en el mes de noviembre de 2021 y se han recibido la totalidad de expedientes de comprobación, por lo cual, este acuerdo se encuentra concluido. |
| Solicitudes diversas de las Juntas Locales Ejecutivas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Totales | 171,589.79 | 171,589.79 | 171,589.79 | 171,589.79 | 0.00 | |

Explicación de las variaciones financieras y los avances obtenidos en la meta

| | |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aspectos Financieros | <p>Del monto de recursos autorizados por \$171,589.79 se realizó la ministración de recursos por un monto de \$171,589.79 que equivale al 100.00% del recurso autorizado.</p> <p>En cuanto al monto ejercido asciende a \$171,589.79 y esta cifra equivale al 100.00% del monto ministrado, no se realizaron reintegro de recursos por lo que esta cifra equivale al 0.00%, dando un total del 100.00% (100% reportado en resumen ejecutivo).</p> |
| Aspectos en el logro de la Meta | <p>Con el recurso autorizado se programó el mejoramiento de 1 Módulos de Atención Ciudadana, de acuerdo a las siguientes acciones:</p> <p>Adecuación de inmueble de MAC</p> <p>Con el monto ejercido se ha realizado el mejoramiento de un Módulo de Atención Ciudadana, lo que representa el 100% del cumplimiento de la meta física.</p> |

2. Ejecución del Proyecto

El Vocal de la Coordinación de Operación en Campo reporta el siguiente avance en la ejecución del proyecto:

| No. | Concepto | Porcentaje de avance al 30 de junio de 2022 |
|-----|---------------------|---------------------------------------------|
| 1 | Adecuación en local | 100% |

| ACUERDO 09/2021 | | | | | |
|-----------------|---------|--------|-------------------|---------------------|---------------|
| CONS. | ENTIDAD | MAC | ACONDICIONAMIENTO | | OBSERVACIONES |
| | | | MONTO AUTORIZADO | ESTATUS DE TRABAJOS | |
| 1 | DURANGO | 100452 | \$171,589.79 | CONCLUIDO | |

El acuerdo se ha concluido, ha alcanzado su máximo porcentaje.

H. Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana. Acuerdo 10/2021.

En la Octava Sesión Extraordinaria del Comité Técnico “Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral”, realizada el 16 de diciembre de 2021 se aprobó el Acuerdo 10/2021 por el que se autorizaron \$832,465.46 el cual incluyó el Impuesto al Valor Agregado (IVA), para el Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana.

1. Seguimiento Financiero por concepto y montos devengados

| Monto Autorizado y Destino de los Recursos | | Recursos Ministrados o Radicados | Recursos Ejercidos | Recursos Comprobados | Recursos Reintegrados | Observaciones |
|-------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Adecuación de local y/o equipamiento | 832,465.46 | 832,465.46 | 832,465.46 | 832,465.46 | 0.00 | La Dirección de Administración y Gestión notificó la ministración de recursos a las Juntas en el mes de enero de 2022 y se han recibido la totalidad de expedientes de comprobación, por lo cual, este acuerdo se encuentra concluido. |
| Solicitudes diversas de las Juntas Locales Ejecutivas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Totales | 832,465.46 | 832,465.46 | 832,465.46 | 832,465.46 | 0.00 | |

Explicación de las variaciones financieras y los avances obtenidos en la meta

| | |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aspectos Financieros | <p>Del monto de recursos autorizados por \$832,465.46 se realizó la ministración de recursos por un monto de \$832,465.46 que equivale al 100.00% del recurso autorizado.</p> <p>En cuanto al monto ejercido asciende a \$832,465.46 y esta cifra equivale al 100.00% del monto ministrado, no se realizaron reintegro de recursos por lo que esta cifra equivale al 0.00%, dando un total del 100.00% (100% reportado en resumen ejecutivo).</p> |
| Aspectos en el logro de la Meta | <p>Con el recurso autorizado se programó el mejoramiento de 6 Módulos de Atención Ciudadana, de acuerdo a las siguientes acciones:</p> <p>Adecuación de inmueble de MAC</p> <p>Con el monto ejercido se ha realizado el mejoramiento de 6 Módulos de Atención Ciudadana, lo que representa el 100% del cumplimiento de la meta física.</p> |

2. Ejecución del Proyecto

El Vocal de la Coordinación de Operación en Campo reporta el siguiente avance en la ejecución del proyecto:

| No. | Concepto | Porcentaje de avance al 30 de junio de 2022 |
|-----|---------------------|---------------------------------------------|
| 1 | Adecuación de local | 100% |

| ACUERDO 10/2021 | | | | | |
|-----------------|------------|--------|-------------------|---------------------|---------------|
| CONS. | ENTIDAD | MAC | ACONDICIONAMIENTO | | OBSERVACIONES |
| | | | MONTO AUTORIZADO | ESTATUS DE TRABAJOS | |
| 1 | COAHUILA | 050351 | \$200,003.37 | CONCLUIDO | |
| 2 | DURANGO | 100151 | \$171,628.09 | CONCLUIDO | |
| 3 | DURANGO | 100152 | \$137,751.68 | CONCLUIDO | |
| 4 | DURANGO | 100451 | \$48,849.68 | CONCLUIDO | |
| 5 | GUANAJUATO | 111352 | \$188,780.67 | CONCLUIDO | |
| 6 | VERACRUZ | 300251 | \$85,451.97 | CONCLUIDO | |

El acuerdo se ha concluido, ha alcanzado su máximo porcentaje.

I. Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana. Acuerdo 11/2021.

En la Octava Sesión Extraordinaria del Comité Técnico “Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral”, realizada el 16 de diciembre de 2021 se aprobó el Acuerdo 11/2021 por el que se autorizaron \$379,335.00 el cual incluyó el Impuesto al Valor Agregado (IVA), para el Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana.

1. Seguimiento Financiero por concepto y montos devengados

| Monto Autorizado y Destino de los Recursos | | Recursos Ministrados o Radicados | Recursos Ejercidos | Recursos Comprobados | Recursos Reintegrados | Observaciones |
|-------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Adecuación de local y/o equipamiento | 379,335.00 | 379,335.00 | 377,073.00 | 377,073.00 | 2,262.00 | La Dirección de Administración y Gestión notificó la ministración de recursos a las Juntas en el mes de enero de 2022 y se han recibido la totalidad de expedientes de comprobación, por lo cual, este acuerdo se encuentra concluido. |
| Solicitudes diversas de las Juntas Locales Ejecutivas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Totales | 379,335.00 | 379,335.00 | 377,073.00 | 377,073.00 | 2,262.00 | |

Explicación de las variaciones financieras y los avances obtenidos en la meta

| | |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aspectos Financieros | <p>Del monto de recursos autorizados por \$379,335.00 se realizó la ministración de recursos por un monto de \$379,335.00 que equivale al 100.00% del recurso autorizado.</p> <p>En cuanto al monto ejercido asciende a \$377,073.00 y esta cifra equivale al 99.40% del monto ministrado, el reintegro de recursos asciende a \$2,262.00 y esta cifra equivale al 0.60%, dando un total del 100.00% (100% reportado en resumen ejecutivo).</p> |
| Aspectos en el logro de la Meta | <p>Con el recurso autorizado se programó el mejoramiento de 2 Módulos de Atención Ciudadana, de acuerdo a las siguientes acciones: Mobiliario, gráficos y componentes comerciales Equipos de aire acondicionado</p> <p>Con el monto ejercido se ha realizado el mejoramiento de 2 Módulos de Atención Ciudadana, lo que representa el 100% del cumplimiento de la meta física.</p> |

2. Ejecución del Proyecto

El Vocal de la Coordinación de Operación en Campo reporta el siguiente avance en la ejecución del proyecto:

| Concepto | Porcentaje de avance al 30 de junio de 2022 |
|-------------------------|---------------------------------------------|
| Mobiliario | 100% |
| Elementos Gráficos | 100% |
| Componentes Comerciales | 100% |
| Aire Acondicionado | 100% |

| ACUERDO 11/2021 | | | | | | | |
|-----------------|---------|--------|------------------|----------------------|--------------------|----------------------|---------------|
| CONS. | ENTIDAD | MAC | EQUIPAMIENTO | | AIRE ACONDICIONADO | | OBSERVACIONES |
| | | | MONTO AUTORIZADO | ESTATUS EQUIPAMIENTO | MONTO AUTORIZADO | ESTATUS DE EJECUCIÓN | |
| 1 | MÉXICO | 150851 | \$235,335.00 | CONCLUIDO | | | |
| 2 | CHIAPAS | 70451 | | | \$144,000.00 | CONCLUIDO | |

El acuerdo se ha concluido, ha alcanzado su máximo porcentaje

J. Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana. Acuerdo 12/2021.

En la Octava Sesión Extraordinaria del Comité Técnico “Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral”, realizada el 16 de diciembre de 2021 se aprobó el Acuerdo 12/2021 por el que se autorizaron \$388,344.80 el cual incluyó el Impuesto al Valor Agregado (IVA), para el Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana.

1. Seguimiento Financiero por concepto y montos devengados

| Monto Autorizado y Destino de los Recursos | | Recursos Ministrados o Radicados | Recursos Ejercidos | Recursos Comprobados | Recursos Reintegrados | Observaciones |
|-------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Adecuación de local y/o equipamiento | 388,344.80 | 388,344.80 | 388,344.80 | 388,344.80 | 0.00 | La Dirección de Administración y Gestión notificó la ministración de recursos a las Juntas en el mes de enero de 2022 y se han recibido la totalidad de expedientes de comprobación, por lo cual, este acuerdo se encuentra concluido. |
| Solicitudes diversas de las Juntas Locales Ejecutivas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Totales | 388,344.80 | 388,344.80 | 388,344.80 | 388,344.80 | 0.00 | |

Explicación de las variaciones financieras y los avances obtenidos en la meta

| | |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aspectos Financieros | <p>Del monto de recursos autorizados por \$388,344.80 se realizó la ministración de recursos por un monto de \$388,344.80 que equivale al 100.00% del recurso autorizado.</p> <p>En cuanto al monto ejercido asciende a \$388,344.80 y esta cifra equivale al 100.00% del monto ministrado, no se realizaron reintegro de recursos por lo que esta cifra equivale al 0.00%, dando un total del 100.00% (100% reportado en resumen ejecutivo).</p> |
| Aspectos en el logro de la Meta | <p>Con el recurso autorizado se programó el mejoramiento de 2 Módulos de Atención Ciudadana, de acuerdo a las siguientes acciones: Mobiliario, gráficos y componentes comerciales</p> <p>Con el monto ejercido se ha realizado el mejoramiento de 2 Módulos de Atención Ciudadana, lo que representa el 100% del cumplimiento de la meta física.</p> |

2. Ejecución del Proyecto

El Vocal de la Coordinación de Operación en Campo reporta el siguiente avance en la ejecución del proyecto:

| No. | Concepto | Porcentaje de avance al 30 de junio de 2022 |
|-----|-------------------------|---------------------------------------------|
| 1 | Mobiliario | 100% |
| 2 | Elementos Gráficos | 100% |
| 3 | Componentes Comerciales | 100% |

| ACUERDO 12/2021 | | | | | |
|-----------------|---------|--------|------------------|---------------------|---------------|
| CONS. | ENTIDAD | MAC | EQUIPAMIENTO | | OBSERVACIONES |
| | | | MONTO AUTORIZADO | ESTATUS DE TRABAJOS | |
| 1 | MÉXICO | 153651 | \$216,044.20 | CONCLUIDO | |
| 2 | MEXICO | 153652 | \$172,300.60 | CONCLUIDO | |

El acuerdo se ha concluido, ha alcanzado su máximo porcentaje.

K. Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana. Acuerdo 13/2021.

En la Octava Sesión Extraordinaria del Comité Técnico “Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral”, realizada el 16 de diciembre de 2021 se aprobó el Acuerdo 13/2021 por el que se autorizaron \$1,467,231.80 el cual incluyó el Impuesto al Valor Agregado (IVA), para el Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana.

1. Seguimiento Financiero por concepto y montos devengados

| Monto Autorizado y Destino de los Recursos | | Recursos Ministrados o Radicados | Recursos Ejercidos | Recursos Comprobados | Recursos Reintegrados | Observaciones |
|-------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Adecuación de local y/o equipamiento | 1,467,231.80 | 1,467,231.80 | 1,074,148.40 | 1,074,148.40 | 0.00 | La Dirección de Administración y Gestión notificó la ministración de recursos a las Juntas en el mes de enero de 2022 y dará seguimiento a la comprobación de recursos por parte de las Juntas Distritales. |
| Solicitudes diversas de las Juntas Locales Ejecutivas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Totales | 1,467,231.80 | 1,467,231.80 | 1,074,148.40 | 1,074,148.40 | 0.00 | |

Explicación de las variaciones financieras y los avances obtenidos en la meta

| | |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aspectos Financieros | <p>Del monto de recursos autorizados por \$1,467,231.80 se realizó la ministración de recursos por un monto de \$1,467,231.80 que equivale al 100.00% del recurso autorizado.</p> <p>En cuanto al monto ejercido asciende a \$1,074,148.40 y esta cifra equivale al 73.21% del monto ministrado, el reintegro de recursos asciende a \$0.00 y esta cifra equivale al 0.00%, dando un total del 73.21% (73% reportado en resumen ejecutivo).</p> |
| Aspectos en el logro de la Meta | <p>Con el recurso autorizado se programó el mejoramiento de 14 Módulos de Atención Ciudadana, de acuerdo a las siguientes acciones:</p> <p>Mobiliario, gráficos y componentes comerciales Equipos de aire acondicionado</p> <p>Con el monto ejercido se ha realizado el mejoramiento de 4 Módulos de Atención Ciudadana, lo que representa el 100% del cumplimiento de la meta física.</p> |

2. Ejecución del Proyecto

El Vocal de la Coordinación de Operación en Campo reporta el siguiente avance en la ejecución del proyecto:

| No. | Concepto | Porcentaje de avance al 30 de junio de 2022 |
|-----|-------------------------|---------------------------------------------|
| 1 | Mobiliario | 100% |
| 2 | Elementos Gráficos | 100% |
| 3 | Componentes Comerciales | 100% |

| ACUERDO 13/2021 | | | | | |
|-----------------|---------|--------|------------------|---------------------|---------------|
| CONS. | ENTIDAD | MAC | EQUIPAMIENTO | | OBSERVACIONES |
| | | | MONTO AUTORIZADO | ESTATUS DE TRABAJOS | |
| 1 | DURANGO | 100151 | \$414,897.20 | CONCLUIDO | |
| 2 | DURANGO | 100152 | \$244,533.80 | CONCLUIDO | |
| 3 | DURANGO | 100251 | \$393,083.40 | CONCLUIDO | |
| 4 | DURANGO | 100452 | \$414,717.40 | CONCLUIDO | |

El acuerdo se ha concluido, ha alcanzado su máximo porcentaje.

L. Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana. Acuerdo 01/2022.

En la Segunda Sesión Extraordinaria del Comité Técnico “Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral”, realizada el 04 de marzo de 2022 se aprobó el Acuerdo 01/2022 por el que se autorizaron \$1,397,494.76 el cual incluyó el Impuesto al Valor Agregado (IVA), para el Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana.

1. Seguimiento Financiero por concepto y montos devengados

| Monto Autorizado y Destino de los Recursos | | Recursos Ministrados o Radicados | Recursos Ejercidos | Recursos Comprobados | Recursos Reintegrados | Observaciones |
|-------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Adecuación de local y/o equipamiento | 1,397,494.76 | 1,397,494.76 | 10,017.95 | 10,017.95 | 0.00 | La Dirección de Administración y Gestión notificó la ministración de recursos a las Juntas en el mes de marzo de 2022 y dará seguimiento a la comprobación de recursos por parte de las Juntas Distritales. |
| Solicitudes diversas de las Juntas Locales Ejecutivas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Totales | 1,397,494.76 | 1,397,494.76 | 10,017.95 | 10,017.95 | 0.00 | |

Explicación de las variaciones financieras y los avances obtenidos en la meta

| | |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aspectos Financieros | <p>Del monto de recursos autorizados por \$1,397,494.76 se realizó la ministración de recursos por un monto de \$1,397,494.76 que equivale al 100.00% del recurso autorizado.</p> <p>En cuanto al monto ejercido asciende a \$10,017.95 y esta cifra equivale al 0.72% del monto ministrado, el reintegro de recursos asciende a \$0.00 y esta cifra equivale al 0.00%, dando un total del 0.72% (1% reportado en resumen ejecutivo).</p> |
| Aspectos en el logro de la Meta | <p>Con el recurso autorizado se programó el mejoramiento de 14 Módulos de Atención Ciudadana, de acuerdo a las siguientes acciones:</p> <p>Mobiliario, gráficos y componentes comerciales Equipos de aire acondicionado Instalación de vinil microperforado</p> <p>Con el monto ejercido se ha realizado el mejoramiento de 12 Módulos de Atención Ciudadana, lo que representa el 86% del cumplimiento de la meta física.</p> |

2. Ejecución del Proyecto

El Vocal de la Coordinación de Operación en Campo reporta el siguiente avance en la ejecución del proyecto:

| No. | Concepto | Porcentaje de avance al 30 de junio de 2022 |
|-----|----------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1 | Mobiliario | 88% |
| 2 | Elementos Gráficos | 86% |
| 3 | Componentes Comerciales | 90% |
| 4 | Aire Acondicionado | 0% |
| 5 | Diversas solicitudes para mejoramiento | 100% |

| ACUERDO 01/2022 | | | | | | | | | |
|-----------------|--------------|--------|------------------|---------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| CONS. | ENTIDAD | MAC | EQUIPAMIENTO | | AIRE ACONDICIONADO | | DIVERSAS SOLICITUDES | | OBSERVACIONES |
| | | | MONTO AUTORIZADO | ESTATUS DE TRABAJOS | MONTO AUTORIZADO | ESTATUS EQUIPAMIENTO | MONTO AUTORIZADO | ESTATUS DE EJECUCIÓN | |
| 1 | CHIHUAHUA | 80451 | \$612,390.68 | EN PROCESO | | | | | |
| 2 | QUERÉTARO | 220151 | \$107,496.97 | CONCLUIDO | | | | | |
| 3 | QUERÉTARO | 220351 | \$123,424.00 | CONCLUIDO | | | | | |
| 4 | QUERÉTARO | 220352 | \$88,276.00 | CONCLUIDO | | | | | |
| 5 | QUERÉTARO | 220353 | \$9,744.00 | CONCLUIDO | | | | | |
| 6 | QUERÉTARO | 220451 | \$125,767.20 | CONCLUIDO | | | | | |
| 7 | QUERÉTARO | 220452 | \$148,242.20 | CONCLUIDO | | | | | |
| 8 | QUERÉTARO | 220551 | \$105,699.20 | CONCLUIDO | | | | | |
| 9 | QUERÉTARO | 220552 | \$7,888.00 | CONCLUIDO | | | | | |
| 10 | SINALOA | 250651 | \$16,534.78 | CONCLUIDO | | | | | |
| 11 | SINALOA | 250652 | \$16,534.78 | CONCLUIDO | | | | | |
| 12 | NUEVO LEÓN | 191051 | | | \$17,409.00 | EN PROCESO | | | |
| 13 | DURANGO | 100452 | | | | | \$10,017.95 | CONCLUIDO | |
| 14 | QUINTANA ROO | 230251 | | | | | \$8,070.00 | CONCLUIDO | |

Las Juntas Locales Ejecutivas en Chihuahua y Nuevo León, se encuentran en proceso de adquisición de bienes y/o realización de mejoras.

M. Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana. Acuerdo 02/2022.

En la Segunda Sesión Extraordinaria del Comité Técnico “Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral”, realizada el 04 de marzo de 2022 se aprobó el Acuerdo 02/2022 por el que se autorizaron \$223,341.90 el cual incluyó el Impuesto al Valor Agregado (IVA), para el Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana.

1. Seguimiento Financiero por concepto y montos devengados

| Monto Autorizado y Destino de los Recursos | | Recursos Ministrados o Radicados | Recursos Ejercidos | Recursos Comprobados | Recursos Reintegrados | Observaciones |
|-------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Adecuación de local y/o equipamiento | 223,341.90 | 223,341.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | La Dirección de Administración y Gestión notificó la ministración de recursos a las Juntas en el mes de marzo de 2022 y dará seguimiento a la comprobación de recursos por parte de las Juntas Distritales. |
| Solicitudes diversas de las Juntas Locales Ejecutivas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Totales | 223,341.90 | 223,341.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

Explicación de las variaciones financieras y los avances obtenidos en la meta

| | |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aspectos Financieros | <p>Del monto de recursos autorizados por \$223,341.90 se realizó la ministración de recursos por un monto de \$223,341.90 que equivale al 100.00% del recurso autorizado.</p> <p>En cuanto a los montos ejercidos y reintegrados aún no se ha recibido documentación comprobatoria, por lo anterior no se presentan avances de porcentaje (0% reportado en resumen ejecutivo).</p> |
| Aspectos en el logro de la Meta | <p>Con el recurso autorizado se programó el mejoramiento de 1 Módulo de Atención Ciudadana, de acuerdo a las siguientes acciones:</p> <p>Acondicionamiento de inmueble de MAC</p> |

2. Ejecución del Proyecto

El Vocal de la Coordinación de Operación en Campo reporta el siguiente avance en la ejecución del proyecto:

| No. | Concepto | Porcentaje de avance al 30 de junio de 2022 |
|-----|---------------------|---------------------------------------------|
| 1 | Adecuación en local | 0% |

| ACUERDO 02/2022 | | | | | |
|-----------------|---------|--------|-------------------|---------------------|---------------|
| CONS. | ENTIDAD | MAC | ACONDICIONAMIENTO | | OBSERVACIONES |
| | | | MONTO AUTORIZADO | ESTATUS DE TRABAJOS | |
| 1 | SINALOA | 250552 | \$223,341.90 | EN PROCESO | |

La Junta Local Ejecutiva en Sinaloa se encuentra en proceso de adquisición de bienes y/o realización de mejoras.

N. Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana. Acuerdo 03/2022.

En la Tercera Sesión Extraordinaria del Comité Técnico “Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral”, realizada el 21 de abril de 2022 se aprobó el Acuerdo 03/2022 por el que se autorizaron \$2,703,933.10 el cual incluyó el Impuesto al Valor Agregado (IVA), para el Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana.

1. Seguimiento Financiero por concepto y montos devengados

| Monto Autorizado y Destino de los Recursos | | Recursos Ministrados o Radicados | Recursos Ejercidos | Recursos Comprobados | Recursos Reintegrados | Observaciones |
|-------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Adecuación de local y/o equipamiento | 2,428,285.42 | 2,428,285.42 | 11,136.00 | 11,136.00 | 0.00 | La Dirección de Administración y Gestión notificó la ministración de recursos a las Juntas en el mes de mayo de 2022 y dará seguimiento a la comprobación de recursos por parte de las Juntas Distritales. |
| Solicitudes diversas de las Juntas Locales Ejecutivas | 275,647.68 | 275,647.68 | 31,992.80 | 31,992.80 | 0.00 | |
| Totales | 2,703,933.10 | 2,703,933.10 | 43,128.80 | 43,128.80 | 0.00 | |

Explicación de las variaciones financieras y los avances obtenidos en la meta

| | |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aspectos Financieros | <p>Del monto de recursos autorizados por \$2,703,933.10 se realizó la ministración de recursos por un monto de \$2,703,933.10 que equivale al 100.00% del recurso autorizado.</p> <p>En cuanto al monto ejercido asciende a \$43,128.80 y esta cifra equivale al 1.60% del monto ministrado, el reintegro de recursos asciende a \$0.00 y esta cifra equivale al 0.00%, dando un total del 1.60% (2% reportado en resumen ejecutivo).</p> |
| Aspectos en el logro de la Meta | <p>Con el recurso autorizado se programó el mejoramiento de 22 Módulos de Atención Ciudadana, de acuerdo a las siguientes acciones:</p> <p>Mobiliario, gráficos y componentes comerciales Equipos de aire acondicionado Diversas solicitudes de mejoramiento</p> <p>Con el monto ejercido se ha realizado el mejoramiento de 9 Módulos de Atención Ciudadana, lo que representa el 41% del cumplimiento de la meta física.</p> |

2. Ejecución del Proyecto

El Vocal de la Coordinación de Operación en Campo reporta el siguiente avance en la ejecución del proyecto:

| No. | Concepto | Porcentaje de avance al 30 de junio de 2022 |
|-----|----------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1 | Mobiliario | 38% |
| 2 | Elementos Gráficos | 38% |
| 3 | Componentes Comerciales | 38% |
| 4 | Aire Acondicionado | 50% |
| 5 | Diversas solicitudes para mejoramiento | 45% |

| ACUERDO 03/2022 | | | | | | | | | |
|-----------------|------------------|--------|------------------|---------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| CONS. | ENTIDAD | MAC | EQUIPAMIENTO | | AIRE ACONDICIONADO | | DIVERSAS SOLICITUDES | | OBSERVACIONES |
| | | | MONTO AUTORIZADO | ESTATUS DE TRABAJOS | MONTO AUTORIZADO | ESTATUS EQUIPAMIENTO | MONTO AUTORIZADO | ESTATUS DE EJECUCIÓN | |
| 1 | COAHUILA | 50351 | \$345,927.08 | EN PROCESO | | | | | |
| 2 | CHIAPAS | 71051 | \$211,876.32 | CONCLUIDO | | | | | |
| 3 | CIUDAD DE MÉXICO | 90651 | \$27,944.40 | EN PROCESO | | | | | |
| 4 | ESTADO DE MÉXICO | 152551 | \$403,813.40 | EN PROCESO | | | | | |
| 5 | ESTADO DE MÉXICO | 153751 | \$266,876.56 | EN PROCESO | | | | | |
| 6 | ESTADO DE MÉXICO | 153752 | \$305,938.40 | EN PROCESO | | | | | |
| 7 | SAN LUIS POTOSÍ | 240251 | \$270,130.36 | EN PROCESO | | | | | |
| 8 | VERACRUZ | 301051 | \$142,593.00 | CONCLUIDO | | | | | |
| 9 | VERACRUZ | 301052 | \$263,837.36 | CONCLUIDO | | | | | |
| 10 | QUINTANA ROO | 230351 | | | \$11,136.00 | CONCLUIDO | | | |
| 11 | VERACRUZ | 301151 | | | \$178,212.54 | EN PROCESO | | | |
| 12 | CAMPECHE | 040151 | | | | | \$55,857.51 | CONCLUIDO | |
| 13 | CHIHUAHUA | 080151 | | | | | \$46,094.40 | EN PROCESO | |
| 14 | CIUDAD DE MÉXICO | 090351 | | | | | \$31,992.80 | CONCLUIDO | |
| 15 | CIUDAD DE MÉXICO | 092251 | | | | | \$23,708.37 | EN PROCESO | |
| 16 | NUEVO LEÓN | 190851 | | | | | \$21,152.60 | EN PROCESO | |
| 17 | QUERÉTARO | 220251 | | | | | \$40,020.00 | EN PROCESO | |
| 18 | QUINTANA ROO | 230252 | | | | | \$6,400.00 | CONCLUIDO | |
| 19 | QUINTANA ROO | 230253 | | | | | \$3,200.00 | CONCLUIDO | |
| 20 | QUINTANA ROO | 230254 | | | | | \$3,200.00 | CONCLUIDO | |
| 21 | SINALOA | 250652 | | | | | \$38,338.00 | EN PROCESO | |
| 22 | TAMAULIPAS | 280751 | | | | | \$5,684.00 | EN PROCESO | |

Las Juntas Locales Ejecutivas se encuentran en proceso de adquisición de bienes y/o realización de mejoras.

Ñ. Adquisición de Infraestructura Tecnológica para los Módulos de Atención Ciudadana. Acuerdo 04/2022.

En la Quinta Sesión Extraordinaria del Comité Técnico “Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral”, realizada el 26 de mayo de 2022 se aprobó el Acuerdo 04/2022 por el que se autorizaron \$28,068,597.71 el cual incluyó el Impuesto al Valor Agregado (IVA), para la adquisición de infraestructura tecnológica para los Módulos de Atención Ciudadana.

1. Seguimiento Financiero por concepto y montos devengados

| Monto Autorizado y Destino de los Recursos | | Recursos Ministrados o Radicados | Recursos Ejercidos | Recursos Comprobados | Recursos Reintegrados | Observaciones |
|----------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cámaras fotográficas digitales | 23,614,490.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | La Dirección de Administración y Gestión se encuentra apoyando a la Coordinación de Procesos Tecnológicos para el ejercicio de los recursos. |
| Lectores de códigos de barras unidimensional | 4,454,106.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Totales | 28,068,597.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

Explicación de las variaciones financieras y los avances obtenidos en la meta

| | |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aspectos Financieros | <p>Del monto de recursos autorizados por \$28,068,597.71 aún no se ha ejercido ningún monto.</p> <p>Hasta el momento no se han presentado el ejercicio de recursos, por lo tanto, se reporta un 0.00/ de avance. (0% reportado en resumen ejecutivo).</p> |
| Aspectos en el logro de la Meta | <p>Con el recurso autorizado se adquirirá infraestructura tecnológica que beneficiará a los Módulos de Atención Ciudadana, de acuerdo a lo siguiente:</p> <p>1,443 Cámaras Fotográficas Digitales 1,830 Lectores de códigos de barras unidimensional</p> |

2. Ejecución del Proyecto

El Vocal de la Coordinación de Procesos Tecnológicos reporta el siguiente avance en la ejecución del proyecto:

| No. | Concepto | Porcentaje de avance al 30 de junio de 2022 |
|-----|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1 | Adquisición de cámaras fotográficas digitales | 10% |
| 2 | Adquisición de lectores de códigos de barras unidimensional | 10% |

- 28 de junio de 2022. Envío de documentación para el proceso de Licitación para la adquisición de cámaras fotográficas digitales para los Módulos de Atención Ciudadana a la Dirección de Administración y Gestión.
- 28 de junio de 2022. Envío de documentación para el proceso de Licitación para la adquisición de lectores de códigos de barras unidimensional para los Módulos de Atención Ciudadana a la Dirección de Administración y Gestión.

O. Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana. Acuerdo 05/2022.

En la Quinta Sesión Extraordinaria del Comité Técnico “Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral”, realizada el 26 de mayo de 2022 se aprobó el Acuerdo 05/2022 por el que se autorizaron \$1,480,202.05 el cual incluyó el Impuesto al Valor Agregado (IVA), para el Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana.

1. Seguimiento Financiero por concepto y montos devengados

| Monto Autorizado y Destino de los Recursos | | Recursos Ministrados o Radicados | Recursos Ejercidos | Recursos Comprobados | Recursos Reintegrados | Observaciones |
|-------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Adecuación de local y/o equipamiento | 1,296,677.64 | 1,296,677.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | La Dirección de Administración y Gestión notificó la ministración de recursos a las Juntas en el mes de junio de 2022 y dará seguimiento a la comprobación de recursos por parte de las Juntas Distritales. |
| Solicitudes diversas de las Juntas Locales Ejecutivas | 183,524.41 | 183,524.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Totales | 1,480,202.05 | 1,480,202.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

Explicación de las variaciones financieras y los avances obtenidos en la meta

| | |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aspectos Financieros | <p>Del monto de recursos autorizados por \$1,480,202.05 se realizó la ministración de recursos por un monto de \$1,480,202.05 que equivale al 100.00% del recurso autorizado.</p> <p>En cuanto a los montos ejercidos y reintegrados aún no se ha recibido documentación comprobatoria, por lo anterior no se presentan avances de porcentaje (0% reportado en resumen ejecutivo).</p> |
| Aspectos en el logro de la Meta | <p>Con el recurso autorizado se programó el mejoramiento de 16 Módulos de Atención Ciudadana, de acuerdo con las siguientes acciones: Acondicionamiento de inmueble de MAC</p> |

2. Ejecución del Proyecto

El Vocal de la Coordinación de Operación en Campo reporta el siguiente avance en la ejecución del proyecto:

| No. | Concepto | Porcentaje de avance al 30 de junio de 2022 |
|-----|---------------------|------------------------------------------------|
| 1 | Adecuación en local | 0% |

P. Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana. Acuerdo 06/2022.

En la Segunda Sesión Ordinaria del Comité Técnico “Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral”, realizada el 24 de junio de 2022 se aprobó el Acuerdo 06/2022 por el que se autorizaron \$746,895.17 el cual incluyó el Impuesto al Valor Agregado (IVA), para el Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana.

1. Seguimiento Financiero por concepto y montos devengados

| Monto Autorizado y Destino de los Recursos | | Recursos Ministrados o Radicados | Recursos Ejercidos | Recursos Comprobados | Recursos Reintegrados | Observaciones |
|-------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Adecuación de local y/o equipamiento | 701,515.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | La Dirección de Administración y Gestión se encuentra en proceso de integración de expedientes para realizar la solicitud formal de ministración de recursos ante la DEA. |
| Solicitudes diversas de las Juntas Locales Ejecutivas | 45,379.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Totales | 746,895.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

Explicación de las variaciones financieras y los avances obtenidos en la meta

| | |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aspectos Financieros | <p>Del monto de recursos autorizados por \$746,895.17 no se ha realizado la ministración de recursos, lo que equivale al 0.00% del recurso autorizado.</p> <p>En cuanto a los montos ejercidos y reintegrados, la Coordinación de Administración y Gestión se encuentra en proceso de integración de los expedientes para realizar la solicitud formal de ministración de recursos ante la DEA, por lo anterior no se presentan avances de porcentaje (0% reportado en resumen ejecutivo).</p> |
| Aspectos en el logro de la Meta | <p>Con el recurso autorizado se programó el mejoramiento de 13 Módulos de Atención Ciudadana, de acuerdo con las siguientes acciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> Acondicionamiento de inmueble de MAC Adquisición de mobiliario, gráficos y componentes comerciales Adquisición de pantallas y soportes de pared Suministro e instalación de vinil esmerilado |

2. Ejecución del Proyecto

El Vocal de la Coordinación de Operación en Campo reporta el siguiente avance en la ejecución del proyecto:

| No. | Concepto | Porcentaje de avance al 30 de junio de 2022 |
|-----|---------------------|------------------------------------------------|
| 1 | Adecuación en local | 0% |