

## Anexo 2

# Avance de los OPL en la implementación de los PREP

## Procesos Electorales Locales 2022-2023



# Documentos: septiembre de 2022 - enero 2023

---

Entregable	COAH	MEX
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		*
15		
16		
17		
18		
19		

	Sin observaciones
	Con observaciones
	No remitido
*	En proceso de revisión
	No ha sido remitido, pero no ha vencido el plazo
	No debe ser remitido

## Relación de entregables y su fecha límite de remisión al INE

Núm.	Entregable	Fecha límite de remisión al INE
1	Documento por el que se informa la <b>instalación de la Comisión</b> en la que se reporten los trabajos <b>de implementación y operación del PREP</b> .	9 de septiembre de 2022
2	<b>Acuerdo</b> por el que se designa o ratifica la <b>instancia interna</b> responsable de coordinar el PREP.	9 de septiembre de 2022
3	<b>Proyecto de Acuerdo</b> de integración del <b>Comité Técnico Asesor del PREP</b> .	4 de octubre de 2022
4	Informe del mes de <b>septiembre</b> sobre el avance en la implementación y operación del PREP.	5 de octubre de 2022
5	Plan de Trabajo para la <b>implementación del PREP</b>	4 de noviembre de 2022
6	Informe del mes de <b>octubre</b> sobre el avance en la implementación y operación del PREP.	5 de noviembre de 2022
7	<b>Versión Final</b> del <b>Acuerdo</b> de integración del <b>Comité Técnico Asesor del PREP</b> .	9 de noviembre de 2022
8	<b>Plan de trabajo y Calendario de sesiones y reuniones formales de trabajo</b> con las representaciones de partidos políticos y, en su caso, candidaturas independientes del Comité Técnico Asesor del PREP.	9 de noviembre de 2022
9	Proyecto de Acuerdo por el que se determina el <b>Proceso Técnico Operativo</b> .	4 de diciembre de 2022
10	<b>Plan de trabajo</b> para la <b>implementación del PREP</b> (Versión revisada por el COTAPREP).	4 de diciembre de 2022
11	Informe del mes de <b>noviembre</b> sobre el avance en la implementación y operación del PREP.	5 de diciembre de 2022
12	Documento por el que se determina que la <b>implementación y operación del PREP la realizará únicamente el OPL</b> , o con <b>apoyo de un tercero</b> .	9 de diciembre de 2022
13	<b>Proyecto de instrumento jurídico celebrado entre el OPL y el tercero</b> que lo auxilie en la implementación y operación del PREP, así como su <b>anexo técnico</b> . (En su caso).	4 de enero de 2023
14	Proyecto de <b>prototipo navegable del sitio de publicación y formato de bases de datos</b> que se utilizarán en la operación del PREP.	4 de enero de 2023
15	Proyecto de Acuerdo por el que se determina la <b>ubicación de los CATD, y en su caso CCV</b> , y por el que se instruye su instalación y habilitación.	4 de enero de 2023

Núm.	Entregable	Fecha límite de remisión al INE
16	Proyecto de <b>Acuerdo por el que se instruye a los Consejos Distritales o Municipales</b> , según corresponda para que <b>supervisen las actividades</b> relacionadas con la implementación y operación del PREP en los CATD y en su caso, CCV.	4 de enero de 2023
17	Informe del mes de diciembre sobre el <b>avance en la implementación y operación del PREP</b> .	5 de enero de 2023
18	Versión Final del Acuerdo por el que se determina el <b>Proceso Técnico Operativo</b> .	9 de enero de 2023
19	<b>Listado del o los candidatos a entes auditores</b> , así como la síntesis de su experiencia en materia de auditorías.	9 de enero de 2023