



Plan Integral y Calendario de la Elección Extraordinaria a Senaduría por el principio de mayoría relativa en el Estado de Tamaulipas 2022-2023

Primer Informe parcial

Actividades correspondientes al periodo del
30 de noviembre de 2022 al 20 de enero de 2023

Índice de contenido

Glosario	2
Introducción	4
1. Análisis cuantitativo PlyCEET 22-23	6
1.1. Actividades concluidas, totales y por UR	6
1.1.1. Número de actividades concluidas en tiempo	7
1.1.2. Número de actividades concluidas fuera de tiempo	7
1.2. Actividades en ejecución, totales y por UR	8
1.2.1 Número de actividades en tiempo	10
1.2.2 Número de actividades desfasadas y retrasadas	10
1.3. Actividades próximas por concluir, totales y por UR	10
1.4. Actividades por iniciar, totales y por UR	11
2. Análisis cualitativo PlyCEET 2022-2023	12
3. Consideraciones finales	18
Anexo 1. Actividades concluidas	19
Anexo 2. Actividades con solicitud de cambio	49

Glosario

Consejo General	Consejo General del Instituto Nacional Electoral
CAE	Capacitadoras y capacitadores electorales
CAI	Coordinación de Asuntos Internacionales
COTSPEL	Comisión Temporal de Seguimiento a los Procesos Electorales Locales 2023
CNCS	Coordinación Nacional de Comunicación Social
CPEUM	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
DEA	Dirección Ejecutiva de Administración
DECEyEC	Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica
DEOE	Dirección Ejecutiva de Organización Electoral
DEPPP	Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos
DERFE	Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores
DJ	Dirección Jurídica
Instituto	Instituto Nacional Electoral
LNE	Lista Nominal de Electores
MEC	Mesa de Escrutinio y Cómputo
Metodología del Seguimiento	Metodología para el Seguimiento al Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021
PAN	Partido Acción Nacional
PEP	Paquete (s) Electoral (es) Postal (es)
PEFET 22-23	Proceso Electoral Federal Extraordinario en el Estado de Tamaulipas 2022-2023
PEL	Proceso Electoral Local
PlyCEET 22-23	Plan Integral y Calendario de la Elección Extraordinaria de una Senaduría por el principio de Mayoría Relativa en el Estado de Tamaulipas 2022-2023
RE	Reglamento de Elecciones

SE:	Supervisoras y supervisores electorales
Secretaría	Secretaría Ejecutiva
SICCE	Sistema de Consulta para Casillas Especiales
UR	Unidades Responsables como lo son las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas del INE
UTCE	Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral
UTF	Unidad Técnica de Fiscalización
UTSI	Unidad Técnica de Servicios de Informática
UTTyPDP	Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales

Introducción

Con base en los artículos 63, primer párrafo y 77 fracción IV de la CPEUM, el 15 de noviembre de 2022¹ la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadoras y Senadores declaró la vacante de una senaduría por Mayoría Relativa en el estado de Tamaulipas, originada por el fallecimiento del Senador Faustino López Vargas.

En virtud de lo anterior, mediante circular INE/SE/0013/2022 del 17 de noviembre, el Secretario Ejecutivo instruyó a las UR a fin de que en coordinación con la DEOE y bajo la vigilancia de la Secretaría, definieran e integraran las actividades que habrían de ejecutarse para la organización de la Elección Extraordinaria de una Senaduría en Tamaulipas.

Ahora bien, de conformidad con lo establecido en los ordenamientos constitucionales y electorales aplicables, el 30 de noviembre, el Pleno del Senado aprobó la convocatoria correspondiente para elegir a la fórmula de Senaduría para cubrir la referida vacante; en el documento se determinó que la Jornada comicial de la elección extraordinaria se celebrará el domingo 19 de febrero del 2023.

Por lo que, en esa misma fecha, a fin de atender el contenido de la Convocatoria, en Sesión Extraordinaria, el Consejo General del Instituto aprobó, mediante el acuerdo INE/CG833/2022, el PlyCEET 22-23.

Al respecto, el 4 de diciembre, el Coordinador General Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional del PAN y el representante propietario del PAN ante el Consejo General del INE, presentaron juicio electoral ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, instancia que reencauzó la demanda presentada por la parte actora, al considerar que le correspondía a la Sala Monterrey resolverla, pues se vinculaba con la elección extraordinaria para elegir a la senaduría de mayoría relativa en Tamaulipas.

En virtud de lo anterior, la Sala Monterrey integró el expediente SM-JE-69/2022 y su acumulado. El 19 de diciembre de 2022 emitió sentencia en la cual confirmó el Acuerdo INE/CG833/2021 del Consejo General, por el que se aprobó el PlyCEET 22-23, con jornada electoral a celebrarse el próximo 19 de febrero de 2023.²

¹ Todas las fechas que se citan en las que no se asienta el año, se entiende que corresponden al 2022.

² A través de las cuales: i) el Senado de la República emitió la convocatoria para la elección extraordinaria de la senaduría por el principio de mayoría relativa correspondiente a Tamaulipas, con el fin de celebrarse el

Ahora bien, el PlyCEET 22-23 se aprobó con un total de 258 actividades a cargo de las diferentes UR del Instituto, de las cuales: 122 han concluido, 63 están en ejecución y 73 no han iniciado. Cabe destacar que, en el periodo que se reporta, dos UR solicitaron ajustes en sus actividades programadas.

Por último, con fundamento en el artículo 79 del RE y a la propia metodología de planes y calendarios, se establece reportar o informar al Consejo General a través de la COTSPEL, el seguimiento en cuestión. Por tal motivo, este primer Informe Parcial comprende un periodo de análisis del 30 de noviembre (día en el que se aprobó el PlyCEET 22-23) al 20 de enero de 2023³, mismo que se elaboró con la información reportada por las UR, mediante el aplicativo de captura y recopilada en la base de datos; cabe señalar que se considera el 31 de enero para la proyección de actividades por concluir y aquellas que están por iniciar.


próximo 19 de febrero de 2023, esto derivado de la vacante generada por el fallecimiento del senador suplente que fungía como senador propietario, y ii) el Consejo General del INE, conforme sus atribuciones, aprobó el plan integral y calendario de la referida elección, en atención a lo establecido en la normativa aplicable y la propia convocatoria emitida por la Cámara de Senadores.

³ Todas las fechas de enero que se citan en el documento corresponden al año 2023.

Actividades correspondientes al periodo del 30 de noviembre de 2022 al 20 de enero de 2023⁴.

1. Análisis cuantitativo PlyCEET 22-23

El PlyCEET 22-23, se integra con un total de 258 actividades, cuyo avance general es el siguiente:



Fuente: Tablero PlyCEET 22-23, corte 20 de enero.

1.1. Actividades concluidas, totales y por UR

De las 258 actividades que integran el PlyCEET 22-23, concluyeron 122, lo que representa 47.29% del total de actividades programadas. El desglose por UR se detalla en el Cuadro 1.


⁴ El 20 de enero, en la Segunda Sesión Extraordinaria de la COTSPEL 2023, las Consejeras y los Consejeros integrantes aprobaron que este Informe se actualizara con los datos al corte más cercano a la fecha de presentación ante el Consejo General; en virtud de lo anterior, el periodo de análisis, se extendió del 30 de noviembre al 20 de enero.

Cuadro 1. Distribución del número de actividades concluidas, por UR

Unidad Responsable	TOTAL	CAI	DECEYEC	DEOE	DEPPP	DERFE	UTF	UTSI	UTYPDP
1er Informe Parcial	122	1	15	11	11	9	13	60	2

Fuente: Elaborado por la Dirección de Planeación y Seguimiento (DPS) de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral (DEOE), con base en información proporcionada por las UR, al 20 de enero.

Gráfica 1. Distribución del número de actividades concluidas, por UR



Ver detalle en el anexo 1.

Los entregables correspondientes a las **122 actividades concluidas**, se encuentran alojados en un repositorio específico dentro de la plataforma *Sharepoint*.

1.1.1. Número de actividades concluidas en tiempo

De las 122 actividades concluidas, 121 se cumplieron en los plazos establecidos.

1.1.2. Número de actividades concluidas fuera de tiempo

En este apartado se reporta que, solo una actividad concluyó después del periodo establecido sin que ello implicara un riesgo en la organización de la elección extraordinaria; la cual, se detalla a continuación:

UR	CAI
Actividad	12. Someter a consideración del Consejo General el Proyecto de Convocatoria y el Formato de acreditación para las y los visitantes extranjeros que acudan a presenciar la Elección Extraordinaria de una Senaduría en Tamaulipas
Plazo de ejecución	Del 29/11/2022 al 09/12/2022
Fecha de reporte de conclusión	16/12/2022
Justificación	En la Sesión Extraordinaria del 14 de diciembre, el Consejo General aprobó el acuerdo por el que se emitió la Convocatoria dirigida a la comunidad internacional interesada en acreditarse como visitantes extranjeros para presenciar y acompañar el desarrollo de la elección extraordinaria a senaduría por el principio de mayoría relativa en el estado de Tamaulipas 2022-2023.

1.2. Actividades en ejecución, totales y por UR

De las 258 actividades que integran el PlyCEET 22-23, se encuentran en ejecución 63, lo que representa 24.42%, respecto del total de actividades programadas. El desglose por UR se detalla en el Cuadro 2.

Cuadro 2. Distribución del número de actividades en ejecución, por UR

Unidad Responsable	TOTAL	CAI	CNCS	DEA	DECEYEC	DEOE	DEPPP	DERFE	DESPEN	DJ	SE	UTCE	UTF	UTSI
Actividades en ejecución	63	5	3	2	8	18	3	2	1	5	1	4	10	1

Fuente: Elaborado por la DPS de la DEOE, con base en información proporcionada por las UR, al 20 de enero.



Fuente: Tablero PlyCEET 22-23, corte 20 de enero.

1.2.1 Número de actividades en tiempo

De las 63 actividades que están en ejecución, señaladas en el apartado anterior, todas se encuentran en desarrollo conforme a los tiempos establecidos y con el grado de avance previsto.

1.2.2 Número de actividades desfasadas y retrasadas

Ninguna de las actividades que se encuentran en desarrollo, se ejecuta con retraso o desfase.

1.3. Actividades próximas por concluir, totales y por UR

En este apartado, se reporta que 17 actividades se encuentran próximas a concluir al 31 de enero⁵, las cuales se desglosan en el Cuadro 3.

Cuadro 3. Actividades por concluir, por UR

Unidad Responsable	TOTAL	DECEYEC	DEOE	DERFE	DJ	UTF	UTSI
Actividades por concluir	17	3	2	2	1	2	7

Fuente: Elaborado por la DPS de la DEOE, con base en información proporcionada por las UR, al 20 de enero.

⁵ De las 17 actividades por concluir: 6 están en ejecución, en tanto que, 11 están por iniciar y por concluir al 31 de enero.

1.4. Actividades por iniciar, totales y por UR

De las 258 actividades que integran el PlyCEET 22-23, 21⁶ tienen programada su fecha de inicio entre el 21 y el 31 de enero. El Cuadro 4, presenta el desglose por UR.

Cuadro 4. Actividades por iniciar, por UR

Unidad Responsable	TOTAL	DECEYEC	DEOE	DERFE	UTF	UTSI
Actividades por iniciar	21	4	6	3	1	7

Fuente: Elaborado por la DPS de la DEOE, con base en información proporcionada por las UR, al 20 de enero.

⁶ De las 21 actividades por iniciar: 11 concluyen dentro del periodo establecido para la proyección y 10 terminarán entre febrero y marzo.

2. Análisis cualitativo PlyCEET 2022-2023

En sesión extraordinaria, el 18 de noviembre, la Comisión Nacional de Vigilancia aprobó recomendar al Consejo General, la forma y contenido de la Lista Nominal de Electores Definitiva con Fotografía que se utilizará en la Jornada Electoral Extraordinaria en el Estado de Tamaulipas.

El reclutamiento, selección, designación y contratación de SE y CAE, así como el seguimiento a estas actividades y la aprobación de la lista de reserva, se realizó durante el periodo comprendido del 30 de noviembre al 14 de diciembre, misma que concluyó satisfactoriamente en el tiempo establecido para tal efecto.

En este mismo periodo se realizó el sorteo del mes del calendario y de la letra con base en el apellido paterno, respectivamente, que sirvieron de base para la insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla, siendo éstos el mes de noviembre y la letra G.

En Sesión Extraordinaria del 30 de noviembre, el Consejo General, mediante acuerdo INE/CG834/2022, aprobó los plazos establecidos relativos al PEFET 22-23, así como el financiamiento público y los topes de gastos de precampaña y campaña. También aprobó el acuerdo INE/CG835/2022, el cual contiene el catálogo de emisoras para el proceso electoral extraordinario en curso.

En la misma fecha se presentaron y aprobaron por el Consejo General, los acuerdos INE/CG836/2022 e INE/CG842/2022, relativos a la conclusión de los diseños de la documentación y de los modelos de materiales electorales para la elección extraordinaria de una Senaduría de Tamaulipas y el Programa de Difusión y Promoción de la Participación Ciudadana para la Elección Extraordinaria, respectivamente.

En la misma sesión, el Consejo General emitió el Acuerdo INE/CG837/2022, a través del cual se aprobaron las disposiciones relativas al corte, los plazos para la emisión, así como la forma y contenido de las LNE; las Credenciales para Votar válidas y su marcaje, asimismo, el Marco Geográfico Electoral, que se utilizarán en el PEFET 22-23, para cubrir la vacante de Senaduría por el principio de mayoría relativa.

Asimismo, se aprobó el acuerdo INE/CG840/2022 por el cual se emitió la convocatoria a la ciudadanía interesada en postularse a una candidatura independiente para la senaduría de Mayoría Relativa en el Estado de Tamaulipas. Cabe señalar que se recibieron 2 notificaciones de intención de aspirantes a Candidaturas independientes, mismas que no resultaron procedentes.

En tanto que mediante el acuerdo INE/CG841/2022, el Consejo General aprobó los plazos para la fiscalización de los informes de ingresos y gastos correspondientes a los periodos de obtención de apoyo de la ciudadanía, precampaña, campaña y de observación electoral de la elección federal extraordinaria y las reglas aplicables en materia de fiscalización.

También, el Consejo General aprobó mediante Acuerdo INE/CG843/2022, el Programa de Integración de Mesas Directivas de Casilla, Capacitación y Asistencia Electoral de la Elección Extraordinaria, al que el 9 de diciembre de 2022 se le actualizó el nombre para quedar como: Programa de Integración de Mesas Directivas de Casilla, Capacitación y Asistencia Electoral de la Elección Extraordinaria 2023.

Con fecha 1 de diciembre, la UTyPDP liberó en el Portal de Internet la sección dedicada de la Elección Extraordinaria de la Senaduría en Tamaulipas, en la cual se encuentra la estructura, secciones y contenidos del Proceso Electoral Extraordinario. El referido apartado puede ser consultado en la siguiente dirección electrónica:

<https://www.ine.mx/voto-y-elecciones/elecciones-2023/tamaulipas-eleccion-extraordinaria-2023/>.

El 2 de diciembre, se llevaron a cabo las sesiones de instalación del Consejo Local y los nueve Consejos Distritales en el estado de Tamaulipas, a las cuales se dio seguimiento, y de las que se informó oportunamente a las autoridades del Instituto sobre los aspectos más relevantes.

El 7 de diciembre, se presentó ante la Comisión de Fiscalización el Plan de Trabajo de la precampaña y campaña, así como del periodo de obtención del apoyo de la ciudadanía para el proceso electoral extraordinario en Tamaulipas.

En el periodo que se informa, se realizaron 88 recorridos por parte de las Juntas Distritales, a las secciones de los distritos para localizar los domicilios donde se ubicarán las casillas, en los cuales se privilegiaron las secciones que consideran casillas extraordinarias, especiales y donde no se instale por las causales del artículo 234 del RE.

El 12 de diciembre, las nueve juntas distritales ejecutivas sesionaron para aprobar el número y la ubicación de 2,010 casillas básicas, 2,341 contiguas, 394 extraordinarias y 32 especiales, con un total de 4,777. Para el 14 de diciembre, las Juntas Distritales Ejecutivas presentaron a los Consejos Distritales, la lista de ubicación del citado número de casillas.

Mediante acuerdo del Consejo General INE/CG845/2022, aprobado el 14 de diciembre, se emitió la convocatoria dirigida a la comunidad internacional interesada en acreditarse como visitantes extranjeros para presenciar y acompañar el desarrollo de la elección extraordinaria.

Fue recibida la reedición del material audiovisual para la difusión de la campaña de Promoción de la participación ciudadana para la Elección Extraordinaria de Tamaulipas; asimismo se pautó el material, cuya difusión inició el 15 de diciembre. Respecto al Voto de las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero; se recibió la reedición del material audiovisual, se pauto el material y su difusión comenzó el 18 de diciembre.

El 16 de diciembre, se suscribió el Convenio de colaboración entre el Instituto y Talleres Gráficos de México, para la producción de los documentos de la Elección Extraordinaria de Tamaulipas 2023.

En la entidad se programaron 64 visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas, las cuales se realizaron en su totalidad, en tiempo y forma. Durante las visitas, en los distritos 05 y 06 se propusieron seis y dos cambios de domicilio respectivamente, que resultaron procedentes. Por lo que, el 23 de diciembre, las juntas distritales concluyeron la captura de dicha información en el Sistema de Ubicación de Casillas (SUC).

Respecto a los sistemas informáticos que se desarrollan para el PEFET 22-23, se han realizado adecuaciones así como liberaciones y requerimientos para una actualización constante de dichas herramientas, en los Sistemas: de Observadores Electorales; de Registro de Representantes de Partidos Políticos y Candidaturas Independientes; de Mecanismos de Recolección; de Reclutamiento en Línea; de Cómputos Web; Integral de Fiscalización –Precampaña y campaña-; así como la Aplicación Móvil de Seguimiento a Paquetes Electorales.

El 27 de diciembre, el Consejo Local del Instituto en el estado de Tamaulipas, aprobó mediante Acuerdo A04/INE/TAM/CL/27-12-22, el registro de candidaturas por el principio de Mayoría Relativa, que van a contender el próximo 19 de febrero de 2023 en la jornada comicial extraordinaria en dicha entidad.

En este contexto, con fecha 28 de diciembre, fue liberado el sistema “Candidatas y Candidatos, Conóceles” para la Elección Extraordinaria de una Senaduría por el principio de mayoría relativa en Tamaulipas, el cual puede ser consultado en la dirección electrónica: <https://candidaturas.ine.mx/>.

Resultados para Senaduria mayoría relativa:

Estado	No. de Fórmula	Actor Político	Búsqueda por nombre:	
			Propietaria/o	Suplente
TAMAULIPAS	7421		MANUEL MUÑOZ CÁNO ¡Consultar	JOSE RICARDO ESPINOZA VELAZQUEZ ¡Consultar
TAMAULIPAS	7461		JOSE RAMON GOMEZ LEAL ¡Consultar	INDIRA PAOLA LOPEZ CARRETO ¡Consultar
TAMAULIPAS	7462		IRMELDA MARGARITA SANMIGUEL SANCHEZ ¡Consultar	GEORGINA BARRIOS GONZALEZ ¡Consultar

El referido sistema permitirá a las personas candidatas cumplir con la obligación de difundir su información curricular y de identidad, establecida en el artículo 267, párrafo 3 del RE.

El objetivo del sistema es facilitar a la ciudadanía el acceso a la información de las personas candidatas que participan a puestos de elección popular en el PEFET 22-23, maximizar la transparencia en la difusión de las candidaturas, la participación de la población y el voto informado y razonado, a efecto de optimizar la toma de decisiones de la ciudadanía.

La información capturada en el sistema corresponde a las personas candidatas postuladas por un partido político, coalición o candidatura común, y de aquellas que accedan a su registro mediante candidaturas independientes (que como se mencionó en líneas anteriores, no es el caso para la elección extraordinaria que nos ocupa); la misma no tiene efectos respecto a la determinación sobre el registro de las personas candidatas.

En otro orden de ideas, la COTSPEL, en Sesión celebrada el 6 de enero, aprobó el Acuerdo y el Programa de Operación del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral.

El 6 de enero, los nueve Consejos Distritales sesionaron para aprobar el número y ubicación de 4,777 casillas: 2,010 básicas, 2,341 contiguas, 32 especiales y 394 extraordinarias. De igual manera, el 9 de enero, las Juntas realizaron la primera publicación y difusión de la lista de ubicación de MDC en los lugares más concurridos de cada distrito electoral, así como en los estrados, redes sociales y, en algunos casos, a través de encartes, con un total de 959 publicaciones.

Respecto a la organización para la emisión del voto de la ciudadanía que reside en el extranjero, el 12 de enero se integraron 720 PEP de las personas que se registraron para votar bajo la modalidad postal. Asimismo, el 13 de enero, los PEP fueron entregados a la empresa de mensajería para su posterior distribución.

En cuanto a la elaboración de los materiales didácticos para la capacitación de SE y CAE del voto de los mexicanos residentes en el extranjero y funcionarios de mesas directivas de casilla, fueron enviados mediante oficio INE/DECEyEC/DCE/0026/2023 los materiales didácticos y de apoyo de la segunda etapa de capacitación electoral.

Por lo que refiere a las actividades del Voto de las mexicanas y los mexicanos Residentes en el Extranjero, se preparó y se realizó el simulacro bajo la modalidad Voto por Internet, con ello se permite ratificar el correcto funcionamiento y la usabilidad del Sistema de Voto Electrónico por Internet (SIVEI) e incluirá cada uno de los roles que intervienen en las distintas fases del modelo operativo del Sistema. El periodo para el ejercicio del voto abarcó del 16 al 20 de enero.

Respecto a los preparativos para la elección extraordinaria de Tamaulipas, se llevó a cabo la configuración del SICCE. En ese sentido, se adecuó el sistema y el material informativo que se comparte con los operadores del SICCE por medio del Centro de Ayuda y Campus virtual para llevar a cabo la capacitación correspondiente.

El 20 de enero, se presentó a la COTSPEL el Informe sobre la sistematización de la información reportada por las nueve JDE y la JL, respecto a la verificación de los lugares destinados como bodegas electorales.

En atención a lo expuesto en este Informe y en relación con el indicador de temporalidad utilizado para medir el comportamiento general de las actividades del presente PEFET 22-23, se observa que **ninguna** actividad transita por retraso o desfase, toda vez que no hay alguna que esté en ejecución una vez concluido el periodo establecido.

Por otra parte, y en cumplimiento de la Metodología de Seguimiento, en específico con el apartado de las estrategias de control de actividades se informa que en el periodo del 30 de noviembre al 20 de enero se recibieron **trece (13)** solicitudes de modificación, de las cuales, doce requirieron cambio de fecha de inicio y término; éstas fueron referentes a la observación electoral, integración de los consejos locales y distritales, así como la gestión para la ubicación, equipamiento y acondicionamiento de casillas electorales; y una modificó su redacción respecto al registro de candidaturas de Senaduría.

Por último, es importante señalar que las actividades que tienen prevista la presentación de acuerdos ante el Consejo General cuentan con fechas de término programadas por las UR de acuerdo con sus estimaciones iniciales, no obstante, las fechas en las que se presentarán dichos acuerdos, deberán ser las programadas por las y los consejeros para las sesiones, siendo al corte del presente informe las siguientes:

Enero

- Miércoles 25 de enero

Febrero

- Miércoles 1 de febrero

3. Consideraciones finales

En el lapso que corresponde al presente Informe (del 30 de noviembre al 20 de enero), se analizaron **185** actividades, es decir **71.71** por ciento de un total de **258** a desarrollarse en el PEFET 22-23.

De las **258** actividades, a la fecha de corte han concluido **122**; de las cuales, **121** finalizaron dentro de su periodo de ejecución y solo **una** concluyó posterior a su fecha de término.

De las **63** actividades que se encuentran en ejecución, **todas** se llevan a cabo conforme a los plazos establecidos, y **ninguna** transita por retraso, o por desfase.

Para el periodo del 21 al 31 de enero, **17** actividades concluirán y **21** tienen programado el inicio de su ejecución.

Anexo 1. Actividades concluidas

Actividades concluidas durante el periodo, del PlyCEET 22-23.

No.	Proceso	Subproceso	Actividad	UR	Entregable	Valoración de la UR
7	Publicación de información en el portal del INE	de Generación de estructura, secciones y contenidos del apartado de la Elección Extraordinaria de una Senaduría en Tamaulipas	de Elaborar la estructura, secciones y contenidos del apartado de la Elección Extraordinaria de una Senaduría en Tamaulipas a publicarse en el portal de Internet del INE	UTTyPDP	Página de Internet	Con fecha 1 de diciembre de 2022, la UTTYPDP liberó en el Portal de Internet la sección dedicada a la Elección Extraordinaria de la Senaduría en Tamaulipas, la cual contiene la estructura, secciones y contenidos del Proceso Electoral Extraordinario. El referido apartado puede ser consultado en la dirección electrónica: https://www.ine.mx/voto-y-elecciones/elecciones-2023/tamaulipas-eleccion-extraordinaria-2023/
12	Atención a visitantes extranjeros	Aprobación de la Convocatoria para visitantes extranjeros	Someter a consideración del Consejo General el Proyecto de Convocatoria y el Formato de acreditación para las y los visitantes extranjeros que acudan a presenciar la Elección Extraordinaria de una Senaduría en Tamaulipas	CAI	Acuerdo del CG	Acuerdo del CG INE/CG845/2022, aprobado el 14 de diciembre de 2022.
20	Integración de órganos de recepción de votación	Integración de las Mesas Directivas de Casilla	Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a la Unidad Técnica de Servicios de Informática con corte al 17 de abril de 2022 para	DERFE	Acta	Se llevó a cabo la generación y disposición del insumo para el procedimiento de insaculación el día 23 de noviembre de 2022, vía TEAMS, con participación de las áreas DECEYEC, DEOE, UTSI, DERFE y

No.	Proceso	Subproceso	Actividad	UR	Entregable	Valoración de la UR
			procedimiento de insaculación			Oficialía Electoral, concluyendo las actividades de manera satisfactoria.
21	Casillas especiales	Operación del Sistema de Consulta en Casillas Especiales	Configuración del Sistema de Consulta en Casillas Especiales, preparación del Centro de Ayuda y Campus Virtual	DERFE/UTSI	Reporte	Se llevó a cabo la configuración del SICCE. En ese sentido, se adecuó el sistema para ser utilizado en el Proceso Electoral Extraordinario de Tamaulipas, así como el material informativo que se comparte con los operadores del SICCE por medio del Centro de Ayuda y Campus Virtual para llevar a cabo la capacitación correspondiente a dicho sistema. El ejecutable final se liberará a la entidad en el Centro de Ayuda, una vez que se concluyan las pruebas de desempeño.
24	Emisión de Listados Nominales de Electores	Conformación de la Lista Nominal de Electores	Someter a consideración del Consejo General la fecha de corte de las listas nominales de electores en territorio nacional y de electores residentes en el extranjero al 11 de abril de 2022; la determinación de las credenciales que pierden vigencia el 1 de enero de 2022 y el 1 de enero de 2023 para que puedan utilizarse para votar; el marcaje de la credencial, entre otras determinaciones	DERFE	Acuerdo	En sesión extraordinaria urgente, celebrada el 30 de noviembre de 2022, el Consejo General emitió el Acuerdo INE/CG837/2022, a través del cual se aprobaron las disposiciones relativas al corte, los plazos para la emisión, así como la forma y contenido de las Listas Nominales de Electores; las Credenciales para Votar válidas y su marcaje; asimismo, el Marco Geográfico Electoral, que se utilizarán en el PEFET 22-23, para cubrir la vacante de Senaduría por el principio de mayoría relativa.

No.	Proceso	Subproceso	Actividad	UR	Entregable	Valoración de la UR
28	Emisión de Listados Nominales de Electores	Generación de la Lista Nominal de Electores con Fotografía	Elaborar y presentar la forma y contenido de la Lista Nominal de Electores Definitiva con Fotografía a la Comisión Nacional de Vigilancia y la Comisión del Registro Federal de Electores	DERFE	Reporte	En sesión extraordinaria de la Comisión Nacional de Vigilancia del 18 de noviembre de 2022, se aprobó recomendar al Consejo General la forma y contenido de la Lista Nominal de Electores Definitiva con Fotografía que se utilizará en la jornada electoral extraordinaria en el estado de Tamaulipas, con motivo de la Elección Extraordinaria de Senaduría. Asimismo, en sesión extraordinaria urgente celebrada el 30 de noviembre de 2022, el Consejo General emitió el Acuerdo INE/CG837/2022, a través del cual se aprobaron las disposiciones relativas al corte, los plazos para la emisión, así como la forma y contenido de las Listas Nominales de Electores; las Credenciales para Votar válidas y su marcaje; asimismo, el Marco Geográfico Electoral, que se utilizarán en el PEFET 22-23, para cubrir la vacante de Senaduría por el principio de mayoría relativa.
31	Voto de las mexicanas y los mexicanos residentes en el extranjero	Organización para la emisión del voto de las mexicanas y los mexicanos residentes en el extranjero	Elaborar y someter a aprobación de la instancia que corresponda, los elementos que integran el Paquete Electoral Postal (sobre-voto e instructivo) que se enviará a la ciudadanía que eligió la modalidad postal	DERFE	Acuerdo	En sesión extraordinaria urgente celebrada el 30 de noviembre de 2022, el Consejo General del INE emitió el Acuerdo INE/CG838/2022 a través del cual se aprobó el diseño y contenido del Sobre-Voto e Instructivo que conforman el Paquete Electoral Postal; por el que se aprobó el número adicional de boletas electorales a imprimir; asimismo, por el que se ordenó la impresión de la documentación y los materiales electorales que integrarán los

No.	Proceso	Subproceso	Actividad	UR	Entregable	Valoración de la UR
						Paquetes Electorales Postales que se enviarán a la ciudadanía residente en el extranjero que eligió la modalidad postal para el PEFET 22-23, para cubrir la vacante de Senaduría por el principio de mayoría relativa.
32	Voto de las mexicanas y los residentes en el extranjero	Organización para la emisión del voto de las mexicanas y los mexicanos residentes en el extranjero	Elaborar y someter a aprobación de la instancia que corresponda, el acuerdo por el que se determina el número adicional de boletas a imprimir, y por el que se ordena la impresión de los demás elementos que integran los Paquetes Electorales Postales, que se enviarán a la ciudadanía que eligió la modalidad postal	DERFE	Acuerdo	En sesión extraordinaria urgente celebrada el 30 de noviembre de 2022, el Consejo General emitió el Acuerdo INE/CG838/2022, a través del cual se aprobó el diseño y contenido del Sobre-Voto e Instructivo que conforman el Paquete Electoral Postal; por el que se aprobó el número adicional de boletas electorales a imprimir; asimismo, por el que se ordenó la impresión de la documentación y los materiales electorales que integrarán los Paquetes Electorales Postales que se enviarán a la ciudadanía residente en el extranjero que eligió la modalidad postal para el PEFET 22-23, para cubrir la vacante de Senaduría por el principio de mayoría relativa.
33	Voto de las mexicanas y los residentes en el extranjero	Organización para la emisión del voto de las mexicanas y los mexicanos residentes en el extranjero	Producir, integrar y enviar los Paquetes Electorales Postales a la ciudadanía que eligió la modalidad postal	DERFE	Informe	El 12 de enero de 2023, se integraron 720 PEP de los ciudadanos residentes en el extranjero, registrados para votar bajo la modalidad postal, en la elección extraordinaria de Tamaulipas 2023. Asimismo, el 13 de enero, los PEP fueron entregados a la empresa de mensajería para su posterior distribución a los ciudadanos que eligieron la modalidad postal.
36	Voto de las mexicanas y los mexicanos	Capacitación Electoral e Integración de Mesas de	Elaborar, para su presentación y	DECEYEC	Acuerdo	El 30 de noviembre de 2022, el Consejo General del INE aprobó,

No.	Proceso	Subproceso	Actividad	UR	Entregable	Valoración de la UR
	residentes en el extranjero	Escrutinio y Cómputo MEC	aprobación del apartado de integración de mesas de escrutinio y cómputo, capacitación electoral y seguimiento del voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero para la Elección Extraordinaria de una Senaduría en Tamaulipas 2022-2023 para el VMRE.			mediante Acuerdo INE/CG843/2022, el "Programa de Integración de Mesas Directivas de Casilla, Capacitación y Asistencia Electoral. Elección Extraordinaria 2023. Tamaulipas", documento técnico normativo que incluye el apartado denominado "Voto de las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero"
37	Voto de las mexicanas y los mexicanos residentes en el extranjero	Capacitación Electoral e Integración de Mesas de Escrutinio y Cómputo MEC	Reclutar, seleccionar y contratar personal para la Elección Extraordinaria de una Senaduría en Tamaulipas 2022-2023 para el VMRE.	DECEYEC	Oficio de liberación de plantilla	Fueron liberadas las plazas tanto de órganos desconcentrados, como de oficinas centrales.
39	Voto de las mexicanas y los mexicanos residentes en el extranjero	Capacitación Electoral e Integración de Mesas de Escrutinio y Cómputo MEC	Elaborar materiales didácticos y de apoyo para la capacitación de SE, CAE del VMRE y FMEC	DECEYEC	Materiales didácticos y de apoyo para la Elección Extraordinaria de la Senaduría en Tamaulipas 2022-2023 para el VMRE.	Fueron enviados mediante oficio INE/DECEyEC/DCE/0026/2023 los materiales didácticos y de apoyo de la segunda etapa de capacitación electoral del VMRE. Con lo que se cumplió al 100% lo requerido.
40	Voto de las mexicanas y los mexicanos residentes en el extranjero	Capacitación Electoral e Integración de Mesas de Escrutinio y Cómputo MEC	Ejecutar el Proceso de primera insaculación para la obtención de ciudadanía sorteada	DECEYEC	Listado de ciudadanía residente en el extranjero sorteada que radica dentro de la circunscripción a la que pertenece el consulado donde se instalará el módulo	El Proceso de la Primera Insaculación se concluyó el 19 de diciembre de 2022.

No.	Proceso	Subproceso	Actividad	UR	Entregable	Valoración de la UR
49	Voto de las mexicanas y los mexicanos residentes en el extranjero	Organización para la emisión del voto de las mexicanas y los mexicanos residentes en el extranjero	Llevar a cabo el simulacro de voto electrónico por internet para la elección extraordinaria de Senaduría por el principio de mayoría relativa en el Estado de Tamaulipas 2023.	DERFE/UTSI	Informe receptor de votación	A fin de replicar en su totalidad la operación del voto desde el extranjero bajo la modalidad electrónica por internet, se preparó y realizó un simulacro integral del sufragio por esa vía, que permitiera ratificar el correcto funcionamiento y la usabilidad del Sistema de Voto Electrónico por Internet (SIVEI) e incluirá cada uno de los roles que intervienen en las distintas fases del modelo operativo del Sistema. El periodo para el ejercicio del voto abarca del 16 al 20 de enero de 2023. En ese sentido, en el marco del simulacro se llevaron a cabo las siguientes actividades: <ul style="list-style-type: none"> - Se integró una Lista de Participantes con un total de 2,620 registros. - El 13 de enero se llevó a cabo una sesión para verificar la configuración en el SIVEI de la oferta electoral que se utilizaría para el simulacro. - El 16 de enero se llevaron a cabo los actos protocolarios de preparación del SIVEI (protocolos de configuración de la elección, de generación de llaves criptográficas y de apertura del SIVEI). Asimismo, se hicieron llegar las credenciales de acceso al SIVEI a las personas registradas, mismas que pudieron votar a partir de las 20:00 horas del mismo día. El 20 de enero se llevaron a cabo los actos protocolarios relativos al cierre del SIVEI (cierre automático del SIVEI,

No.	Proceso	Subproceso	Actividad	UR	Entregable	Valoración de la UR
59	Fiscalización de apoyo ciudadano, precampaña y campaña	Planeación de la fiscalización	de la Elaborar el proyecto de Acuerdo de los plazos para la fiscalización de observadores electorales, obtención de apoyo de la ciudadanía, precampaña y campaña para el Proceso Electoral Federal Extraordinario 2022-2023 en Tamaulipas	UTF	Acuerdo	apertura de la bóveda de votos y cómputo y resultados). El 30 de noviembre, el CG aprobó el Acuerdo de los plazos para la fiscalización de observadores electorales, obtención de apoyo de la ciudadanía, precampaña y campaña para el PEFET 22-23.
60	Fiscalización de apoyo ciudadano, precampaña y campaña	Seguimiento a la fiscalización del Proceso Electoral Federal Extraordinario 2022-2023	de la Recibir los informes que presenten los partidos políticos por cada uno de sus precandidatos y precandidatas; así como los informes de las y los aspirantes a candidaturas independientes, concluyendo el periodo de obtención de apoyo de la ciudadanía	UTF	Informe	No se registraron aspirantes a candidaturas independientes, ni precandidaturas para el Proceso Electoral Federal Extraordinario 2022-2023, por lo que no se recibieron informes.
61	Fiscalización de apoyo ciudadano, precampaña y campaña	Seguimiento a la fiscalización del Proceso Electoral Federal Extraordinario 2023	de la Realizar la notificación a las y los precandidatos y aspirantes que fueron omisos en la presentación del informe de precampaña o apoyo de la ciudadanía	UTF	Oficio	No se registraron aspirantes a candidaturas independientes ni precandidaturas para el Proceso Electoral Federal Extraordinario 2022-2023 por lo que no hubo personas omisas en la presentación del informe.
62	Fiscalización de apoyo ciudadano, precampaña y campaña	Seguimiento a la fiscalización del Proceso Electoral Federal	de la Revisar los informes de ingresos y gastos de precampaña y obtención	UTF	Informe	No se registraron aspirantes a candidaturas independientes ni precandidaturas para el Proceso Electoral Federal Extraordinario 2022-

No.	Proceso	Subproceso	Actividad	UR	Entregable	Valoración de la UR
		Extraordinario 2023	2022- de apoyo de la ciudadanía			2023 por lo que no se recibieron informes.
63	Fiscalización de apoyo ciudadano, precampaña y campaña	Seguimiento a la fiscalización del Proceso Electoral Federal Extraordinario 2022-2023	de apoyo de la ciudadanía a los partidos políticos, y a las y los aspirantes a candidaturas independientes, la existencia de errores u omisiones en los informes de precampaña o apoyo de la ciudadanía	UTF	Oficio	No se registraron aspirantes a candidaturas independientes ni precandidaturas para el Proceso Electoral Federal Extraordinario 2022 - 2023; sin embargo, notificaron 7 oficios de errores y omisiones derivado de la propaganda localizada.
64	Fiscalización de apoyo ciudadano, precampaña y campaña	Seguimiento a la fiscalización del Proceso Electoral Federal Extraordinario 2022-2023	de apoyo de la ciudadanía a los partidos políticos y aspirantes a candidaturas independientes las respuestas a los oficios de errores y omisiones	UTF	Informe	Se recibieron las respuestas a los oficios de los errores y omisiones de los partidos políticos.
66	Fiscalización de apoyo ciudadano, precampaña y campaña	Planeación de la fiscalización	de la Presentar a la Comisión de Fiscalización para su conocimiento un programa de trabajo de la fiscalización de apoyo de la ciudadanía y precampañas de manera conjunta, mismo que deberá incluir la estrategia de capacitación, asesoría y acompañamiento a los partidos políticos, a las precandidaturas, así como a las y los aspirantes a una candidatura independiente	UTF	Plan de trabajo	El 7 de diciembre de 2022, se presentó ante la COF el Plan de Trabajo de la precampaña y del periodo de obtención del apoyo de la ciudadanía.

No.	Proceso	Subproceso	Actividad	UR	Entregable	Valoración de la UR
67	Fiscalización de apoyo ciudadano, precampaña y campaña	Planeación de fiscalización	de la Presentar a la Comisión de Fiscalización para su conocimiento un programa de trabajo de la fiscalización de campaña de manera conjunta, mismo que deberá incluir la estrategia de capacitación, asesoría y acompañamiento a los partidos políticos, a las candidaturas, así como a las candidaturas independientes.	UTF	Plan de trabajo	El 7 de diciembre de 2022, se presentó ante la COF el Plan de Trabajo de la campaña para el PEFET 22-23.
68	Fiscalización de apoyo ciudadano, precampaña y campaña	Seguimiento a la fiscalización del Proceso Electoral Federal Extraordinario 2022-2023	de la Informar a la DEPPP los nombres de las precandidaturas y aspirantes a candidatura independiente a senadurías que no hubieren presentado informe de precampaña o apoyo de la ciudadanía.	UTF	Oficio	No se remitirá información a la DEPPP.
69	Fiscalización de apoyo ciudadano, precampaña y campaña	Seguimiento a la fiscalización del Proceso Electoral Federal Extraordinario 2022-2023	de la Recibir los informes de campaña de las candidaturas de partidos políticos y coaliciones; así como de candidaturas independientes del primer periodo de campaña.	UTF	Informe	Se recibieron los primeros informes de campaña de los sujetos obligados.
81	Fiscalización de apoyo ciudadano, precampaña y campaña	Planeación de fiscalización	de la Elaborar la planeación estratégica con enfoque de riesgos para la	UTF	Plan de trabajo	Se realizó la planeación estratégica de apoyo ciudadano y precampaña

No.	Proceso	Subproceso	Actividad	UR	Entregable	Valoración de la UR
			revisión del apoyo ciudadano y precampaña del Proceso Electoral Federal Extraordinario de conformidad a los plazos establecidos en los acuerdos emitidos por el Consejo General			conforme los plazos establecidos para el Proceso Extraordinario.
83	Fiscalización de apoyo ciudadano, precampaña y campaña	Planeación de la fiscalización	Elaborar la planeación estratégica con enfoque de riesgos para la revisión de la campaña Proceso Electoral Federal Extraordinario de conformidad a los plazos establecidos en los acuerdos emitidos por el Consejo General	UTF	Plan de trabajo	Se realizó la planeación estratégica de la campaña conforme los plazos establecidos para el Proceso Extraordinario 2022-2023.
84	Fiscalización de apoyo ciudadano, precampaña y campaña	Administración del desarrollo de soluciones tecnológicas	Analizar, diseñar, implementar y actualizar el Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos (SNR) para el registro de precandidaturas, aspirantes, candidaturas de partidos políticos y candidaturas independientes.	UTF	Informe	Finalizó la actividad correspondiente al SNR.
89	Registro de candidaturas, plataformas electorales y coaliciones o acuerdos de participación	Revisión de cumplimiento de requisitos, candidaturas, plataformas electorales y	Elaborar y someter a consideración del Consejo General el proyecto de acuerdo por el que se establecen los plazos relativos a la	DEPPP	Acuerdo CG	El acuerdo INE/CG834/2022 se aprobó el 30 de noviembre de 2022.

No.	Proceso	Subproceso	Actividad	UR	Entregable	Valoración de la UR
		coaliciones o acuerdos de participación	Elección Extraordinaria de una Senaduría en Tamaulipas, así como el financiamiento público para gastos de campaña y los topes de gastos de precampaña y campaña.			
90	Registro de candidaturas, plataformas electorales y coaliciones o acuerdos de participación	de Revisión del cumplimiento de los requisitos de candidaturas, plataformas electorales y coaliciones o acuerdos de participación	Elaborar y someter a consideración del Consejo General el proyecto de Acuerdo por el que se emite la convocatoria dirigida a las ciudadanas y los ciudadanos interesados en postularse para alguna candidatura independiente.	DEPPP	Acuerdo CG	El acuerdo INE/CG840/2022 se aprobó el 30 de noviembre del 2022.
91	Administración de los tiempos del Estado en radio y televisión	Asignación de los tiempos en materia electoral en radio y televisión	Someter a consideración del Consejo General el Acuerdo del catálogo de emisoras para el PEX TAM correspondiente a la elección de Senaduría y se modifican los acuerdos de pauta INE/ACRT/39/2022 e INE/JGE109/2022	DEPPP	Acuerdo del CG	El acuerdo INE/CG835/2022 se aprobó el 30 de noviembre del 2022.
92	Administración de los tiempos del Estado en radio y televisión	Asignación de los tiempos en materia electoral en radio y televisión	Notificar electrónicamente del acuerdo a concesionarios de radio y televisión domiciliados en Tamaulipas sobre el PEX TAM	DEPPP	Correo electrónico de notificación	El 30 de noviembre se notificó a los concesionarios de radio y televisión, mediante el Sistema de Pautas para Medios de Comunicación (SiPP) y correo electrónico para emisoras sin acceso al sistema.

No.	Proceso	Subproceso	Actividad	UR	Entregable	Valoración de la UR	
93	Registro de candidaturas, plataformas electorales y coaliciones o acuerdos de participación	de Revisión de cumplimiento de requisitos de candidaturas, plataformas electorales y coaliciones o acuerdos de participación	del cumplimiento de los requisitos de candidaturas, plataformas electorales y coaliciones o acuerdos de participación	Recibir la ratificación de los la plataforma electoral presentada por los Partidos Políticos Nacionales con motivo del PEX.	DEPPP	Oficio	Se recibieron los oficios de ratificación de las plataformas.
94	Registro de candidaturas, plataformas electorales y coaliciones o acuerdos de participación	de Revisión de cumplimiento de requisitos de candidaturas, plataformas electorales y coaliciones o acuerdos de participación	del cumplimiento de los requisitos de candidaturas, plataformas electorales y coaliciones o acuerdos de participación	Recibir, revisar y analizar la documentación presentada por los Partidos Políticos a efecto de solicitar el registro de un Convenio de Coalición con motivo del PEX, así como elaborar los Anteproyectos de Resolución respectivos.	DEPPP	Acuerdo CG	Aprobados mediante acuerdos INE/CG878/2022 e INE/CG879/2022 el 14 de diciembre del 2022.
95	Equidad en la contienda en medios de comunicación	de su caso, aprobación de las solicitudes de transmisión de propaganda gubernamental	Recepción, análisis y, en su caso, aprobación de las solicitudes de transmisión de propaganda gubernamental	Recibir, analizar y verificar que las solicitudes de entes públicos se apeguen a los conceptos de salud, educación o protección civil y a los criterios jurisdiccionales y administrativos para su difusión, desde el inicio de las campañas y hasta el día siguiente de la jornada electoral, a fin de no vulnerar la prohibición constitucional de difundir propaganda gubernamental en dicho periodo. Asimismo,	DEPPP	Acuerdo CG	El acuerdo INE/CG883/2022 se aprobó el 30 de noviembre del 2022.

No.	Proceso	Subproceso	Actividad	UR	Entregable	Valoración de la UR
			verificar que las solicitudes se presenten a más tardar con al menos 15 días naturales de anticipación al inicio de la campaña; y que presenten el formulario aprobado en el Acuerdo INE/CG03/2017			
96	Registro de candidaturas, plataformas electorales y coaliciones o acuerdos de participación	de Revisión de cumplimiento de requisitos de candidaturas, plataformas electorales y coaliciones o acuerdos de participación	del de los de intenciones de aspirantes a candidaturas independientes a Senaduría por el principio de mayoría relativa que, en su caso, se presenten.	DEPPP	Nota	Se recibieron 2 notificaciones de intención de aspirantes a Candidaturas independientes, mismas que no resultaron procedentes.
97	Registro de candidaturas, plataformas electorales y coaliciones o acuerdos de participación	de Revisión de cumplimiento de requisitos de candidaturas, plataformas electorales y coaliciones o acuerdos de participación	del de los de solicitudes de registro de candidaturas de Senadurías por el principio de mayoría relativa que no fueron registradas de forma supletoria ante el Consejo General, a efecto de determinar el cumplimiento a los principios de paridad de género, con motivo del PEX.	DEPPP	Acuerdo CG	El Consejo Local aprobó el registro de candidaturas a la Senaduría de MR mediante el acuerdo A04/INE/TAM/CL/27-12-22.
98	Registro de candidaturas, plataformas electorales y coaliciones o acuerdos de participación	de Revisión de cumplimiento de requisitos de candidaturas, plataformas electorales y	del de los de Aprobación del registro de candidaturas a la senaduría de mayoría relativa en el estado de Tamaulipas, con motivo	DEPPP	Acuerdo CG	El Consejo Local aprobó el registro de candidaturas a la Senaduría de MR mediante el acuerdo A04/INE/TAM/CL/27-12-22

No.	Proceso	Subproceso	Actividad	UR	Entregable	Valoración de la UR
		coaliciones o acuerdos de participación	del PEX por parte del Consejo Local o General, según corresponda.			
99	Equidad en la contienda en medios de comunicación	Recepción, análisis y, en su caso, aprobación de las solicitudes de transmisión de propaganda gubernamental	Elaborar y presentar ante el Consejo General el Acuerdo por el que se da respuesta a las consultas relacionadas con propaganda gubernamental y se desechan las solicitudes extemporáneas	DEPPP	Acuerdo CG	El acuerdo INE/CG883/2022 se aprobó el 30 de noviembre del 2022.
110	Gestión de TIC	Administración de Proyectos de TIC	Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema y Portal de Observadoras y Observadores Electorales (Requerimientos de Servicio de TIC).	UTSI	Entrega de requerimientos del Sistema	Se recibieron y se procedió a análisis para establecer las adecuaciones necesarias al sistema
111	Gestión de TIC	Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas	Verificar y validar los Componentes del Sistema y Portal de Observadoras y Observadores Electorales (Cierre Desarrollo -Sprint).	UTSI	Informe del Plan de Calidad del Sprint que se está liberando.	Actividad concluida.
112	Gestión de TIC	Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas	Liberar el Sistema y Portal de Observadoras y Observadores Electorales (Producción).	UTSI	Acta de aceptación de entregables, u Oficio o circular mediante el cual se notifica la liberación o puesta en producción.	Sistema liberado.

No.	Proceso	Subproceso	Actividad	UR	Entregable	Valoración de la UR
113	Gestión de TIC	Administración de Proyectos de TIC	de Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Registro de Representantes de Partidos Políticos y Candidaturas Independientes (Requerimientos de Servicio de TIC).	UTSI	Entrega de requerimientos del Sistema	de Sistema liberado.
114	Gestión de TIC	Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas	del Verificar y validar los Componentes del Sistema de Registro de Representantes de Partidos Políticos y Candidaturas Independientes (Cierre Desarrollo -Sprint).	UTSI	Informe del Plan de Calidad del Sprint que se está liberando.	Se terminaron las actividades conforme el Plan de Trabajo.
115	Gestión de TIC	Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas	del Liberar el Sistema de Registro de Representantes de Partidos Políticos y Candidaturas Independientes (Producción).	UTSI	Acta de aceptación de entregables, u Oficio o circular mediante el cual se notifica la liberación o puesta en producción.	Se indica la liberación del sistema por medio de la atenta nota UTSI-DiS-0106-2023
116	Gestión de TIC	Administración de Proyectos de TIC	de Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Información de la Jornada Electoral (Requerimientos de Servicio de TIC).	UTSI	Entrega de requerimientos del Sistema	de Se recibieron y se procedió a análisis para establecer las adecuaciones necesarias al sistema
119	Gestión de TIC	Administración de Proyectos de TIC	de Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema Ubicación de casillas	UTSI	Entrega de requerimientos del Sistema	de Se recibieron y se procedió a análisis para establecer las adecuaciones necesarias al sistema

No.	Proceso	Subproceso	Actividad	UR	Entregable	Valoración de la UR
			(Requerimientos de Servicio de TIC).			
120	Gestión de TIC	Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas	Verificar y validar los Componentes del Sistema Ubicación de casillas (Cierre Desarrollo -Sprint).	UTSI	Informe del Plan de Calidad del Sprint que se está liberando.	Conforme a lo planeado.
121	Gestión de TIC	Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas	Liberar el Sistema Ubicación de casillas (Producción).	UTSI	Acta de aceptación de entregables, u Oficio o circular mediante el cual se notifica la liberación o puesta en producción.	Sistema liberado.
122	Gestión de TIC	Administración de Proyectos de TIC	Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Mecanismos de Recolección (Requerimientos de Servicio de TIC).	UTSI	Entrega de requerimientos del Sistema	Se recibieron y se procedió a análisis para establecer las adecuaciones necesarias al sistema.
123	Gestión de TIC	Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas	Verificar y validar los Componentes del Sistema de Mecanismos de Recolección (Cierre Desarrollo -Sprint).	UTSI	Informe del Plan de Calidad del Sprint que se está liberando.	Conforme al plan de trabajo.
124	Gestión de TIC	Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas	Liberar el Sistema de Mecanismos de Recolección (Producción).	UTSI	Acta de aceptación de entregables, u Oficio o circular mediante el cual se notifica la liberación o puesta en producción.	Se liberó el 12 de diciembre.
125	Gestión de TIC	Administración de Proyectos de TIC	Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema	UTSI	Entrega de requerimientos del Sistema	Se recibieron y se procedió a análisis para establecer las adecuaciones necesarias al sistema.

No.	Proceso	Subproceso	Actividad	UR	Entregable	Valoración de la UR
			de Documentos y Materiales Electorales (Requerimientos de Servicio de TIC).			
126	Gestión de TIC	Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas	Verificar y validar los Componentes del Sistema de Documentos y Materiales Electorales (Cierre Desarrollo - Sprint).	UTSI	Informe del Plan de Calidad del Sprint que se está liberando.	Conforme a lo planeado.
127	Gestión de TIC	Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas	Liberar el Sistema de Documentos y Materiales Electorales (Producción).	UTSI	Acta de aceptación de entregables, u Oficio o circular mediante el cual se notifica la liberación o puesta en producción.	Sistema liberado.
128	Gestión de TIC	Administración de Proyectos de TIC	Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Registro de Actas (Requerimientos de Servicio de TIC).	UTSI	Entrega de requerimientos del Sistema	Se recibieron y se procedió a análisis para establecer las adecuaciones necesarias al sistema.
131	Gestión de TIC	Administración de Proyectos de TIC	Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Reclutamiento en Línea (Requerimientos de Servicio de TIC).	UTSI	Entrega de requerimientos del Sistema	Se envió el oficio en el que se indican los sistemas que se desarrollarán y que dados los tiempos no será posible atender nuevos requerimientos.
132	Gestión de TIC	Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas	Verificar y validar los Componentes del Sistema de Reclutamiento en Línea (Cierre Desarrollo - Sprint).	UTSI	Informe del Plan de Calidad del Sprint que se está liberando.	Conforme a lo planeado.

No.	Proceso	Subproceso	Actividad	UR	Entregable	Valoración de la UR
133	Gestión de TIC	Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas	del e de (Producción). Liberar el Sistema de Reclutamiento en Línea (Producción).	UTSI	Acta de aceptación de entregables, u Oficio o circular mediante el cual se notifica la liberación o puesta en producción.	Sistema liberado.
134	Gestión de TIC	Administración de Proyectos de TIC	de Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Seguimiento a Supervisoras, Supervisores, Capacitadoras y Capacitadores asistentes (Requerimientos de Servicio de TIC).	UTSI	Entrega de requerimientos del Sistema	Se envió el oficio en el que se indican los sistemas que se desarrollarán y que dados los tiempos no será posible atender nuevos requerimientos.
135	Gestión de TIC	Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas	del e de a Supervisoras, Supervisores, Capacitadoras y Capacitadores asistentes (Cierre Desarrollo -Sprint).	UTSI	Informe del Plan de Calidad del Sprint que se está liberando.	Concluida conforme a lo planeado.
136	Gestión de TIC	Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas	del e de a Supervisoras, Supervisores, Capacitadoras y Capacitadores asistentes (Producción).	UTSI	Acta de aceptación de entregables, u Oficio o circular mediante el cual se notifica la liberación o puesta en producción.	Sistema liberado.
137	Gestión de TIC	Administración de Proyectos de TIC	de Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema	UTSI	Entrega de requerimientos del Sistema	Se envió el oficio en el que se indican los sistemas que se desarrollarán y

No.	Proceso	Subproceso	Actividad	UR	Entregable	Valoración de la UR
			de Sustitución de Supervisoras, Supervisores, Capacitadoras y Capacitadores (Requerimientos de Servicio de TIC).			que dados los tiempos no será posible atender nuevos requerimientos.
138	Gestión de TIC	Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas	de Verificar y validar los Componentes del Sistema de Sustitución de Supervisoras, Supervisores, Capacitadoras y Capacitadores (Cierre Desarrollo -Sprint).	UTSI	Informe del Plan de Calidad del Sprint que se está liberando.	Actividad realizada conforme al Plan de Trabajo.
139	Gestión de TIC	Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas	de Liberar el Sistema de Sustitución de Supervisoras, Supervisores, Capacitadoras y Capacitadores (Producción).	UTSI	Acta de aceptación de entregables, u Oficio o circular mediante el cual se notifica la liberación o puesta en producción.	Actividad realizada conforme al Plan de Trabajo.
140	Gestión de TIC	Administración de Proyectos de TIC	de Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Cómputos (Requerimientos de Servicio de TIC).	UTSI	Entrega de requerimientos del Sistema	de Se recibieron y se procedió a análisis para establecer las adecuaciones necesarias al sistema.
143	Gestión de TIC	Administración de Proyectos de TIC	de Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Cómputos Web (Requerimientos de Servicio de TIC).	UTSI	Entrega de requerimientos del Sistema	de Se recibieron y se procedió a análisis para establecer las adecuaciones necesarias al sistema.
146	Gestión de TIC	Administración de Proyectos de TIC	de Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema	UTSI	Entrega de requerimientos del Sistema	de Se recibieron y se procedió a análisis para establecer las adecuaciones necesarias al sistema.

No.	Proceso	Subproceso	Actividad	UR	Entregable	Valoración de la UR
			Integral de Fiscalización - Precampaña (Requerimientos de Servicio de TIC).			
147	Gestión de TIC	Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas	Verificar y validar los Componentes del Sistema Integral de Fiscalización - Precampaña (Cierre Desarrollo -Sprint).	UTSI	Informe del Plan de Calidad del Sprint que se está liberando.	Conforme a lo planeado.
148	Gestión de TIC	Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas	Liberar el Sistema Integral de Fiscalización - Precampaña (Producción).	UTSI	Acta de aceptación de entregables, correo electrónico u Oficio o circular mediante el cual se notifica la liberación o puesta en producción.	Conforme a lo planeado.
149	Gestión de TIC	Administración de Proyectos de TIC	Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema Integral de Fiscalización - Campaña (Requerimientos de Servicio de TIC).	UTSI	Entrega de requerimientos del Sistema	Se recibieron y se procedió a análisis para establecer las adecuaciones necesarias al sistema.
150	Gestión de TIC	Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas	Verificar y validar los Componentes del Sistema Integral de Fiscalización - Campaña (Cierre Desarrollo - Sprint).	UTSI	Informe del Plan de Calidad del Sprint que se está liberando.	Se terminó la actividad conforme el plan de trabajo.
151	Gestión de TIC	Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas	Liberar el Sistema Integral de Fiscalización - Campaña (Producción).	UTSI	Acta de aceptación de entregables, correo electrónico u Oficio o circular mediante el cual se notifica la liberación	Se terminó la actividad conforme el plan de trabajo.

No.	Proceso	Subproceso	Actividad	UR	Entregable o puesta en producción.	Valoración de la UR
152	Gestión de TIC	Administración de Proyectos de TIC	de Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Fiscalización de Jornada Electoral (Requerimientos de Servicio de TIC).	UTSI	Entrega de requerimientos del Sistema	Se recibieron y se procedió a análisis para establecer las adecuaciones necesarias al sistema.
155	Gestión de TIC	Administración de Proyectos de TIC	de Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Seguimiento a la segunda etapa de capacitación (Requerimientos de Servicio de TIC).	UTSI	Entrega de requerimientos del Sistema	Se recibieron y se procedió a análisis para establecer las adecuaciones necesarias al sistema.
156	Gestión de TIC	Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas	de Verificar y validar los Componentes del Sistema de Seguimiento a la segunda etapa de capacitación (Cierre Desarrollo -Sprint).	UTSI	Informe del Plan de Calidad del Sprint que se está liberando.	Se indica por medio de la circular INE/DECEYEC-UTSI/001/2023 las fechas de las pruebas nacionales.
158	Gestión de TIC	Administración de Proyectos de TIC	de Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Sustitución de Funcionarias y Funcionarios (Requerimientos de Servicio de TIC).	UTSI	Entrega de requerimientos del Sistema	Se envió el oficio en el que se indican los sistemas que se desarrollarán y que dados los tiempos no será posible atender nuevos requerimientos.
161	Gestión de TIC	Administración de Proyectos de TIC	de Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Cómputos Tribunal	UTSI	Entrega de requerimientos del Sistema	Se recibieron y se procedió a análisis para establecer las adecuaciones necesarias al sistema.

No.	Proceso	Subproceso	Actividad	UR	Entregable	Valoración de la UR
			(Requerimientos de Servicio de TIC).			
164	Gestión de TIC	Administración de Proyectos de TIC	de Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Consulta en Casillas Especiales (Requerimientos de Servicio de TIC).	UTSI	Entrega de requerimientos del Sistema	Se recibieron y se procedió a análisis para establecer las adecuaciones necesarias al sistema
167	Implementación del Programa de Resultados Preliminares	Operación del PREP	Elaborar la normatividad asociada a la implementación y operación del PREP	UTSI	Acuerdo	Actividad realizada conforme al Plan de Trabajo.
168	Implementación del Programa de Resultados Preliminares	Operación del PREP	Instrumentar y operar la infraestructura del PREP a nivel central, CATD y CCV	UTSI	Informe	Se terminó la actividad conforme el plan de trabajo.
173	Gestión de TIC	Administración de Proyectos de TIC	de Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Voto Electrónico por Internet (Requerimientos de Servicio de TIC).	UTSI	Entrega de requerimientos del Sistema	Se recibieron y se procedió a análisis para establecer las adecuaciones necesarias al sistema.
174	Gestión de TIC	Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas	de Realizar Simulacro del Sistema de Voto Electrónico por Internet	UTSI	Informe del Simulacro	El reporte del simulacro será compartido en cuanto sea del conocimiento de la Comisión del Voto de las Mexicanas y los Mexicanos Residentes en el Extranjero (COVE).
176	Gestión de TIC	Administración de Proyectos de TIC	de Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Sesiones de Consejo (Requerimientos de Servicio de TIC).	UTSI	Entrega de requerimientos del Sistema	Se recibieron y se procedió a análisis para establecer las adecuaciones necesarias al sistema.

No.	Proceso	Subproceso	Actividad	UR	Entregable	Valoración de la UR
177	Gestión de TIC	Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas	Verificar y validar los Componentes del Sistema de Sesiones de Consejo (Cierre Desarrollo -Sprint).	UTSI	Informe del Plan de Calidad del Sprint que se está liberando.	Avance conforme a lo planeado.
178	Gestión de TIC	Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas	Liberar el Sistema de Sesiones de Consejo (Producción).	UTSI	Acta de aceptación de entregables, u Oficio o circular mediante el cual se notifica la liberación o puesta en producción.	Sistema liberado.
179	Gestión de TIC	Administración de Proyectos de TIC	Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación Móvil de Seguimiento a Paquetes Electorales (Requerimientos de Servicio de TIC).	UTSI	Entrega de requerimientos del Sistema	Se recibieron y se procedió a análisis para establecer las adecuaciones necesarias al sistema.
182	Gestión de TIC	Administración de Proyectos de TIC	Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación Móvil del Sistema de Información de la Jornada Electoral (Requerimientos de Servicio de TIC).	UTSI	Entrega de requerimientos del Sistema	Se recibieron y se procedió a análisis para establecer las adecuaciones necesarias al sistema.
183	Gestión de TIC	Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas	Verificar y validar los Componentes de la Aplicación Móvil del Sistema de Información de la Jornada Electoral (Cierre Desarrollo - Sprint).	UTSI	Informe del Plan de Calidad del Sprint que se está liberando.	Actividad realizada conforme al Plan de Trabajo.

No.	Proceso	Subproceso	Actividad	UR	Entregable	Valoración de la UR
185	Integración de órganos de recepción de votación	Integración de las Mesas Directivas de Casilla	Presentar y, en su caso, aprobar del Programa de Integración de Mesas Directivas de Casilla y Capacitación Electoral para proceso de Elección Extraordinaria de Tamaulipas en sesión extraordinaria del Consejo General	DECEYEC	Acuerdo y Programa de Integración de Mesas Directivas de Casilla y Capacitación Electoral	La actividad ya se realizó al 100%. Se actualizó el nombre del Programa: Programa de Integración de Mesas Directivas de Casilla, Capacitación y Asistencia Electoral de la Elección Extraordinaria 2023 en Tamaulipas.
186	Integración de órganos de recepción de votación	Integración de las Mesas Directivas de Casilla	Sortear el mes por parte del Consejo General	DECEYEC	Mes sorteado	El Consejo realizó el sorteo.
187	Integración de órganos de recepción de votación	Integración de las Mesas Directivas de Casilla	Sortear la letra por parte del Consejo General	DECEYEC	Letra sorteada	En la sesión del Consejo General del 14 de diciembre de 2022 se realizó el sorteo.
188	Integración de órganos de recepción de votación	Integración de las Mesas Directivas de Casilla	Reclutar y seleccionar a las y los SE y CAE	DECEYEC	Cédulas Multisistema ELEC	Concluida conforme a lo previsto..
189	Integración de órganos de recepción de votación	Integración de las Mesas Directivas de Casilla	Designar a las y los SE y CAE	DECEYEC	Acuerdo	El Bloque II de los Modelos de Acuerdo entre los que se encuentra el: Proyecto de Acuerdo del Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en el estado de Tamaulipas por el que se designan a las personas que se desempeñarán como Supervisores/as Electorales y Capacitadores-Asistentes Electorales y se aprueba la Lista de Reserva Fue enviado vía correo electrónico por la DCE el domingo, 11 de diciembre de 2022.
190	Integración de órganos de recepción de votación	Integración de las Mesas Directivas de Casilla	Dar seguimiento al reclutamiento, selección y contratación de SE y CAE	DECEYEC	Cédulas Multisistema ELEC	El reclutamiento estuvo de acuerdo con lo esperado en el Multisistema ELEC.
192	Integración de órganos de recepción de votación	Integración de las Mesas Directivas de Casilla	Ejecutar Proceso de primera insaculación	DECEYEC	Cédula del Multisistema ELEC	El Proceso de la Primera Insaculación concluyó el 19 de diciembre de 2022.

No.	Proceso	Subproceso	Actividad	UR	Entregable	Valoración de la UR
			para la obtención de ciudadanía sorteada			
193	Integración de órganos de recepción de votación	Integración de las Mesas Directivas de Casilla	Visitar, notificar y capacitar a ciudadanas/os sorteados	DECEYEC	Cédulas Multisistema ELEC	Se concluyó con la primera etapa de capacitación electoral de manera satisfactoria.
197	Promoción del voto y de la participación ciudadana	Elaboración del Programa de Difusión y de Promoción de la Participación Ciudadana para la Elección Extraordinaria a la Senaduría de Tamaulipas 2023.	Presentar, y en su caso, aprobar el Programa de Difusión y de Promoción de la Participación Ciudadana para la Elección Extraordinaria a la Senaduría de Tamaulipas 2023.	DECEYEC	Programa de Promoción de la Participación Ciudadana para la Elección Extraordinaria de la Senaduría en Tamaulipas 2022.	El 30 de noviembre de 2022, el Consejo General del INE celebró sesión extraordinaria en la cual se presentó y aprobó el Programa de Difusión y Promoción de la Participación Ciudadana para la Elección Extraordinaria a la Senaduría de Tamaulipas 2023, mediante el Acuerdo INE/CG842/2022.
199	Promoción del voto y de la participación ciudadana	Producción de materiales audiovisuales	Reeditar el spot de TV y producción de spot de radio	DECEYEC	Reedición de spot de TV y spot de radio	Se recibió la reedición del material audiovisual para la difusión de la campaña de Promoción de la participación ciudadana para la Elección Extraordinaria de Tamaulipas; asimismo se pautó el material, por lo que inició su difusión el 15 de diciembre de 2022.
201	Promoción del voto y de la participación ciudadana	Producción de materiales audiovisuales para VMRE	Reedición de spot de TV y producción de spot radio de VMRE	DECEYEC	Reedición de spot de TV y spot de radio	Se recibió la reedición del material audiovisual para la difusión de la campaña de Promoción de la participación ciudadana para la Elección Extraordinaria de Tamaulipas para el Voto de las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero; asimismo se pautó el material y su difusión comenzó el 18 de diciembre de 2022.
206	Implementación y operación del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE)	Definición de procedimientos para la implementación del Proyecto SIJE	Elaborar el Programa de Operación del SIJE y el Proyecto de Acuerdo correspondiente para someterlo a aprobación	DEOE	Acuerdo Programa Operación y de	El Programa de Operación del SIJE y el Proyecto de Acuerdo, se concluyeron el día 5 de diciembre de 2022, y se aprobaron por la COTSPSEL en la sesión del 6 de enero de 2023.

No.	Proceso	Subproceso	Actividad	UR	Entregable	Valoración de la UR
			de la comisión que corresponda			
211	Gestión para la ubicación, equipamiento y acondicionamiento de casillas electorales	Ubicación, equipamiento y acondicionamiento de casilla	Entrega a la DEOE del estadístico a nivel manzana, de la Lista Nominal de Electores Definitiva de corte 11 de abril de 2022, con las actualizaciones aplicadas.	DERFE	Oficio	El estadístico a nivel manzana de la lista nominal de electores se entregó a la DEOE mediante correo electrónico el 25 de noviembre de 2022.
212	Generación de documentación y materiales electorales	Diseño de documentación y de los materiales electorales	Elaboración y aprobación de diseños de documentos y modelos de materiales electorales	DEOE	Acuerdo	Se concluyeron los diseños de la documentación y de los modelos de materiales electorales para la elección extraordinaria de una Senaduría de Tamaulipas, los cuales fueron aprobados por el Consejo General mediante el acuerdo INE/CG836/2022, en sesión celebrada el 30 de noviembre de 2022.
213	Generación de documentación y materiales electorales	Adjudicación y producción	de Procedimientos de adjudicación de documentos y materiales	DEOE	Procedimiento	El 16 de diciembre de 2022 se suscribió el Convenio de colaboración entre el INE y TGM para la producción de los documentos de la elección extraordinaria de Tamaulipas 2023.
221	Integración y funcionamiento de los Consejos Locales y Distritales	Supervisión y seguimiento a la integración de los Órganos Desconcentrados temporales	y Dar seguimiento a la sesión de instalación de los Consejos Local y Distritales	DEOE	Reporte seguimiento	de El 2 de diciembre de 2022, se llevaron a cabo las sesiones de instalación del Consejo Local y los nueve consejos distritales en el estado de Tamaulipas, respecto de los cuales se llevó a cabo el seguimiento sobre su desarrollo, y se informó oportunamente a las autoridades del Instituto sobre los aspectos más relevantes que se presentaron.
237	Resguardo de la documentación y materiales electorales	de las Bodegas Electorales de los Órganos	Informar sobre las Bodegas Electorales de los Órganos	DEOE	Informe	Se llevó a cabo la sistematización de la información de las nueve juntas distritales en el Estado de Tamaulipas

No.	Proceso	Subproceso	Actividad	UR	Entregable	Valoración de la UR
		Desconcentrados del Instituto	Desconcentrados del Instituto			y la Junta Local, sobre la verificación de los lugares destinados como bodegas electorales, mismos que cuentan con las condiciones de espacio, funcionalidad y equipamiento, para la seguridad de la documentación electoral, en ese sentido se presentó el Informe a la Comisión Temporal de Seguimiento de los Procesos Electorales Locales, el día 20 de enero de 2023, por lo que la actividad se ha concluido.
240	Gestión para la ubicación, equipamiento y acondicionamiento de casillas electorales	Ubicación, equipamiento y acondicionamiento de casilla	Dar seguimiento a los recorridos por parte de las Juntas Distritales, a las secciones de los distritos para localizar los domicilios donde se ubicarán las casillas	DEOE	Reporte	Se realizaron 88 recorridos, privilegiando secciones que consideren casillas extraordinarias, especiales y donde no se instale por las causales del artículo 234 del RE, esto, considerando un presupuesto del 30% de los recursos que se proyectaron para el PEL.
241	Gestión para la ubicación, equipamiento y acondicionamiento de casillas electorales	Ubicación, equipamiento y acondicionamiento de casilla	Dar seguimiento a la aprobación por parte de las Juntas Distritales, de la propuesta de listado de ubicación de casillas	DEOE	Reporte de la aprobación acuerdos	El 12 de diciembre de 2022, las 9 JDE sesionaron para aprobar el número y la ubicación de 2,010 casillas básicas, 2,341 contiguas, 394 extraordinarias y 32 especiales, con un total de 4,777
242	Gestión para la ubicación, equipamiento y acondicionamiento de casillas electorales	Ubicación, equipamiento y acondicionamiento de casilla	Dar seguimiento a la Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicar casillas	DEOE	Reporte	El 14 de diciembre, las JDE presentaron a los consejos distritales la lista de ubicación de las 4,777 casillas que aprobaron el 12 de diciembre de 2022.
243	Gestión para la ubicación, equipamiento y acondicionamiento de casillas electorales	Ubicación, equipamiento y acondicionamiento de casilla	Dar seguimiento a las Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas,	DEOE	Reporte	En la entidad, se programaron 64 visitas de examinación, de las cuales se realizaron todas, lo que representó el 100% de avance. Durante las visitas, en los distritos 05 y 06 se propusieron 6 y 2 cambios de domicilio

No.	Proceso	Subproceso	Actividad	UR	Entregable	Valoración de la UR
			contiguas, especiales y extraordinarias			respectivamente, que resultaron procedentes. Finalmente, cabe señalar que, se realizaron las visitas en tiempo y forma, lo que permitió que las juntas distritales concluyeran la captura de dicha información en el SUC el 23 de diciembre de 2022.
244	Gestión para la ubicación, equipamiento y acondicionamiento de casillas electorales	Ubicación, equipamiento y acondicionamiento de casilla	Dar seguimiento a la aprobación por parte de los Consejos Distritales, del listado con el número y ubicación de casillas	DEOE	Reporte de la aprobación de acuerdos	Conforme al Oficio - INE/DEOE/1329/2022, por el que se remitió el Calendario de Ubicación de casillas para el Proceso Electoral Extraordinario en Tamaulipas, el día 6 de enero del presente, los 9 Consejos Distritales sesionaron para aprobar el número y ubicación de 4,777 casillas: 2,010 básicas, 2,341 contiguas, 32 especiales y 394 extraordinarias.
245	Gestión para la ubicación, equipamiento y acondicionamiento de casillas electorales	Ubicación, equipamiento y acondicionamiento de casilla	Dar seguimiento a la primera publicación de las listas de ubicación de las Mesas Directivas de Casilla, en los edificios y lugares públicos más concurridos del distrito y en los medios electrónicos del Instituto	DEOE	Reporte	El 9 de enero de 2023, las 9 JDE de Tamaulipas realizaron la primera publicación y difusión de la lista de ubicación de MDC en los lugares más concurridos de cada distrito electoral, así como en los estrados, redes sociales y, en algunos casos, a través de encartes, con un total de 959 publicaciones.
248	Gestión de TIC	Administración de Proyectos de TIC	Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Seguimiento a la primera etapa de capacitación (Requerimientos de Servicio de TIC).	UTSI		Se envió el oficio en el que se indican los sistemas que se desarrollarán y que dados los tiempos no será posible atender nuevos requerimientos.
249	Gestión de TIC	Administración del Desarrollo	Verificar y validar los Componentes del Sistema de Seguimiento	UTSI		Se terminó la actividad conforme el plan de trabajo.

No.	Proceso	Subproceso	Actividad	UR	Entregable	Valoración de la UR
		Implementación de Soluciones Tecnológicas	a la primera etapa de capacitación (Cierre Desarrollo -Sprint).			
250	Gestión de TIC	Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas	Liberar el Sistema de Seguimiento a la primera etapa de capacitación (Producción).	UTSI		Se terminó la actividad conforme el plan de trabajo.
251	Gestión de TIC	Administración de Proyectos de TIC	Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación móvil de la primera etapa de capacitación (Requerimientos de Servicio de TIC).	UTSI		Se envió el oficio en el que se indican los sistemas que se desarrollarán y que dados los tiempos no será posible atender nuevos requerimientos.
252	Gestión de TIC	Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas	Verificar y validar los Componentes de la Aplicación móvil de la primera etapa de capacitación (Cierre Desarrollo -Sprint).	UTSI		Se terminó la actividad conforme el plan de trabajo.
253	Gestión de TIC	Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas	Liberar el Sistema de la Aplicación móvil de la primera etapa de capacitación (Producción).	UTSI		Se terminó la actividad conforme el plan de trabajo.
254	Publicación de información en el portal del INE	Sistema Candidatas y Candidatos Conóceles	Implementar el Sistema Candidatas y Candidatos Conóceles para la difusión de las síntesis curriculares de las y los candidatos para la Senaduría en Tamaulipas 2022-2023	UTTYPDP	Sistema	Con fecha 28 de diciembre de 2022 fue liberado el Sistema Candidatas y Candidatos, Conóceles para la Elección Extraordinaria de una Senaduría por el principio de mayoría relativa en Tamaulipas, la cual puede ser consultada en la dirección electrónica https://candidaturas.ine.mx/ . El referido sistema permitirá a las

No.	Proceso	Subproceso	Actividad	UR	Entregable	Valoración de la UR
						personas candidatas cumplir con la obligación de difundir su información curricular y de identidad, establecida en el artículo 267, párrafo 3 del RE.
255	Gestión de TIC	Administración de Proyectos de TIC	Definir los Requerimientos de Servicio TIC del Portal de Candidatas y Candidatos, Conóceles (Requerimientos de Servicio de TIC).	UTSI		Conforme a lo planeado.
256	Gestión de TIC	Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas	Analizar, diseñar y codificar las adecuaciones de los Componentes del Portal de Candidatas y Candidatos, Conóceles (Cierre Desarrollo - Sprint).	UTSI		Se terminó la actividad conforme el plan de trabajo.
257	Gestión de TIC	Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas	Liberar el Portal de Candidatas y Candidatos, Conóceles (Pruebas).	UTSI		Se terminó la actividad conforme el plan de trabajo.
258	Gestión de TIC	Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas	Liberar el Portal de Candidatas y Candidatos, Conóceles (Producción).	UTSI		Se terminó la actividad conforme el plan de trabajo.

Anexo 2. Actividades con solicitud de cambio

Estrategias de Control de Actividades

Actividades con solicitud de cambio de temporalidad y redacción del PIyCEET 22-23.

No.	Proceso	Subproceso	Actividad	UR	Modificación	Justificación
98	Registro de candidaturas, plataformas electorales, coaliciones y acuerdos de participación	de Revisión del cumplimiento de los requisitos de candidaturas, o plataformas electorales y coaliciones o acuerdos de participación	Aprobación del registro de candidaturas a la senaduría de mayoría relativa en el estado de Tamaulipas, con motivo del PEX por parte del Consejo Local o General, según corresponda.	DEPPP	Cambio de redacción de "Elaborar y someter a consideración del Consejo General el proyecto de Acuerdo por el que se aprueba el registro de candidaturas a la Senaduría de mayoría relativa en el Estado de Tamaulipas, con motivo del PEX." a "Aprobación del registro de candidaturas a la senaduría de mayoría relativa en el estado de Tamaulipas, con motivo del PEX por parte de Consejo Local o General, según corresponda."	<p>El 30 de noviembre de 2022, el Consejo General del INE aprobó el Acuerdo INE/CG834/2022 por el que se establecen los plazos relativos a la elección extraordinaria de una senaduría en el estado de Tamaulipas, así como el financiamiento público y los topes para gastos de precampaña y campaña.</p> <p>En el apartado <i>E. Registro de candidaturas</i>, considerandos 18 y 20, así como el punto de acuerdo SEXTO, se estableció que las solicitudes de registro de candidaturas a la fórmula de senaduría en el estado de Tamaulipas, tanto para personas propietarias como para suplentes, que presenten los PPN o coaliciones, deberán exhibirse ante el Consejo Local del INE en el estado de Tamaulipas o de manera supletoria ante el Consejo General.</p> <p>En ese sentido, el considerando 25 y el punto de acuerdo NOVENO del citado acuerdo, disponen que el Consejo Local en el estado de Tamaulipas deberá celebrar la sesión especial de registro de candidaturas a senadurías por el principio de mayoría relativa solicitadas por los PPN o coaliciones que hayan cumplido con los</p>

No.	Proceso	Subproceso	Actividad	UR	Modificación	Justificación
						requisitos, a más tardar a las 11:00 horas del veintisiete de diciembre de dos mil veintidós, o en su caso, el Consejo General en la fecha indicada
217	Observación Electoral	Recepción Solicitudes	de Informar sobre la recepción de solicitudes de acreditación y/o ratificación de la ciudadanía que desee participar en observación electoral	DEOE	Cambio de fecha de inicio de 01/12/2022 a 02/12/2022	Se solicita modificar conforme al acuerdo INE/CG833/2022, en materia de observación electoral. La fecha del inicio de la convocatoria de las observadoras y observadores electorales es el 2 de diciembre de 2022, por lo cual es necesario modificar la fecha que se indica en el calendario, para que haya congruencia con lo aprobado por el Consejo General en el texto del Acuerdo.
218	Observación Electoral	Cursos de Capacitación	de Informar sobre la impartición de los cursos de capacitación, preparación o información	DEOE	Cambio de fecha de inicio de 01/12/2022 a 02/12/2022	Se solicita modificar conforme al acuerdo INE/CG833/2022, en materia de observación electoral. La fecha del inicio de la convocatoria de las observadoras y observadores electorales es el 2 de diciembre de 2022, por lo cual es necesario modificar la fecha que se indica en el calendario, para que haya congruencia con lo aprobado por el Consejo General en el texto del Acuerdo.
219	Observación Electoral	Aprobación Solicitudes	de Informar sobre la acreditación y/o ratificación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales	DEOE	Cambio de fecha de inicio de 01/12/2022 a 02/12/2022	Se solicita modificar conforme al acuerdo INE/CG833/2022, en materia de observación electoral. La fecha del inicio de la convocatoria de las observadoras y observadores electorales es el 2 de diciembre de 2022, por lo cual es necesario modificar la fecha que se indica en el calendario, para que haya congruencia con lo aprobado por el Consejo General en el texto del Acuerdo.
220	Observación Electoral	Seguimiento a los informes mensuales de acreditación	Realizar el seguimiento a los informes que dan	DEOE	Cambio de fecha de inicio de 01/12/2022 a 02/12/2022	Se solicita modificar conforme al acuerdo INE/CG833/2022, en materia de observación electoral. La fecha del inicio

No.	Proceso	Subproceso	Actividad	UR	Modificación	Justificación
			cuenta del procedimiento de acreditación y/o ratificación de las y los observadores que participaran en el proceso extraordinario			de la convocatoria de las observadoras y observadores electorales es el 2 de diciembre de 2022, por lo cual es necesario modificar la fecha que se indica en el calendario, para que haya congruencia con lo aprobado por el Consejo General en el texto del Acuerdo.
221	Integración y funcionamiento de los Consejos Locales y Distritales	Supervisión y seguimiento a la integración de Órganos Desconcentrados temporales	y la sesión de instalación de los Consejos Local y Distritales	DEOE	Cambio de fecha de inicio y de término de 01/12/2022 a 02/12/2022	La fecha de instalación de los consejos establecida en el considerando 42 del Acuerdo INE/CG833/2022 es el 2 de diciembre de 2022, por lo cual es necesario modificar la fecha que se indica en el calendario, para que haya congruencia con lo aprobado por el Consejo General en el texto del Acuerdo.
222	Integración y funcionamiento de los Consejos Locales y Distritales	Supervisión y seguimiento a la integración de Órganos Desconcentrados temporales	Dar seguimiento al desarrollo de las sesiones de Consejos Locales y Distritales	DEOE	Cambio de fecha de inicio de 01/12/2022 a 02/12/2022	La fecha de instalación de los consejos establecida en el considerando 42 del Acuerdo INE/CG833/2022 es el 2 de diciembre de 2022, por lo cual es necesario modificar la fecha que se indica en el calendario, para que haya congruencia con lo aprobado por el Consejo General en el texto del Acuerdo. Toda vez que a partir de la instalación de los consejos se da inicio al seguimiento de las sesiones.
223	Integración y funcionamiento de los Consejos Locales y Distritales	Supervisión y seguimiento a la integración de Órganos Desconcentrados temporales	Dar seguimiento a la acreditación y sustitución de representantes de los Partidos Políticos Nacionales y, en su caso, de las Candidaturas Independientes ante los Órganos	DEOE	Cambio de fecha de inicio 01/12/2022 a 02/12/2022	La fecha de instalación de los consejos establecida en el considerando 42 del Acuerdo INE/CG833/2022 es el 2 de diciembre de 2022, por lo cual es necesario modificar la fecha que se indica en el calendario, para que haya congruencia con lo aprobado por el Consejo General en el texto del Acuerdo, y toda vez que el seguimiento de esta

No.	Proceso	Subproceso	Actividad	UR	Modificación	Justificación
			Desconcentrados temporales			actividad inicia a partir de la instalación de los consejos.
224	Integración y funcionamiento de los Consejos Locales y Distritales	Supervisión y seguimiento a la integración de Órganos Desconcentrados temporales	y Dar seguimiento a las inasistencias de representantes de los Partidos Políticos y de Candidaturas Independientes a las sesiones de Consejos Locales y Distritales	DEOE	Cambio de fecha de inicio de 01/12/2022 a 02/12/2022	La fecha de instalación de los consejos establecida en el considerando 42 del Acuerdo INE/CG833/2022 es el 2 de diciembre de 2022, por lo cual es necesario modificar la fecha que se indica en el calendario, para que haya congruencia con lo aprobado por el Consejo General en el texto del Acuerdo, asimismo la actividad 224 inicia con la instalación de los consejos, por ello es necesaria su modificación.
240	Gestión para la ubicación, equipamiento y acondicionamiento de casillas electorales	Ubicación, equipamiento y acondicionamiento de casilla	y Dar seguimiento a los recorridos por parte de las Juntas Distritales, a las secciones de los distritos para localizar los domicilios donde se ubicarán las casillas	DEOE	Cambio de fecha de inicio de 29/11/2022 a 01/12/2022 y de término de 04/12/2022 a 10/12/2022	Por los ajustes a las versiones de fechas del calendario en espera de la Convocatoria del Senado, y a efecto que las juntas distritales tuvieran el tiempo suficiente para realizar la actividad en campo, para ubicar los mejores lugares para la instalación de casillas, se recorre el periodo de la actividad.
241	Gestión para la ubicación, equipamiento y acondicionamiento de casillas electorales	Ubicación, equipamiento y acondicionamiento de casilla	y Dar seguimiento a la aprobación por parte de las Juntas Distritales, de la propuesta de listado de ubicación de casillas	DEOE	Cambio de fecha de inicio y de término de 06/12/2022 a 09/12/2022	Por los ajustes a las versiones de fechas del calendario en espera de la Convocatoria del Senado, y a efecto que las juntas distritales tuvieran el tiempo suficiente para realizar los recorridos en campo y preparar la propuesta de listado de ubicación de casillas, se recorre el periodo de la actividad.
242	Gestión para la ubicación, equipamiento y acondicionamiento de casillas electorales	Ubicación, equipamiento y acondicionamiento de casilla	y Dar seguimiento a la Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicar casillas	DEOE	Cambio de fecha de inicio y de término de 08/12/2022 a 14/12/2022	Por los ajustes a las versiones de fechas del calendario en espera de la Convocatoria del Senado, y a efecto que las juntas tuvieran el tiempo suficiente para realizar las actividades en campo para ubicar, realizar la aprobación por junta distrital del listado de ubicación de

No.	Proceso	Subproceso	Actividad	UR	Modificación	Justificación
243	Gestión para la ubicación, equipamiento y acondicionamiento de casillas electorales	Ubicación, equipamiento y acondicionamiento de casilla	Dar seguimiento a las Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias	DEOE	Cambio de fecha de inicio de 08/12/2022 a 14/12/2022 y de término de 16/12/2022 a 23/12/2022	casillas, y programar la sesión de presentación del listado al consejo distrital, se recorre el periodo de la actividad. Por los ajustes a las versiones de fechas del calendario en espera de la Convocatoria del Senado, y a efecto que las juntas y consejos distritales tuvieran el tiempo suficiente para realizar las actividades en campo, para ubicar y verificar los mejores lugares para la instalación de casillas, se recorre el periodo de la actividad.