

Anexo 2

Avance de los Organismos Público Locales en el diseño, implementación y operación de los Programas de Resultados Electorales Preliminares

Documentos: septiembre 2023 – marzo 2024

Entregables	AGS	BC	BCS	CAMP	COAH	COL	CHIS	CHIH	CDMX	DGO	GTO	GRO	HGO	JAL	MEX	MICH	MOR	NAY	NL	OAX	PUE	QRO	QROO	SLP	SIN	SON	TAB	TAMPS	TLAX	VER	YUC	ZAC	
1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	✓	✓	✓	✓	✓	●	✓	✓	✓	✓	✓	●	✓	✓	✓	✓	●	✓	●	✓	✓	✓	●	✓	✓	●	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	✓	●	●	✓	●	●	✓	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
4	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	✓	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	✓
5	●	●	✓	●	●	●	✓	●	✓	●	✓	●	●	✓	✓	●	●	✓	✓	✓	✓	✓	●	●	●	✓	✓	●	✓	✓	✓	●	✓
6	✓	✓	●	●	✓	●	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	●	●	●	✓	✓	●	●	●	✓	●	✓	✓	✓	✓
7	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	✓	●	✓	●	●	●	●	●	●	✓	●	●	●	✓	●	●	✓	●	✓	●	●	✓	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	✓

Entregables	AGS	BC	BCS	CAMP	COAH	COL	CHIS	CHIH	CDMX	DGO	GTO	GRO	HGO	JAL	MEX	MICH	MOR	NAY	NL	OAX	PUE	QRO	QROO	SLP	SIN	SON	TAB	TAMPS	TLAX	VER	YUC	ZAC	
9	✓	✓	●	●	✓	✓	●	●	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	●	✓	✓	✓	✓	✓	●	✓	✓	
10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	✓	✓	✓	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
11	●	●	✓	✓	●	●	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	●	●	●	●	●	✓	✓	✓	✓	✓	●	✓	
12	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	●	✓	
13	■	●	■	●	●	■	●	■	■	●	■	●	●	■	●	●	●	●	■	●	●	■	■	●	●	●	■	■	●	●	●	■	
14	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
15	●	●	●	●	●	●	●	●	✓	●	●	●	●	●	●	●	●	✓	✓	✓	●	✓	●	●	●	✓	●	✓	●	●	●	●	
16	●	!	●	●	●	●	●	●	✓	●	●	●	●	●	●	●	●	✓	✓	●	●	✓	●	●	●	●	●	✓	●	●	✓	●	
17	●	●	●	✓	✓	●	✓	✓	✓	✓	●	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	●	●	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
18	●	●	✓	✓	✓	✓	●	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

Entregables	AGS	BC	BCS	CAMP	COAH	COL	CHIS	CHIH	CDMX	DGO	GTO	GRO	HGO	JAL	MEX	MICH	MOR	NAY	NL	OAX	PUE	QRO	QROO	SLP	SIN	SON	TAB	TAMPS	TLAX	VER	YUC	ZAC
19	✓	●	✓	●	●	●	✓	✓	●	✓	✓	●	●	●	✓	✓	✓	●	✓	✓	●	●	●	●	●	✓	✓	✓	●	●	✓	✓
20	●	●	●	●	●	●	●	●	!	●	●	●	●	●	●	●	●	●	✓	●	!	●	●	!	●	●	●	●	●	!	●	●
21	✓	●	✓	●	●	✓	✓	●	●	✓	✓	✓	●	✓	✓	●	✓	✓	✓	✓	✓	●	●	!	✓	●	✓	✓	✓	✓	!	✓
22	■	●	■	*	✓	■	✓	■	■	✓	■	●	✓	■	✓	✓	✓	✓	■	✓	✓	■	■	✓	✓	✓	■	■	✓	✓	✓	■
23	!	!	!	!	!	!	*	!	!	!	*	!	!	*	!	*	!	!	▲	!	!	!	*	!	*	*	*	!	!	!	*	!
24	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
25	✓	!	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	!	✓	✓	✓	✓	✓
26	✓	●	✓	✓	●	✓	●	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	●	✓	✓	●	✓	✓	●	✓	✓	✓	✓	✓	●	✓	✓	✓	●	●
27	!	!	!	!	✓	*	!	!	!	!	!	!	!	!	✓	●	*	*	✓	!	!	●	!	*	!	!	!	!	!	!	*	!
28	●	!	✓	✓	✓	●	✓	✓	✓	✓	✓	●	!	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	*	*	✓	✓	!	✓	✓	✓	✓	✓

Entregables	AGS	BC	BCS	CAMP	COAH	COL	CHIS	CHIH	CDMX	DGO	GTO	GRO	HGO	JAL	MEX	MICH	MOR	NAY	NL	OAX	PUE	QRO	QROO	SLP	SIN	SON	TAB	TAMPS	TLAX	VER	YUC	ZAC
29	✓	*	▲	●	!	✓	!	✓	▲	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	▲	▲	✓	✓	*	✓	✓	✓	✓	✓	▲	✓	✓
30	✓		!	*	✓	✓		●	✓	✓	✓	●	✓	!	✓	●	✓		✓	●	●	✓	!	✓	●	!	✓	✓	✓	✓	✓	✓
31	✓		●	*	!	✓		●	✓	✓	✓	●	✓	!	✓	●	✓		✓	●	●	✓	!	*	●	!	✓	✓	✓	✓	✓	✓
32	✓		●	*	!	✓		●	✓	✓	✓	●	✓	!	✓	●	✓		✓	●	●	✓	!	*	●	!	✓	✓	✓	✓	✓	✓
33	✓		!	*	✓	✓		●	✓	✓	✓	●	✓	!	✓	●	✓		✓	●	●	✓	!	✓	●	!	✓	✓	✓	✓	✓	✓

✓	Remitido sin observaciones
!	Remitido con observaciones
●	Remitido con observaciones atendidas
*	En proceso de revisión
▲	No remitido o no cumplió con los requisitos
	No ha sido remitido, pero no ha vencido el plazo
	No debe ser remitido

Núm.	Entregable	Fecha límite de remisión al INE
1	Acuerdo por el que se informa la instalación de la Comisión que da seguimiento al diseño, implementación y operación del PREP	7 de septiembre de 2023
2	Acuerdo por el que se designa o ratifica la instancia interna responsable de coordinar el PREP.	7 de septiembre de 2023
3	Proyecto de Acuerdo de integración del Comité Técnico Asesor del PREP .	2 de octubre de 2023
4	Plan de trabajo para la implementación del PREP .	2 de octubre de 2023
5	Informe del mes de septiembre sobre el avance en el diseño, implementación y operación del PREP.	5 de octubre de 2023
6	Informe del mes de octubre sobre el avance en el diseño, implementación y operación del PREP.	5 de noviembre de 2023
7	Versión final del Acuerdo de integración del COTAPREP	7 de noviembre de 2023
8	Plan de trabajo y calendario de sesiones y reuniones formales de trabajo con las representaciones de partidos políticos y, en su caso, candidaturas independientes del COTAPREP	7 de noviembre de 2023
9	Plan de trabajo para la implementación del PREP (versión revisada por el COTAPREP).	2 de diciembre de 2023
10	Proyecto de Acuerdo por el que se determina el Proceso Técnico Operativo .	2 de diciembre de 2023
11	Informe del mes de noviembre sobre el avance en el diseño, implementación y operación del PREP .	5 de diciembre de 2023
12	Documento por el que se determina que el diseño, implementación y operación del PREP la realizará únicamente el OPL, o con el apoyo de un tercero .	7 de diciembre de 2023
13	Proyecto de instrumento jurídico celebrado entre el OPL y el tercero que lo auxilie en el diseño, implementación y operación del PREP, así como su anexo técnico (en su caso).	2 de enero de 2024
14	Proyecto de prototipo navegable del sitio de publicación y formato de bases de datos que se utilizarán en la operación del PREP.	2 de enero de 2024
15	Proyecto de Acuerdo por el que se determina la ubicación de los CATD, y en su caso CCV , y por el que se instruye su instalación y habilitación.	2 de enero de 2024
16	Proyecto de Acuerdo por el que se instruye a los Consejos Distritales o Municipales , según corresponda para que supervisen las actividades relacionadas con el diseño, implementación y operación del PREP en los CATD y, en su caso, CCV.	2 de enero de 2024
17	Informe del mes de diciembre sobre el avance en el diseño, implementación y operación del PREP .	5 de enero de 2024
18	Versión Final del Acuerdo por el que se determina el Proceso Técnico Operativo .	7 de enero de 2024

Núm.	Entregable	Fecha límite de remisión al INE
19	Listado del o los candidatos a entes auditores , así como la síntesis de su experiencia en materia de auditorías.	7 de enero de 2024
20	Proyecto de instrumento jurídico celebrado entre el OPL y el ente auditor , así como su anexo técnico.	2 de febrero de 2024
21	Informe del mes de enero sobre el avance en el diseño, implementación y operación del PREP .	5 de febrero de 2024
22	Versión Final del instrumento jurídico celebrado entre el OPL y el tercero que lo auxilie en el diseño, implementación y operación del PREP , así como su anexo técnico (en su caso).	7 de febrero de 2024
23	Prototipo navegable del sitio de publicación y formato de bases de datos que se utilizarán en la operación del PREP (versión revisada por el COTAPREP).	7 de febrero de 2024
24	Versión Final del Acuerdo por el que se determina la ubicación de los CATD, y en su caso CCV , y por el que se instruye su instalación y habilitación.	7 de febrero de 2024
25	Versión Final del Acuerdo por el que se instruye a los Consejos Distritales o Municipales , según corresponda, para que supervisen las actividades relacionadas con el diseño, implementación y operación del PREP en los CATD y, en su caso, CCV.	7 de febrero de 2024
26	Documento por el cual se informa la designación del ente auditor y documento por el que el ente auditor formalizó la aceptación de su designación.	7 de febrero de 2024
27	Proyecto del Plan de Seguridad y Plan de Continuidad .	2 de marzo de 2024
28	Informe del mes de febrero sobre el avance en el diseño, implementación y operación del PREP .	5 de marzo de 2024
29	Versión Final del instrumento jurídico celebrado entre el OPL y el ente auditor , así como su anexo técnico.	7 de marzo de 2024
30	Proyecto de Acuerdo por el que se determina la fecha y hora de inicio de la publicación de los datos e imágenes de los resultados preliminares.	18 de marzo de 2024
31	Proyecto de Acuerdo por el que se determina el número de actualizaciones por hora de los datos .	18 de marzo de 2024
32	Proyecto de Acuerdo por el que se determina el número de actualizaciones por hora de las bases de datos que contengan los resultados preliminares .	18 de marzo de 2024
33	Proyecto de Acuerdo por el que se determina la fecha y hora de publicación de la última actualización de datos e imágenes de los resultados electorales preliminares.	18 de marzo de 2024