



Anexos del Informe de avances de los Organismos Públicos Locales en el desarrollo e implementación de los Programas de Resultados Electorales Preliminares de los meses de noviembre y diciembre de 2016

Anexo 2 Cronograma de Actividades de la Estrategia de Seguimiento, Supervisión y Asesoría a la implementación de los PREP Locales

UNIDAD TÉCNICA DE
SERVICIOS DE INFORMÁTICA

Noviembre - Diciembre

Cronograma de Actividades

No.	Actividad	Periodo/Mes de Ejecución
1.	Manuales operación y material de apoyo <ul style="list-style-type: none"> • Operación COTAPREP • Estructura sitio de publicación • Ejecución de simulacros 	Noviembre Enero Abril
2.	Visitas <ul style="list-style-type: none"> • Mensuales • Seguimiento a simulacros • Jornada Electoral 	Enero-Mayo Mayo-Junio Junio
3.	Videoconferencias <ul style="list-style-type: none"> • Recomendaciones en contratación de terceros • Capacitación de inconsistencias • Código HASH • Formato de Base de Datos • Plan de seguridad y continuidad • Infraestructura de almacenamiento • Revisión de simulacros 	Noviembre-Diciembre Febrero Febrero Febrero Marzo Marzo Mayo-Junio
4.	Agilizar los tiempos de llegada de Actas PREP (aplicación PREP casilla) <ul style="list-style-type: none"> • Convenios de colaboración en caso de utilizar la herramienta del INE • Implementación • Capacitación 	Noviembre-Diciembre Diciembre-Marzo Abril
5.	Formatos de informe <ul style="list-style-type: none"> • Mensual de avances PREP • Final PREP • Final COTAPREP • Desempeño de simulacros 	Diciembre Abril Abril Febrero
6.	Material y capacitación para CAE en materia de PREP (en su caso, PREP Casilla)	Noviembre-Marzo
7.	Habilitación de un foro en línea	Diciembre- en adelante
8.	Retroalimentaciones mensuales	Enero-Mayo
9.	Material audiovisual para la estrategia de comunicación social relativa a PREP	Marzo-Abril