

Anexo 2

Cédula de nuevo Proyecto

Elección extraordinaria de Chiautla, Estado de México (CNCS)



Fecha de Solicitud: 05 de febrero de 2016

Estatus del Proyecto

Nuevo

Datos Generales

	Dice
Unidad Resp.:	Coordinación Nacional de Comunicación Social
Titular de la UR:	Lic. Alberto García Sarubbi
Proyecto Estratégico:	Proceso Electoral Extraordinario
Coordinador/Director de Área:	
Líder de Proyecto:	Lic. Leticia del Carmen Tzintzun Salas
Presupuesto Aprobado por JGE:	\$7,731.00
Fecha de inicio:	11 de febrero 2016
Fecha de Término:	30 de marzo de 2016

Sustento del cambio

Artículo que sustenta el cambio: N/A

Motivación: Cumplir con la adecuada fiscalización de los recursos utilizados por los partidos políticos y/o candidatos durante el proceso electoral extraordinario de Chiautla Estado de México.

Objetivo

Dice: Detectar la propaganda difundida en los medios impresos locales con motivo de la elección extraordinaria de Chiautla, Estado de México.

Alcance

Dice: El Coordinador de Comunicación de la Junta Local del Estado de México realizará el monitoreo de los principales medios impresos de la entidad para detectar propaganda con motivo del proceso electoral extraordinario.

Atribución con la que se relaciona

Dice: Inciso w) del artículo 64 del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral.

Prioridad que atiende:

Dice: Proceso Electoral Extraordinario

Beneficios Esperados

Dice: Contar con los testigos de la propaganda publicada en los medios impresos locales durante el proceso electoral extraordinario en Chiautla, Estado de México.
Fiscalización adecuada del gasto de los partidos y/o candidatos durante el proceso electoral extraordinario.

Cédula de nuevo Proyecto

Elección extraordinaria de Chiautla, Estado de México (CNCS)



Cronograma					
Número Entregable	Entregable	Descripción	Presupuesto Aprobado	Fecha Inicio	Fecha Fin
1.	Base de datos de propaganda detectada en medios locales	Base de datos: recopilación del número y tipo de propaganda con los principales datos de identificación de la misma.	\$7,731.00	11 de febrero de 2016	30 de marzo de 2016

Propuesta de Calendarización del Presupuesto

Núm. De Entregable	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
1.		\$7,731.00											\$7,731.00
TOTAL		\$7,731.00											\$7,731.00

Observaciones:

Los recursos económicos requeridos para el Proyecto, están sujetos a la disponibilidad de los recursos presupuestales que administra la Dirección Ejecutiva de Administración.


 Lic. Leticia del Carmen Tzintzun Salas
 Líder de Proyecto


 Lic. Alberto García Sarubbi
 Coordinador Nacional de Comunicación Social