

# Cédula de modificación y/o replanteamiento de proyectos



IN02800-2015 Plan estratégico del INE y alineación institucional

Fecha de Solicitud: 15/10/2015

## Estatus del Proyecto

Replanteamiento  Nuevo

## Datos Generales

	Dice	Debe Decir
Unidad Resp.: Titular de la UR: Proyecto Estratégico: Nombre del proyecto:	Plan estratégico del INE y alineación institucional	Seguimiento, evaluación y difusión de la planeación institucional
Coordinador/Director de Área: Líder de Proyecto: Presupuesto Aprobado:	4,374,604.00	2,603,740.00
Fecha de inicio: Fecha de Término:		

## Sustento del cambio

Artículo que sustenta el cambio: Capítulo III, numeral 5, inciso b) de los Lineamientos para la Administración de la Cartera Institucional de Proyectos.

Motivación:

- Que en 2014 durante los trabajos de elaboración del anteproyecto de presupuesto para 2015, la UTP presentó a consideración de la Comisión de Presupuesto, una iniciativa para desarrollar en 2015 el Plan Estratégico del INE. Esta iniciativa fue incluida en la Cartera Institucional de Proyectos y aprobada en el presupuesto 2015 del Instituto.
- Que el proyecto cuenta con cuatro entregables: 1) Plan Estratégico Institucional; 2) Mapas estratégicos de unidad; 3) Actualización de contenidos de la Especialidad en Planeación Institucional, y 4) Gestión y difusión de la estrategia.
- Que los entregables 1 y 2 se programaron para desarrollarse con posterioridad al Proceso Electoral Federal 2014-2015.
- Que el entregable 3 inicio su ejecución en enero de 2015, y sus actividades así como el ejercicio del presupuesto asignado relacionados ambos con la actualización de contenidos de la especialidad de planeación se ha venido cumpliendo en tiempo y forma.
- Que el entregable 4 inicio su ejecución en enero de 2015, en él se han desarrollado actividades relacionadas con el seguimiento a la estrategia de las unidades responsables, así como el apoyo, capacitación y soporte de la plataforma informática para la gestión de la estrategia. En él también se desarrollan actividades para la integración y revisión de los Informes Trimestrales que la Junta General Ejecutiva presenta al Consejo General, además de la elaboración de diferentes materiales para la difusión de la planeación en el Instituto. Este entregable ha venido ejerciendo su presupuesto de acuerdo a la calendarización aprobada.

# Cédula de modificación y/o replanteamiento de proyectos



IN02800-2015 Plan estratégico del INE y alineación institucional

los siguientes:

4) *Presentar al Consejo General para su aprobación los temas estratégicos que sirvan como insumo para elaborar el Plan Estratégico del Instituto Nacional Electoral 2016-2025, que mejore la gestión administrativa e institucional de las Direcciones Ejecutivas y Unidades o Coordinaciones Técnicas, así como de los órganos ejecutivos delegacionales, bajo la coordinación de la Junta General Ejecutiva.*

6) *Los temas estratégicos constituirán las propuestas de directrices del Plan Estratégico del Instituto Nacional Electoral 2016-2025.*

- Que para atender esta decisión del Consejo General del INE, la Unidad Técnica de Planeación ha estado atento a las sesiones de la Comisión de Modernización, para alinear tiempos y actividades para el desarrollo del Plan Estratégico del INE.
- Que a efecto de definir los temas estratégicos, en estos primeros meses de funcionamiento, la Comisión de Modernización Institucional se ha enfocado a la realización de diagnósticos sobre la atención de las nuevas obligaciones derivadas de la Reforma Electoral, y de las funciones y estructura de las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas.
- Que ante la proximidad de las fechas de cierre para realizar procedimientos de contratación y considerando que los trabajos de la Comisión de Modernización Institucional continúan para definir y presentar al Consejo General los temas estratégicos, que son el insumo para elaborar el Plan Estratégico del Instituto Nacional Electoral, resulta inviable en este momento del año, ejercer los recursos de los primeros dos entregables de este proyecto, destinados precisamente a la elaboración del Plan Estratégico del INE y la alineación de la planeación de las unidades responsables.
- Que cuando el Consejo General apruebe los temas estratégicos propuestos por la Comisión de Modernización Institucional, será necesario que la Unidad Técnica de Planeación realice las gestiones pertinentes para el desarrollo del Plan Estratégico del INE.

## Objetivo

Dice:	Focalizar, alinear y coordinar los esfuerzos y recursos humanos de las Unidades Responsables para orientar el quehacer institucional y el presupuesto hacia el logro de los objetivos estratégicos, el cumplimiento de la misión y alcanzar la visión, propiciando la transparencia y la rendición de cuentas.
Debe decir:	Dar seguimiento y evaluar la planeación de las unidades responsables a través de indicadores y objetivos operativos fortaleciendo con ello la transparencia y la rendición de cuentas. Además de fortalecer la comunicación y la preparación de materiales pedagógicos que favorezcan a la consolidación de la cultura de planeación en el Instituto.

## Alcance

Dice:	Definición y elaboración de la estrategia institucional Alineación de la estrategia de las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas
Debe decir:	Seguimiento y evaluación de la planeación de las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas.

## Atribución con la que se relaciona

# Cédula de modificación y/o replanteamiento de proyectos



IN02800-2015 Plan estratégico del INE y alineación institucional

## Atribución con la que se relaciona

Dice:	Reglamento Interior (del IFE) Artículo 68; incisos e), f), i), j), k), i), m) y p) Lineamientos generales para la gestión de la estrategia Artículo 4; incisos a), b), c), f) y g) Artículo 8
Debe decir:	Reglamento Interior del INE Artículo 69 incisos c), j), p), q), w) y aa) Lineamientos generales para la gestión de la estrategia Artículos 4 incisos a), c), f), g), h) e i); 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24 y 25

## Prioridad que atiende:

Dice:

Debe decir:

## Beneficios Esperados

Dice:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Contar con una visión común que oriente las estrategias de las unidades responsables, evitando la dispersión y/o duplicación de esfuerzos, recursos y presupuesto</li> <li>2. Contar con objetivos, indicadores y metas, acompañados de un mecanismo de seguimiento y evaluación que transparente el ejercicio del presupuesto y la rendición de cuentas.</li> <li>3. Contar con el plan estratégico del INE</li> <li>4. Alinear la estrategia de las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas</li> <li>5. Enfocar la formación de competencias en la estructura del INE, para fortalecer la cultura de planeación</li> </ol>
Debe decir:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Contar con objetivos, indicadores y metas, acompañados de un mecanismo de seguimiento y evaluación que transparente el ejercicio del presupuesto y la rendición de cuentas.</li> <li>2. Enfocar la formación de competencias en la estructura del INE, para fortalecer la cultura de planeación</li> </ol>

## Cronograma

Número Entregable	Entregable	Descripción	% avance	Presupuesto Aprobado	Fecha Inicio	Fecha Fin
Dice:	IN02801 Plan Estratégico Institucional	Definir y elaborar el plan estratégico institucional del INE		1,193,364.00		
Debe decir:	Cancelado					
Dice:	IN02802 Mapas estratégicos de unidad	Actualizar los mapas estratégicos de las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas alineados a la estrategia institucional		\$577,500.00		
Debe decir:	Cancelado					

# Cédula de modificación y/o replanteamiento de proyectos



IN02800-2015 Plan estratégico del INE y alineación institucional

Propuesta de Calendarización del Presupuesto													
Núm. Entregable	Ene	Feb	Mar	Abril	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
<b>Total</b>													

## Observaciones

Se anexa el presupuesto a nivel de clave programática de forma calendarizada y se ponen a disposición de la Dirección Ejecutiva de Administración, que corresponde los entregables 1 y 2 por un importe total de \$1,770,864.00, reiterando que los entregables 3 y 4 se están desarrollando de acuerdo con lo planeado.

  
 Mtro. José Luis Rodríguez Herrera  
 Líder de Proyecto

  
 Mtro. José Luis Rodríguez Herrera  
 Titular de la Unidad Responsable

A.

Anexo del replanteamiento del proyecto IN02800-2015 Plan estratégico del INE y alineación institucional

Ramo	UR	CTA	Subcta	AI	PP	Spg	PY	Entregable	Partida	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
INE	OF21	51383	00000	001	P001	070	IN02801	Plan Estratégico Institucional	38301	1,193,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415,000.00	778,364.00	0.00	0.00
INE	OF21	51369	00000	001	P001	070	IN02802	Mapas estratégicos de unidad	33604	577,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	577,500.00	0.00	0.00
Total										1,770,864.00												