

Primer Informe Trimestral
del Avance en el Cumplimiento
de los Acuerdos Aprobados por
el Comité Técnico

**“Fondo para la Atención
Ciudadana y Mejoramiento de
Módulos del Instituto Nacional
Electoral”**

Enero - Marzo 2017

Índice

	Pág.
Presentación	4
<i>Avance en el Cumplimiento de los Acuerdos aprobados.</i>	5
I. Proyecto de Adecuación de Módulos de Atención Ciudadana 2014	5
1. Avance de Recursos Financieros	5
2. Ejecución del Proyecto	6
II. Adecuación de 17 Módulos de Atención Ciudadana	7
1. Avance de Recursos Financieros	7
2. Ejecución del Proyecto	8
III. Adecuación de seis Módulos de Atención Ciudadana	9
1. Avance de Recursos Financieros	9
2. Ejecución del Proyecto	10
IV. Implementación del Proyecto para la Administración de Citas Programadas y Control de Turnos en los Módulos de Atención Ciudadana.	11
1. Avance de Recursos Financieros	11
2. Ejecución del Proyecto	12
V. Mejoramiento de 47 Módulos de Atención Ciudadana	13
1. Avance de Recursos Financieros	13
2. Ejecución del Proyecto	14

VI. Renovación de la Infraestructura del Centro de Contacto INETEL	15
1. Avance de Recursos Financieros	15
2. Ejecución del Proyecto	16
VII. Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana	17
1. Avance de Recursos Financieros	17
2. Ejecución del Proyecto	18
VIII. Actualización de Infraestructura Tecnológica para la Operación de Módulos de Atención Ciudadana	19
1. Avance de Recursos Financieros	19
2. Ejecución del Proyecto	20
IX. Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana	21
1. Avance de Recursos Financieros	21
2. Ejecución del Proyecto	22
X. Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana	23
1. Avance de Recursos Financieros	23
2. Ejecución del Proyecto	24

Presentación

En términos del numeral 11 de las Reglas de Operación, el Secretario del Comité Técnico "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral" debe rendir un Informe Trimestral a la Junta General Ejecutiva respecto del avance en el cumplimiento dado a los Proyectos aprobados por dicho Comité.

En este sentido, el presente Informe corresponde al periodo del 1° de enero al 31 de marzo de 2017 y la información que lo integra es aquella que remiten las áreas de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, encargadas de la ejecución y seguimiento de diez de los catorce Acuerdos hasta el momento aprobados por el Comité Técnico, respecto de los cuales se autorizó la erogación de recursos para diversos fines relacionados con la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos de Atención.

En razón de lo anterior, el fin del presente informe es reportar el avance de recursos financieros y ejecución de los Acuerdos señalados.

Avance en el cumplimiento de los acuerdos aprobados

I. Proyecto de Adecuación de Módulos de Atención Ciudadana 2014.

En la primera sesión extraordinaria del Comité Técnico "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Federal Electoral", realizada el 22 de agosto de 2014, se aprobó el Acuerdo 01/2014 por el que se autorizaron \$41'905,834.04 el cual incluyó el Impuesto al Valor Agregado (IVA), para la realización del Proyecto de Adecuación de Módulos de Atención Ciudadana 2014.

1. Avances de Recursos Financieros

La Vocal de la Coordinación de Administración y Gestión reporta el siguiente avance de recursos financieros:

No.	Concepto	Recursos Ejercidos	Recursos Comprobados
1	Mobiliario	5,346,391.37	5,346,391.37
2	Gráficos	3,745,448.60	3,745,448.60
3	Componentes comerciales	744,413.76	744,413.76
4	Componentes comerciales (Partida Desierta)	1,237,818.34	1,237,818.34
5	Adecuación de Módulos	3,464,738.59	3,464,738.59

Asimismo, la Vocal reporta el porcentaje de avance de ejecución del proyecto a partir del total de recursos asignados por concepto contra el total de recursos ejercidos de dicho rubro.

No.	Concepto	Porcentaje de avance al 31 de marzo de 2017
1	Mobiliario	31.16%
2	Gráficos	50.66%
3	Componentes comerciales	64.68%
4	Componentes comerciales (Partida Desierta)	54.25%
5	Adecuación de Módulos	24.89%

La información antes reportada, podrá ser consultada de manera detallada en el **Anexo 1** del presente informe.

2. Ejecución del proyecto

El Vocal de la Coordinación de Operación en Campo reporta el siguiente avance en la ejecución del proyecto:

No.	Concepto	Porcentaje de avance al 31 de marzo de 2017
1	Mobiliario	100%
2	Gráficos	100%
3	Componentes comerciales	100%
4	Componentes comerciales (Partida Desierta)	100%
5	Adecuación de Módulos	67%

Asimismo, el Vocal señala que de los 48 Módulos de Atención Ciudadana aprobados para acondicionamiento, al 31 de marzo de 2017, 32 han concluido los trabajos, dos se encuentran en proceso de integración del expediente para solicitar el acuerdo de autorización de acondicionamiento y, 14 no continuaron con el proyecto, de estos últimos mediante el oficio INE/COC/1633/2016, se pusieron a disposición los recursos para su reintegro al Fideicomiso.

II. Adecuación de 17 Módulos de Atención Ciudadana

En la segunda sesión ordinaria del Comité Técnico "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Federal Electoral", realizada el 7 de mayo de 2015 se aprobó el Acuerdo 03/2015 por el que se autorizaron \$4'390,577.47, el cual incluyó el Impuesto al Valor Agregado (IVA), para la adecuación de 17 Módulos de Atención Ciudadana.

1. Avances de Recursos Financieros

La Vocal de la Coordinación de Administración y Gestión reporta el siguiente avance en la ejecución del proyecto:

No.	Concepto	Recursos Ejercidos	Recursos Comprobados
1	Mobiliario		
2	Gráficos	1,321,346.79	1,321,346.79
3	Componentes comerciales		
4	Adecuación de Módulos	1,106,416.44	1,106,416.44

Dicha Vocal señala que el monto ejercido y comprobado para los rubros de mobiliario, gráficos y componentes comerciales, se tienen integrados de forma global, por lo que se presenta la información con el costo concentrado.

Asimismo, la Vocal reporta el porcentaje de ejecución del proyecto a partir del total de recursos asignados por concepto contra el total de recursos ejercidos de dicho rubro.

No.	Concepto	Porcentaje de avance al 31 de marzo de 2017
1	Mobiliario	
2	Gráficos	88.01%
3	Componentes comerciales	
4	Adecuación de Módulos	38.30%

La información antes reportada, podrá ser consultada de manera detallada en el **Anexo 2** del presente informe.

2. Ejecución del proyecto

El Vocal de la Coordinación de Operación en Campo reportó el siguiente avance en la ejecución del proyecto:

No.	Concepto	Porcentaje de avance al 31 de marzo de 2017
1	Mobiliario	88%
2	Gráficos	88%
3	Componentes comerciales	94%
4	Adecuación de Módulos	100%

Asimismo, el Vocal señala con relación a los tres primeros rubros, que la Vocalía del Registro Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva en Guerrero, reintegró el recurso a la Dirección Ejecutiva de Administración, aprobado para el Módulo de Atención Ciudadana 120721.

Por otra parte, precisa que las Juntas Distritales Ejecutivas, como centros de costo, son las que deben realizar las actividades administrativas de adquisición de mobiliario, elementos gráficos, componentes comerciales y/o equipos de aire acondicionado.

Finalmente, dicho Vocal reporta que la 06 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Chihuahua está en proceso de adquisición de los bienes para el Módulo de Atención Ciudadana 080621.

III. Adecuación de seis Módulos de Atención Ciudadana

En la primera sesión extraordinaria del Comité Técnico "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral", realizada el 28 de julio de 2015 se aprobó el Acuerdo 04/2015 por el que se autorizaron \$1'459,351.37, el cual incluyó el Impuesto al Valor Agregado (IVA), para la adecuación de seis Módulos de Atención Ciudadana.

1. Avance de Recursos Financieros

La Vocal de la Coordinación de Administración y Gestión reporta el siguiente avance de recursos financieros:

No.	Concepto	Recursos Ejercidos	Recursos Comprobados
1	Mobiliario		
2	Gráficos		
3	Componentes comerciales		
4	Adecuación de Módulos	1,181,795.36	1,181,795.36

Asimismo, la Vocal reporta el porcentaje de ejecución del proyecto a partir del total de recursos asignados por concepto contra el total de recursos ejercidos de dicho rubro.

No.	Concepto	Porcentaje de avance al 31 de marzo de 2017
1	Mobiliario	
2	Gráficos	
3	Componentes comerciales	
4	Adecuación de Módulos	80.98%

La información antes reportada, podrá ser consultada de manera detallada en el **Anexo 3** del presente informe.

2. Ejecución del Proyecto

El Vocal de la Coordinación de Operación en Campo reporta el siguiente avance en la ejecución del proyecto:

No.	Concepto	Porcentaje de avance al 31 de marzo de 2017
1	Mobiliario	100%
2	Gráficos	100%
3	Componentes comerciales	100%
4	Adecuación de Módulos	100%

IV. Implementación del Proyecto para la Administración de Citas Programadas y Control de Turnos en los Módulos de Atención Ciudadana.

En la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité Técnico "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral", realizada el 15 de octubre de 2015 se aprobó el Acuerdo 06/2015 por el que se autorizaron \$25'000,000.00, el cual incluyó el Impuesto al Valor Agregado (IVA), para la Implementación del Proyecto para la Administración de Citas Programadas y Control de Turnos en los Módulos de Atención Ciudadana.

1. Avance de Recursos Financieros

La Vocal de la Coordinación de Administración y Gestión reporta que para este proyecto no se han realizado erogaciones.

Asimismo, dicha Vocal refiere, con relación a la ejecución del proyecto, que se encuentra en la etapa de revisión del Dictamen Técnico.

2. Ejecución del Proyecto

El Vocal de la Dirección de Atención Ciudadana informa que con motivo de la solicitud del Dictamen de Procedencia Técnica que se efectuó a la Unidad Técnica de Servicios de Informática y derivado de las observaciones formuladas al Anexo Técnico; asimismo, atendiendo a los comentarios emitidos por la Coordinación de Operación en Campo, la Coordinación de Procesos Tecnológicos y la Dirección de Infraestructura y Tecnología Aplicada, de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, se llevaron a cabo diversas acciones a efecto de la emisión del Dictamen de Procedencia.

Asimismo, establece que se procedió a complementar y precisar la Investigación de Mercado basada en la integración de especificaciones técnicas adicionales, con el fin de robustecer la infraestructura informática del centro de cómputo del Instituto, donde debe radicar la infraestructura central del proyecto. De esta manera, se envió la actualización del RFI (Solicitud de información al proveedor/Solicitud de soluciones técnicas) a los posibles licitantes, ya que las especificaciones complementarias permitieron integrar una nueva versión del Anexo Técnico e Investigación de Mercado, dicha documentación fue remitida a la Unidad Técnica de Servicios de Informática mediante el oficio número INE/CPT/1331/2017, a efecto de emitir el Dictamen de Procedencia Técnica correspondiente, por lo que se está en espera del Dictamen en mención.

V. Mejoramiento de 47 Módulos de Atención Ciudadana

En la Segunda Sesión Extraordinaria del Comité Técnico "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral", realizada el 14 de abril de 2016 se aprobó el Acuerdo 01/2016 por el que se autorizaron \$6'241,851.22, el cual incluyó el Impuesto al Valor Agregado (IVA), para el Mejoramiento de 47 Módulos de Atención Ciudadana.

1. Avance de Recursos Financieros

La Vocal de la Coordinación de Administración y Gestión reporta el siguiente avance de recursos financieros:

No.	Concepto	Recursos Ejercidos	Recursos Comprobados
1	Mobiliario		
2	Gráficos	2,238,368.72	2,238,368.72
3	Componentes comerciales		
4	Adecuación de Módulos	647,647.24	647,647.2

La Vocal precisa que el monto ejercido y comprobado para los rubros de mobiliario, gráficos y componentes comerciales, se tienen integrados de forma global, por lo que se presenta la información con el costo concentrado.

Asimismo, dicha Vocal reporta el porcentaje de ejecución del proyecto a partir del total de recursos asignados por concepto contra el total de recursos ejercidos de dicho rubro.

No.	Concepto	Porcentaje de avance al 31 de marzo de 2017
1	Mobiliario	
2	Gráficos	43.14 %
3	Componentes comerciales	
4	Adecuación de Módulos	77.48 %

La información antes reportada, podrá ser consultada de manera detallada en el **Anexo 4** del presente informe.

2. Ejecución del Proyecto

El Vocal de la Coordinación de Operación en Campo reporta el siguiente avance en la ejecución del proyecto:

No.	Concepto	Porcentaje de avance al 31 de marzo de 2017
1	Mobiliario	83%
2	Gráficos	83%
3	Componentes comerciales	89%
4	Adecuación de Módulos	100%

Asimismo, el Vocal informa que mediante oficio INE/JLE/VRFE/0549/2016, la Vocalía del Registro Federal de Electores en el estado de Morelos, informó que los recursos autorizados (\$84,799.95) para la adquisición de pantallas para reproducción de material audiovisual, fueron radicados con anterioridad a ese centro de costo, por lo que se ponen a disposición del Fideicomiso.

Finalmente, señaló que las Juntas Distritales Ejecutivas, como centros de costo, deben realizar las actividades administrativas de adquisición de mobiliario, elementos gráficos, componentes comerciales y/o equipos de aire acondicionado, por lo cual el avance en la ejecución de los recursos es diferenciado.

VI. Renovación de la Infraestructura del Centro de Contacto INETEL

En la Tercera Sesión Ordinaria del Comité Técnico "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral", realizada el 20 de julio de 2016 se aprobó el Acuerdo 03/2016 por el que se autorizaron \$26'600,000.00, el cual incluyó el Impuesto al Valor Agregado (IVA), para la Renovación de la Infraestructura del Centro de Contacto INETEL.

1. Avance de Recursos Financieros

La Vocal de la Coordinación de Administración y Gestión reporta que para este proyecto, no se han realizado erogaciones de recursos.

2. Ejecución del Proyecto

El Vocal de la Coordinación de Procesos Tecnológicos reporta el siguiente avance en la ejecución del proyecto:

No.	Concepto	Porcentaje de avance al 31 de marzo de 2017
1	Adquisición de Infraestructura y licenciamiento así como servicios profesionales	50%
2	Adquisición de servidores tipo rack	100%

Asimismo, dicho Vocal señala que por la variación del tipo de cambio de dólares a pesos mexicanos se solicitarán recursos adicionales al Comité Técnico.

VII. Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana

En la Tercera Sesión Ordinaria del Comité Técnico "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral", realizada el 20 de julio de 2016 se aprobó el Acuerdo 04/2016 por el que se autorizaron \$3'852,569.12 el cual incluyó el Impuesto al Valor Agregado (IVA), para el Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana.

1. Avance de Recursos Financieros

La Vocal de la Coordinación de Administración y Gestión reporta el siguiente avance de recursos financieros:

No.	Concepto	Recursos Ejercidos	Recursos Comprobados
1	Adecuación en local (Acondicionamiento)	365,603.73	365,603.73
2	Mobiliario		
3	Elementos Gráficos		
4	Componentes Comerciales		
5	Aire Acondicionado	418,676.21	418,676.21
6	Mantenimiento del Modelo Institucional (Requerimientos Diversos)		

Asimismo, la Vocal señala monto ejercido y comprobado para los rubros de mobiliario, elementos gráficos, componentes comerciales y aire acondicionado, se tienen integrados de forma global, por lo que se presenta la información con el costo concentrado.

Finalmente, dicho Vocal reporta el porcentaje de ejecución del proyecto a partir del total de recursos asignados por concepto contra el total de recursos ejercidos de dicho rubro.

No.	Concepto	Porcentaje de avance al 31 de marzo de 2017
1	Adecuación en local (Acondicionamiento)	37.05
2	Mobiliario	
3	Elementos Gráficos	
4	Componentes Comerciales	
5	Aire Acondicionado	14.61
6	Mantenimiento del Modelo Institucional (Requerimientos Diversos)	

La información antes reportada, podrá ser consultada de manera detallada en el **Anexo 5** del presente informe.

2. Ejecución del Proyecto

No.	Concepto	Porcentaje de avance al 31 de marzo de 2017
1	Adecuación en local	100%
2	Mobiliario	67%
3	Elementos Gráficos	67%
4	Componentes Comerciales	67%
5	Aire Acondicionado	94%
6	Mantenimiento del Modelo Institucional	100%

El Vocal de la Coordinación de Operación en Campo señala que las Juntas Distritales Ejecutivas, como centros de costo, deben realizar las actividades administrativas de adquisición de mobiliario, elementos gráficos, componentes comerciales y/o equipos de aire acondicionado, por lo cual el avance en la ejecución de los recursos es diferenciado.

VIII. Actualización de Infraestructura Tecnológica para la Operación de Módulos de Atención Ciudadana

En la Cuarta Sesión Extraordinaria del Comité Técnico "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral", realizada el 20 de septiembre de 2016 se aprobó el Acuerdo 05/2016 por el que se autorizaron \$11'000,000.00 el cual incluyó el Impuesto al Valor Agregado (IVA), para la Actualización de Infraestructura Tecnológica para la Operación de Módulos de Atención Ciudadana.

1. Avance de Recursos Financieros

La Vocal de la Coordinación de Administración y Gestión no reporta avance de recursos financieros del presente proyecto.

2. Ejecución del Proyecto

El Vocal de la Coordinación de Procesos Tecnológicos reporta el siguiente avance en la ejecución del proyecto:

No.	Concepto	Porcentaje de avance al 31 de marzo de 2017
1	Cámaras para la toma de fotografía	60%
2	Escáner de digitalización de documentos.	60%

Asimismo, dicho Vocal señala que los expedientes para adquisición ya fueron tramitados ante la Dirección Ejecutiva de Administración, con el fin de iniciar el proceso de licitación.

IX. Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana

En la Sexta Sesión Extraordinaria del Comité Técnico "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral", realizada el 12 de diciembre de 2016 se aprobó el Acuerdo 06/2016 por el que se autorizaron \$10,332,124.39 el cual incluyó el Impuesto al Valor Agregado (IVA), para el Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana.

1. Avance de Recursos Financieros

La Vocal de la Coordinación de Administración y Gestión reporta que se ha realizado la ministración de recursos por un monto de \$2'429,202.36 (DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS DOS PESOS 52/100 M.N.), sin que se tenga comprobación de recursos.

La información antes reportada, podrá ser consultada de manera detallada en el **Anexo 6** del presente informe.

2. Ejecución del Proyecto

No.	Concepto	Porcentaje de avance al 31 de marzo de 2017
1	Adecuación en local	100%
2	Mobiliario	0%
3	Elementos Gráficos	0%
4	Componentes Comerciales	0%
5	Aire Acondicionado	67%
6	Diversas solicitudes para mejoramiento de MAC's	50%
7	Adquisición de muebles de resguardo de credenciales, licitación centralizada	10%

El Vocal de la Coordinación de Operación en Campo informa que para el Módulo de Atención Ciudadana 150922 se aprobaron recursos por la cantidad de \$11,500.00 para suministro y aplicación de pintura institucional; sin embargo, mediante oficio INE-JLE-MEX/RFE/08032/2016 la Junta Local Ejecutiva, informó la adquisición de la pintura con recursos de la 09 Junta Distrital Ejecutiva, por lo que puso a disposición los recursos aprobados.

X. Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana

En la Segunda Sesión Extraordinaria del Comité Técnico "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral", realizada el 17 de febrero de 2017 se aprobó el Acuerdo 01/2017 por el que se autorizaron \$1'976,885.94 el cual incluyó el Impuesto al Valor Agregado (IVA), para el Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana.

1. Avance de Recursos Financieros

La Vocal de la Coordinación de Administración y Gestión reporta que se ha realizado la ministración de recursos por un monto de \$1'976,885.93 (UN MILLÓN NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 93/100 M.N.), sin que se tenga comprobación de recursos.

La información antes reportada, podrá ser consultada de manera detallada en el **Anexo 7** del presente informe.

2. Ejecución del Proyecto

El avance en la ejecución del presente proyecto, se reportará en el Segundo Informe Trimestral.

ANEXO

1

Proyecto de Adecuación de Módulos de Atención Ciudadana 2014.

Avance de Recursos Financieros

Antecedentes

En la Primera Sesión Extraordinaria del Comité Técnico "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral", realizada el 22 de agosto de 2014, se aprobó el Acuerdo 01/2014 por el que se autorizan \$41'905,834.04 el cual incluye el Impuesto al Valor Agregado para la realización del Proyecto de Adecuación de Módulos de Atención Ciudadana 2014.

Distribución de los recursos autorizados

Con base en el acuerdo del Comité Técnico, por el cual se autorizó la asignación de \$41,905,834.04 (CUARENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 04/100 M.N), para la adquisición de Mobiliario, Gráficos y Componentes Comerciales para los Módulos de Atención Ciudadana, se destinaron recursos por un importe de \$27'985,834.04, los cuales se distribuyen de la siguiente manera:

No.	Concepto	Importe
1	Mobiliario	\$ 17,159,184.00
2	Gráficos	\$ 7,393,894.52
3	Componentes Comerciales (Adquisición Central)	\$ 1,150,873.12
Suma		\$ 25,703,951.64
4	Componentes Comerciales (Radicado a Centros de Costo, partida desierta) ^{1/}	\$ 2,281,882.40
Suma		\$ 27,985,834.04

^{1/} El monto aprobado por el Comité Técnico del Fideicomiso para la adquisición de Componentes Comerciales ascendió a \$2,347,079.04, sin embargo, se presentaron dos módulos duplicados por un monto de \$65,196.64; por lo que no se realizó la ministración de recursos.

Para adecuación de Módulos de Atención Ciudadana, se destinaron recursos por un importe de \$13,920,000.00, como se muestra a continuación:

No.	Concepto	Importe
1	Adecuación de MAC	\$ 13,920,000.00
Suma		\$ 13,920,000.00

Recursos asignados para Adquisición

Recurso total asignado en licitación

Derivado del proceso de licitación, los recursos ejercidos se presentan conforme a lo siguiente:

Comité Técnico "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral"

No.	Concepto	Pedido	Recurso Asignado Fideicomiso para Adquisición	Recurso Adjudicado en Licitación
		Contrato		
1	Mobiliario	INE/ADQ-0258/14	\$17,159,184.00	\$6,128,318.09
		INE/ADQ-0264/14		
2	Gráficos	INE/ADQ-0260/14	\$7,393,894.52	\$3,745,448.60
3	Componentes Comerciales	INE/ADQ-0263/14	\$1,150,873.12	\$744,413.76
Total			\$25,703,951.64	\$10,618,180.45

Recursos comprobados

La documentación comprobatoria del ejercicio de los recursos, con corte al día 31 de marzo del año 2017, asciende a un monto de \$9'836,253.73 (NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 73/100 M.N.), de acuerdo a la información enviada a la Dirección Ejecutiva de Administración. El avance de la comprobación por rubro es el siguiente:

Concepto	Ejercicio / Comprobado
Mobiliario	5,346,391.37
Gráficos	3,745,448.60
Componentes Comerciales	744,413.76
Total	9,836,253.73

El saldo por la cantidad de \$781,926.72 (SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS PESOS 72/100 M.N.), corresponde a bienes no entregados así como a bienes devueltos al proveedor por no cumplir con las especificaciones solicitadas, por lo cual no serán pagados. La Coordinación de Operación en Campo, conjuntamente con el proveedor suscribieron un acta en la que se determinó el monto del pago, así como el monto por concepto de penalizaciones derivadas del incumplimiento en la entrega de los bienes, mismas que ascienden a la cantidad de \$50,575.41. (CINCUENTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 41/100 M.N.)

No.	Concepto	Pedido	Recurso Asignado Fideicomiso para Adquisición	Recurso Adjudicado en Licitación	Recurso Comprobado	Saldo de Recursos
		Contrato				
1	Mobiliario	INE/ADQ-0258/14	17,159,184.00	6,128,318.09	5,346,391.37	781,926.72
		INE/ADQ-0264/14				
2	Gráficos	INE/ADQ-0260/14	7,393,894.52	3,745,448.60	3,745,448.60	-
3	Componentes Comerciales	INE/ADQ-0263/14	1,150,873.12	744,413.76	744,413.76	-
Total			\$25,703,951.64	\$10,618,180.45	\$9,836,253.73	\$781,926.72

Recursos pendientes de comprobar

No aplica

Recursos liberados

Mediante oficio INE/COC/1633/2016, la Coordinación de Operación en Campo informa los montos a liberar por cada Acuerdo.

A través del oficio INE/CAG/0908/2016 la Coordinación de Administración y Gestión, solicita a la Dirección de Recursos Financieros de la Dirección Ejecutiva de Administración los montos por acuerdo para su liberación.

Con oficio INE/DEA/DRF/01299/2016, la Dirección de Recursos Financieros de la Dirección Ejecutiva de Administración, informa acerca de la liberación de recursos por un monto de 23.57 millones de pesos.

Recursos asignados para adquisición de Componentes Comerciales de Módulos de Atención Ciudadana (Partida Desierta)

No.	Concepto	Importe
1	Componentes comerciales (Partida Desierta) ^{1/}	\$ 2,281,882.40
Total		\$ 2,281,882.40

^{1/} El monto aprobado por el Comité Técnico del Fideicomiso para la adquisición de Componentes Comerciales ascendió a \$2,347,079.04, sin embargo, se presentaron dos módulos duplicados por un monto de \$65,196.64; por lo que no se realizó la ministración de recursos.

Recursos Ministrados

Para la adquisición de componentes comerciales se han ministrado recursos que ascienden a \$2'281,882.40 (DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 40/100 M.N.).

Concepto (Adecuaciones)	Juntas Distritales	Radicado	Ejercido / Comprobado	Reintegrado	Por comprobar
Juntas Distritales con comprobación completa	66	2,151,489.12	1,237,818.34	913,670.78	-
Pendientes de Comprobación	4	130,393.28	-	-	130,393.28
Total	70	2,281,882.40	1,237,818.34	913,670.78	130,393.28

Recursos comprobados

La documentación comprobatoria del ejercicio de los recursos enviada por parte de las Juntas Distritales, con corte al día 31 de marzo del año 2017, asciende a un monto de \$1'237,818.34 (UN MILLÓN DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS 34/100 M.N.), y un reintegro de \$913,670.78 (NOVECIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS 78/100 M.N.).

Recursos pendientes de comprobar

Referente a la asignación de recursos para la adquisición de componentes comerciales de los Módulos de Atención Ciudadana, se encuentran pendientes de comprobar, recursos por un monto de \$130,393.28 (CIENTO TREINTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 28/100 M.N.)

Recursos pendientes de asignar

No aplica.

Porcentaje de los recursos ministrados, así como el saldo correspondiente

Descripción	%	Monto
Comprobado ante la DEA	54.25	1,237,818.34
Reintegro solicitado a la DEA	40.04	913,670.78
Pendiente de comprobar	5.71	130,393.28
Total	100.00	2,281,882.40

Recursos asignados para Adecuación de MAC

No.	Concepto	Importe
1	Adecuación de MAC	\$ 13,920,000.00
	Total	\$ 13,920,000.00

Recurso ministrado

El total ministrado para la adecuación de Módulos de Atención Ciudadana asciende a \$3'628,522.32 (TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS VEINTIDÓS PESOS 32/100 M.N.), como se muestra a continuación:

Concepto (Adecuaciones)	Juntas Distritales	Radicado	Ejercido / Comprobado	Reintegrado	Por comprobar
Juntas Distritales con comprobación completa	26	3,628,522.32	3,464,738.59	163,783.73	-
Pendientes de Comprobación	0	-	-	-	-
Total	26	3,628,522.32	3,464,738.59	163,783.73	-

Recursos comprobados

La documentación comprobatoria del ejercicio de los recursos enviada por parte de las Juntas Distritales, con corte al día 31 de marzo del 2017, asciende a un monto de \$3'464,738.59 (TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 59/100 M.N.), y un reintegro de \$163,783.73 (CIENTO SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 73/100 M.N.).

Comité Técnico "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral"

Concepto (Adecuaciones)	Juntas Distritales	Radicado	Ejercido / Comprobado	Reintegrado	Por comprobar
Juntas Distritales con comprobación completa	26	3,628,522.32	3,464,738.59	163,783.73	-
Total	26	3,628,522.32	3,464,738.59	163,783.73	-

Recursos pendientes de comprobar

Para el presente rubro, no se encuentran recursos pendientes a comprobar, por lo que no aplica.

Recursos pendientes de ejercer y de asignar

Concepto	Monto
Adecuación de MAC	440,891.87
Total	440,891.87

Recursos liberados

Mediante oficio INE/COC/1633/2016, la Coordinación de Operación en Campo informa los montos a liberar por cada Acuerdo.

A través del oficio INE/CAG/0908/2016 la Coordinación de Administración y Gestión, solicita a la Dirección de Recursos Financieros de la Dirección Ejecutiva de Administración los montos por acuerdo para su liberación.

Con oficio INE/DEA/DRF/01299/2016, la Dirección de Recursos Financieros de la Dirección Ejecutiva de Administración, informa acerca de la liberación de recursos por un monto de 9.85 millones de pesos.

Concepto	Monto
Adecuación de MAC	9,850,585.81
Total	9,850,585.81

Porcentaje de recursos comprobados, pendientes de comprobar, pendientes de asignar y de ejercer.

Descripción	%	Monto
Comprobado ante la DEA	24.89	3,464,738.59
Reintegro solicitado a la DEA	1.18	163,783.73
Pendiente de comprobar	0.00	-
Recursos pendientes de asignar	3.17	440,891.87
Recursos liberados	70.77	9,850,585.81
Total	100.00	13,920,000.00

Observaciones y acciones realizadas para su atención

La Coordinación de Administración y Gestión continuará dando seguimiento a la liberación de los recursos referentes a Mobiliario, Gráficos y Componentes Comerciales y de los recursos que se encuentran pendientes de asignar.

ANEXO

2

Comité Técnico "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral"
Adecuación de 17 Módulos de Atención Ciudadana

Avance de Recursos Financieros

Antecedentes

En la Segunda Sesión Ordinaria del Comité Técnico "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral", realizada el 7 de mayo de 2015 se aprobó el Acuerdo 03/2015 por el que se autoriza la adecuación de 17 Módulos de Atención Ciudadana, por un monto de \$ 4'390,577.47 el cual incluye Impuesto al Valor Agregado, proveniente del recurso previamente aprobado mediante Acuerdo 03/2015 para la Adecuación de Módulos de Atención Ciudadana 2015.

Recursos ejercidos

Recursos asignados para la adecuación de 17 Módulos de Atención Ciudadana.

Recurso total ministrado

Del total de los recursos autorizados del Fideicomiso, para trabajos de adecuación para 17 Módulos de Atención Ciudadana, se destinaron recursos por un importe de \$1'501,390.35, y para adquisición de Mobiliario, Elementos Gráficos, Componentes Comerciales y Equipos de Aire Acondicionado para 17 Módulos de Atención Ciudadana, se destinaron recursos por un importe de \$2'889,187.12 para adecuación de MAC, ascendiendo a un monto total de \$4,390,577.47, de los cuales se ha realizado la ministración de recursos como a continuación se muestran:

Concepto	Radicado	Ejercido / Comprobado	Reintegrado	Por comprobar
Adecuación de MAC	1,273,502.04	1,106,416.44	167,085.60	-
Elementos del Modelo Institucional	2,731,675.49	1,321,346.79	434,924.53	975,404.17
Total	4,005,177.53	2,427,763.23	602,010.13	975,404.17

Para trabajos de adecuación de espacios físicos para los Módulos de Atención Ciudadana, se han ministrado recursos por un monto de \$1'273,502.04 (UN MILLÓN DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS DOS PESOS 04/100 M.N.) y para la adquisición de mobiliario, elementos gráficos, componentes comerciales y equipos de aire acondicionado se han ministrado recursos que ascienden a \$2'731,675.49 (DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 49/100 M.N.).

Recursos comprobados

Con corte al 31 de marzo de 2017, se ha realizado comprobación de recursos conforme a lo siguiente:

La documentación comprobatoria del ejercicio de los recursos asignados para Adecuaciones, enviada por parte de las Juntas Distritales, con corte al día 31 de marzo del 2017, asciende a un monto de \$ 1'106,416.44 (UN MILLÓN CIENTO SEIS MIL CUATROCIENTOS DIECISÉIS PESOS 44/100 M.N.), y un reintegro de \$167,085.60 (CIENTO SESENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y CINCO PESOS 60/100 M.N.).

Comité Técnico "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral"

Concepto (Adecuaciones)	Juntas Distritales	Radicado	Ejercido / Comprobado	Reintegrado
Juntas Distritales con comprobación completa	9	1,273,502.04	1,106,416.44	167,085.60
Total	9	1,273,502.04	1,106,416.44	167,085.60

La documentación comprobatoria del ejercicio de los recursos asignados para adquisición de Elementos del Modelo Institucional, enviada por parte de las Juntas Distritales, con corte al día 31 de marzo del 2017, asciende a un monto de \$ 1'321,346.79 (UN MILLÓN TRESCIENTOS VEINTIÚN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 94/100 M.N.), y un reintegro de \$434,924.53 (CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 56/100 M.N.).

Concepto (Elementos del Modelo Institucional)	Juntas Distritales	Radicado	Ejercido / Comprobado	Reintegrado
Juntas Distritales con comprobación completa	12	2,731,675.49	1,321,346.79	434,924.53
Total	12	2,731,675.49	1,321,346.79	434,924.53

Recursos pendientes de comprobar.

Referente a la asignación de recursos Adecuación de espacios físicos para Módulos de Atención Ciudadana, se encuentran completamente comprobados los recursos radicados.

Referente a la asignación de recursos para la adquisición de Elementos del Modelo Institucional, se encuentran pendientes de comprobar, recursos por un monto de \$975,404.17 (NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS 17/100 M.N.)

Concepto	Juntas Distritales	Radicado	Ejercido / Comprobado	Reintegrado	Por comprobar
Pendientes de Comprobación (Elementos del Modelo Institucional)	5	975,404.17	-	-	975,404.17
Total	5	975,404.17	-	-	975,404.17

Recursos pendientes de asignar.

Concepto	Monto
Recursos pendientes por asignar Chiapas	178,687.09
Recursos pendientes por asignar México ^{1/}	206,712.85
Total	385,399.94

1_/ El acuerdo de autorización para acondicionamiento INE/DEA/6173/2015 fue por un monto de 152,759.72 pesos, la diferencia se gestionará para su liberación.

Porcentaje de los recursos ministrados, así como el saldo correspondiente.

Descripción	%	Monto
Comprobado ante la DEA	55.29	2,427,763.23
Reintegro solicitado a la DEA	13.71	602,010.13
Recursos pendientes de comprobar	22.22	975,404.17
Recursos pendientes de asignar	8.78	385,399.94
Total	100.00	4,390,577.47

Observaciones y acciones realizadas para su atención

La Coordinación de Administración y Gestión continuará dando seguimiento a las Juntas Distritales que se encuentran pendientes de comprobar.

ANEXO

3

Adecuación de seis Módulos de Atención Ciudadana

Avance de Recursos Financieros

Antecedentes

En la Primera Sesión Extraordinaria del Comité Técnico "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral", realizada el 28 de julio de 2015 se aprobó el Acuerdo 04/2015 por el que se autoriza la adecuación de seis Módulos de Atención Ciudadana, por un monto de \$ 1'459,351.37 el cual incluye Impuesto al Valor Agregado, para la Adecuación de seis Módulos de Atención Ciudadana.

Recursos ejercidos

Recursos asignados para la adecuación de seis Módulos de Atención Ciudadana

Recurso ministrado

Del total de los recursos autorizados del Fideicomiso, para trabajos de adecuación para seis Módulos de Atención Ciudadana, se destinaron recursos por un importe de \$ 238,380.53, y para adquisición de Mobiliario, Elementos Gráficos, Componentes Comerciales y Equipos de Aire Acondicionado para seis Módulos de Atención Ciudadana, se destinaron recursos por un importe de \$1,220,970.84 como a continuación se muestran:

Concepto	Juntas Distritales	Radicado	Ejercido / Comprobado	Reintegrado
Recursos ministrados (Adecuaciones)	2	238,380.53	238,380.53	-
Recursos ministrados (Elementos del Modelo Institucional)	6	1,220,970.84	943,414.83	277,556.01
Total	8	1,459,351.37	1,181,795.36	277,556.01

Para trabajos de adecuación de espacios físicos para los Módulos de Atención Ciudadana, se han ministrado recursos por un monto de \$238,380.53 (DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 53/100 M.N.) y para la adquisición de mobiliario, elementos gráficos, componentes comerciales y equipos de aire acondicionado se han ministrado recursos que ascienden a \$1'220,970.84 (UN MILLÓN DOSCIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS 84/100 M.N.).

Recursos comprobados

Con corte al 31 de marzo de 2017, se ha realizado la comprobación de recursos por un monto total de \$1'459,351.37 (UN MILLÓN CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 37/100 M.N.), con un reintegro de \$277,556.01 (DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 01/100 M.N.) conforme a lo siguiente:

Comité Técnico "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral"

Concepto	Juntas Distritales	Radicado	Ejercido / Comprobado	Reintegrado
Recursos ministrados (Adecuaciones)	2	238,380.53	238,380.53	-
Recursos ministrados (Elementos del Modelo Institucional)	6	1,220,970.84	943,414.83	277,556.01
Total	8	1,459,351.37	1,181,795.36	277,556.01

Recursos pendientes de comprobar

No aplica

Recursos pendientes de asignar

No aplica.

Porcentaje de los recursos comprobados, reintegrados y pendientes de comprobar

Descripción	%	Monto
Comprobado ante la DEA	80.98	1,181,795.36
Reintegro solicitado a la DEA	19.02	277,556.01
Pendiente de comprobar	0.00	-
Total	100.00	1,459,351.37

Observaciones y acciones realizadas para su atención

Se da por concluida la comprobación del recurso asignado para este Acuerdo.

ANEXO

4

Adecuación de 47 Módulos de Atención Ciudadana

Avance de Recursos Financieros

Antecedentes

En la Segunda Sesión Extraordinaria del Comité Técnico "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral", realizada el 14 de abril de 2016 se aprobó el Acuerdo 01/2016 por el que se autorizan \$6,241,851.22 el cual incluye Impuesto al Valor Agregado, para la Adecuación de 47 Módulos de Atención Ciudadana.

Recursos ejercidos

Recursos asignados para la adecuación de 47 Módulos de Atención Ciudadana

Recurso total ministrado

Del total de los recursos autorizados del Fideicomiso, para trabajos de adecuación para 15 Módulos de Atención Ciudadana, se destinaron recursos por un importe de \$1'703,784.61, para adquisición de Mobiliario, Elementos Gráficos, Componentes Comerciales y Equipos de Aire Acondicionado para 44 Módulos de Atención Ciudadana, se destinaron recursos por un importe de \$4'538,066.61, ascendiendo a un monto total de \$6'241,851.22, de los cuales se ha realizado la ministración de recursos como a continuación se muestran:

Concepto	Monto asignado
Adecuación de MAC	1,703,784.61
Elementos del Modelo Institucional	4,538,066.61
Total	6,241,851.22

Para trabajos de adecuación de espacios físicos para los Módulos de Atención Ciudadana, se han ministrado recursos por un monto de \$1'703,784.61 (UN MILLÓN SETECIENTOS TRES MIL QUINIENTOS DOS PESOS 04/100 M.N.) y para la adquisición de mobiliario, elementos gráficos, componentes comerciales y equipos de aire acondicionado se han ministrado recursos que ascienden a \$4'453,266.66 (CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 M.N.).

Concepto	Radicado	Ejercido / Comprobado	Reintegrado	Por comprobar
Adecuación de MAC	1,703,784.61	647,647.24	26,734.90	1,029,402.47
Elementos del Modelo Institucional	4,453,266.66	2,238,368.72	599,793.25	1,615,104.69
Total	6,157,051.27	2,886,015.96	626,528.15	2,644,507.16

Recursos comprobados

Con corte al 31 de marzo de 2017, se ha realizado comprobación de recursos conforme a lo siguiente:

La documentación comprobatoria del ejercicio de los recursos asignados para Adecuaciones, enviada por parte de las Juntas Distritales, con corte al día 31 de marzo del 2017, asciende a un monto de \$ 647,647.24 (SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 24/100 M.N.), con un reintegro de \$ 26,734.90 (VEINTISÉIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 90/100 M.N.).

Concepto (Adecuaciones)	Juntas Distritales	Radicado	Ejercido / Comprobado	Reintegrado
Juntas Distritales con comprobación completa	9	674,382.14	647,647.24	26,734.90
Total	9	674,382.14	647,647.24	26,734.90

La documentación comprobatoria del ejercicio de los recursos asignados para adquisición de Mobiliario, Elementos Gráficos, Componentes Comerciales y Equipos de Aire Acondicionado, enviada por parte de las Juntas Distritales, con corte al día 31 de marzo del 2017, asciende a un monto de \$1'289,666.26 (UN MILLÓN DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 26/100 M.N.), y un reintegro de \$220,355.83 (DOSCIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 83/100 M.N.).

Concepto (para adquisición de Mobiliario, Elementos Gráficos, Componentes Comerciales y Equipos de Aire Acondicionado)	Juntas Distritales	Radicado	Ejercido / Comprobado	Reintegrado	Por comprobar
Juntas Distritales con comprobación completa	24	2,838,161.97	2,238,368.72	599,793.25	-
Total	24	2,838,161.97	2,238,368.72	599,793.25	-

Recursos pendientes de comprobar

Referente a la asignación de recursos para la Adecuación de espacios físicos en los Módulos de Atención Ciudadana, se encuentran pendientes de comprobar recursos por un monto de \$1'029,402.47 (UN MILLÓN VEINTINUEVE MIL CUATROSCIENTOS DOS PESOS 47/100 M.N.).

Referente a la asignación de recursos para la adquisición de Elementos del Modelo Institucional, se encuentran pendientes de comprobar, recursos por un monto de \$1'615,104.69 (UN MILLÓN SEISCIENTOS QUINCE MIL CIENTO CUATRO PESOS 69/100 M.N.).

Comité Técnico "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral"

Concepto	Juntas Distritales	Radicado	Ejercido / Comprobado	Reintegrado	Por comprobar
Pendientes de Comprobación (Adecuaciones)	6	1,029,402.47	-	-	1,029,402.47
Pendientes de Comprobación (Mobiliario, Elementos Gráficos, Componentes Comerciales y Equipos de Aire Acondicionado)	17	1,615,104.69	-	-	1,615,104.69
Total	23	2,644,507.16	-	-	2,644,507.16

Recursos pendientes de asignar

Referente a los recursos pendientes de asignar igual a \$84,799.95 (OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS SETESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS 95/100 M.N.), derivado de que este requerimiento fue atendido anteriormente, la Coordinación de Operación en Campo informó que no serán utilizados por lo que se solicitó su reasignación ante la Dirección Ejecutiva de Administración, siendo confirmado mediante oficio INE/DEA/DRF/02365/2016.

Porcentaje de los recursos ministrados, así como el saldo correspondiente

Descripción	%	Monto
Comprobado ante la DEA	46.24	2,886,015.96
Reintegrado solicitado a la DEA	10.04	626,528.15
Recursos pendientes de comprobar	42.37	2,644,507.16
Recursos para reasignación	1.36	84,799.95
Total	100.00	6,241,851.22

Observaciones y acciones realizadas para su atención

La Coordinación de Administración y Gestión continuará dando seguimiento a las Juntas Distritales que se encuentran pendientes de comprobar.

ANEXO

5

Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana

Avance de Recursos Financieros

Antecedentes

En la Tercera Sesión Ordinaria del Comité Técnico "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral", realizada el 20 de julio de 2016 se aprobó el Acuerdo 04/2016 por el que se autorizan \$3,852,569.12 el cual incluye Impuesto al Valor Agregado, para el mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana.

Recursos ejercidos

Recursos asignados para la adecuación de Módulos de Atención Ciudadana

Recurso total ministrado

Del total de los recursos autorizados del Fideicomiso, para trabajos de adecuación de Módulos de Atención Ciudadana, se destinaron recursos por un importe de \$986,670.22, para adquisición de Mobiliario, Elementos Gráficos, Componentes Comerciales y Equipos de Aire Acondicionado para Módulos de Atención Ciudadana, se destinaron recursos por un importe de \$2,865,898.40, ascendiendo a un monto total de \$3,852,569.12, de los cuales se ha realizado la ministración de recursos como a continuación se muestran:

Concepto	Monto asignado
Adecuación de MAC	986,670.72
Elementos del Modelo Institucional	2,865,898.40
Total	3,852,569.12

Para trabajos de adecuación de espacios físicos para los Módulos de Atención Ciudadana, se han ministrado recursos por un monto de \$986,670.72 (NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS 72/100 M.N.) y para la adquisición de mobiliario, elementos gráficos, componentes comerciales y equipos de aire acondicionado se han ministrado recursos que ascienden a \$2,865,898.40 (DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 40/100 M.N.).

Concepto	Radicado	Ejercido / Comprobado	Reintegrado	Por comprobar
Adecuación de MAC	986,670.72	365,603.73	3,359.84	617,707.15
Elementos del Modelo Institucional	2,865,898.40	418,676.21	85,789.49	2,361,432.70
Total	3,852,569.12	784,279.94	89,149.33	2,979,139.85

Recursos comprobados

La documentación comprobatoria del ejercicio de los recursos asignados para adquisición de Mobiliario, Elementos Gráficos, Componentes Comerciales y Equipos de Aire Acondicionado, enviada por parte de las Juntas Distritales, con corte al día 31 de marzo del 2017, asciende a un monto de \$784,279.94 (SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 94/100 M.N.), y un reintegro de \$89,149.33 (OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS 33/100 M.N.).

Recursos pendientes de comprobar

Referente a la asignación de recursos para Adecuación de espacios físicos en los Módulos de Atención Ciudadana, se encuentran pendientes de comprobar recursos por un monto de \$617,707.15 (SESCIENTOS DIECISIETE MIL SETESCIENTOS SIETE PESOS 15/100 M.N.)

Referente a la asignación de recursos para la Adquisición de Elementos del Modelo Institucional, se encuentran pendientes de comprobar recursos por un monto de \$2'361,432.70 (DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS 70/100 M.N.)

Recursos pendientes de asignar

No aplica

Porcentaje de los recursos ministrados, así como el saldo correspondiente

Descripción	%	Monto
Comprobado ante la DEA	20.36	784,279.94
Reintegro solicitado a la DEA	2.31	89,149.33
Recursos pendientes de comprobar	77.33	2,979,139.85
Total	100.00	3,852,569.12

Observaciones y acciones realizadas para su atención

La Coordinación de Administración y Gestión continuará dando seguimiento a las Juntas Distritales que se encuentran pendientes de comprobar, así como al proceso de liberación del recurso.

ANEXO

6

Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana

Avance de Recursos Financieros

Antecedentes

En la Sexta Sesión Ordinaria del Comité Técnico "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral", realizada el 12 de diciembre de 2016 se aprobó el Acuerdo 06/2016 por el que se autorizan \$10'332,124.39 el cual incluye Impuesto al Valor Agregado, para el mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana.

Recursos ejercidos

Recursos asignados para la adecuación de Módulos de Atención Ciudadana

Recurso total ministrado

Del total de los recursos autorizados del Fideicomiso, para trabajos de adecuación de Módulos de Atención Ciudadana y/o equipamiento, se destinaron recursos por un importe de \$2'151,406.75, para adquisición de Equipos de Aire Acondicionado para Módulos de Atención Ciudadana, se destinaron recursos por un importe de \$170,598.00, para la atención de solicitudes diversas se destinaron recursos por un importe de \$118,697.64, y para la adquisición de muebles de resguardo de credenciales se destinaron recursos a nivel central por un monto de \$7'891,422.00, ascendiendo a un monto total de \$10'332,124.39, de los cuales se ha realizado la ministración de recursos como a continuación se muestran:

Concepto	Monto asignado
Adecuación del local y/o Equipamiento (Mobiliario, elementos gráficos, componentes comerciales y aire acondicionado).	2,151,406.75
Solicitudes de Aire Acondicionado.	170,598.00
Solicitudes Diversas.	118,697.64
Adquisición de muebles de resguardo de credenciales	7,891,422.00
Total	10,332,124.39

Para trabajos de adecuación de espacios físicos para los Módulos de Atención Ciudadana y/o Equipamiento, se han ministrado recursos por un monto de \$2,151,406.75 (DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS 75/100 M.N.), para la adquisición de Aires Acondicionados, se han ministrados recursos por un monto de \$170,598.00 (CIENTO SETENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.), y para la atención de Solicitudes Diversas, se han ministrado recursos por un monto de \$107,197.64 (CIENTO SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS 64/100 M.N.), como a continuación se muestra.

Comité Técnico "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral"

Concepto	Radicado	Ejercido / Comprobado	Reintegrado	Por comprobar
Adecuación del local y/o Equipamiento (Mobiliario, elementos gráficos, componentes comerciales y aire acondicionado).	2,151,406.75			2,151,406.75
Solicitudes de Aire Acondicionado.	170,598.00			170,598.00
Solicitudes Diversas.	107,197.64			107,197.64
Adquisición de muebles de resguardo de credenciales				-
Total	2,429,202.39	-	-	2,429,202.39

Recursos comprobados

No aplica

Recursos pendientes de comprobar

Referente a la asignación de recursos para Adecuación de espacios físicos en los Módulos de Atención Ciudadana y/o Equipamiento, se encuentran pendientes de comprobar, recursos por un monto de \$2'151,406.75 (DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL CUATROSCIENTOS SEIS PESOS 75/100 M.N.), para la adquisición de Aires Acondicionados, se encuentran pendientes de comprobar, recursos por un monto de \$170,598.00 (CIENTO SETENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.), y para la atención de Solicitudes Diversas, se encuentran pendientes de comprobar, recursos por un monto de \$107,197.64 (CIENTO SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS 64/100 M.N.).

Recursos pendientes de asignar

Se tienen recursos pendientes de asignar por un monto de \$11,500.00 (ONCE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.), mismos que fueron pagados con economías que presentaba el Centro de Costo, por lo que, se solicitará a la Coordinación de Operación en Campo que se ponga a disposición este recurso para su reasignación.

Porcentaje de los recursos ministrados, así como el saldo correspondiente

Descripción	%	Monto
Comprobado ante la DEA	0.00	-
Reintegro solicitado a la DEA	0.00	-
Recursos pendientes de comprobar	6.74	695,869.52
Recursos pendientes de asignar	93.26	9,636,254.87
Total	100.00	10,332,124.39

Observaciones y acciones realizadas para su atención

La Coordinación de Administración y Gestión continuará dando seguimiento a las Juntas Distritales que se encuentran pendientes de comprobar, así como al proceso de liberación del recurso.

ANEXO

7

Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana y adquisición de muebles para resguardo

Avance de Recursos Financieros

Antecedentes

En la Segunda Sesión Extraordinaria del Comité Técnico "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral", realizada el 17 de febrero del 2017 se aprobó el Acuerdo 01/2017 por el que se autorizan \$1'976,885.94 el cual incluye Impuesto al Valor Agregado, para el mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana.

Recursos ejercidos

Recursos asignados para la adecuación de Módulos de Atención Ciudadana

Recurso total ministrado

Del total de los recursos autorizados del Fideicomiso, para trabajos de adecuación de Módulos de Atención Ciudadana y/o equipamiento, se destinaron recursos por un importe de \$1'376,608.66 (UN MILLÓN TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS 66/100 M.N.), para adquisición de Equipos de Aire Acondicionado para Módulos de Atención Ciudadana, se destinaron recursos por un importe de \$61,480.00 (SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.) y para la atención de solicitudes diversas se destinaron recursos por un importe de \$538,797.28 (QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 28/100 M.N.), ascendiendo a un monto total de \$1,976,885.94 (UN MILLÓN NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 94/100 M.N.), de los cuales se ha realizado la ministración de recursos como a continuación se muestran:

Concepto	Radicado
Adecuación del local y/o Equipamiento (Mobiliario, elementos gráficos, componentes comerciales y aire acondicionado).	1,376,608.65
Solicitudes de Aire Acondicionado.	61,480.00
Solicitudes Diversas.	538,797.28
Total	1,976,885.93

Para trabajos de Adecuación de espacios físicos para los Módulos de Atención Ciudadana y/o Equipamiento, se han ministrado recursos por un monto de \$1,376,608.65 (UN MILLÓN TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS 65/100 M.N.), para la Adquisición de Aires Acondicionados, se han ministrado recursos por un monto de \$61,480.00 (SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.), y para la atención de Solicitudes Diversas, se han ministrado recursos por un monto de \$538,797.28 (QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 28/100 M.N.), como a continuación se muestra.

Comité Técnico "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral"

Concepto	Radicado	Ejercido / Comprobado	Reintegrado	Por comprobar
Adecuación del local y/o Equipamiento (Mobiliario, elementos gráficos, componentes comerciales y aire acondicionado).	1,376,608.65			1,376,608.65
Solicitudes de Aire Acondicionado.	61,480.00			61,480.00
Solicitudes Diversas.	538,797.28			538,797.28
Total	1,976,885.93	-	-	1,976,885.93

Recursos comprobados

No aplica

Recursos pendientes de comprobar

Referente a la asignación de recursos para Adecuación de espacios físicos en los Módulos de Atención Ciudadana y/o Equipamiento, se encuentran pendientes de comprobar, recursos por un monto de \$695,869.52 (SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 52/100 M.N.)

Recursos pendientes de asignar

Se tienen recursos pendientes de asignar por un monto de \$9'636,254.87 (NUEVE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 87/100 M.N.).

Porcentaje de los recursos ministrados, así como el saldo correspondiente

Descripción	Monto
Comprobado ante la DEA	-
Reintegro solicitado a la DEA	-
Recursos pendientes de comprobar	1,376,608.65
Recursos pendientes de asignar	600,277.29
Total	1,976,885.94

Observaciones y acciones realizadas para su atención

La Coordinación de Administración y Gestión continuará dando seguimiento a las Juntas Distritales que se encuentran pendientes de comprobar, así como al proceso de liberación del recurso.