DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL

Oficio INE/DESPEN/2605/2019

Ciudad de México, 10 de septiembre de 2019.

Lic. Bogart Cristóbal Montiel Reyna
Director Ejecutivo de Administración
P r e s e n t e.

Con fundamento del artículo 15, numeral 2 y 5 inciso a) de los *Lineamientos para la Administración de la Cartera Institucional de Proyectos*, le solicito realizar las gestiones necesarias para la modificación al **Proyecto Específico G140040** "Sistema Integral de Información del Servicio Profesional Electoral Nacional (SIISPEN)". (Se adjuntan Formato 1 y Formato 4).

La modificación consiste en garantizar el soporte y mantenimiento de las funcionalidades del SIISPEN, tales como: Labora SPEN, Sistema de Evaluación del Aprovechamiento en Línea (SEAL), la Evaluación del Desempeño, etc., por lo que es indispensable contar con las personas que cubren los puestos del proyecto hasta el mes de diciembre. Actualmente las plazas concluyen en noviembre, con excepción de una cuya vigencia se extiende al 15 de diciembre. Es relevante mencionar que dicho periodo de contratación se calendarizó conforme al ajuste del Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2019. En razón de lo anterior, se requiere la ampliación líquida interna que representa un incremento al presupuesto autorizado en el Proyecto Especifico G140040, por un monto de **$167,916.00 (Ciento sesenta y siete mil novecientos dieciséis pesos 00/100 M.N.)**, derivado de las actividades sustantivas que tiene a su cargo la Dirección Ejecutiva en los próximos meses.

Cabe hacer mención que la Dirección de Personal realizó la validación del costo de los cargos. En razón de lo anterior, le solicito el Dictamen correspondiente para estar en condiciones de someterlo a la Junta General Ejecutiva en su sesión ordinaria del mes en curso.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

El Director Ejecutivo

Dr. Rafael Martínez Puón

C.c.p. **Lic. Edmundo Jacobo Molina**, Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral.- Presente.
Mtra. María de los Ángeles Carrera Rivera. Directora de Recursos Financieros.-Presente.
Mtro. Julián Pulido Gómez. Director de Personal.-Presente.
Ing. Jorge Humberto Torres Antuñano. Coordinador General de la Unidad Técnica de Servicios de Informàtica. Presente
Lic. David Zacarias Prieto Muñoz.- Coordinador Administrativo de la DESPEN.-Presente.

JCT/MLVN*

Proyecto Específico

Formato 1

Proyecto	Nuevo Proyecto	Modificación	Fecha de elaboración
		X	10/09/2019

Unidad Responsable	Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional	**Fuente de Financiamiento**	(X) INE ( ) OPL
		Presupuesto aprobado	**2,103,300.00**
		Presupuesto Modificado	**2,271,216.00**
Titular de la UR	Dr. Rafael Martínez Puón	**Fecha de Inicio**	01/01/2019
Líder de Proyecto	Lic. Juan Sosa Ruiz	**Fecha de Término**	31/12/2019
Clave del Proyecto	**G140040**	**Tipo de Proyecto**	Anual ( ) Multianual (X)
Nombre del Proyecto	**Sistema Integral de Información del Servicio Profesional Electoral Nacional (SIISPEN)**		

Definición del Proyecto Específico	
Objetivo Estratégico 2016-2026	Fortalecer la confianza y la participación ciudadanas en la vida democrática y política del país.
Proyecto Estratégico 2016-2026	Fortalecer la gestión y evaluación administrativa y cultura de Servicio Público.
Objetivo	Garantizar la correcta operación de las funcionalidades existentes del SIISPEN, así como proporcionar el mantenimiento preventivo y correctivo en las áreas de oportunidad del sistema.
Alcance	Proporcionar el mantenimiento necesario a las funcionalidades existentes para garantizar su operación.
Justificación	Durante el ejercicio 2019, el Servicio Profesional Electoral Nacional tiene la obligación de atender cuatro procesos prioritarios que demandarán el uso intensivo del SIISPEN, a saber: la aplicación del examen del Programa de Formación del periodo 2018/1, dos procesos de registro de aspirantes del Concurso Público 2019-2020 y el proceso de Evaluación del Desempeño del periodo 2018-2019. En tal virtud y dada la naturaleza crítica de esos mecanismos, resulta necesario garantizar el funcionamiento óptimo de las funcionalidades aplicables a dichos procesos, mejorar su diseño y cumplir con las obligaciones de la normatividad aplicable.
Fundamento	Artículo 15, numeral 5 inciso a) de los Lineamientos para la Administración de la Cartera Institucional del Proyectos.
Atribución	Artículo 57 numeral 1 inciso b), c), d) y g) de la LGIPE y Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral.

Proyecto Específico
Formato 1

Cronograma de Actividades

No. Actividad	Descripción de la actividad	Inicio	Fin	Mes 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Proporcionar mantenimiento a funcionalidades existentes del SIISPEN.	01/01/2019	31/12/2019												
2	Seguimiento a los desarrollos del proyecto SIISPEN.	01/01/2019	31/12/2019												

Servicios Personales		Administrativo		TIC		Total	
No. Actividad	Nivel	Plazas	Monto	Plazas	Monto	Plazas	Monto
1	29A5 (Profesional en Desarrollo de Software)			1		1	
1	29B2 (Líder de Proyecto TIC)			1		1	
1	29A5 (Profesional en Desarrollo de Software)			1		1	
2	28B4 (Analista de Sistemas de Información "A1")	1				1	
2	28A3 (Analista del SIISPE)	1				1	
		2	1,061,007.00	3	1,210,209.00	5	2,271,216.00

Calendarización Presupuestal
Capítulo 1000

No. Actividad	Partida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
2	12101	45,001	79,308	76,749	76,749	76,749	76,749	76,749	76,749	76,749	76,749	76,749	44,963.00	860,013.00
2	13202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125,171.00	125,171.00
2	14101	1,108	1,108	1,108	1,108	1,108	1,108	1,108	1,108	1,108	1,108	1,108	2,232.00	14,420.00
2	14105	353	353	353	353	353	353	353	353	353	353	353	485.00	4,368.00
2	14201	555	908	879	879	879	879	879	879	879	879	879	963.00	10,337.00
2	14301	222	363	352	352	352	352	352	352	352	352	352	318.00	4,071.00
2	14302	722	1180	1142	1142	1142	1142	1142	1142	1142	1142	1142	723.00	12,903.00
2	14401	120	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	470.00	2,390.00
2	39801	0	0	2,752	2,665	2,665	2,665	2,665	2,665	2,665	2,665	2,665	3,262.00	27,334.00
Total		48,081.00	83,400.00	83,515.00	83,428.00	83,428.00	83,428.00	83,428.00	83,428.00	83,428.00	83,428.00	83,428.00	178,587.00	1,061,007.00

Instituto Nacional Electoral

Secretaría Ejecutiva
Dirección Ejecutiva de Administración

Proyecto Específico
Formato 1

Capítulo 1000 TIC														
No. Actividad	Partida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
1	12101	166,501	72,609.00	70,266.00	70,266.00	70,266.00	70,266.00	70,266.00	70,266.00	70,266.00	70,266.00	70,266.00	102,503.00	974,007.00
1	13202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127,751.00	127,751.00
1	14101	3,250	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	6,804.00	42,554.00
1	14105	1,035	1,035	1,035	1,035	1,035	1,035	1,035	1,035	1,035	1,035	1,035	1,231.00	12,616.00
1	14201	1,630	671	650	650	650	650	650	650	650	650	650	1,953.00	10,104.00
1	14301	652	269.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	624.00	3,885.00
1	14302	2,119	873.00	845.00	845.00	845.00	845.00	845.00	845.00	845.00	845.00	845.00	1,272.00	11,869.00
1	14401	300	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	978.00	2,478.00
1	39801	0	0	2,529	2,447	2,447	2,447	2,447	2,447	2,447	2,447	2,447	2,840.00	24,945.00
	Total	175,487.00	78,827.00	78,955.00	78,873.00	78,873.00	78,873.00	78,873.00	78,873.00	78,873.00	78,873.00	78,873.00	245,956.00	1,210,209.00

Calendarización Presupuestal Capítulos 2000 - 6000														
No. Actividad	Partida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
No aplica														
Total														
Capítulos 2000 – 6000 TIC														
No. Actividad	Partida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
No aplica														
Total														

Proyecto Específico

Formato 1

Nombre del Indicador	G140040-1 Operación óptima de los procesos del SPEN		
Descripción del Indicador	Indica la eficacia para garantizar la operación adecuada de los procesos sustantivos prioritarios del ejercicio 2019.		
Variable A	Número de procesos prioritarios garantizados que operan en 2019.		
Descripción de la Variable A	Se refiere al mantenimiento y ajustes de cada uno de los procesos prioritarios.		
Variable B	Número de procesos prioritarios programados en 2019.		
Descripción de la Variable B	Se refiere a los 4 procesos prioritarios que entran en operación durante todo el ejercicio.		
Fórmula	(Número de procesos prioritarios garantizados que operan en 2019 / Número de procesos prioritarios programados en 2019) * 100		
Frecuencia	Otro	**Unidad de Medida**	Porcentaje
Tipo	Gestión	**Dimensión**	Eficacia
Desagregación Geográfica	Nacional	**Año de Inicio**	2019
Disponibilidad de la Información	Otro	**Meta Acumulable**	SI
Enfoque Transversal			

Meta	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Sep**	**Oct**	**Nov**	**Dic**
Programada		25%					50%		75%			100%
Valor		1					2		3			4

Factibilidad de la meta	Alta	25%	Regular
Año línea Base	No aplica	**Valor línea base**	No aplica

Lic. Juan Sosa Ruiz
Coordinador de Servicios
Líder del Proyecto

Dr. Rafael Martínez Puón
Director Ejecutivo del Servicio Profesional Electoral Nacional
Titular de la UR

IMPORTANTE: Debido a que los proyectos específicos están vinculados al ejercicio de recursos presupuestales, se deberán incluir como parte de las actas de entrega – recepción que se realicen.

Formato 4 Solicitud de modificación

Fecha de elaboración
10/09/19

Unidad Responsable:	Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional
Clave y nombre del proyecto	G140040 "Sistema Integral de Información del Servicio Profesional Electoral Nacional (SIISPEN)"

Modificación (4)					
Nuevo proyecto		Fecha de inicio		Servicios Personales	
Unidad Responsable		Fecha de término		Presupuesto y calendario:	X
Titular de la UR		Objetivo		1000	X
Líder de Proyecto		Alcance		2000-6000	
Fuente de Financiamiento		Justificación		1000 TIC	X
Presupuesto modificado	X	Atribución		2000-6000 TIC	

Justificación	La modificación permitirá garantizar el soporte y mantenimiento de las funcionalidades del SIISPEN, tales como: Labora SPEN, Sistema de Evaluación del Aprovechamiento en Línea (SEAL), la Evaluación del Desempeño, etc., que se prevé tengan un uso intensivo en el último mes del año. Por ello es indispensable contar con las personas que cubren los puestos del proyecto hasta el mes de diciembre. Actualmente las plazas concluyen en noviembre, con excepción de una cuya vigencia se extiende al 15 de diciembre; el periodo de contratación se calendarizó conforme al recorte de Presupuesto 2019. En el formato 1, se actualiza el número de plazas y las actividades que desarrollan, derivado que sólo en el mes de enero se contó con 7 plazas y el resto del año con 5. En razón de lo anterior, se requiere la ampliación líquida interna que representa un incremento al presupuesto autorizado en el Proyecto Especifico G140040, por un monto de **$167,916.00 (Ciento sesenta y siete mil novecientos dieciséis pesos 00/100 M.N.)**