INE Instituto Nacional Electoral
Unidad Técnica de Fiscalización
Oficialía de Partes

16 OCT. 2020
Juan Miguel
RECIBIDO
Hora: 13:04 Originales: C C.C.P.: —
Fojas: 15 Anexos: —

PES

Ciudad de México a 16 de octubre del 2020.
Numero de oficio: **PES/CDN/MUJ/001/2020**
Asunto: Entrega de PAT

LIC. CARLOS ALBERTO MORALES DOMINGUEZ
DIRECTOR DE LA UNIDAD TECNICA
DE FISCALIZACION DE I.N.E.
P R E S E N T E:

En cumplimiento a la Ley General de los Partidos Políticos en sus artículos 41 numeral 1, inciso h); 43 numeral 1, inciso g); 51 numeral 1, inciso a) fracciones IV y V e inciso c) fracción I; así como en el Art. 163 numeral 1 fracción IV y 170 numerales 1 y 2 del Reglamento de Fiscalización vigente que establecen los lineamientos para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres se elabora el presente PLAN ANUAL DE TRABAJO (PAT) del Gasto Programado para el ejercicio 2020 correspondiente a la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de la mujer adjuntamos a este documento el PAT que contempla los 3 últimos meses de este año al haber conseguido el registro del partido el día 4 de septiembre del 2020 .
En base a lo anterior se tenga por cumplida la obligación que se especifica en los artículos mencionados para todos los efectos legales a que haya lugar

Sin otro particular, quedamos a sus apreciables órdenes.

"Por un México Libre, con justicia, Dignidad e Integridad"

ATENTAMENTE

Alejandrina Moreno Romero
Responsable de Finanzas

Edith Carolina Anda González
Responsable de Organización y Ejecución

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2020 DEL PARTIDO ENCUENTRO SOLIDARIO

COORDINACION NACIONAL ENCUENTRO DE MUJERES

16 de Octubre 2020

CONTENIDO

Introducción _____ 3

Objetivos _____ 4

Alcance _____ 5

Programa de Trabajo y Cronograma B1.1 _____ 6

Acta Constitutiva B1.1 _____ 7

Programa de Trabajo y Cronograma B1.2 _____ 11

Acta Constitutiva B1.2 _____ 12

INTRODUCCIÓN

En cumplimiento a la Ley General de los Partidos Políticos en sus artículos 41 numeral 1, inciso h); 43 numeral 1, inciso g); 51 numeral 1, inciso a) fracciones IV y V e inciso c) fracción I; así como en el Art. 163 numeral 1 fracción IV y 170 numerales 1 y 2 del Reglamento de Fiscalización vigente que establecen los lineamientos para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres se elabora el presente PLAN ANUAL DE TRABAJO (PAT) del Gasto Programado para el ejercicio 2020 correspondiente a la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de la mujer.

El plan de trabajo para el 2020 se desarrollará en los 3 últimos meses de este año al haber conseguido el registro del partido el día 4 de septiembre del 2020 por lo que nos enfocaremos en la capacitación para la participación política y la identificación de nuevos liderazgos que a su vez se convertirán en multiplicadoras de esa capacitación y que lleven al fortalecimiento del liderazgo político de la mujer.

OBJETIVOS

- Cumplir con lo dispuesto en el artículo Art. 170 numerales 1 y 2 del Reglamento de Fiscalización vigente, para elabora el PLAN ANUAL DE TRABAJO (PAT) del Gasto Programado para el ejercicio 2020.

- Aplicar los recursos públicos que se otorgan para las actividades de capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de la mujer.

- Brindar las herramientas necesarias a las mujeres para incrementar su participación en la vida política, social y económica de México, promoviendo la igualdad de derechos e impulsando su liderazgo.

ALCANCE

El alcance del Programa Anual de Trabajo 2020 es de carácter nacional, ya que las acciones que se lleven a cabo y los resultados que se obtengan de cada una de ellas, deberán ser de impacto vital para concientizar a los varones de la importancia para nuestro país del motivar el empoderamiento de la mujer y capacitar a las mujeres para participar activamente en las tomas de decisiones de nuestro país y así transformar a México con Libertad, Justicia, Dignidad e Integridad.

PROGRAMA DE TRABAJO

B	PAT	CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DEL LIDERAZGO POLÍTICO DE LAS MUJERES
B1	PROYECTO	
B1.1	Capacitación	Capacitación para la participación de las Mujeres en el desarrollo de las comunidades de México

CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DEL LIDERAZGO POLÍTICO DE LAS MUJERES.

N°	PROGRAMAS Y/O PROYECTOS		CALENDARIZACIÓN DE EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y/O PROYECTOS											
		Ene	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.
A1	Educación y Capacitación Política												
a.1.1	Cursos												
a.1.1.1	Programación												
a.1.1.2	Impartición												
a.1.1.3	Aplicación del Proyecto B2												
a.1.1.3	Análisis y Resultados												

ACTA CONSTITUTIVA DEL PAT

1. PARTIDO POLITICO

Partido Encuentro Solidario

2. NOMBRE DEL PAT

B) Capacitación, Promoción y el Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres

3. NOMBRE DEL PROYECTO

Proyecto Núm. 1	
Rubro B.1	Capacitación y Formación para el Liderazgo Político de la Mujer
ID Y Nombre	B1. **Capacitación para la participación de las Mujeres en el desarrollo de las comunidades de México.**

4. OBJETIVOS, METAS E INDICADORES ESPECÍFICOS DEL PROYECTO

Objetivo Específico	Motivar a la participación política de las mujeres en la mayoría de los estados de la República Mexicana, mediante una serie de conferencias y talleres, para concientizar la importancia de su participación en la toma de decisiones de su comunidad.	
Meta	Lograr motivar a 70 mujeres de diferentes estados de la República, , mediante el desarrollo de conferencias y talleres y que se conviertan en multiplicadoras para la participación de las mujeres en la toma de decisiones de su comunidad.	
Indicador de Mujeres Asistentes	Variables: **a)** MMa= Mujeres asistentes meta **b)** MA= Mujeres asistentes **c)** PAM=Porcentaje de asistencia de mujeres	**PAM= (MMa/MA)*100**
Indicador de Mujeres Motivadas para participar en política.	Variables: a) MIPP= Mujeres informadas sobre participación política b) MMPP= Mujeres motivadas a participar en política c) PMMPP=Mujeres motivadas para participar en política	**PMMPP= (MIPP/MMPP)*100**

Indicador de Mujeres Capacitadas que participan en la toma de decisiones.	Variables: a) MMPP= Mujeres motivadas para participar en la toma de decisiones. b) MMPP= Mujeres que participan en la toma de decisiones. c) PMCPTD= Porcentaje de Mujeres capacitadas que participan en la toma de decisiones.	**PMCPTD=(MMPP/MCPTD)*100**

5. ACTIVIDADES. FECHA, RESPONSABLE

ACTIVIDADES RESPONSABLES Y PRESUPUESTO			
ID Actividad	**Actividades**	**Responsable**	**Monto Presupuestal por Actividad**
B.1.1 Capacitación para la participación de las Mujeres en el desarrollo de las comunidades de México.	Conferencias, Talleres y Mesas de trabajo.	Edith Carolina Anda González	**$175,620.00**

6. PERIODO DE REALIZACION DEL PROYECTO

FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
1 Octubre del 2020	**30 de Diciembre 2020**

7. ALCANCE Y BENEFICIO DEL PROYECTO

ALCANCE	Nacional
BENEFICIOS	Se motivará y fortalecerá la participación de las mujeres en la República Mexicana para la toma de decisiones de su comunidad.

8. PRESUPUESTO PROGRAMADO

	Capitulo	Concepto	Partida	Concepto del gasto	Monto del Presupuesto Programado Aprobado para el proyecto
Objeto del Gasto	2000				
		2100			
			2101	**Cursos**	
			11011	Capacitación	50,000.00
			11012	Transporte	0
			11013	Hospedaje	34,247.25
			11014	Comida	91,372.50
				TOTAL	**$175,620.00**

9. CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL PROYECTO

ACTIVIDAD	ENE	FEB.	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT.	OCT	NOV.	DIC.
Programación												
Capacitación												
Evaluación												

10. RESPONSABLES DEL PROYECTO

10a. Responsables de la Organización y Ejecución	
Área	**Responsable**
Responsable de Finanzas:	Alejandrina Moreno Romero
Responsable de Organización y Ejecución	Edith Carolina Anda González

10b. Responsables de Control y Seguimiento	
Área	**Responsable**
Responsable de Finanzas:	Alejandrina Moreno Romero
Responsable de Organización y Ejecución	Edith Carolina Anda González

11. JUSTIFICACIÓN

La única forma de fomentar y motivar la participación política de la mujer es con acciones afirmativas que permitan acelerar este proceso. La información impartida en estas capacitaciones les abrirá a las mujeres un panorama en el que se sientan identificadas con los valores y principios además de concientizarlas del que el ejercicio del poder es la mejor forma de ejercer sus derechos y mejorar su comunidad.

12. RESULTADOS

No.	RESULTADOS ESPECIFICOS
1	Buscar que el mayor número de asistentes sean motivadas y capacitadas para participar en la toma de decisiones en sus comunidades y sean multiplicadoras de la capacitación recibida.

13. EL RESULTADO SE RELACIONA CON OTRO PROYECTO

PROYECTO
Se relaciona con el Proyecto B.1.2

14. OBSERVACIONES

Deberá contarse con el apoyo de los Comités Directivos Estatales para trabajo de logística y difusión.

15. NOMBRE Y FIRMA DE LOS RESPONSABLES DEL PROYECTO

Alejandrina Moreno Romero
Responsable
De Finanzas

Edith Carolina Anda González
Responsable de Organización
y Ejecución

PROGRAMA DE TRABAJO

B	PAT	CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DEL LIDERAZGO POLÍTICO DE LAS MUJERES
B1	PROYECTO	
B1.2	Capacitación	Capacitación para la desarrollar el Liderazgo Político de 180 mujeres líderes de diferentes estados de México

CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DEL LIDERAZGO POLÍTICO DE LAS MUJERES.

N°	PROGRAMAS Y/O PROYECTOS		CALENDARIZACIÓN DE EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y/O PROYECTOS											
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Julio	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic
A1	Educación y Capacitación Política												
a.1.1	Conferencias y Talleres												
a.1.1.1	Programación												
a.1.1.2	Impartición												
a.1.1.3	Análisis y Resultados												

ACTA CONSTITUTIVA DEL PAT

1. PARTIDO POLITICO

Partido Encuentro Solidario

2. NOMBRE DEL PAT

B) Capacitación, Promoción y el Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres

3. NOMBRE DEL PROYECTO

Proyecto Núm. 2	
Rubro B.1	Capacitación y Formación para el Liderazgo político de la Mujer
ID Y Nombre	B1.2 Capacitación para el desarrollo del Liderazgo Político de la Mujer

4. OBJETIVOS, METAS E INDICADORES ESPECÍFICOS DEL PROYECTO

Objetivo Específico	Dar herramientas para el fortalecimiento del liderazgo político de las mujeres	
Meta	Fortalecer a 180 mujeres identificadas del proyecto B1.1 durante el mes de noviembre del 2020, mediante el desarrollo de conferencia y mesas de trabajo.	
Indicador de Mujeres Asistentes	Variables: a) MAM= Mujeres asistentes meta b) MA= Mujeres asistentes c) PAM=Porcentaje de asistencia de mujeres	**PAM= (MAM/MA)*100**
Indicador de Mujeres Lideres Identificadas	Variables: a) MLI= Mujeres Lideres Identificadas b) MMPL= Mujeres motivadas a potenciar su liderazgo c) PMFL= Porcentaje Mujeres Fortalecidas en su liderazgo	**PMFL= (MLI/MMPL)*100**

5. ACTIVIDADES, FECHA y RESPONSABLE

ACTIVIDADES RESPONSABLES Y PRESUPUESTO			
ID Actividad	**Actividades**	**Responsable**	**Monto Presupuestal por Actividad**
B.1.1. Capacitación para el desarrollo del Liderazgo Político de la Mujer	Conferencia y Mesas de Trabajo	Edith Carolina Anda González y Nahum Navas Ruiz	**$ 789,439.14**

6. PERIODO DE REALIZACION DEL PROYECTO

FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
16 de Octubre del 2020	**30 de Diciembre 2020**

7. ALCANCE Y BENEFICIO DEL PROYECTO

ALCANCE	Nacional
BENEFICIOS	A las líderes identificadas por medio de los comités estatales del partido se les proporcionarán herramientas para fortalecer su liderazgo y conocerán los procesos para aplicar estas herramientas en su comunidad convirtiéndose en multiplicadoras.

8. PRESUPUESTO PROGRAMADO

	Capitulo	Concepto	Partida	Concepto del gasto	Monto del Presupuesto Programado Aprobado para el proyecto
Objeto del Gasto	2000				
		2100			
			2101	**Cursos**	
			11011	Capacitación	133,498.89
			11012	Transporte	135,720.00
			11013	Hospedaje	171,236.25
			11014	Comida	348,984.00
				TOTAL	**$789,439.14**

9. CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL PROYECTO

ACTIVIDAD	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY	JUN.	JUL.	AGO	SEPT	OCT.	NOV.	DIC.
Programación												
Impartición de Conferencia y Mesas de Trabajo												
Evaluación												

10. RESPONSABLES DEL PROYECTO

10a. Responsables de la Organización y Ejecución	
Área	**Responsable**
Responsable de Finanzas	Alejandrina Moreno Romero
Responsable de Organización y Ejecución	Edith Carolina Anda González

10b. Responsables de Control y Seguimiento	
Área	**Responsable**
Responsable de Finanzas	Alejandrina Moreno Romero
Responsable de Control y Seguimiento	Edith Carolina Anda González

11. JUSTIFICACIÓN

Una vez identificadas las líderes por medio de los comités estatales del partido y que su trabajo multiplicador identifique a otras líderes de su estado es necesario potencializar las capacidades de las mujeres que le permitan alcanzar un liderazgo efectivo y así lograr una evolución progresiva para que ejerzan sus derechos en el ámbito político, económico y social.

12. RESULTADOS

No.	RESULTADOS ESPECIFICOS
B1.1	Buscar que el mayor número de líderes identifiquen sus capacidades y las ejerzan en su comunidad.

13. EL RESULTADO SE RELACIONA CON OTRO PROYECTO

PROYECTO
No se relaciona con ningún otro proyecto.

14. OBSERVACIONES

Deberá contarse con el apoyo de los Comités Directivos Estatales para trabajo de logística y difusión.

15. NOMBRE Y FIRMA DE LOS RESPONSABLES DEL PROYECTO

Alejandrina Moreno Romero Responsable de Finanzas	**Edith Carolina Anda González** Responsable de Organización y Ejecución