Instituto Nacional Electoral

2020-2021 PIyCPEF

Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal

Séptimo Informe parcial del Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021

Actividades correspondientes al periodo del 06/03/2021 al 02/04/2021

ABRIL 2021

Índice de contenido

Introducción 2
1. Análisis cuantitativo PIyCPEF 4
1.1. Actividades concluidas, totales y por UR. 4
1.1.1. Número de actividades concluidas en tiempo 5
1.1.2. Número de actividades concluidas fuera de tiempo 6
1.2. Actividades en ejecución, totales y por UR. 7
1.2.1 Número de actividades en tiempo 9
1.2.2 Número de actividades desfasadas 10
1.3. Actividades próximas por concluir, totales y por UR 13
1.4. Actividades por iniciar, totales y por UR 13
1.5. Inconvenientes, totales y por UR 14
2. Análisis cuantitativo PIyCEESEN 16
2.1. Actividades concluidas, totales y por UR. 16
2.1.1. Número de actividades concluidas en tiempo 17
2.1.2 Número de actividades concluidas fuera de tiempo 18
2.2 Actividades en ejecución, totales y por UR. 19
2.2.1 Número de actividades en tiempo 20
2.2.2 Número de actividades desfasadas 21
2.3 Actividades próximas por concluir, totales y por UR 22
2.4 Actividades por iniciar, totales y por UR 22
3. Análisis cualitativo PIyCPEF 20-21. 23
4. Análisis cualitativo PIyCEESEN 2021. 26
5. Consideraciones finales 28
ANEXO 1 ACTIVIDADES CONCLUIDAS 29
ANEXO 2 ACTIVIDADES INCORPORADAS 46
ANEXO 3 ACTIVIDADES CON SOLICITUD DE CAMBIO 56

Séptimo Informe parcial del Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021. Actividades correspondientes al periodo del 06/03/2021 al 02/04/2021

Introducción

El 26 de agosto de 2020, previo al inicio del Proceso Electoral Federal 2020-2021, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), mediante Acuerdo INE/CG218/2020, aprobó el Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal (PIyCPEF) 2020-2021, conformado por 617 actividades a cargo de las diferentes Unidades Responsables (UR) del Instituto. En informes anteriores se reportó que se incorporaron ochenta y cuatro actividades y se desincorporaron cuatro. En tanto que, en este periodo, se integraron cuatro actividades relativas a la instalación de las Medidas de Operación Sanitarias para la instalación de la Feria de Medios y a la aprobación del Padrón Electoral y los Listados Nominales de Electores que serán utilizados en la jornada electoral del 6 de junio de 2021. Así, a la fecha de corte del presente documento, el PIyCPEF se integra con un total de 701 actividades.

En cumplimiento del punto Segundo del referido acuerdo, la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral (DEOE), presentó a las y los integrantes de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral, el 23 de septiembre de 2020, la Metodología para el Seguimiento al Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021, con el propósito de llevar el control sobre el avance en el cumplimiento y seguimiento de las actividades; así como la presentación de los informes correspondientes ante el Consejo General del Instituto.

El pasado informe del PIyCPEF (sexto parcial) presentado a la Comisión de Capacitación y Organización Electoral el 10 de marzo de 2021 y ante el Consejo General en Sesión Extraordinaria del 19 de marzo del mismo año, se actualizó con información reportada por las Unidades Responsables (UR) del periodo del 6 de febrero al 5 de marzo del 2021, por lo que el presente informe se elaboró con información reportada por las UR del 6 de marzo al 2 de abril de 2021 mediante el aplicativo de captura, y recopilada en la base de datos, tomando en cuenta el 8 de abril de 2021 para la proyección de actividades por concluir y actividades por iniciar.

Se destaca que el día 25 de marzo de 2021, fue emitido en Sesión Extraordinaria del Consejo General, el Acuerdo INE/CG328/2021 mediante el cual se aprobó el Plan Integral y Calendario de las Elecciones Extraordinarias a Senaduría en el Estado de Nayarit 2021 (PIyCEESEN). En su punto de acuerdo Segundo se establece que la Comisión de Capacitación y Organización Electoral, será la

Comisión encargada de observar lo dispuesto en el Reglamento de Elecciones respecto al seguimiento de dicho Plan y Calendario; y la instancia que presente los informes correspondientes de manera conjunta con los del PIyCPEF 20-21, en razón de lo anterior en el presente Informe se incorpora el apartado que da cuenta de cincuenta y siete actividades relativas a los comicios extraordinarios del Estado de Nayarit.

Actividades correspondientes al periodo del 06/03/2021 al 02/04/2021

1. Análisis cuantitativo PIyCPEF

El PIyCPEF 2020-2021 se integra con un total de 701 actividades, cuyo avance general es el siguiente:



Fuente: Tablero PIyCPEF, corte 2 de abril de 2021

1.1. Actividades concluidas, totales y por UR.

De las 701 actividades que integran el PIyCPEF 2020-2021, se han concluido 332, lo que representa 47.36 por ciento del total de actividades programadas. El desglose por UR se detalla en el Cuadro 1.

Cuadro 1. Distribución del número de actividades concluidas, por UR

Unidad Responsable	TOTAL	CAI	CNCS	DECEYEC	DEOE	DEPPP	DERFE	DESPEN	DJ	UTF	UTSI	UTVOPL	UTYPDP
Total concluidas	**332**	**6**	**3**	**63**	**70**	**72**	**25**	**10**	**3**	**16**	**62**	**1**	**1**
7mo Informe Parcial	**60**	0	1	16	14	9	7	0	0	3	10	0	0
Del 1er al 6to Parcial	**272**	6	2	47	56	63	18	10	3	13	52	1	1

Fuente: Elaborado por la Dirección de Planeación y Seguimiento (DPS) de la DEOE, con base en información proporcionada por las UR, al 02 de abril de 2021.

Gráfica 1. Distribución del número de actividades concluidas, por UR



	TOTAL	CAI	CNCS	DECEYEC	DEOE	DEPPP	DERFE	DESPEN	DJ	UTF	UTSI	UTVOPL	UTYPDP
7mo Informe Parcial	60	0	1	16	14	9	7	0	0	3	10	0	0
Del 1er al 6to Parcial	272	6	2	47	56	63	18	10	3	13	52	1	1

Ver detalle en anexo 1.

Dentro del periodo que se reporta en el presente Informe **concluyeron 60 actividades**, de las cuales ya se encuentran alojados los entregables correspondientes dentro de la plataforma *Sharepoint*.

1.1.1. Número de actividades concluidas en tiempo

De las 332 actividades concluidas, 294 se cumplieron en los plazos establecidos. En el Cuadro 2 se observa el número de actividades concluidas en tiempo por UR.

Cuadro 2. Total de actividades concluidas en tiempo por UR

Unidad Responsable	TOTAL	CAI	CNCS	DECEYEC	DEOE	DEPPP	DERFE	DESPEN	DJ	UTF	UTSI	UTVOPL	UTYPDP
Concluidas en tiempo	**294**	6	3	61	58	72	24	8	3	13	44	1	1

Fuente: Elaborado por la DPS de la DEOE, con base en información proporcionada por las UR, al 02 de abril de 2021.

1.1.2. Número de actividades concluidas fuera de tiempo

De las 332 actividades concluidas, 38 se dieron por cumplidas de manera posterior a la fecha de término, **treinta y cuatro** de éstas se detallaron en los informes parciales anteriores y **cuatro** en el periodo que se reporta. En el Cuadro 3, se indica el detalle de cada una de las actividades.

Cuadro 3. Distribución del número de actividades concluidas fuera de tiempo, por UR

N°	UR	Actividad	Inicio	Termino	Valoración de la UR
281	DEOE	Dar seguimiento a las gestiones que realicen las juntas locales, para la firma de Convenios de Colaboración con las autoridades escolares de la Entidad que corresponda.	01/10/2020	15/12/2020	Se reporta la firma de los 32 convenios. Tanto Guerrero como Zacatecas, firmaron el 10 y 8 de marzo, respectivamente. Solo falta Zacatecas por enviar el documento a la DEOE.
403	DECEYEC	Revisar y validar los materiales didácticos para la segunda etapa de capacitación a elaborar por parte de los OPL	11/01/2021	12/03/2021	Concluyó la revisión y validación de los materiales para la segunda etapa de capacitación elaborados por los OPL. "Información para la y el funcionario de casilla. Elecciones locales"
647	DEOE	Presentar al CG, a través de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral, el programa y los materiales de capacitación de los cómputos distritales.	10/02/2021	15/02/2021	En la sesión del 19 de marzo de 2021 fueron presentados los materiales de capacitación a consideración del Consejo General, los cuales fueron aprobados por unanimidad, con lo cual se dio cumplimiento a la actividad.
691	DERFE	Generar y enviar las SIILNEPP a las JLE que participarán en la prueba piloto.	07/03/2021	09/03/2021	Se generaron y enviaron los formatos de SIILNEPP a las JLE de Sonora, Morelos, Michoacán, Chiapas y Guanajuato, vía correo electrónico institucional.

Fuente: Elaborado por la DPS de la DEOE, con base en información proporcionada por las UR, al 02 de abril de 2021.

1.2. Actividades en ejecución, totales y por UR.

De las 701 actividades que integran el PIyCPEF 2020-2021, se encuentran en ejecución 212, lo que representa 30.24 por ciento, respecto al total de actividades programadas. El desglose por UR se detalla en el Cuadro 4.

Cuadro 4. Distribución del número de actividades en ejecución, por UR

Unidad Responsable	TOTAL	CAI	CNCS	DEA	DECEYEC	DEOE	DEPPP	DERFE	DESPEN	DJ	SE	UTCE	UTF	UTIGyND	UTSI	UTYPDP
Actividades en ejecución	**212**	11	10	3	13	46	26	27	1	5	2	11	20	3	33	1

Fuente: Elaborado por la DPS de la DEOE, con base en información proporcionada por las UR, al 02 de abril de 2021.



Fuente: Tablero PIyCPEF, corte 02 de abril de 2021

Cabe mencionar que, a la fecha de corte del presente informe, se observó una actividad cuya fecha de ejecución programada no ha iniciado, no obstante, la Unidad Responsable ha comenzado y reportado un avance en su ejecución. En el Cuadro número 5 se detalla la actividad de la UR.

Cuadro 5. Relación de actividades iniciadas antes de su fecha de ejecución por Unidad Responsable y justificación de avance.

No.	UR	Actividad	Inicio	Término	Avance (%)	Valoración de la UR
226	UTSI	Dar soporte a la operación de la App Simulacros	12/04/2021	05/06/2021	76	Conforme el plan.

Fuente: Elaborado por la DPS de la DEOE, con base en información proporcionada por las UR, al 02 de abril de 2021.

1.2.1 Número de actividades en tiempo

De las 212 actividades que se encuentran en ejecución, 201 se encuentran en desarrollo conforme a los tiempos establecidos y con el grado de avance previsto. El número de actividades que se encuentran en ejecución y en tiempo se presentan en el Cuadro 6.

Cuadro 6. Distribución del número de actividades que se desarrollan conforme a los tiempos establecidos, por UR

Unidad Responsable	TOTAL	CAI	CNCS	DEA	DECEYEC	DEOE	DEPPP	DERFE	DESPEN	DJ	SE	UTCE	UTF	UTIGyND	UTSI	UTYPDP
Actividades en tiempo	**201**	11	10	3	10	43	24	27	1	5	2	11	20	3	30	1

Fuente: Elaborado por la DPS de la DEOE, con base en información proporcionada por las UR, al 02 de abril de 2021.

1.2.2 Número de actividades desfasadas

De las 212 actividades que se encuentran en desarrollo, **once** se ejecutan con desfase, mismas que han finalizado su periodo de ejecución establecido.

En el Cuadro 7, se presentan el número de actividades reportadas en ejecución que se encuentran desfasadas por UR y en el Cuadro 8 se detalla la justificación del desfase.

Cuadro 7. Distribución del número de actividades desfasadas, por UR

Unidad Responsable	TOTAL	DECEYEC	DEOE	DEPPP	UTSI
Actividades desfasadas	**11**	3	3	2	3

Fuente: Elaborado por la DPS de la DEOE, con base en información proporcionada por las UR, al 02 de abril de 2021.

Cuadro 8. Relación de actividades desfasadas por Unidad Responsable y justificación de avance

No.	UR	Actividad	Inicio	Término	Avance real (%)	Avance esperado (%)	Avance favorable	Valoración de la UR
79	DEOE	Contratar medios de comunicación	01/01/2021	31/03/2021	95	100	NO	Se encuentra en trámite la Convocatoria de la Sesión Extraordinaria del CAAS para la aprobación de la Adjudicación Directa por Excepción a la Licitación Pública para la contratación del servicio de telefonía satelital presentando un ligero retraso considerando que la ejecución del Primer Simulacro de SIJE y CR está programado para el 29 de abril y que los dispositivos se reciben en las juntas locales para su distribución a las juntas distritales ejecutivas.
245	UTSI	Implementar una auditoría en materia de tecnologías de la información y comunicación	01/11/2020	30/03/2021	95	100	SI	La actividad que falta concluir es la entrega de los Primeros Informes Preliminares tanto de Caja Negra como de Seguridad. Con base en lo anterior, dichos Informes ya fueron entregados por parte del ente auditor el pasado 30 de marzo, están en revisión.
333	UTSI	Dar soporte a la realización de pruebas y simulacros del Sistema de Administración de Materiales para Capacitación Electoral	11/01/2021	14/01/2021	99	100	SI	El área usuaria solicitó que el sistema entrará en operación hasta mediados de abril, por lo que las pruebas y simulacros serían del 12 al 14 del mismo mes.
369	UTSI	Liberar el Sistema de Sustitución de funcionarios de Mesas Directivas de Casilla para pruebas y simulacros	30/03/2021	02/04/2021	95	100	SI	De acuerdo a los Procesos electorales locales, se llevó a cabo el proceso de reclutamiento y selección de Aspirantes para la designación de Supervisores y Capacitadores Electorales en los organismos públicos locales, por tanto se tiene un atraso en esta actividad derivado de la atención a los cuatro sistemas que operarán para dichos procesos, por lo que se adecuará el cronograma y la fecha de conclusión será posterior.
405	DECEYEC	Producir y distribuir a las Juntas Locales materiales didácticos y de apoyo a cargo del INE para la segunda etapa de capacitación electoral a funcionarios de mesas directivas de casilla	02/03/2021	22/03/2021	95	100	NO	Se concluyó la producción de los materiales didácticos y de apoyo a cargo del INE para la segunda etapa de capacitación: • Guía para la y el Funcionario de Casilla • Guía para la y el Funcionario de Casilla Especial • La Jornada Electoral Paso a Paso (3 versiones) La distribución a las Juntas Locales Ejecutivas sigue en proceso debido a que aún no concluye la entrega a todas las entidades del material denominado “La Jornada Electoral Paso a Paso por parte del proveedor”.
406	DECEYEC	Recibir materiales didácticos a cargo del OPL para la segunda etapa de capacitación electoral a funcionarios de casilla	22/03/2021	25/03/2021	80	100	NO	Se concedió a los OPL prórroga para la entrega de los materiales didácticos, derivado de que no han concluido sus contenidos porque no cuentan con la validación de los diseños de la documentación electoral a utilizar en las casillas para las elecciones locales y dicha documentación debe incluirse en los materiales didácticos para instruir sobre su llenado, la prórroga otorgada para la entrega es a más tardar el 9 de abril.

No.	UR	Actividad	Inicio	Término	Avance real (%)	Avance esperado (%)	Avance favorable	Valoración de la UR
408	DECEYEC	Distribuir a las Juntas Distritales materiales didácticos a cargo del OPL para la segunda etapa de capacitación electoral a funcionarios de casilla	26/03/2021	31/03/2021	40	100	NO	Debido a que se otorgó a los OPL una prórroga para la entrega de los materiales didácticos a las JLE, no ha sido posible que las JLE concluyan la distribución a las JDE.
594	DEPPP	Analizar, diseñar y desarrollar el repositorio con el expediente electrónico de cada una de las candidaturas presentadas. (Candidaturas de partidos políticos y coaliciones e independientes)	07/01/2021	21/03/2021	99	100	NO	El sistema se liberó el 21 de marzo e inició operaciones el primer minuto del día 22 de marzo. Sin embargo, presentó intermitencias reportadas por los PPN que ya fueron solventadas. La totalidad de expedientes se cargó y falta hacer pruebas respecto del módulo de sustituciones.
598	DEPPP	Liberar el repositorio con el expediente electrónico de cada una de las candidaturas presentadas. (Candidaturas de partidos políticos y coaliciones e independientes)	02/03/2021	22/03/2021	90	100	NO	El sistema se liberó el 21 de marzo e inició operaciones el primer minuto del día 22 de marzo. Sin embargo, presentó intermitencias reportadas por los PPN que ya fueron solventadas. La totalidad de expedientes se cargó y falta hacer pruebas respecto del módulo de sustituciones.
604	DEOE	Acondicionar y equipar las bodegas y espacios de custodia en los órganos desconcentrados	01/12/2020	28/02/2021	99	100	SI	Continúa el acondicionamiento de los espacios de custodia en las juntas distritales que solicitaron adecuaciones presupuestales para concluir esos trabajos. Se prevé su conclusión el 15 de mayo, con la elaboración del informe correspondiente
648	DEOE	Presentar informe a la Secretaría Ejecutiva, la Comisión de Capacitación y Organización Electoral (CCOE) y, al CG sobre los escenarios previstos por los consejos distritales y el estimado de recursos que será requerido.	13/02/2021	28/02/2021	95	100.	NO	El informe se presentó en la sesión extraordinaria de la CCOE celebrada el 22 de marzo de 2021, para su posterior remisión al CG y la SE. Debido a que algunas Juntas Locales han solicitado el ajuste de los escenarios de las juntas distritales ejecutivas, se realiza una actualización del informe y sus anexos, por lo que se retrasará su presentación al CG. Se proyecta su presentación a la CCOE en la primera quincena de abril, con los ajustes señalados, para su eventual envío al CG.

Fuente: Elaborado por la DPS de la DEOE, con base en información proporcionada por las UR, al 02 de abril de 2021.

1.3. Actividades próximas por concluir, totales y por UR

En este apartado, se reportan 25 actividades que se encuentran próximas a concluir en el horizonte al 8 de abril del 2021, las cuales se desglosan en el Cuadro 9.

Cuadro 9. Distribución del número de actividades próximas a concluir, por UR

Unidad Responsable	TOTAL	DECEYEC	DEOE	DEPPP	UTF	UTSI
Actividades próximas por concluir	**25**	6	3	4	4	8

Fuente: Elaborado por la DPS de la DEOE, con base en información proporcionada por las UR, al 02 de abril de 2021.

1.4. Actividades por iniciar, totales y por UR

De las 701 actividades que integran el PIyCPEF, 16 tienen programada su fecha de inicio entre el 3 y 8 de abril de 2021. El Cuadro 10, presenta el desglose por UR.

Cuadro 10. Distribución del número de actividades por iniciar su ejecución, por UR

Unidad Responsable	TOTAL	DECEYEC	DEOE	DEPPP	DERFE	UTF	UTSI
Actividades próximas por iniciar	**16**	2	1	5	1	2	5

Fuente: Elaborado por la DPS de la DEOE, con base en información proporcionada por las UR, al 02 de abril de 2021.

1.5. Inconvenientes, totales y por UR

Tres UR manifestaron que en el desarrollo de siete actividades han presentado inconvenientes, siendo éstas: la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica, la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos. El desglose por UR se detalla en el Cuadro 11.

Cuadro 11. Relación de actividades que presentaron inconvenientes por Unidad Responsable y valoración

No.	Área reporta	Actividad	Inicio	Término	Avance (%)	Avance esperado (%)	Valoración de la UR
79	DEOE	Contratar medios de comunicación	01/01/2021	31/03/2021	95	100	Se encuentra en trámite la Convocatoria de la Sesión Extraordinaria del CAAS para la aprobación de la Adjudicación Directa por Excepción a la Licitación Pública para la contratación del servicio de telefonía satelital presentando un ligero retraso considerando que la ejecución del Primer Simulacro de SIJE y CR está programado para el 29 de abril y que los dispositivos se reciben en las juntas locales para su distribución a las juntas distritales ejecutivas.
405	DECEYEC	Producir y distribuir a las Juntas Locales materiales didácticos y de apoyo a cargo del INE para la segunda etapa de capacitación electoral a funcionarios de mesas directivas de casilla	02/03/2021	22/03/2021	95	100	Se concluyó la producción de los materiales didácticos y de apoyo a cargo del INE para la segunda etapa de capacitación: • Guía para la y el Funcionario de Casilla • Guía para la y el Funcionario de Casilla Especial • La Jornada Electoral Paso a Paso (3 versiones) La distribución a las Juntas Locales Ejecutivas sigue en proceso debido a que aún no concluye la entrega a todas las entidades del material denominado La Jornada Electoral Paso a Paso por parte del proveedor.
406	DECEYEC	Recibir materiales didácticos a cargo del OPL para la segunda etapa de capacitación electoral a funcionarios de casilla	22/03/2021	25/03/2021	80	100	Se concedió a los OPL prórroga para la entrega de los materiales didácticos, derivado de que no han concluido sus contenidos porque no cuentan con la validación de los diseños de la documentación electoral a utilizar en las casillas para las elecciones locales y dicha documentación debe incluirse en los materiales didácticos para instruir sobre su llenado, la prórroga otorgada para la entrega es a más tardar el 9 de abril.
408	DECEYEC	Distribuir a las Juntas Distritales materiales didácticos a cargo del OPL para la segunda etapa de capacitación electoral a funcionarios de casilla	26/03/2021	31/03/2021	40	100	Debido a que se otorgó a los OPL una prórroga para la entrega de los materiales didácticos a las JLE, no ha sido posible que las JLE concluyan la distribución a las JDE.
594	DEPPP	Analizar, diseñar y desarrollar el repositorio con el expediente electrónico de cada una de las candidaturas presentadas. (Candidaturas de partidos políticos y coaliciones e independientes)	07/01/2021	21/03/2021	99	100	El sistema se liberó el 21 de marzo e inició operaciones el primer minuto del día 22 de marzo. Sin embargo, presentó intermitencias reportadas por los PPN que ya fueron solventadas. La totalidad de expedientes se cargó y falta hacer pruebas respecto del módulo de sustituciones.

No.	Área reporta	Actividad	Inicio	Término	Avance (%)	Avance esperado (%)	Valoración de la UR
598	DEPPP	Liberar el repositorio con el expediente electrónico de cada una de las candidaturas presentadas. (Candidaturas de partidos políticos y coaliciones e independientes)	02/03/2021	22/03/2021	90	100	El sistema se liberó el 21 de marzo e inició operaciones el primer minuto del día 22 de marzo. Sin embargo, presentó intermitencias reportadas por los PPN que ya fueron solventadas. La totalidad de expedientes se cargó y falta hacer pruebas respecto del módulo de sustituciones.
648	DEOE	Presentar informe a la Secretaría Ejecutiva, la Comisión de Capacitación y Organización Electoral (CCOE) y, al CG sobre los escenarios previstos por los consejos distritales y el estimado de recursos que será requerido.	13/02/2021	28/02/2021	95	100	El informe se presentó en la sesión extraordinaria de la CCOE celebrada el 22 de marzo de 2021, para su posterior remisión al CG y la SE. Debido a que algunas Juntas Locales han solicitado el ajuste de los escenarios de las juntas distritales ejecutivas, se realiza una actualización del informe y sus anexos, por lo que se retrasará su presentación al CG. Se proyecta su presentación a la CCOE en la primera quincena de abril, con los ajustes señalados, para su eventual envío al CG.

Fuente: Elaborado por la DPS de la DEOE, con base en información proporcionada por las UR, al 02 de abril de 2021.

Actividades correspondientes al Plan Integral y Calendario de las Elecciones Extraordinarias a Senaduría en el Estado de Nayarit 2021 al 02/04/2021.

2. Análisis cuantitativo PIyCEESEN

El PIyCEESEN 2021 se integra con un total de 57 actividades, cuyo avance general es el siguiente:



Fuente: Tablero PIyCEESEN, corte 02 de abril de 2021

2.1. Actividades concluidas, totales y por UR.

De las 57 actividades que integran el PIyCEESEN 2021, se han concluido 12, lo que representa 21.05 por ciento del total de actividades programadas. El desglose por UR se detalla en el Cuadro 12.

Cuadro 12. Distribución del número de actividades concluidas, por UR

Unidad Responsable	TOTAL	DEOE	DEPPP	UTSI
Total concluidas	12	5	3	4

Fuente: Elaborado por la DPS de la DEOE, con base en información proporcionada por las UR, al 02 de abril de 2021.

Gráfica 2. Distribución del número de actividades concluidas, por UR



Ver detalle en anexo 1.

Dentro del periodo que se reporta en el presente informe **concluyeron 12 actividades**, de las cuales ya se encuentran alojados los entregables correspondientes dentro de la plataforma *Sharepoint*.

2.1.1. Número de actividades concluidas en tiempo

De las 12 actividades concluidas, 8 se cumplieron en los plazos establecidos. En el Cuadro 13 se observa el número de actividades concluidas en tiempo por UR.

Cuadro 13. Total de actividades concluidas en tiempo por UR

Unidad Responsable	TOTAL	DEOE	DEPPP
Concluidas en tiempo	**8**	5	3

Fuente: Elaborado por la DPS de la DEOE, con base en información proporcionada por las UR, al 02 de abril de 2021.

2.1.2 Número de actividades concluidas fuera de tiempo

De las 12 actividades concluidas, 4 se dieron por cumplidas de manera posterior a la fecha de término. En el Cuadro 14, se indica el detalle de cada una de las actividades.

Cuadro 14. Distribución del número de actividades concluidas fuera de tiempo, por UR

N°	UR	Actividad	Inicio	Termino	Valoración de la UR
735	UTSI	Recibir los requerimientos de cambios y, en su caso, generar el cronograma del Sistema de Producción, Distribución y Almacenamiento de la Documentación y Materiales Electorales para la Elección Extraordinaria de Nayarit.	15/03/2021	22/03/2021	El cronograma ya fue entregado y actualizado en PWA, está en trámite la formalización con el usuario.
737	UTSI	Recibir los requerimientos de cambios y, en su caso, generar el cronograma del Sistema de Registro de Solicitudes, Sustituciones y Acreditación de los Partidos Políticos y Candidaturas Independientes para la Elección Extraordinaria de Nayarit.	15/03/2021	22/03/2021	El cronograma ya fue entregado y actualizado en PWA, está en trámite la formalización con el usuario.
739	UTSI	Recibir los requerimientos de cambios y, en su caso, generar el cronograma del Registro de Actas de Escrutinio y Cómputo de Casillas para la Elección Extraordinaria de Nayarit.	22/03/2021	25/03/2021	El cronograma ya fue entregado y actualizado en PWA, está en trámite la formalización con el usuario.
741	UTSI	Recibir los requerimientos de cambios y, en su caso, generar el cronograma del Sistema de Resultados y Declaración de validez de la elección para la Elección Extraordinaria de Nayarit.	22/03/2021	25/03/2021	El cronograma ya fue entregado y actualizado en PWA, está en trámite la formalización con el usuario.

Fuente: Elaborado por la DPS de la DEOE, con base en información proporcionada por las UR, al 02 de abril de 2021.

2.2 Actividades en ejecución, totales y por UR.

De las 57 actividades que integran el PIyCEESEN 2021, se encuentran en ejecución 21, lo que representa 36.84 por ciento, respecto al total de actividades programadas. El desglose por UR se detalla en el Cuadro 15.

Cuadro 15. Distribución del número de actividades en ejecución, por UR

Unidad Responsable	TOTAL	CNCS	DEA	DECEYEC	DEOE	DJ	SE	UTF	UTSI
Actividades en ejecución	**21**	1	1	4	2	5	1	5	2

Fuente: Elaborado por la DPS de la DEOE, con base en información proporcionada por las UR, al 02 de abril de 2021.



Fuente: Tablero PIyCEESEN, corte 02 de abril de 2021

2.2.1 Número de actividades en tiempo

De las 21 actividades que se encuentran en ejecución, 20 se encuentran en desarrollo conforme a los tiempos establecidos y con el grado de avance previsto. El número de actividades que se encuentran en ejecución y en tiempo se presentan en el Cuadro 16.

Cuadro 16. Distribución del número de actividades que se desarrollan conforme a los tiempos establecidos, por UR

Unidad Responsable	TOTAL	CNCS	DEA	DECEYEC	DEOE	DJ	SE	UTF	UTSI
Actividades en tiempo	**20**	1	1	4	2	5	1	4	2

Fuente: Elaborado por la DPS de la DEOE, con base en información proporcionada por las UR, al 02 de abril de 2021.

2.2.2 Número de actividades desfasadas

De las 21 actividades que se encuentran en desarrollo, **una** se ejecuta con desfase; en el Cuadro 17 se detallan los datos de esta.

Cuadro 17. Relación de actividades desfasadas por Unidad Responsable y justificación de avance

No.	UR	Actividad	Inicio	Término	Avance real (%)	Avance esperado (%)	Avance favorable	Valoración de la UR
756	UTF	Presentar a la Comisión de Fiscalización para su conocimiento un programa de trabajo de la fiscalización de campaña de manera conjunta, mismo que deberá incluir la estrategia de capacitación, asesoría y acompañamiento a los partidos políticos, a las candidaturas, así como a las candidaturas independientes.	26/03/2021	09/04/2021	15	50	SI	El Programa de Trabajo se encuentra en proceso de elaboración.

Fuente: Elaborado por la DPS de la DEOE, con base en información proporcionada por las UR, al 02 de abril de 2021.

2.3 Actividades próximas por concluir, totales y por UR

En este apartado, se reporta una actividad que se encuentra próxima a concluir en el horizonte al 8 de abril del 2021, la cual está a cargo de DEPPP.

2.4 Actividades por iniciar, totales y por UR

De las 57 actividades que integran el PIyCEESEN 2021, 6 tienen programada su fecha de inicio del 3 al 8 de abril de 2021. El Cuadro 18, presenta el desglose por UR.

Cuadro 18. Distribución del número de actividades por iniciar su ejecución, por UR

Unidad Responsable	TOTAL	DEPPP	DERFE
Actividades próximas por iniciar	**6**	3	3

Fuente: Elaborado por la DPS de la DEOE, con base en información proporcionada por las UR, al 02 de abril de 2021.

3. Análisis cualitativo PIyCPEF 20-21.

En sesión extraordinaria del Consejo General celebrada el 19 de marzo de 2021 se emitió el acuerdo INE/CG187/2021 por el que se aprobaron los materiales de capacitación para los cómputos distritales para el Proceso Electoral Federal 2020–2021.

En esa misma fecha, el Consejo General aprobó el acuerdo INE/CG192/2021 por el que se distribuye el financiamiento público para la obtención del voto a las candidaturas independientes; así como la prerrogativa postal para la etapa de campaña electoral del Proceso Electoral Federal 2020- 2021.

Asimismo, aprobó el Acuerdo INE/CG193/2021 por el que se determinó el mecanismo para la aplicación de la fórmula de asignación de los curules de Diputados por el principio de Representación Proporcional que correspondan a los Partidos Políticos Nacionales con base en los resultados que se obtengan en la Jornada Electoral.

En tanto que, mediante Circular INE/DEOE/0036/2021 se dio a conocer a las Juntas Locales Ejecutivas del INE la elaboración del "Programa de Operación Logística para la realización del operativo de campo de los conteos rápidos en el Proceso Electoral 2020-2021" y las "Guías de procedimientos para la operación logística del Conteo Rápido en el ámbito distrital".

Durante la Sesión Extraordinaria de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral, celebrada el 22 de marzo de 2021, se presentó el Manual de Operación del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) 2021.

Por lo que refiere a la capacitación de las y los Capacitadores Asistentes Electorales y Supervisores Electorales, así como de las y los coordinadores distritales se concluyó con el diseño del audiovisual para conocer los procedimientos del SIJE 2021, para lo cual se dispuso una liga, para conocimiento de las y los Vocales de Organización Electoral previo al Segundo Taller de Capacitación.

Mediante circular INE/DEOE/0048/2021, se hizo de conocimiento la liga de acceso a los materiales para Consejos Locales y Distritales, un Cuaderno de Ejercicios sobre Incidentes SIJE 2021 y dos recursos didácticos opcionales para reforzar los conocimientos sobre incidentes SIJE. Por lo que refiere a la elaboración del material de capacitación SIJE 2021 para los 32 organizamos públicos locales, este fue concluido, por lo que su remisión será a través de la UTVOPL.

Respecto al seguimiento para la ubicación de casillas se realizaron las Sesiones de los Consejos Distritales donde se aprobaron 870 casillas especiales y 9,014 casillas extraordinarias, así mismo en fecha 25 de marzo se aprobó la ubicación de las casillas básicas y contiguas, y en su caso los ajustes a la lista de ubicación de las especiales y extraordinarias.

En seguimiento al análisis, diseño y desarrollo del sistema de segunda insaculación se completó la liberación para la etapa de pruebas y simulacros.

Ahora bien, en Sesión Ordinaria del Consejo General de fecha 25 de marzo de 2021 se aprobó el Acuerdo INE/CG322/2021 por el que se determinaron las metas del SIJE 2021, que operará en el Proceso Electoral Federal 2020-2021 y, en su caso, en las Elecciones Extraordinarias que deriven del mismo.

Por otra parte, en la misma Sesión, mediante Acuerdo INE/CG326/2021 fue aprobada la solicitud de modificación a convenio de la coalición parcial "Juntos Hacemos Historia".

El 31 de marzo de 2021 se dieron por concluidas la primera etapa de capacitación, notificación y visita de los ciudadanos que integrarán las mesas de escrutinio y cómputo para la recepción del voto de los mexicanos residentes en el extranjero, y la etapa de verificación del procedimiento de integración por parte de Oficinas Centrales del Instituto Nacional Electoral, Juntas Locales y Distritales y de sus respectivos Consejos Locales y Distritales.

Por otra parte, y en fecha mencionada anteriormente, queda concluida la primera etapa de capacitación, por lo que se cuenta con el listado de ciudadanos que cumplen con los requisitos establecidos en la Ley para ser funcionarios de mesas directivas de casilla. Respecto a las verificaciones de instrumentación del procedimiento de integración de Mesas Directivas de Casilla en la primera etapa de capacitación por parte de la Junta Distrital Ejecutiva, Consejeras, Consejeros Electorales Locales y Distritales, así como de Oficinas Centrales, el monitoreo se lleva a cabo a través del Multisistema ELEC 2021.

Se concluyó la revisión y validación de los materiales para la segunda etapa de capacitación elaborados por los OPL "Información para la y el funcionario de casilla. Elecciones Locales".

En tanto que, el Grupo Estratégico INE-C19, aprobó la propuesta de "Medidas de Operación Sanitarias para la instalación de la Feria de Medios para la Jornada Electoral”.

Con relación al indicador de temporalidad utilizado para medir el comportamiento general de las actividades del Proceso Electoral Federal 2020-2021, se observa que **once** (11) actividades transitan por desfases que corresponden a: Dirección

Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica (3), Dirección Ejecutiva de Organización Electoral (3), Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos (2), Unidad Técnica de Servicios de Informática (3).

Por otra parte, y en cumplimiento de la Metodología de Seguimiento, en específico con el apartado de las estrategias de control de actividades se informa que en el periodo del 6 de marzo al 2 de abril de 2021 se recibieron **dos** (2) solicitudes de modificación de fecha y que en tal periodo se incorporaron **cuatro** (4) **nuevas actividades**; dentro de estas actividades se tiene considerado las actividades inherentes a la instalación de la Feria de Medios para la Jornada Electoral y a la aprobación del Padrón Electoral y los Listados Nominales de Electores que serán utilizados en la jornada electoral del 6 de junio de 2021.

4. Análisis cualitativo PIyCEESEN 2021.

El 19 de marzo mediante tarjeta INE/DEDE/N-0233/2021 se remitieron a la UTSI los requerimientos de cambios a los Sistemas: de Producción, Distribución y Almacenamiento de la Documentación y Materiales Electorales para la Elección Extraordinaria de Nayarit; de Registro de Solicitudes, Sustituciones y Acreditación de los Partidos Políticos y Candidaturas Independientes; de Actas de Escrutinio, Cómputo de Casillas; y, de Registro de Resultados y Declaración de validez de la elección para la Elección Extraordinaria de Nayarit.

En tanto que, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral en Sesión Extraordinaria del 25 marzo de 2021 aprobó el acuerdo donde se establecieron los plazos relativos a la elección extraordinaria de una Senaduría en el Estado de Nayarit, así como las prerrogativas a las que tendrán derecho las candidaturas registradas. Así mismo, se aprobó el Acuerdo INE/CG330/2021 por el que se emitió la convocatoria a la ciudadanía interesada en postularse a una candidatura independiente para una senaduría de mayoría relativa en el Estado de Nayarit.

Cabe señalar que, en el caso de las actividades reportadas en el PIyCEESEN se observa que **una** (1) transita por desfase que corresponden a la Unidad Técnica de Fiscalización, la cual se reportó por la UR con avance favorable y cuya fecha de término está programada al 9 de abril de 2021, por lo que a la fecha de corte con la cual se elaboró este documento no se advierte un riesgo en la misma.

Adicional a lo anterior, en cumplimiento de la Metodología de Seguimiento, en específico con el apartado de las estrategias de control de actividades se informa que en el periodo que se reporta se incorporaron **cincuenta y siete** (57) **nuevas actividades** y **cinco** (5) solicitudes de cambio de fechas de ejecución referentes al PIyCEESEN 2021.

Por último, es importante señalar que las actividades tanto del PIyCPEF 20-21 como del PIyCEESEN 2021, que tienen prevista la presentación de acuerdos ante el CG cuentan con fechas de término programadas por las UR de acuerdo con sus estimaciones iniciales, no obstante, las fechas en las que se presentarán dichos acuerdos, deberán ser las fechas programadas por las consejeras y los consejeros para las sesiones, siendo al corte del presente informe las siguientes:

1. Abril

- Sesión extraordinaria. Viernes 16 de abril.
- Sesión ordinaria. Miércoles 28 de abril.

2. Mayo

- Sesión ordinaria. Miércoles 26 de mayo.

5. Consideraciones finales

En el lapso que corresponde al presente informe (del 06/03/2021 al 02/04/2021), se analizaron **544** actividades, es decir **77.60** por ciento de un total de **701** actividades a desarrollarse en el Proceso Electoral Federal 2020-2021.

De las **544** actividades, a la fecha de corte han concluido **332**; de estas últimas, **294** finalizaron conforme a los tiempos establecidos, **60** de ellas corresponden a la conclusión dentro del periodo del séptimo informe parcial.

En **siete** actividades, tres UR indicaron que el desarrollo de éstas no es totalmente favorable.

De las **212** actividades que se encuentran en ejecución, **201** se están llevando a cabo conforme a los plazos establecidos, **ninguna** está retrasada, y **once** están desfasadas.

Para el periodo del 3 al 8 de abril de 2021, **25** actividades concluirán y **16** tienen programado el inicio de su ejecución.

Para las actividades correspondientes al Plan Integral y Calendario de las Elecciones Extraordinarias a Senaduría en el Estado de Nayarit 2021, se analizaron **33** actividades, es decir **57.89** por ciento de un total de **57**.

De las **33** actividades, a la fecha de corte han concluido **12**; de estas últimas, **8** finalizaron conforme a los tiempos establecidos.

De las **21** actividades que se encuentran en ejecución, **20** se están llevando a cabo conforme a los plazos establecidos, **ninguna** está retrasada, y **una** está desfasada.

Finalmente, para el periodo del 3 al 8 de abril de 2021, **1** actividad concluirá y **6** tienen programado el inicio de su ejecución.

ANEXO 1 ACTIVIDADES CONCLUIDAS

Actividades concluidas durante el periodo y entregables del Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021.

No.	Proceso	Subproceso	Actividad	UR	Entregable	Valoración de la UR
9	Administración de los tiempos del Estado en radio y televisión en proceso electoral	Fortalecimiento de la equidad en la contienda	Elaborar y someter a consideración del CG el proyecto de Acuerdo por el que se apruebe la difusión de diversas campañas y se desechen las solicitudes extemporáneas.	DEPPP	Acuerdo CG	El proyecto de acuerdo fue circulado el 31 de marzo y será discutido en sesión del CG el 03 de abril.
31	Administración de los tiempos del Estado en radio y televisión en proceso electoral	Seguimiento a las transmisiones en radio y televisión en proceso electoral	"Llevar a cabo la capacitación del uso del Sistema de Monitoreo y Entrega de Guía (segundo periodo) "	DEPPP	Reporte de capacitación	La capacitación se realizó del 08 al 10 de marzo. Concluida antes de la fecha programada
32	Administración de los tiempos del Estado en radio y televisión en proceso electoral	Seguimiento a las transmisiones en radio y televisión en proceso electoral	Realizar una serie de pruebas de generación de testigos desde el Sistema Integral de Verificación y Monitoreo (segundo periodo en campaña)	DEPPP	Reporte de pruebas	En proceso
33	Administración de los tiempos del Estado en radio y televisión en proceso electoral	Seguimiento a las transmisiones en radio y televisión en proceso electoral	Verificar las configuraciones en los equipos para asegurar las detecciones de las señales en campaña	DEPPP	Reporte de verificación	Concluida
76	Asignación de diputaciones y senadurías por el principio de representación proporcional	Ejecución del mecanismo para la aplicación de la fórmula de asignación de diputaciones y senadurías por el principio de representación proporcional	Elaborar y someter a consideración del CG el Proyecto de Acuerdo para determinar el mecanismo para la aplicación de la fórmula de asignación de Diputados por el principio de Representación Proporcional que correspondan a los	DEPPP	Acuerdo CG	Aprobado por el CG en la Sesión Extraordinaria del 19 de marzo.

No.	Proceso	Subproceso	Actividad	UR	Entregable	Valoración de la UR
			Partidos Políticos con base en los resultados que obtengan en la Jornada Electoral			
106	Conteo Rápido	Definición de procedimientos del operativo de campo del Conteo Rápido	Definir los procedimientos de la operación logística para la implementación del operativo de campo del Conteo Rápido.	DEOE	Guía de procedimientos	Se concluyó con la elaboración del "Programa de Operación Logística para la realización del operativo de campo de los conteos rápidos en el Proceso Electoral 2020-2021" y las "Guías de procedimientos para la operación logística del Conteo Rápido en el ámbito distrital", las cuales fueron dadas a conocer a las juntas locales ejecutivas del INE a través de la Circular Núm. INE/DEOE/0036/2021
124	Depuración del Padrón Electoral	Determinación de trámites	Realizar el procesamiento de trámites y registros identificados con datos personales presuntamente irregulares (DPI Preventivo), para definir su situación registral	DERFE	Informe	"Del 1 de septiembre de 2020 al 24 de marzo de 2021, se identificaron 6,917 trámites con datos personales presuntamente irregulares, de los cuales 3,143 se definieron para aclaración por parte del ciudadano y 3,774 se determinaron como regulares. Se aplicó la baja del Padrón Electoral por datos personales irregulares a 1,409 registros.
125	Depuración del Padrón Electoral	Determinación de trámites	Realizar el procesamiento de trámites y registros identificados con datos de presunta usurpación de identidad (USI Preventivo), para definir su situación registral	DERFE	Informe	"Del 1 de septiembre de 2020 al 24 de marzo de 2021, se identificaron 1,784 trámites con datos de presunta usurpación de identidad, de los cuales 1,329 se definieron para aclaración por parte del ciudadano y 455 se determinaron como regulares. Se aplicó la baja por presunta usurpación de identidad a 396 registros.
126	Depuración del Padrón Electoral	Reincorporación de ciudadanos al Padrón Electoral	Reincorporar al Padrón Electoral de ciudadanos rehabilitados en sus derechos políticos por notificación judicial y/o por petición en Módulos de Atención Ciudadana (Preventivo)	DERFE	Informe	"En el periodo del 1 de septiembre de 2020 al 24 de marzo de 2021, derivado de la aplicación del "Procedimiento de Reincorporación al Padrón Electoral de ciudadanos Rehabilitados en sus Derechos Políticos por Notificación Judicial" fueron reincorporados 1,736 ciudadanos, y con la aplicación del "Procedimiento de Reincorporación al Padrón Electoral de Ciudadanos Rehabilitados en sus derechos políticos por petición ciudadana en el MAC",

No.	Proceso	Subproceso	Actividad	UR	Entregable	Valoración de la UR
						fueron rehabilitados 9,384 registros en todo el país.
130	Emisión de Listados Nominales de Electores	Análisis de observaciones a la Lista Nominal de Electores para Revisión	Recibir las observaciones formuladas por los Partidos Políticos a las Listas Nominales de Electores para Revisión	DERFE	Informe de la recepción de observaciones a la LNER.	Al 26 de marzo se recibieron 386,348 observaciones formuladas por los Partidos Políticos a las Listas Nominales de Electores para Revisión. Adicionalmente, se recibió un escrito por parte de la representación de MORENA ante la 19 Comisión Distrital de Vigilancia del Estado de Jalisco, en el que se señalan presuntos casos de domicilios irregulares en el municipio de Valle de Juárez, Jalisco, anexando diversos mapas y fotografías de inmuebles, solicitando un análisis documental y de campo, sin que se incluya una relación nominativa de los presuntos casos.
150	Fiscalización de apoyo ciudadano, precampaña y campaña	Administración del desarrollo de soluciones tecnológicas	Dar soporte a la operación del Sistema Integral de Fiscalización 6.0 Precampaña	UTF	Informe	Se reprogramó la última actualización relacionada con los Módulos Contables de Precampaña del PE 2020-2021 para el 09 de marzo de 2021, por lo que la actividad se encuentra concluida.
252	Gestión de TIC	Administración del desarrollo de soluciones tecnológicas	Analizar, diseñar y desarrollar el Sistema SIJE	UTSI	Documentación SIGETIC	Actividad concluida
256	Gestión de TIC	Administración del desarrollo de soluciones tecnológicas	Liberar el Sistema SIJE para pruebas y simulacros	UTSI	Acta de aceptación de entregables	Actividad concluida.
258	Gestión de TIC	Administración del desarrollo de soluciones tecnológicas	Liberar el Sistema de Representantes de Partidos Políticos y Candidaturas Independientes para pruebas y simulacros	UTSI	Acta de aceptación de entregables	Fin de la actividad.
259	Gestión de TIC	Administración del desarrollo de soluciones tecnológicas	Liberar la App Simulacros para pruebas y simulacros	UTSI	Acta de aceptación de entregables	Actividad concluida

No.	Proceso	Subproceso	Actividad	UR	Entregable	Valoración de la UR
276	Gestión del financiamiento público y franquicias de contendientes electorales	Determinación del financiamiento público	Elaborar y someter a consideración del CG el Proyecto de Acuerdo para distribuir el financiamiento público para gastos de campaña así como la prerrogativa postal, a que tendrán derecho cada una de las Candidaturas Independientes	DEPPP	Acuerdo CG	Aprobado por el CG en la Sesión Extraordinaria del 19 de marzo.
281	Gestión para la ubicación, equipamiento y acondicionamiento de casillas electorales	Previsión de insumos y proyección de casillas	Dar seguimiento a las gestiones que realicen las juntas locales, para la firma de Convenios de Colaboración con las autoridades escolares de la Entidad que corresponda.	DEOE	Reportes	Se reporta la firma de los 32 convenios. Tanto Guerrero como Zacatecas, firmaron el 10 y 8 de marzo, respectivamente. Solo falta Zacatecas por enviar el documento a la DEOE.
288	Gestión para la ubicación, equipamiento y acondicionamiento de casillas electorales	Ubicación, equipamiento y acondicionamiento de casillas.	Dar seguimiento a las visitas de examinación de los Consejos Distritales y Locales	DEOE	Reportes	Se concluyó la actividad en campo. Cabe mencionar que en el estado de Nuevo León se realizó una reprogramación y en el estado de Colima adicionaron 13 visitas no incluidas en la programación.
289	Gestión para la ubicación, equipamiento y acondicionamiento de casillas electorales	Ubicación, equipamiento y acondicionamiento de casillas.	Dar seguimiento a la aprobación de los Consejos Distritales de las propuestas de listas de ubicación de casillas extraordinarias y especiales	DEOE	Reportes	La aprobación de casillas especiales y extraordinarias por parte de los consejos distritales se llevó a cabo sin contratiempos. Durante las sesiones se aprobaron 870 casillas especiales y 9,014 extraordinarias.
290	Gestión para la ubicación, equipamiento y acondicionamiento de casillas electorales	Ubicación, equipamiento y acondicionamiento de casillas.	Dar seguimiento a la aprobación de los Consejos Distritales de las listas de ubicación de casillas básicas y contiguas	DEOE	Reportes	En fecha 25 de marzo se realizaron las sesiones de los consejos distritales para la aprobación de la ubicación de casillas básicas y contiguas y, en su caso, los ajustes a la lista de ubicación de casillas especiales y extraordinarias aprobada el 16 de marzo de 2020. A la hora de corte de este informe se lleva a cabo la validación de información, para la obtención de datos consolidados.

No.	Proceso	Subproceso	Actividad	UR	Entregable	Valoración de la UR
304	Implementación y operación del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE)	Definición de procedimientos para la implementación del Proyecto SIJE	Elaborar el Proyecto de Acuerdo para la aprobación de las metas del SIJE, y ponerlo a consideración de la Comisión correspondiente, para la aprobación del Consejo General del Instituto.	DEOE	Proyecto de Acuerdo	El Proyecto de Acuerdo para la aprobación de metas del SIJE 2021, fue presentado el 22 de marzo en la sesión de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral (CCOE). El Consejo General del Instituto aprobó dicho acuerdo en la sesión ordinaria del 25 de marzo de 2021.
312	Implementación y operación del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE)	Realización de materiales de capacitación para el personal involucrado	Elaborar el Manual de Operación del SIJE	DEOE	Manual de Operación	El Manual de Operación del SIJE 2021 fue presentado ante la Comisión de Capacitación y Organización Electoral (CCOE) el 22 de marzo. El documento aprobado se ha dispuesto en una liga para ser descargado para el conocimiento y estudio de las y los vocales ejecutivos y de Organización Electoral.
313	Implementación y operación del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE)	Realización de materiales de capacitación para el personal involucrado	Elaborar material de capacitación para CAE y SE.	DEOE	Material de capacitación	El diseño del audiovisual para el apoyo a la capacitación a las y los CAE, así como a las/los coordinadores distritales sobre los procedimientos del SIJE 2021 ha concluido y se ha dispuesto en una liga para su descarga para el conocimiento previo de las y los vocales ejecutivos de Organización Electoral, previo al Segundo Taller de Capacitación a CAE y SE.
314	Implementación y operación del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE)	Realización de materiales de capacitación para el personal involucrado	Elaborar material de capacitación para integrantes de consejos locales y distritales.	DEOE	Material de capacitación	Mediante Circular INE/DEOE/0048/2021, enviada el 26 de marzo a las y los titulares de las vocalías ejecutivas locales, se hizo de su conocimiento la presentación del Manual de Operación del SIJE 2021 y se puso a su disposición la liga para descargar los materiales que apoyarán a la capacitación del personal involucrado en el proyecto del SIJE, así como el material para Consejos locales y distritales, un Cuaderno de Ejercicios sobre incidentes SIJE 2021 y dos recursos didácticos opcionales para reforzar los conocimientos sobre incidentes SIJE.

No.	Proceso	Subproceso	Actividad	UR	Entregable	Valoración de la UR
315	Implementación y operación del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE)	Realización de materiales de capacitación para el personal involucrado	Elaborar material de capacitación para los OPL.	DEOE	Material de capacitación	Se concluyó con el material de capacitación del SIJE 2021 para los 32 OPL, misma que será remitida por conducto de la UTVOPL.
327	Integración de órganos de recepción de votación	Administración de la Operación de soluciones tecnológicas	Dar soporte a la operación del Sistema de Secciones con Estrategias Diferenciadas	UTSI	Informe	Se está revisando con el usuario la evidencia de cierre del sistema.
367	Integración de órganos de recepción de votación	Administración del desarrollo de soluciones tecnológicas	Analizar, diseñar y desarrollar el Sistema Segunda Insaculación	UTSI	Documentación SIGETIC	Término de desarrollo Sprint 2: Mapa del proceso de segunda insaculación, Insaculación Manual Término de: Pruebas de aceptación del Sprint 1 y 2 Pruebas de carga Pruebas de acceso Primer Simulacro
368	Integración de órganos de recepción de votación	Administración del desarrollo de soluciones tecnológicas	Analizar, diseñar y desarrollar el Sistema Sustitución de funcionarios de Mesas Directivas de Casilla	UTSI	Documentación SIGETIC	Se liberó el Sistema.
370	Integración de órganos de recepción de votación	Administración del desarrollo de soluciones tecnológicas	Liberar el Sistema Segunda Insaculación para pruebas y simulacros	UTSI	Acta de aceptación de entregables	Se liberó el sistema.
377	Integración de órganos de recepción de votación	Diseñar, seguir y evaluar el Programa de Integración de Mesas de Escrutinio y Cómputo, Capacitación Electoral y Seguimiento del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero de la ECAE 2020-2021	Capacitar a los ciudadanos sorteados (Primera Etapa de Capacitación)	DECEYEC	Listado de ciudadanos que cumplen con los requisitos de ley para ser funcionarios de mesa de escrutinio y cómputo	El 31 de marzo de 2021 concluyó la 1a Etapa de Capacitación Electoral para la Integración de las MEC del VMRE.

No.	Proceso	Subproceso	Actividad	UR	Entregable	Valoración de la UR
378	Integración de órganos de recepción de votación	Diseñar, seguir y evaluar el Programa de Integración de Mesas de Escrutinio y Cómputo, Capacitación Electoral y Seguimiento del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero de la ECAE 2020-2021	Notificar a los ciudadanos sorteados y capturar la información para la integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo	DECEYEC	Listado de ciudadanos que cumplen con los requisitos de ley para ser funcionarios de mesa de escrutinio y cómputo	El 31 de marzo de 2021 concluyó la 1a Etapa de Capacitación Electoral para la Integración de las MEC del VMRE.
379	Integración de órganos de recepción de votación	Diseñar, seguir y evaluar el Programa de Integración de Mesas de Escrutinio y Cómputo, Capacitación Electoral y Seguimiento del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero de la ECAE 2020-2021	Verificar la instrumentación del procedimiento de integración de Mesas de Escrutinio y Cómputo, en la primera etapa de capacitación por Consejos Distritales	DECEYEC	Informe	El 31 de marzo de 2021 concluyó la 1a Etapa de Capacitación Electoral para la Integración de las MEC del VMRE.
380	Integración de órganos de recepción de votación	Diseñar, seguir y evaluar el Programa de Integración de Mesas de Escrutinio y Cómputo, Capacitación Electoral y Seguimiento del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero de la ECAE 2020-2021	Verificar la instrumentación del procedimiento de integración de Mesas de Escrutinio y Cómputo, en la primera etapa de capacitación por Consejos Locales	DECEYEC	Informe	El 31 de marzo de 2021 concluyó la 1a Etapa de Capacitación Electoral para la Integración de las MEC del VMRE.

No.	Proceso	Subproceso	Actividad	UR	Entregable	Valoración de la UR
381	Integración de órganos de recepción de votación	Diseñar, seguir y evaluar el Programa de Integración de Mesas de Escrutinio y Cómputo, Capacitación Electoral y Seguimiento del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero de la ECAE 2020-2021	Verificar la instrumentación del procedimiento de integración de Mesas de Escrutinio y Cómputo, en la primera etapa de capacitación por Junta Local	DECEYEC	Informe	El 31 de marzo de 2021 concluyó la 1a Etapa de Capacitación Electoral para la Integración de las MEC del VMRE.
382	Integración de órganos de recepción de votación	Diseñar, seguir y evaluar el Programa de Integración de Mesas de Escrutinio y Cómputo, Capacitación Electoral y Seguimiento del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero de la ECAE 2020-2021	Verificar la instrumentación del procedimiento de integración de Mesas de Escrutinio y Cómputo, en la primera etapa de capacitación por Oficinas Centrales	DECEYEC	Informe	El 31 de marzo de 2021 concluyó la 1a Etapa de Capacitación Electoral para la Integración de las MEC del VMRE.
383	Integración de órganos de recepción de votación	Diseñar, seguir y evaluar el Programa de Integración de Mesas de Escrutinio y Cómputo, Capacitación Electoral y Seguimiento del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero de la ECAE 2020-2021	Verificar la instrumentación del procedimiento de integración de Mesas de Escrutinio y Cómputo, en la primera etapa de capacitación, por Junta Distrital	DECEYEC	Informe	El 31 de marzo de 2021 concluyó la 1a Etapa de Capacitación Electoral para la Integración de las MEC del VMRE.

No.	Proceso	Subproceso	Actividad	UR	Entregable	Valoración de la UR
384	Integración de órganos de recepción de votación	Diseñar, seguir y evaluar el Programa de Integración de Mesas de Escrutinio y Cómputo, Capacitación Electoral y Seguimiento del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero de la ECAE 2020-2021	Visitar a los ciudadanos sorteados y capturar la información para la integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo	DECEYEC	Listado de ciudadanos que cumplen con los requisitos de ley para ser funcionarios de mesa de escrutinio y cómputo	El 31 de marzo de 2021 concluyó la 1a Etapa de Capacitación Electoral para la Integración de las MEC del VMRE.
403	Integración de órganos de recepción de votación	Diseñar, producir y distribuir materiales de capacitación electoral	Revisar y validar los materiales didácticos para la segunda etapa de capacitación a elaborar por parte de los OPL	DECEYEC	Oficios de visto bueno	Concluyó la revisión y validación de los materiales para la segunda etapa de capacitación elaborados por los OPL. "Información para la y el funcionario de casilla. Elecciones locales"
429	Integración de órganos de recepción de votación	Diseñar, seguir y evaluar la estrategia para la integración de Mesas Directivas de Casilla en Procesos Electorales	Capacitar (Sensibilizar) a los ciudadanos insaculados	DECEYEC	Listado de ciudadanos que cumplen con los requisitos de ley para ser funcionarios de casilla	Concluyó la primera etapa de capacitación el 31 de marzo y se cuenta con el listado de ciudadanos que cumplen con los requisitos de ley para ser funcionarios de mesas directivas de casilla.
430	Integración de órganos de recepción de votación	Diseñar, seguir y evaluar la estrategia para la integración de Mesas Directivas de Casilla en Procesos Electorales	Integrar la lista de ciudadanos que fueron capacitados y cumplen con los requisitos legales para desempeñarse como funcionarios de Mesas Directivas de Casilla	DECEYEC	Listado	Concluyó la primera etapa de capacitación el 31 de marzo y se cuenta con el listado de ciudadanos que cumplen con los requisitos de ley para ser funcionarios de mesas directivas de casilla.
431	Integración de órganos de recepción de votación	Diseñar, seguir y evaluar la estrategia para la integración de Mesas Directivas de Casilla en Procesos Electorales	Llevar a cabo la Integración de nuevas Secciones con Estrategias Diferenciadas y Secciones Ordinarias con excepción de la Ruta de Visita.	DECEYEC	Listado	Concluyó la primera etapa de capacitación el 31 de marzo, periodo en el cual se da la aprobación de SED.

No.	Proceso	Subproceso	Actividad	UR	Entregable	Valoración de la UR
432	Integración de órganos de recepción de votación	Diseñar, seguir y evaluar la estrategia para la integración de Mesas Directivas de Casilla en Procesos Electorales	Verificar la instrumentación del procedimiento de integración de Mesas Directivas de Casilla, en la primera etapa de capacitación por la Junta Distrital Ejecutiva y Consejeras y consejeros electorales distritales.	DECEYEC	Informe	Las verificaciones se han realizado a través del monitoreo del sistema ELEC 2021.
433	Integración de órganos de recepción de votación	Diseñar, seguir y evaluar la estrategia para la integración de Mesas Directivas de Casilla en Procesos Electorales	Verificar la instrumentación del procedimiento de integración de Mesas Directivas de Casilla, en la primera etapa de capacitación por la Junta Local Ejecutiva y Consejeras y consejeros Electorales Locales.	DECEYEC	Informe	Las verificaciones se han realizado a través del monitoreo del sistema ELEC 2021.
436	Integración de órganos de recepción de votación	Diseñar, seguir y evaluar la estrategia para la integración de Mesas Directivas de Casilla en Procesos Electorales	Verificar la instrumentación del procedimiento de integración de Mesas Directivas de Casilla, en la primera etapa de capacitación por Oficinas Centrales	DECEYEC	Informe	Las verificaciones se han realizado a través del monitoreo del sistema ELEC 2021.
538	Planeación, aprobación y operación de los mecanismos de recolección de la Documentación Electoral al Término de la Jornada Electoral	Supervisión a la elaboración de los Estudios de factibilidad de los mecanismos de recolección	Dar seguimiento a la presentación de los estudios de factibilidad para las elecciones federales y locales	DEOE	Reporte de cumplimiento de la actividad	Se concentraron los estudios de factibilidad de las juntas distritales.

No.	Proceso	Subproceso	Actividad	UR	Entregable	Valoración de la UR
539	Planeación, aprobación y operación de los mecanismos de recolección de la Documentación Electoral al Término de la Jornada Electoral	Supervisión a la elaboración de los Estudios de factibilidad de los mecanismos de recolección	Dar seguimiento a la remisión al OPL de los estudios de factibilidad para implementar mecanismos de recolección	DEOE	Oficio de las 32 JLE a los OPL respectivos	Se concentraron los oficios de remisión de los estudios de factibilidad a los OPL, por parte de las juntas locales.
551	Programa de Resultados Preliminares	Administración del desarrollo de soluciones tecnológicas	Analizar, diseñar y desarrollar el Sistema para el PREP	UTSI	Documentación SIGETIC	En trámite la documentación de cierre
557	Programa de Resultados Preliminares	Operación del PREP	Elaborar la normatividad asociada a la implementación y operación del PREP	UTSI	Informe	Se concluyeron las modificaciones previstas.
592	Registro de candidaturas, plataformas electorales y coaliciones o acuerdos de participación	Revisión del cumplimiento de los requisitos de candidaturas, plataformas electorales y coaliciones o acuerdos de participación	Recibir, revisar y analizar, la documentación presentada por los Partidos Políticos a efecto de solicitar la modificación de un convenio de Coalición, así como elaborar el Anteproyecto de Resolución respectivo	DEPPP	Resolución CG	La solicitud de modificación al convenio de coalición parcial "Juntos Hacemos Historia", se aprobó por el CG en sesión ordinaria de 25 de marzo de 2021
599	Registro de candidaturas, plataformas electorales y coaliciones o acuerdos de participación	Revisión del cumplimiento de los requisitos de candidaturas, plataformas electorales y coaliciones o acuerdos de participación	Dar seguimiento a las solicitudes de registro de candidaturas de Diputaciones por el principio de Mayoría Relativa que no fueron registradas de forma supletoria ante el CG, a efecto de determinar el cumplimiento a los principios de paridad de género.	DEPPP	Acuerdo CG	Se dio seguimiento a las solicitudes presentadas por los partidos políticos: Acción Nacional, del Trabajo, PES, RSP y FXM. Se brindó apoyo en la revisión de requisitos y en los requerimientos, así como el monitoreo de envío de documentación presentada.

No.	Proceso	Subproceso	Actividad	UR	Entregable	Valoración de la UR
613	Verificación, diagnóstico y validez del Padrón Electoral	Seguimiento y coordinación de los trabajos del Comité Técnico de Evaluación del Padrón Electoral	Dar seguimiento a los avances del programa de trabajo del Comité Técnico de Evaluación del Padrón Electoral.	DERFE	Informes mensuales de las reuniones del CTEPE.	Los asesores del Comité Técnico de Evaluación del Padrón Electoral entregaron los borradores de sus trabajos, para la elaboración del informe final de resultados.
623	Fiscalización de apoyo ciudadano, precampaña y campaña	Seguimiento a la fiscalización de los Procesos Electorales Federales y Locales 2020-2021	Informar a la DEPPP los nombres de las precandidaturas a diputaciones federales que no hubieren presentado informe de precampaña.	UTF	Oficio	Los dictámenes de precampaña se encuentran en revisión del CG, el resultado de los mismos proporcionará los insumos para el informe.
625	Fiscalización de apoyo ciudadano, pre campaña y campaña	Seguimiento a la fiscalización de los Procesos Electorales Federales y Locales 2020-2021	Presentar a la Comisión de Fiscalización para su conocimiento un programa de trabajo de la fiscalización de apoyo ciudadano, precampañas, y campaña de manera conjunta, mismo que deberá incluir la estrategia de capacitación, asesoría y acompañamiento a los partidos políticos, a las y los precandidatos, así como a las y los aspirantes a una candidatura independiente	UTF	Informe	La Comisión de Fiscalización aprobó el Plan de Trabajo de 27 entidades el día 30 de marzo de 2021.
629	Registro de candidaturas, plataformas electorales y coaliciones o acuerdos de participación	Revisión del cumplimiento de los requisitos de candidaturas, plataformas electorales y coaliciones o acuerdos de participación	Presentar al CG y CD los acuerdos respecto a las solicitudes de registro de candidaturas independientes	DEPPP	Acuerdo de CG y de CD	Esta actividad se refiere únicamente a solicitudes presentadas ante la DEPPP. En este PEF se presentaron tres solicitudes directamente en los CD, por lo que la DEPPP no participó en la elaboración de los proyectos. Sin embargo, derivado de acatamientos de la Sala Regional Toluca se estará apoyando a los Vocales Distritales de la 02 y 04 de Hidalgo para acatar la sentencia.

No.	Proceso	Subproceso	Actividad	UR	Entregable	Valoración de la UR
647	Preparación y ejecución del cómputo de las Elecciones	Capacitación sobre documentos normativos en materia de cómputos	Presentar al CG, a través de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral, el programa y los materiales de capacitación de los cómputos distritales.	DEOE/DECEYEC	Programa y materiales de capacitación	En la sesión del 19 de marzo de 2021 fueron presentados los materiales de capacitación a consideración del Consejo General, los cuales fueron aprobados por unanimidad, con lo cual se da cumplimiento a la actividad.
657	Emisión de Listados Nominales de Electores	Impresión y entrega de Listas Nominales de Electores	Elaboración, presentación y en su caso, aprobación del Protocolo para la impresión y entrega de las Listas Nominales de Electores.	DERFE	Protocolo (documento)	Se elaboró la propuesta del protocolo sanitario para ser aplicado durante las actividades de impresión y entrega de la Lista Nominal de Electores, con la finalidad de someterlo a la consideración del Grupo Estratégico INE-C19.
660	Integración de órganos de recepción de votación	Diseñar, seguir y evaluar la estrategia para la integración de Mesas Directivas de Casilla en Procesos Electorales	Dar seguimiento a las actividades de Atención sanitaria durante el desarrollo de la primera etapa de capacitación electoral.	DECEYEC	Cédulas del Multisistema ELEC	Concluida la primera etapa de capacitación el 31 de marzo, se está en proceso de recopilar los respectivos informes de las JL
677	Preparación y ejecución del cómputo de las Elecciones	Coordinación y seguimiento a la celebración de las sesiones de cómputos distritales	Elaborar y someter a la consideración del Grupo INE-C19 el Protocolo específico de medidas sanitarias y protección a la salud para el desarrollo de la sesión especial de cómputos distritales del Proceso Electoral Federal 2020-2021	DEOE	Protocolo	El protocolo fue aprobado por la CCOE en la sesión del 24 de febrero de 2021. El 12 de marzo de 2021 el Grupo INE-C19 emitió el dictamen favorable al contenido del protocolo, por lo que se anticipó el cumplimiento al 100 por ciento de esta actividad.
691	Voto de las Personas en Prisión Preventiva.	Conformación de la Lista Nominal de Electores de personas que se encuentran en Prisión Preventiva.	Generar y enviar las SIILNEPP a las JLE que participarán en la prueba piloto.	DERFE	Oficio de entrega de las SIILNEPP	Se generaron y enviaron los formatos de SIILNEPP a las JLE de Sonora, Morelos, Michoacán, Chiapas y Guanajuato, vía correo electrónico institucional.

No.	Proceso	Subproceso	Actividad	UR	Entregable	Valoración de la UR
702	Gestión de la Información en la Jornada Electoral	Preparación de los Servicios a Medios de Comunicación para la Jornada Electoral	Elaborar y someter a consideración del Grupo Interdisciplinario INE C-19 las Medidas de Operación Sanitarias para la instalación de la Feria de Medios para la Jornada Electoral.	CNCS	Documento con las MEDIDAS DE OPERACIÓN SANITARIAS PARA LA INSTALACIÓN DE LA FERIA DE MEDIOS PARA LA JORNADA ELECTORAL	Se envió al Grupo Estratégico INE-C19 la propuesta de "Medidas de Operación Sanitarias para la instalación de la Feria de Medios para la Jornada Electoral. Se incorporaron comentarios y se cuenta con versión aprobada por el grupo. De tal suerte, se da por cumplida la actividad antes del cierre de mes.

Fuente: Elaborado por la DPS de la DEOE, con base en información proporcionada por las UR, al 02 de abril de 2021.

Actividades concluidas durante el periodo y entregables del Plan Integral y Calendario de las Elecciones Extraordinarias a Senaduría en el Estado de Nayarit 2021.

No.	Proceso	Subproceso	Actividad	UR	Entregable	Valoración de la UR
712	Registro de candidaturas, plataformas electorales y coaliciones o acuerdos de participación	Revisión del cumplimiento de los requisitos de candidaturas, plataformas electorales y coaliciones o acuerdos de participación	Elaborar el anteproyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se establecen los plazos relativos a elección extraordinaria de una Senaduría en el estado de Nayarit, así como las prerrogativas a las que tendrán derecho las candidaturas registradas	DEPPP	Acuerdo CG	Aprobado en CG en la sesión extraordinaria del 25 de marzo.
713	Registro de candidaturas, plataformas electorales y coaliciones o acuerdos de participación	Revisión del cumplimiento de los requisitos de candidaturas, plataformas electorales y coaliciones o acuerdos de participación	Elaborar y someter a consideración del CG el Proyecto de Acuerdo por el que se emite la convocatoria dirigida a las ciudadanas y los ciudadanos interesados en postularse para alguna candidatura independiente	DEPPP	Acuerdo CG	Aprobado en CG en la sesión extraordinaria del 25 de marzo
719	Administración de los tiempos del Estado en radio y televisión	Asignación de los tiempos en materia electoral en radio y televisión	Notificar electrónicamente del acuerdo a concesionarios de radio y televisión domiciliados en la entidad de Nayarit sobre el proceso electoral extraordinario.	DEPPP	Correo electrónico de notificación	Se completó la notificación de concesionarios domiciliados en la entidad el 27 de marzo y una emisora especial se notificó el 30 de marzo mediante correo electrónico
734	Generación de documentación y materiales electorales	Producción	Enviar a la UTSI los requerimientos de cambios al Sistema de Producción, Distribución y Almacenamiento de la Documentación y Materiales Electorales para la Elección Extraordinaria de Nayarit.	DEOE	Tarjeta de remisión de requerimientos	El 19 de marzo se remitieron a la UTSI los requerimientos correspondientes mediante tarjeta INE/DEDE/N-0233/2021.

No.	Proceso	Subproceso	Actividad	UR	Entregable	Valoración de la UR
735	Gestión de TIC	Administración de Proyectos de TIC	Recibir los requerimientos de cambios y, en su caso, generar el cronograma del Sistema de Producción, Distribución y Almacenamiento de la Documentación y Materiales Electorales para la Elección Extraordinaria de Nayarit.	UTSI	Formato (APT-F01-ReqServTIC)	El cronograma ya fue entregado y actualizado en PWA, está en trámite la formalización con el usuario.
736	Acreditación de Representantes de Partidos Políticos y Candidaturas Independientes Generales y ante Mesas Directivas de Casillas	Seguimiento del sistema a los registros de solicitudes, sustituciones y acreditaciones de Representantes de Partidos Políticos y Candidaturas Independientes generales y ante Mesas Directivas de Casilla	Enviar a la UTSI los requerimientos de cambios al Sistema de Registro de Solicitudes, Sustituciones y Acreditación de los Partidos Políticos y Candidaturas Independientes para la Elección Extraordinaria de Nayarit.	DEOE	Tarjeta de remisión de requerimientos	El 19 de marzo se remitieron la UTSI los requerimientos correspondientes mediante tarjeta INE/DEDE/N-0233/2021.
737	Gestión de TIC	Administración de Proyectos de TIC	Recibir los requerimientos de cambios y, en su caso, generar el cronograma del Sistema de Registro de Solicitudes, Sustituciones y Acreditación de los Partidos Políticos y Candidaturas Independientes para la Elección Extraordinaria de Nayarit.	UTSI	Formato (APT-F01-ReqServTIC)	El cronograma ya fue entregado y actualizado en PWA, está en trámite la formalización con el usuario.
738	Preparación y ejecución del cómputo de las Elecciones	Preparación del Sistema de Registro de Actas de Escrutinio y Cómputo de Casilla (SRA) y del Sistema de Cómputos Distritales y de Circunscripción.	Enviar a la UTSI los requerimientos de cambios al Sistema de Registro de Actas de Escrutinio y Cómputo de Casillas para la Elección Extraordinaria de Nayarit.	DEOE	Tarjeta de remisión de requerimientos	El 19 de marzo se remitieron a la UTSI los requerimientos correspondientes mediante tarjeta INE/DEDE/N-0233/2021.
739	Gestión de TIC	Administración de Proyectos de TIC	Recibir los requerimientos de cambios y, en su caso, generar el cronograma del Registro de Actas de Escrutinio y Cómputo de Casillas para la Elección Extraordinaria de Nayarit.	UTSI	Formato (APT-F01-ReqServTIC)	El cronograma ya fue entregado y actualizado en PWA, está en trámite la formalización con el usuario.
740	Preparación y ejecución del cómputo de las Elecciones	Preparación del Sistema de Registro de Actas de Escrutinio y Cómputo de Casilla (SRA) y del Sistema de Cómputos Distritales y de Circunscripción.	Enviar a la UTSI los requerimientos de cambios al Sistema de Registro de Resultados y Declaración de validez de la elección para la Elección Extraordinaria de Nayarit.	DEOE	Tarjeta de remisión de requerimientos	El 19 de marzo se remitieron a la UTSI los requerimientos correspondientes mediante tarjeta INE/DEDE/N-0233/2021.

No.	Proceso	Subproceso	Actividad	UR	Entregable	Valoración de la UR
741	Gestión de TIC	Administración de Proyectos de TIC	Recibir los requerimientos de cambios y, en su caso, generar el cronograma del Sistema de Resultados y Declaración de validez de la elección para la Elección Extraordinaria de Nayarit.	UTSI	Formato (APT-F01-ReqServTIC)	El cronograma ya fue entregado y actualizado en PWA, está en trámite la formalización con el usuario.
743	Gestión de TIC	Administración de Proyectos de TIC	Enviar a la UTSI los requerimientos de cambios al Sistema de Cómputos WEB para la Elección Extraordinaria de Nayarit.	DEOE	Tarjeta de remisión de requerimientos	La actividad ha sido concluida.

Fuente: Elaborado por la DPS de la DEOE, con base en información proporcionada por las UR, al 02 de abril de 2021.

ANEXO 2 ACTIVIDADES INCORPORADAS

Estrategias de Control de Actividades

Actividades Incorporadas al Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021.

No.	Proceso	Subproceso	Actividad	UR	Justificación
702	Gestión de la Información en la Jornada Electoral	Preparación de los Servicios a Medios de Comunicación para la Jornada Electoral	Elaborar y someter a consideración del Grupo Interdisciplinario INE C-19 las Medidas de Operación Sanitarias para la instalación de la Feria de Medios para la Jornada Electoral.	CNCS	Con el objetivo de cumplir con su atribución de brindar atención a los medios de comunicación, la Coordinación Nacional de Comunicación Social ha replanteado el proyecto conocido como Macrosala de Prensa dividiéndolo en dos componentes: - Macrosala de prensa virtual, que funcionará como un sitio de internet donde se brindarán todos los servicios de información a los medios: noticias, material audiovisual, transmisiones, etc. - Carpa de atención a medios y Feria de Medios. Durante la Jornada Electoral, se dispondrá de un espacio para que las y los representantes de los medios de comunicación puedan acceder al instituto y realizar su trabajo de manera presencial. Sin embargo, conscientes de la importancia de limitar la propagación del virus y proteger al personal que participará en las actividades de cobertura de las actividades de la jornada electoral 2020-2021, se establecerán diversas medidas que deberán ser observadas por los medios de comunicación.

No.	Proceso	Subproceso	Actividad	UR	Justificación
703	Gestión de la Información en la Jornada Electoral	Ejecución de los Servicios a Medios de Comunicación para la Jornada Electoral	Dar seguimiento a la implementación de las Medidas de Operación Sanitarias para la instalación de la Feria de Medios para la Jornada Electoral.	CNCS	Con el objetivo de cumplir con su atribución de brindar atención a los medios de comunicación, la Coordinación Nacional de Comunicación Social ha replanteado el proyecto conocido como Macrosala de Prensa dividiéndolo en dos componentes: - Macrosala de prensa virtual, que funcionará como un sitio de internet donde se brindarán todos los servicios de información a los medios: noticias, material audiovisual, transmisiones, etc. - Carpa de atención a medios y Feria de Medios. Durante la Jornada Electoral, se dispondrá de un espacio para que las y los representantes de los medios de comunicación puedan acceder al instituto y realizar su trabajo de manera presencial. Sin embargo, conscientes de la importancia de limitar la propagación del virus y proteger al personal que participará en las actividades de cobertura de las actividades de la jornada electoral 2020-2021, se establecerán diversas medidas que deberán ser observadas por los medios de comunicación.
704	Gestión de la Información en la Jornada Electoral	Conclusión de los Servicios a Medios de Comunicación para la Jornada Electoral	Presentar al Grupo Interdisciplinario INE C-19 un informe final de la implementación de las Medidas de Operación Sanitarias para la instalación de la Feria de Medios para la Jornada Electoral.	CNCS	Con el objetivo de cumplir con su atribución de brindar atención a los medios de comunicación, la Coordinación Nacional de Comunicación Social ha replanteado el proyecto conocido como Macrosala de Prensa dividiéndolo en dos componentes: - Macrosala de prensa virtual, que funcionará como un sitio de internet donde se brindarán todos los servicios de información a los medios: noticias, material audiovisual, transmisiones, etc. - Carpa de atención a medios y Feria de Medios. Durante la Jornada Electoral, se dispondrá de un espacio para que las y los representantes de los medios de comunicación puedan acceder al instituto y realizar su trabajo de manera presencial. Sin embargo, conscientes de la importancia de limitar la propagación del virus y proteger al personal que participará en las actividades de cobertura de las actividades de la jornada electoral 2020-2021, se establecerán diversas medidas que deberán ser observadas por los medios de comunicación.

No.	Proceso	Subproceso	Actividad	UR	Justificación
761	Verificación, diagnóstico y validez del Padrón Electoral.	Colaboración técnico-metodológica a otras áreas del Instituto, y atención y seguimiento a auditorías.	Elaborar y someter a consideración del CG el proyecto de Acuerdo por el que se declara que el Padrón Electoral y los Listados Nominales de Electores que serán utilizados en la jornada electoral del 6 de junio de 2021, son válidos y definitivos.	DERFE	Para dar cumplimiento a lo mandatado en los Artículos 151, párrafo 5 de la LGIPE y 95, párrafo 1 del Reglamento de Elecciones.

Fuente: Elaborado por la DPS de la DEOE, con base en información proporcionada por las UR, al 02 de abril de 2021.

Actividades Incorporadas al Plan Integral y Calendario de las Elecciones Extraordinarias a Senaduría en el Estado de Nayarit (PIyCEESEN) 2021.

La justificación de incorporación en las actividades contenidas en el siguiente cuadro es que, la Cámara de Senadores aprobó el 11 de marzo de 2021, el Decreto de Convocatoria a Elecciones Extraordinarias, mismo que tendrá vigencia a partir del día siguiente al de su Publicación en el Diario Oficial de la Federación. En virtud de lo anterior, el 25 de marzo de 2021, fue aprobado en Sesión Extraordinaria de Consejo General el Acuerdo INE/CG328/2021 y el PIyCEESEN 2021.

No.	Proceso	Subproceso	Actividad	UR
705	Encuestas y propaganda publicadas en medios impresos nacionales y locales	Revisión de medios impresos nacionales y locales para la detección de encuestas y propaganda	Presentar el informe único en cumplimiento al artículo 144 del Reglamento de Elecciones, en materia de encuestas por muestreo, sondeos de opinión, encuestas de salida y conteos rápidos no institucionales, relativo al proceso electoral extraordinario para elegir la Senaduría en el Estado de Nayarit.	SE
706	Coordinación de Presupuesto	Registro y Control Presupuestal de Órganos Delegacionales	Tramitar la ministración de recursos financieros a las Juntas Locales y Distritales, solicitadas por las Unidades Responsables adscritas a Oficinas Centrales, relacionadas con actividades del Proceso Electoral Extraordinario en el Estado de Nayarit	DEA
707	Atención de consultas y requerimientos	Información o asesoría jurídica a los diversos Órganos del Instituto y otros	Atender y asesorar a los Órganos Centrales y Desconcentrados del Instituto, respecto de las consultas que, en materia jurídico-electoral, se generen con motivo de la organización de la elección extraordinaria de una Senaduría en el estado de Nayarit.	DJ
708	Gestión de litigios	Tramitación y seguimiento de medios de impugnación	Sustanciar los recursos de revisión que se interpongan en contra de los Órganos Desconcentrados del Instituto con motivo de la organización de la elección extraordinaria de una Senaduría en el estado de Nayarit.	DJ
709	Gestión de litigios	Tramitación y seguimiento de medios de impugnación	Tramitar los recursos de apelación y juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano que se presenten con motivo de la organización de la elección extraordinaria de una Senaduría en el estado de Nayarit.	DJ
710	Información jurídica en convenios y contratos	Revisión de convenios con diversas instituciones	Revisar y validar los convenios de coordinación y colaboración, anexos técnicos, anexos financieros, y en su caso adendas con los OPL / así como los convenios de colaboración relacionados directamente con la organización de la elección extraordinaria de una Senaduría en el estado de Nayarit.	DJ
711	Generación de documentación y materiales electorales	Diseño de la documentación electoral	Notificar con toda oportunidad a la DEOE sobre las impugnaciones interpuestas ante el TEPJF y sus correspondientes resoluciones, en aquellos casos que tuvieran un impacto en la impresión de las boletas electorales y otros documentos con emblemas, a fin de asegurar su producción oportuna.	DJ

No.	Proceso	Subproceso	Actividad	UR
712	Registro de candidaturas, plataformas electorales y coaliciones o acuerdos de participación	Revisión del cumplimiento de los requisitos de candidaturas, plataformas electorales y coaliciones o acuerdos de participación	Elaborar el anteproyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se establecen los plazos relativos a elección extraordinaria de una Senaduría en el estado de Nayarit, así como las prerrogativas a las que tendrán derecho las candidaturas registradas	DEPPP
713	Registro de candidaturas, plataformas electorales y coaliciones o acuerdos de participación	Revisión del cumplimiento de los requisitos de candidaturas, plataformas electorales y coaliciones o acuerdos de participación	Elaborar y someter a consideración del CG el Proyecto de Acuerdo por el que se emite la convocatoria dirigida a las ciudadanas y los ciudadanos interesados en postularse para alguna candidatura independiente	DEPPP
714	Registro de candidaturas, plataformas electorales y coaliciones o acuerdos de participación	Revisión del cumplimiento de los requisitos de candidaturas, plataformas electorales y coaliciones o acuerdos de participación	Recibir, revisar y analizar la documentación presentada por los Partidos Políticos a efecto de solicitar el registro de un Convenio de Coalición con motivo del Proceso Electoral Federal Extraordinario, así como elaborar los Anteproyectos de Resolución respectivos.	DEPPP
715	Registro de candidaturas, plataformas electorales y coaliciones o acuerdos de participación	Revisión del cumplimiento de los requisitos de candidaturas, plataformas electorales y coaliciones o acuerdos de participación	Ratificar la plataforma electoral presentada por los PPN con motivo del Proceso Electoral Federal Extraordinario.	DEPPP
716	Registro de candidaturas, plataformas electorales y coaliciones o acuerdos de participación	Revisión del cumplimiento de los requisitos de candidaturas, plataformas electorales y coaliciones o acuerdos de participación	Solicitar el registro de candidaturas para Senaduría de mayoría relativa en el estado de Nayarit con motivo del Proceso Electoral Federal Extraordinario.	DEPPP
717	Registro de candidaturas, plataformas electorales y coaliciones o acuerdos de participación	Revisión del cumplimiento de los requisitos de candidaturas, plataformas electorales y coaliciones o acuerdos de participación	Dar seguimiento a las solicitudes de registro de candidaturas de Senadurías por el principio de mayoría relativa que no fueron registradas de forma supletoria ante el CG, a efecto de determinar el cumplimiento a los principios de paridad de género, con motivo del Proceso Electoral Federal Extraordinario.	DEPPP
718	Registro de candidaturas, plataformas electorales y coaliciones o acuerdos de participación	Revisión del cumplimiento de los requisitos de candidaturas, plataformas electorales y coaliciones o acuerdos de participación	Elaborar y someter a consideración del CG el proyecto de Acuerdo por el que se aprueba el registro de candidaturas a la Senaduría de mayoría relativa en el Estado de Nayarit, con motivo del PEX.	DEPPP
719	Administración de los tiempos del Estado en radio y televisión	Asignación de los tiempos en materia electoral en radio y televisión	Notificar electrónicamente del acuerdo a concesionarios de radio y televisión domiciliados en la Entidad de Nayarit sobre el proceso electoral extraordinario.	DEPPP
720	Administración de los tiempos del Estado en radio y televisión	Requerimientos de información por incumplimientos detectados	Realizar a los concesionarios de radio y televisión radiodifundida, requerimientos de información por incumplimientos detectados en la transmisión de la pauta electoral	DEPPP

No.	Proceso	Subproceso	Actividad	UR
		en la transmisión de la pauta electoral		
721	Integración de órganos de recepción de votación	Diseño, producción y distribución materiales de capacitación electoral	Elaborar los contenidos de materiales didácticos para capacitar sobre la elección extraordinaria de Senaduría en Nayarit	DECEYEC
722	Observación Electoral	Diseño, producción y distribución materiales de capacitación electoral	Elaborar los contenidos del material didáctico digital para la capacitación a las y los observadores electorales sobre la elección extraordinaria de Senaduría en Nayarit	DECEYEC
723	Integración de órganos de recepción de votación	Diseño de la Estrategia de Capacitación Electoral para la integración de Mesas de Escrutinio y Cómputo del Voto de las Mexicanas y los Mexicanos Residentes en el Extranjero	Elaborar y someter a aprobación los contenidos de materiales didácticos para capacitar sobre la elección extraordinaria de Senaduría en Nayarit.	DECEYEC
724	Promoción del voto y participación ciudadana	Supervisión y seguimiento del Programa de Promoción de la Participación Ciudadana en el Proceso Electoral Concurrente 2020-2021	Diseñar y elaborar el material de Promoción de la Participación Ciudadana para la elección extraordinaria de Senaduría para su difusión digital.	DECEYEC
725	Voto de las y los mexicanos residentes en el extranjero	Organización para la emisión del Voto de las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero	Elaborar y someter a aprobación de la instancia que corresponda, los elementos que integran el PEP (sobre-voto e instructivo) que se enviará a la ciudadanía que eligió la modalidad postal.	DERFE
726	Voto de las y los mexicanos residentes en el extranjero	Organización para la emisión del Voto de las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero	Elaborar y someter a aprobación de la instancia que corresponda, el Acuerdo por el que se determina el número adicional de boletas electorales a imprimir para la ciudadanía que eligió la modalidad postal.	DERFE
727	Voto de las y los mexicanos residentes en el extranjero	Organización para la emisión del Voto de las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero	Elaborar y someter a aprobación de la instancia que corresponda, el Acuerdo por el que se ordena la impresión de los PEP que se enviarán a la ciudadanía que eligió la modalidad postal.	DERFE
728	Voto de las y los mexicanos residentes en el extranjero	Organización para la emisión del Voto de las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero	Imprimir los elementos que integran el PEP que se enviarán a la ciudadanía que eligió la modalidad postal.	DERFE
729	Voto de las y los mexicanos residentes en el extranjero	Organización para la emisión del Voto de las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero	Poner a disposición la documentación y materiales electorales para integración de PEP que se enviarán a la ciudadanía que eligió la modalidad postal.	DERFE

No.	Proceso	Subproceso	Actividad	UR
730	Voto de las y los mexicanos residentes en el extranjero	Organización para la emisión del Voto de las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero	Integrar el PEP que se enviarán a la ciudadanía que eligió la modalidad postal.	DERFE
731	Voto de las y los mexicanos residentes en el extranjero	Organización para la emisión del Voto de las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero	Enviar y, en su caso, reenviar los PEP que se enviarán a la ciudadanía que eligió la modalidad postal.	DERFE
732	Voto de las y los mexicanos residentes en el extranjero	Organización para la emisión del Voto de las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero	Recibir los Sobres Postales Votos de la ciudadanía residente en el extranjero que eligió la modalidad postal.	DERFE
733	Voto de las y los mexicanos residentes en el extranjero	Organización para la emisión del Voto de las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero	Entregar a DEOE los Sobres Voto de la ciudadanía que emitió su sufragio bajo la modalidad postal para su clasificación y resguardo	DERFE
734	Generación de documentación y materiales electorales	Producción	Enviar a la UTSI los requerimientos de cambios al Sistema de Producción, Distribución y Almacenamiento de la Documentación y Materiales Electorales para la Elección Extraordinaria de Nayarit.	DEOE
735	Gestión de TIC	Administración de Proyectos de TIC	Recibir los requerimientos de cambios y, en su caso, generar el cronograma del Sistema de Producción, Distribución y Almacenamiento de la Documentación y Materiales Electorales para la Elección Extraordinaria de Nayarit.	UTSI
736	Acreditación de Representantes de Partidos Políticos y Candidaturas Independientes Generales y ante Mesas Directivas de Casillas	Seguimiento del sistema a los registros de solicitudes, sustituciones y acreditaciones de Representantes de Partidos Políticos y Candidaturas Independientes generales y ante Mesas Directivas de Casilla	Enviar a la UTSI los requerimientos de cambios al Sistema de Registro de Solicitudes, Sustituciones y Acreditación de los Partidos Políticos y Candidaturas Independientes para la Elección Extraordinaria de Nayarit.	DEOE
737	Gestión de TIC	Administración de Proyectos de TIC	Recibir los requerimientos de cambios y, en su caso, generar el cronograma del Sistema de Registro de Solicitudes, Sustituciones y Acreditación de los Partidos Políticos y Candidaturas Independientes para la Elección Extraordinaria de Nayarit.	UTSI
738	Preparación y ejecución del cómputo de las Elecciones	Preparación del Sistema de Registro de Actas de Escrutinio y Cómputo de Casilla (SRA) y del Sistema	Enviar a la UTSI los requerimientos de cambios al Sistema de Registro de Actas de Escrutinio y Cómputo de Casillas para la Elección Extraordinaria de Nayarit.	DEOE

No.	Proceso	Subproceso	Actividad	UR
		de Cómputos Distritales y de Circunscripción.		
739	Gestión de TIC	Administración de Proyectos de TIC	Recibir los requerimientos de cambios y, en su caso, generar el cronograma del Registro de Actas de Escrutinio y Cómputo de Casillas para la Elección Extraordinaria de Nayarit.	UTSI
740	Preparación y ejecución del cómputo de las Elecciones	Preparación del Sistema de Registro de Actas de Escrutinio y Cómputo de Casilla (SRA) y del Sistema de Cómputos Distritales y de Circunscripción.	Enviar a la UTSI los requerimientos de cambios al Sistema de Registro de Resultados y Declaración de validez de la elección para la Elección Extraordinaria de Nayarit.	DEOE
741	Gestión de TIC	Administración de Proyectos de TIC	Recibir los requerimientos de cambios y, en su caso, generar el cronograma del Sistema de Resultados y Declaración de validez de la elección para la Elección Extraordinaria de Nayarit.	UTSI
742	Gestión de TIC	Administración de Proyectos de TIC	Realizar el cronograma y las adecuaciones al Sistema PREP para la Elección Extraordinaria de Nayarit.	UTSI
743	Gestión de TIC	Administración de Proyectos de TIC	Enviar a la UTSI los requerimientos de cambios al Sistema de Cómputos WEB para la Elección Extraordinaria de Nayarit.	DEOE
744	Gestión de TIC	Administración de Proyectos de TIC	Recibir los requerimientos de cambios y, en su caso, generar el cronograma al Sistema de Cómputos WEB para la Elección Extraordinaria de Nayarit.	UTSI
745	Fiscalización de apoyo ciudadano, precampaña y campaña	Planeación de la fiscalización	Elaborar el proyecto de acuerdo de los plazos para la fiscalización de campaña para el Proceso Electoral Federal Extraordinario 2021 en el estado de Nayarit.	UTF
746	Encuestas y propaganda publicadas en medios impresos nacionales y locales	Revisión de medios impresos nacionales y locales para la detección de encuestas y propaganda	Registrar, clasificar y validar las encuestas y propaganda electoral difundidas en los principales medios impresos nacionales y locales con motivo del Proceso Electoral Extraordinario en Nayarit para ponerlas a disposición de la Secretaría Ejecutiva y de la UTF, respectivamente.	CNCS
747	Preparación y ejecución del cómputo de las Elecciones	Coordinación y seguimiento a la celebración de las sesiones de cómputos distritales	Elaborar el Lineamiento para la sesión especial de cómputos de una Senaduría en el estado de Nayarit	DEOE
748	Generación de documentación y materiales electorales	Diseño de la documentación electoral	Presentar el diseño de la documentación electoral para la elección extraordinaria de una Senaduría en el estado de Nayarit, ante el Consejo General, para su aprobación	DEOE
749	Fiscalización de apoyo ciudadano, precampaña y campaña	Seguimiento a la fiscalización de los Procesos Electorales Federales y Locales 2020-2021	Recibir los informes que presenten los partidos políticos por cada uno de sus precandidatos y precandidatas; así como los informes de las y los aspirantes a candidatos independientes, concluyendo el periodo de obtención de apoyo ciudadano	UTF

No.	Proceso	Subproceso	Actividad	UR
750	Fiscalización de apoyo ciudadano, precampaña y campaña	Seguimiento a la fiscalización de los Procesos Electorales Federales y Locales 2020-2021	Realizar la notificación a las y los precandidatos y aspirantes que fueron omisos en la presentación del informe de precampaña o apoyo ciudadano	UTF
751	Fiscalización de apoyo ciudadano, precampaña y campaña	Seguimiento a la fiscalización de los Procesos Electorales Federales y Locales 2020-2021	Revisar los informes de ingresos y gastos de precampaña y obtención de apoyo ciudadano	UTF
752	Fiscalización de apoyo ciudadano, precampaña y campaña	Seguimiento a la fiscalización de los Procesos Electorales Federales y Locales 2020-2021	Notificar a los partidos políticos, y a las y los aspirantes a candidaturas independientes, la existencia de errores u omisiones en los informes de precampaña o apoyo ciudadano	UTF
753	Fiscalización de apoyo ciudadano, precampaña y campaña	Seguimiento a la fiscalización de los Procesos Electorales Federales y Locales 2020-2021	Recibir de los partidos políticos y aspirantes a candidatos y candidatas independientes las respuestas a los oficios de errores y omisiones	UTF
754	Fiscalización de apoyo ciudadano, precampaña y campaña	Seguimiento a la fiscalización de los Procesos Electorales Federales y Locales 2020-2021	Elaborar y someter a consideración de la Comisión de Fiscalización el dictamen y proyecto de resolución relativo a los informes de ingresos y gastos que presentan los sujetos obligados relativos a la precampaña y apoyo ciudadano, y proponer en su caso, las sanciones que procedan conforme a la normatividad aplicable, para su posterior presentación al CG.	UTF
755	Fiscalización de apoyo ciudadano, precampaña y campaña	Planeación de la fiscalización	Presentar a la Comisión de Fiscalización para su conocimiento un programa de trabajo de la fiscalización de apoyo de la ciudadanía y precampañas de manera conjunta, mismo que deberá incluir la estrategia de capacitación, asesoría y acompañamiento a los partidos políticos, a las precandidaturas, así como a las y los aspirantes a una candidatura independiente	UTF
756	Fiscalización de apoyo ciudadano, precampaña y campaña	Planeación de la fiscalización	Presentar a la Comisión de Fiscalización para su conocimiento un programa de trabajo de la fiscalización de campaña de manera conjunta, mismo que deberá incluir la estrategia de capacitación, asesoría y acompañamiento a los partidos políticos, a las candidaturas, así como a las candidaturas independientes.	UTF
757	Fiscalización de apoyo ciudadano, precampaña y campaña	Seguimiento a la fiscalización de los Procesos Electorales Federales y Locales 2020-2021	Proporcionar a la Dirección de Instrucción Recursal, dependiente de la Dirección Jurídica del INE, la información necesaria para la atención de las impugnaciones presentadas por los partidos políticos, aspirantes y candidatos independientes en contra del Dictamen Consolidado y Resolución de la revisión a los informes de obtención de apoyo ciudadano y precampaña y campaña	UTF

No.	Proceso	Subproceso	Actividad	UR
758	Fiscalización de apoyo ciudadano, precampaña y campaña	Seguimiento a la fiscalización de los Procesos Electorales Federales y Locales 2020-2022	Informar a la DEPPP los nombres de las precandidaturas a diputaciones federales que no hubieren presentado informe de precampaña.	UTF
759	Fiscalización de apoyo ciudadano, precampaña y campaña	Administración del desarrollo de soluciones tecnológicas	Analizar, diseñar, implementar y actualizar el Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos (SNR) para el registro de precandidaturas, aspirantes, candidaturas y candidaturas independientes.	UTF
760	Fiscalización de apoyo ciudadano, precampaña y campaña	Administración del desarrollo de soluciones tecnológicas	Analizar, diseñar, liberar y dar soporte a la operación el Sistema Integral de Fiscalización 6.0	UTF
762	Voto de las y los mexicanos residentes en el extranjero	Organización para la emisión del Voto de las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero	Elaborar y someter a consideración del CG el proyecto de Acuerdo por el que se determina la Logística para el Escrutinio y Cómputo del VMRE en el Local Único.	DERFE/ DEOE

Fuente: Elaborado por la DPS de la DEOE, con base en información proporcionada por las UR, al 02 de abril de 2021.

ANEXO 3 ACTIVIDADES CON SOLICITUD DE CAMBIO

Estrategias de Control de Actividades

Actividades con solicitud de cambio de temporalidad del Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021.

No.	Proceso	Subproceso	Actividad	UR	Modificación	Justificación
166	Fiscalización de apoyo ciudadano, precampaña y campaña.	Seguimiento a la fiscalización de los Procesos Electorales Federales y Locales 2020-2021.	Recibir los informes que presenten los partidos políticos por cada uno de sus precandidatos y precandidatas; así como los informes de las y los aspirantes a candidatos independientes, concluyendo el periodo de obtención de apoyo ciudadano.	UTF	Cambio de fecha de término al 17/04/2021	Se modificaron los plazos de fiscalización derivado de los cambios en las fechas de conclusión del apoyo de la ciudadanía por diversas sentencias en Tribunales o modificaciones de los propios OPL, por lo que se ampliaron los plazos de presentación y aprobación de los dictámenes, la última modificación se aprobó Acuerdo CF/008/2021, concluyendo el 17 de abril de 2021.
596	Registro de candidaturas, plataformas electorales y coaliciones o acuerdos de participación	Revisión del cumplimiento de los requisitos de candidaturas, plataformas electorales y coaliciones o acuerdos de participación	Dar soporte a la operación del repositorio con el expediente electrónico de cada una de las candidaturas presentadas. (Candidaturas de partidos políticos y coaliciones e independientes)	DEPPP	Cambio de fecha de inicio al 22/03/2021	El desarrollo del repositorio correspondiente a esta actividad se encuentra a cargo de UNICOM. Sin embargo, el 26 de febrero UNICOM compartió una nueva versión del cronograma en la cual la fecha de liberación del Sprint 2 será el 17 de marzo y el sprint 3 el 22 de marzo. En ese sentido, esta Dirección Ejecutiva solicitó el cambio de fecha para el término de la actividad 594, el cual fue aprobado el pasado 3 de marzo. Por lo tanto, el soporte a la operación del repositorio no puede dar inicio hasta que el sistema esté operando de forma satisfactoria porque se trata una actividad secuencial vinculada con la actividad 594.

Fuente: Elaborado por la DPS de la DEOE, con base en información proporcionada por las UR, al 02 de abril de 2021.

Actividades con solicitud de cambio de temporalidad al Plan Integral y Calendario de las Elecciones Extraordinarias a Senaduría en el Estado de Nayarit (PIyCEESEN) 2021.

No.	Proceso	Subproceso	Actividad	UR	Modificación	Justificación
714	Registro de candidaturas, plataformas electorales y/o coaliciones de acuerdos de participación	Revisión del cumplimiento de los requisitos de candidaturas, plataformas electorales y/o coaliciones de acuerdos de participación	Recibir, revisar y analizar la documentación presentada por los Partidos Políticos a efecto de solicitar el registro de un Convenio de Coalición con motivo del Proceso Electoral Federal Extraordinario, así como elaborar los Anteproyectos de Resolución respectivos.	DEPPP	Cambio de fecha de inicio y término para quedar: 05/04/2021 al 12/04/2021	En el Acuerdo del CG INE/CG329/2021
715	Registro de candidaturas, plataformas electorales y/o coaliciones de acuerdos de participación	Revisión del cumplimiento de los requisitos de candidaturas, plataformas electorales y/o coaliciones de acuerdos de participación	Ratificar la plataforma electoral presentada por los PPN con motivo del Proceso Electoral Federal Extraordinario.	DEPPP	Cambio de fecha de inicio y término para quedar: 05/04/2021 al 05/04/2021	En el Acuerdo del CG INE/CG329/2021
716	Registro de candidaturas, plataformas electorales y/o coaliciones de acuerdos de participación	Revisión del cumplimiento de los requisitos de candidaturas, plataformas electorales y/o coaliciones de acuerdos de participación	Solicitar el registro de candidaturas para Senaduría de mayoría relativa en el estado de Nayarit con motivo del Proceso Electoral Federal Extraordinario.	DEPPP	Cambio de fecha de inicio y término para quedar: 10/04/2021 al 11/04/2021	En el acuerdo del Consejo General INE/CG329/2021 por el que se establecen los plazos relativos a la elección extraordinaria de una Senaduría en el Estado de Nayarit, así como las prerrogativas a las que tendrán derecho las candidaturas registradas se previeron dos escenarios: el escenario A, que contemplaba la participación de candidaturas independientes y el escenario B, en caso de que no hubiera una o más personas interesadas en participar mediante una candidatura independiente. En ese sentido, toda vez que no se presentaron personas interesadas para realizar la obtención del apoyo de la

No.	Proceso	Subproceso	Actividad	UR	Modificación	Justificación
						ciudadanía en búsqueda de una candidatura independiente (escenario A), se ajustan los plazos de las actividades que son competencia de la DEPPP al escenario B.
717	Registro de candidaturas, plataformas electorales y/o coaliciones de acuerdos de participación	Revisión del cumplimiento de los requisitos de candidaturas, plataformas electorales y/o coaliciones de acuerdos de participación	Dar seguimiento a las solicitudes de registro de candidaturas de Senadurías por el principio de mayoría relativa que no fueron registradas de forma supletoria ante el CG, a efecto de determinar el cumplimiento a los principios de paridad de género, con motivo del Proceso Electoral Federal Extraordinario.	DEPPP	Cambio de fecha de inicio y término para quedar: 10/04/2021 al 11/04/2021	En el acuerdo del Consejo General INE/CG329/2021 por el que se establecen los plazos relativos a la elección extraordinaria de una Senaduría en el Estado de Nayarit, así como las prerrogativas a las que tendrán derecho las candidaturas registradas se previeron dos escenarios: el escenario A, que contemplaba la participación de candidaturas independientes y el escenario B, en caso de que no hubiera una o más personas interesadas en participar mediante una candidatura independiente. En ese sentido, toda vez que no se presentaron personas interesadas para realizar la obtención del apoyo de la ciudadanía en búsqueda de una candidatura independiente (escenario A), se ajustan los plazos de las actividades que son competencia de la DEPPP al escenario B.
718	Registro de candidaturas, plataformas electorales y/o coaliciones de acuerdos de participación	Revisión del cumplimiento de los requisitos de candidaturas, plataformas electorales y/o coaliciones de acuerdos de participación	Elaborar y someter a consideración del CG el proyecto de Acuerdo por el que se aprueba el registro de candidaturas a la Senaduría de mayoría relativa en el Estado de Nayarit, con motivo del PEX.	DEPPP	Cambio de fecha de inicio y término para quedar: 10/04/2021 al 13/04/2021	En el acuerdo del Consejo General INE/CG329/2021 por el que se establecen los plazos relativos a la elección extraordinaria de una Senaduría en el Estado de Nayarit, así como las prerrogativas a las que tendrán derecho las candidaturas registradas se previeron dos escenarios: el escenario A, que contemplaba la participación de candidaturas independientes y el escenario B, en caso de que no hubiera una o más personas interesadas en participar mediante una candidatura independiente. En ese sentido, toda vez que no se presentaron personas interesadas para realizar la obtención del apoyo de la ciudadanía en búsqueda de una candidatura

No.	Proceso	Subproceso	Actividad	UR	Modificación	Justificación
						independiente (escenario A), se ajustan los plazos de las actividades que son competencia de la DEPPP al escenario B.

Fuente: Elaborado por la DPS de la DEOE, con base en información proporcionada por las UR, al 02 de abril de 2021.