Instituto Nacional Electoral

PREP 2023 • OPL

Anexo 2

Avance de los OPL en la implementación de los PREP

Procesos Electorales Locales 2022-2023

Documentos: septiembre de 2022 - mayo 2023

Entregable	COAH	MEX
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		

Entregable	COAH	MEX
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		
41		
42		
43		
44		
45		
46		
47		

	Sin observaciones
	Con observaciones
	No remitido
*	En proceso de revisión
	No ha sido remitido, pero no ha vencido el plazo
	No debe ser remitido

Relación de entregables y su fecha límite de remisión al INE

Núm.	Entregable	Fecha límite de remisión al INE
1	Documento por el que se informa la **instalación de la Comisión** en la que se reporten los trabajos **de implementación y operación del PREP.**	9 de septiembre de 2022

Núm.	Entregable	Fecha límite de remisión al INE
2	**Acuerdo** por el que se designa o ratifica la **instancia interna** responsable de coordinar el PREP.	9 de septiembre de 2022
3	**Proyecto** de **Acuerdo** de integración del **Comité Técnico Asesor del PREP**.	4 de octubre de 2022
4	Informe del mes de **septiembre** sobre el avance en la implementación y operación del PREP.	5 de octubre de 2022
5	Plan de Trabajo para la **implementación del PREP**	4 de noviembre de 2022
6	Informe del mes de **octubre** sobre el avance en la implementación y operación del PREP.	5 de noviembre de 2022
7	**Versión Final** del **Acuerdo** de integración del **Comité Técnico Asesor del PREP**.	9 de noviembre de 2022
8	**Plan de trabajo y Calendario de sesiones y reuniones formales de trabajo** con las representaciones de partidos políticos y, en su caso, candidaturas independientes del Comité Técnico Asesor del PREP.	9 de noviembre de 2022
9	Proyecto de Acuerdo por el que se determina el **Proceso Técnico Operativo**.	4 de diciembre de 2022
10	**Plan de trabajo** para la **implementación del PREP** (Versión revisada por el COTAPREP).	4 de diciembre de 2022
11	Informe del mes de **noviembre** sobre el avance en la implementación y operación del PREP.	5 de diciembre de 2022
12	Documento por el que se determina que la **implementación y operación del PREP la realizará únicamente el OPL**, o con **apoyo de un tercero**.	9 de diciembre de 2022
13	**Proyecto de instrumento jurídico celebrado entre el OPL y el tercero** que lo auxilie en la implementación y operación del PREP, así como su **anexo técnico**. (En su caso).	4 de enero de 2023
14	Proyecto de **prototipo navegable del sitio de publicación y formato de bases de datos** que se utilizarán en la operación del PREP.	4 de enero de 2023
15	Proyecto de Acuerdo por el que se determina la **ubicación de los CATD, y en su caso CCV**, y por el que se instruye su instalación y habilitación.	4 de enero de 2023
16	Proyecto de **Acuerdo por el que se instruye a los Consejos Distritales o Municipales**, según corresponda para que **supervisen las actividade**s relacionadas con la implementación y operación del PREP en los CATD y en su caso, CCV.	4 de enero de 2023

Núm.	Entregable	Fecha límite de remisión al INE
17	Informe del mes de diciembre sobre el **avance en la implementación y operación del PREP**.	5 de enero de 2023
18	Versión Final del Acuerdo por el que se determina el **Proceso Técnico Operativo**.	9 de enero de 2023
19	**Listado del o los candidatos a entes auditores**, así como la síntesis de su experiencia en materia de auditorías.	9 de enero de 2023
20	Proyecto de **instrumento jurídico celebrado entre el OPL y el ente** auditor, así como su **anexo técnico**.	4 de febrero de 2023
21	Informe del mes de enero sobre el **avance en la implementación y operación del PREP.**	5 de febrero de 2023
22	Versión Final del **instrumento jurídico celebrado entre el OPL y el tercero** que lo auxilie en la implementación y operación del PREP, así como su **anexo técnico.**	9 de febrero de 2023
23	**Prototipo navegable del sitio de publicación y formato de bases** de datos que se utilizarán en la operación del PREP (Versión revisada por el COTAPREP).	9 de febrero de 2023
24	Versión Final del **Acuerdo por el que se determina la ubicación de los CATD, y en su caso CCV**, y por el que se instruye su instalación y habilitación.	9 de febrero de 2023
25	Versión Final del Acuerdo por el que se **instruye a los Consejos Distritales o Municipales**, según corresponda, para que supervisen las actividades relacionadas con la implementación y operación del PREP en los CATD y en su caso, CCV.	9 de febrero de 2023
26	Documento por el cual se informa la **designación del ente auditor** y documento por el que el ente auditor formalizó la aceptación de su designación.	9 de febrero de 2023
27	Proyecto de los **Planes de Seguridad y Continuidad**.	4 de marzo de 2023
28	Informe del mes de febrero sobre el **avance en la implementación y operación del PREP**.	5 de marzo de 2023
29	Versión Final del **instrumento jurídico celebrado entre el OPL y el ente auditor**, así como su anexo técnico.	9 de marzo de 2023
30	Proyecto de **Acuerdo por el que se determina la fecha y hora de inicio de la publicación de los datos e imágenes** de los resultados preliminares.	20 de marzo de 2023
31	Proyecto de **Acuerdo por el que se determina el número de actualizaciones por hora de los datos**.	20 de marzo de 2023

Núm.	Entregable	Fecha límite de remisión al INE
32	Proyecto de **Acuerdo por el que se determina el número de actualizaciones por hora de las bases de datos** que contengan los resultados preliminares.	20 de marzo de 2023
33	Proyecto de **Acuerdo por el que se determina la fecha y hora de publicación de la última actualización de datos e imágenes** de los resultados electorales preliminares.	20 de marzo de 2023
34	Informe del mes de marzo sobre el **avance en la implementación y operación del PREP**	5 de abril de 2023
35	Versión final de los **Planes de Seguridad y Continuidad**	9 de abril del 2023
36	Versión Final del **Acuerdo por el que se determina la fecha y hora de inicio de la publicación de los datos e imágenes** de los resultados electorales preliminares	9 de abril del 2023
37	Versión Final del **Acuerdo por el que se determina el número de actualizaciones por hora de los datos**	9 de abril del 2023
38	Versión Final del **Acuerdo por el que se determina el número de actualizaciones por hora de las bases de datos** que contengan los resultados preliminares	9 de abril del 2023
39	Versión Final del **Acuerdo por el que se determina la fecha y hora de publicación de la última actualización de datos e imágenes** de los resultados electorales preliminares	9 de abril del 2023
40	Documento por el que se informa de la **fecha, hora y lugar de ejecución de la prueba** para verificar el correcto funcionamiento del sistema informático del PREP	14 de abril de 2023
41	Procedimiento para **consultar vía remota el sitio de publicación que se utilizará durante la ejecución de la o las pruebas**	16 de abril de 2023
42	Informe de **evaluación de la ejecución de la prueba.**	24 de abril de 2023
43	Informe del mes de abril sobre el **avance en la implementación y operación del PREP**	5 de mayo de 2023
44	Las direcciones electrónicas del **prototipo navegable** que se utilizará durante la ejecución de los simulacros del PREP	11 de mayo de 2023
45	La **dirección electrónica de publicación del PREP** que se utilizará durante la operación del PREP	30 de mayo de 2023
46	**Documento** por medio del cual se realiza la convocatoria o invitación a participar como **difusores del PREP**, junto con el documento por el cual se formaliza la participación del o los difusores del PREP, siempre y cuando se tengan difusores oficiales; o en caso contrario, el	30 de mayo de 2023

Núm.	Entregable	Fecha límite de remisión al INE
	documento por el cual se informa que “El OPL” será el único que publique los resultados electorales preliminares	
47	**Lista de los difusores** oficiales y direcciones electrónicas -en su caso-	30 de mayo de 2023