Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
0	**Plan de Trabajo Diseño ETD del RFE**	**31 sem.?**	**lun 11/11/24**	**vie 27/06/25**
1	Planeación detallada	1 sem	lun 11/11/24	vie 15/11/24
2	Reunión de Inicio	0.2 sem.	vie 15/11/24	vie 15/11/24
3	**1.1 Entendimiento y análisis del RFE**	**6 sem.?**	**lun 18/11/24**	**vie 10/01/25**
12	**1.2 Comprender factores externos y tendencias**	**5 sem.**	**lun 13/01/25**	**vie 14/02/25**
16	**1.3 Alineación de expectativas sobre la TD**	**2 sem.**	**lun 03/02/25**	**vie 14/02/25**
18	**1.4 Madurez Digital**	**4 sem.**	**lun 10/02/25**	**vie 07/03/25**
23	2.1 Priorización de las cadenas de valor	3 sem.	lun 10/03/25	vie 28/03/25
24	2.2 Exploración de horizontes	2 sem.	lun 24/03/25	vie 04/04/25
25	2.3 Identificación y priorización de oportunidades	2 sem.	lun 31/03/25	vie 11/04/25
26	2.4 Evaluación del impacto en la cadena de valor	2 sem.	lun 07/04/25	vie 18/04/25
27	3.1 Identificación de actores involucrados persona y escenarios de las trayectorias	2 sem.	lun 14/04/25	vie 25/04/25
28	3.2 Mapeo de las trayectorias de las interacciones de los actores involucrado	2 sem.	lun 21/04/25	vie 02/05/25
29	3.3 Priorización de oportunidades	3 sem.	lun 28/04/25	vie 16/05/25
30	3.4 Definición de metas digitales	2 sem.	lun 12/05/25	vie 23/05/25
31	3.5 Identificación de iniciativas	2 sem.	lun 12/05/25	vie 23/05/25
32	4.1 Detalle de iniciativas	1 sem	lun 26/05/25	vie 30/05/25
33	4.2 Construcción de la Hoja de Ruta de la TD	1 sem	lun 26/05/25	vie 30/05/25
34	5.1 Integración de documentos con la Estrategia de TD del RFE	4 sem.	lun 19/05/25	vie 13/06/25
35	6.1 Plan de revisión y acualización de la ETD del RFE	2 sem.	lun 02/06/25	vie 13/06/25
36	**Informes de avance periodicos**	**22.2 sem.**	**vie 13/12/24**	**vie 30/05/25**
37	Informe de avance 1	1 día	vie 13/12/24	vie 13/12/24
38	Informe de avance 2	1 día	vie 10/01/25	vie 10/01/25
39	Informe de avance 3	1 día	vie 07/02/25	vie 07/02/25
40	Informe de avance 4	1 día	vie 07/03/25	vie 07/03/25
41	Informe de avance 5	1 día	vie 04/04/25	vie 04/04/25
42	Informe de avance 6	1 día	vie 02/05/25	vie 02/05/25
43	Informe de avance 7	1 día	vie 30/05/25	vie 30/05/25
44	Presentación de la Estrategia de Transformación Digital a CNV	1 sem	lun 16/06/25	vie 20/06/25
45	Presentación de la Estrategia de Transformación Digital a CRFE	1 sem	lun 23/06/25	vie 27/06/25



Proyecto: Plan de Trabajo Diseñ
Fecha: lun 04/11/24

Tarea		Resumen		Hito inactivo		solo duración		solo el comienzo		Hito externo		Progreso manual	
División		Resumen del proyecto		Resumen inactivo		Informe de resumen manual		solo fin		Fecha límite			
Hito		Tarea inactiva		Tarea manual		Resumen manual		Tareas externas		Progreso			