IFE
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

ID	ACTIVIDAD	DIAS	INICIO		TÉRMINO		RESPONSABLE
1	ETAPA IV. GENERACION DE PROPUESTAS DE RESECCIONAMIENTO A TRAVES DEL SISTEMA DE RESECCIONAMIENTO	76	Mie	01/08/2012	Lun	15/10/2012	VDERFE/COC/DCE
2	Capacitación (personal de Oficinas Centrales) para el uso del Sistema de Reseccionamiento en las Vocalías Estatales.	3	Mie	01/08/2012	Vie	03/08/2012	COC/DCE
3	Elaboración de escenarios de reseccionamiento en las Vocalías Distritales del Registro Federal de Electores.	8	Lun	06/08/2012	Lun	13/08/2012	VDRFE
4	Preparación de insumos (Cartografía, Estadísticos de Padrón, Lista Nominal y Residentes, Planes de Desarrollo Urbano Municipal, Ficha Técnica Descriptiva) para su entrega a partidos políticos acreditados en las CDV.	1	Mar	14/08/2012	Mar	14/08/2012	VDRFE
5	Curso-Taller para el uso del Sistema de Reseccionamiento en las VDRFE y entrega de insumos a Partidos Políticos (Cartografía, Estadísticos de Padrón, Lista Nominal y Residentes, Planes de Desarrollo Urbano Municipal,Ficha Técnica Descriptiva).	1	Mie	15/08/2012	Mie	15/08/2012	VDRFE
6	Adecuaciones al escenario de reseccionamiento propuesto por las VDRFE por parte de los Partidos Políticos acreditados en las CDV (actividad a realizarse de manera concurrente).	6	Jue	16/08/2012	Mar	21/08/2012	CDV
7	Recomendación de los escenarios de reseccionamiento en las Comisiones Distritales de Vigilancia.	2	Mie	22/08/2012	Jue	23/08/2012	CDV
8	Preparación de insumos en las VERFE (Cartografía, Estadísticos de Padrón, Lista Nominal y Residentes, Planes de Desarrollo Urbano Municipal, Ficha Técnica Descriptiva) para su entrega a partidos políticos acreditados en las CLV.	1	Vie	24/08/2012	Vie	24/08/2012	VERFE, VDRFE
9	Curso-Taller para el uso del Sistema de Reseccionamiento en las VERFE y entrega de insumos a Partidos Políticos (Cartografía, Estadísticos de Padrón, Lista Nominal y Residentes, Planes de Desarrollo Urbano Municipal,Ficha Técnica Descriptiva).	1	Lun	27/08/2012	Lun	27/08/2012	VERFE,CLV
10	Adecuaciones a los escenarios de reseccionamiento aprobados en las CDV por parte de los Partidos políticos acreditados ante las CLV (actividad a realizarse de manera concurrente).	8	Lun	03/09/2012	Lun	10/09/2012	CLV
11	Recomendación de los escenarios de reseccionamiento en las Comisiones Locales de Vigilancia.	2	Mar	11/09/2012	Mie	12/09/2012	VERFE,CLV
12	Propuestas de integración seccional en las Vocalías Distritales	2	Jue	13/09/2012	Vie	14/09/2012	VDRFE
13	Generacion de archivos con propuestas de integracion seccional por parte de la Vocalía Estatal del RFE.	3	Lun	17/09/2012	Mie	19/09/2012	VERFE
14	Envío de propuestas de integracion seccional por parte de la Vocalía Estatal del RFE a la DCE.	2	Jue	20/09/2012	Vie	21/09/2012	VERFE
15	Revisión de escenarios de reseccionamiento y preparación de insumos en la Dirección de Cartografía Electoral.	5	Lun	24/09/2012	Vie	28/09/2012	DCE
16	Curso-Taller para el uso del Sistema de Reseccionamiento en Grupo de Trabajo del Marco Geográfico Electoral y entrega de insumos a Partidos Políticos (Cartografía, Estadísticos de Padrón, Lista Nominal y Residentes, Planes de Desarrollo Urbano Municipal,Ficha Técnica Descriptiva).	1	Lun	01/10/2012	Lun	01/10/2012	COC / DCE
17	Adecuaciones al escenario de reseccionamiento recomendados por la Comisión Local de Vigilancia y/o con observaciones de la DCE, que consideren convenientes las representaciones políticas acreditadas ante CNV (actividad a realizarse de manera concurrente).	8	Mar	02/10/2012	Mar	09/10/2012	COC,GRUPO TRABAJO DELMGE
18	Análisis de los escenarios de reseccionamiento e integración seccional en Grupo de Trabajo del Marco Geográfico Electoral.	3	Mie	10/10/2012	Vie	12/10/2012	COC,GRUPO TRABAJO DELMGE
19	Recomendación de Escenarios de reseccionamiento e integración seccional en la CNV	1	Lun	15/10/2012	Lun	15/10/2012	COC,CNV



IFE
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

ID	ACTIVIDAD	DÍAS	INICIO		TÉRMINO		RESPONSABLE
20	ETAPA V. AFECTACIÓN AL MARCO GEOGRÁFICO ELECTORAL (BASE DE DATOS Y CARTOGRAFÍA ELECTORAL)	95	Mar	16/10/2012	Vie	18/01/2013	COC,DCE
21	Entrega de archivos "Dice-Debe" y relación de Sección Origen-Sección Resultante para adecuación de la Base Geográfica Digital (reseccionamiento e integración seccional).	2	Mar	16/10/2012	Mie	17/10/2012	DCE
22	Entrega de archivos encriptados y carga en SACCIG	6	Jue	18/10/2012	Mar	23/10/2012	DCE
23	Digitalización de polígonos de las nuevas secciones y asignación de claves geoelectorales a Sección y Manzana, fusión de polígonos involucrados en integración seccional.	7	Mie	24/10/2012	Mar	30/10/2012	DCE
24	Geoprocesamiento de la Remesa de Actualización Cartográfica y validación en MAC de pruebas (corte del 28 de septiembre de 2011).	7	Jue	01/11/2012	Mie	07/11/2012	DCE
25	Afectación a la Cartografía Electoral y Padrón Electoral (Reseccionamiento e integración seccional)	15	Jue	08/11/2012	Jue	22/11/2012	COC/DCE, CPT/CECYRD
26	Actualización de Catálogos cartográficos actualizados por reseccionamiento e integración seccional, en el sistema de límites.	4	Vie	23/11/2012	Lun	26/11/2012	DCE
27	Entrega de Padrón menos Lista	11	Mar	27/11/2012	Vie	07/12/2012	COC/DOS/CECYRD
28	Generación y entrega de Padrón Actualizado para MAC's	10	Lun	10/12/2012	Mie	19/12/2012	COC/DOS/CECYRD
29	Actualización de la Cartografía y Padrón en MAC's	8	Lun	07/01/2013	Lun	14/01/2013	DCE / DOS
30	Solicitud de Reimpresión de Credenciales	11	Mar	08/01/2013	Vie	18/01/2013	COC/DOS/CECYRD
31	ETAPA VI. OPERATIVO DE NOTIFICACIÓN CIUDADANA	100	Lun	21/01/2013	Mar	30/04/2013	COC, DCE,DOS,CPT
32	Entrega de nominativo de ciudadanos afectados por Reseccionamiento	4	Lun	21/01/2013	Jue	24/01/2013	CPT/CECYRD
33	Entrega de nominativo de ciudadanos afectados por Integración Seccional	1	Vie	25/01/2013	Vie	25/01/2013	CPT/CECYRD
34	Construcción de tablas para la generación de archivos de impresión	5	Lun	28/01/2013	Vie	01/02/2013	COG
35	Entrega de insumos para la generación de cartas notificación	2	Lun	04/02/2013	Mar	05/02/2013	DCE
36	Generación de archivos de impresión para notificación.	6	Mie	06/02/2013	Lun	11/02/2013	CPT/DITA
37	Impresión de notificaciones.	4	Mar	12/02/2013	Vie	15/02/2013	CPT/CNI
38	Envío de notificaciones a Vocalías Distritales.	3	Lun	18/02/2013	Mie	20/02/2013	CAG, CND
39	Supervisión a la Capacitación a Vocales Distritales, JOCE, TAC's, Notificadores y Supervisores	2	Jue	21/02/2013	Vie	22/02/2013	DCE
40	Inicio de notificación personalizada a ciudadanos afectados.	29	Lun	25/02/2013	Lun	25/03/2013	VDRFE
41	Captura de resultados de la notificación.	33	Vie	01/03/2013	Mar	02/04/2013	VDRFE/VERFE
42	ETAPA VII. OPERATIVO DE MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA	92	Lun	08/04/2013	Lun	08/07/2013	COC, DOS
43	Reforzamiento de Módulos de atención Ciudadana en áreas de reseccionamiento	92	Lun	08/04/2013	Lun	08/07/2013	DOS, VDRFE



REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES