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Presentación 
 

En términos del numeral 11 de las Reglas de Operación, el Secretario del Comité Técnico 

“Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional 

Electoral” debe rendir un Informe Trimestral a la Junta General Ejecutiva respecto del 

avance en el cumplimiento dado a los Proyectos aprobados por dicho Comité. 

 

En este sentido, el presente Informe corresponde al periodo del 1° de enero al 31 de marzo 

de 2017 y la información que lo integra es aquella que remiten las áreas de la Dirección 

Ejecutiva del Registro Federal de Electores, encargadas de la ejecución y seguimiento de 

diez de los catorce Acuerdos hasta el momento aprobados por el Comité Técnico, respecto 

de los cuales se autorizó la erogación de recursos para diversos fines relacionados con la 

Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos de Atención. 

 

En razón de lo anterior, el fin del presente informe es reportar el avance de recursos 

financieros y ejecución de los Acuerdos señalados. 
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Avance en el cumplimiento de los acuerdos 

aprobados 

 

I. Proyecto de Adecuación de Módulos de Atención Ciudadana 

2014. 

 
En la primera sesión extraordinaria del Comité Técnico “Fondo para la Atención Ciudadana 

y Mejoramiento de Módulos del Instituto Federal Electoral”, realizada el 22 de agosto de 

2014, se aprobó el Acuerdo 01/2014 por el que se autorizaron $41’905,834.04 el cual incluyó 

el Impuesto al Valor Agregado (IVA), para la realización del Proyecto de Adecuación de 

Módulos de Atención Ciudadana 2014. 

 

1. Avances de Recursos Financieros 
 
La Vocal de la Coordinación de Administración y Gestión reporta el siguiente avance de 

recursos financieros: 

 

No. Concepto Recursos Ejercidos Recursos Comprobados 

1 Mobiliario 5,346,391.37 5,346,391.37 

2 Gráficos 3,745,448.60 3,745,448.60 

3 Componentes comerciales 744,413.76 744,413.76 

4 Componentes comerciales 

(Partida Desierta) 

1,237,818.34 1,237,818.34 

5  Adecuación de Módulos 3,464,738.59 3,464,738.59 

 

Asimismo, la Vocal reporta el porcentaje de avance de ejecución del proyecto a partir del 

total de recursos asignados por concepto contra el total de recursos ejercidos de dicho 

rubro. 

No. Concepto Porcentaje de avance al 31 

de marzo de 2017 

1 Mobiliario 31.16% 

2 Gráficos 50.66% 

3 Componentes comerciales 64.68% 

4 Componentes comerciales (Partida Desierta) 54.25% 

5  Adecuación de Módulos 24.89% 

La información antes reportada, podrá ser consultada de manera detallada en el Anexo 1 

del presente informe. 
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2. Ejecución del proyecto 

 
El Vocal de la Coordinación de Operación en Campo reporta el siguiente avance en la 

ejecución del proyecto: 

 

No. Concepto Porcentaje de avance al 31 

de marzo de 2017 

1 Mobiliario 100% 

2 Gráficos 100% 

3 Componentes comerciales 100% 

4 Componentes comerciales (Partida Desierta) 100% 

5  Adecuación de Módulos 67% 

 

Asimismo, el Vocal señala que de los 48 Módulos de Atención Ciudadana aprobados para 

acondicionamiento, al 31 de marzo de 2017, 32 han concluido los trabajos, dos se 

encuentran en proceso de integración del expediente para solicitar el acuerdo de 

autorización de acondicionamiento y, 14 no continuaron con el proyecto, de estos últimos 

mediante el oficio INE/COC/1633/2016, se pusieron a disposición los recursos para su 

reintegro al Fideicomiso. 
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II. Adecuación de 17 Módulos de Atención Ciudadana 

 

En la segunda sesión ordinaria del Comité Técnico “Fondo para la Atención Ciudadana y 

Mejoramiento de Módulos del Instituto Federal Electoral”, realizada el 7 de mayo de 2015 se 

aprobó el Acuerdo 03/2015 por el que se autorizaron $4’390,577.47, el cual incluyó el 

Impuesto al Valor Agregado (IVA), para la adecuación de 17 Módulos de Atención 

Ciudadana. 

 

1. Avances de Recursos Financieros 

 

La Vocal de la Coordinación de Administración y Gestión reporta el siguiente avance en la 

ejecución del proyecto: 

 

No. Concepto Recursos Ejercidos Recursos Comprobados 

1 Mobiliario 

1,321,346.79 1,321,346.79 2 Gráficos 

3 Componentes comerciales 

4  Adecuación de Módulos 1,106,416.44 1,106,416.44 

 

Dicha Vocal señala que el monto ejercido y comprobado para los rubros de mobiliario, 

gráficos y componentes comerciales, se tienen integrados de forma global, por lo que se 

presenta la información con el costo concentrado.  

 

Asimismo, la Vocal reporta el porcentaje de ejecución del proyecto a partir del total de 

recursos asignados por concepto contra el total de recursos ejercidos de dicho rubro. 

 

No. Concepto Porcentaje de avance al 31 

de marzo de 2017 

1 Mobiliario 

88.01% 2 Gráficos 

3 Componentes comerciales 

4  Adecuación de Módulos 38.30% 

 

La información antes reportada, podrá ser consultada de manera detallada en el Anexo 2 

del presente informe. 
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2. Ejecución del proyecto 

El Vocal de la Coordinación de Operación en Campo reportó el siguiente avance en la 

ejecución del proyecto: 

 

No. Concepto Porcentaje de avance al 31 

de marzo de 2017 

1 Mobiliario 88% 

2 Gráficos 88% 

3 Componentes comerciales 94% 

4  Adecuación de Módulos 100% 

 

Asimismo, el Vocal señala con relación a los tres primeros rubros, que la Vocalía del Registro 

Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva en Guerrero, reintegró el recurso a la 

Dirección Ejecutiva de Administración, aprobado para el Módulo de Atención Ciudadana 

120721. 

 

Por otra parte, precisa que las Juntas Distritales Ejecutivas, como centros de costo, son las 

que deben realizar las actividades administrativas de adquisición de mobiliario, elementos 

gráficos, componentes comerciales y/o equipos de aire acondicionado. 

 

Finalmente, dicho Vocal reporta que la 06 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de 

Chihuahua está en proceso de adquisición de los bienes para el Módulo de Atención 

Ciudadana 080621. 
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III. Adecuación de seis Módulos de Atención Ciudadana 

 

En la primera sesión extraordinaria del Comité Técnico “Fondo para la Atención Ciudadana 

y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral”, realizada el 28 de julio de 2015 

se aprobó el Acuerdo 04/2015 por el que se autorizaron $1’459,351.37, el cual incluyó el 

Impuesto al Valor Agregado (IVA), para la adecuación de seis Módulos de Atención 

Ciudadana.  

 

1. Avance de Recursos Financieros 

La Vocal de la Coordinación de Administración y Gestión reporta el siguiente avance de 

recursos financieros: 

 

No. Concepto Recursos Ejercidos Recursos Comprobados 

1 Mobiliario   

2 Gráficos   

3 Componentes comerciales   

4  Adecuación de Módulos 1,181,795.36 1,181,795.36 

 

Asimismo, la Vocal reporta el porcentaje de ejecución del proyecto a partir del total de 

recursos asignados por concepto contra el total de recursos ejercidos de dicho rubro. 

 

No. Concepto Porcentaje de avance al 31 

de marzo de 2017 

1 Mobiliario  

2 Gráficos  

3 Componentes comerciales  

4  Adecuación de Módulos 80.98% 

 

La información antes reportada, podrá ser consultada de manera detallada en el Anexo 3 

del presente informe. 
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2. Ejecución del Proyecto 

El Vocal de la Coordinación de Operación en Campo reporta el siguiente avance en la 

ejecución del proyecto: 

 

No. Concepto Porcentaje de avance al 31 

de marzo de 2017 

1 Mobiliario 100% 

2 Gráficos 100% 

3 Componentes comerciales 100% 

4  Adecuación de Módulos 100% 
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IV. Implementación del Proyecto para la Administración de Citas 

Programadas y Control de Turnos en los Módulos de Atención 

Ciudadana.  

 

En la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité Técnico “Fondo para la Atención Ciudadana y 

Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral”, realizada el 15 de octubre de 

2015 se aprobó el Acuerdo 06/2015 por el que se autorizaron $25’000,000.00, el cual incluyó 

el Impuesto al Valor Agregado (IVA), para la Implementación del Proyecto para la 

Administración de Citas Programadas y Control de Turnos en los Módulos de Atención 

Ciudadana.  

 

1. Avance de Recursos Financieros 

La Vocal de la Coordinación de Administración y Gestión reporta que para este proyecto 

no se han realizado erogaciones. 

 

Asimismo, dicha Vocal refiere, con relación a la ejecución del proyecto, que se encuentra 

en la etapa de revisión del Dictamen Técnico. 
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2. Ejecución del Proyecto 

El Vocal de la Dirección de Atención Ciudadana informa que con motivo de la solicitud del 

Dictamen de Procedencia Técnica que se efectuó a la Unidad Técnica de Servicios de 

Informática y derivado de las observaciones formuladas al Anexo Técnico; asimismo, 

atendiendo a los comentarios emitidos por la Coordinación de Operación en Campo, la 

Coordinación de Procesos Tecnológicos y la Dirección de Infraestructura y Tecnología 

Aplicada, de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, se llevaron a cabo 

diversas acciones a efecto de la emisión del Dictamen de Procedencia. 

 

Asimismo, establece que se procedió a complementar y precisar la Investigación de 

Mercado basada en la integración de especificaciones técnicas adicionales, con el fin de 

robustecer la infraestructura informática del centro de cómputo del Instituto, donde debe 

radicar la infraestructura central del proyecto. De esta manera, se envió la actualización 

del RFI (Solicitud de información al proveedor/Solicitud de soluciones técnicas) a los posibles 

licitantes, ya que las especificaciones complementarias permitieron integrar una nueva 

versión del Anexo Técnico e Investigación de Mercado, dicha documentación fue remitida 

a la Unidad Técnica de Servicios de Informática mediante el oficio número 

INE/CPT/1331/2017, a efecto de emitir el Dictamen de Procedencia Técnica 

correspondiente, por lo que se está en espera del Dictamen en mención. 
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V. Mejoramiento de 47 Módulos de Atención Ciudadana  

 

 

En la Segunda Sesión Extraordinaria del Comité Técnico “Fondo para la Atención 

Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral”, realizada el 14 de 

abril de 2016 se aprobó el Acuerdo 01/2016 por el que se autorizaron $6’241,851.22, el cual 

incluyó el Impuesto al Valor Agregado (IVA), para el Mejoramiento de 47 Módulos de 

Atención Ciudadana.  

 

1. Avance de Recursos Financieros 

La Vocal de la Coordinación de Administración y Gestión reporta el siguiente avance de 

recursos financieros: 

 

No. Concepto Recursos Ejercidos Recursos Comprobados 

1 Mobiliario 

2,238,368.72 2,238,368.72 2 Gráficos 

3 Componentes comerciales 

4  Adecuación de Módulos 647,647.24 647,647.2 

 

La Vocal precisa que el monto ejercido y comprobado para los rubros de mobiliario, 

gráficos y componentes comerciales, se tienen integrados de forma global, por lo que se 

presenta la información con el costo concentrado. 

 

Asimismo, dicha Vocal reporta el porcentaje de ejecución del proyecto a partir del total de 

recursos asignados por concepto contra el total de recursos ejercidos de dicho rubro. 

 

No. Concepto Porcentaje de avance al 31 

de marzo de 2017 

1 Mobiliario 

43.14 % 2 Gráficos 

3 Componentes comerciales 

4 Adecuación de Módulos 77.48 % 

 

La información antes reportada, podrá ser consultada de manera detallada en el Anexo 4 

del presente informe. 
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2. Ejecución del Proyecto 

El Vocal de la Coordinación de Operación en Campo reporta el siguiente avance en la 

ejecución del proyecto: 

 

No. Concepto Porcentaje de avance al 31 

de marzo de 2017 

1 Mobiliario 83% 

2 Gráficos 83% 

3 Componentes comerciales 89% 

4 Adecuación de Módulos 100% 

 

Asimismo, el Vocal informa que mediante oficio INE/JLE/VRFE/0549/2016, la Vocalía del 

Registro Federal de Electores en el estado de Morelos, informó que los recursos autorizados 

($84,799.95) para la adquisición de pantallas para reproducción de material audiovisual, 

fueron radicados con anterioridad a ese centro de costo, por lo que se ponen a disposición 

del Fideicomiso.  

Finalmente, señaló que las Juntas Distritales Ejecutivas, como centros de costo, deben 

realizar las actividades administrativas de adquisición de mobiliario, elementos gráficos, 

componentes comerciales y/o equipos de aire acondicionado, por lo cual el avance en la 

ejecución de los recursos es diferenciado. 
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VI. Renovación de la Infraestructura del Centro de Contacto 

INETEL  

 

En la Tercera Sesión Ordinaria del Comité Técnico “Fondo para la Atención Ciudadana y 

Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral”, realizada el 20 de julio de 2016 

se aprobó el Acuerdo 03/2016 por el que se autorizaron $26’600,000.00, el cual incluyó el 

Impuesto al Valor Agregado (IVA), para la Renovación de la Infraestructura del Centro de 

Contacto INETEL.  

1. Avance de Recursos Financieros 

La Vocal de la Coordinación de Administración y Gestión reporta que para este proyecto, 

no se han realizado erogaciones de recursos. 
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2. Ejecución del Proyecto 

El Vocal de la Coordinación de Procesos Tecnológicos reporta el siguiente avance en la 

ejecución del proyecto: 

 

No. Concepto Porcentaje de avance al 31 de 

marzo de 2017 

1 Adquisición de Infraestructura y 

licenciamiento así como servicios 

profesionales 

50% 

2 Adquisición de servidores tipo rack 100% 

   

Asimismo, dicho Vocal señala que por la variación del tipo de cambio de dólares a pesos 

mexicanos se solicitarán recursos adicionales al Comité Técnico. 
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VII. Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana 

 

En la Tercera Sesión Ordinaria del Comité Técnico “Fondo para la Atención Ciudadana y 

Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral”, realizada el 20 de julio de 2016 

se aprobó el Acuerdo 04/2016 por el que se autorizaron $3’852,569.12 el cual incluyó el 

Impuesto al Valor Agregado (IVA), para el Mejoramiento de Módulos de Atención 

Ciudadana. 

1. Avance de Recursos Financieros 

La Vocal de la Coordinación de Administración y Gestión reporta el siguiente avance de 

recursos financieros: 

 

No. Concepto Recursos Ejercidos Recursos Comprobados 

1 Adecuación en local 

(Acondicionamiento) 
365,603.73 365,603.73 

2 Mobiliario 

418,676.21 418,676.21 

3 Elementos Gráficos 

4 Componentes Comerciales 

5 Aire Acondicionado 

6 Mantenimiento del Modelo 

Institucional (Requerimientos 

Diversos) 

    

Asimismo, la Vocal señala monto ejercido y comprobado para los rubros de mobiliario, 

elementos gráficos, componentes comerciales y aire acondicionado, se tienen integrados 

de forma global, por lo que se presenta la información con el costo concentrado. 

Finalmente, dicho Vocal reporta el porcentaje de ejecución del proyecto a partir del total 

de recursos asignados por concepto contra el total de recursos ejercidos de dicho rubro. 

 

No. Concepto Porcentaje de avance al 31 de 

marzo de 2017 

1 Adecuación en local 

(Acondicionamiento) 
37.05 

2 Mobiliario 

14.61 

3 Elementos Gráficos 

4 Componentes Comerciales 

5 Aire Acondicionado 

6 Mantenimiento del Modelo 

Institucional (Requerimientos 

Diversos) 

   

La información antes reportada, podrá ser consultada de manera detallada en el Anexo 5 

del presente informe. 
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2. Ejecución del Proyecto 

No. Concepto Porcentaje de avance al 31 de 

marzo de 2017 

1 Adecuación en local 100% 

2 Mobiliario 67% 

3 Elementos Gráficos 67% 

4 Componentes Comerciales 67% 

5 Aire Acondicionado 94% 

6 Mantenimiento del Modelo 

Institucional 

100% 

   

El Vocal de la Coordinación de Operación en Campo señala que las Juntas Distritales 

Ejecutivas, como centros de costo, deben realizar las actividades administrativas de 

adquisición de mobiliario, elementos gráficos, componentes comerciales y/o equipos de 

aire acondicionado, por lo cual el avance en la ejecución de los recursos es diferenciado. 
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VIII. Actualización de Infraestructura Tecnológica para la 

Operación de Módulos de Atención Ciudadana 

 

En la Cuarta Sesión Extraordinaria del Comité Técnico “Fondo para la Atención Ciudadana 

y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral”, realizada el 20 de septiembre 

de 2016 se aprobó el Acuerdo 05/2016 por el que se autorizaron $11’000,000.00 el cual 

incluyó el Impuesto al Valor Agregado (IVA), para la Actualización de Infraestructura 

Tecnológica para la Operación de Módulos de Atención Ciudadana. 

1. Avance de Recursos Financieros 

La Vocal de la Coordinación de Administración y Gestión no reporta avance de recursos 

financieros del presente proyecto. 
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2. Ejecución del Proyecto 

El Vocal de la Coordinación de Procesos Tecnológicos reporta el siguiente avance en la 

ejecución del proyecto: 

 

No. Concepto Porcentaje de avance al 31 de marzo de 2017 

1 Cámaras para la toma de 

fotografía 

60% 

2 Escáner de digitalización de 

documentos. 

60% 

   

Asimismo, dicho Vocal señala que los expedientes para adquisición ya fueron tramitados 

ante la Dirección Ejecutiva de Administración, con el fin de iniciar el proceso de licitación. 
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IX. Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana 

 

En la Sexta Sesión Extraordinaria del Comité Técnico “Fondo para la Atención Ciudadana y 

Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral”, realizada el 12 de diciembre de 

2016 se aprobó el Acuerdo 06/2016 por el que se autorizaron $10,332,124.39 el cual incluyó 

el Impuesto al Valor Agregado (IVA), para el Mejoramiento de Módulos de Atención 

Ciudadana. 

1. Avance de Recursos Financieros 

La Vocal de la Coordinación de Administración y Gestión reporta que se ha realizado la 

ministración de recursos por un monto de $2’429,202.36 (DOS MILLONES CUATROCIENTOS 

VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS DOS PESOS 52/100 M.N.), sin que se tenga comprobación de 

recursos. 

La información antes reportada, podrá ser consultada de manera detallada en el Anexo 6 

del presente informe. 
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2. Ejecución del Proyecto 

No. Concepto Porcentaje de avance al 31 de 

marzo de 2017 

1 Adecuación en local 100% 

2 Mobiliario 0% 

3 Elementos Gráficos 0% 

4 Componentes Comerciales 0% 

5 Aire Acondicionado 67% 

6 Diversas solicitudes para 

mejoramiento de MAC’s 

50% 

7 Adquisición de muebles de 

resguardo de credenciales, 

licitación centralizada 

10% 

 

El Vocal de la Coordinación de Operación en Campo informa que para el Módulo de 

Atención Ciudadana 150922 se aprobaron recursos por la cantidad de $11,500.00 para 

suministro y aplicación de pintura institucional; sin embargo, mediante oficio INE-JLE-

MEX/RFE/08032/2016 la Junta Local Ejecutiva, informó la adquisición de la pintura con 

recursos de la 09 Junta Distrital Ejecutiva, por lo que puso a disposición los recursos 

aprobados. 
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X. Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana 

 

En la Segunda Sesión Extraordinaria del Comité Técnico “Fondo para la Atención 

Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral”, realizada el 17 de 

febrero de 2017 se aprobó el Acuerdo 01/2017 por el que se autorizaron $1’976,885.94 el 

cual incluyó el Impuesto al Valor Agregado (IVA), para el Mejoramiento de Módulos de 

Atención Ciudadana. 

1. Avance de Recursos Financieros 

La Vocal de la Coordinación de Administración y Gestión reporta que se ha realizado la 

ministración de recursos por un monto de $1’976,885.93 (UN MILLÓN NOVECIENTOS SETENTA 

Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 93/100 M.N.), sin que se tenga 

comprobación de recursos. 

La información antes reportada, podrá ser consultada de manera detallada en el Anexo 7 

del presente informe. 
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2. Ejecución del Proyecto 

El avance en la ejecución del presente proyecto, se reportará en el Segundo Informe 

Trimestral. 
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Dirección Ejecutiva del  

Registro Federal de Electores 
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Proyecto de Adecuación de Módulos de Atención Ciudadana 2014. 

 

Avance de Recursos Financieros 

Antecedentes 

 

En la Primera Sesión Extraordinaria del Comité Técnico “Fondo para la Atención Ciudadana 

y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral”, realizada el 22 de agosto de 

2014, se aprobó el Acuerdo 01/2014 por el que se autorizan $41’905,834.04 el cual incluye el 

Impuesto al Valor Agregado para la realización del Proyecto de Adecuación de Módulos 

de Atención Ciudadana 2014. 

 

Distribución de los recursos autorizados 

 

Con base en el acuerdo del Comité Técnico, por el cual se autorizó la asignación de 

$41,905,834.04 (CUARENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA 

Y CUATRO PESOS 04/100 M.N), para la adquisición de Mobiliario, Gráficos y Componentes 

Comerciales para los Módulos de Atención Ciudadana, se destinaron recursos por un 

importe de $27’985,834.04, los cuales se distribuyen de la siguiente manera: 

 

No. Concepto Importe 

1 Mobiliario $ 17,159,184.00 

2 Gráficos $   7,393,894.52 

3 Componentes Comerciales (Adquisición Central) $   1,150,873.12 

Suma $ 25,703,951.64 

4 Componentes Comerciales (Radicado a Centros de 

Costo, partida desierta)1_/ 

$   2,281,882.40 

Suma  $ 27,985,834.04 
1_/ El monto aprobado por el Comité Técnico del Fideicomiso para la adquisición de Componentes 

Comerciales ascendió a $2,347,079.04, sin embargo, se presentaron dos módulos duplicados por un 

monto de $65,196.64; por lo que no se realizó la ministración de recursos. 

 

Para adecuación de Módulos de Atención Ciudadana, se destinaron recursos por un 

importe de $13,920,000.00, como se muestra a continuación: 

 

No. Concepto Importe 

1 Adecuación de MAC $ 13,920,000.00 

Suma $ 13,920,000.00 

 

Recursos asignados para Adquisición 

Recurso total asignado en licitación 

Derivado del proceso de licitación, los recursos ejercidos se presentan conforme a lo 

siguiente: 
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Recursos comprobados 

La documentación comprobatoria del ejercicio de los recursos, con corte al día 31 de 

marzo del año 2017, asciende a un monto de $9’836,253.73 (NUEVE MILLONES 

OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 73/100 M.N.), de 

acuerdo a la información enviada a la Dirección Ejecutiva de Administración. El avance de 

la comprobación por rubro es el siguiente: 

 

El saldo por la cantidad de $781,926.72 (SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS 

VEINTISEIS PESOS 72/100 M.N.), corresponde a bienes no entregados así como a bienes 

devueltos al proveedor por no cumplir con las especificaciones solicitadas, por lo cual no 

serán pagados. La Coordinación de Operación en Campo, conjuntamente con el 

proveedor suscribieron un acta en la que se determinó el monto del pago, así como el 

monto por concepto de penalizaciones derivadas del incumplimiento en la entrega de los 

bienes, mismas que ascienden a la cantidad de $50,575.41. (CINCUENTA MIL QUINIENTOS 

SETENTA Y CINCO PESOS 41/100 M.N.) 

 

Pedido

Contrato

INE/ADQ-0258/14

INE/ADQ-0264/14

2 Gráficos INE/ADQ-0260/14 $7,393,894.52 $3,745,448.60

3 Componentes Comerciales INE/ADQ-0263/14 $1,150,873.12 $744,413.76

$25,703,951.64 $10,618,180.45Total

1 Mobiliario $17,159,184.00 $6,128,318.09

No. Concepto

Recurso Asignado 

Fideicomiso para 

Adquisición

Recurso Adjudicado     

en Licitación

Concepto
Ejercicio / 

Comprobado

Mobiliario 5,346,391.37     

Gráficos 3,745,448.60     

Componentes Comerciales 744,413.76        

Total 9,836,253.73     

Pedido

Contrato

INE/ADQ-0258/14

INE/ADQ-0264/14

2 Gráficos INE/ADQ-0260/14                  7,393,894.52               3,745,448.60            3,745,448.60                                 -   

3 Componentes Comerciales INE/ADQ-0263/14                  1,150,873.12                  744,413.76               744,413.76                                 -   

$25,703,951.64 $10,618,180.45 $9,836,253.73 $781,926.72

Saldo de Recursos

1 Mobiliario                17,159,184.00               6,128,318.09            5,346,391.37                   781,926.72 

No. Concepto

Recurso Asignado 

Fideicomiso para 

Adquisición

Recurso Adjudicado     

en Licitación

Recurso 

Comprobado

Total
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Recursos pendientes de comprobar 

No aplica 

Recursos liberados 

Mediante oficio INE/COC/1633/2016, la Coordinación de Operación en Campo informa los 

montos a liberar por cada Acuerdo. 

A través del oficio INE/CAG/0908/2016 la Coordinación de Administración y Gestión, solicita 

a la Dirección de Recursos Financieros de la Dirección Ejecutiva de Administración los 

montos por acuerdo para su liberación. 

Con oficio INE/DEA/DRF/01299/2016, la Dirección de Recursos Financieros de la Dirección 

Ejecutiva de Administración, informa acerca de la liberación de recursos por un monto de 

23.57 millones de pesos. 

Recursos asignados para adquisición de Componentes Comerciales de Módulos de 

Atención Ciudadana (Partida Desierta) 

No. Concepto Importe 

1 Componentes comerciales (Partida Desierta) 1_/ $   2,281,882.40 

Total $   2,281,882.40 
1_/ El monto aprobado por el Comité Técnico del Fideicomiso para la adquisición de Componentes 

Comerciales ascendió a $2,347,079.04, sin embargo, se presentaron dos módulos duplicados por un 

monto de $65,196.64; por lo que no se realizó la ministración de recursos. 

 

Recursos Ministrados 

 

Para la adquisición de componentes comerciales se han ministrado recursos que ascienden 

a $2’281,882.40 (DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA 

Y DOS PESOS 40/100 M.N.). 

 

 
 

Recursos comprobados 

 

La documentación comprobatoria del ejercicio de los recursos enviada por parte de las 

Juntas Distritales, con corte al día 31 de marzo del año 2017, asciende a un monto de 

$1’237,818.34 (UN MILLÓN DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO 

PESOS 34/100 M.N.), y un reintegro de $913,670.78 (NOVECIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS 

SETENTA PESOS 78/100 M.N.). 

 

 

Concepto

 (Adecuaciones)

Juntas 

Distritales
Radicado

Ejercido / 

Comprobado
Reintegrado Por comprobar

Juntas Distritales con comprobación 

completa
66 2,151,489.12    1,237,818.34   913,670.78     -                  

Pendientes de Comprobación 4 130,393.28       -                 -                130,393.28       

Total 70 2,281,882.40    1,237,818.34   913,670.78     130,393.28       
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Recursos pendientes de comprobar 

 

Referente a la asignación de recursos para la adquisición de componentes comerciales de 

los Módulos de Atención Ciudadana, se encuentran pendientes de comprobar, recursos 

por un monto de $130,393.28 (CIENTO TREINTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 

28/100 M.N.) 

 

Recursos pendientes de asignar 

 

No aplica. 

 

Porcentaje de los recursos ministrados, así como el saldo correspondiente 

 

 
 

Recursos asignados para Adecuación de MAC 

No. Concepto Importe 

1 Adecuación de MAC $ 13,920,000.00 

Total $ 13,920,000.00 

 

Recurso ministrado 

El total ministrado para la adecuación de Módulos de Atención Ciudadana asciende a 

$3’628,522.32 (TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS VEINTIDÓS PESOS 

32/100 M.N.), como se muestra a continuación: 

 
 

Recursos comprobados 

La documentación comprobatoria del ejercicio de los recursos enviada por parte de las 

Juntas Distritales, con corte al día 31 de marzo del 2017, asciende a un monto de 

$3’464,738.59 (TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA 

Y OCHO PESOS 59/100 M.N.), y un reintegro de $163,783.73 (CIENTO SESENTA Y TRES MIL 

SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 73/100 M.N.).  

Descripción %  Monto 

Comprobado ante la DEA 54.25 1,237,818.34    

Reintegro solicitado a la DEA 40.04 913,670.78       

Pendiente de comprobar 5.71 130,393.28       

Total 100.00 2,281,882.40    

Concepto

 (Adecuaciones)

Juntas 

Distritales
Radicado

Ejercido / 

Comprobado
Reintegrado Por comprobar

Juntas Distritales con comprobación 

completa
26 3,628,522.32    3,464,738.59   163,783.73     -                  

Pendientes de Comprobación 0 -                  -                 -                -                  

Total 26 3,628,522.32    3,464,738.59   163,783.73     -                  
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Recursos pendientes de comprobar  

Para el presente rubro, no se encuentran recursos pendientes a comprobar, por lo que no 

aplica. 

Recursos pendientes de ejercer y de asignar 

 

Recursos liberados 

Mediante oficio INE/COC/1633/2016, la Coordinación de Operación en Campo informa los 

montos a liberar por cada Acuerdo. 

A través del oficio INE/CAG/0908/2016 la Coordinación de Administración y Gestión, solicita 

a la Dirección de Recursos Financieros de la Dirección Ejecutiva de Administración los 

montos por acuerdo para su liberación. 

Con oficio INE/DEA/DRF/01299/2016, la Dirección de Recursos Financieros de la Dirección 

Ejecutiva de Administración, informa acerca de la liberación de recursos por un monto de 

9.85 millones de pesos. 

 

 

 

 

Concepto

 (Adecuaciones)

Juntas 

Distritales
Radicado

Ejercido / 

Comprobado
Reintegrado Por comprobar

Juntas Distritales con comprobación 

completa
26 3,628,522.32    3,464,738.59   163,783.73     -                  

Total 26 3,628,522.32    3,464,738.59   163,783.73     -                  

Concepto

Adecuación de MAC

Total

Monto

440,891.87                          

440,891.87                          

Concepto

Adecuación de MAC

Total 9,850,585.81                       

Monto

9,850,585.81                       
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Porcentaje de recursos comprobados, pendientes de comprobar, pendientes de asignar y 

de ejercer. 

 
 

Observaciones y acciones realizadas para su atención 

 

La Coordinación de Administración y Gestión continuará dando seguimiento a la liberación 

de los recursos referentes a Mobiliario, Gráficos y Componentes Comerciales y de los 

recursos que se encuentran pendientes de asignar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción %  Monto 

Comprobado ante la DEA 24.89 3,464,738.59    

Reintegro solicitado a la DEA 1.18 163,783.73       

Pendiente de comprobar 0.00 -                  

Recursos pendientes de asignar 3.17 440,891.87       

Recursos liberados 70.77 9,850,585.81    

Total 100.00 13,920,000.00  
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Avance de Recursos Financieros 

 

Antecedentes 

 

En la Segunda Sesión Ordinaria del Comité Técnico “Fondo para la Atención Ciudadana y 

Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral”, realizada el 7 de mayo de 2015 

se aprobó el Acuerdo 03/2015 por el que se autoriza la adecuación de 17 Módulos de 

Atención Ciudadana, por un monto de $ 4’390,577.47 el cual incluye Impuesto al Valor 

Agregado, proveniente del recurso previamente aprobado mediante Acuerdo 03/2015 

para la Adecuación de Módulos de Atención Ciudadana 2015. 

 

Recursos ejercidos  

 

Recursos asignados para la adecuación de 17 Módulos de Atención Ciudadana. 

 

Recurso total ministrado 

Del total de los recursos autorizados del Fideicomiso, para trabajos de adecuación para 17 

Módulos de Atención Ciudadana, se destinaron recursos por un importe de $1’501,390.35, y 

para adquisición de Mobiliario, Elementos Gráficos, Componentes Comerciales y Equipos 

de Aire Acondicionado para 17 Módulos de Atención Ciudadana, se destinaron recursos 

por un importe de $2’889,187.12 para adecuación de MAC, ascendiendo a un monto total 

de $4,390,577.47, de los cuales se ha realizado la ministración de recursos como a 

continuación se muestran: 

 

 
 

Para trabajos de adecuación de espacios físicos para los Módulos de Atención Ciudadana, 

se han ministrado recursos por un monto de $1’273,502.04 (UN MILLÓN DOSCIENTOS SETENTA 

Y TRES MIL QUINIENTOS DOS PESOS 04/100 M.N.) y para la adquisición de mobiliario, 

elementos gráficos, componentes comerciales y equipos de aire acondicionado se han 

ministrado recursos que ascienden a $2’731,675.49 (DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y 

UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 49/100 M.N.). 

 

Recursos comprobados 

Con corte al 31 de marzo de 2017, se ha realizado comprobación de recursos conforme a 

lo siguiente: 

La documentación comprobatoria del ejercicio de los recursos asignados para 

Adecuaciones, enviada por parte de las Juntas Distritales, con corte al día 31 de marzo del 

2017, asciende a un monto de $ 1’106,416.44 (UN MILLÓN CIENTO SEIS MIL CUATROCIENTOS 

DIECISÉIS PESOS 44/100 M.N.), y un reintegro de $167,085.60 (CIENTO SESENTA Y SIETE MIL 

OCHENTA Y CINCO PESOS 60/100 M.N.). 

 

Concepto Radicado
Ejercido / 

Comprobado
Reintegrado Por comprobar

Adecuación de MAC 1,273,502.04    1,106,416.44   167,085.60     -                  

Elementos del Modelo Institucional 2,731,675.49    1,321,346.79   434,924.53     975,404.17       

Total 4,005,177.53    2,427,763.23   602,010.13     975,404.17       
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La documentación comprobatoria del ejercicio de los recursos asignados para adquisición 

de Elementos del Modelo Institucional, enviada por parte de las Juntas Distritales, con corte 

al día 31 de marzo del 2017, asciende a un monto de $ 1’321,346.79 (UN MILLÓN 

TRESCIENTOS VEINTIÚN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 94/100 M.N.), y un reintegro 

de $434,924.53 (CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO 

PESOS 56/100 M.N.). 

 
 

Recursos pendientes de comprobar. 

Referente a la asignación de recursos Adecuación de espacios físicos para Módulos de 

Atención Ciudadana, se encuentran completamente comprobados los recursos radicados. 

Referente a la asignación de recursos para la adquisición de Elementos del Modelo 

Institucional, se encuentran pendientes de comprobar, recursos por un monto de 

$975,404.17 (NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROSCIENTOS CUATRO PESOS 17/100 

M.N.) 

 

 

Recursos pendientes de asignar. 

 
1_/ El acuerdo de autorización para acondicionamiento INE/DEA/6173/2015 fue por un monto de 152,759.72 pesos, la diferencia se gestionará 

para su liberación. 

Concepto

 (Adecuaciones)

Juntas 

Distritales
Radicado

Ejercido / 

Comprobado
Reintegrado

Juntas Distritales con comprobación 

completa
9 1,273,502.04    1,106,416.44   167,085.60     

Total 9 1,273,502.04    1,106,416.44   167,085.60     

Concepto 

(Elementos del Modelo Institucional)

Juntas 

Distritales
Radicado

Ejercido / 

Comprobado
Reintegrado

Juntas Distritales con comprobación completa 12 2,731,675.49    1,321,346.79   434,924.53     

Total 12 2,731,675.49    1,321,346.79   434,924.53     

Concepto
Juntas 

Distritales
Radicado

Ejercido / 

Comprobado
Reintegrado Por comprobar

Pendientes de Comprobación (Elementos del 

Modelo Institucional)
5 975,404.17   -                        -                975,404.17          

Total 5 975,404.17   -                        -                975,404.17          

Monto

178,687.09       

206,712.85       

385,399.94       

Concepto

Recursos pendientes por asignar Chiapas

Total

Recursos pendientes por asignar México 
1_/



 

Página 35 de 51 
 

Dirección Ejecutiva del  

Registro Federal de Electores 

 
Comité Técnico “Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de 

Módulos del Instituto Nacional Electoral”  

 

Porcentaje de los recursos ministrados, así como el saldo correspondiente. 

 

   
 

Observaciones y acciones realizadas para su atención 

 

La Coordinación de Administración y Gestión continuará dando seguimiento a las Juntas 

Distritales que se encuentran pendientes de comprobar. 

 

Descripción %  Monto 

Comprobado ante la DEA 55.29 2,427,763.23    

Reintegro solicitado a la DEA 13.71 602,010.13       

Recursos pendientes de comprobar 22.22 975,404.17       

Recursos pendientes de asignar 8.78 385,399.94       

Total 100.00 4,390,577.47    
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Adecuación de seis Módulos de Atención Ciudadana 

 

Avance de Recursos Financieros 

Antecedentes 

 

En la Primera Sesión Extraordinaria del Comité Técnico “Fondo para la Atención Ciudadana 

y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral”, realizada el 28 de julio de 2015 

se aprobó el Acuerdo 04/2015 por el que se autoriza la adecuación de seis Módulos de 

Atención Ciudadana, por un monto de $ 1’459,351.37 el cual incluye Impuesto al Valor 

Agregado, para la Adecuación de seis Módulos de Atención Ciudadana. 

 

Recursos ejercidos  

 

Recursos asignados para la adecuación de seis Módulos de Atención Ciudadana 

 

Recurso ministrado 

Del total de los recursos autorizados del Fideicomiso, para trabajos de adecuación para seis 

Módulos de Atención Ciudadana, se destinaron recursos por un importe de $ 238,380.53, y 

para adquisición de Mobiliario, Elementos Gráficos, Componentes Comerciales y Equipos 

de Aire Acondicionado para seis Módulos de Atención Ciudadana, se destinaron recursos 

por un importe de $1,220,970.84 como a continuación se muestran: 

 

 
 

Para trabajos de adecuación de espacios físicos para los Módulos de Atención Ciudadana, 

se han ministrado recursos por un monto de $238,380.53 (DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL 

TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 53/100 M.N.) y para la adquisición de mobiliario, elementos 

gráficos, componentes comerciales y equipos de aire acondicionado se han ministrado 

recursos que ascienden a $1’220,970.84 (UN MILLÓN DOSCIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS 

SETENTA PESOS 84/100 M.N.). 

Recursos comprobados 

Con corte al 31 de marzo de 2017, se ha realizado la comprobación de recursos por un 

monto total de $1’459,351.37 (UN MILLÓN CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL 

TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 37/100 M.N.), con un reintegro de $277,556.01 

(DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 01/100 M.N.) 

conforme a lo siguiente: 

 

Concepto
Juntas 

Distritales
Radicado

Ejercido / 

Comprobado
Reintegrado

Recursos ministrados (Adecuaciones) 2 238,380.53       238,380.53     -                

Recursos ministrados (Elementos del Modelo Institucional) 6 1,220,970.84    943,414.83     277,556.01     

Total 8 1,459,351.37    1,181,795.36   277,556.01     
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Recursos pendientes de comprobar 

No aplica 

 

Recursos pendientes de asignar 

No aplica. 

Porcentaje de los recursos comprobados, reintegrados y pendientes de comprobar 

  
 

Observaciones y acciones realizadas para su atención 

 

Se da por concluida la comprobación del recurso asignado para este Acuerdo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concepto
Juntas 

Distritales
Radicado

Ejercido / 

Comprobado
Reintegrado

Recursos ministrados (Adecuaciones) 2 238,380.53       238,380.53     -                

Recursos ministrados (Elementos del Modelo Institucional) 6 1,220,970.84    943,414.83     277,556.01     

Total 8 1,459,351.37    1,181,795.36   277,556.01     

Descripción %  Monto 

Comprobado ante la DEA 80.98 1,181,795.36    

Reintegro solicitado a la DEA 19.02 277,556.01       

Pendiente de comprobar 0.00 -                  

Total 100.00 1,459,351.37    
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Adecuación de 47 Módulos de Atención Ciudadana 

Avance de Recursos Financieros 

Antecedentes 

 

En la Segunda Sesión Extraordinaria del Comité Técnico “Fondo para la Atención 

Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral”, realizada el 14 de 

abril de 2016 se aprobó el Acuerdo 01/2016 por el que se autorizan $6,241,851.22 el cual 

incluye Impuesto al Valor Agregado, para la Adecuación de 47 Módulos de Atención 

Ciudadana. 

 

Recursos ejercidos  

 

Recursos asignados para la adecuación de 47 Módulos de Atención Ciudadana 

 

Recurso total ministrado 

Del total de los recursos autorizados del Fideicomiso, para trabajos de adecuación para 15 

Módulos de Atención Ciudadana, se destinaron recursos por un importe de $1’703,784.61, 

para adquisición de Mobiliario, Elementos Gráficos, Componentes Comerciales y Equipos 

de Aire Acondicionado para 44 Módulos de Atención Ciudadana, se destinaron recursos 

por un importe de $4’538,066.61, ascendiendo a un monto total de $6’241,851.22, de los 

cuales se ha realizado la ministración de recursos como a continuación se muestran: 

 

 
 

Para trabajos de adecuación de espacios físicos para los Módulos de Atención Ciudadana, 

se han ministrado recursos por un monto de $1’703,784.61 (UN MILLÓN SETECIENTOS TRES MIL 

QUINIENTOS DOS PESOS 04/100 M.N.) y para la adquisición de mobiliario, elementos gráficos, 

componentes comerciales y equipos de aire acondicionado se han ministrado recursos que 

ascienden a $4’453,266.66 (CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL 

DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 M.N.). 

 

 
 

 

 

Concepto Monto asignado

Adecuación de MAC 1,703,784.61      

Elementos del Modelo Institucional 4,538,066.61      

Total 6,241,851.22      

Concepto Radicado
Ejercido / 

Comprobado
Reintegrado Por comprobar

Adecuación de MAC 1,703,784.61    647,647.24     26,734.90       1,029,402.47    

Elementos del Modelo Institucional 4,453,266.66    2,238,368.72   599,793.25     1,615,104.69    

Total 6,157,051.27    2,886,015.96   626,528.15     2,644,507.16    
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Recursos comprobados 

Con corte al 31 de marzo de 2017, se ha realizado comprobación de recursos conforme a 

lo siguiente: 

La documentación comprobatoria del ejercicio de los recursos asignados para 

Adecuaciones, enviada por parte de las Juntas Distritales, con corte al día 31 de marzo del 

2017, asciende a un monto de $ 647,647.24 (SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS 

CUARENTA Y SIETE PESOS 24/100 M.N.), con un reintegro de $ 26,734.90 (VEINTISÉIS MIL 

SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 90/100 M.N.). 

 
 

La documentación comprobatoria del ejercicio de los recursos asignados para adquisición 

de Mobiliario, Elementos Gráficos, Componentes Comerciales y Equipos de Aire 

Acondicionado, enviada por parte de las Juntas Distritales, con corte al día 31 de marzo del 

2017, asciende a un monto de $1’289,666.26 (UN MILLÓN DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 

MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 26/100 M.N.), y un reintegro de $220,355.83 

(DOSCIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 83/100 M.N.). 

 
 

Recursos pendientes de comprobar 

Referente a la asignación de recursos para la Adecuación de espacios físicos en los 

Módulos de Atención Ciudadana, se encuentran pendientes de comprobar recursos por 

un monto de $1’029,402.47 (UN MILLÓN VEINTINUEVE MIL CUATROSCIENTOS DOS PESOS 

47/100 M.N.). 

Referente a la asignación de recursos para la adquisición de Elementos del Modelo 

Institucional, se encuentran pendientes de comprobar, recursos por un monto de 

$1’615,104.69 (UN MILLÓN SEISCIENTOS QUINCE MIL CIENTO CUATRO PESOS 69/100 M.N.). 

 

 

 

Concepto

 (Adecuaciones)

Juntas 

Distritales
Radicado

Ejercido / 

Comprobado
Reintegrado

Juntas Distritales con comprobación completa 9 674,382.14       647,647.24     26,734.90       

Total 9 674,382.14       647,647.24     26,734.90       

Concepto 

(para adquisición de Mobiliario, Elementos 

Gráficos, Componentes Comerciales y 

Equipos de Aire Acondicionado )

Juntas 

Distritales
Radicado

Ejercido / 

Comprobado
Reintegrado Por comprobar

Juntas Distritales con comprobación completa 24 2,838,161.97    2,238,368.72   599,793.25     -                  

Total 24 2,838,161.97    2,238,368.72   599,793.25     -                  
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Recursos pendientes de asignar 

Referente a los recursos pendientes de asignar igual a $84,799.95 (OCHENTA Y CUATRO MIL 

PESOS SETESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS 95/100 M.N.), derivado de que este 

requerimiento fue atendido anteriormente, la Coordinación de Operación en Campo 

informó que no serán utilizados por lo que se solicitó su reasignación ante la Dirección 

Ejecutiva de Administración, siendo confirmado mediante oficio INE/DEA/DRF/02365/2016. 

 

Porcentaje de los recursos ministrados, así como el saldo correspondiente 

  
 

Observaciones y acciones realizadas para su atención 

 

La Coordinación de Administración y Gestión continuará dando seguimiento a las Juntas 

Distritales que se encuentran pendientes de comprobar. 

Concepto
Juntas 

Distritales
Radicado

Ejercido / 

Comprobado
Reintegrado Por comprobar

Pendientes de Comprobación (Adecuaciones) 6 1,029,402.47    -                 -                1,029,402.47    

Pendientes de Comprobación (Mobiliario, 

Elementos Gráficos, Componentes 

Comerciales y Equipos de Aire 

Acondicionado)

17 1,615,104.69    -                 -                1,615,104.69    

Total 23 2,644,507.16    -                 -                2,644,507.16    

Descripción %  Monto 

Comprobado ante la DEA 46.24 2,886,015.96    

Reintegro solicitado a la DEA 10.04 626,528.15       

Recursos pendientes de comprobar 42.37 2,644,507.16    

Recursos para reasignación 1.36 84,799.95         

Total 100.00 6,241,851.22    
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Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana 

Avance de Recursos Financieros 

Antecedentes 

 

En la Tercera Sesión Ordinaria del Comité Técnico “Fondo para la Atención Ciudadana y 

Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral”, realizada el 20 de julio de 2016 

se aprobó el Acuerdo 04/2016 por el que se autorizan $3,852,569.12 el cual incluye Impuesto 

al Valor Agregado, para el mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana. 

 

Recursos ejercidos  

 

Recursos asignados para la adecuación de Módulos de Atención Ciudadana 

 

Recurso total ministrado 

Del total de los recursos autorizados del Fideicomiso, para trabajos de adecuación de 

Módulos de Atención Ciudadana, se destinaron recursos por un importe de $986,670.22, 

para adquisición de Mobiliario, Elementos Gráficos, Componentes Comerciales y Equipos 

de Aire Acondicionado para Módulos de Atención Ciudadana, se destinaron recursos por 

un importe de $2,865,898.40, ascendiendo a un monto total de $3,852,569.12, de los cuales 

se ha realizado la ministración de recursos como a continuación se muestran: 

 

 
 

Para trabajos de adecuación de espacios físicos para los Módulos de Atención Ciudadana, 

se han ministrado recursos por un monto de $986,670.72 (NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL 

SEISCIENTOS SETENTA PESOS 72/100 M.N.) y para la adquisición de mobiliario, elementos 

gráficos, componentes comerciales y equipos de aire acondicionado se han ministrado 

recursos que ascienden a $2,865,898.40 (DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL 

OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 40/100 M.N.). 

 

 
 

 

 

 

Concepto
Monto 

asignado

Adecuación de MAC 986,670.72    

Elementos del Modelo Institucional 2,865,898.40 

Total 3,852,569.12 

Concepto Radicado
Ejercido / 

Comprobado
Reintegrado Por comprobar

Adecuación de MAC 986,670.72    365,603.73    3,359.84     617,707.15      

Elementos del Modelo Institucional 2,865,898.40 418,676.21    85,789.49   2,361,432.70   

Total 3,852,569.12 784,279.94    89,149.33   2,979,139.85   
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Recursos comprobados 

La documentación comprobatoria del ejercicio de los recursos asignados para adquisición 

de Mobiliario, Elementos Gráficos, Componentes Comerciales y Equipos de Aire 

Acondicionado, enviada por parte de las Juntas Distritales, con corte al día 31 de marzo del 

2017, asciende a un monto de $784,279.94 (SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL 

DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 94/100 M.N.), y un reintegro de $89,149.33 (OCHENTA 

Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS 33/100 M.N.). 

Recursos pendientes de comprobar 

Referente a la asignación de recursos para Adecuación de espacios físicos en los Módulos 

de Atención Ciudadana, se encuentran pendientes de comprobar recursos por un monto 

de $617,707.15 (SESCIENTOS DIECISIETE MIL SETESCIENTOS SIETE PESOS 15/100 M.N.) 

Referente a la asignación de recursos para la Adquisición de Elementos del Modelo 

Institucional, se encuentran pendientes de comprobar recursos por un monto de 

$2’361,432.70 (DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y 

DOS MIL PESOS 70/100 M.N.) 

Recursos pendientes de asignar 

No aplica 

 

Porcentaje de los recursos ministrados, así como el saldo correspondiente 

   
 

Observaciones y acciones realizadas para su atención 

 

La Coordinación de Administración y Gestión continuará dando seguimiento a las Juntas 

Distritales que se encuentran pendientes de comprobar, así como al proceso de liberación 

del recurso. 

Descripción %  Monto 

Comprobado ante la DEA 20.36 784,279.94    

Reintegro solicitado a la DEA 2.31 89,149.33      

Recursos pendientes de comprobar 77.33 2,979,139.85 

Total 100.00 3,852,569.12 



 

Página 46 de 51 
 

Dirección Ejecutiva del  

Registro Federal de Electores 

 
Comité Técnico “Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de 

Módulos del Instituto Nacional Electoral” 



 

Página 47 de 51 
 

Dirección Ejecutiva del  

Registro Federal de Electores 

 
Comité Técnico “Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de 

Módulos del Instituto Nacional Electoral” 

Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana 

Avance de Recursos Financieros 

Antecedentes 

 

En la Sexta Sesión Ordinaria del Comité Técnico “Fondo para la Atención Ciudadana y 

Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral”, realizada el 12 de diciembre de 

2016 se aprobó el Acuerdo 06/2016 por el que se autorizan $10’332,124.39 el cual incluye 

Impuesto al Valor Agregado, para el mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana. 

 

Recursos ejercidos  

 

Recursos asignados para la adecuación de Módulos de Atención Ciudadana 

 

Recurso total ministrado 

Del total de los recursos autorizados del Fideicomiso, para trabajos de adecuación de 

Módulos de Atención Ciudadana y/o equipamiento, se destinaron recursos por un importe 

de $2’151,406.75, para adquisición de Equipos de Aire Acondicionado para Módulos de 

Atención Ciudadana, se destinaron recursos por un importe de $170,598.00, para la 

atención de solicitudes diversas se destinaron recursos por un importe de $118,697.64, y para 

la adquisición de muebles de resguardo de credenciales se destinaron recursos a nivel 

central por un monto de $7’891,422.00, ascendiendo a un monto total de $10’332,124.39, 

de los cuales se ha realizado la ministración de recursos como a continuación se muestran: 

 

 
 

Para trabajos de adecuación de espacios físicos para los Módulos de Atención Ciudadana 

y/o Equipamiento, se han ministrado recursos por un monto de $2,151,406.75 (DOS MILLONES 

CIENTO CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS 75/100 M.N.), para la adquisición 

de Aires Acondicionados, se han ministrados recursos por un monto de $170,598.00 (CIENTO 

SETENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.), y para la atención de 

Solicitudes Diversas, se han ministrado recursos por un monto de $107,197.64 (CIENTO SIETE 

MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS 64/100 M.N.), como a continuación se muestra. 

 

 

 

 

 

 

Concepto Monto asignado

Adecuación del local y/o Equipamiento (Mobiliario, 

elementos  gráficos, componentes comerciales y aire 

acondicionado).

2,151,406.75      

Solicitudes de Aire Acondicionado. 170,598.00         

Solicitudes Diversas. 118,697.64         

Adquisición de muebles de resguardo de credenciales 7,891,422.00      

Total 10,332,124.39     
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Recursos comprobados 

No aplica 

Recursos pendientes de comprobar 

Referente a la asignación de recursos para Adecuación de espacios físicos en los Módulos 

de Atención Ciudadana y/o Equipamiento, se encuentran pendientes de comprobar, 

recursos por un monto de $2’151,406.75 (DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL 

CUATROSCIENTOS SEIS PESOS 75/100 M.N.), para la adquisición de Aires Acondicionados, se 

encuentran pendientes de comprobar, recursos por un monto de $170,598.00 (CIENTO 

SETENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.), y para la atención de 

Solicitudes Diversas, se encuentran pendientes de comprobar, recursos por un monto de 

$107,197.64 (CIENTO SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS 64/100 M.N.). 

Recursos pendientes de asignar 

Se tienen recursos pendientes de asignar por un monto de $11,500.00 (ONCE MIL 

QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.), mismos que fueron pagados con economías que 

presentaba el Centro de Costo, por lo que, se solicitará a la Coordinación de Operación en 

Campo que se ponga a disposición este recurso para su reasignación. 

 

Porcentaje de los recursos ministrados, así como el saldo correspondiente 

  
 

Observaciones y acciones realizadas para su atención 

 

La Coordinación de Administración y Gestión continuará dando seguimiento a las Juntas 

Distritales que se encuentran pendientes de comprobar, así como al proceso de liberación 

del recurso. 

Concepto Radicado
Ejercido / 

Comprobado
Reintegrado Por comprobar

Adecuación del local y/o Equipamiento (Mobiliario, 

elementos  gráficos, componentes comerciales y aire 

acondicionado).

2,151,406.75   2,151,406.75   

Solicitudes de Aire Acondicionado. 170,598.00      170,598.00      

Solicitudes Diversas. 107,197.64      107,197.64      

Adquisición de muebles de resguardo de credenciales -                  

Total 2,429,202.39   -               -             2,429,202.39   

Descripción %  Monto 

Comprobado ante la DEA 0.00 -                  

Reintegro solicitado a la DEA 0.00 -                  

Recursos pendientes de comprobar 6.74 695,869.52      

Recursos pendientes de asignar 93.26 9,636,254.87   

Total 100.00 10,332,124.39  
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Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana y adquisición de muebles para 

resguardo 

Avance de Recursos Financieros 

Antecedentes 

 

En la Segunda Sesión Extraordinaria del Comité Técnico “Fondo para la Atención 

Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral”, realizada el 17 de 

febrero del 2017 se aprobó el Acuerdo 01/2017 por el que se autorizan $1’976,885.94 el cual 

incluye Impuesto al Valor Agregado, para el mejoramiento de Módulos de Atención 

Ciudadana. 

 

Recursos ejercidos  

 

Recursos asignados para la adecuación de Módulos de Atención Ciudadana 

 

Recurso total ministrado 

Del total de los recursos autorizados del Fideicomiso, para trabajos de adecuación de 

Módulos de Atención Ciudadana y/o equipamiento, se destinaron recursos por un importe 

de $1’376,608.66 (UN MILLÓN TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS 

66/100 M.N.), para adquisición de Equipos de Aire Acondicionado para Módulos de 

Atención Ciudadana, se destinaron recursos por un importe de $61,480.00 (SESENTA Y UN 

MIL CUATROSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.) y para la atención de solicitudes 

diversas se destinaron recursos por un importe de $538,797.28 (QUINIENTOS TREINTA Y OCHO 

MIL SETESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 28/100 M.N.), ascendiendo a un monto total de 

$1,976,885.94 (UN MILLÓN NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y 

CINCO PESOS 94/100 M.N.), de los cuales se ha realizado la ministración de recursos como 

a continuación se muestran: 

 

 

Para trabajos de Adecuación de espacios físicos para los Módulos de Atención Ciudadana 

y/o Equipamiento, se han ministrado recursos por un monto de $1,376,608.65 (UN MILLÓN 

TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS 65/100 M.N.), para la Adquisición 

de Aires Acondicionados, se han ministrado recursos por un monto de $61,480.00 (SESENTA 

Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.), y para la atención de Solicitudes 

Diversas, se han ministrado recursos por un monto de $538,797.28 (QUINIENTOS TREINTA Y 

OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 28/100 M.N.), como a continuación se 

muestra. 

Concepto Radicado

Adecuación del local y/o Equipamiento (Mobiliario, 

elementos  gráficos, componentes comerciales y aire 

acondicionado).

1,376,608.65   

Solicitudes de Aire Acondicionado. 61,480.00        

Solicitudes Diversas. 538,797.28      

Total 1,976,885.93   
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Recursos comprobados 

No aplica 

Recursos pendientes de comprobar 

Referente a la asignación de recursos para Adecuación de espacios físicos en los Módulos 

de Atención Ciudadana y/o Equipamiento, se encuentran pendientes de comprobar, 

recursos por un monto de $695,869.52 (SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS 

SESENTA Y NUEVE PESOS 52/100 M.N.) 

Recursos pendientes de asignar 

Se tienen recursos pendientes de asignar por un monto de $9’636,254.87 (NUEVE MILLONES 

SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 87/100 M.N.). 

 

Porcentaje de los recursos ministrados, así como el saldo correspondiente 

  
 

Observaciones y acciones realizadas para su atención 

 

La Coordinación de Administración y Gestión continuará dando seguimiento a las Juntas 

Distritales que se encuentran pendientes de comprobar, así como al proceso de liberación 

del recurso. 

 

Concepto Radicado
Ejercido / 

Comprobado
Reintegrado Por comprobar

Adecuación del local y/o Equipamiento (Mobiliario, 

elementos  gráficos, componentes comerciales y aire 

acondicionado).

1,376,608.65   1,376,608.65   

Solicitudes de Aire Acondicionado. 61,480.00        61,480.00        

Solicitudes Diversas. 538,797.28      538,797.28      

Total 1,976,885.93   -               -             1,976,885.93   

Descripción  Monto 

Comprobado ante la DEA -                  

Reintegro solicitado a la DEA -                  

Recursos pendientes de comprobar 1,376,608.65   

Recursos pendientes de asignar 600,277.29      

Total 1,976,885.94   


