

ANEXO 1.

Modificaciones a los calendarios electorales.

1.- En las 5 entidades:

Actividad	Unidad Responsable/Plazo			
	Calendario original		Modificaciones	
Entrega del OPL, a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte semanal sobre el avance en la producción de los documentos y materiales electorales del OPL, en medios electrónicos.	01/03/19	20/05/19	04/04/19	20/05/19
Revisión por parte de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE del Reporte semanal sobre el avance de la producción de los documentos y materiales electorales del OPL	10/03/19	31/05/19	04/04/19	31/05/19
Registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla	21/04/2019	20/05/2019	16/04/2019	20/05/2019
Sustitución de representantes generales y ante mesas directivas de casilla	21/05/2019	23/05/2019	16/04/2019	23/05/2019
Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral	18/04/2019	20/04/2019	15/04/2019	15/04/2019
Aprobación de SE y CAE, así como de personal que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales; así como la integración de documentación para las casillas	OPL	CG	OPL	CDE o CME
Acreditación de representantes de los partidos políticos o candidatos independientes ante los mecanismos de recolección.	Actividad nueva		16/04/2019	30/05/2019
Sustitución de representantes de los partidos políticos o candidatos independientes ante los mecanismos de recolección.	Actividad nueva		16/04/2019	31/05/2019

Toda vez que estos 8 cambios afectan a las 5 entidades, representan en total 40 actividades modificadas; de las cuales 25 son de temporalidad, 5 son de UR y 10 actividades nuevas.

Justificación:

En las actividades mencionadas, se definió una nueva temporalidad de inicio de acuerdo al oficio INE/DEOE/071/2019, de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, mismo que fue notificado a los cinco OPL mediante la circular INE/UTVOPL/031/2019, esto con la finalidad de que presenten el reporte único de aprobación y avances en la adjudicación de los documentos y materiales electorales y sus reportes semanales de avances de producción, establecido en los “Lineamientos para el llenado del Formato de Reporte de aprobación y avances en la adjudicación y producción de los Documentos y Materiales de los Organismos Públicos Locales Electorales”.

2.- Aguascalientes

Actividad	Unidad Responsable/Plazo			
	Calendario original		Modificaciones	
Distribución de la documentación y materiales electorales a las y los Presidentes de Mesa Directiva de Casilla	OPL	CME	OPL	CG/CME
Asignación de Regidurías de Representación Proporcional por parte del Consejo General	09/06/2019	09/06/2019	13/06/2019	13/06/019

En total son 2 modificaciones, 1 de UR y 1 de temporalidad.

Justificación:

Actividades modificadas a propuesta de las distintas áreas del Instituto para mayor precisión en el seguimiento a las actividades a llevarse a cabo en el Proceso Electoral del Estado.

3.-Baja California

Actividad	Unidad Responsable/Plazo			
	Calendario original		Modificaciones	
Aprobación del Acuerdo de Integración del COTECORA (Cambio de UR y de Plazo) .	OPL	CG	INE	CG
	09/09/18	02/02/19	05/03/19	05/03/19
Realización de segundo simulacro del Conteo Rápido (Cambio de UR y de Plazo) .	OPL	CG	INE	DEOE /JLE /JDE
	09/05/19	09/05/19	12/05/19	12/05/19
Realización de tercer simulacro del Conteo Rápido (Cambio de UR y de Plazo) .	OPL	CG	INE	DEOE /JLE /JDE
	23/05/19	23/05/19	19/05/19	19/05/19
Realización de pruebas de captura.	OPL	CG	INE	DEOE /JLE /JDE
Realización de primer simulacro del Conteo Rápido.	OPL	CG	INE	DEOE /JLE /JDE
Selección de la Muestra para el Conteo Rápido.	OPL	CG	INE	COTECORA
Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla.	OPL	CG	OPL	CDE
Recepción de las boletas electorales por el órgano competente del Organismo Público Local.	OPL	CG	OPL	CDE
Conteo, sellado y agrupamiento de boletas.	OPL	CG	OPL	CDE
Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad.	01/04/2019	15/04/2019	01/04/2019	21/04/2019
Cómputo Estatal de Gobernador (Cambio de Nombre)	Cómputo Estatal de Gobernador		Cómputo Estatal de las elecciones de ayuntamientos y Gubernatura	
Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Municipales	Actividad nueva		25/04/19	02/05/19
Integración por parte de los Órganos Desconcentrados del OPL, de la propuesta para la habilitación de espacios para el recuento de votos con las alternativas para todos los escenarios de cómputo. (Se elimina actividad duplicada)				

En total son 13 modificaciones: 3 en las que se cambia UR y temporalidad, 6 cambios de UR, 1 cambio de temporalidad, 1 cambio de nombre en la actividad, 1 actividad nueva y 1 se elimina.

Justificación:

Mediante Acuerdo INE/CG91/2019, se aprobó que el Comité Técnico asesor del Conteo Rápido creado mediante acuerdo INE/CG67/2019, realice las actividades del conteo rápido correspondientes a la elección de gubernatura del estado de Baja California, y se determina que la estimación de las tendencias de los resultados de la votación se realice con base en los datos del cuadernillo para hacer las operaciones del escrutinio y cómputo en casilla.

4.-Quintana Roo

Actividad	Unidad Responsable/Plazo			
	Calendario original		Modificaciones	
Resolución sobre Convenio de Coalición para Diputados	13/01/19	Por definir	13/01/19	25/01/19
Plazo para obtener el apoyo ciudadano de los candidatos independientes a Diputados	29/01/19	Por definir	29/01/19	22/02/19
Plazo para el Consejo General para otorgar las constancias de porcentaje a favor del aspirante a candidato independiente	Por definir	Por definir	01/03/19	08/03/19

Se realizan 3 modificaciones, todas de temporalidad.

Justificación:

El CG del OPL emitió la convocatoria para las y los ciudadanos interesados en participar como candidatos independientes en el PEL 2018-2019.

Respecto al convenio de coalición se definió en función de Artículo 92, numeral 3 de la Ley General de Partidos Políticos y el artículo 277, numeral 1 del Reglamento

de Elecciones del Instituto Nacional Electoral, así como el convenio de coordinación suscrito entre el INE y el OPL.

En conclusión, en total se realizaron 58 de modificaciones, de las cuales 30 son de temporalidad, 12 son de unidad responsable, 3 de unidad responsable y temporalidad, 1 cambio de nombre de actividad, 11 son actividades nuevas y una se elimina.

5.- Puebla

Actividades eliminadas	
Entrega de listados de representantes generales y ante casilla al OPL	
Confirmación de recepción de la credencial para votar desde el extranjero	

Actividades nuevas	Fechas	
	Inicio	Término
Aprobación de la escaleta del debate por la Comisión Temporal de Debates	01/04/19	07/04/19
Aprobación del proyecto de Acuerdo del Consejo General por el que se designa a las personas que fungirán como moderadoras o moderadores	01/04/19	26/04/19
Sorteo del orden de participación de las y los candidatos en el debate	13/05/19	13/05/19
Presentación y aprobación del informe final de la comisión temporal	03/06/19	15/06/19

Ajuste de redacción	
Plazo para el Consejo General para otorgar las constancias de porcentaje a favor del aspirante a candidato independiente	Plazo para el Consejo Local para otorgar las constancias de porcentaje a favor del aspirante a candidato independiente

Actividad	Calendario original		Modificaciones	
	Inicio	Término	Inicio	Término
Plazo para obtener el apoyo ciudadano de los candidatos independientes a Gobernador (Cambio de UR y de Plazo)	CG		CL	
	13/02/19	14/03/19	15/02/19	16/03/19

Actividad	Calendario original		Modificaciones	
	Inicio	Término	Inicio	Término
Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla. (Cambio de UR y de Plazo)	CG		CD	
	15/02/19	30/03/19	01/05/19	08/05/19
Plazo para el Consejo Local para otorgar las constancias de porcentaje a favor del aspirante a candidato independiente. (Cambio de UR y de Plazo)	CG		CL	
	15/03/19	21/03/19	15/03/19	22/03/19
Registro de precandidatos en SNR	13/02/19	03/03/19	24/02/19	05/03/19
Resolución sobre Convenio de Coalición para Gobernador	06/03/19	06/03/19	06/03/19	23/03/19
Resolución sobre Convenio de Coalición para Ayuntamientos	06/03/19	06/03/19	06/03/19	23/03/19
Elaboración del contenido de los materiales de segunda etapa de capacitación	07/03/19	16/03/19	07/03/19	17/04/19
Validación y demostración del SICCE	27/05/19	27/05/19	31/05/19	31/05/19
Publicación de los encartes	02/06/19	02/06/19	01/06/19	02/06/19
Monitoreo de propaganda publicada en medios impresos durante las precampañas y campañas electorales de los procesos electorales	24/02/19	12/06/19	13/02/19	12/06/19
Revisión y clarificación de registros de apoyo ciudadano en la Mesa de Control que será habilitada para tal efecto.	16/02/19	15/03/19	16/02/19	18/03/19

Actividad	Calendario original		Modificaciones	
	Inicio	Término	Inicio	Término
Adjudicación de la producción de los documentos y materiales electorales	18/02/19	18/03/19	18/02/19	26/03/19
Aprobación de las modificaciones a la documentación electoral con emblemas con motivo del registro de coaliciones y candidaturas independientes	10/04/19	12/04/19	10/04/19	10/04/19

Modificaciones UR		
Difusión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar como observadores electorales	CL	CL/CD
Elaboración, impresión y distribución de materiales didácticos y de apoyo para segunda etapa de capacitación	CG	DECEYEC
Plazo para obtener el apoyo ciudadano de los candidatos independientes a Ayuntamientos	CG	CL
Solicitud de registro de Candidaturas para la elección de Gobernador	CL/CD	CL
Solicitud de registro de Candidaturas para Ayuntamientos	CL/CD	CD
Plazo para presentar solicitudes de sustitución por renuncia	CL	CL/CD
Jornada Electoral	CG	CG/CL/CD
Realización del primer simulacro del PREP	CG	DEOE/UNICOM/DECEYEC/CL/CD
Realización del segundo simulacro del PREP	CG	DEOE/UNICOM/DECEYEC/CL/CD

Realización del tercer simulacro del PREP	CG	DEOE/UNICOM/DECEYEC/CL/CD
Operación del PREP	CG	DEOE/UNICOM/DECEYEC/CL/CD
Realización de pruebas de captura	CG	DEOE/JLE/JDE
Realización de primer simulacro del Conteo Rápido	CG	DEOE/JLE/JDE
Realización de segundo simulacro del Conteo Rápido	CG	DEOE/JLE/JDE
Realización de tercer simulacro del Conteo Rápido	CG	DEOE/JLE/JDE
Selección de Muestra para el Conteo Rápido	CG	COTECORA
Preparación y envío de los PEP a los ciudadanos residentes en el extranjero	JGE/DERFE	DERFE/DEOE/UNICOM/DECEYEC
Escrutinio y Cómputo de los votos de los mexicanos residentes en el extranjero	JLE/DEOE	DEOE/DERFE/UNICOM/DECEYEC/CL
Aprobación de SE y CAE, así como de personal que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales; así como la integración de documentación para las casillas.	CG	CD

Justificación:

Las 39 modificaciones se realizaron con base en las solicitudes del área correspondiente. Al respecto se realizaron 19 modificaciones de unidad responsable, 10 de temporalidad, 3 de unidad responsable y temporalidad. De igual modo se eliminaron 2 actividades, se agregaron 4 y se ajustó la redacción de 1 actividad.