



# ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO

## 1. PARTIDO POLÍTICO

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO EN BAJA CALIFORNIA SUR

## 2. NOMBRE DEL PAT

A) ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

## 3. NOMBRE DEL PROYECTO

A 1 Educación y Capacitación Política

A 1.2 Taller uso y manejo de redes sociales.

## 4. OBJETIVOS, METAS E INDICADORES ESPECÍFICOS DEL PROYECTO

OBJETIVO (s)	1.- Entender y aplicar el buen manejo y funcionamiento de las redes sociales, así como el alcance e impacto en la sociedad actual
META (s)	Estructurar un grupo de 100 participantes que adquieran las técnicas y conocimientos de herramientas en el manejo, funcionamiento de las redes sociales.
INDICADOR (ES)	1. Numérico.

## 5. ACTIVIDADES

ID Proyecto	Actividades / Líneas de Acción/Tareas
	<b>Diseño, implementación, y distribución del material acabado.</b>

11.1.

## 6. PERIODO DE REALIZACIÓN DEL PROYECTO

De enero a diciembre de 2019

## 7. ALCANCE Y BENEFICIOS DEL PROYECTO

Está pensado para una cobertura en los cinco Municipios del Estado de Baja California Sur.

ITF- 2019- 1502

CO 09-mar-19  
OP 09-mar-19



## ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO

### BENEFICIO

El taller se inscribe dentro de las acciones de Partido Verde Ecologista de México para promover el buen uso y manejo de redes sociales..

### 8. PRESUPUESTO PROGRAMADO

OBJETO DEL GASTO: CUENTA ACTIVIDADES		
CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA
1000	1100 Educación y capacitación política	1102

PONENTES/SERVICIOS PROFESIONALES	8,600.00	3	\$30,000.00
TRASLADOS/PROVEEDORES VARIOS	5,000.00	3	\$15,000.00
COMIDA/PROVEEDORES VARIOS	3,000.00	3	\$9,000.00
COFFE BREAK/PROVEEDORES VARIOS	3,000.00	3	\$9,000.00
DIFUSION	4,350.00	3	\$13,000.00
MATERIAL DIDACTICO	8,862.00	3	\$26,000.00
TOTAL			\$99,000.00

### 9. CRONOGRAMA DEL PROYECTO

El proyecto inicio su diseño y elaboración en el mes de febrero y concluirá para su entrega en el mes de noviembre, para distribuirse en el mes de diciembre.

### 10. RESPONSABLES DEL PROYECTO

RESPONSABLE DEL AREA DE FINANZA	CESAR EDUARDO JUAREZ CASTILLO
SECRETARIA GENERAL DEL PARTIDO	RAMÓN ALEJANDRO TIRADO MARTINEZ

### RESPONSABLES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

RESPONSABLE DEL AREA DE FINANZA	CESAR EDUARDO JUAREZ CASTILLO
SECRETARIA GENERAL DEL PARTIDO	RAMÓN ALEJANDRO TIRADO MARTINEZ



## ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO

### 11.- JUSTIFICACION

La necesidad de dar a conocer por parte de los miembros del Partido Verde Ecologista de México el alcance del manejo e redes sociales.

### 12 RESULTADOS TANGIBLES

MEMORIA TECNICA

### 13. EL RESULTADO SE RELACIONA CON OTROS PROGRAMAS

NO

### 14. OBSERVACIONES

### 15. NOMBRE Y FIRMA DE LOS RESPONSABLES DEL PROYECTO DEL PARTIDO

  
\_\_\_\_\_  
**RAMÓN ALEJANDRO TIRADO MARTINEZ**  
**SECRETARIA GENERAL DEL PARTIDO**



Partido Verde  
Ecologista De México  
Baja California Sur