



Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a 20 de marzo de 2019.

Oficio Núm. CDE/NACH/FIN/19/006

1. **Partido Político:**
Nueva Alianza Chiapas.
2. **Nombre del PAT:**
B. Capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres (B3).
3. **Nombre del Proyecto:**
Revista trimestral "Voz Turquesa Movimiento de Mujeres".
4. **Subrubro:**
B3. Divulgación y Difusión.
5. **Subclasificación:**
Divulgación.
6. **Objetivos, metas, justificación e Indicadores del Proyecto:**
Objetivos:
Promover la participación de las mujeres en la vía democrática política del estado.

Metas:

Imprimir 372 ejemplares de la revista durante cada trimestre.

Justificación: —.

Indicadores:

Indicador:

$$IC = \frac{EI.EE}{100} \%$$

Descripción:

El Indicador de Control es igual a los Ejemplares Impresos por los Ejemplares Entregados entre el cien por ciento del material.

Donde:

Variable	Descripción	Valor
EI	Ejemplares Impresos	372
EE	Ejemplares entregados	372
IC	Indicador de Control	100%



Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a 20 de marzo de 2019.

Oficio Núm. CDE/NACH/FIN/19/006

7. Cronograma de Ejecución del Proyecto:

Núm.	Actividad	Inicio	Fin
1	Selección de temas.	15-ene-2019	30-ene-2019
2	Cotización del servicio.	02-feb-2019	06-feb-2019
3	Selección de fotografías.	30-mar-2019	02-abr-2019
4	Diseño editorial.	03-abr-2019	08-abr-2019
5	Impresión Editorial.	09-abr-2019	18-abr-2019
6	Distribución del material impreso.	20-abr-2019	05-may-2019

8. Responsables:

Tipo de Responsabilidad	Nombre Completo	Cargo	Correo Electrónico	Firma
Organización y Ejecución	Gilberto Armando Noble Moreno	Coordinador Ejecutivo de Comunicación Social	[Redacted] gmail.com	
Control y Seguimiento	Gladiola Diney Ruiz Camacho	Coordinadora Ejecutiva de Finanzas	finanzasnachiapas@hotmail.com	

9. Alcance y Beneficios del Proyecto:

Cobertura Geográfica:

Estatad.

Beneficios y/o Población Beneficiada:

Mujeres de más de 18 años de edad.

Número de Personas Beneficiadas:

372 mujeres.

Ámbito Nacional o Estatal:

Chiapas.

Distritos:

✓ Todos.



Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a 20 de marzo de 2019.

Oficio Núm. CDE/NACH/FIN/19/006

10. Presupuesto Programado:

Partida	Entregable/Proveedor	Cantidad	Precio Unitario	Total
1301	Impresos	372	\$52.00	\$19,344.00
1306	Ajuste de diseño para impresión.	1	192.625	192.625
Total:				\$19,536.625

11. El resultado se relaciona con otros proyectos: No.

Descripción: ---.

12. Observaciones:

ELABORA

**Lic. Gilberto Armando Noble
Moreno**
Coordinador Ejecutivo de
Comunicación Social del Comité de
Dirección Estatal Nueva Alianza
Chiapas

AUTORIZA

**Profa. Gladiola Diney Ruiz
Camacho**
Coordinadora Ejecutiva de Finanzas
del Comité de Dirección Estatal
Nueva Alianza Chiapas



Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a 20 de marzo de 2019

Oficio Núm. CDE/NACH/FIN/19/006

1. **Partido Político:**
Nueva Alianza Chiapas.
2. **Nombre del PAT:**
B. Capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres (B3).
3. **Nombre del Proyecto:**
Revista trimestral "Voz Turquesa Movimiento de Mujeres".
4. **Subrubro:**
B3. Divulgación y Difusión.
5. **Subclasificación:**
Divulgación.
6. **Objetivos, metas, justificación e Indicadores del Proyecto:**
Objetivos:
Promover la participación de las mujeres en la vía democrática política del estado.

Metas:

Imprimir 372 ejemplares de la revista durante cada trimestre.

Justificación: ---.

Indicadores:

Indicador:

$$IC = \frac{EI \cdot EE}{100} \%$$

Descripción:

El Indicador de Control es igual a los Ejemplares Impresos por los Ejemplares Entregados entre el cien por ciento del material.

Donde:

Variable	Descripción	Valor
EI	Ejemplares Impresos	372
EE	Ejemplares entregados	372
IC	Indicador de Control	100%



Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a 20 de marzo de 2019.

Oficio Núm. CDE/NACH/FIN/19/006

7. Cronograma de Ejecución del Proyecto:

Núm.	Actividad	Inicio	Fin
1	Selección de temas.	01-abr-2019	15-abr-2019
2	Selección de fotografías.	30-jun-2019	01-jul-2019
3	Diseño editorial.	02-jul-2019	07-jul-2019
4	Impresión Editorial.	08-jul-2019	19-jul-2019
5	Distribución del material impreso.	20-jul-2019	04-ago-2019

8. Responsables:

Tipo de Responsabilidad	Nombre Completo	Cargo	Correo Electrónico	Firma
Organización y Ejecución	Gilberto Armando Noble Moreno	Coordinador Ejecutivo de Comunicación Social	[Redacted] gmail.com	
Control y Seguimiento	Gladiola Diney Ruiz Camacho	Coordinadora Ejecutiva de Finanzas	finanzasnachiapas@hotmail.com	

9. Alcance y Beneficios del Proyecto:

Cobertura Geográfica:

Estatad.

Beneficios y/o Población Beneficiada:

Mujeres de más de 18 años de edad.

Número de Personas Beneficiadas:

372 mujeres.

Ámbito Nacional o Estatal:

Chiapas.

Distritos:

✓ Todos.



Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a 20 de marzo de 2019.

Oficio Núm. CDE/NACH/FIN/19/006

10. Presupuesto Programado:

Partida	Entregable/Proveedor	Cantidad	Precio Unitario	Total
1301	Impresos	372	\$52.00	\$19,344.00
Total:				\$19,344.00

11. El resultado se relaciona con otros proyectos: No.

Descripción: ---.

12. Observaciones:

ELABORA

**Lic. Gilberto Armando Noble
Moreno**
Coordinador Ejecutivo de
Comunicación Social del Comité de
Dirección Estatal Nueva Alianza
Chiapas

AUTORIZA

**Profa. Gladiola Diney Ruiz
Camacho**
Coordinadora Ejecutiva de Finanzas
del Comité de Dirección Estatal
Nueva Alianza Chiapas



Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a 20 de marzo de 2019

Oficio Núm. CDE/NACH/FIN/19/006

- 1. Partido Político:**
Nueva Alianza Chiapas.
- 2. Nombre del PAT:**
B. Capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres (B3).
- 3. Nombre del Proyecto:**
Revista trimestral "Voz Turquesa Movimiento de Mujeres".
- 4. Subrubro:**
B3. Divulgación y Difusión.
- 5. Subclasificación:**
Divulgación.
- 6. Objetivos, metas, justificación e Indicadores del Proyecto:**
Objetivos:
Promover la participación de las mujeres en la vía democrática política del estado.

Metas:

Imprimir 372 ejemplares de la revista durante cada trimestre.

Justificación: ---

Indicadores:

Indicador:

$$IC = \frac{EI.EE}{100} \%$$

Descripción:

El Indicador de Control es igual a los Ejemplares Impresos por los Ejemplares Entregados entre el cien por ciento del material.

Donde:

Variable	Descripción	Valor
EI	Ejemplares Impresos	372
EE	Ejemplares entregados	372
IC	Indicador de Control	100%



Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a 20 de marzo de 2019

Oficio Núm. CDE/NACH/FIN/19/006

7. Cronograma de Ejecución del Proyecto:

Núm.	Actividad	Inicio	Fin
1	Selección de temas.	01-jul-2019	15-jul-2019
2	Selección de fotografías.	30-sep-2019	03-oct-2019
3	Diseño editorial.	04-oct-2019	09-oct-2019
4	Impresión Editorial.	10-oct-2019	19-oct-2019
5	Distribución del material impreso.	20-oct-2019	05-nov-2019

8. Responsables:

Tipo de Responsabilidad	Nombre Completo	Cargo	Correo Electrónico	Firma
Organización y Ejecución	Gilberto Armando Noble Moreno	Coordinador Ejecutivo de Comunicación Social	[Redacted] gmail.com	
Control y Seguimiento	Gladiola Diney Ruiz Camacho	Coordinadora Ejecutiva de Finanzas	finanzasnach iapas@hotmail.com	

9. Alcance y Beneficios del Proyecto:

Cobertura Geográfica:

Estatad.

Beneficios y/o Población Beneficiada:

Mujeres de más de 18 años de edad.

Número de Personas Beneficiadas:

372 mujeres.

Ámbito Nacional o Estatal:

Chiapas.

Distritos:

Todos.



Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a 20 de marzo de 2019.

Oficio Núm. CDE/NACH/FIN/19/006

10. Presupuesto Programado:

Partida	Entregable/Proveedor	Cantidad	Precio Unitario	Total
1301	Impresos	372	\$52.00	\$19,344.00
Total:				\$19,344.00

11. El resultado se relaciona con otros proyectos: No.

Descripción: ---.

12. Observaciones:

ELABORA

**Lic. Gilberto Armando Noble
Moreno**
Coordinador Ejecutivo de
Comunicación Social del Comité de
Dirección Estatal Nueva Alianza
Chiapas

AUTORIZA

**Profa. Gladiola Diney Ruiz
Camacho**
Coordinadora Ejecutiva de Finanzas
del Comité de Dirección Estatal
Nueva Alianza Chiapas



Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a 20 de marzo de 2019.

Oficio Núm. CDE/NACH/FIN/19/006

1. **Partido Político:**
Nueva Alianza Chiapas.
2. **Nombre del PAT:**
B. Capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres (B3).
3. **Nombre del Proyecto:**
Revista trimestral "Voz Turquesa Movimiento de Mujeres".
4. **Subrubro:**
B3. Divulgación y Difusión.
5. **Subclasificación:**
Divulgación.
6. **Objetivos, metas, justificación e Indicadores del Proyecto:**
Objetivos:
Promover la participación de las mujeres en la vía democrática política del estado.

Metas:

Imprimir 372 ejemplares de la revista durante cada trimestre.

Justificación: ---.

Indicadores:

Indicador:

$$IC = \frac{EI \cdot EE}{100} \%$$

Descripción:

El Indicador de Control es igual a los Ejemplares Impresos por los Ejemplares Entregados entre el cien por ciento del material.

Donde:

Variable	Descripción	Valor
EI	Ejemplares Impresos	372
EE	Ejemplares entregados	372
IC	Indicador de Control	100%



Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a 20 de marzo de 2019.

Oficio Núm. CDE/NACH/FIN/19/006

7. Cronograma de Ejecución del Proyecto:

Núm.	Actividad	Inicio	Fin
1	Selección de temas.	01-oct-2019	15-oct-2019
2	Selección de fotografías.	01-dic-2019	03-dic-2019
3	Diseño editorial.	04-dic-2019	10-dic-2019
4	Impresión Editorial.	11-dic-2019	19-dic-2019
5	Distribución del material impreso.	20-dic-2019	06-ene-2020

8. Responsables:

Tipo de Responsabilidad	Nombre Completo	Cargo	Correo Electrónico	Firma
Organización y Ejecución	Gilberto Armando Noble Moreno	Coordinador Ejecutivo de Comunicación Social	[Redacted] gmail.com	
Control y Seguimiento	Gladiola Diney Ruiz Camacho	Coordinadora Ejecutiva de Finanzas	finanzasnach iapas@hotmail.com	

9. Alcance y Beneficios del Proyecto:

Cobertura Geográfica:

Estatad.

Beneficios y/o Población Beneficiada:

Mujeres de más de 18 años de edad.

Número de Personas Beneficiadas:

372 mujeres.

Ámbito Nacional o Estatal:

Chiapas.

Distritos:

✓ Todos.



Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a 20 de marzo de 2019

Oficio Núm. CDE/NACH/FIN/19/006

10. Presupuesto Programado:

Partida	Entregable/Proveedor	Cantidad	Precio Unitario	Total
1301	Impresos	372	\$52.00	\$19,344.00
Total:				\$19,344.00

11. El resultado se relaciona con otros proyectos: No.

Descripción: ---.

12. Observaciones:

ELABORA

**Lic. Gilberto Armando Noble
Moreno**
Coordinador Ejecutivo de
Comunicación Social del Comité de
Dirección Estatal Nueva Alianza
Chiapas

AUTORIZA

**Profa. Gladiola Diney Ruiz
Camacho**
Coordinadora Ejecutiva de Finanzas
del Comité de Dirección Estatal
Nueva Alianza Chiapas



Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a 20 de marzo de 2019

Oficio Núm. CDE/NACH/FIN/19/006

1. **Partido Político:**
Nueva Alianza Chiapas.
2. **Nombre del PAT:**
B. Capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres (B1).
3. **Nombre del Proyecto:**
Capacitación presencial para el empoderamiento y liderazgo político de las mujeres en el estado de Chiapas.
4. **Subrubro:**
B1. Capacitación y formación para el liderazgo político de la mujer.
5. **Subclasificación:**
Capacitación.
6. **Objetivos, metas, justificación e Indicadores del Proyecto:**
Objetivos:
Promocionar habilidades y conocimientos a mujeres de 9 municipios en materia de empoderamiento y liderazgo en el estado.

Metas:

1. Realizar 9 conferencias presenciales en el estado de Chiapas.
2. Capacitar a 225 mujeres que participarán en 9 conferencias que se impartirán.
3. Elaborar 9 carpetas de evidencia de las conferencias realizadas que incorpore:
 - ✓ Convocatoria.
 - ✓ Lista de asistencia.
 - ✓ Muestra física del material utilizada en la conferencia.
 - ✓ Currículo de los expositores en su caso.
 - ✓ Evidencia fotográfica de la conferencia.
 - ✓ Evaluaciones finales de las participantes capacitadas.

Justificación:

La capacitación de las mujeres les permitirá tener las herramientas, habilidades y conocimientos necesarios, a fin de influir en el ámbito político y así potencializar su liderazgo político en los espacios de toma de decisiones.

**Indicadores:****Indicador:**

$$CI = CP - CR$$

Descripción:

Conferencias Impartidas es igual a Conferencias Programadas menos Conferencias Realizadas.

Donde:

Variable	Descripción	Valor
CI	Conferencias Impartidas	-
CP	Conferencias Programadas	9
CR	Conferencias Realizadas	-

7. Cronograma de Ejecución del Proyecto:

Núm.	Actividad	Inicio	Fin
1	Convocar a expositores reconocidos en la temática para diseñar la carta descriptiva de las conferencias.	09-mar-2019	31-mar-2019
2	Realizar el perfil de las participantes que serán convocadas en los 9 municipios.	02-mar-2019	20-mar-2019
3	Organización y logística para la impartición de las 9 conferencias presenciales en la modalidad regional o distrital.	31-mar-2019	15-dic-2019
4	Realizar la convocatoria de las participantes de la primer conferencia.	01-abr-2019	30-abr-2019
5	Impartición de la primer conferencia presencial.	01-abr-2019	30-abr-2019
6	Realizar la convocatoria de las participantes de la segunda conferencia.	01-may-2019	31-may-2019
7	Impartición de la segunda conferencia presencial.	01-may-2019	31-may-2019



Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a 20 de marzo de 2019.

Oficio Núm. CDE/NACH/FIN/19/006

8	Realizar la convocatoria de las participantes de la tercera conferencia.	01-jun-2019	30-jun-2019
9	Impartición de la tercera conferencia presencial.	01-jun-2019	30-jun-2019
10	Realizar la convocatoria de las participantes de la cuarta conferencia.	01-jul-2019	31-jul-2019
11	Impartición de la cuarta conferencia presencial.	01-jul-2019	31-jul-2019
12	Realizar la convocatoria de las participantes de la quinta conferencia.	01-ago-2019	31-ago-2019
13	Impartición de la quinta conferencia presencial.	01-ago-2019	31-ago-2019
14	Realizar la convocatoria de las participantes de la sexta conferencia.	01-sep-2019	30-sep-2019
15	Impartición de la sexta conferencia presencial.	01-sep-2019	30-sep-2019
16	Realizar la convocatoria de las participantes de la séptima conferencia.	01-oct-2019	31-oct-2019
17	Impartición de la séptima conferencia presencial.	01-oct-2019	31-oct-2019
18	Realizar la convocatoria de las participantes de la octava conferencia	01-nov-2019	30-nov-2019
19	Impartición de la octava conferencia presencial.	01-nov-2019	30-nov-2019
20	Realizar la convocatoria de las participantes de la novena conferencia.	01-dic-2019	31.dic-2019
21	Impartición de la novena conferencia presencial.	01-dic-2019	31-dic-2019



Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a 20 de marzo de 2019.

Oficio Núm. CDE/NACH/FIN/19/006

8. Responsables:

Tipo de Responsabilidad	Nombre Completo	Cargo	Correo Electrónico	Firma
Organización y Ejecución	Martha Alvarado Vidaña	Movimiento de Mujeres	[Redacted] hotm	
Control y Seguimiento	Gladiola Diney Ruiz Camacho	Coordinadora Ejecutiva de Finanzas	finanzasnachiapas@hotmail.com	

9. Alcance y Beneficios del Proyecto:

Cobertura Geográfica:

Estatad.

Beneficios y/o Población Beneficiada:

Mujeres de más de 18 años de edad.

Número de Personas Beneficiadas:

225 mujeres.

Ámbito Nacional o Estatal:

Chiapas.

Distritos:

Todos.

10. Presupuesto Programado:

Partida	Entregable/Proveedor	Cantidad	Precio Unitario	Total
2104	Lona Impresa	9	\$696.00	\$6,264.00
2104	Ponente (Honorarios y traslados)	9	1,000.00	9,000.00
2104	Renta de salón y Coffe break	9	1,740.00	15,660.00
2104	Impresión de constancias de participación	225	15	\$3,375.00



Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a 20 de marzo de 2019

Oficio Núm. CDE/NACH/FIN/19/006

2104	Material didáctico (Papelería)	225	70	15,750
Total:				\$50,049.00

11. El resultado se relaciona con otros proyectos: No.

Descripción: ---.

12. Observaciones:

ELABORA

AUTORIZA



Lic. Martha Alvarado Vidaña

Movimiento de Mujeres del Comité de
Dirección Estatal Nueva Alianza
Chiapas



Profa. Gladiola Diney Ruiz
Camacho

Coordinadora Ejecutiva de Finanzas
del Comité de Dirección Estatal
Nueva Alianza Chiapas



Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a 20 de marzo de 2019

Oficio Núm. CDE/NACH/FIN/19/006

1. **Partido Político:**
Nueva Alianza Chiapas.
2. **Nombre del PAT:**
B. Capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres (B1).
3. **Nombre del Proyecto:**
Capacitación en el tema "Violencia contra la mujer".
4. **Subrubro:**
B1. Capacitación y formación para el liderazgo político de la mujer.
5. **Subclasificación:**
Capacitación.
6. **Objetivos, metas, justificación e Indicadores del Proyecto:**
Objetivos:
Promocionar habilidades y conocimientos a mujeres en materia de participación política, asesorías legales y psicológicas para prevenir, combatir y repeler cualquier forma de violencia en contra de la mujer, empoderándolas.
Metas:
 4. Fortalecer la estructura de mujeres del Partido Nueva Alianza Chiapas.
 5. Elaborar carpetas de evidencia de las conferencias realizadas que incorpore:
 - ✓ Convocatoria.
 - ✓ Lista de asistencia.
 - ✓ Muestra física del material utilizada en la conferencia.
 - ✓ Currículo de los expositores en su caso.
 - ✓ Evidencia fotográfica de la conferencia.
 - ✓ Evaluaciones finales de las participantes capacitadas.

Justificación:

La capacitación de las mujeres les permitirá tener las herramientas, habilidades y conocimientos necesarios, a fin de influir en el ámbito político y así potencializar su liderazgo político en los espacios de toma de decisiones.



Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a 20 de marzo de 2019.

Oficio Núm. CDE/NACH/FIN/19/006

Indicadores:

Indicador:

$$MC = MP - MA$$

Descripción:

Talleres Impartidos es igual a Talleres Programados menos Talleres Realizados.

Donde:

Variable	Descripción	Valor
MC	Mujeres Capacitadas	-
MP	Mujeres Programadas	80
MA	Mujeres Asistidas	-

7. Cronograma de Ejecución del Proyecto:

Núm.	Actividad	Inicio	Fin
3	Organización y logística para la impartición de la capacitación.	31-mar-2019	15-dic-2019
4	Realizar la convocatoria de las participantes de la capacitación.	01-abr-2019	31-dic-2019
5	Impartición de la capacitación.	01-abr-2019	31-dic-2019

8. Responsables:

Tipo de Responsabilidad	Nombre Completo	Cargo	Correo Electrónico	Firma
Organización y Ejecución	Martha Alvarado Vidaña	Movimiento de Mujeres	[Redacted]	<i>[Handwritten Signature]</i>
Control y Seguimiento	Gladiola Diney Ruiz Camacho	Coordinadora Ejecutiva de Finanzas	finanzasnachiapas@hotmail.com	<i>[Handwritten Signature]</i>

9. Alcance y Beneficios del Proyecto:

Cobertura Geográfica:

Estatal.

Beneficios y/o Población Beneficiada:

Mujeres de más de 18 años de edad.