

UNIDAD TECNICA DE FISCALIZACIÓN
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
PRESENTE.-

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 170 del reglamento de fiscalización, hago entrega del Programa Anual de Trabajo (PAT) de Actividades Específicas y de Capacitación, Promoción, y el Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres para el ejercicio 2019. Se anexa:

- A).- PAT de Actividades Específicas y actas constitutivas de proyectos
- B).- PAT de Capacitación, Promoción, y el Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres y actas constitutivas de proyectos
- C).- Memoria USB con archivos en formato digital

Cabe mencionar que a la fecha está en trámite la designación del Responsable de Finanzas, por lo que la suscrita rubrica el presente documento.


Sin otro particular le envío un cordial saludo


LIC. BERTHA ALICIA PUGA LUEVANO

SECRETARIA GENERAL EN FUNCIONES DE PRESIDENTA DEL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL MORENA
NUEVO LEÓN



REUBI OFICIO
ANEXOS PAT Y USB


Pedro Gilberto Barragán Baghs
Auditor Senior
UTF

PROGRAMA DE GASTO PARA LA CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN Y EL DESARROLLO DEL LIDERAZGO POLÍTICO DE LAS MUJERES, EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 163, PÁRRAFO PRIMERO DEL REGLAMENTO DE FISCALIZACIÓN.

Ejercicio: 2019

El programa de gasto, incluye actas constitutivas con base en la siguiente cartera de proyectos:

B) Capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres

B1. Capacitación y formación para el liderazgo político de la mujer

Proyecto	Inicio	Fin	Importe	Código
ENCUENTRO DE CONSEJERAS DISTRITALES CON MILITANCIA	01/06/2019	02/06/2019	\$100,000.00	2019-7
FOROS REGIONALES	08/06/2019	09/11/2019	\$180,000.00	2019-8
IMPULSO A CAPACITACION	01/04/2019	20/02/2020	\$110,000.00	2019-9
ENCUENTRO TRIMESTRAL	01/06/2019	01/03/2019	\$320,000.00	2019-11


B3. Divulgación y difusión

Proyecto	Inicio	Fin	Importe	Código
BIBLIOTECA MUJER Y POLITICA "ROSARIO IBARRA DE PIEDRA"	01/04/2019	29/02/2020	\$90,000.00	2019-4
BIBLIOTECA MOVIL	15/06/2019	15/02/2020	\$15,000.00	2019-5
REVISTA BIMESTRAL "LEONA"	01/03/2019	20/04/2019	\$300,000.00	2019-6

Total \$1,115,000.00

FIRMAS

ELABORACIÓN



JACINTO JAVIER RODRIGUEZ DOMINGUEZ
SECRETARIO DE FORMACION POLITICA

AUTORIZACIÓN



BERTHA ALICIA PUGA LUEVANO
SECRETARIA GENERAL EN FUNCIONES DE
PRESIDENTA

morena

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO

Morena

Ejercicio: 2019

1. Partido Político:

Morena

2. Nombre del PAT

B) Capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres (B3)

3. Nombre del proyecto

Número: 2019-4 / BIBLIOTECA MUJER Y POLITICA "ROSARIO IBARRA DE PIEDRA"

Sub-Rubro: B3. Divulgación y difusión

Subclasificación:

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto

Objetivos: PROMOVER LA LECTURA Y EL EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES A TRAVES DE LA EDUCACION CON MATERIALES IMPRESOS CON TEMAS RELACIONADOS A MUJER Y DEMOCRACIA, MUJER Y PROCESOS DE TRANSFORMACION, DERECHOS POLITICOS, VIOLENCIA POLITICA DE GENERO, EQUIDAD DE GENERO Y TEMAS RELACIONADOS.

Metas: PROMOVER EL CONOCIMIENTO Y LA LECTURA LLEVANDO A CABO DIFUSION Y CAMPAÑAS, LA INTENCION ES CADA MES ACERCAR A NUEVAS LECTORAS.

Indicadores: PROMEDIO DE LECTURA AL MES

DAR SEGUIMIENTO A LA CANTIDAD DE LECTORAS POR MEDIO DE UN PADRON DE LECTORAS, PORCENTAJE DE LIBROS POR LECTORA, ASIDUIDAD Y LIBROS MAS CONSULTADOS. AL FINAL DEL AÑO DEFINIR MEJORES ESTRATEGIAS PARA SEGUIR AVANZANDO. L/ML=PL

Donde:

Variable	Descripción	Valor
DM	DIAS EN EL MES	
L	LIBROS CONSULTADOS	
ML	MUJERES LECTORAS EN EL PADRON	
PL	PROMEDIO DE LECTURA	

5. Periodo de realización del proyecto

Inicio: 01-abr-19

Fin: 29-feb-20

6. Alcance y Beneficios del Proyecto

Cobertura Geográfica: ESTATAL

Cobertura del ámbito nacional o estatal:

NUEVO LEÓN

Beneficios y/o población beneficiada: MUJERES RESIDENTES EN NUEVO LEÓN

morena

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO

Morena

Ejercicio: 2019

Total de 200
Beneficiarios:

7. Presupuesto Programado

Capítulo B) Capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres (B3)

Concepto B3. Divulgación y difusión

Partida	Entregable / Proveedor	Cantidad	Precio Unitario	Total
2301	REGISTRO Y PADRON DE LECTORAS	1	\$1,000.00	\$1,000.00
2301	REVISTAS	1	\$9,000.00	\$9,000.00
2301	LIBROS	1	\$40,000.00	\$40,000.00
Subtotal:				\$50,000.00
2307	APOYO BIBLIOTECARIA	1	\$10,000.00	\$10,000.00
2307	MOBILIARIO	1	\$30,000.00	\$30,000.00
Subtotal:				\$40,000.00
Total:				\$90,000.00

8. Cronograma de Ejecución del Proyecto

Actividad	Inicio	Fin
SELECCIONAR LOS LIBROS	01/04/2019	15/04/2019
ADQUISICION DE LIBROS	16/04/2019	30/04/2019
ADECUACION DEL ESPACIO	01/05/2019	15/05/2019
DIFUSION	16/05/2019	30/05/2019
CONTROL DE INVENTARIO	16/04/2019	29/02/2020
ANALISIS DE AVANCES	16/04/2019	29/02/2020

9. Responsables del proyecto

Responsable de Organización y Ejecución

Id	Nombre	Cargo	Correo Electronico
1	BERTHA ALICIA PUGA LUEVANO	SECRETARIA GENERAL EN FUNCIONES DE PRESIDENTA	

Responsable de Control y Seguimiento

Id	Nombre	Cargo	Correo Electronico
1	BERTHA ALICIA PUGA LUEVANO	SECRETARIA GENERAL EN FUNCIONES DE PRESIDENTA	

10. Justificación

Descripción: LAS MUJERES DE NUESTRO ESTADO NO TIENEN ACCESO A LIBROS ESPECIALIZADOS EN MATERIA DE GENERO, NO EXISTE UNA COLECCIÓN ESPECIAL NI UN ESPACIO ADECUADO

morena

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO

Morena

Ejercicio: 2019

PARA ELLAS, ACERCARLES ESTOS MATERIALES DE FORMA GRATUITA FORTALECERA SU PARTICIPACION Y EMPODERAMIENTO A TRAVES DE LA EDUCACION.

11. Resultados específicos o entregables

Partida	Entregable / Proveedor
2307	APOYO BIBLIOTECARIA
2301	REGISTRO Y PADRON DE LECTORAS
2307	MOBILIARIO
2301	REVISTAS
2301	LIBROS


12. El resultado se relaciona con otros proyectos


Descripción: BIBLIOTECA MOVIL

13. Observaciones

Descripción: SE HABILITARÁ UN ESPACIO PARA ESTA BIBLIOTECA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA SEDE ESTATAL DE PREFERENCIA

14. Nombre y firmas de los responsables de organización, ejecución, control y seguimiento del proyecto

Nombre	Cargo	Firma
BERTHA ALICIA PUGA LUEVANO	SECRETARIA GENERAL EN FUNCIONES DE PRESIDENTA	

Nombre	Cargo	Firma
BERTHA ALICIA PUGA LUEVANO	SECRETARIA GENERAL EN FUNCIONES DE PRESIDENTA	

morena

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO

Morena

Ejercicio: 2019

1. Partido Político:

Morena

2. Nombre del PAT

B) Capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres (B3)

3. Nombre del proyecto

Número: 2019-5 / BIBLIOTECA MOVIL

Sub-Rubro: B3. Divulgación y difusión

Subclasificación:

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto

Objetivos: LLEVAR A LAS PLAZAS PUBLICAS LOS MATERIALES IMPRESOS SELECCIONADOS DE LA BIBLIOTECA ROSARIO IBARRA DE PIEDRA PARA AUMENTAR EL NUMERO DE VISITANTES A LA BIBLIOTECA

Metas: DIFUNDIR LA LECTURA DE LIBROS ESPECIALIZADOS EN DERECHOS DE LAS MUJERES Y POLITICA

Indicadores: NUEVOS LECTORES

IDENTIFICAR CUANTAS DE LAS NUEVAS LECTORAS SE INFORMARON POR MEDIO DE LA BIBLIOTECA MOVIL MEDIANTE UNA ENCUESTA SENCILLA EN SU PRIMER VISITA. LT-O=LBM

Donde:

Variable	Descripción	Valor
LT	LECTORAS TOTALES	
LBM	LECTORAS DE BIBLIOTECA MOVIL	
O	OTROS MEDIOS DE DIFUSION	

5. Periodo de realización del proyecto

Inicio: 15-jun-19

Fin: 15-feb-20

6. Alcance y Beneficios del Proyecto

Cobertura Geográfica: CENTRO DE MONTERREY

Cobertura del ámbito nacional o estatal:

NUEVO LEÓN

Beneficios y/o población beneficiada: PUBLICO EN GENERAL

Total de Beneficiarios:

7. Presupuesto Programado

morena

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Morena

Ejercicio: 2019

Capítulo **B) Capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres (B3)**

Concepto **B3. Divulgación y difusión**

Partida	Entregable / Proveedor	Cantidad	Precio Unitario	Total
2301	MATERIAL IMPRESO PARA REGALAR A PARTICIPANTES	1	\$4,000.00	\$4,000.00
Subtotal:				\$4,000.00
2307	TOLDO	1	\$3,000.00	\$3,000.00
2307	SUELO ARMABLE FOMI	1	\$2,000.00	\$2,000.00
2307	BICICLETA TRICICLO	1	\$6,000.00	\$6,000.00
Subtotal:				\$11,000.00
Total:				\$15,000.00

8. Cronograma de Ejecución del Proyecto

Actividad	Inicio	Fin
EVENTO MENSUAL DE BIBLIOTECA MOVIL	15/06/2019	15/02/2020

9. Responsables del proyecto

Responsable de Organización y Ejecución

Id	Nombre	Cargo	Correo Electronico
1	BERTHA ALICIA PUGA LUEVANO	SECRETARIA GENERAL EN FUNCIONES DE PRESIDENTA	

Responsable de Control y Seguimiento

Id	Nombre	Cargo	Correo Electronico
1	BERTHA ALICIA PUGA LUEVANO	SECRETARIA GENERAL EN FUNCIONES DE PRESIDENTA	

10. Justificación

Descripción: AL SER UNA BIBLIOTECA DE RECIENTE CREACION CONSIDERAMOS QUE ES IMPORTANTE DIFUNDIR SU EXISTENCIA Y PROMOVER LA LECTURA DE LIBROS CUYO EJE CENTRAL ES LA PARTICIPACION POLITICA DE LAS MUJERES, UTILIZAR LOS ESPACIOS PUBLICOS ESTABLECE UN CONTACTO CON EL PUBLICO EN GENERAL.

11. Resultados específicos o entregables

Partida	Entregable / Proveedor
2301	MATERIAL IMPRESO PARA REGALAR A PARTICIPANTES
2307	TOLDO
2307	SUELO ARMABLE FOMI
2307	BICICLETA TRICICLO

12. El resultado se relaciona con otros proyectos

morena

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Morena


Ejercicio: 2019

Descripción:

13. Observaciones

Descripción: ACTIVIDAD MENSUAL

14. Nombre y firmas de los responsables de organización, ejecución, control y seguimiento del proyecto

Nombre	Cargo	Firma
BERTHA ALICIA PUGA LUEVANO	SECRETARIA GENERAL EN FUNCIONES DE PRESIDENTA	
Nombre	Cargo	Firma
BERTHA ALICIA PUGA LUEVANO	SECRETARIA GENERAL EN FUNCIONES DE PRESIDENTA	

morena

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO

Morena

Ejercicio: 2019

1. Partido Político:

Morena

2. Nombre del PAT

B) Capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres (B3)

3. Nombre del proyecto

Número: 2019-6 / REVISTA BIMESTRAL "LEONA"

Sub-Rubro: B3. Divulgación y difusión

Subclasificación:

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto

Objetivos: CREAR UN ESPACIO DE DIFUSION CON ENFOQUE EN LA PARTICIPACION POLITICA DE LAS MUJERES, REVISION HISTORICA, ENTREVISTAS CON MUJERES CON EXPERIENCIA POLITICA, DIFUNDIR CALENDARIO DE EVENTOS DE LA SECRETARIA DE MUJERES CON COBERTURA ESTATAL Y REPORTES GRAFICOS DE ACTIVIDADES REALIZADAS.

Metas: PROMOVER E INCREMENTAR LA PARTICIPACION DE LAS MUJERES EN POLITICA EN TODOS LOS DISTRITOS FEDERALES DEL ESTADO DE NUEVO LEON, UBICAR PARA ESTO A LAS LECTORAS PARA CUBRIR 70% DEL TERRITORIO POR LO MENOS.

Indicadores: CUALITATIVA, CONOCER LA DISTRIBUCIÓN DE LAS LECTORAS HABILITANDO UN CORREO Y TELEFONO PARA COMUNICARSE CON EL PARTIDO MORENA

INVITAR A RESPONDER CUESTIONARIOS DE CONOCIMIENTO BASICO AL FINALIZAR LA LECTURA DE LA REVISTA, PRESENTAR QUEJAS O SUGERENCIAS POR MEDIO DE CORREO ELECTRONICO, SE RECIBEN Y CAPTURAN LAS PARTICIPACIONES UBICANDO MUNICIPIO Y/O DISTRITO LO QUE NOS PERMITIRA ESTABLECER QUE COBERTURA TENEMOS CON LA REVISTA BIMESTRAL Y MEJORAR ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCION. $(MP/MT) * 100 = \%DR$

Donde:

Variable	Descripción	Valor
MT	MUNICIPIOS TOTALES	
MP	MUNICIPIOS CON LECTORAS	
%DR	DISTRIBUCION DE REVISTAS	

5. Periodo de realización del proyecto

Inicio: 01-mar-19

Fin: 20-abr-19

6. Alcance y Beneficios del Proyecto

Cobertura Geográfica: ESTATAL

Cobertura del ámbito nacional o estatal:

NUEVO LEÓN

Beneficios y/o población beneficiada: CIUDADANAS Y CIUDADANOS INTERESADOS DE NUEVO LEÓN

morena

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO

Morena

Ejercicio: 2019

Total de 6000
Beneficiarios:

7. Presupuesto Programado

Capítulo B) Capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres (B3)

Concepto B3. Divulgación y difusión

Partida	Entregable / Proveedor	Cantidad	Precio Unitario	Total
2301	REVISTA BIMESTRAL	6000	\$50.00	\$300,000.00
Subtotal:				\$300,000.00
Total:				\$300,000.00

8. Cronograma de Ejecución del Proyecto

Actividad	Inicio	Fin
DISEÑO	01/03/2019	30/03/2019
TRABAJO EDITORIAL	01/03/2019	30/03/2019
IMPRESIÓN	31/03/2019	05/04/2019
DISTRIBUCION	05/04/2019	20/04/2019

9. Responsables del proyecto

Responsable de Organización y Ejecución

Id	Nombre	Cargo	Correo Electronico
1	BERTHA ALICIA PUGA LUEVANO	SECRETARIA GENERAL EN FUNCIONES DE PRESIDENTA	

Responsable de Control y Seguimiento

Id	Nombre	Cargo	Correo Electronico
1	BERTHA ALICIA PUGA LUEVANO	SECRETARIA GENERAL EN FUNCIONES DE PRESIDENTA	

10. Justificación

Descripción: LA PARTICIPACION DE LAS MUJERES NO ES SIMILAR EN EL AREA METROPOLITANA COMO EN EL AREA RURAL, LA DIFICULTAD DE TRANSPORTE NO LES PERMITE ASISTIR A EVENTOS EN LA MAYORIA DE LAS OCASIONES POR LO QUE ES IMPORTANTE DESARROLLAR UN MEDIO DE COMUNICACIÓN E INFORMACION QUE TENGA COBERTURA ESTATAL. MORENA TIENE UNA ESTRUCTURA CONFORMADA POR 120 CONSEJEROS Y CONSEJERAS QUE PUEDEN COADYUVAR A QUE LA DISTRIBUCION DE ESTA REVISTA SEA DE MANERA UNIFORME EN TODOS LOS DISTRITOS FEDERALES SE PROYECTA LA IMPRESIÓN DE 6000 EJEMPLARES A DISTRIBUIR ENTRE ESTAS 120 PERSONAS.

11. Resultados específicos o entregables

morena

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Morena

Ejercicio: 2019

Partida	Entregable / Proveedor
2301 REVISTA BIMESTRAL	


12. El resultado se relaciona con otros proyectos


Descripción:

13. Observaciones

Descripción: LEONA VICARIO SE RECONOCE COMO UNA DE LAS PRIMERAS PERIODISTAS DE MÉXICO QUE ADEMÁS CONTRIBUYO A LOGRAR LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO, DE AHÍ EL NOMBRE DE LEONA

14. Nombre y firmas de los responsables de organización, ejecución, control y seguimiento del proyecto

Nombre	Cargo	Firma
BERTHA ALICIA PUGA LUEVANO	SECRETARIA GENERAL EN FUNCIONES DE PRESIDENTA	

Nombre	Cargo	Firma
BERTHA ALICIA PUGA LUEVANO	SECRETARIA GENERAL EN FUNCIONES DE PRESIDENTA	

morena

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO

Morena

Ejercicio: 2019

1. Partido Político:

Morena

2. Nombre del PAT

B) Capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres (B1)

3. Nombre del proyecto

Número: 2019-7 / ENCUENTRO DE CONSEJERAS DISTRITALES CON MILITANCIA

Sub-Rubro: B1. Capacitación y formación para el liderazgo político de la mujer

Subclasificación:

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto

Objetivos: ESTABLECER VIAS DE COMUNICACIÓN Y FORTALECER LAS RELACIONES ENTRE COMPAÑERAS CONSEJERAS PARA IMPULSAR LA SORORIDAD COMO HERRAMIENTA BASICA PARA LA CONQUISTA DE ESPACIOS DE PARTICIPACION PLURALES Y LIBRES DE VIOLENCIA. APRENDER DE LAS EXPERIENCIAS DE OTRAS COMPAÑERAS EN CARGOS DE DIRECCION EJECUTIVA Y PROMOVER LA PARTICIPACION DE NUEVAS INTEGRANTES.

Metas: FORTALECER LOS LAZOS ENTRE COMPAÑERAS DE PARTIDO MEJORANDO LA COMUNICACIÓN E IDENTIFICANDO A MUJERES DIRIGENTES.

Indicadores: EVALUACION DE MEJORA DE VIAS DE COMUNICACIÓN

MEDIANTE ENCUESTA DE ENTRADA Y SALIDA VERIFICAR QUE LA COMUNICACIÓN ENTRE DIRIGENTES DE MORENA Y MILITANTES SE HA AMPLIADO. CONOCIMIENTOS BASICOS DE ESTRUCTURA PARTIDARIA E IDENTIFICACION DE DIRIGENCIAS FEMENINAS EN ORGANOS DE DIRECCION.

5. Periodo de realización del proyecto

Inicio: 01-jun-19

Fin: 02-jun-19

6. Alcance y Beneficios del Proyecto

Cobertura Geográfica: ESTATAL

Cobertura del ámbito nacional o estatal:
NUEVO LEÓN

Beneficios y/o población beneficiada: CONSEJERAS DISTRITALES Y MILITANTES DESTACADAS

Total de Beneficiarios: 250

7. Presupuesto Programado

morena

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO

Morena

Ejercicio: 2019

Capítulo B) Capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres (B1)

Concepto B1. Capacitación y formación para el liderazgo político de la mujer

Partida	Entregable / Proveedor	Cantidad	Precio Unitario	Total
2104	CONFERENCIAS DE DIRIGENTES Y CONSEJERAS	2	\$50,000.00	\$100,000.00
Subtotal:				\$100,000.00
Total:				\$100,000.00

8. Cronograma de Ejecución del Proyecto

Actividad	Inicio	Fin
ENCUENTRO ESTATAL	01/06/2019	02/06/2019

9. Responsables del proyecto

Responsable de Organización y Ejecución

Id	Nombre	Cargo	Correo Electronico
1	BERTHA ALICIA PUGA LUEVANO	SECRETARIA GENERAL EN FUNCIONES DE PRESIDENTA	

10. Justificación

Descripción: DEBIDO A QUE LA ORGANIZACIÓN DE LA BASE DE MORENA ES SECCIONAL Y POR DISTRITO FEDERAL EN MUCHAS OCASIONES SE RESTRINGEN LAS RELACIONES DE COMPAÑERISMO Y TRABAJO A UN CIRCULO CERRRADO, AL REALIZAR ENCUENTROS ESTATALES SE PERMITE UN FLUJO DE INFORMACION MAYOR ASI COMO EL ENTENDIMIENTO CON LAS DIFERENTES REALIDADES DE LAS DEMAS PARTICIPANTES POR MUNICIPIO O DISTRITO. AMPLIAR LA VISION NOS PERMITE ENTENDERNOS MEJOR.

11. Resultados específicos o entregables

Partida	Entregable / Proveedor
2104	CONFERENCIAS DE DIRIGENTES Y CONSEJERAS


12. El resultado se relaciona con otros proyectos

Descripción:

13. Observaciones

Descripción:

14. Nombre y firmas de los responsables de organización, ejecución, control y seguimiento del proyecto

Nombre	Cargo	Firma
BERTHA ALICIA PUGA LUEVANO	SECRETARIA GENERAL EN FUNCIONES DE PRESIDENTA	

morena

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO

Morena

Ejercicio: 2019

1. Partido Político:

Morena

2. Nombre del PAT

B) Capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres (B1)

3. Nombre del proyecto

Número: 2019-8 / FOROS REGIONALES

Sub-Rubro: B1. Capacitación y formación para el liderazgo político de la mujer

Subclasificación:

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto

Objetivos: LLEVAR A CABO FOROS INFORMATIVOS EN ZONA RURAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, ESTOS TENDRAN COMO FINALIDAD PROMOVER LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES DE LA ZONA ASI COMO INFORMARLES A CIUDADANAS Y CIUDADANOS DE SUS DERECHOS POLÍTICOS.

Metas: AUMENTAR LA CAPACITACION DE LAS MUJERES DE LA ZONA RURAL DE NUEVO LEON, CONOCIMIENTO DE DERECHOS POLITICOS YA QUE ES NOTORIO EL REZAGO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DEL PARTIDO Y PROCESOS ELECTORALES.

Indicadores: PARTICIPACION DE LAS MUJERES EN ZONA RURAL DE NUEVO LEON

ESTABLECER EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION DE LAS MUJERES EN LA ZONA RURAL DE NUEVO LEON. PORCENTAJE DE MUJERES CAPACITADAS CON RESPECTO A LAS MUJERES CONVOCADAS AL FORO. $(\%MCMCO) = (MC/MCO)/100$

Donde:

Variable	Descripción	Valor
MC	MUJERES CAPACITADAS	
MCO	MUJERES CONVOCADAS	

5. Periodo de realización del proyecto

Inicio: 08-jun-19 Fin: 09-nov-19

6. Alcance y Beneficios del Proyecto

Cobertura Geográfica: ESTATAL

Cobertura del ámbito nacional o estatal:

NUEVO LEÓN

Beneficios y/o población beneficiada: CAPACITACION PARA MUJERES EN ZONA RURAL DE NUEVO LEON

Total de Beneficiarios: 150

morena

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO

Morena

Ejercicio: 2019

7. Presupuesto Programado

Capítulo B) Capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres (B1)

Concepto B1. Capacitación y formación para el liderazgo político de la mujer

Partida	Entregable / Proveedor	Cantidad	Precio Unitario	Total
2101	FORO REGIONAL	6	\$30,000.00	\$180,000.00
Subtotal:				\$180,000.00
Total:				\$180,000.00

8. Cronograma de Ejecución del Proyecto

Actividad	Inicio	Fin
FORO REGIONAL 1	08/06/2019	08/06/2019
FORO REGIONAL 2	13/07/2019	13/07/2019
FORO REGIONAL 3	10/08/2019	10/08/2019
FORO REGIONAL 4	14/09/2019	14/09/2019
FORO REGIONAL 5	12/10/2019	12/10/2019
FORO REGIONAL 6	09/11/2019	09/11/2019

9. Responsables del proyecto

Responsable de Organización y Ejecución

Id	Nombre	Cargo	Correo Electronico
1	BERTHA ALICIA PUGA LUEVANO	SECRETARIA GENERAL EN FUNCIONES DE PRESIDENTA	

10. Justificación

Descripción: NUESTRO PARTIDO TIENE COMO PRINCIPIO LA PARTICIPACION DE MUJERES Y HOMBRES DE MANERA EQUITATIVA SIN EMBARGO DURANTE EL ULTIMO PROCESO ELECTORAL DETECTAMOS QUE EN LA ZONA RURAL SON MUY POCAS LAS MUJERES QUE ASPIRAN A PUESTOS DE ELECCION POPULAR, EN LA ZONA METROPOLITANA NO EXISTE ESTE EFECTO TAN NOTORIO. CONSIDERAMOS QUE SE HACE NECESARIO EL DIFUNDIR LOS DERECHOS POLITICOS DE LAS MUJERES EN ESTA ZONA A TRAVES DE FOROS REGIONALES PARA FACILITAR LA MOVILIZACION DE LAS COMPAÑERAS Y CIUDADANAS INTERESADAS. SE PROPONEN SEIS EVENTOS, UNO POR MES EN LAS SIGUIENTES SEDES ARAMBERRI, MONTEMORELOS, CHINA, AGUALEGUAS, ANAHUAC Y MINA. LA PROPUESTA ES CUBRIR EN SEIS MESES LOS FOROS Y SI FUESE NECESARIO REFORZAR EN LOS SITIOS CON MENOR PORCENTAJE DE PARTICIPACION.

11. Resultados específicos o entregables

Partida	Entregable / Proveedor
2101	FORO REGIONAL

morena

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO

Morena

Ejercicio: 2019


12. El resultado se relaciona con otros proyectos

Descripción:

13. Observaciones

Descripción: SE REALIZARAN 6 FOROS REGIONALES PARA 150 MUJERES CADA UNO.

14. Nombre y firmas de los responsables de organización, ejecución, control y seguimiento del proyecto

Nombre	Cargo	Firma
BERTHA ALICIA PUGA LUEVANO	SECRETARIA GENERAL EN FUNCIONES DE PRESIDENTA	

morena

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO

Morena

Ejercicio: 2019

1. Partido Político:

Morena

2. Nombre del PAT

B) Capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres (B1)

3. Nombre del proyecto

Número: 2019-9 / IMPULSO A CAPACITACION

Sub-Rubro: B1. Capacitación y formación para el liderazgo político de la mujer

Subclasificación:

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto

Objetivos: UNA LIMITANTE PARA LA CAPACITACION DE LAS MUJERES LA CONSTITUYE LA DESVENTAJA QUE MUCHAS DE ELLAS TIENEN EN MATERIA ECONOMICA, POR LO QUE NOS PARECE ADECUADO ESTABLECER UN FONDO PARA APOYAR CON BECAS Y/O VIATICOS CUANDO ESTEN INTERESADAS EN DIPLOMADOS O TALLERES QUE PROMUEVAN EL EMPODERAMIENTO DE LA MUJER, GESTION DE PROYECTOS, EQUIDAD DE GENERO, ETC.

Metas: AUMENTAR LA CANTIDAD DE MUJERES CAPACITADAS QUE PUEDAN A SU VEZ SER GENERADORAS DE CONOCIMIENTO PARA EL RESTO DE LAS MUJERES DE NL

Indicadores: CUALITATIVO, CREACION DE UN LIBRO DE ANTOLOGIAS AL FINAL DEL AÑO

SE LES SOLICITARA A LAS MUJERES A QUIENES SE AUTORICEN UN ARTICULO DE SU EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO ADQUIRIDO CON LA FINALIDAD DE EDITAR UNA ANTOLOGIA QUE NOS PERMITA ESTABLECER UN PANORAMA GENERAL DE LOS INTERESES DE LAS MUJERES DE NUEVO LEÓN QUE PARTICIPAN EN POLÍTICA.

5. Periodo de realización del proyecto

Inicio: 01-abr-19

Fin: 20-feb-20

6. Alcance y Beneficios del Proyecto

Cobertura Geográfica: ESTATAL

Cobertura del ámbito nacional o estatal:
NUEVO LEÓN

Beneficios y/o población beneficiada: MUJERES QUE RESIDAN EN NL

Total de Beneficiarios: 55

7. Presupuesto Programado

morena

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO

Morena

Ejercicio: 2019

Capítulo B) Capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres (B1)

Concepto B1. Capacitación y formación para el liderazgo político de la mujer

Partida	Entregable / Proveedor	Cantidad	Precio Unitario	Total
2105	BECAS Y/O VIATICOS	55	\$2,000.00	\$110,000.00
Subtotal:				\$110,000.00
Total:				\$110,000.00

8. Cronograma de Ejecución del Proyecto

Actividad	Inicio	Fin
ANALIZAR LAS SOLICITUDES Y AUTORIZAR BECAS	01/04/2019	20/02/2020

9. Responsables del proyecto

Responsable de Control y Seguimiento

Id	Nombre	Cargo	Correo Electronico
1	BERTHA ALICIA PUGA LUEVANO	SECRETARIA GENERAL EN FUNCIONES DE PRESIDENTA	

10. Justificación

Descripción: MUJERES INTERESADAS EN CAPACITARSE POLITICAMENTE NO TIENEN LA FACILIDAD ECONOMICA PARA REGISTRARSE EN DIPLOMADOS ESPECIALIZADOS POR LO QUE NO PUEDEN ACCEDER A ELLOS, CONSIDERAMOS QUE SE HACE NECESARIO APOYAR CON BECAS Y/O VIATICOS A MUJERES QUE PUEDAN SER TAMBIEN EJE DE TRANSFORMACIONES DE SUS ENTORNOS CREANDO UN EFECTO MULTIPLICADOR EN CIUDADANAS DE NUEVO LEÓN.

11. Resultados específicos o entregables

Partida	Entregable / Proveedor
2105	BECAS Y/O VIATICOS


12. El resultado se relaciona con otros proyectos

Descripción:

13. Observaciones

Descripción:

14. Nombre y firmas de los responsables de organización, ejecución, control y seguimiento del proyecto

Nombre	Cargo	Firma
BERTHA ALICIA PUGA LUEVANO	SECRETARIA GENERAL EN FUNCIONES DE PRESIDENTA	

morena

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO

Morena

Ejercicio: 2019

1. Partido Político:

Morena

2. Nombre del PAT

B) Capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres (B1)

3. Nombre del proyecto

Número: 2019-11 / ENCUENTRO TRIMESTRAL

Sub-Rubro: B1. Capacitación y formación para el liderazgo político de la mujer

Subclasificación:

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto

Objetivos: LOS COMITÉS SECCIONALES NOS VINCULAN A LA COMUNIDAD Y AL TERRITORIO PERO PARA FORTALECER Y EVALUAR LOS AVANCES EN MATERIA DE GENERO REALIZAREMOS ENCUENTROS TRIMESTRALES DONDE ABORDAREMOS LOS RESULTADOS MENSUALES DE LOS PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE MUJERES Y NOS PERMITIRA RECIBIR RETROALIMENTACION PARA MEJORAR LOS TRABAJOS.

Metas: ABRIR UN ESPACIO PLURAL DE DIALOGO Y MEJORAR LOS TRABAJOS DE LA SECRETARIA DE MUJERES Y PARTICIPACION POLITICA DE LAS MUJERES EN NUEVO LEON

Indicadores: CUANTITATIVO, CALIFICAR PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE MUJERES

POR MEDIO DE ENCUESTAS SIMPLESPERMITIR A LAS MILITANTES EVALUAR LOS PROYECTOS VIGENTES DE LA SECRETARIA DE MUJERES. CALIFICACION DE 0 A 10 PARA CADA UNO.

5. Periodo de realización del proyecto

Inicio: 01-jun-19

Fin: 01-mar-19

6. Alcance y Beneficios del Proyecto

Cobertura Geográfica: ESTATAL

Beneficios y/o población beneficiada: MEJORA DE COMUNICACIÓN Y RECEPCION DE NUEVOS PROYECTOS

Total de Beneficiarios: 300

7. Presupuesto Programado

Capítulo B) Capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres (B1)

Concepto B1. Capacitación y formación para el liderazgo político de la mujer

morena

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO

Morena

Ejercicio: 2019

Partida	Entregable / Proveedor	Cantidad	Precio Unitario	Total
2101	RENTA VIDEO Y AUDIO	4	\$4,500.00	\$18,000.00
2101	AGUAS/REFRESCO	4	\$4,000.00	\$16,000.00
2101	INVITACIONES	4	\$1,500.00	\$6,000.00
2101	TRANSPORTE O VIATICOS	4	\$20,000.00	\$80,000.00
2101	STANDS	4	\$15,000.00	\$60,000.00
2101	ALIMENTOS	4	\$10,000.00	\$40,000.00
2101	RENTA DE SALON	4	\$20,000.00	\$80,000.00
2101	4 INFORMES TRIMESTRALES Y EVALUACION IMPRESOS	4	\$5,000.00	\$20,000.00
Subtotal:				\$320,000.00
Total:				\$320,000.00

8. Cronograma de Ejecución del Proyecto

Actividad	Inicio	Fin
INFORME TRIMESTRAL DE LA SECRETARIA DE MUJERES	01/06/2019	01/03/2019

9. Responsables del proyecto

Responsable de Organización y Ejecución

Id	Nombre	Cargo	Correo Electronico
1	BERTHA ALICIA PUGA LUEVANO	SECRETARIA GENERAL EN FUNCIONES DE PRESIDENTA	

Responsable de Control y Seguimiento

Id	Nombre	Cargo	Correo Electronico
1	BERTHA ALICIA PUGA LUEVANO	SECRETARIA GENERAL EN FUNCIONES DE PRESIDENTA	

10. Justificación

Descripción: EL CONOCER Y EVALUAR A LAS RESPONSABLES DE PROYECTOS PERMITE LA DETECCION DE AREAS DE OPORTUNIDAD Y ABRE LA POSIBILIDAD DE NUEVAS PARTICIPACIONES DE NUEVAS SIMPATIZANTES, PERMITE EL FLUJO DE INFORMACION HORIZONTAL Y RECEPCION DE NUEVOS PROYECTOS.

11. Resultados específicos o entregables

Partida	Entregable / Proveedor
2101	RENTA VIDEO Y AUDIO
2101	AGUAS/REFRESCO
2101	INVITACIONES
2101	TRANSPORTE O VIATICOS
2101	STANDS

morena

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO

Morena

Ejercicio: 2019

- 2101 ALIMENTOS
- 2101 RENTA DE SALON
- 2101 4 INFORMES TRIMESTRALES Y EVALUACION IMPRESOS


12. El resultado se relaciona con otros proyectos

Descripción:

13. Observaciones

Descripción: SE REALIZARAN 4 EVENTOS

14. Nombre y firmas de los responsables de organización, ejecución, control y seguimiento del proyecto

Nombre	Cargo	Firma
BERTHA ALICIA PUGA LUEVANO	SECRETARIA GENERAL EN FUNCIONES DE PRESIDENTA	
Nombre	Cargo	Firma
BERTHA ALICIA PUGA LUEVANO	SECRETARIA GENERAL EN FUNCIONES DE PRESIDENTA	