



**COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL  
PUEBLA**

COORD. OF.  
22-FEB-2019

Oficio: PVEM/SF-003/19

**L.C. CARLOS ALBERTO MORALES DOMINGUEZ  
ENCARGADO DE DESPACHAR LA UNIDAD TÉCNICA  
DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL  
PRESENTE**

Sirva el presente para enviar un cordial saludo al mismo tiempo, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 170 del Reglamento de Fiscalización, se presenta el programa Anual de Trabajo (PAT) correspondiente a los rubros de **Actividades Específicas y Capacitación, Promoción y Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres pertenecientes al ejercicio 2019.**

Se anexan los Programas de Trabajo citados con anterioridad, así como las actas constitutivas correspondientes para cada uno de los rubros.

Sin otro particular por el momento, agradezco su atención


**ATENTAMENTE**  
**Heroica Puebla de Zaragoza; a 18 de febrero de 2019**

Arq. José Antonio Melero Díaz



Secretaría de Finanzas

Comité Ejecutivo Estatal de PVEM



JTF-2019-1275



**Comité Ejecutivo Estatal Puebla  
Secretaría de Finanzas**

**CAPACITACION, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DEL LIDERAZGO POLÍTICO  
DE LAS MUJERES 2019**

NOMBRE DEL PROYECTO	• TALLER "DESEMPAQUE DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES"
SUBRUBRO	CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN PARA EL LIDERAZGO POLÍTICO
OBJETIVO (S)	CONOCER Y DESARROLLAR PRÁCTICAS QUE PERMITAN EL PLENO EJERCICIO DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES. REFLEXIONAR Y DISCUTIR SOBRE EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES, ASÍ COMO LA FORMA EN LA QUE SE EJERCEN AL INTERIOR DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO EN EL ESTADO DE PUEBLA.
META (S)	ALENTAR Y ESTIMULAR EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES, ASÍ COMO SU INCIDENCIA AL INTERIOR DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO. SE ESTIMA LA PRESENCIA DE 100 PARTICIPANTES ENTRE HOMBRES Y MUJERES. SI BIEN EL TALLER SE IMPARTIRÁ EN DQS SESIONES DE UN TOTAL DE 8 HORAS, SE ESPERA OBTENER UN RESULTADO QUE IMPACTE DE MANERA PERMANENTE.
INDICADOR (ES)	<p><b>NÚMERO DE PERSONAS BENEFICIADAS EN EL TALLER</b></p> $PBT = (PA/PC)*100$ <p>VARIABLES:      PC      =      PERSONAS CONVOCADAS                                     PA      =      PERSONAS ASISTENTES                                     PBT    =      PERSONAS BENEFICIADAS EN EL TALLER</p> <p><b>PROMEDIO DE CONOCIMIENTO ADQUIRIDO EN EL TALLER</b></p> $PCAT = (RE/EA)*100$ <p>VARIABLES:      EA      =      EVALUACIONES APLICADAS                                     RE      =      SUMA DE LOS RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES                                     PCAT    =      PROMEDIO DE CONOCIMIENTO ADQUIRIDO EN EL TALLER</p>

ID	ACTIVIDAD	INICIO (dd/mm/aaa)	FIN (dd/mm/aaa)
1.	Desarrollo de la Estrategia de invitación al Taller "Hacia una Agenda de Género e Inclusión en nuestro Partido"	01-DIC-19	05-DIC-19
2.	Cotizaciones: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Coffee break y alimentos (Se incluya Salón)</li> <li>• Ponentes / Facilitadores</li> <li>• Hospedaje</li> <li>• Creación de Identidad</li> <li>• Material para Asistentes</li> </ul>	01-DIC-19	05-DIC-19
3.	Determinación de Temas a desarrollar	01-DIC-19	11- DIC-19
4.	Contratación del Coffee break y alimentos (Se incluya Salón)	01-DIC-19	05- DIC-19
5.	Contratación de Ponentes / Facilitadores	01-JUL-16	05- DIC-19

**Comité Ejecutivo Estatal Puebla**  
**Secretaría de Finanzas**



Contratación creación de IDENTIDAD DEL EVENTO: DISEÑO, PRODUCCIÓN, LOGÍSTICA (Invitaciones, cartelones, lona, hojas de registro, arreglos florales, personificadores, personal para bienvenida y registro.	01-DIC-19	05- DIC-19
Encargar material de trabajo para invitados	05-DIC-19	15- DIC-19
Distribución de invitaciones y convocatoria	05-DIC-19	15- DIC-19
Contratación Hotel para Ponentes / Facilitadores	11-DIC-19	15- DIC-19
Invitación personal INE	02-DIC-19	03- DIC-19
Confirmación de Asistentes	16-DIC-19	17- DIC-19
Desarrollo del Taller	17-DIC-19	17- DIC-19
Aplicación de Evaluación	17-DIC-19	17- DIC-19
Liquidación de Pagos	17- DIC-19	17- DIC-19
Reporte de resultados	17- DIC-19	18- DIC-19

<b>9.</b>	<b>RESPONSABLE DE ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN</b>
NOMBRE	<b>MTRA. DULCE MARIA ALCANTARA LIMA</b>
CARGO	<b>SECRETARIA DE FINANZAS</b>
CORREO ELECTRONICO	[REDACTED]
LIDER DE PROYECTO	<b>MTRA. DULCE MARIA ALCANTARA LIMA</b>

ENTREGABLE / PROVEEDOR	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	TOTAL
FACILITADOR / PONENTE	2	\$30,000.00	\$60,000.00
ALIMENTOS: COFFEE BREAK Y COMIDA	100	\$1,000.00	\$100,000.00
EQUIPO DE AUDIO Y SONIDO	1	\$5,000.00	\$5,000.00
MATERIAL DIDÁCTICO	100	\$500.00	\$50,000.00
SERVICIOS PROFESIONALES MODIFICACION Y ADAPTACIÓN PROGRAMA	1	\$25,000.00	\$25,000.00
LONAS Y BANNERS IMPRESOS	1	\$3,000.00	\$3,000.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 243,000.00</b>

NOMBRE DEL PROYECTO	• <b>TALLER "MUJERES MUNICIPALISTAS"</b>
SUBRUBRO	<b>CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN PARA EL LIDERAZGO POLITICO</b>
OBJETIVO (S)	CONOCER LA ESTRUCTURA MUNICIPAL Y DESARROLLAR PRÁCTICAS QUE PERMITAN A LAS MUJERES UNA MEJOR PARTICIPACIÓN Y PRÁCTICA EN EL DESARROLLO POLITICO Y DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE SU MUNICIPIO.

**Comité Ejecutivo Estatal Puebla**  
**Secretaría de Finanzas**



<b>META (S)</b>	CONTAR CON MUJERES CAPACITADAS Y HOMBRES SENSIBLES EN EL TEMA DE GÉNERO PARA EL CORRECTO DESARROLLO DE SUS MUNICIPIOS. SI BIEN EL TALLER SE IMPARTIRÁ EN DOS SESIONES DE UN TOTAL DE 8 HORAS, SE ESPERA OBTENER UN RESULTADO QUE IMPACTE DE MANERA PERMANENTE.
<b>INDICADOR (ES)</b>	<p><b>NÚMERO DE PERSONAS BENEFICIADAS EN EL TALLER</b></p> $PBT = (PA/PC)*100$ <p>VARIABLES:      PC      =      PERSONAS CONVOCADAS                                   PA      =      PERSONAS ASISTENTES                                   PBT    =      PERSONAS BENEFICIADAS EN EL TALLER</p> <p><b>PROMEDIO DE CONOCIMIENTO ADQUIRIDO EN EL TALLER</b></p> $PCAT = (RE/EA)*100$ <p>VARIABLES:      EA      =      EVALUACIONES APLICADAS                                   RE      =      SUMA DE LOS RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES                                   PCAT    =      PROMEDIO DE CONOCIMIENTO ADQUIRIDO EN EL TALLER</p>

ID	ACTIVIDAD	INICIO (dd/mm/aaa)	FIN (dd/mm/aaa)
1.	Desarrollo de la Estrategia de invitación al Taller "Hacia una Agenda de Género e Inclusión en nuestro Partido"	01-JUL-19	05-JUL-19
2.	<b>Cotizaciones:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Coffee break y alimentos (Se incluya Salón)</li> <li>• Ponentes / Facilitadores</li> <li>• Hospedaje</li> <li>• Creación de Identidad</li> <li>• Material para Asistentes</li> </ul>	01-JUL-19	05-JUL-19
3.	Determinación de Temas a desarrollar	01-JUL-19	11- JUL-19
4.	Contratación del Coffee break y alimentos (Se incluya Salón)	01-JUL-19	05- JUL-19
5.	Contratación de Ponentes / Facilitadores	01-JUL-19	05- JUL-19
	Contratación creación de IDENTIDAD DEL EVENTO: DISEÑO, PRODUCCIÓN, LOGÍSTICA (invitaciones, cartelones, lona, hojas de registro, arreglos florales, personificadores, personal para bienvenida y registro.	01-JUL-19	05- JUL-19
	Encargar material de trabajo para invitados	05-JUL-19	15- JUL-19
	Distribución de invitaciones y convocatoria	05-JUL-19	15- JUL-19
	Contratación Hotel para Ponentes / Facilitadores	11-JUL-19	15- JUL-19
	Invitación personal INE	09-JUL-19	11- JUL-19
	Confirmación de Asistentes	18-JUL-19	24- JUL-19
	Desarrollo del Taller	25-JUL-19	25- JUL-19
	Aplicación de Evaluación	25-JUL-19	25- JUL-19
	Liquidación de Pagos	25-JUL-19	25- JUL-19



**Comité Ejecutivo Estatal Puebla  
Secretaría de Finanzas**



Reporte de resultados		25-JUL-19	26- JUL-19
9.	RESPONSABLE DE ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN		
NOMBRE	MTRA. DULCE MARIA ALCANTARA LIMA		
CARGO	SECRETARIA DE FINANZAS		
CORREO ELECTRONICO	[REDACTED]		
LÍDER DE PROYECTO	MTRA. DULCE MARIA ALCANTARA LIMA		

FACILITADOR / PONENTE	2	\$30,000.00	\$60,000.00
ALIMENTOS: COFFEE BREAK Y COMIDA	100	\$1,000.00	\$100,000.00
EQUIPO DE AUDIO Y SONIDO	1	\$5,000.00	\$5,000.00
MATERIAL DIDÁCTICO	100	\$500.00	\$50,000.00
SERVICIOS PROFESIONALES MODIFICACION Y ADAPTACIÓN PROGRAMA	1	\$25,000.00	\$25,000.00
LONAS Y BANNERS IMPRESOS	1	\$3,000.00	\$3,000.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 243,000.00</b>

TOTAL PRESUPUESTADO  
 PROYECTO 1. \$243,000.00  
 PROYECTO 2. \$243,000.00

TOTAL PRESUPUESTADO = \$486,000.00



FIRMA

JOSE ANTONIO MENDOZA DÍAZ      DULCE MA. ALCANTARA LIMA



**COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL  
PUEBLA**

**CAPACITACION, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DEL LIDERAZGO POLÍTICO  
DE LAS MUJERES 2019**

**ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO**

1.	PARTIDO POLÍTICO	PVEM	2.	NOMBRE DEL PAT	CAPACITACION, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DEL LIDERAZGO POLÍTICO DE LAS MUJERES
3.	NOMBRE DEL PROYECTO	• TALLER "MUJERES MUNICIPALISTAS"			
3.A	SUBRUBRO	CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN PARA EL LIDERAZGO POLÍTICO			
4.	OBJETIVO (S)	CONOCER LA ESTRUCTURA MUNICIPAL Y DESARROLLAR PRÁCTICAS QUE PERMITAN A LAS MUJERES UNA MEJOR PARTICIPACIÓN Y PRÁCTICA EN EL DESARROLLO POLÍTICO Y DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE SU MUNICIPIO.			
	META (S)	CONTAR CON MUJERES CAPACITADAS Y HOMBRES SENSIBLES EN EL TEMA DE GÉNERO PARA EL CORRECTO DESARROLLO DE SUS MUNICIPIOS. SI BIEN EL TALLER SE IMPARTIRÁ EN DOS SESIONES DE UN TOTAL DE 8 HORAS, SE ESPERA OBTENER UN RESULTADO QUE IMPACTE DE MANERA PERMANENTE.			
	INDICADOR (ES)	<p>NÚMERO DE PERSONAS BENEFICIADAS EN EL TALLER</p> $PBT = (PA/PC) * 100$ <p>VARIABLES:      PC = PERSONAS CONVOCADAS                                     PA = PERSONAS ASISTENTES                                     PBT = PERSONAS BENEFICIADAS EN EL TALLER</p> <p>PROMEDIO DE CONOCIMIENTO ADQUIRIDO EN EL TALLER</p> $PCAT = (RE/EA) * 100$ <p>VARIABLES:      EA = EVALUACIONES APLICADAS                                     RE = SUMA DE LOS RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES                                     PCAT = PROMEDIO DE CONOCIMIENTO ADQUIRIDO EN EL TALLER</p>			
5.	PERIODO DE REALIZACIÓN DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINO	
		01 JULIO 2019		25 DE JULIO 2019	
6.	ALCANCE Y BENEFICIOS DEL PROYECTO				
ALCANCE	ESTATAL		DISTRITOS		
BENEFICIOS	INCLUCAR LA IMPORTANCIA DEL CONOCIMIENTO COMO DEL EJERCICIO DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES, FOMENTANDO LA INCLUSIÓN DE LOS MISMOS AL INTERIOR DEL PARTIDO, EN 100 PERSONAS INTEGRANTES DEL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO EN PUEBLA.				
TOTAL DE POBLACIÓN BENEFICIADA		100			
7.	PRESUPUESTO PROGRAMADO				
OBJETO DEL GASTO					
CAPITULO		2000			
CONCEPTO		2102			



**COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL  
PUEBLA**

PARTIDA	ENTREGABLE / PROVEEDOR	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	TOTAL
	FACILITADOR / PONENTE	2	\$30,000.00	\$60,000.00
	ALIMENTOS: COFFEE BREAK Y COMIDA	100	\$1,000.00	\$100,000.00
	EQUIPO DE AUDIO Y SONIDO	1	\$5,000.00	\$5,000.00
	MATERIAL DIDÁCTICO	100	\$500.00	\$50,000.00
	SERVICIOS PROFESIONALES MODIFICACION Y ADAPTACIÓN PROGRAMA	1	\$25,000.00	\$25,000.00
	LONAS Y BANNERS IMPRESOS	1	\$3,000.00	\$3,000.00
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 243,000.00</b>

8. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN			
ID	ACTIVIDAD	INICIO (dd/mm/aaa)	FIN (dd/mm/aaa)
1.	Desarrollo de la Estrategia de invitación al Taller "Hacia una Agenda de Género e Inclusión en nuestro Partido"	01-JUL-19	05-JUL-19
2.	Cotizaciones: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Coffee break y alimentos (Se incluya Salón)</li> <li>• Ponentes / Facilitadores</li> <li>• Hospedaje</li> <li>• Creación de Identidad</li> <li>• Material para Asistentes</li> </ul>	01-JUL-19	05-JUL-19
3.	Determinación de Temas a desarrollar	01-JUL-19	11- JUL-19
4.	Contratación del Coffee break y alimentos (Se incluya Salón)	01-JUL-19	05- JUL-19
5.	Contratación de Ponentes / Facilitadores	01-JUL-19	05- JUL-19
	Contratación creación de IDENTIDAD DEL EVENTO: DISEÑO, PRODUCCIÓN, LOGÍSTICA (invitaciones, cartelones, lona, hojas de registro, arreglos florales, personificadores, personal para bienvenida y registro.	01-JUL-19	05- JUL-19
	Encargar material de trabajo para invitados	05-JUL-19	15- JUL-19
	Distribución de invitaciones y convocatoria	05-JUL-19	15- JUL-19
	Contratación Hotel para Ponentes / Facilitadores	11-JUL-19	15- JUL-19
	Invitación personal INE	09-JUL-19	11- JUL-19
	Confirmación de Asistentes	18-JUL-19	24- JUL-19
	Desarrollo del Taller	25-JUL-19	25- JUL-19
	Aplicación de Evaluación	25-JUL-19	25- JUL-19
	Liquidación de Pagos	25-JUL-19	25- JUL-19
	Reporte de resultados	25-JUL-19	26- JUL-19





## COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL PUEBLA

<b>9.</b>	<b>RESPONSABLE DE ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN</b>
NOMBRE	<b>MTRA. DULCE MARIA ALCANTARA LIMA</b>
CARGO	<b>SECRETARIA DE FINANZAS</b>
CORREO ELECTRONICO	
LIDER DE PROYECTO	<b>MTRA. DULCE MARIA ALCANTARA LIMA</b>
	<b>RESPONSABLE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>
NOMBRE	<b>ARQ. JOSÉ ANTONIO MELERO DÍAZ</b>
CARGO	<b>SECRETARIO DE FINANZAS</b>
CORREO ELECTRONICO	
<b>10.</b>	<b>JUSTIFICACION</b>
ANTE LOS DESAFÍOS QUE ENFRENTAN LAS MUJERES PARA FORMAR PARTE DE LOS ESPACIOS DE PODER, SE CONSIDERA IMPERANTE, QUE TANTO HOMBRES COMO MUJERES SE CAPACITEN, LAS MUJERES EN CUANTO A LA ESTRUCTURA DE LOS MUNICIPIOS Y LOS HOMBRES SE SENSIBILICEN EN CUANTO A LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN LOS MUNICIPIOS. Y FOMENTAR CON ELLO EL RESPETO A LAS CAPACIDADES Y OPINIONES DE LAS MUJERES.	
<b>11.</b>	<b>RESULTADOS ESPECIFICOS O ENTREGABLES</b>
a)	<b>2 TALLERES DE 8 HORAS (4HRS. CADA UNO)</b>
b)	<b>100 EVALUACIONES</b>
c)	<b>1 REPORTE FINAL</b>
<b>12.</b>	<b>EL RESULTADO SE RELACIONA CON OTROS PROYECTOS</b>
	Programa o Proyecto
a)	<b>NO</b>
<b>13.</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
EVENTO SUJETO A MODIFICACIONES, MISMAS QUE EN SU CASO SERÍAN NOTIFICADAS EN TIEMPO Y FORMA A LA AUTORIDAD ELECTORAL. SE CONSIDERA UN MÁRGEN DE ASISTENCIA DE UN +- 5%	
<b>14.</b>	<b>RESPONSABLE DE ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN</b>
	<b>RESPONSABLE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>
NOMBRE	<b>ARQ. JOSE ANTONIO MELERO DÍAZ</b>
CARGO	<b>SECRETARIO DE FINANZAS</b>
FIRMA	
<b>FECHA</b>	<b>18 de Febrero de 2019</b>





**COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL  
PUEBLA**

**CAPACITACION, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DEL LIDERAZGO POLÍTICO  
DE LAS MUJERES 2019**

**ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO**

1.	PARTIDO POLÍTICO	PVEM	2.	NOMBRE DEL PAT	CAPACITACION, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DEL LIDERAZGO POLÍTICO DE LAS MUJERES
3.	NOMBRE DEL PROYECTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>TALLER "DESEMPAQUE DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES"</li> </ul>			
3.A	SUBRUBRO	CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN PARA EL LIDERAZGO POLÍTICO			
4.	OBJETIVO (S)	CONOCER Y DESARROLLAR PRÁCTICAS QUE PERMITAN EL PLENO EJERCICIO DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES. REFLEXIONAR Y DISCUTIR SOBRE EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES, ASÍ COMO LA FORMA EN LA QUE SE EJERCEN AL INTERIOR DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO EN EL ESTADO DE PUEBLA.			
	META (S)	ALENTAR Y ESTIMULAR EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES, ASÍ COMO SU INCIDENCIA AL INTERIOR DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO. SE ESTIMA LA PRESENCIA DE 100 PARTICIPANTES ENTRE HOMBRES Y MUJERES. SI BIEN EL TALLER SE IMPARTIRÁ EN DOS SESIONES DE UN TOTAL DE 8 HORAS, SE ESPERA OBTENER UN RESULTADO QUE IMPACTE DE MANERA PERMANENTE.			
	INDICADOR (ES)	<p>NÚMERO DE PERSONAS BENEFICIADAS EN EL TALLER</p> $PBT = (PA/PC) * 100$ <p>VARIABLES:      PC = PERSONAS CONVOCADAS                                     PA = PERSONAS ASISTENTES                                     PBT = PERSONAS BENEFICIADAS EN EL TALLER</p> <p>PROMEDIO DE CONOCIMIENTO ADQUIRIDO EN EL TALLER</p> $PCAT = (RE/EA) * 100$ <p>VARIABLES:      EA = EVALUACIONES APLICADAS                                     RE = SUMA DE LOS RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES                                     PCAT = PROMEDIO DE CONOCIMIENTO ADQUIRIDO EN EL TALLER</p>			
5.	PERIODO DE REALIZACIÓN DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINO	
		01 DICIEMBRE 2019		18 DE DICIEMBRE 2019	
6.	ALCANCE Y BENEFICIOS DEL PROYECTO				
ALCANCE	ESTATAL		DISTRITOS		



**COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL  
PUEBLA**

<b>BENEFICIOS</b>		<b>INCULCAR LA IMPORTANCIA DEL CONOCIMIENTO COMO DEL EJERCICIO DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES, FOMENTANDO LA INCLUSIÓN DE LOS MISMOS AL INTERIOR DEL PARTIDO, EN 100 PERSONAS PUDIENDO SER INTEGRANTES DEL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO EN PUEBLA, AFILIADOS, SIMPATIZANTES, MILITANTES Y PÚBLICO EN GENERAL.</b>		
<b>TOTAL DE POBLACIÓN BENEFICIADA</b>		<b>100</b>		
<b>7. PRESUPUESTO PROGRAMADO</b>				
<b>OBJETO DEL GASTO</b>				
<b>CAPITULO</b>		<b>2000</b>		
<b>CONCEPTO</b>		<b>2102</b>		
<b>PARTIDA</b>	<b>ENTREGABLE / PROVEEDOR</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>PRECIO UNITARIO (CON IVA)</b>	<b>TOTAL</b>
	<b>FACILITADOR / PONENTE</b>	<b>2</b>	<b>\$30,000.00</b>	<b>\$60,000.00</b>
	<b>ALIMENTOS: COFFEE BREAK Y COMIDA</b>	<b>100</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$100,000.00</b>
	<b>EQUIPO DE AUDIO Y SONIDO</b>	<b>1</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
	<b>MATERIAL DIDÁCTICO</b>	<b>100</b>	<b>\$500.00</b>	<b>\$50,000.00</b>
	<b>SERVICIOS PROFESIONALES MODIFICACION Y ADAPTACIÓN PROGRAMA</b>	<b>1</b>	<b>\$25,000.00</b>	<b>\$25,000.00</b>
	<b>LONAS Y BANNERS IMPRESOS</b>	<b>1</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$3,000.00</b>
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 243,000.00</b>
<b>8. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN</b>				
<b>ID</b>	<b>ACTIVIDAD</b>	<b>INICIO (dd/mm/aaa)</b>	<b>FIN (dd/mm/aaa)</b>	
<b>1.</b>	<b>Desarrollo de la Estrategia de Invitación al Taller "Hacia una Agenda de Género e Inclusión en nuestro Partido"</b>	<b>01-DIC-19</b>	<b>05-DIC-19</b>	
<b>2.</b>	<b>Cotizaciones:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Coffee break y alimentos (Se incluya Salón)</li> <li>• Ponentes / Facilitadores</li> <li>• Hospedaje</li> <li>• Creación de Identidad</li> <li>• Material para Asistentes</li> </ul>	<b>01-DIC-19</b>	<b>05-DIC-19</b>	
<b>3.</b>	<b>Determinación de Temas a desarrollar</b>	<b>01-DIC-19</b>	<b>11- DIC-19</b>	
<b>4.</b>	<b>Contratación del Coffee break y alimentos (Se incluya Salón)</b>	<b>01-DIC-19</b>	<b>05- DIC-19</b>	
<b>5.</b>	<b>Contratación de Ponentes / Facilitadores</b>	<b>01-JUL-16</b>	<b>05- DIC-19</b>	





## COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL PUEBLA

	Contratación creación de IDENTIDAD DEL EVENTO: DISEÑO, PRODUCCIÓN, LOGÍSTICA (invitaciones, cartelones, lona, hojas de registro, arreglos florales, personificadores, personal para bienvenida y registro.	01-DIC-19	05- DIC-19
	Encargar material de trabajo para invitados	05-DIC-19	15- DIC-19
	Distribución de invitaciones y convocatoria	05-DIC-19	15- DIC-19
	Contratación Hotel para Ponentes / Facilitadores	11-DIC-19	15- DIC-19
	Invitación personal INE	02-DIC-19	03- DIC-19
	Confirmación de Asistentes	16-DIC-19	17- DIC-19
	Desarrollo del Taller	17-DIC-19	17- DIC-19
	Aplicación de Evaluación	17-DIC-19	17- DIC-19
	Liquidación de Pagos	17- DIC-19	17- DIC-19
	Reporte de resultados	17- DIC-19	18- DIC-19
<b>9.</b>	<b>RESPONSABLE DE ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN</b>		
	NOMBRE	MTRA. DULCE MARIA ALCANTARA LIMA	
	CARGO	SECRETARIA DE FINANZAS	
	CORREO ELECTRONICO	[REDACTED]	
	LIDER DE PROYECTO	MTRA. DULCE MARIA ALCANTARA LIMA	
	<b>RESPONSABLE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>		
	NOMBRE	ARQ. JOSÉ ANTONIO MELERO DÍAZ	
	CARGO	SECRETARIO DE FINANZAS	
	CORREO ELECTRONICO	[REDACTED]	
<b>10.</b>	<b>JUSTIFICACION</b>		
	ANTE LOS DESAFÍOS QUE ENFRENTAN LAS MUJERES PARA FORMAR PARTE DE LOS ESPACIOS DE PODER, SE CONSIDERA PERTINENTE, QUE TANTO HOMBRES COMO MUJERES CONOZCAMOS LOS DERECHOS HUMANOS DE LA MUJER, ES DE SUMA IMPORTANCIA QUE EL CONOCIMIENTO DE ESTOS DERECHOS SE EXPANDA Y TRANSMITA A TODAS LAS PARTES INVOLUCRADAS, AL INTERIOR Y EXTERIOR DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO EN PUEBLA.		
<b>11.</b>	<b>RESULTADOS ESPECIFICOS O ENTREGABLES</b>		
	a)	2 TALLERES DE 4 HORAS.	
	b)	100 EVALUACIONES	
	c)	1 REPORTE FINAL	
<b>12.</b>	<b>EL RESULTADO SE RELACIONA CON OTROS PROYECTOS</b>		
	Programa o Proyecto		
	a)	-- NO --	
<b>13.</b>	<b>OBSERVACIONES</b>		
	EVENTO SUJETO A MODIFICACIONES, MISMAS QUE EN SU CASO SERIAN NOTIFICADAS EN TIEMPO Y FORMA A LA AUTORIDAD ELECTORAL. SE CONSIDERA UN MÁRGEN DE ASISTENCIA DE UN +- 5%		





**COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL  
PUEBLA**

<b>14.</b>	<b>RESPONSABLE DE ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN</b>
	<b>RESPONSABLE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>
<b>NOMBRE</b>	<b>ARQ. JOSÉ ANTONIO MELERO DÍAZ</b>
<b>CARGO</b>	<b>SECRETARÍA DE FINANZAS</b>
<b>FIRMA</b>	
<b>FECHA</b>	18 de febrero del 2018