

Informe sobre el seguimiento al cumplimiento por parte de los Organismos Públicos Locales, del Plan y Calendario Integral de los Procesos Electorales Locales y a los Acuerdos y Lineamientos del Consejo General del INE

Marzo de 2016  
( Corte al día 01)

## Contenido

<b>Presentación</b> .....	1
<b>Seguimiento al Plan y Calendario Integral de los Procesos Electorales Locales</b> .....	3
<b>Seguimiento al cumplimiento los acuerdos y lineamientos del Consejo General</b> .....	67
<b>Seguimiento a las solicitudes de convenios de coalición</b> .....	82
<b>Compromisos adquiridos en los Convenios Generales de coordinación en materia del Voto en el extranjero</b> .....	88
<b>Seguimiento al cumplimiento y avance de las actividades establecidas en los convenios y anexos técnicos</b> .....	92

## Presentación

La reforma constitucional y legal en materia electoral implicó un rediseño del régimen electoral mexicano, que dio paso a la transformación del entonces Instituto Federal Electoral en el Instituto Nacional Electoral. Esta nueva autoridad cuenta con una estructura, funciones y objetivos novedosos a fin de homologar los estándares con los que se organizan los procesos electorales federales y locales para garantizar altos niveles de calidad en la organización de las elecciones. Entre las nuevas atribuciones de la autoridad electoral nacional, destaca lo referente a su coordinación y vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales.

Para cumplir con esta nueva tarea, la coordinación de actividades entre el Instituto y los Organismos Públicos Locales Electorales está a cargo de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, en los términos previstos en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

En sesión extraordinaria celebra el 11 de noviembre de 2015, el Consejo General del INE emitió el Acuerdo INE/CG948/2015 por el que se aprueban los Lineamientos que establecen las bases de coordinación y colaboración con los Organismos Públicos Locales electorales para la organización de los Procesos Electorales y de Mecanismos de Participación ciudadana en las entidades federativas.

De conformidad con los Lineamientos, la elaboración de los convenios fue la primera acción de coordinación y vinculación entre el INE y los OPL, en cuya elaboración participaron, por parte del INE, las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas, así como las Juntas Locales Ejecutivas y, por parte de los OPL, participaron funcionarios de sus órganos directivos y ejecutivos.

El 16 de diciembre de 2015, se suscribieron 13 convenios generales de coordinación entre el INE y los OPL de las siguientes entidades federativas: Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.

El 7 de diciembre de 2015, en sesión de la Comisión de Vinculación con Organismos Públicos Locales, se aprobó el anteproyecto del Plan y Calendario Integral de los Procesos Electorales Locales.

De esta forma el Consejo General del Instituto, aprobó en sesión celebrada el 16 de diciembre de 2015, el Plan y Calendario Integral mencionado.

En el presente documento se presenta de manera conjunta, el avance en el seguimiento al Plan y Calendario Integral del Proceso Electoral Local 2015-2016, al cumplimiento por parte de los Organismos Públicos Locales a los acuerdos y lineamientos aprobados por el Consejo General del INE con incidencia en el proceso electivo local, a los convenios de coalición que se han aprobado, a los anexos técnicos y las actividades propias de las entidades que implementaron la modalidad de voto de mexicanos en el extranjero.

## Seguimiento al Plan y Calendario Integral de los Procesos Electorales Locales

### I. Características de los Procesos Electorales Locales Ordinarios 2015-2016

Se presenta desagregado por entidad, algunas características importantes de los Procesos Electorales Locales Ordinarios 2015-2016.

Entidades con Proceso Electoral Local 2015-2016

Entidad	Lista Nominal*	Casillas Electorales**	Distritos Electorales	No. Elecciones	Tipo de Elecciones	Voto en el extranjero
Aguascalientes	877,377	1,519	18	3	Gobernador Diputados Ayuntamientos	Si
Baja California	2,524,462	4,474	17	2	Diputados Ayuntamientos	No
Chihuahua	2,589,821	5,179	22	3	Gobernador Diputados Ayuntamientos	No
Durango	1,211,196	2,452	15	3	Gobernador Diputados Ayuntamientos	No
Hidalgo	1,990,089	3,646	18	3	Gobernador Diputados Ayuntamientos	No
Oaxaca	2,733,402	5,181	25	3	Gobernador Diputados Ayuntamientos	Si
Puebla	4,212,474	7,261	26	1	Gobernador	No
Quintana Roo	1,062,467	1,924	15	3	Gobernador Diputados Ayuntamientos	No

**Entidades con Proceso Electoral Local 2015-2016**

Entidad	Lista Nominal*	Casillas Electorales**	Distritos Electorales	No. Elecciones	Tipo de Elecciones	Voto en el extranjero
Sinaloa	2,029,791	4,727	24	3	Gobernador Diputados Ayuntamientos	No
Tamaulipas	2,513,821	4,533	22	3	Gobernador Diputados Ayuntamientos	No
Tlaxcala	863,240	1,501	15	4	Gobernador Diputados Ayuntamientos Presidencias de Comunidad	No
Veracruz	5,608,598	10,448	30	2	Gobernador Diputados	No
Zacatecas	1,113,105	2,482	18	3	Gobernador Diputados Ayuntamientos	Si

\* Datos obtenidos del sistema de Ubicación de casillas del INE

\*\* Datos obtenidos del sistema de Ubicación de casillas del INE

## **II. Impactos a los calendarios**

De conformidad con lo establecido en los considerandos 25 y 31 del acuerdo INE/CG1069/2015 del Consejo General del Instituto, el Plan y Calendario Integral para los Procesos Electorales Locales Ordinarios 2015-2016 permite incluir y modificar actividades, una vez que conforme avancen los Procesos Electorales se vayan conociendo con mayor detalle de la actuación institucional, permitiendo redimensionar, controlar y ajustar todas las fases del proceso.

En este sentido, es importante mencionar que del último informe presentado, a la fecha de corte del presente, los calendarios no han sufrido ninguna modificación en cuanto a actividades o plazos establecidos.

## **III. Avance en el desarrollo de los Calendarios de coordinación**

Los avances en el desarrollo de los Procesos Electorales Locales 2015-2016, conforme al esquema que establece el acuerdo INE/CG1069/2015, se detalla en los cuadros siguientes el estatus de cada una de las actividades que se han desarrollado por el Instituto Nacional Electoral y los Organismos Públicos Locales, en sus respectivos ámbitos de competencia, así como de las actividades que deben ejecutarse en conjunto.

**FORMATO DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS OPLES CON PROCESO ELECTORAL 2015-2016 (AGUASCALIENTES)**

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES

ÁREA DE CONTROL: SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN CON LOS OPLES

OPLE: AGUASCALIENTES PEL 2015-2016

CVO	COMPROMISOS	ÁREA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	ESTATUS DEL COMPROMISO	OBSERVACIONES
1	Sesión del Consejo General del OPLE para dar inicio al Proceso Electoral Local 2015-2016	OPLE	9/10/2015	9/10/2015	<b>Concluido</b>	
2	Integración de las comisiones de consejeros electorales que sean necesarias para vigilar y organizar el adecuado ejercicio de las funciones de los consejos.	OPLE	9/10/2015	31/7/2016	<b>En proceso</b>	Comisión de Capacitación y Organización Electoral; Comisión de Difusión Institucional; Comisión de Educación Cívica y Participación Ciudadana; Comisión del Programa de Resultados Electorales Preliminares; Comisión de reglamentos y lineamientos; Comisión de Quejas y Denuncias.
3	Recibir las solicitudes de registro de convenio de coalición	OPLE	9/10/2015	1/2/2016	<b>Concluido</b>	Se recibió una solicitud de convenio de coalición por parte del PRI, PVEM, PNA y PT. El OPL informa que el PAN impugnó el convenio; el 19 de febrero del año en curso fue enviado el expediente a la Sala Administrativa Electoral.
4	Recibir las solicitudes de registro de observadores electorales.	INE/OPLE	9/10/2015	30/4/2016	<b>En proceso</b>	Se recibieron 61 solicitudes de acreditación; 10 individuales, 51 por agrupación. (Sistema de observadores electorales).
5	Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral para el Proceso Electoral 2015-2016 y sus respectivos anexos.	<b>INE</b>	15/10/2015	30/10/2015	<b>Concluido</b>	
6	Convocatoria para la integración de los Consejos Distritales	OPLE	1/11/2015	7/11/2015	<b>Concluido</b>	La convocatoria se publicó en tiempo y forma.
7	Presentación al INE de los modelos preliminares de materiales didácticos para la capacitación de los observadores electorales	OPLE	1/11/2015	16/11/2015	<b>Concluido</b>	La actividad se concluyó fuera del periodo establecido, derivado de que no remitieron a tiempo los materiales para su validación.
8	Primer informe detallado de las acciones realizadas respecto a los diseños de los documentos y modelos de materiales electorales.	OPLE	1/11/2015	18/12/2015	<b>Concluido</b>	



**FORMATO DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS OPLES CON PROCESO ELECTORAL 2015-2016 (AGUASCALIENTES)**

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES

ÁREA DE CONTROL: SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN CON LOS OPLES

OPLE: AGUASCALIENTES PEL 2015-2016

CVO	COMPROMISOS	ÁREA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	ESTATUS DEL COMPROMISO	OBSERVACIONES
9	Aplicación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral y Manual del Contratación de SE y CAE	INE	1/11/2015	30/6/2016	En proceso	Actividad en proceso
10	Elaborar el calendario y plan integral de coordinación con el Organismo Público Local para el proceso electoral en Aguascalientes.	INE	15/11/2015	16/12/2015	Concluido	
11	Validación de que la SIILNERE-PEL se realice desde el extranjero.	INE	15/11/2015	15/3/2016	En proceso	Actividad en proceso Reporte de procesamiento y estatus del SIILNERE con corte al 1 de marzo de 2016.
12	Verificación del cumplimiento de requisitos documentales de la SIILNERE-PEL, así como de la situación registral de los ciudadanos.	INE	15/11/2015	22/3/2016	En proceso	Actividad en proceso Reporte de procesamiento y estatus del SIILNERE con corte al 1 de marzo de 2016.
13	Determinación de la procedencia o improcedencia de la SIILNERE-PEL.	INE	16/11/2015	29/3/2016	En proceso	Actividad en proceso Reporte de procesamiento y estatus del SIILNERE con corte al 1 de marzo de 2016.
14	Distribución a las juntas locales de los materiales didácticos para la capacitación de los observadores electorales.	OPLE	16/11/2015	8/12/2015	Concluido	El IEE Aguascalientes mediante oficio IEE/P/0043/2016 remitió los materiales didácticos y de apoyo para la capacitación a observadores electorales a la JLE.
15	Elaborar convenio de colaboración entre el INE y OPLE de Aguascalientes para determinar las atribuciones de cada uno de ellos durante el proceso electoral 2015-2016.	INE	1/12/2015	16/12/2015	Concluido	
16	Impartir y supervisar los cursos de capacitación, preparación e información a observadores electorales.	INE/OPLE	8/12/2015	25/5/2016	En proceso	Actividad en proceso

## FORMATO DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS OPLES CON PROCESO ELECTORAL 2015-2016 (AGUASCALIENTES)

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES

ÁREA DE CONTROL: SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN CON LOS OPLES

OPLE: AGUASCALIENTES PEL 2015-2016

CVO	COMPROMISOS	ÁREA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	ESTATUS DEL COMPROMISO	OBSERVACIONES
17	Acreditar las solicitudes de observadores electorales.	INE	8/12/2015	30/5/2016	En proceso	Se han acreditado 61 solicitudes de acreditación: 10 de manera individual local (1 el 30 de octubre, 5 el 10 de noviembre y 4 el 30 de noviembre del 2015). 51 por agrupaciones (25 el 10 de noviembre y 26 el 30 de noviembre del 2015).
18	Sortear un mes del calendario como base para la insaculación de los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla.	INE	16/12/2015	16/12/2015	Concluido	El CG del INE en sesión extraordinaria el realizó el sorteo, el mes que servirá de base para la insaculación será "mayo".
19	Designación e integración de los consejos distritales	OPLE	16/12/2015	31/12/2015	Concluido	Mediante el Acuerdo CG-A-51/15, se llevó a cabo la designación.
20	Sorteo de lugares de uso común	OPLE	1/1/2016	31/1/2016	Desfasada	Mediante acuerdo CG-A-13/16, se establece que el sorteo se llevará a cabo el día 29 de marzo del presente año a las diez horas, en la sede del Instituto Estatal Electoral.
21	Instalación de los consejos distritales	OPLE	3/1/2016	3/1/2016	Concluido	Del 5 al 7 de enero de 2016, se instalaron los consejos distritales.
22	Convocatoria para la integración de los Consejos Municipales	OPLE	10/1/2016	16/1/2016	Concluido	El 11 de enero se publicó la convocatoria correspondiente.
23	Recorrido para la ubicación de casillas básicas, contiguas y especiales.	INE	15/1/2016	15/2/2016	Concluido	Los recorridos se llevaron a cabo del 18 de enero al 3 de febrero de 2016.
24	Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente.	OPLE	17/1/2016	23/1/2016	Concluido	Se recibieron 29 escritos de intención y documentación.

**FORMATO DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS OPLES CON PROCESO ELECTORAL 2015-2016 (AGUASCALIENTES)**

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES

ÁREA DE CONTROL: SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN CON LOS OPLES

OPLE: AGUASCALIENTES PEL 2015-2016

CVO	COMPROMISOS	ÁREA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	ESTATUS DEL COMPROMISO	OBSERVACIONES
25	Entrega de solicitudes de registro para candidatos independientes	OPLE	17/1/2016	23/1/2016	<b>Concluido</b>	Se entregaron 28 solicitudes de registro.
26	Plazo para revisar el cumplimiento de los requisitos de candidatos independientes	OPLE	24/01/2016	27/01/2016	<b>Concluido</b>	
27	Resolución sobre la procedencia de manifestaciones de intención	OPLE	28/01/2016	28/01/2016	<b>Concluido</b>	El 28 de enero del presente, se resolvieron procedentes 28 manifestaciones de intención a los que cumplieron a cabalidad con los requisitos señalados en la primera y segunda etapa de la convocatoria de Candidatos Independientes. 3-Gobernador 16-Diputados 9-Ayuntamientos Cinco candidatos presentaron renuncia: 1 de gobernador y 4 de diputados. Hasta la fecha hay registro de 23 candidatos.
28	Tope de gastos de campaña	OPLE	31/01/2016	31/01/2016	<b>Concluido</b>	Mediante acuerdo CG-A-11/16, se establecieron los montos.
29	Precampaña para Ayuntamiento del interior con menos de 40 mil habitantes	OPLE	01/02/2016	20/02/2016	<b>Concluido</b>	
30	Plazo para recabar el apoyo ciudadano de los aspirantes a candidatura independiente de Ayuntamiento con menos de cuarenta mil habitantes	OPLE	01/02/2016	20/02/2016	<b>Concluido</b>	
31	Precampaña para Diputados	OPLE	01/02/2016	01/03/2016	<b>Concluido</b>	
32	Precampaña para Ayuntamiento del interior con 40 mil habitantes o más	OPLE	01/02/2016	01/03/2016	<b>Concluido</b>	

**FORMATO DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS OPLES CON PROCESO ELECTORAL 2015-2016 (AGUASCALIENTES)**

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES

ÁREA DE CONTROL: SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN CON LOS OPLES

OPLE: AGUASCALIENTES PEL 2015-2016

CVO	COMPROMISOS	ÁREA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	ESTATUS DEL COMPROMISO	OBSERVACIONES
33	Plazo para recabar el apoyo ciudadano de los aspirantes a candidatura independiente de Diputados	OPLE	01/02/2016	01/03/2016	Concluido	
34	Plazo para recabar el apoyo ciudadano de los aspirantes a candidatura independiente de Ayuntamiento con cuarenta mil o más habitantes	OPLE	01/02/2016	01/03/2016	Concluido	
35	Precampaña para Gobernador	OPLE	01/02/2016	11/03/2016	En proceso	Actividad en proceso
36	Precampaña para Ayuntamiento Aguascalientes Capital	OPLE	01/02/2016	11/03/2016	En proceso	Actividad en proceso
37	Plazo para recabar el apoyo ciudadano de los aspirantes a candidatura independiente de Gobernador	OPLE	01/02/2016	11/03/2016	En proceso	Actividad en proceso
38	Plazo para recabar el apoyo ciudadano de los aspirantes a candidatura independiente de Ayuntamiento capital	OPLE	01/02/2016	11/03/2016	En proceso	Actividad en proceso
39	Sorteo de las 29 letras que comprende el alfabeto, para obtener la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla.	INE	03/02/2016	03/02/2016	Concluido	La actividad se realizó el día 4 de febrero de 2016 y la letra sorteada fue la Q.
40	Primera Insaculación	INE	06/02/2016	06/02/2016	Concluido	La actividad se realizó conforme a lo previsto.
41	Primera etapa de capacitación a los ciudadanos insaculados.	INE	08/02/2016	31/03/2016	En proceso	La actividad está en periodo de ejecución.

**FORMATO DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS OPLES CON PROCESO ELECTORAL 2015-2016 (AGUASCALIENTES)**

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES

ÁREA DE CONTROL: SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN CON LOS OPLES

OPLE: AGUASCALIENTES PEL 2015-2016

CVO	COMPROMISOS	ÁREA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	ESTATUS DEL COMPROMISO	OBSERVACIONES
42	Integración de la lista de ciudadanos aptos	INE	08/02/2016	04/04/2016	En proceso	La actividad se encuentra en periodo de ejecución.
43	Entrega de las Listas nominales de electores para revisión a los partidos políticos.	INE	15/02/2016	15/02/2016	Concluido	Se entregaron en medio magnético, a través de la vocalía del RFE.
44	Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicación de casillas.	INE	16/02/2016	26/02/2016	Concluido	El 19 de febrero se presentó la información a los consejos distritales para su aprobación.
45	Designación e integración de los consejos municipales	OPLE	21/02/2016	27/02/2016	Concluido	El día 25 de febrero se llevó a cabo la sesión en la cual se realizó la designación e integración de los Consejos Municipales.
46	Visitas de examinación en los lugares propuestos para instalar casillas extraordinarias y especiales	INE	27/02/2016	04/03/2016	En proceso	Actividad en proceso
47	Estudio de factibilidad para implementar los mecanismos de recolección	INE	01/03/2016	05/03/2016	En proceso	Actividad en proceso
48	Segundo informe detallado de las acciones realizadas respecto a los diseños de los documentos y modelos de materiales electorales.	OPLE	01/03/2016	31/03/2016	En proceso	Actividad en proceso

**FORMATO DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS OPLES CON PROCESO ELECTORAL 2015-2016 (BAJA CALIFORNIA)**

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES

ÁREA DE CONTROL: SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN CON LOS OPLES

OPLE: BAJA CALIFORNIA PEL 2015-2016

CVO	COMPROMISOS	ÁREA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	ESTATUS DEL COMPROMISO	OBSERVACIONES
1	Sesión del Consejo General del OPLE para dar inicio al Proceso Electoral Estatal 2015-2016	OPLE	13/09/2015	13/09/2015	<b>Concluido</b>	El 13/09/2015, en Sesión Pública el CG del OPLE Declaró el Formal de Inicio del Proceso Electoral 2015-2016. No se envió la información a la UTVOPL, se consulto la pág. Web.
2	Recibir la solicitudes de registro de observadores electorales	INE / OPLE	13/09/2015	30/04/2016	<b>En proceso</b>	La actividad está en periodo de ejecución. Al día 01 de marzo se han recibido 7 solicitudes.
3	Integración de las comisiones de consejeros electorales que sean necesarias para vigilar y organizar el adecuado ejercicio de las funciones de los consejos.	OPLE	13/09/2015	31/07/2016	<b>En proceso</b>	El 11/09/2015, en Sesión Pública el CG del OPLE Integró diversas Comisiones Permanentes y Especiales. No se envió la información a la UTVOPL, se consultó la pág. Web.
4	Recibir las solicitudes de registro de convenio de coalición.	OPLE	13/09/2015	02/03/2016	<b>En proceso</b>	EL OPLE informó que con fecha de corte al 01/03/2016 no tienen registrada ninguna solicitud.
5	Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral para el Proceso Electoral 2015-2016 y sus respectivos anexos	INE	15/10/2015	30/10/2015	<b>Concluido</b>	El 30/10/2015, en sesión el CG del INE aprobó la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral.
6	Expedir la convocatoria para la integración de los Consejos Distritales y Municipales Electorales, que tendrán a su cargo la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral	OPLE	25/10/2015	04/12/2015	<b>Concluido</b>	El 22/10/2015, en sesión el CG del OPLE aprobó la convocatoria y, en cumplimiento al Acuerdo INE/CG865/2015 aprobado el 9 de octubre del 2015 por el CG del INE, el CG del OPLE mediante Acuerdo SN/ de fecha 19/11/2015 aprobó la modificación correspondiente para la integración de los 17 Consejos Distritales.
7	Aplicación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral y Manual del Contratación de SE y CAE	INE	01/11/2015	30/06/2016	<b>En proceso</b>	El OPLE remitió el manual, rotafolio e información básica para ciudadanos para la capacitación de CAE y SE, para su revisión de DECEYEC. Mismos que se remitieron a DECEYEC mediante el Oficio número INE/UTVOPL/5383/2015 de fecha 28/12/2015. El 18/01/2015 la Vocal de Capacitación de la JL mediante correo electrónico informó que DECYEC ya validó el material de la 1ra. etapa de capacitación.
8	Presentación al INE de los modelos preliminares de materiales didácticos para la capacitación de los observadores electorales	OPLE	01/11/2015	16/11/2015	<b>Concluido</b>	La JL del INE mediante el Oficio No. INE/VE/3859/2015, remitió la información a la UTVOPL para su envío a DECYEC, y con el Oficio número INE/UTVOPL/5126/2015 de fecha 08/12/2015 se envió a DECEYEC, el OPLE realizó la entrega del material a la JL mediante el Oficio No. IEES/0031/2016 de fecha 11/01/2016.

**FORMATO DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS OPLES CON PROCESO ELECTORAL 2015-2016 (BAJA CALIFORNIA)**

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES

ÁREA DE CONTROL: SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN CON LOS OPLES

OPLE: BAJA CALIFORNIA PEL 2015-2016

CVO	COMPROMISOS	ÁREA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	ESTATUS DEL COMPROMISO	OBSERVACIONES
9	Presentar el Primer Informe detallado de las acciones realizadas respecto de los diseños de los documentos y modelos de materiales electorales	OPLE	01/11/2015	18/12/2015	<b>Concluido</b>	El informe se remitió a DEOE mediante el Oficio INE/UTVOPL/5365/2015 de fecha 23/12/2015.
10	Elaborar el calendario y plan integral de coordinación con el Organismo Público Local para el proceso electoral en Baja California	INE	15/11/2015	16/12/2015	<b>Concluido</b>	El 16/12/2015, en sesión el CG del INE aprobó el Plan y Calendario Integral.
11	Distribución a las juntas locales de los materiales didácticos para la capacitación de los observadores electorales	INE	16/11/2015	08/12/2015	<b>Defasada</b>	El OPLE informó que se hará la impresión de material electoral para observadores y para funcionarios de casilla al mismo tiempo. Por eso se ha retrasado la entrega de observadores. La JL informa que al día 01/03/16 no ha recibido el material.
12	Elaborar convenio de colaboración entre el INE y OPLE de Baja California para determinar las atribuciones de cada uno de ellos durante el proceso electoral 2015-2016.	INE	01/12/2015	16/12/2015	<b>Concluido</b>	El 16/12/2015, el OPLE y el INE firmaron los convenios correspondientes.
13	Impartir y supervisar los cursos de capacitación, preparación e información a observadores electorales	INE / OPLE	08/12/2015	25/05/2016	<b>En proceso</b>	La actividad está en proceso.
14	Acreditar las solicitudes de observadores electorales.	INE	08/12/2015	30/05/2016	<b>En proceso</b>	La actividad está en proceso.
15	Tope de gastos de precampaña.	OPLE	15/12/2015	15/12/2015	<b>Concluido</b>	El 14/12/2015 el CG del OPLE aprobó el Acuerdo correspondiente al tope de gasto de precampañas.
16	Sortear un mes del calendario como base para la insaculación de los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla.	INE	16/12/2015	16/12/2015	<b>Concluido</b>	El 16/12/2015, el CG del INE sesión extraordinaria el realizó el sorteo. El mes sorteado fue mayo.
17	Designación e integración de los consejos distritales	OPLE	17/12/2015	17/12/2015	<b>Concluido</b>	El 17/12/2015, el CG del OPLE aprobó la "Designación de los Consejeros Electorales que integrarán los Diecisiete Consejos Distritales Electorales".

**FORMATO DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS OPLES CON PROCESO ELECTORAL 2015-2016 (BAJA CALIFORNIA)**

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES

ÁREA DE CONTROL: SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN CON LOS OPLES

OPLE: BAJA CALIFORNIA PEL 2015-2016

CVO	COMPROMISOS	ÁREA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	ESTATUS DEL COMPROMISO	OBSERVACIONES
18	Instalación de los consejos distritales	OPLE	01/01/2016	07/01/2016	Concluido	El OPLE comunicó que Ensenada, Tecate y Playas del Rosarito se instalaron el 7/01/2016, Mexcali 8/01/2016 y Tijuana 9/01/2016.
19	Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente de Diputados	OPLE	04/01/2016	30/01/2016	Concluido	El OPLE informó que un total de 28 ciudadanos presentaron la documentación relativa a las candidaturas independientes para el puesto de diputado.
20	Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente de Ayuntamiento	OPLE	04/01/2016	16/01/2016	Concluido	EL OPLE informó que recibieron 16 solicitudes de intención de candidaturas independientes para Ayuntamientos.
21	Recorrido para la ubicación de casillas básicas, contiguas y especiales	INE	15/01/2016	15/02/2016	Concluido	La JL informó que concluyeron los recorridos.
22	Plazo para recabar el apoyo ciudadano de los aspirantes a candidatura independiente de Ayuntamientos	OPLE	17/01/2016	01/03/2016	Concluido	El plazo ha vencido
23	Plazo para recabar el apoyo ciudadano de los aspirantes a candidatura independiente de Diputados	OPLE	31/01/2016	01/03/2016	Concluido	El plazo ha vencido
24	Sorteo de las 29 letras que comprende el alfabeto, para obtener la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla.	INE	03/02/2016	03/02/2016	Concluido	La actividad se realizó el día 4 de febrero de 2016 y la letra sorteada fue la Q
25	Emitir la convocatoria para participar en las elecciones ordinarias 2015-2016	OPLE	05/02/2016	05/02/2016	Concluido	El OPLE publicó la convocatoria en su página de internet
26	Primera Insaculación.	INE	08/02/2016	04/04/2016	Concluido	La actividad se realizó conforme a lo previsto.
27	Integración de la lista de ciudadanos aptos	INE	08/02/2016	04/04/2016	En proceso	La actividad está en periodo de ejecución
28	Primera etapa de capacitación a los ciudadanos insaculados.	INE	08/02/2016	31/03/2016	En proceso	La actividad está en periodo de ejecución
29	Entrega de las Listas nominales de electores para revisión a los partidos políticos.	INE	15/02/2016	15/02/2016	Concluido	La JL informó que se concluyó la entrega de las listas nominales 2 días después de la fecha establecida debido a que los representantes de partidos políticos no habían concluido con el proceso de solicitud.
30	Recepción de observaciones de los partidos políticos a las listas nominales de electores	OPLE	16/02/2016	14/03/2016	En proceso	La actividad está en periodo de ejecución.



**FORMATO DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS OPLES CON PROCESO ELECTORAL 2015-2016 (BAJA CALIFORNIA)**
**UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES**
**ÁREA DE CONTROL: SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN CON LOS OPLES**
**OPLE: BAJA CALIFORNIA PEL 2015-2016**

CVO	COMPROMISOS	ÁREA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	ESTATUS DEL COMPROMISO	OBSERVACIONES
31	Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicación de casillas.	INE	16/02/2016	26/02/2016	<b>Concluido</b>	La presentación se realizó en los CD el día 19 de febrero
32	Tope de gastos de campaña.	OPLE	20/02/2016	20/02/2016	<b>Concluido</b>	Acuerdo S/N de fecha 19/02/2016
33	Visitas de examinación en los lugares propuestos para instalar casillas extraordinarias y especiales.	INE	27/02/2016	04/03/2016	<b>En proceso</b>	La actividad está en periodo de ejecución
34	Presentar el Segundo informe detallado de las acciones realizadas respecto de los documentos y modelos de los materiales electorales	OPLE	01/03/2016	31/03/2016	<b>En proceso</b>	La actividad está en periodo de ejecución
35	Determinar los bastidores y mamparas de uso común que se utilizarán en la colocación y fijación de la propaganda electoral	OPLE	01/03/2016	11/04/2016	<b>En proceso</b>	La actividad está en periodo de ejecución
36	Estudio de factibilidad para implementar los mecanismos de recolección.	INE	01/03/2016	05/03/2016	<b>En proceso</b>	La actividad está en periodo de ejecución

**FORMATO DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS OPLES CON PROCESO ELECTORAL 2015-2016 (CHIHUAHUA)**
**UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES**
**ÁREA DE CONTROL: SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN CON LOS OPLES**
**OPLE: CHIHUAHUA PEL 2015-2016**

CVO	COMPROMISOS	ÁREA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	ESTATUS DEL COMPROMISO	OBSERVACIONES
1	Expedir la convocatoria para participar en las elecciones ordinarias 2015-2016	<b>OPLE</b>	01/12/2015	01/12/2015	<b>Concluido</b>	El 01/12/2015, en sesión el CG del OPLE declaró inicio formal al Proceso Electoral Local.
2	Aprobar la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral para el Proceso Electoral 2015-2016 y sus respectivos anexos	<b>INE</b>	15/10/2015	30/10/2015	<b>Concluido</b>	El 30/10/2015, en sesión el CG del INE aprobó la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral.
3	Aplicación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral y Manual del Contratación de SE y CAE.	<b>INE</b>	01/11/2015	30/06/2016	<b>En proceso</b>	La JL de Chihuahua mediante el oficio número INE/VCEyEC/221/2015 remitió la información a DECEYEC, para su observaciones. Los manuales de capacitación para CAES y SE ya se encuentran validados por parte de DECEYEC.
4	Presentación al INE de los modelos preliminares de materiales didácticos para la capacitación de los observadores electorales.	<b>OPLE</b>	01/11/2015	16/11/2015	<b>Concluido</b>	La actividad se encuentra concluida fuera del plazo establecido, sin embargo, el material de observadores electorales para capacitación ya cuenta con la validación de DECEYEC.
5	Primer Informe detallado de las acciones realizadas respecto de los diseños de los documentos y modelos de materiales electorales.	<b>OPLE</b>	01/11/2015	18/12/2015	<b>Concluido</b>	La actividad fue concluida fuera del periodo establecido, el OPLE mediante oficio IEE/P/130/2015 de fecha 18/12/2015 informó que estaba elaborando el informe solicitado y con fecha 31/12/2015 remitió el informe.
6	Convocatoria para la integración de los Consejos Distritales y Municipales Electorales, que tendrán a su cargo la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral.	<b>OPLE</b>	11/11/2015	11/11/2015	<b>Concluido</b>	El 11/11/2015, en sesión el CG del OPLE aprobó la Convocatoria para la designación de Consejeros Electorales.
7	Elaborar el calendario y plan integral de coordinación con el Organismo Público Local para el proceso electoral en Chihuahua	<b>INE</b>	15/11/2015	16/12/2015	<b>Concluido</b>	El 16/12/2015, en sesión el CG del INE aprobó el Plan y Calendario Integral.
8	Distribución a las juntas locales de los materiales didácticos para la capacitación de los observadores electorales	<b>INE</b>	16/11/2015	08/12/2015	<b>Concluido</b>	La actividad se concluyó fuera del periodo establecido. La Junta Local informó el OPL entregó el material en la segunda semana de enero. El OPL no informó fecha exacta.

**FORMATO DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS OPLES CON PROCESO ELECTORAL 2015-2016 (CHIHUAHUA)**

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES

ÁREA DE CONTROL: SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN CON LOS OPLES

OPLE: CHIHUAHUA PEL 2015-2016

CVO	COMPROMISOS	ÁREA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	ESTATUS DEL COMPROMISO	OBSERVACIONES
9	Tope de gastos de precampaña para Gobernador	<b>OPLE</b>	01/12/2015	15/01/2016	<b>Concluido</b>	El CG del OPLE en sesión aprobó el tope de gastos de precampaña para Gobernador, Diputados y Ayuntamientos. Acuerdo IEE/CE06/2016 de fecha 14/01/2016
10	Tope de gastos de precampaña para Diputados y Ayuntamientos.	<b>OPLE</b>	01/12/2015	15/02/2016	<b>Concluido</b>	El CG del OPLE en sesión aprobó el tope de gastos de precampaña para Gobernador, Diputados y Ayuntamientos. Acuerdo IEE/CE06/2016 de fecha 14/01/2016
11	Elaborar convenio de colaboración entre el INE y OPLE de Chihuahua para determinar las atribuciones de cada uno de ellos durante el proceso electoral 2015-2016.	<b>INE</b>	01/12/2015	16/12/2015	<b>Concluido</b>	El 16/12/2015, el OPLE y el INE firmaron los convenios correspondientes.
12	Sesión del Consejo General del OPLE para dar inicio al Proceso Electoral Estatal 2015-2016.	<b>OPLE</b>	01/12/2015	01/12/2015	<b>Concluido</b>	El 01/12/2015, en sesión el CG del OPLE declaró inicio formal al Proceso Electoral Local.
13	Recibir las solicitudes de registro de convenio de coalición para Gobernador	<b>OPLE</b>	01/12/2015	11/02/2016	<b>Concluido</b>	Una aprobada por Acuerdo IEE/CE29/2016 Partido Revolucionario Institucional, Partido del Trabajo, Partido Verde Ecologista de México y Partido Nueva Alianza.
14	Recibir las solicitudes de registro de convenio de coalición para Diputados y Ayuntamientos	<b>OPLE</b>	01/12/2015	01/03/2016	<b>Concluido</b>	El OPLE informó que al 01/03/2016 no tienen registrada ninguna solicitud.
15	Recepción de solicitudes de convenios de candidaturas comunes para Gobernador	<b>OPLE</b>	01/12/2015	10/03/2016	<b>En proceso</b>	La actividad está en proceso. Al 01/03/16 no hay solicitudes de candidaturas comunes
16	Recepción de solicitudes de convenios de candidaturas comunes para Diputados y Ayuntamientos	<b>OPLE</b>	01/12/2015	10/04/2016	<b>En proceso</b>	La actividad está en proceso. Al 01/03/16 no hay solicitudes de candidaturas comunes

**FORMATO DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS OPLES CON PROCESO ELECTORAL 2015-2016 (CHIHUAHUA)**

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES

ÁREA DE CONTROL: SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN CON LOS OPLES

OPLE: CHIHUAHUA PEL 2015-2016

CVO	COMPROMISOS	ÁREA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	ESTATUS DEL COMPROMISO	OBSERVACIONES
17	Impartir y supervisar los cursos de capacitación, preparación e información a observadores electorales.	INE / OPLE	08/12/2015	25/05/2016	En proceso	La actividad está en proceso
18	Recibir la solicitudes de registro de observadores electorales.	INE / OPLE	01/12/2015	30/04/2016	En proceso	La actividad está en proceso. Al 01/03/16 se han recibido un total de 1 solicitud.
19	Acreditar las solicitudes de observadores electorales.	INE	08/12/2015	30/05/2016	En proceso	La actividad está en proceso
20	Integración de las comisiones de consejeros electorales que sean necesarias para vigilar y organizar el adecuado ejercicio de las funciones de los consejos.	OPLE	01/12/2015	31/07/2016	Concluido	El 01/12/2015, en sesión el CG del OPLE aprobó la integración de diversas comisiones.
21	Resolución sobre la procedencia de convenio de candidatura común para Gobernador	OPLE	06/12/2015	21/03/2016	En proceso	El OPL informó que al 1 de marzo no tienen ninguna solicitud
22	Resolución sobre la procedencia de convenio de candidatura común para Diputados y Ayuntamientos	OPLE	06/12/2015	15/04/2016	En proceso	El OPL informó que al 1 de marzo no tienen ninguna solicitud
23	Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente para Gobernador	OPLE	10/12/2015	31/12/2015	Concluido	El 06/01/2016, el CG del OPLE aprobó una de dos manifestaciones de intención, la aprobada fue del C. José Luis Barraza González, y del C. Edgar Rafael Córdova Ortega fue rechazada al no cumplir con los requisitos establecidos.
24	Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente para diputados y Ayuntamiento	OPLE	10/12/2015	31/01/2016	Concluido	El OPLE publicó en su página que recibió 45 solicitudes.
25	Sortear un mes del calendario como base para la insaculación de los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla.	INE	16/12/2015	16/12/2015	Concluido	El 16/12/2015, el CG del INE sesión extraordinaria el realizó el sorteo.

**FORMATO DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS OPLES CON PROCESO ELECTORAL 2015-2016 (CHIHUAHUA)**

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES

ÁREA DE CONTROL: SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN CON LOS OPLES

OPLE: CHIHUAHUA PEL 2015-2016

CVO	COMPROMISOS	ÁREA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	ESTATUS DEL COMPROMISO	OBSERVACIONES
26	Plazo para recabar el apoyo ciudadano de los aspirantes a candidatura independiente de Gobernador	OPLE	07/01/2016	20/02/2016	Concluido	La actividad ya se concluyó
27	Designación e integración de las asambleas municipales	OPLE	08/01/2016	08/01/2016	Concluido	El 08/01/2016, el CG del OPLE aprobó la designación de las y los integrantes de las Sesenta y Siete Asambleas Municipales del IEE.
28	Instalación de los consejos municipales	OPLE	09/01/2016	15/01/2016	Concluido	El 14/01/2016, el OPLE informó que se instalaron los 67 consejos municipales
29	Recorrido para la ubicación de casillas básicas, contiguas y especiales.	INE	15/01/2016	15/02/2016	Concluido	La Junta Local Informó que los recorridos han concluido
30	Registro de solicitud de candidatos independientes para Diputados y Ayuntamientos	OPLE	10/12/2015	31/01/2016	Concluido	El OPLE publicó en su página que recibió 17 solicitudes para Diputados y 23 para Ayuntamientos.
31	Sorteo de las 29 letras que comprende el alfabeto, para obtener la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla.	INE	03/02/2016	03/02/2016	Concluido	La actividad se realizó el día 4 de febrero de 2016 y la letra sorteada fue la Q
32	Primera Insaculación.	INE	08/02/2016	04/04/2016	Concluido	La actividad se realizó conforme a lo previsto.
33	Plazo para recabar el apoyo ciudadano de los aspirantes a candidatura independiente de Diputados y Ayuntamientos	OPLE	07/02/2016	07/03/2016	En proceso	La actividad se encuentra en periodo de ejecución.

**FORMATO DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS OPLES CON PROCESO ELECTORAL 2015-2016 (CHIHUAHUA)**

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES

ÁREA DE CONTROL: SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN CON LOS OPLES

OPLE: CHIHUAHUA PEL 2015-2016

CVO	COMPROMISOS	ÁREA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	ESTATUS DEL COMPROMISO	OBSERVACIONES
34	Integración de la lista de ciudadanos aptos.	INE	08/02/2016	04/04/2016	En proceso	La actividad se encuentra en periodo de ejecución.
35	Primera etapa de capacitación a los ciudadanos insaculados.	INE	08/02/2016	31/03/2016	En proceso	La actividad se encuentra en periodo de ejecución.
36	Precampaña para Gobernador	OPLE	11/02/2016	11/03/2016	En proceso	La actividad se encuentra en periodo de ejecución.
37	Resolución sobre la procedencia de manifestaciones de intención Diputados y Ayuntamientos	OPLE	01/02/2016	03/02/2016	Concluido	El OPLE informó que existen 17 solicitudes de candidatos independientes a diputados que fueron resueltas y 23 a ayuntamientos
38	Resolución sobre la procedencia de manifestaciones de intención para Gobernador	OPLE	01/01/2016	03/01/2016	Concluido	El 06/01/2016, el CG del OPLE aprobó una de dos manifestaciones de intención, la aprobada fue del C. José Luis Barraza González, y del Edgar Rafael Córdova Ortega fue rechazada al no cumplir con los requisitos establecidos.
39	Entrega de las Listas nominales de electores para revisión a los partidos políticos.	INE	15/02/2016	15/02/2016	Concluido	La JL informó que las listas nominales se entregaron a los partidos políticos conforme a la fecha establecida
40	Resolución sobre las solicitudes de registros de coaliciones por parte de los partidos políticos para Diputados y Ayuntamientos	OPLE	02/12/2015	11/03/2016	En proceso	Al 1 de marzo no se registran solicitudes de registro de coaliciones para diputados y ayuntamientos
41	Resolución sobre las solicitudes de registros de coaliciones por parte de los partidos políticos para Gobernador.	INE	12/02/2016	22/02/2016	Concluido	Se aprobó mediante Acuerdo IEE-CE29-2016 el convenio de coalición presentado por el PRI, PVEM, PT y NA para contender por el puesto de Gobernador.
42	Recepción de observaciones de los partidos políticos a las listas nominales de electores.	OPLE	16/02/2016	14/03/2016	En proceso	La actividad está en proceso
43	Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicación de casillas.	INE	16/02/2016	26/02/2016	Concluido	La junta local informó que se presentaron las listas a los CD en sesión el día 19 de febrero

**FORMATO DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS OPLES CON PROCESO ELECTORAL 2015-2016 (CHIHUAHUA)**

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES

ÁREA DE CONTROL: SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN CON LOS OPLES

OPLE: CHIHUAHUA PEL 2015-2016

CVO	COMPROMISOS	ÁREA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	ESTATUS DEL COMPROMISO	OBSERVACIONES
44	Visitas de examinación en los lugares propuestos para instalar casillas extraordinarias y especiales.	<b>INE</b>	27/02/2016	04/03/2016	<b>En proceso</b>	La actividad está en proceso
45	Precampaña para Diputados y Ayuntamientos	<b>OPLE</b>	01/03/2016	21/03/2016	<b>En proceso</b>	La actividad está en proceso
46	Segundo informe detallado de las acciones realizadas respecto de los documentos y modelos de los materiales electorales.	<b>OPLE</b>	01/03/2016	31/03/2016	<b>En proceso</b>	La actividad está en proceso
47	Estudio de factibilidad para implementar los mecanismos de recolección.	<b>INE</b>	01/03/2016	05/03/2016	<b>En proceso</b>	La actividad está en proceso
48	Resolución sobre las solicitudes de registros de coaliciones por parte de los partidos políticos para Diputados y Ayuntamientos	<b>OPLE</b>	02/12/2015	11/03/2016	<b>En proceso</b>	La actividad está en proceso

**FORMATO DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS OPLES CON PROCESO ELECTORAL 2015-2016 (DURANGO)**

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES

ÁREA DE CONTROL: SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN CON LOS OPLES

OPLE: DURANGO PEL 2015-2016

CVO	COMPROMISOS	ÁREA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	ESTATUS DEL COMPROMISO	OBSERVACIONES
1	Emitir la convocatoria para participar en las elecciones ordinarias 2015-2016.	<b>OPLE</b>	07/10/2015	07/10/2015	<b>Concluido</b>	El CG del OPLE en sesión especial de instalación declaró el formal inicio del Proceso Electoral Local 2015 2016.
2	Sesión del Consejo General del OPLE para dar inicio al Proceso Electoral Estatal 2015-2016.	<b>OPLE</b>	07/10/2015	07/10/2015	<b>Concluido</b>	El CG del OPLE en sesión especial de instalación declaró el formal inicio del Proceso Electoral Local 2015 2016.
3	Recepción de solicitudes de convenios de candidaturas comunes para Gobernador.	<b>OPLE</b>	07/10/2015	09/02/2016	<b>Concluido</b>	El OPLE informó se recibió una solicitud por parte del PAN y PRD
4	Recepción de solicitudes de convenios de candidaturas comunes para Diputados y Ayuntamientos.	<b>OPLE</b>	07/10/2015	17/03/2016	<b>En proceso</b>	La actividad está en proceso. Al 01/03/16 no hay solicitudes.
5	Recibir las solicitudes de registro de convenio de coalición para Gobernador.	<b>OPLE</b>	07/10/2015	11/12/2015	<b>Concluido</b>	1 solicitud para la gubernatura por parte de los Partidos Políticos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México, Nueva Alianza y Duranguense.
6	Recibir las solicitudes de registro de convenio de coalición para Diputados y Ayuntamientos.	<b>OPLE</b>	07/10/2015	04/01/2016	<b>Concluido</b>	1 solicitud de coalición flexible para 16 Ayuntamientos por parte de los Partidos Políticos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México, Nueva Alianza y Duranguense.
7	Recibir la solicitudes de registro de observadores electorales.	<b>INE / OPLE</b>	07/10/2015	30/04/2016	<b>En proceso</b>	La actividad está en proceso. Al 01/03/16 se han recibido un total de 1 solicitud.
8	Integración de las comisiones de consejeros electorales que sean necesarias para vigilar y organizar el adecuado ejercicio de las funciones de los consejos.	<b>OPLE</b>	07/10/2015	31/07/2016	<b>En proceso</b>	El CG del OPLE en sesión aprobó en Acuerdo No. UNO de fecha 21/09/2015 la integración de diversas comisiones.
9	Emitir la Convocatoria para la integración de los Consejos Distritales y Municipales Electorales, que tendrán a su cargo la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral.	<b>OPLE</b>	12/10/2015	12/10/2015	<b>Concluido</b>	El CG del OPLE en sesión aprobó la convocatoria y los lineamientos para la designación de los Consejeros Electorales de los Consejos Municipales Electorales.
10	Tope de gastos de precampaña.	<b>OPLE</b>	15/10/2015	15/10/2015	<b>Concluido</b>	El CG del OPLE en sesión aprobó por Acuerdo No. CUATRO de fecha 15/10/2015 el tope de gasto de precampañas.



**FORMATO DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS OPLES CON PROCESO ELECTORAL 2015-2016 (DURANGO)**
**UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES**
**ÁREA DE CONTROL: SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN CON LOS OPLES**
**OPLE: DURANGO PEL 2015-2016**

CVO	COMPROMISOS	ÁREA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	ESTATUS DEL COMPROMISO	OBSERVACIONES
11	Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral para el Proceso Electoral 2015-2016 y sus respectivos anexos.	INE	15/10/2015	30/10/2015	Concluido	El 30/10/2015, en sesión el CG del INE aprobó la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral.
12	Aplicación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral y Manual del Contratación de SE y CAE.	INE	01/11/2015	30/06/2016	En proceso	La JLE mediante los oficios número INE/CL/DGO-695/2015 de fecha 08/12/2015 y INE/VCEYEC/228/2015 de fecha 23/12/2015, remitieron la información a la UTVOPL para su envío a DECEYEC,
13	Presentación al INE de los modelos preliminares de materiales didácticos para la capacitación de los observadores electorales.	OPLE	01/11/2015	16/11/2015	Concluido	La actividad se concluyó fuera del periodo establecido. La JL mediante los oficios Nos. INE/CL/DGO/690/2015 e INE/CL/DGO/719/2015 remitió la información a la UTVOPL para su envío a DECEYEC, La UTVOPL mediante los oficios INE/UTVOPL/5041/2015 y INE/UTVOPL/5345/2015 los remitió a DECEYEC, y DECEYEC con fecha 15/01/2016 mediante el oficio INE/DECEYEC/0133/2016 validó los materiales.
14	Primer Informe detallado de las acciones realizadas respecto de los diseños de los documentos y modelos de materiales electorales.	OPLE	01/11/2015	18/12/2015	Concluido	El 11/11/2015, en sesión extraordinaria el CG del OPLE aprobó el informe relativo a documentación y material electoral.
15	Elaborar el calendario y plan integral de coordinación con el Organismo Público Local para el proceso electoral en Durango.	INE	15/11/2015	16/12/2015	Concluido	El 16/12/2015, en sesión el CG del INE aprobó el Plan y Calendario Integral.
16	Elaborar convenio de colaboración entre el INE y OPLE de Durango para determinar las atribuciones de cada uno de ellos durante el proceso electoral 2015-2016.	INE	15/11/2015	16/12/2015	Concluido	El 16/12/2015, el OPLE y el INE firmaron los convenios correspondientes.
17	Distribución a las juntas locales de los materiales didácticos para la capacitación de los observadores electorales.	INE	16/11/2015	08/12/2015	Concluido	La actividad se concluyó fuera del periodo establecido. DECEYEC con fecha 15/01/2016 mediante el oficio INE/DECEYEC/0133/2016 validó los materiales.
18	Determinar los bastidores y mamparas de uso común que se utilizarán en la colocación y fijación de la propaganda electoral.	OPLE	01/12/2015	13/12/2015	Desfasada	El titular de Procesos Electorales informó el día 3 de marzo que la actividad está en proceso de ejecución y el OPLE está en espera de respuesta por parte de los ayuntamientos para determinar los espacios. Una vez recibida dicha respuesta, procederán a realizar el acuerdo al respecto en el pleno.

**FORMATO DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS OPLES CON PROCESO ELECTORAL 2015-2016 (DURANGO)**
**UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES**
**ÁREA DE CONTROL: SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN CON LOS OPLES**
**OPLE: DURANGO PEL 2015-2016**

CVO	COMPROMISOS	ÁREA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	ESTATUS DEL COMPROMISO	OBSERVACIONES
19	Designación e integración de los municipales.	<b>OPLE</b>	06/12/2015	06/12/2015	<b>Concluido</b>	El CG del OPLE en sesión aprobó la designación de los Consejeros Electorales de 39 Municipios.
20	Instalación de los y municipales.	<b>OPLE</b>	07/12/2015	07/12/2015	<b>Concluido</b>	El CG del OPLE llevó a cabo la instalación de los consejos electorales de los 39 municipios que conforman el estado de Durango, posterior a que la lista de sus integrantes fue aprobada por el IEPC.
21	Impartir y supervisar los cursos de capacitación, preparación e información a observadores electorales.	<b>INE / OPLE</b>	08/12/2015	25/05/2016	<b>En proceso</b>	La actividad está en proceso
22	Acreditar las solicitudes de observadores electorales.	<b>INE</b>	08/12/2015	30/05/2016	<b>En proceso</b>	La actividad está en proceso
23	Precampaña para Gobernador.	<b>OPLE</b>	11/12/2015	19/01/2016	<b>Concluido</b>	La actividad ya concluyó
24	Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente para Gobernador	<b>OPLE</b>	25/12/2015	13/01/2016	<b>Concluido</b>	el 08/01/2016, un ciudadano (Gabriel Mijares), se registro como aspirante a candidato independiente para gobernador.
25	Sortear un mes del calendario como base para la insaculación de los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla.	<b>INE</b>	16/12/2015	16/12/2015	<b>Concluido</b>	El 16/12/2015, el CG del INE en sesión extraordinaria el realizó el sorteo. El mes sorteado fue mayo.
26	Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente para Diputados y Ayuntamientos.	<b>OPLE</b>	04/01/2016	23/01/2016	<b>Concluido</b>	El 11/01/2016, un ciudadano (Ignacio Aguado), se registro como aspirante a candidato independiente para Diputado.
27	Plazo para recabar el apoyo ciudadano de los aspirantes a candidatura independiente de Gobernador.	<b>OPLE</b>	23/01/2016	02/03/2016	<b>Concluido</b>	El plazo ha terminado
28	Precampaña para Diputados y Ayuntamientos Grupo 1	<b>OPLE</b>	04/01/2016	05/02/2016	<b>Concluido</b>	El plazo ha terminado
29	Precampaña para Diputados y Ayuntamientos Grupo 2.	<b>OPLE</b>	08/01/2016	03/02/2016	<b>Concluido</b>	El plazo ha terminado
30	Precampaña para Diputados y Ayuntamientos Grupo 3.	<b>OPLE</b>	15/01/2016	03/02/2016	<b>Concluido</b>	El plazo ha terminado
31	Aprobación de las solicitudes de registros de coaliciones por parte de los partidos políticos para Gobernador.	<b>OPLE</b>	12/12/2015	22/12/2015	<b>Concluido</b>	El CG del OPLE aprobó la solicitud de Convenio de Coalición para la gubernatura por parte de los Partidos Políticos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México, Nueva Alianza y Duranguense. Aprobado por el Acuerdo No. 22 con fecha de viernes 18 de diciembre 2015

**FORMATO DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS OPLES CON PROCESO ELECTORAL 2015-2016 (DURANGO)**
**UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES**
**ÁREA DE CONTROL: SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN CON LOS OPLES**
**OPLE: DURANGO PEL 2015-2016**

CVO	COMPROMISOS	ÁREA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	ESTATUS DEL COMPROMISO	OBSERVACIONES
32	Aprobación de las solicitudes de registros de coaliciones por parte de los partidos políticos para Diputados y Ayuntamientos.	<b>OPLE</b>	05/01/2016	15/01/2016	<b>Concluido</b>	El CG del OPLE aprobó la solicitud de Convenio de Coalición Flexible para 16 Ayuntamientos por parte de los Partidos Políticos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México, Nueva Alianza y Duranguense. Aprobado por el Acuerdo No. 22 con fecha de viernes 18 de diciembre 2015
33	Recorrido para la ubicación de casillas básicas, contiguas y especiales.	<b>INE</b>	15/01/2016	15/02/2016	<b>Concluido</b>	La JL informó que los recorridos han concluido
34	Plazo para recabar el apoyo ciudadano de los aspirantes a candidaturas independientes de Diputados y Ayuntamientos.	<b>OPLE</b>	01/02/2016	01/03/2016	<b>Concluido</b>	El plazo ha terminado
35	Sorteo de las 29 letras que comprende el alfabeto, para obtener la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla.	<b>INE</b>	03/02/2016	03/02/2016	<b>Concluido</b>	La actividad se realizó el día 4 de febrero de 2016 y la letra sorteada fue la Q
36	Primera Insaculación.	<b>INE</b>	08/02/2016	04/04/2016	<b>Concluido</b>	La actividad se realizó conforme a lo previsto.
37	Integración de la lista de ciudadanos aptos.	<b>INE</b>	08/02/2016	04/04/2016	<b>En proceso</b>	La actividad se encuentra en periodo de ejecución.
38	Primera etapa de capacitación a los ciudadanos insaculados.	<b>INE</b>	08/02/2016	31/03/2016	<b>En proceso</b>	La actividad se encuentra en periodo de ejecución.
39	Entrega de las Listas nominales de electores para revisión a los partidos políticos.	<b>INE</b>	15/02/2016	15/02/2016	<b>Concluido</b>	La JL informó que las listas nominales se entregaron a los partidos políticos
40	Solicitud de registro de candidatos a gobernador.	<b>OPLE</b>	15/02/2016	22/02/2016	<b>Concluido</b>	Se presentaron un total de 5 solicitudes de candidatos a gobernador
41	Recepción de observaciones de los partidos políticos a las listas nominales de electores.	<b>INE</b>	16/02/2016	14/03/2016	<b>En proceso</b>	La actividad se encuentra en periodo de ejecución.
42	Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicación de casillas.	<b>INE</b>	16/02/2016	26/02/2016	<b>Concluido</b>	La JL informó que se realizó la presentación del listado de lugares propuestos en los CD el día 19 de febrero
43	Aprobación de la procedencia de manifestaciones de intención de Gobernador.	<b>OPLE</b>	20/01/2016	20/01/2016	<b>Concluido</b>	Se aprobaron 2 solicitudes de gobernador
44	Aprobación de la procedencia de manifestaciones de intención de Diputados y Ayuntamientos.	<b>OPLE</b>	30/01/2016	30/01/2016	<b>Concluido</b>	Se aprobaron un total de 9 solicitudes de diputados y 16 de ayuntamientos
45	Visitas de examinación en los lugares propuestos para instalar casillas extraordinarias y especiales.	<b>INE</b>	27/02/2016	04/03/2016	<b>En proceso</b>	La actividad se encuentra en periodo de ejecución.
46	Segundo informe detallado de las acciones realizadas respecto de los documentos y modelos de los materiales electorales.	<b>OPLE</b>	01/03/2016	31/03/2016	<b>En proceso</b>	La actividad se encuentra en periodo de ejecución.
47	Estudio de factibilidad para implementar los mecanismos de recolección.	<b>INE</b>	01/03/2016	05/03/2016	<b>En proceso</b>	La actividad se encuentra en periodo de ejecución.

**FORMATO DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS OPLES CON PROCESO ELECTORAL 2015-2016 (HIDALGO)**

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES

ÁREA DE CONTROL: SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN CON LOS OPLES

OPLE: HIDALGO PEL 2015-2016

CVO	COMPROMISOS	ÁREA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	ESTATUS DEL COMPROMISO	OBSERVACIONES
1	Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente a Gobernador.	UTVOPL	6/10/2015	29/12/2015	<b>Concluido</b>	Inició mediante convocaría publicada el 6/10/2015.
2	Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente a Diputados.	UTVOPL	6/10/2015	13/1/2016	<b>Concluido</b>	Inició mediante convocaría publicada el 6/10/2015,
3	Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente a Ayuntamientos.	UTVOPL	6/10/2015	15/2/2016	<b>Concluido</b>	Inició mediante convocaría publicada el 6/10/2015, Se recibieron 39 solicitudes, de las cuales 7 de ellas tuvieron la necesidad de subsanar la deficiencia de la documentación presentada.
4	Aprobación sobre la procedencia de intención de candidaturas independientes a Gobernador	UTVOPL	6/10/2015	29/12/2015	<b>Concluido</b>	Se aprueba la solicitud de registro de aspirante a Candidato Independiente del C. PORFIRIO MORENO JIMÉNEZ, mediante Acuerdo CG/99/2015 aprobado el 29/12/2015.
5	Aprobación sobre la procedencia de intención de candidaturas independientes a Diputados	UTVOPL	6/10/2015	13/1/2016	<b>Concluido</b>	Inició mediante convocaría publicada el 6/10/2015, No se recibió ninguna intención.
6	Aprobación sobre la procedencia de intención de candidaturas independientes a ayuntamientos	UTVOPL	6/10/2015	15/2/2016	<b>Concluido</b>	Se aprobaron 35 solicitudes mediante Acuerdo CG/018/2016.
7	Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral para el Proceso Electoral 2015-2016 y sus respectivos anexos.	DECEYEC	15/10/2015	30/10/2015	<b>Concluido</b>	Acuerdo INE/CG917/2015 aprobado el 30/10/2015.
8	Tope de gastos de precampaña	UTVOPL	29/10/2015	29/10/2015	<b>Concluido</b>	Concluido mediante acuerdo CG/64/2015 aprobado el 29/10/2015.
9	Presentación al INE de los modelos preliminares de materiales didácticos para la capacitación de los observadores electorales.	UTVOPL	1/11/2015	16/11/2015	<b>Concluido</b>	El IEEH remite la documentación el 14/11/2015.

**FORMATO DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS OPLES CON PROCESO ELECTORAL 2015-2016 (HIDALGO)**

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES

ÁREA DE CONTROL: SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN CON LOS OPLES

OPLE: HIDALGO PEL 2015-2016

CVO	COMPROMISOS	ÁREA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	ESTATUS DEL COMPROMISO	OBSERVACIONES
10	Primer informe detallado de las acciones realizadas respecto de los diseños de los documentos y modelos de materiales electorales.	UTVOPL	1/11/2015	18/12/2015	Concluido	Remitido el 18 de diciembre, se regresó con observaciones el 20 de enero mediante el oficio INE/UTVOPL/DVCN/078/2016
11	Aplicación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral y Manual del Contratación de SE y CAE.	DECEYEC	1/11/2015	30/6/2016	En proceso	
12	Elaborar el calendario y plan integral de coordinación con el Organismo Público Local para el proceso electoral en Hidalgo.	UTVOPL	15/11/2015	16/12/2015	Concluido	Acuerdo CG/94/2015 aprobado el 15/12/2015 mediante el cual se propone la aprobación de calendario.
13	Distribución a las juntas locales de los materiales didácticos para la capacitación de los observadores electorales.	DECEYEC	16/11/2015	8/12/2015	Concluido	Se realizó la distribución el 6/01/2016
14	Convocatoria para la integración de los Consejos Distritales y Municipales	UTVOPL	18/11/2015	29/12/2015	Concluido	Inicio mediante convocaría publicada el 18/11/2015.
15	Elaborar convenio de colaboración entre el INE y OPLE de Hidalgo para determinar las atribuciones de cada uno de ellos durante el proceso electoral 2015-2016.	UTVOPL	1/12/2015	16/12/2015	Concluido	
16	Integración de las comisiones de consejeros electorales que sean necesarias para vigilar y organizar el adecuado ejercicio de las funciones de los consejos.	UTVOPL	4/12/2015	31/7/2016	Concluido	Aprobados mediante Acuerdo CG/48/2015 el 29/09/2015.
17	Acreditar las solicitudes de observadores electorales.	CD / CL	8/12/2015	30/5/2016	En proceso	Hasta el momento se han aprobado y validado 9 solicitudes.
18	Impartir y supervisar los cursos de capacitación, preparación e información a observadores electorales.	DECEYEC	8/12/2015	25/5/2016	En proceso	La actividad está en proceso, se encuentran 9 personas en cursos de capacitación.

**FORMATO DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS OPLES CON PROCESO ELECTORAL 2015-2016 (HIDALGO)**

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES

ÁREA DE CONTROL: SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN CON LOS OPLES

OPLE: HIDALGO PEL 2015-2016

CVO	COMPROMISOS	ÁREA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	ESTATUS DEL COMPROMISO	OBSERVACIONES
19	Recibir la solicitudes de registro de observadores electorales.	INE / UTVOPL	15/12/2015	30/4/2016	En proceso	Se han recibido 9 solicitudes de registro, mismos que se encuentran en curso de capacitación.
20	Convocatoria para participar en las elecciones ordinarias	UTVOPL	15/12/2015	15/12/2015	Concluido	Acuerdo CG/95/2015 aprobado el 15/12/2015.
21	Sesión del Consejo General del OPLE para dar inicio al Proceso Electoral Estatal 2015-2016.	UTVOPL	15/12/2015	15/12/2015	Concluido	Sesión Especial de Instalación del Consejo General para la Elección Ordinaria 2015-2016.
22	Recibir las solicitudes de registro de convenio de coalición para la Elección de Gobernador.	UTVOPL	15/12/2015	18/1/2016	Concluido	Se recibieron 2 solicitudes de registro de coalición (PRD Y PT) y (PRI,PARTIDO VERDE Y NUEVA ALIANZA).
23	Recibir las solicitudes de registro de convenio de coalición para la Elección de Diputados.	UTVOPL	15/12/2015	19/1/2016	Concluido	Se recibió 1 solicitud de coalición (PRI,PARTIDO VERDE Y NUEVA ALIANZA).
24	Recibir las solicitudes de registro de convenio de coalición para la Elección de Ayuntamiento.	UTVOPL	15/12/2015	20/2/2016	Concluido	Se recibieron 2 solicitudes de registro de coalición (PRD Y PAN) y (PRI,PARTIDO VERDE Y NUEVA ALIANZA).
25	Sortear un mes del calendario como base para la insaculación de los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla.	CG	16/12/2015	16/12/2015	Concluido	Sorteo Celebrado el 16/12/2015, el mes seleccionado fue mayo.
26	Plazo para recabar el apoyo ciudadano de los aspirantes a candidatura independiente de Gobernador.	UTVOPL	30/12/2015	27/2/2016	Concluido	
27	Designación e integración de los consejos distritales	UTVOPL	30/12/2015	30/12/2015	Concluido	Acuerdo aprobado CG/102/2015 el 30/12/2015
28	Instalación de los consejos distritales	UTVOPL	31/12/2015	10/1/2016	Concluido	Se llevaron a cabo del 7 al 10 de enero la instalación de los 18 distritos electorales.
29	Plazo para recabar el apoyo ciudadano de los aspirantes a candidatura independiente de Diputados.	UTVOPL	14/1/2016	27/2/2016	Concluido	No se registró ninguna intención.

**FORMATO DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS OPLES CON PROCESO ELECTORAL 2015-2016 (HIDALGO)**

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES

ÁREA DE CONTROL: SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN CON LOS OPLES

OPLE: HIDALGO PEL 2015-2016

CVO	COMPROMISOS	ÁREA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	ESTATUS DEL COMPROMISO	OBSERVACIONES
30	Recorrido para la ubicación de casillas básicas, contiguas y especiales.	JDE	15/1/2016	15/2/2016	Concluido	
31	Precampaña para Gobernador	UTVOPL	18/1/2016	27/2/2016	Concluido	
32	Designación e integración de los consejos municipales	UTVOPL	19/1/2016	19/1/2016	Concluido	Aprobado mediante Acuerdo CG/03/2016, CG/04/2016 y CG/05/2016 el 19/01/2016.
33	Precampaña para Diputados	UTVOPL	19/1/2016	27/2/2016	Concluido	
34	Instalación de los consejos municipales	UTVOPL	20/01/2016	01/02/2016	Concluido	Los Consejos Municipales se instalaron el 19/01/2016.
35	Aprobación de las solicitudes de registros de coaliciones por parte de los partidos políticos para elección de gobernador.	UTVOPL	28/01/2016	28/01/2016	Concluido	Aprobadas 2 solicitudes de registro de coalición mediante Acuerdos CG/013/2016, CG/012/2016.
36	Aprobación de las solicitudes de registros de coaliciones por parte de los partidos políticos para elección de diputados.	UTVOPL	29/01/2016	29/01/2016	Concluido	Aprobada 1 solicitud de registro de coalición mediante Acuerdo CG/014/2016 el 28 de enero.
37	Sorteo de las 29 letras que comprende el alfabeto, para obtener la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla.	CG	03/02/2016	03/02/2016	Concluido	Consejo General del INE sesionó el 4/02/2016 a las 16:00 Hrs, se realizó el sorteo quedando la letra Q como seleccionada.
38	Primera Insaculación.	JDE	06/02/2016	06/02/2016	Concluido	Los consejos distritales llevarán a cabo la primera insaculación en sesión el 06/02/2016.
39	Primera etapa de capacitación a los ciudadanos insaculados.	DECEYEC	08/02/2016	31/03/2016	En proceso	La actividad se encuentra en periodo de ejecución.
40	Integración de la lista de ciudadanos aptos.	INE	08/02/2016	04/04/2016	En proceso	La actividad se encuentra en periodo de ejecución.
41	Entrega de las Listas nominales de electores para revisión a los partidos políticos.	INE	15/02/2016	15/02/2016	Concluido	Se entregaron en su totalidad las listas nominales.

**FORMATO DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS OPLES CON PROCESO ELECTORAL 2015-2016 (HIDALGO)**

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES

ÁREA DE CONTROL: SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN CON LOS OPLES

OPLE: HIDALGO PEL 2015-2016

CVO	COMPROMISOS	ÁREA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	ESTATUS DEL COMPROMISO	OBSERVACIONES
42	Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicación de casillas.	INE	16/02/2016	26/02/2016	Concluido	Se encuentran 3646 casillas aprobadas por las Juntas Distritales del listado propuesto.
43	Recepción de observaciones de los partidos políticos a las listas nominales de electores.	INE	16/02/2016	14/03/2016	En proceso	La actividad se encuentra en periodo de ejecución.
44	Plazo para recabar el apoyo ciudadano de los aspirantes a candidatura independiente de Ayuntamientos.	UTVOPL	16/02/2016	16/02/2016	Concluido	
45	Precampaña para Ayuntamientos	UTVOPL	20/02/2016	16/03/2016	En proceso	La actividad se encuentra en periodo de ejecución
46	Visitas de examinación en los lugares propuestos para instalar casillas extraordinarias y especiales.	CD	27/02/2016	04/03/2016	En proceso	La actividad está en proceso, se han aprobado por las Juntas Distritales 18 casillas especiales y 118 extraordinarias.
47	Aprobación de las solicitudes de registros de coaliciones por parte de los partidos políticos para elección de ayuntamiento.	UTVOPL	01/03/2016	01/03/2016	Concluido	Se aprobaron 2 coaliciones mediante los Acuerdos CG/22/2016 y CG/23/2016 el 28 de febrero.
48	Segundo informe detallado de las acciones realizadas respecto de los documentos y modelos de los materiales electorales.	UTVOPL	01/03/2016	31/03/2016	En proceso	La actividad se encuentra en periodo de ejecución.
49	Estudio de factibilidad para implementar los mecanismos de recolección.	JDE	01/03/2016	05/03/2016	En proceso	La actividad se encuentra en periodo de ejecución.



**FORMATO DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS OPLES CON PROCESO ELECTORAL 2015-2016 (OAXACA)**
**UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES**
**ÁREA DE CONTROL: SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN CON LOS OPLES**
**OPLE: OAXACA PEL 2015-2016**

CVO	COMPROMISOS	ÁREA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	ESTATUS DEL COMPROMISO	OBSERVACIONES
1	Sesión del Consejo General del OPLE para dar inicio al Proceso Electoral Estatal 2015-2016.	OPLE	08/10/2015	08/10/2015	<b>Concluido</b>	Sesión del Consejo General del IEEPCO para dar inicio al Proceso Electoral Estatal 2015-2016 el 08/10/2015.
2	Integración de las comisiones de consejeros electorales que sean necesarias para vigilar y organizar el adecuado ejercicio de las funciones de los consejos	OPLE	08/10/2015	31/07/2016	<b>En proceso</b>	Acuerdo IEEPCO-CG-14/2015 por el que se designan a los integrantes de las comisiones permanentes del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, el 11/10/2015. Acuerdo IEEPCO-CG-16/2015 por el que se designan a los integrantes de las Comisiones Permanentes y Provisionales del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, el 16/10/2015.
3	Topes de gastos de precampaña	OPLE	08/10/2015	31/12/2015	<b>Concluido</b>	Acuerdo IEEPCO-CG-41/2015 por el que se aprueba la metodología y se determinan los topes máximos de gastos de precampaña para las elecciones de Gobernador del Estado, Diputados por el Principio de Mayoría Relativa y Concejales a los Ayuntamientos, para el Proceso Electoral Ordinario 2015-2016 el 30/12/2015.
4	Recibir las solicitudes de registro de observadores electorales.	INE / OPLE	08/10/2015	30/04/2016	<b>En proceso</b>	Se han recibido 2 solicitudes de registro para observadores electorales hasta el 01/03/2016.
5	Recibir las solicitudes de registro de convenio de coalición y candidatura común para la Elección de Gobernador.	OPLE	08/10/2015	26/01/2016	<b>Concluido</b>	Se recibieron 2 solicitudes de registro de convenio de coalición.
6	Recibir las solicitudes de registro de convenio de coalición y candidatura común para la Elección de Diputados por el Principio de Mayoría Relativa.	OPLE	08/10/2015	15/02/2016	<b>Concluido</b>	Se recibieron 2 solicitudes de registro de convenio de coalición.
7	Recibir las solicitudes de registro de convenio de coalición y candidatura común para la Elección de Concejales a los Ayuntamientos.	OPLE	08/10/2015	23/02/2016	<b>Concluido</b>	Se recibieron 2 solicitudes de registro de convenio de coalición y 2 solicitudes de registro de candidatura común.

**FORMATO DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS OPLES CON PROCESO ELECTORAL 2015-2016 (OAXACA)**
**UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES**
**ÁREA DE CONTROL: SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN CON LOS OPLES**
**OPLE: OAXACA PEL 2015-2016**

CVO	COMPROMISOS	ÁREA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	ESTATUS DEL COMPROMISO	OBSERVACIONES
8	Convocatoria para participar en las elecciones.	OPLE	10/10/2015	10/10/2015	Concluido	Acuerdo IEEPCO-CG-12/2015 por el que se emite y ordena la publicación de la Convocatoria a los Partidos Políticos y Candidatos Independientes para el Proceso Electoral Ordinario 2015-2016 el 10/10/2015.
9	Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral para el Proceso Electoral 2015-2016 y sus respectivos anexos.	INE	15/10/2015	30/10/2015	Concluido	Aprobado con acuerdo INE/CG917/2015 del 30/10/2015.
10	Emitir la convocatoria para la integración de los Consejos Distritales y Municipales	OPLE	16/10/2015	16/10/2015	Concluido	Acuerdo IEEPCO-CG-17/2015 se emitió la Convocatoria para la designación de las ciudadanas y los ciudadanos que integrarán los Consejos Distritales Electorales, que fungirán en el Proceso Electoral Ordinario 2015-2016. Acuerdo IEEPCO-CG-25/2015 se emitió la Convocatoria para la designación de las ciudadanas y los ciudadanos que integrarán los Consejos Municipales Electorales.
11	Aplicación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral y Manual del Contratación de SE y CAE.	INE	01/11/2015	30/06/2016	En proceso	La actividad se encuentra en proceso de ejecución.
12	Presentación al INE de los modelos preliminares de materiales didácticos para la capacitación de los observadores electorales.	OPLE	01/11/2015	16/11/2015	Concluido	Entregado con oficio IEEPCO/PCG/0607/2015 de fecha 12/12/2015 por email.
13	Primer informe detallado de las acciones realizadas respecto de los diseños de los documentos y modelos de materiales electorales.	OPLE	01/11/2015	18/12/2015	Concluido	Entregado con oficio No. IEEPCO/DEOE/0115/2015 del 18/12/2015.
14	Elaborar el calendario y plan integral de coordinación con el Organismo Público Local para el proceso electoral en Oaxaca.	INE	15/11/2015	16/12/2015	Concluido	Aprobación con el acuerdo INE/CG1069/2015 del 16/12/2015.
15	Verificación del cumplimiento de requisitos documentales de la SIILNERE-PEL, así como de la situación registral de los ciudadanos.	INE	15/11/2015	22/03/2016	En proceso	Reporte de procesamiento y estatus de SIILNERE con corte al 01/03/2016.
16	Validación de que la SIILNERE-PEL se realice desde el extranjero.	INE	15/11/2015	15/03/2016	En proceso	Reporte de procesamiento y estatus de SIILNERE con corte al 01/03/2016.

**FORMATO DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS OPLES CON PROCESO ELECTORAL 2015-2016 (OAXACA)**
**UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES**
**ÁREA DE CONTROL: SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN CON LOS OPLES**
**OPLE: OAXACA PEL 2015-2016**

CVO	COMPROMISOS	ÁREA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	ESTATUS DEL COMPROMISO	OBSERVACIONES
17	Distribución a las juntas locales de los materiales didácticos para la capacitación de los observadores electorales.	INE	16/11/2015	08/12/2015	<b>Desfasada</b>	El IEEPCO entregó solo archivos digitales a la JLE de Oaxaca, comentan que están en el proceso de impresión y que el atraso se debe a problemas con el impresor, así mismo mencionan que para el 05/03/2016 estarán en posición de hacer la entrega a la JLE.
18	Elaborar convenio de colaboración entre el INE y OPLE de Oaxaca para determinar las atribuciones de cada uno de ellos durante el proceso electoral 2015-2016.	INE	01/12/2015	16/12/2015	<b>Concluido</b>	Firma de Convenios de Coordinación con los Organismos Públicos Locales el 16/12/2015.
19	Designación e integración de los consejos distritales.	OPLE	01/12/2015	31/12/2015	<b>Concluido</b>	Acuerdo IEEPCO-CG-40/2015 se designaron a las y los Presidentes, las y los Secretarios y las y los Consejeros Electorales, propietarios y suplentes, que integrarán los Consejos Distritales Electorales.
20	Impartir y supervisar los cursos de capacitación, preparación e información a observadores electorales.	INE / OPLE	08/12/2015	25/05/2016	<b>En proceso</b>	1 capacitado al 03/03/2016.
21	Acreditar las solicitudes de observadores electorales.	INE	08/12/2015	30/05/2016	<b>En proceso</b>	1 acreditado al 03/03/2016.
22	Sortear un mes del calendario como base para la insaculación de los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla.	INE	16/12/2015	16/12/2015	<b>Concluido</b>	El Consejo General sorteó el mes calendario, quedando "Mayo", en sesión ordinaria del 16/12/2015
23	Instalación de los consejos distritales.	OPLE	01/01/2016	30/01/2016	<b>Concluido</b>	Se instalaron los 25 Consejos Distritales Locales el 16/01/2016.
24	Topes de gastos de campaña.	OPLE	02/01/2016	31/01/2016	<b>Concluido</b>	Acuerdo IEEPCO-CG-4/2016 acuerdo por el que se establecen las cifras del financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, actividades específicas y gastos de campaña de los partidos políticos para el ejercicio 2016.

**FORMATO DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS OPLES CON PROCESO ELECTORAL 2015-2016 (OAXACA)**
**UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES**
**ÁREA DE CONTROL: SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN CON LOS OPLES**
**OPLE: OAXACA PEL 2015-2016**

CVO	COMPROMISOS	ÁREA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	ESTATUS DEL COMPROMISO	OBSERVACIONES
25	Recorrido para la ubicación de casillas básicas, contiguas y especiales.	INE	15/01/2016	15/02/2016	Concluido	Se concluyeron los recorridos para la localización de lugares para la ubicación de casillas: 5190 totales; 5161 con anuencia y 29 sin anuencia. corte al 16/02/2016
26	Precampaña para Gobernador.	OPLE	26/01/2016	24/02/2016	Concluido	Terminó la Precampaña para Gobernador.
27	Designación e integración de los consejos municipales.	OPLE	01/02/2016	29/02/2016	Concluido	Acuerdo IEEPCO-CG-18/2016 del 22/02/2016
28	Sorteo de las 29 letras que comprende el alfabeto, para obtener la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla.	INE	03/02/2016	03/02/2016	Concluido	Consejo General del INE sesionó el 4/02/2016 a las 16:00 Hrs., se realizó el sorteo quedando la letra Q como seleccionada.
29	Primera Insaculación.	INE	06/02/2016	06/02/2016	Concluido	Se efectuó la primera insaculación por parte de las Juntas Distritales Ejecutivas.
30	Primera etapa de capacitación a los ciudadanos insaculados.	INE	08/02/2016	31/03/2016	En proceso	La actividad se encuentra en proceso de ejecución.
31	Integración de la lista de ciudadanos aptos.	INE	08/02/2016	04/04/2016	En proceso	La actividad se encuentra en proceso de ejecución.
32	Precampaña para Diputados.	OPLE	15/02/2016	11/03/2016	En proceso	La actividad se encuentra en proceso de ejecución.
33	Entrega de las Listas nominales de electores para revisión a los partidos políticos.	INE	15/02/2016	15/02/2016	Concluido	Los Partidos: PAN, PRI, PVEM, MC, PUP, PSD, PES y PRS recibieron el 15/02/2016 en la JLE; el desfase es por los partidos PANAL, PRD, y PT pasaron a recibir las listas hasta el 16/02/2016; las listas de MORENA se mandarán por disposición del mismo partido a su representación nacional.
34	Recepción de observaciones de los partidos políticos a las listas nominales de electores.	OPLE	16/02/2016	14/03/2016	En proceso	La actividad se encuentra en proceso de ejecución.
35	Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicación de casillas.	INE	16/02/2016	26/02/2016	Concluido	Las JDE presentaron las listas de ubicación de casillas para ser aprobadas por el Consejo Distrital.
36	Precampaña para Ayuntamientos.	OPLE	23/02/2016	13/03/2016	En proceso	La actividad se encuentra en proceso de ejecución.

**FORMATO DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS OPLES CON PROCESO ELECTORAL 2015-2016 (OAXACA)**
**UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES**
**ÁREA DE CONTROL: SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN CON LOS OPLES**
**OPLE: OAXACA PEL 2015-2016**

CVO	COMPROMISOS	ÁREA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	ESTATUS DEL COMPROMISO	OBSERVACIONES
37	Visitas de examinación en los lugares propuestos para instalar casillas extraordinarias y especiales.	INE	27/02/2016	04/03/2016	En proceso	La actividad se encuentra en proceso de ejecución.
38	Instalación de los consejos municipales.	OPLE	01/03/2016	30/03/2016	En proceso	La actividad se encuentra en proceso de ejecución, se tiene como fecha propuesta de instalación el 05/03/2016.
39	Segundo informe detallado de las acciones realizadas respecto de los documentos y modelos de los materiales electorales.	OPLE	01/03/2016	31/03/2016	En proceso	La actividad se encuentra en proceso de ejecución.
40	Estudio de factibilidad para implementar los mecanismos de recolección.	INE	01/03/2016	05/03/2016	En proceso	La actividad se encuentra en proceso de ejecución.

**FORMATO DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS OPLES CON PROCESO ELECTORAL 2015-2016 (PUEBLA)**

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES

ÁREA DE CONTROL: SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN CON LOS OPLES

OPLE: PUEBLA PEL 2015-2016

CVO	COMPROMISOS	ÁREA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	ESTATUS DEL COMPROMISO	OBSERVACIONES
1	Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral para el Proceso Electoral 2015-2016 y sus respectivos anexos.	INE	15/10/2015	30/10/2015	Concluido	Acuerdo INE/CG917/2015
2	Presentación al INE de los modelos preliminares de materiales didácticos para la capacitación de los observadores electorales.	OPLE	01/11/2015	16/11/2015	Concluido	El Instituto Electoral de Puebla remite la documentación el 16/11/2015.
3	Primer Informe detallado de las acciones realizadas respecto de los diseños de los documentos y modelos de materiales electorales.	OPLE	01/11/2015	18/12/2015	Concluido	Se recibió el 18/12/2015 mediante oficio IEE/PRE/735/15.
4	Aplicación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral y Manual de Contratación de SE y CAE.	INE	01/11/2015	30/06/2016	En proceso	
5	Elaborar el calendario y plan integral de coordinación con el Organismo Público Local para el proceso electoral en Puebla.	INE	15/11/2015	16/12/2015	Concluido	Aprobado en sesion de CG el 16/12/2015
6	Distribución a las juntas locales de los materiales didácticos para la capacitación de los observadores electorales.	OPLE	16/11/2015	08/12/2015	Concluido	Actividad concluida el 15/01/2016.
7	Convocatoria para participar en las elecciones ordinarias.	OPLE	23/11/2015	23/11/2015	Concluido	Publicada en la pagina de internet. Anexo del Acuerdo CG/AC-23/2015
8	Sesión del Consejo General del OPLE para dar inicio al Proceso Electoral Estatal 2015-2016.	OPLE	23/11/2015	23/11/2015	Concluido	Sesión celebrada el 23/11/2015.
9	Tope de gastos de precampaña.	OPLE	23/11/2015	23/11/2015	Concluido	Aprobado mediante Acuerdo CG/AC-027/15 el 23/11/2015.
10	Recibir las solicitudes de registro de convenio de coalición.	OPLE	23/11/2015	23/02/2016	Concluido	Se recibieron 2 solicitudes de coalición, (El Partido Acción Nacional, Nueva Alianza, Partido del Trabajo, Compromiso por Puebla y Pacto Social) y (Partido Revolucionario Institucional y el Partido Verde Ecologista de México).

**FORMATO DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS OPLES CON PROCESO ELECTORAL 2015-2016 (PUEBLA)**

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES

ÁREA DE CONTROL: SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN CON LOS OPLES

OPLE: PUEBLA PEL 2015-2016

CVO	COMPROMISOS	ÁREA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	ESTATUS DEL COMPROMISO	OBSERVACIONES
11	Recibir las solicitudes de registro de observadores electorales.	INE / OPLE	23/11/2015	30/04/2016	En proceso	Se han recibido 35 solicitudes para observadores electorales.
12	Emitir la Convocatoria para la integración de los Consejos Distritales.	OPLE	24/11/2015	24/11/2015	Concluido	La convocatoria se emite como anexo del Acuerdo CG/AC-026/2015 el 23/11/2015 y se publica el 24/11/2015.
13	Elaborar convenio de colaboración entre el INE y OPLE de Puebla para determinar las atribuciones de cada uno de ellos durante el proceso electoral 2015-2016.	INE	01/12/2015	16/12/2015	Concluido	
14	Resolución sobre las solicitudes de registros de coaliciones por parte de los partidos políticos.	INE / OPLE	03/12/2015	04/03/2016	En proceso	La sesión para su aprobación se encuentra programada para el 03/03/2016
15	Impartir y supervisar los cursos de capacitación, preparación e información a observadores electorales.	INE	08/12/2015	25/05/2016	En proceso	La actividad se encuentra en periodo de ejecución
16	Acreditar las solicitudes de observadores electorales.	INE	08/12/2015	30/05/2016	En proceso	Se han aprobado y validado 15 solicitudes, se encuentran pendientes 20.
17	Sortear un mes del calendario como base para la insaculación de los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla.	OPLE	16/12/2015	16/12/2015	Concluido	El mes resultó ser mayo.
18	Determinar los bastidores y mamparas de uso común que se utilizarán en la colocación y fijación de la propaganda electoral.	INE	01/01/2016	31/01/2016	Concluido	La actividad se llevó a cabo el 29/01/2016.
19	Recorrido para la ubicación de casillas básicas, contiguas y especiales.	UTVOPL	15/01/2016	15/02/2016	Concluido	
20	Designación e integración de los consejos distritales.	CG	23/01/2016	23/01/2016	Concluido	Aprobado mediante Acuerdo CG/AC-009/16

**FORMATO DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS OPLES CON PROCESO ELECTORAL 2015-2016 (PUEBLA)**

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES

ÁREA DE CONTROL: SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN CON LOS OPLES

OPLE: PUEBLA PEL 2015-2016

CVO	COMPROMISOS	ÁREA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	ESTATUS DEL COMPROMISO	OBSERVACIONES
21	Instalación de los consejos distritales.	JDE	29/01/2016	30/01/2016	Concluido	Los Consejos Distritales se instalarán el 30/01/2016.
22	Sorteo de las 29 letras que comprende el alfabeto, para obtener la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla.	DECEYEC	03/02/2016	03/02/2016	Concluido	Consejo General del INE sesionó el 4/02/2016 a las 16:00 Hrs, se realizó el sorteo quedando la letra Q como seleccionada.
23	Primera Insaculación.	DECEYEC	06/02/2016	06/02/2016	Concluido	Los consejos distritales llevarán a cabo la primera insaculación en sesión el 06/02/2016.
24	Primera etapa de capacitación a los ciudadanos insaculados.	DECEYEC	08/02/2016	31/03/2016	En proceso	La actividad se encuentra en periodo de ejecución
25	Integración de la lista de ciudadanos aptos.	DECEYEC	08/02/2016	04/04/2016	En proceso	La actividad se encuentra en periodo de ejecución
26	Plazo para recabar el apoyo ciudadano de los aspirantes a candidatura independiente de Gobernador.	UTVOPL	13/02/2016	13/03/2016	En proceso	La actividad se encuentra en periodo de ejecución
27	Entrega de las Listas Nominales de Electores para revisión a los partidos políticos.	DERFE	15/02/2016	15/02/2016	Concluido	Se entregó el total de listas nominales para revisión de los partidos políticos.
28	Emitir la Convocatoria para la integración de los Consejos Municipales Electorales.	UTVOPL	15/02/2016	27/03/2016	Concluido	En sesión ordinaria, aprobó el acuerdo por el que convoca a los aspirantes a los cargos de consejeros y secretarios de los 217 Consejos Municipales Electorales
29	Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicación de casillas.	JDE	16/02/2016	26/02/2016	Concluido	Se encuentran 7261 casillas aprobadas por las juntas distritales, del listado propuesto.
30	Recepción de observaciones de los partidos políticos a las listas nominales de electores.	UTVOPL	16/02/2016	14/03/2016	En proceso	La actividad se encuentra en periodo de ejecución



**FORMATO DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS OPLES CON PROCESO ELECTORAL 2015-2016 (PUEBLA)**

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES

ÁREA DE CONTROL: SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN CON LOS OPLES

OPLE: PUEBLA PEL 2015-2016

CVO	COMPROMISOS	ÁREA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	ESTATUS DEL COMPROMISO	OBSERVACIONES
31	Precampaña para Gobernador.	<b>UTVOPL</b>	23/02/2016	03/03/2016	<b>En proceso</b>	La actividad se encuentra en periodo de ejecución
32	Visitas de examinación en los lugares propuestos para instalar casillas extraordinarias y especiales.	<b>CD</b>	27/02/2016	04/03/2016	<b>En proceso</b>	La actividad está en proceso, se han aprobado por las juntas distritales 34 casillas especiales y 543 extraordinarias.
33	Estudio de factibilidad para implementar los mecanismos de recolección.	<b>JDE</b>	01/03/2016	05/03/2016	<b>En proceso</b>	La actividad se encuentra en periodo de ejecución
34	Segundo informe detallado de las acciones realizadas respecto de los documentos y modelos de los materiales electorales.	<b>UTVOPL</b>	01/03/2016	31/03/2016	<b>En proceso</b>	La actividad se encuentra en periodo de ejecución

**FORMATO DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS OPLES CON PROCESO ELECTORAL 2015-2016 (QUINTANA ROO)**
**UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES**
**ÁREA DE CONTROL: SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN CON LOS OPLES**
**OPLE: QUINTANA ROO PEL 2015-2016**

CVO	COMPROMISOS	ÁREA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	ESTATUS DEL COMPROMISO	OBSERVACIONES
1	Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral para el Proceso Electoral 2015-2016 y sus respectivos anexos.	INE	15/10/2015	30/10/2015	<b>Concluido</b>	Aprobado con acuerdo INE/CG917/2015 del 30/10/2015.
2	Aplicación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral y Manual del Contratación de SE y CAE.	INE	01/11/2015	30/06/2016	<b>En proceso</b>	La actividad se encuentra en proceso de ejecución.
3	Presentación al INE de los modelos preliminares de materiales didácticos para la capacitación de los observadores electorales.	OPLE	01/11/2015	16/11/2015	<b>Concluido</b>	Se entregó con oficio PRE/185/2015 de fecha 30/11/2015.
4	Primer informe detallado de las acciones realizadas respecto de los diseños de los documentos y modelos de materiales electorales.	OPLE	01/11/2015	18/12/2015	<b>Concluido</b>	Entregado con oficio No. PRE/241/2015 del 18/12/2015.
5	Elaborar el calendario y plan integral de coordinación con el Organismo Público Local para el proceso electoral en Quintana Roo.	INE	15/11/2015	16/12/2015	<b>Concluido</b>	Aprobación con el acuerdo INE/CG1069/2015 del 16/12/2015.
6	Distribución a las juntas locales de los materiales didácticos para la capacitación de los observadores electorales.	INE	16/11/2015	08/12/2015	<b>Concluido</b>	La actividad se realizó fuera del periodo establecido. El IEQROO hizo la entrega a la JLE de Quintana Roo de 350 manuales este 09/02/2016, debido a que el proceso de validación y de impresión fue lento.
7	Elaborar convenio de colaboración entre el INE y OPLE de Quintana Roo para determinar las atribuciones de cada uno de ellos durante el proceso electoral 2015-2016.	INE	01/12/2015	16/12/2015	<b>Concluido</b>	Firma de Convenios de Coordinación con los Organismos Públicos Locales el 16/12/2015.
8	Impartir y supervisar los cursos de capacitación, preparación e información a observadores electorales	INE / OPLE	08/12/2015	30/05/2016	<b>En proceso</b>	No se han capacitado nadie hasta el 01/03/2016.
9	Acreditar las solicitudes de observadores electorales.	INE	08/12/2015	30/05/2016	<b>En proceso</b>	No se han acreditado aun las 20 solicitudes presentadas hasta el 01/03/2016.

## FORMATO DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS OPLES CON PROCESO ELECTORAL 2015-2016 (QUINTANA ROO)

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES

ÁREA DE CONTROL: SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN CON LOS OPLES

OPLE: QUINTANA ROO PEL 2015-2016

CVO	COMPROMISOS	ÁREA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	ESTATUS DEL COMPROMISO	OBSERVACIONES
10	Sortear un mes del calendario como base para la insaculación de los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla.	INE	16/12/2015	16/12/2015	Concluido	El Consejo General sorteó el mes calendario, quedando "Mayo", en sesión ordinaria del 16/12/2015
11	Topes de gastos de precampaña.	OPLE	01/01/2016	31/01/2016	Concluido	Sala Superior con expediente SUP-JRC-41/2016 el 24/02/2016 revocó la sentencia emitida por el Tribunal Electoral Quintana Roo en el juicio de inconformidad al acuerdo IEQROO/CG/A-045-15 de expediente JIN/001/216.
12	Recorrido para la ubicación de casillas básicas, contiguas y especiales.	INE	15/01/2016	15/02/2016	Concluido	Se concluyeron los recorridos para la localización de lugares para la ubicación de casillas: 1927 totales; 1926 con anuencia y 1 sin anuencia. corte al 16/02/2016
13	Sorteo de las 29 letras que comprende el alfabeto, para obtener la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla.	INE	03/02/2016	03/02/2016	Concluido	Consejo General del INE sesionó el 4/02/2016 a las 16:00 Hrs., se realizó el sorteo quedando la letra Q como seleccionada.
14	Primera Insaculación.	INE	06/02/2016	06/02/2016	Concluido	Se desarrollo de la primera insaculación por parte de las Juntas Distritales Ejecutivas.
15	Primera etapa de capacitación a los ciudadanos insaculados.	INE	08/02/2016	31/03/2016	En proceso	Esta actividad inicio a partir del día 8/02/2016 y se encuentra desarrollando dentro de la geografía estatal por parte de los Supervisores y Capacitadores-Asistentes Electorales.
16	Integración de la lista de ciudadanos aptos.	INE	08/02/2016	04/04/2016	En proceso	Se encuentra en proceso de desarrollo, como resultado de las actividades señaladas en el punto anterior ya que las referidas listas se integran por el número de ciudadanos que cubren los requisitos legales y además expresan su decisión de participar como integrantes de las mesas directivas de casilla.

## FORMATO DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS OPLES CON PROCESO ELECTORAL 2015-2016 (QUINTANA ROO)

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES

ÁREA DE CONTROL: SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN CON LOS OPLES

OPLE: QUINTANA ROO PEL 2015-2016

CVO	COMPROMISOS	ÁREA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	ESTATUS DEL COMPROMISO	OBSERVACIONES
17	Entrega de las Listas nominales de electores para revisión a los partidos políticos.	INE	15/02/2016	15/02/2016	<b>Desfasada</b>	Se entregó a los representantes del PRI y PAN el 15/02/2016; PT y PES EL 19/02/2016; PANAL el 22/02/2016; Movimiento Ciudadano no ha pasado a recogerlas y el PRD se ha negado a recibir las listas ya que manifiesta que lo supliran como representante y no quiere hacerse responsable de las listas. Los Partidos Políticos del PVEM y MORENA no realizaron su enrolamiento.
18	Sesión del Consejo General del OPLE para dar inicio al Proceso Electoral Estatal 2015-2016.	OPLE	15/02/2016	15/02/2016	<b>Concluido</b>	Se realizó Sesión del Consejo General del IEQROO.
19	Recibir las solicitudes de registro de observadores electorales.	INE / OPLE	15/02/2016	30/04/2015	<b>En proceso</b>	Se han recibido 20 solicitudes de registro para observadores electorales hasta el 01/03/2016.
20	Integración de las comisiones de consejeros electorales que sean necesarias para vigilar y organizar el adecuado ejercicio de las funciones de los consejos.	OPLE	15/02/2016	31/07/2016	<b>En proceso</b>	La actividad se encuentra en proceso de ejecución.
21	Recibir las solicitudes de registro de convenio de coalición para la Elección de Gobernador.	OPLE	15/02/2016	17/02/2016	<b>Concluido</b>	Se recibieron 2 solicitudes de registro de convenio de coalición.
22	Recibir las solicitudes de registro de convenio de coalición para la Elección de Diputados por el Principio de Mayoría Relativa.	OPLE	15/02/2016	16/03/2016	<b>En proceso</b>	Se ha recibido 1 solicitud de registro de convenio de coalición, hasta el 01/03/2016.
23	Recibir las solicitudes de registro de convenio de coalición para la Elección de Ayuntamientos.	OPLE	15/02/2016	06/03/2016	<b>En proceso</b>	Se ha recibido 1 solicitud de registro de convenio de coalición, hasta el 01/03/2016.
24	Recepción de observaciones de los partidos políticos a las listas nominales de electores.	OPLE	16/02/2016	14/03/2016	<b>En proceso</b>	La actividad se encuentra en proceso de ejecución.
25	Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicación de casillas.	INE	16/02/2016	26/02/2016	<b>Concluido</b>	Las JDE presentaron las listas de ubicación de casillas para ser aprobadas por el Consejo Distrital.
26	Precampaña para Gobernador.	OPLE	17/02/2016	27/03/2016	<b>En proceso</b>	La actividad se encuentra en proceso de ejecución.

## FORMATO DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS OPLES CON PROCESO ELECTORAL 2015-2016 (QUINTANA ROO)

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES

ÁREA DE CONTROL: SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN CON LOS OPLES

OPLE: QUINTANA ROO PEL 2015-2016

CVO	COMPROMISOS	ÁREA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	ESTATUS DEL COMPROMISO	OBSERVACIONES
27	Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente para la elección de Gobernador.	OPLE	19/02/2016	22/02/2016	Concluido	Se recibieron 3 escritos de intención el 22/02/2016. Solo 2 procedieron.
28	Aprobación sobre las solicitudes de registros de coaliciones por parte de los partidos políticos.	OPLE	20/02/2016	25/03/2016	En proceso	Se han aprobado 2 convenios de coalición para Gobernador. Se ha aprobado 1 convenio de coalición para Diputados y 1 convenio de coalición para Ayuntamientos.
29	Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente para la elección de Ayuntamientos.	OPLE	26/02/2016	01/03/2016	Concluido	Se recibieron 12 escritos de intención el 01/03/2016.
30	Visitas de examinación en los lugares propuestos para instalar casillas extraordinarias y especiales.	INE	27/02/2016	04/03/2016	En proceso	La actividad se encuentra en proceso de ejecución.
31	Plazo para recabar el apoyo ciudadano de los aspirantes a candidatura independiente de Gobernador.	OPLE	28/02/2016	17/03/2016	En proceso	La actividad se encuentra en proceso de ejecución.
32	Segundo informe detallado de las acciones realizadas respecto de los documentos y modelos de los materiales electorales.	OPLE	01/03/2016	31/03/2016	En proceso	La actividad se encuentra en proceso de ejecución.
33	Estudio de factibilidad para implementar los mecanismos de recolección.	INE	01/03/2016	05/03/2016	En proceso	La actividad se encuentra en proceso de ejecución.

**FORMATO DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS OPLES CON PROCESO ELECTORAL 2015-2016 (SINALOA)**
**UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES**
**ÁREA DE CONTROL: SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN CON LOS OPLES**
**OPLE: SINALOA PEL 2015-2016**

CVO	COMPROMISOS	ÁREA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	ESTATUS DEL COMPROMISO	OBSERVACIONES
1	Convocatoria para la integración de los Consejos Distritales y Municipales Electorales, que tendrán a su cargo la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral.	<b>OPLE</b>	01/10/2015	01/11/2015	<b>Concluido</b>	El CG del OPLE en sesión aprobó la convocatoria para la designación de las y los presidentes y presidentas Consejeros Electorales de los veinticuatro Consejos Distritales y Doce Consejos Municipales Electorales que funcionarán durante el Proceso Electoral 2015-2016. Acuerdo No. IEES/CG/015/15 de fecha 30/10/2015
2	Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral para el Proceso Electoral 2015-2016 y sus respectivos anexos.	<b>INE</b>	15/10/2015	30/10/2015	<b>Concluido</b>	El 30/10/2015, en sesión el CG del INE aprobó la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral.
3	Convocatoria para participar en las elecciones ordinarias 2015-2016.	<b>OPLE</b>	27/10/2015	27/10/2015	<b>Concluido</b>	El 27/10/2015, el Congreso del Estado emitió la convocatoria para las elecciones de Gobernador, Diputados Locales, Presidentes Municipales, Síndicos y Regidores.
4	Sesión del Consejo General del OPLE para dar inicio al Proceso Electoral Estatal 2015-2016.	<b>OPLE</b>	27/10/2015	27/10/2015	<b>Concluido</b>	El OPLE informó que la formalización del Proceso Electoral fue el 30/10/2015 con la sesión del Consejo.
5	Recibir las solicitudes de registro de observadores electorales.	<b>INE / OPLE</b>	27/10/2015	30/04/2016	<b>En proceso</b>	La actividad está en proceso
6	Recibir las solicitudes de registro de convenio de coalición.	<b>OPLE</b>	27/10/2015	25/01/2015	<b>Concluido</b>	Se recibieron 2 coaliciones para la elección de gobernador. PAN y PAS para gobernador y PRI, PVEM, Y NA para gobernador.
7	Aplicación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral y Manual del Contratación de SE y CAE.	<b>INE</b>	01/11/2015	30/06/2016	<b>En proceso</b>	La actividad está en proceso
8	Presentación al INE de los modelos preliminares de materiales didácticos para la capacitación de los observadores electorales.	<b>OPLE</b>	01/11/2015	16/11/2015	<b>Concluido</b>	La actividad se realizó fuera del periodo establecido. La JL del INE mediante el Oficio No. INE/VE/3859/2015, remitió la información a la UTVOPL para su envío a DECYEC, y con el Oficio INE/UTVOPL/5126/2015 de fecha 08/12/2015 se envió a DECEYEC.

**FORMATO DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS OPLES CON PROCESO ELECTORAL 2015-2016 (SINALOA)**
**UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES**
**ÁREA DE CONTROL: SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN CON LOS OPLES**
**OPLE: SINALOA PEL 2015-2016**

CVO	COMPROMISOS	ÁREA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	ESTATUS DEL COMPROMISO	OBSERVACIONES
9	Primer Informe detallado de las acciones realizadas respecto de los diseños de los documentos y modelos de materiales electorales.	<b>OPLE</b>	01/11/2015	18/12/2015	<b>Concluido</b>	Se remitió la información a DEOE mediante oficio INE/UTVOPL/5365/2015, de fecha 23/12/2015.
10	Elaborar el calendario y plan integral de coordinación con el Organismo Público Local para el proceso electoral en Sinaloa.	<b>INE</b>	15/11/2015	16/12/2015	<b>Concluido</b>	La actividad se realizó fuera del periodo establecido.. El 16/12/2015, en sesión el CG del INE aprobó el Plan y Calendario Integral
11	Distribución a las juntas locales de los materiales didácticos para la capacitación de los observadores electorales.	<b>INE</b>	16/11/2015	08/12/2015	<b>Concluido</b>	EL OPLE entregó los materiales didácticos mediante el oficio No. IEES/0007/2016 de fecha 15/01/2016
12	Elaborar convenio de colaboración entre el INE y OPLE de Sinaloa para determinar las atribuciones de cada uno de ellos durante el proceso electoral 2015-2016.	<b>INE</b>	01/12/2015	16/12/2015	<b>Concluido</b>	El 16/12/2015, el OPLE y el INE firmaron los convenios correspondientes.
13	Tope de gastos de precampaña y campaña.	<b>OPLE</b>	01/12/2015	15/12/2015	<b>Concluido</b>	El CG del OPLE en sesión aprobó en Acuerdo IEES/CG036/2015 de fecha 14/12/2015 los topes de gastos de precampaña.
14	Determinar los montos de financiamiento público que por actividades ordinarias, gastos de campaña y específicas se otorgarán a los Partidos Políticos.	<b>OPLE</b>	01/01/2016	15/01/2016	<b>Concluido</b>	El CG del OPLE en sesión aprobó en Acuerdo IEES/CG007/16 de fecha 14/01/2016 la actualización de los montos de financiamiento público para dichas actividades.
15	Designación e integración de los consejos distritales y municipales.	<b>OPLE</b>	01/12/2015	01/12/2015	<b>Concluido</b>	El CG del OPLE en sesión aprobó la designación de las y los Presidentes, las y los Consejeros Electorales que integrarán los veinticuatro Consejos Distritales y los doce Consejos Municipales Electorales.
16	Integración de las comisiones de consejeros electorales que sean necesarias para vigilar y organizar el adecuado ejercicio de las funciones de los consejos.	<b>OPLE</b>	04/12/2015	31/07/2016	<b>En proceso</b>	El CG del OPLE en sesión aprobó la integración de diversas comisiones.
17	Impartir y supervisar los cursos de capacitación, preparación e información a observadores electorales.	<b>INE / OPLE</b>	08/12/2015	25/05/2016	<b>En proceso</b>	La actividad está en proceso
18	Acreditar las solicitudes de observadores electorales.	<b>INE</b>	08/12/2015	30/05/2016	<b>En proceso</b>	La actividad está en proceso. Al 01/03/16 se han recibido 13 solicitudes.

**FORMATO DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS OPLES CON PROCESO ELECTORAL 2015-2016 (SINALOA)**

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES

ÁREA DE CONTROL: SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN CON LOS OPLES

OPLE: SINALOA PEL 2015-2016

CVO	COMPROMISOS	ÁREA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	ESTATUS DEL COMPROMISO	OBSERVACIONES
19	Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente.	OPLE	27/12/2015	24/01/2016	Concluido	Se recibieron un total de 43 solicitudes.
20	Sortear un mes del calendario como base para la insaculación de los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla.	INE	16/12/2015	16/12/2015	Concluido	El 16/12/2015, el CG del INE en sesión extraordinaria realizó el sorteo.
21	Instalación de los consejos distritales y municipales.	OPLE	16/12/2015	25/12/2015	Concluido	El OPLE Informó que cada consejo se instaló en fecha distinta. Al 15 de diciembre todos los consejos se instalaron.
22	Aprobación del programa de operación para el seguimiento de la Jornada Electoral.	OPLE	01/01/2016	04/06/2016	En proceso	El OPLE envió el oficio al Presidente de la Comisión de Vinculación al Consejero Arturo Sánchez. Y la UTVOPL mediante el Oficio INE/UTVOPL/2573/2015 de fecha 15/12/2015 remitió la DEOE la solicitud.
23	Recorrido para la ubicación de casillas básicas, contiguas y especiales.	INE	15/01/2016	15/02/2016	Concluido	La JL informó que los recorridos ya han concluido
24	Precampaña para Gobernador, Diputados y Ayuntamientos.	OPLE	25/01/2016	04/03/2016	En proceso	La actividad está en ejecución.
25	Plazo para recabar el apoyo ciudadano de los aspirantes a candidatura independiente de Gobernador, Diputados y Ayuntamientos.	OPLE	25/01/2016	04/03/2016	En proceso	La actividad está en ejecución.
26	Sorteo de las 29 letras que comprende el alfabeto, para obtener la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla.	INE	03/02/2016	03/02/2016	Concluido	La actividad se realizó el día 4 de febrero de 2016 y la letra sorteada fue la Q
27	Primera Insaculación.	INE	06/02/2016	06/02/2016	Concluido	La actividad se realizó conforme a lo previsto.



**FORMATO DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS OPLES CON PROCESO ELECTORAL 2015-2016 (SINALOA)**

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES

ÁREA DE CONTROL: SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN CON LOS OPLES

OPLE: SINALOA PEL 2015-2016

CVO	COMPROMISOS	ÁREA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	ESTATUS DEL COMPROMISO	OBSERVACIONES
28	Integración de la lista de ciudadanos aptos.	INE	08/02/2016	04/04/2016	En proceso	La actividad se encuentra en periodo de ejecución.
29	Primera etapa de capacitación a los ciudadanos insaculados.	INE	08/02/2016	31/03/2016	En proceso	La actividad se encuentra en periodo de ejecución.
30	Resolución sobre las solicitudes de registros de coaliciones por parte de los partidos políticos.	OPLE	07/11/2015	04/02/2015	Concluido	Se aprobaron por los acuerdos IEES/CG020/16 y IEES/CG021/16 dos convenios de coalición
31	Entrega de las Listas nominales de electores para revisión a los partidos políticos.	INE	15/02/2016	15/02/2016	Concluido	La JL informó que las listas nominales se entregaron a los partidos políticos
32	Recepción de observaciones de los partidos políticos a las listas nominales de electores.	INE	16/02/2016	14/03/2016	En proceso	La actividad se encuentra en periodo de ejecución.
33	Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicación de casillas.	INE	16/02/2016	26/02/2016	Concluido	La JL informó que se realizó la presentación del listado de lugares propuestos en los CD el día 19 de febrero
34	Visitas de examinación en los lugares propuestos para instalar casillas extraordinarias y especiales.	INE	27/02/2016	04/03/2016	En proceso	La actividad se encuentra en periodo de ejecución.
35	Estudio de factibilidad para implementar los mecanismos de recolección.	INE	01/03/2016	05/03/2016	En proceso	La actividad se encuentra en periodo de ejecución.
36	Segundo informe detallado de las acciones realizadas respecto de los documentos y modelos de los materiales electorales.	OPLE	01/03/2016	31/03/2016	En proceso	La actividad se encuentra en periodo de ejecución.

**FORMATO DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS OPLES CON PROCESO ELECTORAL 2015-2016 (TAMAULIPAS)**

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES

ÁREA DE CONTROL: SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN CON LOS OPLES

OPLE: TAMAULIPAS PEL 2015-2016

CVO	COMPROMISOS	ÁREA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	ESTATUS DEL COMPROMISO	OBSERVACIONES
1	Integración de las comisiones de consejeros electorales que sean necesarias para vigilar y organizar el adecuado ejercicio de las funciones de los consejos.	OPLE	13/9/2015	31/7/2016	En proceso	Aprobación de la integración de las comisiones permanentes y de la comisión especial encargada de dar seguimiento al procedimiento de postulación y registro de las candidaturas independientes; así como, la creación e integración de la comisión especial de igualdad de género de este órgano electoral.
2	Sesión del Consejo General del OPLE para dar inicio al Proceso Electoral Estatal 2015-2016.	OPLE	13/9/2015	13/9/2015	Concluido	
3	Emitir la convocatoria para participar en las elecciones ordinarias	OPLE	13/9/2015	3/12/2015	Concluido	Se dio cumplimiento a la actividad en la sesión de instalación.
4	Recibir la solicitudes de registro de observadores electorales.	INE/OPLE	13/9/2015	30/4/2016	En proceso	Hasta el momento se han recibido 9 solicitudes de registro, todas de manera individual por distrito.
5	Emitir la convocatoria para la integración de los Consejos Distritales y Municipales Electorales, que tendrán a su cargo la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral.	OPLE	15/10/2015	15/10/2015	Concluido	El IETAM en sesión extraordinaria efectuada el 15 de octubre de 2015, aprobó la convocatoria correspondiente.
6	Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral y Manual del Contratación de SE y CAE	INE	15/10/2015	30/10/2015	Concluido	
7	Presentación al INE de los modelos preliminares de materiales didácticos para la capacitación de los observadores electorales	OPLE	1/11/2015	16/11/2015	Concluido	El 16 de noviembre de 2015, el IETAM entregó los materiales didácticos para observadores electorales a la Junta Local Ejecutiva en Tamaulipas.
8	Topes de gastos de precampaña	OPLE	1/11/2015	30/11/2015	Concluido	Mediante Acuerdo IETAM/CG-14/2015 aprobado el 30 de noviembre de 2015, se estipuló los topes de gastos.
9	Aplicación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral y Manual del Contratación de SE y CAE	INE	1/11/2015	30/6/2016	En proceso	Actividad en ejecución.

**FORMATO DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS OPLES CON PROCESO ELECTORAL 2015-2016 (TAMAULIPAS)**

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES

ÁREA DE CONTROL: SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN CON LOS OPLES

OPLE: TAMAULIPAS PEL 2015-2016

CVO	COMPROMISOS	ÁREA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	ESTATUS DEL COMPROMISO	OBSERVACIONES
10	Primer informe detallado de las acciones realizadas respecto de los diseños de los documentos y modelos de materiales electorales.	OPLE	1/11/2015	18/12/2015	Concluido	Mediante oficio INE-DEOE-0050-2016 remite observaciones a los documentos y materiales electorales del IETAM para que sean subsanados. Mediante oficio PRESIDENCIA/065/2016, el IETAM notifica la atención a las observaciones hechas por la DEOE.
11	Elaborar el calendario y plan integral de coordinación con el Organismo Público Local para el proceso electoral en Tamaulipas.	INE	15/11/2015	16/12/2015	Concluido	
12	Distribución a las juntas locales de los materiales didácticos para la capacitación de los observadores electorales.	OPLE	16/11/2015	8/12/2015	Concluido	Del 19 al 22 de enero de 2016, se hizo entrega de los materiales didácticos a la Junta Local Ejecutiva derivado del atraso de su validación.
13	Elaborar convenio de colaboración entre el INE y OPLE de Tamaulipas para determinar las atribuciones de cada uno de ellos durante el proceso electoral 2015-2016	INE	1/12/2015	16/12/2015	Concluido	
14	Impartir y supervisar los cursos de capacitación, preparación e información a observadores electorales.	INE/OPLE	8/12/2015	25/5/2015	En proceso	Hasta el momento se han impartido 9 cursos de capacitación.
15	Acreditar las solicitudes de observadores electorales.	INE	8/12/2015	30/5/2016	En proceso	Hasta el momento se han acreditado 9 solicitudes de observadores electorales.
16	Designación e integración de los consejos distritales y municipales.	OPLE	10/12/2015	10/12/2015	Concluido	La actividad se concluyó fuera del periodo establecido toda vez que se atendió la sentencia del Tribunal Electoral para reponer el procedimiento de designación.
17	Plazo para postular candidatura independiente para Gobernador	OPLE	16/12/2015	16/1/2016	Concluido	Mediante Oficio PRESIDENCIA/068/2016, de fecha 19 de enero del presente, el Instituto Electoral de Tamaulipas notifica la aprobación del Acuerdo IETAM/CG-16/2016, relativo a la resolución sobre el registro de aspirante a candidato independiente para el cargo de Gobernador al C. José Francisco Chavira Martínez, a quien le fue entregada constancia.

**FORMATO DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS OPLES CON PROCESO ELECTORAL 2015-2016 (TAMAULIPAS)**

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES

ÁREA DE CONTROL: SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN CON LOS OPLES

OPLE: TAMAULIPAS PEL 2015-2016

CVO	COMPROMISOS	ÁREA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	ESTATUS DEL COMPROMISO	OBSERVACIONES
18	Plazo para postular candidatura independiente para Diputados	OPLE	16/12/2015	26/1/2016	<b>Concluido</b>	Se recibieron 22 solicitudes para candidatura independiente de Diputado.
19	Plazo para postular candidatura independiente para Ayuntamientos	OPLE	16/12/2015	26/1/2016	<b>Concluido</b>	Se recibieron 43 solicitudes de candidatura independiente para Ayuntamientos.
20	Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente de Gobernador	OPLE	16/12/2015	16/1/2016	<b>Concluido</b>	Se recibió un escrito de intención y documentación.
21	Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente de Diputados	OPLE	16/12/2015	26/1/2016	<b>Concluido</b>	Se recibieron 22 escritos de intención para candidatura independiente de Diputado.
22	Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente de Ayuntamientos	OPLE	16/12/2015	26/1/2016	<b>Concluido</b>	Se recibieron 43 escritos de intención y documentación de candidatura independiente para Ayuntamientos.
23	Sortear un mes del calendario como base para la insaculación de los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla.	<b>INE</b>	16/12/2015	16/12/2015	<b>Concluido</b>	El CG del INE en sesión extraordinaria el realizó el sorteo, el mes que servirá de base para la insaculación será "mayo".
24	Recibir las solicitudes de registro de convenio de coalición.	OPLE	21/12/2015	20/1/2016	<b>Concluido</b>	El 20 de enero del presente, se recibieron dos solicitudes de registros de coalición; uno para gobernador integrado por los partidos: PRI, PVEM y PNA; otra para Ayuntamientos (Coalición parcial 42 municipios) integrada por PRI, PVEM y PNA.
25	Instalación de los consejos distritales y municipales	OPLE	3/1/2016	9/1/2016	<b>Concluido</b>	La actividad se realizó en el tiempo establecido, sin embargo se repuso el procedimiento derivado de Sentencia Judicial.

**FORMATO DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS OPLES CON PROCESO ELECTORAL 2015-2016 (TAMAULIPAS)**

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES

ÁREA DE CONTROL: SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN CON LOS OPLES

OPLE: TAMAULIPAS PEL 2015-2016

CVO	COMPROMISOS	ÁREA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	ESTATUS DEL COMPROMISO	OBSERVACIONES
26	Plazo para presentar convenio de candidatura común	OPLE	10/1/2016	20/01/2016	<b>Concluido</b>	Mediante Acuerdo IETAM/CG-25/2015, se aprueba la modificación a la fecha prevista en la fracción I del artículo 89 de la Ley Electoral, por lo que la presentación para el registro del convenio de candidaturas comunes, tendrá como fecha de vencimiento el día 20 de enero de 2016. Se recibió un convenio de candidatura común por parte de los partidos PRI, PVEM y NA.
27	Recorrido para la ubicación de casillas básicas, contiguas y especiales.	<b>INE</b>	15/1/2016	15/2/2016	<b>Concluido</b>	La actividad se realizó conforme a lo previsto.
28	Precampaña para Gobernador	OPLE	20/1/2016	28/2/2016	<b>Concluido</b>	Derivado de la Resolución IETAM/CG-03/2016, se determinó se suspendieran los actos de precampaña de los CC: Francisco Javier García Cabeza de Vaca y Francisco Elizondo Salazar, por haber transgredido una disposición de orden público local, esto vía PERSALTUM, ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
29	Precampaña para Diputados y Ayuntamientos	OPLE	20/1/2016	28/2/2016	<b>Concluido</b>	
30	Plazo para recabar el apoyo ciudadano de los aspirantes a candidatura independiente de Gobernador	OPLE	20/1/2016	28/2/2016	<b>Concluido</b>	
31	Plazo para recabar el apoyo ciudadano de los aspirantes a candidatura independiente de Diputados	OPLE	30/01/2016	28/02/2016	<b>Concluido</b>	
32	Plazo para recabar el apoyo ciudadano de los aspirantes a candidatura independiente de Ayuntamientos	OPLE	30/01/2016	28/02/2016	<b>Concluido</b>	
33	Sorteo de las 29 letras que comprende el alfabeto, para obtener la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla.	<b>INE</b>	03/02/2016	03/02/2016	<b>Concluido</b>	La actividad se realizó el día 4 de febrero de 2016 y la letra sorteada fue la Q.

## FORMATO DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS OPLES CON PROCESO ELECTORAL 2015-2016 (TAMAULIPAS)

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES

ÁREA DE CONTROL: SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN CON LOS OPLES

OPLE: TAMAULIPAS PEL 2015-2016

CVO	COMPROMISOS	ÁREA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	ESTATUS DEL COMPROMISO	OBSERVACIONES
34	Primera Insaculación	INE	06/02/2016	06/02/2016	Concluido	La actividad se realizó conforme a lo previsto.
35	Primera etapa de capacitación a los ciudadanos insaculados.	INE	08/02/2016	31/03/2016	En proceso	La actividad se encuentra en periodo de ejecución.
36	Integración de la lista de ciudadanos aptos	INE	08/02/2016	04/04/2016	En proceso	La actividad se encuentra en periodo de ejecución.
37	Entrega de las Listas nominales de electores para revisión a los partidos políticos.	INE	15/02/2016	15/02/2016	Concluido	El 15 de febrero se hizo la entrega de las listas nominales mediante discos compactos.
38	Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicación de casillas	INE	16/02/2016	26/02/2016	Concluido	El 19 de febrero se presentó a los Consejos distritales los listados de los lugares para ubicación de casillas.
39	Visitas de examinación en los lugares propuestos para instalar casillas extraordinarias y especiales	INE	27/02/2016	04/03/2016	En proceso	Actividad en proceso.
40	Estudio de factibilidad para implementar los mecanismos de recolección	INE	01/03/2016	05/03/2016	En proceso	Actividad en proceso.
41	Segundo informe detallado de las acciones realizadas respecto a los diseños de los documentos y modelos de materiales electorales.	OPLE	01/03/2016	31/03/2016	En proceso	Actividad en proceso.

**FORMATO DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS OPLES CON PROCESO ELECTORAL 2015-2016 (TLAXCALA)**

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES

ÁREA DE CONTROL: SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN CON LOS OPLES

OPLE: TLAXCALA PEL 2015-2016

CVO	COMPROMISOS	ÁREA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	ESTATUS DEL COMPROMISO	OBSERVACIONES
1	Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral para el Proceso Electoral 2015-2016 y sus respectivos anexos.	INE	15/10/2015	30/10/2015	Concluido	Acuerdo INE/CG917/2015 celebrado el 30/10/2015.
2	Aplicación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral y Manual de Contratación de SE y CAE.	INE	01/11/2015	30/06/2016	En proceso	La actividad se encuentra en periodo de ejecución
3	Presentación al INE de los modelos preliminares de materiales didácticos para la capacitación de los observadores electorales.	OPLE	01/11/2015	16/11/2015	Concluido	Actividad Concluida el 13/11/2015.
4	Primer Informe detallado de las acciones realizadas respecto de los diseños de los documentos y modelos de materiales electorales.	OPLE	01/11/2015	18/12/2015	Concluido	Se recibió la información en plazo desfasado el 11/02/2016.
5	Elaborar el calendario y plan integral de coordinación con el Organismo Público Local para el proceso electoral en Tlaxcala.	INE	15/11/2015	16/12/2015	Concluido	Calendario y Plan Integral aprobado en sesion de CG el 16/12/2015
6	Distribución a las juntas locales de los materiales didácticos para la capacitación de los observadores electorales.	OPLE	16/11/2015	08/12/2015	Concluido	Actividad Concluida el 26/02/2015, atraso debido a la falta de personal y de presupuesto.
7	Elaborar convenio de colaboración entre el INE y OPLE de Tlaxcala para determinar las atribuciones de cada uno de ellos durante el proceso electoral 2015-2016.	INE	01/12/2015	16/12/2015	Concluido	
8	Convocatoria para participar en las elecciones ordinarias.	OPLE	04/12/2015	04/12/2015	Concluido	Publicado en la página del OPLE.
9	Sesión del Consejo General del OPLE para dar inicio al Proceso Electoral Estatal 2015-2016.	OPLE	04/12/2015	04/12/2015	Concluido	Sesión solemne de inicio del PEL-2015-2016, página del OPLE.
10	Recibir las solicitudes de registro de convenio de coalición de Gobernador, Diputados, Ayuntamientos y Presidentes de Comunidad.	OPLE	04/12/2015	02/01/2016	Concluido	Se recibió 1 solicitud de coalición para gobernador (PRI,PARTIDO VERDE, NUEVA ALIANZA Y PARTIDO SOCIALISTA).

**FORMATO DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS OPLES CON PROCESO ELECTORAL 2015-2016 (TLAXCALA)**

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES

ÁREA DE CONTROL: SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN CON LOS OPLES

OPLE: TLAXCALA PEL 2015-2016

CVO	COMPROMISOS	ÁREA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	ESTATUS DEL COMPROMISO	OBSERVACIONES
11	Emitir la Convocatoria para la integración de los Consejos Distritales y Municipales.	OPLE	04/12/2015	10/02/2016	Concluido	Aprobada mediante Acuerdo ITE-CG 06/2016 el 10/02/2016.
12	Recepción de solicitudes de convenios de candidaturas comunes para Gobernador y Diputados.	OPLE	04/12/2015	01/03/2016	Concluido	No se recibió ninguna solicitud
13	Recepción de solicitudes de convenios de candidaturas comunes para Ayuntamientos.	OPLE	04/12/2015	20/03/2016	En proceso	No se han recibido solicitudes.
14	Recibir la solicitudes de registro de observadores electorales.	INE / OPLE	04/12/2015	30/04/2016	En proceso	No se han recibido solicitudes.
15	Integración de las comisiones de consejeros electorales que sean necesarias para vigilar y organizar el adecuado ejercicio de las funciones de los consejos.	OPLE	04/12/2015	31/07/2016	En proceso	Comisión de Prerrogativas, Partidos Políticos, Administración y Fiscalización, de Organización Electoral, Capacitación y Educación Cívica, de Medios de Comunicación Masiva, de Quejas y Denuncias, de Gobierno Interno. TEMPORALES: Comisión de Vigilancia del Registro de Electores, y de Reglamentos.
16	Impartir y supervisar los cursos de capacitación, preparación e información a observadores electorales.	INE / OPLE	08/12/2015	25/05/2016	En proceso	OPLE y JLE informaron que a la fecha no se han impartido cursos.
17	Acreditar las solicitudes de observadores electorales.	INE	08/12/2015	30/05/2016	En proceso	No se ha llevado acabo ninguna solicitud.
18	Resolución sobre la procedencia de convenio de candidatura común.	OPLE	09/12/2015	25/03/2016	En proceso	No se han recibido solicitudes a la fecha.
19	Tope de gastos de precampaña y campaña.	OPLE	13/12/2015	13/12/2015	Concluido	Se aprobó mediante Acuerdo ITE-CG 35/2015 el 12/12/2015 relativo al tope de gastos de precampañas.
20	Sortear un mes del calendario como base para la insaculación de los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla.	INE	16/12/2015	16/12/2015	Concluido	El mes resultó ser mayo.



**FORMATO DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS OPLES CON PROCESO ELECTORAL 2015-2016 (TLAXCALA)**

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES

ÁREA DE CONTROL: SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN CON LOS OPLES

OPLE: TLAXCALA PEL 2015-2016

CVO	COMPROMISOS	ÁREA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	ESTATUS DEL COMPROMISO	OBSERVACIONES
21	Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente.	<b>OPLE</b>	17/12/2015	15/01/2016	<b>Concluido</b>	Se registraron 2 aspirantes para Gobernador, 4 para Diputado Local, 13 para Ayuntamiento y 3 para Presidente de Comunidad.
22	Resolución sobre la procedencia de manifestaciones de intención para candidatura independiente.	<b>OPLE</b>	27/12/2015	20/01/2016	<b>Concluido</b>	Aprobado mediante Acuerdo ITE-CG 04/2016 el 20/01/2016. 2 candidaros para gobernador, 4 para diputados, 243 para miembros de ayuntamiento, 5 para presidentes de comunidad.
23	Precampaña para Diputados, Ayuntamientos y Presidencias de Comunidad.	<b>OPLE</b>	02/01/2016	21/01/2016	<b>Concluido</b>	
24	Precampaña para Gobernador.	<b>OPLE</b>	02/01/2016	09/02/2016	<b>Concluido</b>	
25	Designación e integración de los consejos distritales.	<b>OPLE</b>	04/01/2016	09/03/2016	<b>En proceso</b>	Convocatoria aprobada mediante Acuerdo ITE-CG 06/2016 el 10/02/2016
26	Instalación de los consejos distritales.	<b>OPLE</b>	04/01/2016	15/03/2016	<b>En proceso</b>	
27	Designación e integración de los consejos municipales.	<b>OPLE</b>	04/01/2016	27/03/2016	<b>En proceso</b>	
28	Instalación de los consejos municipales.	<b>OPLE</b>	04/01/2016	04/04/2016	<b>En proceso</b>	
29	Recorrido para la ubicación de casillas básicas, contiguas y especiales.	<b>INE</b>	15/01/2016	15/02/2016	<b>Concluido</b>	
30	Determinar los bastidores y mamparas de uso común que se utilizarán en la colocación y fijación de la propaganda electoral.	<b>UTVOPL</b>	01/02/2016	20/02/2016	<b>Concluido</b>	La actividad concluyó el 19/02/2016.
31	Sorteo de las 29 letras que comprende el alfabeto, para obtener la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla.	<b>CG</b>	03/02/2016	03/02/2016	<b>Concluido</b>	Consejo General del INE sesionó el 4/02/2016 a las 16:00 Hrs, se realizó el sorteo quedando la letra Q como seleccionada.

## FORMATO DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS OPLES CON PROCESO ELECTORAL 2015-2016 (TLAXCALA)

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES

ÁREA DE CONTROL: SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN CON LOS OPLES

OPLE: TLAXCALA PEL 2015-2016

CVO	COMPROMISOS	ÁREA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	ESTATUS DEL COMPROMISO	OBSERVACIONES
32	Primera Insaculación.	JDE	06/02/2016	06/02/2016	Concluido	Los consejos distritales llevarán a cabo la primera insaculación en sesión el 06/02/2016.
33	Primera etapa de capacitación a los ciudadanos insaculados.	DECEYEC	08/02/2016	31/03/2016	En proceso	La actividad se encuentra en periodo de ejecución
34	Integración de la lista de ciudadanos aptos.	DECEYEC	08/02/2016	04/04/2016	En proceso	La actividad se encuentra en periodo de ejecución
35	Entrega de las Listas Nominales de Electores para revisión a los partidos políticos.	DERFE	15/02/2016	15/02/2016	Concluido	Se entregó el total de listas nominales para revisión de los partidos políticos.
36	Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicación de casillas.	JDE	16/02/2016	26/02/2016	Concluido	Se encuentran 1501 casillas aprobadas por las juntas distritales del listado propuesto.
37	Recepción de observaciones de los partidos políticos a las Listas Nominales de Electores.	UTVOPL	16/02/2016	14/03/2016	En proceso	La actividad se encuentra en periodo de ejecución
38	Vísitaa de examinación en los lugares propuestos para instalar casillas extraordinarias y especiales.	CD	27/02/2016	04/03/2016	En proceso	La actividad está en proceso, se han aprobado por las Juntas 15 casillas especiales y 11 extraordinarias.
39	Estudio de factibilidad para implementar los mecanismos de recolección.	JDE	01/03/2016	05/03/2016	En proceso	La actividad se encuentra en periodo de ejecución
40	Segundo informe detallado de las acciones realizadas respecto de los documentos y modelos de los materiales electorales.	UTVOPL	01/03/2016	31/03/2016	En proceso	La actividad se encuentra en periodo de ejecución

**FORMATO DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS OPLES CON PROCESO ELECTORAL 2015-2016 (VERACRUZ)**

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES

ÁREA DE CONTROL: SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN CON LOS OPLES

OPLE: VERACRUZ PEL 2015-2016

CVO	COMPROMISOS	ÁREA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	ESTATUS DEL COMPROMISO	OBSERVACIONES
1	Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral para el Proceso Electoral 2015-2016 y sus respectivos anexos.	INE	15/10/2015	30/10/2015	<b>Concluido</b>	Aprobado con acuerdo INE/CG917/2015 del 30/10/2015.
2	Aplicación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral y Manual del Contratación de SE y CAE.	INE	01/11/2015	30/06/2016	<b>En proceso</b>	La actividad se encuentra en proceso de ejecución.
3	Presentación al INE de los modelos preliminares de materiales didácticos para la capacitación de los observadores electorales.	OPLE	01/11/2015	16/11/2015	<b>Concluido</b>	Se entregó oficio No. OPLEV/SE/221/2015 el 14/11/2015.
4	Primer informe detallado de las acciones realizadas respecto de los diseños de los documentos y modelos de materiales electorales.	OPLE	01/11/2015	18/12/2015	<b>Concluido</b>	Entregado con oficio No. OPLEV/PCG/955/2015 del 18/12/2015.
5	Recibir la solicitudes de registro de observadores electorales.	INE / OPLE	09/11/2015	30/04/2016	<b>En proceso</b>	Se han recibido 5 solicitudes de registro para observadores electorales hasta el 03/03/2016.
6	Sesión del Consejo General del OPLE para dar inicio al Proceso Electoral Estatal 2015-2016.	OPLE	09/11/2015	09/11/2015	<b>Concluido</b>	Sesión del Consejo General del OPLE Veracruz para dar inicio al Proceso Electoral Estatal 2015-2016 el 09/11/2015.
7	Integración de las comisiones de consejeros electorales que sean necesarias para vigilar y organizar el adecuado ejercicio de las funciones de los consejos.	OPLE	10/11/2015	31/07/2016	<b>En proceso</b>	Acuerdo IEV-OPLE/CG-03/2015 se aprobó la integración de las Comisiones Permanentes y Especiales el 10/09/2015. Acuerdo IEV-OPLE/CG-04/2015 se aprobó la creación e integración de las Comisiones Especiales el 24/09/2015. Acuerdo IEV-OPLE/CG-24/2015 se aprobó la creación e integración de las Comisiones Temporales el 10/11/2015. Acuerdo IEV-OPLE/CG-25/2015 se aprobó la modificación de la integración de las Comisiones Especiales, el 20/11/2015.
8	Elaborar el calendario y plan integral de coordinación con el Organismo Público Local para el proceso electoral en Veracruz.	INE	15/11/2015	16/12/2015	<b>Concluido</b>	Aprobación con el acuerdo INE/CG1069/2015 del 16/12/2015.

**FORMATO DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS OPLES CON PROCESO ELECTORAL 2015-2016 (VERACRUZ)**

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES

ÁREA DE CONTROL: SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN CON LOS OPLES

OPLE: VERACRUZ PEL 2015-2016

CVO	COMPROMISOS	ÁREA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	ESTATUS DEL COMPROMISO	OBSERVACIONES
9	Emitir la Convocatoria para la integración de los Consejos Distritales.	OPLE	16/11/2015	16/11/2015	<b>Concluido</b>	Acuerdo IEV-OPLE/CG-22/2015 aprobó la Convocatoria Pública dirigida a las y los ciudadanos interesados en participar en el proceso de selección y designación de los Consejos Distritales el 10/11/2015. Acuerdo IEV-OPLE/CG-28/2015 modificó el plazo para el registro de las y los aspirantes a ocupar un cargo en los Consejos Distritales para quedar comprendido del doce al veintiséis de noviembre del año en curso, el 20/11/2015.
10	Distribución a las juntas locales de los materiales didácticos para la capacitación de los observadores electorales.	INE	16/11/2015	08/12/2015	<b>Concluido</b>	La actividad se realizó fuera del periodo establecido. El OPLE Veracruz hizo la entrega a la JLE de Veracruz de 975 manuales este 06/02/2016, debido a que el proceso de validación y de impresión fue lento.
11	Elaborar convenio de colaboración entre el INE y OPLE de Veracruz para determinar las atribuciones de cada uno de ellos durante el proceso electoral 2015-2016.	INE	01/12/2015	16/12/2015	<b>Concluido</b>	Firma de Convenios de Coordinación con los Organismos Públicos Locales el 16/12/2015.
12	Aprobación del programa de operación para el seguimiento de la Jornada Electoral.	OPLE	01/12/2015	01/12/2015	<b>Concluido</b>	Con oficio No. OPLEV/PCG/0865/2015 informan que será el propio OPLE de realizar en su totalidad el SIJE en Veracruz.
13	Topes de gastos de precampaña.	OPLE	01/12/2015	31/12/2015	<b>Concluido</b>	El 21/12/2015, la Comisión Permanente de Prerrogativas y Partidos Políticos determinó el tope de gastos para la elección de Gobernador es de \$10,420,436.20 (Diez millones cuatrocientos veinte mil cuatrocientos treinta y seis pesos 20/100 M.N.) y para la elección de Diputados es de \$8,703,276.40 (Ocho millones setecientos tres mil doscientos setenta y seis pesos 40/100 M.N.).
14	Impartir y supervisar los cursos de capacitación, preparación e información a observadores electorales.	INE / OPLE	08/12/2015	25/05/2016	<b>En proceso</b>	Se han capacitado a los 5 observadores electorales hasta el 01/03/2016.
15	Acreditar las solicitudes de observadores electorales.	INE	08/12/2015	30/05/2016	<b>En proceso</b>	Se han acreditado solo a 4 observadores hasta el 01/03/2016.

## FORMATO DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS OPLES CON PROCESO ELECTORAL 2015-2016 (VERACRUZ)

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES

ÁREA DE CONTROL: SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN CON LOS OPLES

OPLE: VERACRUZ PEL 2015-2016

CVO	COMPROMISOS	ÁREA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	ESTATUS DEL COMPROMISO	OBSERVACIONES
16	Sortear un mes del calendario como base para la insaculación de los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla.	INE	16/12/2015	16/12/2015	Concluido	El Consejo General sorteó el mes calendario, quedando "Mayo", en sesión ordinaria del 16/12/2015
17	Recibir las solicitudes de registro de convenio de coalición para la Elección de Gobernador.	OPLE	08/01/2016	07/02/2016	Concluido	Se recibieron 2 solicitudes de registro de convenio de coalición.
18	Recibir las solicitudes de registro de convenio de coalición para la Elección de Diputados por el Principio de Mayoría Relativa.	OPLE	08/01/2016	07/02/2016	Concluido	Se recibieron 2 solicitudes de registro de convenio de coalición.
19	Designación e integración de los consejos distritales.	OPLE	10/01/2016	10/01/2016	Concluido	Acuerdo OPLE-VER/CG-16/2016 del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se designa a las y los Consejeros Presidentes, Consejeros Electorales, Secretarios y Vocales de los treinta Consejos Distritales del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, para el Proceso Electoral 2015-2016, DEL 09/01/2016.
20	Instalación de los consejos distritales.	OPLE	15/01/2016	15/01/2016	Concluido	Se tomó protesta en las instalaciones del OPLE Veracruz a los Consejeros Presidentes de los 30 Consejos Distritales Electorales Locales el 14/01/2016. La instalación de los 30 Consejos Distritales fue el 15/01/2016.
21	Recorrido para la ubicación de casillas básicas, contiguas y especiales.	INE	15/01/2016	15/02/2016	Concluido	Se concluyeron los recorridos para la localización de lugares para la ubicación de casillas: 10451 totales; 10449 con anuencia y 2 sin anuencia. corte al 16/02/2016

**FORMATO DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS OPLES CON PROCESO ELECTORAL 2015-2016 (VERACRUZ)**
**UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES**
**ÁREA DE CONTROL: SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN CON LOS OPLES**
**OPLE: VERACRUZ PEL 2015-2016**

CVO	COMPROMISOS	ÁREA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	ESTATUS DEL COMPROMISO	OBSERVACIONES
22	Sorteo de las 29 letras que comprende el alfabeto, para obtener la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla.	INE	03/02/2016	03/02/2016	<b>Concluido</b>	Consejo General del INE sesionó el 4/02/2016 a las 16:00 Hrs., se realizó el sorteo quedando la letra Q como seleccionada.
23	Primera Insaculación.	INE	06/02/2016	06/02/2016	<b>Concluido</b>	Se desarrollo de la primera insaculación por parte de las Juntas Distritales Ejecutivas.
24	Precampaña para Gobernador.	OPLE	07/02/2016	13/03/2016	<b>En proceso</b>	La actividad se encuentra en proceso de ejecución.
25	Precampaña para Diputados.	OPLE	07/02/2016	13/03/2016	<b>En proceso</b>	La actividad se encuentra en proceso de ejecución.
26	Primera etapa de capacitación a los ciudadanos insaculados.	INE	08/02/2016	31/03/2016	<b>En proceso</b>	La actividad se encuentra en proceso de ejecución.
27	Integración de la lista de ciudadanos aptos.	INE	08/02/2016	04/04/2016	<b>En proceso</b>	La actividad se encuentra en proceso de ejecución.
28	Entrega de las Listas nominales de electores para revisión a los partidos políticos.	INE	15/02/2016	15/02/2016	<b>Concluido</b>	Se tiene la información que el PAN, PRI, PRD, PT, PVEM, PANAL, AVE, CARDENISTA, MORENA, PES solicitaron a tiempo y el partido MC lo hizo fuera de tiempo.
29	Recepción de observaciones de los partidos políticos a las listas nominales de electores.	OPLE	16/02/2016	14/03/2016	<b>En proceso</b>	La actividad se encuentra en proceso de ejecución.
30	Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicación de casillas.	INE	16/02/2016	26/02/2016	<b>Concluido</b>	Las JDE presentaron las listas de ubicación de casillas para ser aprobadas por el Consejo Distrital.
31	Visitas de examinación en los lugares propuestos para instalar casillas extraordinarias y especiales.	INE	27/02/2016	04/03/2016	<b>En proceso</b>	La actividad se encuentra en proceso de ejecución.
32	Segundo informe detallado de las acciones realizadas respecto de los documentos y modelos de los materiales electorales.	OPLE	01/03/2016	31/03/2016	<b>En proceso</b>	La actividad se encuentra en proceso de ejecución.
33	Estudio de factibilidad para implementar los mecanismos de recolección.	INE	01/03/2016	05/03/2016	<b>En proceso</b>	La actividad se encuentra en proceso de ejecución.

**FORMATO DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS OPLES CON PROCESO ELECTORAL 2015-2016 (ZACATECAS)**
**UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES**
**ÁREA DE CONTROL: SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN CON LOS OPLES**
**OPLE: ZACATECAS PEL 2015-2016**

CVO	COMPROMISOS	ÁREA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	ESTATUS DEL COMPROMISO	OBSERVACIONES
1	Emitir la convocatoria para la integración de los Consejos Distritales y Municipales Electorales, que tendrán a su cargo la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral.	OPLE	17/7/2015	17/7/2015	<b>Concluido</b>	
2	Sesión del Consejo General del OPLE para dar inicio al Proceso Electoral Estatal 2015-2016.	OPLE	7/9/2015	7/9/2015	<b>Concluido</b>	
3	Recibir las solicitudes de registro de convenio de coalición.	OPLE	7/9/2015	2/1/2016	<b>Concluido</b>	Se recibieron dos solicitudes de convenio de coalición.
4	Recibir las solicitudes de registro de observadores electorales.	INE/OPLE	7/9/2015	30/4/2015	<b>En proceso</b>	Hasta la fecha no han recibido solicitud alguna.
5	Integración de las comisiones de consejeros electorales que sean necesarias para vigilar y organizar el adecuado ejercicio de las funciones de los consejos.	OPLE	7/9/2015	31/7/2016	<b>En proceso</b>	Comisión de precampañas. Comisiones: de Organización Electoral y Partidos Políticos; de Servicio Profesional Electoral; de Administración; de Capacitación Electoral y Cultura Cívica; de Asuntos Jurídicos; de Sistemas Informáticos; de Comunicación Social; de Paridad entre los Géneros y de Acceso a la Información Pública.
6	Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral y Manual del Contratación de SE y CAE	<b>INE</b>	15/10/2015	30/10/2015	<b>Concluido</b>	
7	Tope de gastos de precampaña y campaña	OPLE	31/10/2015	30/11/2015	<b>Concluido</b>	El 30 de noviembre de 2015, se aprobó el Acuerdo ACG IEEZ-069/VI/2015 mediante el cual se aprobó los topes de gastos.
8	Presentación al INE de los modelos preliminares de materiales didácticos para la capacitación de los observadores electorales	OPLE	1/11/2015	16/11/2015	<b>Concluido</b>	El 16 de noviembre de 2015 el IEEZ entregó los materiales didácticos de capacitación de los observadores electorales.
9	Primer informe detallado de las acciones realizadas respecto a los diseños y modelos de materiales electorales	OPLE	1/11/2015	18/12/2015	<b>Concluido</b>	El 18 de diciembre 2015, el IEEZ entregó el informe detallado correspondiente.

**FORMATO DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS OPLES CON PROCESO ELECTORAL 2015-2016 (ZACATECAS)**
**UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES**
**ÁREA DE CONTROL: SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN CON LOS OPLES**
**OPLE: ZACATECAS PEL 2015-2016**

CVO	COMPROMISOS	ÁREA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	ESTATUS DEL COMPROMISO	OBSERVACIONES
10	Aplicación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral y Manual del Contratación de SE y CAE	INE	1/11/2015	30/6/2016	En proceso	Actividad en ejecución
11	Elaborar el calendario y plan integral de coordinación con el Organismo Público Local para el proceso electoral en Zacatecas.	INE	15/11/2015	16/12/2015	Concluido	
12	Validación de que la SIILNERE-PEL se realice desde el extranjero.	INE	15/11/2015	15/3/2016	En proceso	Actividad en proceso Reporte de procesamiento y estatus del SIILNERE con corte al 1 de marzo de 2016.
13	Verificación del cumplimiento de requisitos documentales de la SIILNERE-PEL, así como de la situación registral de los ciudadanos.	INE	15/11/2015	22/3/2016	En proceso	Actividad en proceso Reporte de procesamiento y estatus del SIILNERE con corte al 1 de marzo de 2016.
14	Determinación de la procedencia o improcedencia de la SIILNERE-PEL.	INE	16/11/2015	29/3/2016	En proceso	Actividad en proceso Reporte de procesamiento y estatus del SIILNERE con corte al 1 de marzo de 2016.
15	Distribución a las juntas locales de los materiales didácticos para la capacitación de los observadores electorales.	OPLE	16/11/2015	8/12/2015	Concluido	Mediante oficio IEEZ-01/1384/15 de fecha 28 de diciembre, se notifica la entrega del material didáctico para la capacitación de los observadores electorales a la JLE de Zacatecas, derivado del atraso de la validación de los materiales.
16	Recepción de escrito de intención y documentación anexa de los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente.	OPLE	30/11/2015	1/1/2016	Concluido	Se recibieron 32 escritos de intención.
17	Designación e integración de los consejos distritales y municipales.	OPLE	1/12/2015	15/12/2015	Concluido	El 10 de diciembre de 2015 mediante acuerdo ACG-IEEZ-085/VI/2015, se designó a los integrantes de los consejos distritales y municipales.



**FORMATO DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS OPLES CON PROCESO ELECTORAL 2015-2016 (ZACATECAS)**

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES

ÁREA DE CONTROL: SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN CON LOS OPLES

OPLE: ZACATECAS PEL 2015-2016

CVO	COMPROMISOS	ÁREA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	ESTATUS DEL COMPROMISO	OBSERVACIONES
18	Elaborar convenio de colaboración entre el INE y OPLE de Zacatecas para determinar las atribuciones de cada uno de ellos durante el proceso electoral 2015-2016.	INE	1/12/2015	16/12/2015	Concluido	
19	Impartir y supervisar los cursos de capacitación, preparación e información a observadores electorales.	INE/OPLE	8/12/2015	25/5/2016	En proceso	Hasta la fecha no han impartido curso alguno.
20	Acreditar las solicitudes de observadores electorales.	INE	8/12/2015	30/5/2016	En proceso	Hasta la fecha no han acreditado solicitud alguna.
21	Determinar los bastidores y mamparas de uso común que se utilizarán en la colocación y fijación de la propaganda electoral.	OPLE	13/12/2015	13/12/2015	Desfasada	El IEEZ señala se están firmando convenios con los presidentes municipales; que el 7 de marzo de 2016, se hará un corte con los lugares disponibles para estar en condiciones de determinar los bastidores y mamparas de uso común.
22	Sortear un mes del calendario como base para la insaculación de los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla.	INE	16/12/2015	16/12/2015	Concluido	El CG del INE en sesión extraordinaria el realizó el sorteo, el mes que servirá de base para la insaculación será "mayo".
23	Instalación de los consejos distritales	OPLE	1/1/2016	15/1/2016	Concluido	Del 4 al 6 de enero de 2016 de instalaron la totalidad de los consejos distritales.
24	Precampaña para Gobernador	OPLE	2/1/2016	10/2/2016	Concluido	
25	Plazo para recabar el apoyo ciudadano de los aspirantes a candidatura independiente de Gobernador	OPLE	2/1/2016	10/2/2016	Concluido	
26	Plazo para recabar el apoyo ciudadano de los aspirantes a candidatura independiente de Diputados	OPLE	2/1/2016	10/2/2016	Concluido	

**FORMATO DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS OPLES CON PROCESO ELECTORAL 2015-2016 (ZACATECAS)**

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES

ÁREA DE CONTROL: SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN CON LOS OPLES

OPLE: ZACATECAS PEL 2015-2016

CVO	COMPROMISOS	ÁREA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	ESTATUS DEL COMPROMISO	OBSERVACIONES
27	Plazo para recabar el apoyo ciudadano de los aspirantes a candidatura independiente de Ayuntamientos.	OPLE	2/1/2016	10/2/2016	Concluido	
28	Precampaña para Diputados y Ayuntamientos	OPLE	2/1/2016	10/2/2016	Concluido	
29	Recorrido para la ubicación de casillas básicas, contiguas y especiales.	INE	15/1/2016	15/2/2016	Concluido	Los recorridos se cumplieron en plazo.
30	Instalación de los consejos municipales	INE	01/02/2016	07/02/2016	Concluido	Del 1 al 4 de febrero se llevó a cabo la instalación de los consejos municipales.
31	Sorteo de las 29 letras que comprende el alfabeto, para obtener la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla.	INE	03/02/2016	03/02/2016	Concluido	La actividad se realizó el día 4 de febrero de 2016 y la letra sorteada fue la Q
32	Primera Insaculación	INE	06/02/2016	06/02/2016	Concluido	La actividad se realizó conforme a lo previsto.
33	Primera etapa de capacitación a los ciudadanos insaculados.	INE	08/02/2016	31/03/2016	En proceso	La actividad se encuentra en periodo de ejecución.
34	Integración de la lista de ciudadanos aptos	INE	08/02/2016	04/04/2016	En proceso	La actividad se encuentra en periodo de ejecución.
35	Resolución sobre la procedencia de manifestaciones de intención de Gobernador, Diputados y Ayuntamientos	INE	13/02/2016	12/03/2016	En proceso	Se encuentran en la etapa de verificación de requisitos, y lo relativo al apoyo ciudadano. 24 aspirantes de candidatura independiente se encuentran en estatus de registro preliminar.

**FORMATO DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS OPLES CON PROCESO ELECTORAL 2015-2016 (ZACATECAS)**

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES

ÁREA DE CONTROL: SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN CON LOS OPLES

OPLE: ZACATECAS PEL 2015-2016


CVO	COMPROMISOS	ÁREA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	ESTATUS DEL COMPROMISO	OBSERVACIONES
36	Entrega de las Listas nominales de electores para revisión a los partidos políticos	INE	15/02/2016	15/02/2016	Concluido	Se entregaron las listas nominales a los partidos. Sin embargo, mediante oficio MORENA/INE/CNV/42/1002/2016, signado por el C. Carlos Emiliano Calderón Mercado, solicita que no se haga la entrega de las listas nominales toda vez que la representación Nacional será quien reciba dichos documentos.
37	Presentación a los Consejos Distritales del listado de lugares propuestos para ubicación de casillas	INE	16/02/2016	26/02/2016	Concluido	El 19 de febrero se presentó a los Consejos Distritales las propuestas de los listados de los lugares para ubicación de casillas.
38	Visitas de examinación en los lugares propuestos para instalar casillas extraordinarias y especiales	INE	27/02/2016	04/03/2016	En proceso	Actividad en proceso
39	Estudio de factibilidad para implementar los mecanismos de recolección	INE	01/03/2016	05/03/2016	En proceso	Actividad en proceso
40	Segundo informe detallado de las acciones realizadas respecto a los diseños de los documentos y modelos de materiales electorales.	OPLE	01/03/2016	31/03/2016	En proceso	Actividad en proceso

#### IV. Conclusiones del apartado

Los Procesos Electorales Locales, están avanzando conforme a lo que establecen la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y a lo mandado por cada normatividad electoral local.

Hasta la fecha los OPL llevan un avance de entre 33 y 48 actividades, lo que depende de la fecha de inicio del proceso electoral correspondiente, así como del número de cargos a elegir, o de la implementación del voto de mexicanos residentes en el extranjero.

En la gráfica siguiente se detalla el número de actividades por Organismo Público Local, y el grado de cumplimiento en cada una de las actividades.



Las actividades que se encuentran desfasadas, corresponden a las actividades relacionadas con los materiales didácticos de observadores electorales, por la falta de impresión y entrega de los mismos por parte de los OPL a las respectivas Juntas Ejecutivas Locales, sobre la entrega de las Listas nominales para revisión, derivado de solicitudes de listados, por parte de los partidos políticos, de manera tardía, así como al sorteo de los bastidores y mamparas de uso común que se utilizarán en la colocación y fijación de la propaganda electoral.

## Seguimiento al cumplimiento los acuerdos y lineamientos del Consejo General

Se detallan, en el cuadro siguiente, los acuerdos aprobados por el Consejo General que implican la ejecución de actividades por parte de los Organismos Públicos Electorales, relacionadas con los Procesos Electorales Locales.

NÚMERO	FECHA APROBACIÓN	TEMA	DESCRIPCIÓN
INE/CG865/2015	09/10/2015	Designación de los Consejeros Electorales Distritales y Municipales, así como de los titulares de las áreas ejecutivas de los OPLEs.	Designación de los Consejos Distritales y Municipales. Designación o ratificación del Secretario Ejecutivo, y los titulares de las áreas ejecutivas de dirección y unidades técnicas.
INE/CG920/2015	30/10/2015	Organización del Voto en el extranjero.	Celebrar Convenios Generales Interinstitucionales y Anexos Técnicos para dar cumplimiento a lo establecido en los lineamientos. El OPL celebrará contratos y/o convenios con las instancias o proveedores que correspondan, a efecto de contar con los servicios postales y demás insumos necesarios para la instrumentación del voto por la vía postal. Remisión del PEP a los mexicanos residentes en el extranjero. Aprobación de los documentos y materiales electorales. Creación o designación de un órgano encargado de la integración y envío del PEP. Disposición de la documentación y material electoral al órgano arriba referido. Elaboración de materiales didácticos para la capacitación electoral. Simulacros y prácticas de la Jornada Electoral. El INE a través de la DERFE entregará al OPL el Listado Nominal para Escrutinio y Cómputo. Instalación de las MEC.

NÚMERO	FECHA APROBACIÓN	TEMA	DESCRIPCIÓN
INE/CG921/2015	30/10/2015	Diseño, implementación y operación de los Conteos Rápidos para los procesos electorales 2015-2016 y 2016-2017.	El OPL tiene la facultad de determinar la realización de Conteos Rápidos y deberá comunicarlo al INE y es el responsable del diseño, implementación, operación del Conteo Rápido, así como, de contratar personas físicas o morales para el apoyo de actividades. Todo lo anterior será conforme a los lineamientos aprobados por el INE, así como los acuerdos que apruebe el Consejo General del INE o el Órgano de Dirección Superior del OPL.
			Solicitud del OPL para la asunción parcial de los Conteos Rápidos.
			EL OPL integrará un Comité Técnico que brindará asesoría para el diseño, implementación y operación del Conteo Rápido.
			El OPL designará a los integrantes del COTECORA.
			EL COTECORA celebrará una sesión de instalación.
			El COTECORA realizará sesiones ordinarias y extraordinarias e informará por escrito al INE y OPL, los avances y resultados de sus liberaciones y actividades.
			El COTECORA presentará al INE y al OPLE un informe de sus actividades desempeñadas y resultados obtenidos del conteo rápido.
			El INE a través de la CVOPL emitirá recomendaciones a los informes que presente el COTECORA.
			EL OPL (en el ámbito de su competencia) deberá construir un marco muestral con todas las casillas que se determinen instalar el día de la jornada electoral.
			El OPL definirá en acto público la selección de la muestra.
			El COTECORA invitará a los integrantes del OPL, representantes de Partidos Políticos y de Candidatos Independientes.
			Aprobación por el OPLE de los procedimientos de resguardo muestra y sus copias y periodos de custodia.
			Realización de por lo menos 2 simulacros por parte del OPL.
			Informe que presentará el COTECORA al OPLE del avance de la integración de muestra.
Difusión por parte del OPL de los resultados muestra.			
Publicación por parte del OPL en su página de internet, lo siguiente: I. Protocolo de selección muestra. II. Las fórmulas de cálculo utilizadas para cada método preseleccionado. III. Informe de resultados referido en el segundo párrafo del Artículo 32 de los lineamientos aprobados para tal efecto. IV. Base numérica utilizada en las estimaciones de Conteo Rápido, dicha base contendrá al menos las casillas que fueron seleccionadas en la muestra y las casillas que se integraron al cálculo final, en cada una con el resultado de la elección. La publicación de la información anterior deberá estar escrita con lenguaje ciudadano para su fácil comprensión.			
INE/CG928/2015	30/10/2015	Solicitud de registro de los convenios de coalición.	Informe que presenta el OPL al INE respecto a las solicitudes de registro y modificación de coaliciones.
INE/CG934/2015	30/10/2015	Observadores Electorales.	Plazo para la presentación de solicitud de acreditación por parte de los interesados.

NÚMERO	FECHA APROBACIÓN	TEMA	DESCRIPCIÓN
			Proyectos del material didáctico que presentará el OPL al INE en materia de observación electoral para su revisión, corrección y validación por parte de la DECEyEC.
			Entrega de materiales didácticos a los VE de las JLE del INE.
			Cursos de capacitación, preparación o información a cargo del INE y del OPLE.
			En su caso, curso de capacitación por parte de organizaciones de observadores previamente autorizadas por el INE.
			Información a cargo del INE y del OPL de fechas y sedes para la impartición de los cursos de capacitación, preparación o información a los Consejeros Electorales de ambas instituciones.
			Remisión a la JL del INE de solicitudes de acreditación presentadas en los órganos competentes del OPLE.
			Entrega de acreditaciones aprobadas por los Consejos Locales y Distritales a los solicitantes.
			Notificación por parte del Consejo Distrital al Consejo Local del INE de las acreditaciones realizadas en dicho Consejo Distrital.
			Notificación por parte del Consejo Local del INE al OPL sobre las acreditaciones aprobadas.
			Informe de actividades que presentará el observador electoral al INE y al OPL.
			En su caso, informe que presenta la organización de observadores electorales ante el Órgano Técnico del INE en materia de Fiscalización.
			Informe final que presentarán los Consejos Locales y Distritales sobre el procedimiento de acreditación de observadores electorales.
			Remisión por parte del CL al OPLE del informe anterior a nivel estatal.
INE/CG935/2015	30/10/2015	PREP	En su caso, y por parte del OPLE, solicitud de asunción parcial en la implementación y operación del PREP.
			Acuerdo por el que se crea el Comité Asesor.
			Creación del Comité Técnico Asesor.
			Designación o ratificación por parte del OPLE de la instancia interna responsable de coordinar el PREP.
			Inicio de funciones del Comité Técnico Asesor.
			Sesiones ordinarias del Comité Técnico Asesor.
			Informe de actividades que presentará el Comité Técnico Asesor al CG del OPLE.
			Informe final de las actividades desempeñadas por el Comité Técnico Asesor.
			Sesión de instalación del Comité Técnico Asesor.
			Proceso Técnico Operativo.
			Acuerdo mediante el cual se determina la ubicación de los CATD, y se instruye su instalación y habilitación.
			Acuerdo en el que se instruye a los Consejos Locales, Distritales o Municipales, para que supervisen las actividades relacionadas con la implementación y operación del PREP en los CATD.

NÚMERO	FECHA APROBACIÓN	TEMA	DESCRIPCIÓN
			<p>Designación del ente auditor al sistema informático del PREP.</p> <p>Acuerdo en el que se designe el ente auditor.</p> <p>Formalización del instrumento jurídico que realice el OPLE con el Auditor.</p> <p>Informes parciales que presentará la auditoría.</p> <p>Informe final por parte de la auditoría.</p> <p>Publicación del informe final en la página oficial del OPLE.</p> <p>Informe de evaluación de la operación por parte de la auditoría.</p> <p>Constancia por un tercero con fe pública de que el-programa auditado sea el utilizado durante la operación del PREP.</p> <p>Constancia por un tercero con fe pública de que las bases de datos del programa auditado no cuenten con información previa antes de su operación.</p> <p>Plan de seguridad y plan de continuidad.</p> <p>Realización de 3 simulacros.</p> <p>Informe general en el que se detalle el desempeño en todos los simulacros.</p> <p>Convenio de Colaboración, celebrado con motivo de la convocatoria o invitación directa a difusores del PREP.</p> <p>Publicación en el portal de internet y remisión de la lista de los Difusores Oficiales.</p> <p>Acuerdo en el que se determina la fecha y hora de inicio de la publicación de los datos e imágenes de los resultados electorales preliminares.</p> <p>Acuerdo por el que se determina el número de actualizaciones por hora de los datos; el número mínimo deberá ser de tres por hora.</p> <p>Acuerdo por el que se determina el número de actualizaciones por hora de la base de datos que contenga los resultados electorales preliminares; el número mínimo deberá ser de tres por hora.</p> <p>Acuerdo por el que se determina la fecha y hora de publicación de la última actualización de datos e imágenes de los resultados electorales preliminares.</p> <p>Publicación en el portal de internet del OPLE y de forma permanente los resultados electorales preliminares y las bases de datos finales.</p> <p>El OPLE deberá dejar constancia del cumplimiento de los lineamientos y remitir al instituto la evidencia de ello.</p> <p>Informes mensuales sobre el avance e implementación del PREP.</p> <p>Informe final del PREP.</p> <p>Informe que presentará la UTVOPL en coordinación con la Unidad Técnica de Servicios de Informática a la Comisión Temporal para el Seguimiento de los Procesos Electorales Locales, acerca del cumplimiento del referido Acuerdo.</p>
INE/CG950/2015	11/11/2015		Solicitud por parte de la UTVOPL a los OPLEs con modalidad de voto en el extranjero, de un informe detallado que dé cuenta de las acciones realizadas respecto de los diseños de



NÚMERO	FECHA APROBACIÓN	TEMA	DESCRIPCIÓN
		Impresión de documentos y producción de materiales electorales para el voto de las y los mexicanos residentes en el extranjero.	<p>los documentos y modelos de materiales electorales para el voto de las y los mexicanos residentes en el extranjero.</p> <p>Solicitud por parte de la UTVOPL a los OPLEs, de un informe detallado que dé cuenta de las acciones realizadas respecto de los diseños de los documentos y modelos de materiales electorales.</p> <p>Solicitud por parte de la UTVOPL a los OPLEs, de un segundo informe en el que se dé cuenta de las acciones realizadas para la adjudicación de los documentos y materiales electorales y los avances en su producción.</p>
INE/CG951/2015	11/11/2015	Desarrollo y Publicidad del Sistema de Seguimiento al Desarrollo de la Jornada Electoral.	<p>Informes mensuales que solicitara el INE a través de la UTVOPL a los OPLEs, sobre el avance y cumplimiento del Acuerdo INE/CG951/2015.</p> <p>Reporte que generará el OPLE sobre el porcentaje de casillas instaladas.</p> <p>Programa de operación del SIJE que enviará el OPLE al INE a través de la UTVOPL.</p> <p>Observaciones por parte del INE al programa de operación del SIJE.</p> <p>Informe que enviará el INE a la Comisión Temporal para el Seguimiento de los Procesos Electorales Locales, sobre las observaciones al programa de operación del SIJE.</p> <p>Aprobación por parte del OPLE de su programa de operación.</p> <p>Si el OPLE lo requiere, podrá solicitar al INE a través de la UTVOPL la utilización de la plataforma del SIJE 2015 para su implementación.</p> <p>Solicitudes que brindará y atenderá el INE en materia de asesoría técnica formuladas por el OPLE, mismas que se harán de conocimiento a la Comisión Temporal para el Seguimiento de los Procesos Electorales Locales.</p> <p>Pruebas de funcionalidad, capacidad, continuidad y seguridad a la herramienta informática, que realizará el OPLE, mismas que deben de ser notificadas a la JL respectiva.</p> <p>Notificación de la realización por parte del OPLE, de 2 simulacros para la ejecución de todos los procesos y procedimientos asociados para la operación del SIJE.</p> <p>Acceso a la herramienta informática al personal del INE para acompañar al OPLE en tareas de preparación.</p> <p>Informe que presentará el OPLE al INE sobre el resultado obtenido en las pruebas de funcionalidad, capacidad, continuidad y seguridad y simulacros que realice.</p> <p>Informe detallado que presentará el OPLE y en el que dará cuenta de las acciones realizadas al cumplimiento del Acuerdo INE/CG951/2015, respecto a los procedimientos implementados para el seguimiento de la JE.</p>
INE/CG1012/2015	09/12/2015	Lineamientos para el establecimiento y operación de mecanismos de recolección para el PEL 2015-2016 y extraordinarios que resulten de los mismos y, en su caso, de las diversas formas de participación ciudadana establecidas en las legislaciones estatales que se efectúen el mismo día de la JE.	<p>Aprobación de los mecanismos de recolección de los paquetes electorales en que se contengan los expedientes de las elecciones locales por parte de los CD del INE.</p> <p>Estudio de factibilidad que presentarán las JD del INE (en colaboración con el OPL) por cada modalidad de mecanismo de recolección, que describa las condiciones que justifiquen la necesidad de operación de los mecanismos de recolección; la cantidad de éstos; el listado de paquetes electorales que recolectarán, las rutas de recolección y traslado, así como las previsiones de personal que se requerirá y los medios de transporte y comunicación con que contará cada uno.</p>

NÚMERO	FECHA APROBACIÓN	TEMA	DESCRIPCIÓN
			Por parte de las JD presentar para su consideración los estudios de factibilidad y remitirlos al término de la sesión en archivo electrónico al Consejo Local para su integración.
			El CL del INE hará del conocimiento al OPL el estudio de factibilidad, quien a través de sus respectivos órganos desconcentrados podrá realizar observaciones, a partir de los plazos legales para la recepción de los paquetes electorales en sus órganos competentes.
			El CL rendirá informe sobre los estudios de factibilidad respecto a las propuestas de mecanismos de recolección presentadas por las JDE.
			El OPL deberá remitir al CL del INE las observaciones que en su caso hubiere determinado para que puedan ser consideradas por los consejos distritales respectivos; en caso de no presentar observaciones, de igual forma deberá notificarlo mediante oficio.
			El OPL deberá remitir una relación nominal de los funcionarios de los órganos competentes que se propone que sean designados como responsables de Centros de Recepción y Traslado Fijo e Itinerante, misma que previamente deberá ser hecha del conocimiento de su órgano de Dirección.
			Recorridos por el INE y el OPLE para verificar la propuesta presentada por la Junta Distrital, sobre mecanismos de recolección.
			Aprobación de los mecanismos de recolección y por parte de los CD del INE.
			En su caso, aprobación por parte del CD del INE, de las solicitudes de sustitución o modificación de los responsables de alguno de los mecanismos de recolección que presente el OPL.
			Por parte de la JL remitir al OPL el Acuerdo por el cual se aprobó el mecanismo de recolección.
			El OPL deberá hacer del conocimiento de los CD del INE, a través de la JL respectiva, la información relativa a la cantidad y características de los vehículos que empleará, así como las provisiones presupuestales para atender dicha actividad.
			La JL en coordinación con el OPL programarán una capacitación para la implementación de los mecanismos de recolección, para los responsables de la operación de los mecanismos de recolección, con la participación de los integrantes de las Juntas y CL y CD, así como los integrantes de los órganos competentes de los OPL.
			Acreditación ante los órganos competentes del OPL de un representante propietario y un suplente en cada modalidad de mecanismo de recolección aprobado. La acreditación podrá recaer en representantes generales.
			Las acreditaciones registradas por los órganos competentes del Organismo Público Local, deberán ser informadas a más tardar el 4 de junio a la Junta Local de la entidad, la cual lo hará del conocimiento de los Consejos Distritales.
			Los OPLEs deberán presentar al INE a través de la UTVOPL, un informe detallado que dé cuenta de las acciones realizadas para el cumplimiento respecto del establecimiento y operación de los mecanismos de recolección de la documentación de las casillas electorales 2015-2016.
			Una vez aprobados los mecanismos de recolección, la UTVOPL presentará a la Comisión Temporal para el Seguimiento a los Procesos Electorales Locales 2015-2016, un informe

NÚMERO	FECHA APROBACIÓN	TEMA	DESCRIPCIÓN
			que dé cuenta del total de mecanismos aprobados, desagregado por tipo, en cada entidad y distrito.
INE/CG1014/2016	09/12/2015	Criterios para la colaboración de las JLE con los OPLEs en materia de promoción de la participación ciudadana para el ejercicio del derecho al sufragio en las elecciones locales, así como en la elección extraordinaria en el estado de Colima.	Sin actividades para seguimiento.
INE/CG1062/2016	16/12/2015	Criterios relativos a la asignación de tiempos de RyTV a las autoridades electorales en las entidades que celebren procesos electorales ordinarios 2015-2016.	Sin actividades para seguimiento.
INE/CG1063/2016	16/12/2015	Asignación de tiempos de RyTV a las autoridades locales para el primer trimestre de 2016, correspondiente al periodo ordinario federal, mediante la aplicación de criterios específicos de distribución.	Los OPLEs en los que se celebre un Proceso Electivo Especial deberán dar aviso de este al INE y presentar su solicitud de tiempo para el mismo.
INE/CG1070/2016	16/12/2015	Criterios del procedimiento de registro de representantes de PP y CI ante las MDC y generales; para regular su actuación en los PEL ordinarios de 2016, así como los extraordinarios que deriven de los mismos; y se aprueban las formas que contienen los requisitos y datos que deberá reunir la documentación en la que se acredite a los mismos.	Registro de representantes generales y ante MDC de PP y en su caso de CI.
			El OPL deberá enviar al CL dentro de los tres días siguientes, el Acuerdo que contenga los nombres de los Candidatos Independientes registrados para el Proceso Electoral Local, así como las personas facultadas para efectuar el registro de sus representantes, con la finalidad de garantizar el ejercicio de sus derechos.
			Los partidos políticos y los candidatos independientes deberán registrar CD, a sus representantes ante las MDC y generales.
			Sustitución de representantes.
			Entrega (por parte del OPL al INE) en archivo digital, los emblemas de los partidos políticos con registro estatal.
El Presidente del órgano competente del OPL entregará, a los presidentes de las mesas directivas de casilla, una relación elaborada y proporcionada previamente mediante oficio por la JLE, que contenga el nombre de los representantes de partido político con registro nacional, local y en su caso, candidatos independientes, que tengan derecho de actuar en la casilla de que se trate; así como la lista de representantes generales por partido político y candidatos independientes. En la misma relación nominal de representantes ante mesa directiva de casilla referida en el párrafo anterior, se detallara el tipo de elección por la que podrá sufragar cada representante.			
INE/CG1082/2016	16/12/2015	Proceso de captura de información en el Sistema Nacional de Registro de	Capacitación (por parte de la UTVOPL) a los funcionarios de los OPLEs a efecto de que conozcan el uso del sistema y capaciten a los PPN y PPL.

NÚMERO	FECHA APROBACIÓN	TEMA	DESCRIPCIÓN
		Precandidatos y Candidatos, así como de los Aspirantes y Cl.	<p>Capacitación (por parte del OPL) a los PPL y en su caso Nacionales, respecto al uso del sistema para el registro de sus precandidatos y captura de datos de sus candidatos.</p> <p>Por parte de la UNICOM, instrumentar módulo de preguntas frecuentes a efecto de mantener comunicación estrecha con los usuarios del sistema.</p>
INE/CG38/2016	27/01/2016	Padrón Electoral	Los estadísticos de cada una de las secciones del Padrón Electoral se generarán y entregarán desde la fecha en que dé inicio el Proceso Electoral Local en cada entidad federativa y hasta la entrega de la Lista Nominal Definitiva.
		Verificación de la situación registral en el Padrón Electoral de los candidatos a los cargos de elección popular.	<p>Los OPLEs proporcionarán en medio óptico a la Dirección Ejecutiva por conducto de sus Juntas Locales en las entidades federativas, en los cinco días naturales posteriores a la fecha del cierre del registro de candidatos a los cargos de elección popular, un archivo Excel que contenga los registros con los campos siguientes, obtenidos de la Credencial para Votar:</p> <p>a) Apellido paterno;  b) Apellido materno;  c) Nombre(s);  d) Distrito Electoral Federal o Local;  e) Municipio;  f) Sección Electoral;  g) Dato OCR y/o Código de Identificación de Credencial (CIC);  h) Clave de Elector, y  i) Número de emisión de la Credencial para Votar.</p>
			La Dirección Ejecutiva por conducto de la Junta Local que corresponda, entregará a los Organismos Públicos Locales en los cinco días naturales siguientes a la recepción, la información del resultado de la verificación de la situación registral electoral de cada uno de los candidatos a los cargos de elección popular, así como cualquier cambio que pudiera ocurrir respecto de los registros en el Padrón Electoral.
INE/CG38/2016	27/01/2016	Verificación de registros de apoyo ciudadano en el Padrón Electoral a los aspirantes a una candidatura independiente.	<p>La Dirección Ejecutiva para llevar a cabo la verificación requerirá de los Organismos Públicos Locales la entrega en medio óptico y en un archivo Excel una relación que contenga los registros de los ciudadanos que apoyen a los aspirantes a una candidatura independiente, con los campos siguientes, obtenidos de la Credencial para Votar:</p> <p>a) Consecutivo;  b) Apellido paterno;  c) Apellido materno;  d) Nombres;  e) Clave de Elector;  f) OCR y/o CIC;  g) Estado;  h) Distrito Electoral Local;  i) Municipio, y  j) Sección Electoral.</p>

NÚMERO	FECHA APROBACIÓN	TEMA	DESCRIPCIÓN
			La Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores por conducto de la Junta Local que corresponda, entregará a los Organismos Públicos Locales los resultados de la verificación, a más tardar 10 días naturales posteriores a la recepción de la información.
		De la Lista Nominal de Electores.	La Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores generará y entregará la Lista Nominal de Electores Definitiva con fotografía, el Listado Adicional, y en los casos que aplique la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero, a los Organismos Públicos Locales, conforme a los requerimientos establecidos en los Convenios o Anexos Técnicos, y sólo podrán ser utilizadas para las actividades inherentes al desarrollo de los Procesos Electorales Locales. La entrega se realizará al funcionario del OPLE correspondiente, de acuerdo con los mecanismos de comunicación que se establezcan entre los OPLEs y el Instituto, a través de la Unidad Técnica de Vinculación.
INE/CG38/2016	27/01/2016	Lista Nominal de Electores para Revisión.	<p>Los dos apartados de la Lista Nominal para Revisión se elaborarán con un corte al 15 de enero del año de la elección local y se conformarán de la siguiente manera:</p> <p>a) La primera contendrá los nombres de los ciudadanos que hayan obtenido su Credencial para Votar, y</p> <p>b) La segunda contendrá los nombres de los ciudadanos inscritos en el Padrón Electoral, que no hayan obtenido Credencial para Votar.</p> <p>A más tardar el 15 de febrero del año en que se celebre la elección, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, entregará en medio electrónico la Lista Nominal para Revisión a cada uno de los Partidos Políticos y, de ser el caso, a los Candidatos Independientes que contendrán en la jornada electoral respectiva.</p> <p>Los Organismos Públicos Locales recibirán a partir del 15 de febrero y hasta el 14 de marzo inclusive, las observaciones que formulen los Partidos Políticos y en su caso los Candidatos Independientes, a la Lista Nominal para Revisión.</p> <p>A más tardar el 15 de abril del año de la elección, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, proporcionará en medio impreso a los Organismos Públicos Locales el informe a las observaciones formuladas para que por su conducto se entregue a los Partidos Políticos y Candidatos Independientes acreditados ante él. Asimismo, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, entregará el informe en medio electrónico a las representaciones de los partidos políticos acreditados ante la Comisión Nacional de Vigilancia, incluyendo un archivo con la relación de las observaciones formuladas y la respuesta obtenida a partir del análisis efectuado.</p>
INE/CG38/2016	27/01/2016	Lista Nominal de Electores para Revisión.	<p>La Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero para Revisión, con corte al 15 de marzo de 2016, será entregada a los representantes de los Partidos Políticos, y en su caso a los de los Candidatos Independientes, el día 18 de marzo de 2016, a efecto de que lleven a cabo su revisión y puedan formular sus observaciones a más tardar el día 7 de abril.</p> <p>La Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, procederá a su análisis, y en caso de resultar legalmente procedentes, se realizarán las modificaciones a dicha Lista Nominal. A más tardar el 15 de abril del año de la elección, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, proporcionará en medio impreso a los Organismos</p>

NÚMERO	FECHA APROBACIÓN	TEMA	DESCRIPCIÓN
			<p>Públicos Locales el informe correspondiente. En la entrega se proporcionarán los campos de entidad, distrito, municipio, sección, nombre y apellidos, y el OCR.</p> <p>La devolución de las Listas Nominales de Electores entregadas al Organismo Público Local, así como a los representantes de los partidos políticos y candidatos independientes ante la Comisión y los OPLEs, se deberá efectuar dentro de los 5 días hábiles posteriores a la conclusión del plazo de impugnaciones del Proceso Electoral Local, por la misma vía en que fue entregada e indicando que la información no fue reproducida ni almacenada, a efecto de que la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, determine su destino final de conformidad con los procedimientos establecidos conjuntamente con la Comisión Nacional de Vigilancia.</p>
		Lista Nominal de Electores para Exhibición.	<p>La Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, integrará la Lista de Exhibición con la relación de los ciudadanos incluidos en el Padrón Electoral y que hayan obtenido su Credencial para Votar hasta el 15 de enero del año de la elección, la cual deberá ser ordenada alfabéticamente, por distrito electoral y, al interior de éste, por municipio y sección electoral; la cual estará dividida en dos apartados y no incluirá la fotografía del ciudadano.</p> <p>La Lista Nominal para Exhibición se elaborará con corte al 15 de enero del año de la elección local y se integrará con los apartados siguientes:</p> <p>a) El primero corresponderá a los ciudadanos que estén inscritos en el Padrón Electoral y hayan obtenido su Credencial para Votar, y</p> <p>b) El segundo corresponderá a los ciudadanos que no acudieron a recoger su Credencial para Votar.</p>
		De la Lista Nominal de Electores Definitiva con Fotografía.	El Instituto por conducto de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, integrará la Lista Nominal de Electores Definitiva con Fotografía que habrá de utilizarse el día de la jornada electoral local, con los nombres y fotografías de los ciudadanos incluidos en el Padrón Electoral, a quienes se les haya expedido y entregado la Credencial para Votar hasta el día 1º de marzo del año de la elección; dicha lista estará organizada por distrito electoral federal o local, municipio y sección electoral, casilla y, al interior, en orden alfabético.
		De la Lista Nominal de Electores Definitiva con Fotografía.	Los Organismos Públicos Locales deberán informar al Instituto por conducto de la Unidad Técnica y ésta a la Dirección Ejecutiva, por lo menos cincuenta días antes de la jornada electoral local, del número de ejemplares definitivos de la Lista Nominal Definitiva que requerirán.
		Del Listado Adicional.	<p>El Listado Adicional considerará a todos aquellos ciudadanos que hayan sido favorecidos en la resolución de una Instancia Administrativa o por un Juicio Ciudadano hasta quince días antes del día de la jornada electoral local.</p> <p>Los estadísticos de la Lista Nominal de Electores se generarán y entregarán desde la fecha en que dé inicio el Proceso Electoral Local en cada entidad federativa y hasta la entrega de la Lista Nominal Definitiva. Para la generación deberán considerarse 5 días naturales posteriores al último día de cada mes.</p>

NÚMERO	FECHA APROBACIÓN	TEMA	DESCRIPCIÓN
INE/CG38/2016	27/01/2016	De la entrega, resguardo y reintegro de las Listas Nominales de Electores.	<p>La Lista Nominal de Electores Definitiva con Fotografía será integrada por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, con los nombres y fotografías de los ciudadanos incluidos en el Padrón Electoral de cada entidad federativa, a quienes se les haya expedido y entregado la Credencial para Votar hasta el día 1 de marzo del año de la elección, en los términos que se hayan acordado en los Convenios que sean suscritos.</p> <p>Los representantes de los Partidos Políticos y, en su caso, Candidatos Independientes, devolverán a los Organismos Públicos Locales los tantos impresos de la Lista Nominal de Electores Definitiva con Fotografía y el Listado Adicional que recibieron y utilizaron en la Jornada Electoral, a más tardar 5 días hábiles posteriores a la conclusión del periodo para presentar impugnaciones al Proceso Electoral Local, señalando además que ésta no ha sido reproducida ni almacenada por algún medio, en términos de lo dispuesto en el Convenio que para tal efecto se suscriba.</p>

## I. Seguimiento del Cumplimiento de los Acuerdos

Se detallan las acciones realizadas por los Organismos Públicos Locales, en cumplimiento a lo mandado por el Consejo General del Instituto a través de los acuerdos, así como las fechas de cumplimiento, en el siguiente cuadro:

ACUERDOS INE			Aguascalientes	Baja California	Chihuahua	Durango	Hidalgo	Oaxaca	Puebla	Quintana Roo	Sinaloa	Tamaulipas	Tlaxcala	Veracruz	Zacatecas	
NÚMERO	TEMA	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS														
INE/CG921/2015	Diseño, implementación y operación de los Conteos Rápidos para los procesos electorales 2015-2016 y 2016-2017.	El OPL tiene la facultad de determinar la realización de Conteos Rápidos y deberá comunicarlo al INE y es el responsable del diseño, implementación, operación del Conteo Rápido.	No han notificado la realización de Conteo Rápido												04/12/2015	26/02/2016
		Solicitud del OPLE para la asunción parcial de los Conteos Rápidos	Ninguna OPLE solicitó la asunción parcial de Conteo Rápido													
		EL OPLE integrará un Comité Técnico que brindará asesoría para el diseño, implementación y operación del Conteo Rápido.	Sin integrar en tanto no han notificado la realización de Conteo Rápido												04/12/2015	26/02/2016
		El OPLE designará a los integrantes del COTECORA	No Aplica en tanto no han notificado la realización de Conteo Rápido												04/12/2015	26/02/2016
		EL COTECORA celebrará sesión de instalación	No Aplica en tanto no han notificado la realización de Conteo Rápido												04/12/2015	26/02/2016
INE/CG928/2015	Solicitud de registro de los convenios de coalición.	Informe que presenta el OPLE al INE respecto a las solicitudes de registro y modificación de coaliciones.	Aún no vence el plazo para su remisión													
INE/CG934/2015	Acreditación de Observadores Electorales	Proyectos del material didáctico que presentará el OPLE al INE en materia de observación electoral para su revisión, corrección y validación por parte de la DECEyEC..	27/11/2015	02/12/2015	01/12/2015	30/11/2015	14/11/2015	24/11/2015	14/11/2015	30/11/2015	03/12/2015	16/11/2015	13/11/2015	14/11/2015	16/11/2015	
		Entrega de materiales didácticos a los VE de las JLE del INE	12/01/2016	En proceso de impresión	la 1ra. Semana de enero	30/11/2015 y 17/12/2015	08/12/2015	Sin recibir	12/02/2016	09/02/2016	09/12/2015	21/01/2016	26/02/2016	06/02/2016	28/12/2016	



ACUERDOS INE			Aguascalientes	Baja California	Chihuahua	Durango	Hidalgo	Oaxaca	Puebla	Quintana Roo	Sinaloa	Tamaulipas	Tlaxcala	Veracruz	Zacatecas
NÚMERO	TEMA	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	Sin solicitud de asunción parcial			05/12/2015	Sin solicitud de asunción parcial				30/11/2015	Sin solicitud de asunción parcial	Sin solicitud de asunción parcial		
INE/CG935/2015	Programa de Resultados Electorales Preliminares	En su caso y por parte del OPLE, solicitud de asunción parcial en la implementación y operación del PREP.	Sin solicitud de asunción parcial			05/12/2015	Sin solicitud de asunción parcial				30/11/2015	Sin solicitud de asunción parcial	Sin solicitud de asunción parcial		
		Creación del Comité Asesor	04/12/2015	03/12/2015	07/12/2015	La actividad está en proceso tras desistir la asunción	04/12/2015	30/12/2015	29/12/2015	02/12/2015	30/11/2015	05/02/2016	EI OPLE informó que la actividad está en proceso	04/12/2015	30/11/2015
		Acuerdo por el que se crea el Comité Técnico Asesor.	04/12/2015	03/12/2015	07/12/2015	La actividad está en proceso tras desistir la asunción	04/12/2015	30/12/2015	29/12/2015	02/12/2015	30/11/2015	05/02/2016	EI OPLE informó que la actividad está en proceso	04/12/2015	30/11/2015
		Designación o ratificación por parte del OPLE de la instancia interna responsable de coordinar el PREP.	04/12/2015	03/12/2015	07/12/2015	La actividad está en proceso tras desistir la asunción	04/12/2015	30/12/2015	22/12/2015	02/12/2015	30/11/2015	05/02/2016	EI OPLE informó que la actividad está en proceso	04/12/2015	30/11/2015
		Inicio de funciones del Comité Técnico Asesor.	08/12/2015	04/12/2015	07/12/2015	La actividad está en proceso tras desistir la asunción	11/12/2015	30/12/2015	29/12/2015	02/12/2015	Actividad en proceso solicitó asunción parcial	05/02/2016	EI OPLE informó que la actividad está en proceso	04/12/2015	30/11/2015
		Sesión de instalación del Comité Técnico Asesor.	08/12/2015	08/12/2015	11/12/2015	La actividad está en proceso tras desistir la asunción	11/12/2015	30/12/2015	29/12/2015	02/12/2015	Actividad en proceso solicitó asunción parcial	05/02/2016	EI OPLE informó que la actividad está en proceso	04/12/2015	05/12/2015
		Proceso Técnico Operativo	31/12/2015	05/02/2016	04/01/2016	La actividad está en proceso tras desistir la asunción	11/12/2015	No se ha notificado la aprobación Acuerdo	05/02/2015	02/12/2015	Actividad en proceso solicitó asunción parcial	En proceso	EI OPLE informó que la actividad está en proceso	05/01/2016	31/12/2015
		Acuerdo mediante el cual se determina la ubicación de los CATD, y se instruye su instalación y habilitación.	05/02/2016	No han aprobado el Acuerdo	No han aprobado el Acuerdo	La actividad está en proceso tras desistir la asunción	La actividad está en proceso	No se ha notificado la aprobación Acuerdo	12/02/2016	08/02/2016	Actividad en proceso solicitó asunción parcial	21/02/2016	EI OPLE informó que la actividad está en proceso	05/02/2016	30/01/2016
		Acuerdo en el que se instruye a los Consejos Locales, Distritales o Municipales, para que supervisen las actividades relacionadas con la implementación y operación del PREP en los CATD.	05/02/2016	No han aprobado el Acuerdo	No han aprobado el Acuerdo	La actividad está en proceso tras desistir la asunción	03/02/2016	No se ha notificado la aprobación Acuerdo	23/02/2016	08/02/2016	Actividad en proceso solicitó asunción parcial	21/02/2016	EI OPLE informó que la actividad está en proceso	05/02/2016	30/01/2016
Designación del ente auditor al sistema informático del PREP.	03/02/2016	24/02/2016	20/02/2016	La actividad está en proceso tras desistir la asunción	19/02/2016	No se ha notificado la aprobación Acuerdo	La actividad está en proceso	16/02/2016	Actividad en proceso solicitó asunción parcial	En proceso	EI OPLE informó que la actividad está en proceso	05/02/2016	03/02/2016		

ACUERDOS INE			Aguascalientes	Baja California	Chihuahua	Durango	Hidalgo	Oaxaca	Puebla	Quintana Roo	Sinaloa	Tamaulipas	Tlaxcala	Veracruz	Zacatecas
NÚMERO	TEMA	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS													
INE/CG950/2015	Impresión de documentos y producción de materiales electorales y para el voto de los mexicanos residentes en el extranjero.	Solicitud por parte de la UTVOPL a los OPLE con modalidad de voto en el extranjero, de un informe detallado que dé cuenta de las acciones realizadas respecto de los diseños de los documentos y modelos de materiales electorales para el voto de los mexicanos residentes en el extranjero.	30/11/2015	Sin voto en el extranjero					30/11/2015	Sin voto en el extranjero					16/12/2015
		Solicitud por parte de la UTVOPL a los OPLES, de un informe detallado que dé cuenta de las acciones realizadas respecto de los diseños de los documentos y modelos de materiales electorales.	18/12/2015	18/12/2015	30/12/2015	18/12/2015	18/12/2015	18/12/2015	18/12/2015	18/12/2015	18/12/2015	18/12/2015	09/02/2016	18/12/2015	18/12/2015
		Los Organismos Públicos Locales requerirán de asesorías y revisiones referentes al diseño y producción de la documentación y materiales electorales para su validación, para dar cumplimiento a los lineamientos aprobados en este Acuerdo.	Actividad en proceso ( el 16/02/2016 se realizó reunión de revisión y validación con DEOE)	Actividad en proceso ( el 18/02/2016 se realizó reunión de revisión y validación con DEOE)	Actividad en proceso ( el 18/02/2016 se realizó reunión de revisión y validación con DEOE)	En proceso de confirmación de la validación	Actividad en proceso ( el 19/02/2016 se realizó reunión de revisión y validación con DEOE)	Actividad en proceso ( el 16/02/2016 se realizó reunión de revisión y validación con DEOE)	Actividad en proceso ( el 17/02/2016 se realizó reunión de revisión y validación con DEOE)	Actividad en proceso ( el 19/02/2016 se realizó reunión de revisión y validación con DEOE)	Actividad en proceso ( el 22/02/2016 se realizó reunión de revisión y validación con DEOE)	Actividad en proceso ( el 22/02/2016 se realizó reunión de revisión y validación con DEOE)	Actividad en proceso ( el 23/02/2016 se realizó reunión de revisión y validación con DEOE)	Actividad en proceso ( el 17/02/2016 se realizó reunión de revisión y validación con DEOE)	Actividad en proceso ( el 23/02/2016 se realizó reunión de revisión y validación con DEOE)
INE/CG951/2015	Desarrollo y Publicidad del Sistema de Seguimiento al Desarrollo de la Jornada Electoral.	Si el OPLE lo requiere, podrá solicitar al INE a través de la UTVOPL la utilización de la plataforma del SIJE 2015 para su implementación.	01/12/15	Sin solicitud	Sin solicitud	01/12/15	01/12/15	05/02/2016	15/12/2015	Sin solicitud	8/12/2015	Sin solicitud	El 18/02/2016 solicitó utilizar la plataforma y le fue negado	Sin solicitud	Sin solicitud
		Informes mensuales que solicitara el INE a través de la UTVOPL a los OPLES, sobre el avance y cumplimiento del Acuerdo INE/CG951/2015.	22/02/2016 29/02/2016	23/02/2016	23/02/2016	Actividad en proceso (previa solicitud)	04/02/2016	Actividad en proceso (previa solicitud)	22/02/2016 29/02/2016	21/12/2015 18/02/2016 25/02/2016	22/02/2016	20/02/2016	18/02/2016	25/01/2016	30/01/2016 22/02/2016 29/02/2016

ACUERDOS INE			Aguascalientes	Baja California	Chihuahua	Durango	Hidalgo	Oaxaca	Puebla	Quintana Roo	Sinaloa	Tamaulipas	Tlaxcala	Veracruz	Zacatecas
NÚMERO	TEMA	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS													
INE/CG1070/2015	Entrega (por parte del OPL al INE) en archivo digital, los emblemas de los partidos políticos con registro estatal.	Entrega (por parte del OPL al INE) en archivo digital, los emblemas de los partidos políticos con registro estatal.	Sin Partido Politico Local	02/04/2016	Sin Partido Politico Local	15/01/2016	Sin Partido Politico Local	Actividad en proceso (previa solicitud)	15/01/2016	Sin Partido Politico Local	12/01/16	Sin Partido Politico Local	Cuenta con 2 partidos politicos locale y a la fecha no ha enviado la información	29/01/2016	Sin Partido Politico Local
INE/CG1082/2015	Proceso de captura de información en el Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos, así como de los aspirantes y CI.	Capacitación (por parte de la UTVOPL) a los funcionarios de los OPL a efecto de que conozcan el uso del sistema y capaciten a los PPN y PPL	13/01/2016	14/01/2016	15/01/2016	13/01/2016	14/01/2016	13/01/2016	15/01/2016	15/01/2016	14/01/2016	15/01/2016	15/01/2016	14/01/2016	13/01/2016
INE/CG038/2016	Lista Nominal de Electores para Revisión	Se entregará un tanto a los representantes titulares de los Partidos Políticos representados ante los OPL, y en su caso a los de los Candidatos Independientes, debiendo mediar previamente la solicitud de dichos organismos al Instituto. La solicitud se realizará por escrito al Instituto por conducto de la Unidad Técnica, a más tardar 15 días previos al inicio del periodo de observaciones.	03/02/2016	10/02/2016	03/02/2016	30/01/2016	08/02/2016	VL del INE informó que la entrega se realizó entre el 15 y 16 febrero	31/01/2016	29/01/2016 04/02/2016	03/02/2016 05/02/2016	31/01/2016	31/01/2016	30/01/2016 31/01/2016	01/02/2016

## Modificaciones a los Convenios de Coalición

El 22 de enero de 2016 se aprobó el acuerdo, por el que se modifica el origen partidario de las candidaturas a diputaciones en los Distritos: IV con cabecera en Guadalupe; XI con cabecera en Villanueva y XIII con cabecera en Jalpa, así como las candidaturas a integrantes de los Ayuntamientos de Chalchihuites y Jiménez del Teul.

Es preciso señalar que la modificación en comento, no implica un cambio a la modalidad de la Coalición, pues no varía el número de Distritos y Ayuntamientos en que la Coalición “Zacatecas Primero” postula candidatos.

## **Seguimiento a las solicitudes de convenios de coalición**

De las 13 entidades que celebran Proceso Electoral Local 2015-2016, 11 han recibido al menos una solicitud de convenio de coalición y dos no han recibido ninguna, tales casos son: Baja California y Puebla.

En el siguiente cuadro se describen los detalles de cada solicitud, y en su caso el estatus de la misma, con los datos de la resolución o acuerdo aprobado.

CONVENIOS DE COALICIÓN OPLEs PEL 2015-2016											
Entidad Federativa	Fecha de Solicitud de la Coalición	Tipo de Elección			Partidos Políticos que Integran la Coalición	Tipo de Coalición			Estatus de la Solicitud del Convenio de Coalición	Medios de Impugnación y su Estado Procesal	Observaciones
		Gobernador	Diputados	Ayuntamientos		Total	Parcial	Flexible			
AGUASCALIENTES	01/02/2016	X	X	X	Aguascalientes Grande y para Todos PRI, PVEM, NA y PT		X		Aprobado	Resuelto "SAE-RAV-0007/2016 del PAN contra el Consejo General del IEE Aguascalientes	Se confirma el Acuerdo (Resolución CG-R-29/2016)
BAJA CALIFORNIA											Sin Solicitudes de Convenios de Coalición.
CHIHUAHA	10/02/2016	X			PRI, PT, PVEM y PNA				Aprobada por el acuerdo IEE/CE29/2016		
DURANGO	10/12/2015	X			PRI, PVEM, PNA, Partido Duranguense.	X			Aprobado		mediante el Acuerdo No. 22 el 18 de diciembre 2015
DURANGO	10/12/2015			X	PRI, PVEM, PNA, Partido Duranguense.			X	Aprobado		Aprobado con el Acuerdo No. 22 el 18 de diciembre 2015

CONVENIOS DE COALICIÓN OPLEs PEL 2015-2016											
Entidad Federativa	Fecha de Solicitud de la Coalición	Tipo de Elección			Partidos Políticos que Integran la Coalición	Tipo de Coalición			Estatus de la Solicitud del Convenio de Coalición	Medios de Impugnación y su Estado Procesal	Observaciones
		Gobernador	Diputados	Ayuntamientos		Total	Parcial	Flexible			
HIDALGO	18/01/2016	X			PRD y PT				Aprobado		Aprobado mediante Acuerdo CG/013/2016 el 28/01/2016.
	18/01/2016	X			PRI,PVEM y PNA			X	Aprobado		Aprobado mediante Acuerdo CG/012/2016 el 28/01/2016.
	19/01/2016		X		PRI,PARTIDO VERDE y PNA			X	Aprobado		Aprobado mediante Acuerdo CG/014/2016 el 28/01/2016.
	18/02/2016			X	PRI,PVEM y PNA			X	Aprobado		Aprobado mediante Acuerdo CG/022/2016 el 28/02/2016.
	18/02/2016			X	PAN y PRD			X	Aprobado		Aprobado mediante Acuerdo CG/023/2016 el 28/02/2016.
OAXACA	26/01/2016	X			PRI, PVEM y PANAL	X			Aprobado		Aprobado con acuerdo IEEPCO-CG-10/2016 del 05/02/2016.
	26/01/2016	X			PAN, PRD y PT.	X			Aprobado		Aprobado con acuerdo IEEPCO-CG-11/2016 del 05/02/2016.
	15/02/2016		X		PRI y PVEM		X		Aprobado		Aprobado con acuerdo IEEPCO-CG-15/2016 del 22/02/2016.
	15/02/2016		X		PAN, PRD y PT	X			Aprobado		Aprobado con acuerdo IEEPCO-CG-16/2016 del 22/02/2016.
	23/02/2016			X	PRI y PVEM		X		En revisión		
	23/02/2016			X	PAN, PRD y PT		X		En revisión		

CONVENIOS DE COALICIÓN OPLEs PEL 2015-2016											
Entidad Federativa	Fecha de Solicitud de la Coalición	Tipo de Elección			Partidos Políticos que Integran la Coalición	Tipo de Coalición			Estatus de la Solicitud del Convenio de Coalición	Medios de Impugnación y su Estado Procesal	Observaciones
		Gobernador	Diputados	Ayuntamientos		Total	Parcial	Flexible			
<b>PUEBLA</b>											Sin solicitudes de coalición la fecha de término es el 04/03/2016.
<b>QUINTANA ROO</b>	17/02/2016	X			PAN y PRD	X			Aprobado		Acuerdo IEQROO/CG/R-001-16 del 27/02/2016.
	17/02/2016	X			PRI, PVEM y PANAL	X			Aprobado		Acuerdo IEQROO/CG/R-002-16 del 27/02/2016.
	17/02/2016		X		PRI, PVEM y PANAL		X		Aprobado		Acuerdo IEQROO/CG/R-002-16 del 27/02/2016.
	17/02/2016			X	PRI, PVEM y PANAL	X			Aprobado		Acuerdo IEQROO/CG/R-002-16 del 27/02/2016.
<b>SINALOA</b>	27/01/2016	X			PAN, Partido Sinaloense	X			Aprobado	Impugnada por Francisco Cuahutemoc Frías Castro (Aspirante candidato independiente) TESIN-01/02/2016/rev. En	Aprobado mediante Acuerdo IEES/CG020/16 con fecha de jueves 4 de febrero de 2016
	26/01/2016	X			PRI, PVEM y PNA			X	Aprobado por el Acuerdo IEES/CG021/16 con fecha de jueves 4 de febrero de 2016	Impugnada por el PRD Impugnada por Francisco Cuahutemoc Frías Castro (Aspirante candidato independiente) TESIN-01/02/2016/rev	En espera del Auto. Solamente en 8 diputaciones.

CONVENIOS DE COALICIÓN OPLEs PEL 2015-2016											
Entidad Federativa	Fecha de Solicitud de la Coalición	Tipo de Elección			Partidos Políticos que Integran la Coalición	Tipo de Coalición			Estatus de la Solicitud del Convenio de Coalición	Medios de Impugnación y su Estado Procesal	Observaciones
		Gobernador	Diputados	Ayuntamientos		Total	Parcial	Flexible			
TAMAULIPAS	20/01/2016	X			PRI, PVEM y NA	X			Aprobado	Impugnación radicada en la Ponencia de la Magistrada Marcia Laura Garza Robles con la clave TE-RAP-05/2016	ACUERDO IETAM/CG-18/2016 Respecto a las modalidades posibles de coalición; debe advertirse que no puede ubicarse dentro de alguno de los supuestos de coalición en razón de la unicidad del candidato y la entidad federativa en que se postula y vota.
	20/01/2016			X	PRI, PVEM y NA		X		Aprobado	Impugnación radicada en la Ponencia del Magistrado Luis Alberto Saleh Perales con la clave TE-RAP-03/2016	ACUERDO IETAM/CG-19/2016 40 Ayuntamientos
TLAXCALA	31/12/2015	X			PRI, PVEM, NA y PS	X			Aprobado		Aprobado mediante Acuerdo ITE-CG 02/2016 el 10 de enero.
VERACRUZ	07/02/2016	X			PRI, PVEM, PANAL, Alternativa Veracruzana y Partido Cardenista	X			Aprobado	El OPLE Veracruz recibió el 21/02/2016, 3 recursos: PRI (JDC), PAN (RAP) y PRD (RAP).	Con acuerdo A55/OPLE/VER/CG/17-02-16.
	07/02/2016		X		PRI, PVEM, PANAL y Alternativa Veracruzana			X	Aprobado	El OPLE Veracruz recibió el 21/02/2016, 3 recursos: PRI (JDC), PAN (RAP) y PRD (RAP).	Con acuerdo A55/OPLE/VER/CG/17-02-16.
	31/01/2016	X			PAN y PRD	X			Aprobado		Con acuerdo A44/OPLE/VER/CG/10-02-16.
	31/01/2016		X		PAN y PRD	X			Aprobado		Con acuerdo A44/OPLE/VER/CG/10-02-16.



CONVENIOS DE COALICIÓN OPLEs PEL 2015-2016											
Entidad Federativa	Fecha de Solicitud de la Coalición	Tipo de Elección			Partidos Políticos que Integran la Coalición	Tipo de Coalición			Estatus de la Solicitud del Convenio de Coalición	Medios de Impugnación y su Estado Procesal	Observaciones
		Gobernador	Diputados	Ayuntamientos		Total	Parcial	Flexible			
ZACATECAS	31/12/2015	X	X	X	Unidos por Zacatecas (PAN y PRD)	X			Aprobado		Resolución RCG-IEEZ-001/MI/2016
	01/01/2016	X	X	X	Zacatecas Primero (PRI, PVEM y NA)			X	Aprobado		Resolución RCG-IEEZ-002/MI/2016 RCG-1 IEEZ-003/MI/2016 Solicitud de registro de modificación al Convenio de la Coalición denominada: "Zacatecas Primero"

## Conclusiones

En lo que respecta a las entidades de Baja California y Puebla, hasta el día de hoy no tienen registrada ninguna solicitud de convenio de coalición, pero aún se encuentran dentro del periodo para recibir y resolver sobre las mismas; Baja California concluye la etapa de recepción de solicitudes de convenios de coalición, el día 02 de marzo de 2016 y Puebla el 04 de marzo de 2016.

## **Compromisos adquiridos en los Convenios Generales de coordinación en materia del Voto en el extranjero**

En relación con los compromisos acordados por el Instituto Nacional Electoral y los Organismos Públicos Locales electorales de las entidades federativas que tienen la modalidad del Voto en el Extranjero (Aguascalientes, Oaxaca y Zacatecas) en los Convenios Generales de Coordinación respectivos, se establecieron los compromisos siguientes:

- Se convinieron las actividades necesarias para el apoyo en la instrumentación del voto de las y los mexicanos residentes en el extranjero, así como la entrega de insumos y materiales necesarios para su implementación.
- Se acordó que los gastos que se generarían por concepto de esta modalidad, así como los servicios con motivo del voto de las y los mexicanos residentes en el extranjero, estarían a cargo de los Organismos Públicos Locales Electorales.
- Se determinó el apoyo a los Organismos Públicos Locales Electorales en la promoción y difusión del voto a través de los medios y mecanismos pertinentes.
- El Instituto Nacional Electoral se comprometió a proporcionar a los Organismos Públicos Locales con esta modalidad, la información disponible así como la asesoría que se requiera para la organización del voto de las y los mexicanos en el extranjero.

### **Avance del seguimiento a las actividades de los Convenios en la materia**

En conjunto los Convenios Generales de coordinación y colaboración no contienen plazos o fechas para el cumplimiento de actividades por parte del Instituto Nacional Electoral o de los Organismos Públicos Locales, solo se establecieron apartados con información general sobre los compromisos adquiridos por ambas partes, reservándose el detalle de las actividades, plazos y formas para el anexo técnico correspondiente.

Referente a las actividades para el apoyo en la instrumentación del voto de las y los mexicanos residentes en el extranjero, la entrega de insumos y materiales necesarios para su implementación; así como la asesoría requerida para la organización del voto de las y los mexicanos en el extranjero. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, realizó dos reuniones de trabajo<sup>1</sup> con los Institutos Electorales de los estados de Aguascalientes, Oaxaca y Zacatecas.

En dichas reuniones, participaron representantes del Servicio Postal Mexicano, Consejeros y Consejeras Electorales que presiden las Comisiones del Voto en el Extranjero de los estados de Aguascalientes, Oaxaca y Zacatecas; así como funcionarios de la estructura ejecutiva de los Organismos Públicos Locales Electorales y del Instituto Nacional Electoral.

## **Anexos Técnicos**

El pasado 29 de febrero de 2016, las trece entidades con elecciones locales firmaron los anexos técnicos correspondientes, los cuales se encuentran definidos en el acuerdo número INE/CG948/2015, y mantienen la misma estructura de los Convenios Generales de coordinación y colaboración; en este sentido cabe destacar que para las entidades de Aguascalientes, Oaxaca y Zacatecas se desarrolló un apartado específico que contiene las principales actividades concernientes al voto de las y los mexicanos en el extranjero.

En términos generales los temas que se abordan en los anexos técnicos son los relativos a la promoción y difusión del Voto de los Ciudadanos Residentes en el Extranjero, la integración de las mesas de escrutinio y cómputo, la capacitación electoral y el material didáctico para la capacitación electoral, entre otros.

---

<sup>1</sup> Reuniones celebradas los días 19 y 27 de noviembre de 2015.

## Actividades realizadas

Las entidades han remitido a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, a través de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales la documentación del Paquete Electoral Postal, para su validación y que, en ese caso, sea el Órgano Superior de Dirección del OPL quien lo apruebe.

En este sentido, el OPL de Aguascalientes sesionó el día 31 de diciembre de 2015, y aprobó los materiales del Paquete Electoral Postal a través del acuerdo número CG-A-54/15.

El OPL de Oaxaca, ha tenido retrasos en la aprobación de los materiales del Paquete Electoral Postal. La Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores ha remitido las últimas observaciones a su material, para que una vez realizadas las mismas, sea sometido a consideración del Consejo General del propio OPL.

Por lo que hace al Organismo Público Local de Zacatecas, sesionó el 31 de diciembre de 2015, aprobando el material a través del acuerdo número ACG-IEEZ-099/VI/2015.

## Solicitudes de registro

En el siguiente cuadro se muestran las solicitudes de registro que se han formulado en cada una de las entidades con Voto en el Extranjero, con fecha de corte al 02 de marzo del presente año, así como el estatus de su situación.

Entidad	Solicitudes Recibidas	Solicitudes Procedentes	Solicitudes Improcedentes	En situación de revisión por DERFE
Aguascalientes	90	20	2	68
Oaxaca	64	20	4	40
Zacatecas	261	117	5	139

*Nota: La Información se obtuvo del seguimiento que lleva la DERFE al voto de las y los mexicanos en el extranjero.*

En el siguiente cuadro estadístico se muestra el país de procedencia de las solicitudes que se han formulado a la fecha.

PAIS DE RESIDENCIA	AGUASCALIENTES	OAXACA	ZACATECAS	TOTAL
Alemania	3	0	0	3
Angola	0	0	1	1
Argentina	1	0	0	1
Australia	3	1	0	4
Brasil	4	0	0	4
Canadá	5	1	2	8
Chile	1	0	0	1
Dinamarca	0	1	0	1
Emiratos Árabes Unidos	0	0	2	2
España	4	8	2	14
Estados Unidos de América	51	47	243	341
Francia	8	2	8	18
Guatemala	1	0	0	1
Japón	1	0	1	2
Noruega	1	0	0	1
Países Bajos	0	1	0	1
Reino Unido	4	3	2	9
Suiza	1	0	0	1
Uruguay	2	0	0	2
<b>TOTAL</b>	<b>90</b>	<b>64</b>	<b>261</b>	<b>415</b>

*Nota: La Información se obtuvo del seguimiento que lleva la DERFE al voto de las y los mexicanos en el extranjero.*

Por lo que hace a los anexos financieros, fueron enviados a los Organismos Públicos Locales, con los datos y cantidades establecidas por las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas, a efectos de obtener las observaciones y confirmaciones correspondientes.

## **Seguimiento al cumplimiento y avance de las actividades establecidas en los convenios y anexos técnicos**

De conformidad con los lineamientos expedidos donde se establecieron las bases para atender la elaboración, negociación, tramitación, firma, implementación ejecución y seguimiento de los convenios generales de coordinación y colaboración, la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales es la encargada de concertar la actuación de las dos autoridades (INE-OPL).

En los convenios generales de coordinación y colaboración se establecieron los temas generales a los cuales se sujetará la organización de los Procesos Electorales Ordinarios 2015-2016, asimismo se establecieron los compromisos que adquirieron tanto el INE como los OPLES, sin embargo, se reservó el detalle de actividades específicas, plazos y formas para el anexo técnico correspondiente.

## **Anexos técnicos y financieros**

Los anexos técnicos se encuentran definidos en el acuerdo número INE/CG948/2015, con la misma estructura de los convenios generales de coordinación y colaboración; los anexos técnicos fueron formalizados el pasado 19 de febrero de 2016.

Por lo que hace a los anexos financieros, fueron enviados a los Organismos Públicos Locales, con los datos y cantidades establecidas por las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas, a efectos de obtener las observaciones y confirmaciones correspondientes.

El seguimiento a las actividades enmarcadas en los anexos técnicos, se encuentran detalladas en el presente informe, dentro del seguimiento al Plan y Calendario Integral, al cumplimiento de las actividades determinadas en los acuerdos y lineamientos aprobados por el Consejo General del Instituto.