

## TERCER INFORME TRIMESTRAL SOBRE EL AVANCE EN LA INSTRUMENTACIÓN DE LA ENTREGA ELECTRÓNICA DE MATERIALES Y ÓRDENES DE TRANSMISIÓN.

### ÍNDICE

I.	Antecedentes.....	1
II.	Actividades del 12 de agosto al 15 de octubre de 2015.....	2
III.	Actividades segundo trimestre, actualización.....	3
IV.	Actividades previstas del 16 de enero de 2015 al 15 de abril de 2016 (tercer trimestre).....	4
V.	Avances registrados en el periodo.....	5
	V. 1 Resumen general de desarrollo.....	5
	V. 2 Implementación del Sistema electrónico en procesos electorales locales e integración para la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México.....	6
VI.	Actividades previstas para el próximo trimestre (del 16 de abril de 2016 al 15 de julio de 2016).....	18

#### I. Antecedentes

1. El Comité de Radio y Televisión acordó, en su sesión extraordinaria del 6 de agosto de 2015, presentar a la consideración del Consejo General, el proyecto de Acuerdo por el que se aprobaron los “Lineamientos aplicables a la entrega y recepción electrónica o satelital de las órdenes de transmisión y materiales”.

2. El Consejo General, mediante el acuerdo número INE/CG515/2015, del 12 de agosto de 2015, aprobó los “Lineamientos aplicables a la entrega y recepción electrónica o satelital de las órdenes de transmisión y materiales” y; conforme al numeral SEGUNDO

del acuerdo citado, aprobó “el cronograma para la implementación del sistema de entrega y recepción electrónica o satelital de las órdenes de transmisión y materiales”.

3. En el Artículo CUARTO Transitorio de los “Lineamientos aplicables a la entrega y recepción electrónica o satelital de las órdenes de transmisión y materiales”, se instruyó a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos a presentar trimestralmente al Comité y al Consejo, “informes detallando el avance en la instrumentación de la entrega electrónica de materiales y órdenes de transmisión”.

4. En virtud de lo anterior, y en cumplimiento a las actividades, plazos y responsables establecidos en el “cronograma para la implementación del sistema” aprobado, fue presentado al Comité de Radio y Televisión en la Décima Sesión Ordinaria de 2015 (jueves 22 de octubre de 2015) el “PRIMER INFORME TRIMESTRAL SOBRE EL AVANCE EN LA INSTRUMENTACIÓN DE LA ENTREGA ELECTRÓNICA DE MATERIALES Y ÓRDENES DE TRANSMISIÓN”.

5. El “SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL SOBRE EL AVANCE EN LA INSTRUMENTACIÓN ELECTRÓNICA DE MATERIALES Y ÓRDENES DE TRANSMISIÓN”, se presentó al Comité de Radio y Televisión en la Primera Sesión Ordinaria de 2016 (viernes 29 de enero de 2016).

6. Dando continuidad al cumplimiento de las actividades, plazos y de los responsables establecidos en el “cronograma para la implementación del sistema” aprobado, se presenta ante el Consejero General del Instituto Nacional Electoral, el acumulado del “SEGUNDO Y TERCER INFORME TRIMESTRAL SOBRE EL AVANCE EN LA INSTRUMENTACIÓN ELECTRÓNICA DE MATERIALES Y ÓRDENES DE TRANSMISIÓN”.

7. Es importante señalar que, mediante el Acuerdo INE /CG117/2016, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en acatamiento a la sentencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, recaída en los expedientes SUP-RAP-71/2016 y acumulados, aprobó que para el Proceso Electoral para integrar la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México fueran aplicables los Lineamientos aprobados mediante Acuerdo INE/CG515/2015, salvo en lo referente al cronograma de actividades previsto para su instrumentación, considerando que las siguientes acciones se realizaran entre el veintiuno y el treinta y uno de marzo del presente año:

- Notificación a los concesionarios domiciliados en la Ciudad de México del nombre de usuario y contraseña para ingresar al Sistema Electrónico.
- Jornadas de inducción a los Lineamientos y capacitación en el uso del Sistema Electrónico, para concesionarios de radio y televisión domiciliados en la Ciudad de México.

## **II. Actividades del 12 de agosto al 15 de octubre de 2015**

Respecto a las actividades, plazos y los responsables previstos del 12 de agosto al 15 de octubre de 2015 (primer trimestre), se indica que todas las actividades han concluido. Es importante precisar que el Sistema Electrónico se encuentra en un proceso de mejora

continua como cualquier sistema, programando las actualizaciones durante periodos de inactividad.

### III. Actividades segundo trimestre (actualización)

Las actividades previstas del 16 de octubre de 2015 al 15 de enero de 2016 que se encontraban en proceso y quedaron concluidas son:

ACTIVIDADES	Plazos	Responsable	Situación actual
Habilitación de la Línea Telefónica Nacional de soporte técnico.	Al momento de la publicación en el portal del INE de las características mínimas.	DEPPP	<b>Cumplido</b>
Capacitación de operadores de la Línea Telefónica Nacional.	A más tardar la semana previa a la apertura de la Línea Telefónica Nacional	DEPPP	<b>Cumplido</b>
Registro de concesionarios en el Sistema Electrónico.	Hasta cinco días hábiles después de la recepción de la clave de usuario y contraseña.	Concesionarios	<b>Cumplido</b>
Notificación a los partidos políticos y autoridades electorales de su nombre de usuario y contraseña para ingresar al Sistema Electrónico.	A partir del 30 de octubre de 2015	DEPPP	<b>Cumplido</b>
Jornadas de inducción a los Lineamientos y capacitación en el uso del Sistema Electrónico para concesionarios de radio y televisión.	Entre el 2 y el 30 de noviembre de 2015	DEPPP - UNICOM	<b>Cumplido</b>
Aprobación de las pautas para la transmisión de los mensajes de los partidos políticos y candidatos/as independientes en los procesos electorales locales 2016.	Sujetas a los calendarios electorales locales.	CRyT	<b>Cumplido</b>
Inicio del periodo de precampaña de los procesos electorales locales en Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas	Sujetas a los calendarios electorales locales.	OPLES	<b>Cumplido</b>
Entrega, a través del sistema electrónico, de los materiales de radio y	A más tardar una semana antes del inicio	Partidos y autoridades	<b>Cumplido</b>

ACTIVIDADES	Plazos	Responsable	Situación actual
televisión para su dictamen técnico y pautado por parte de la DEPPP.	de las precampañas.		
Entrega de OT y puesta a disposición de materiales en el sistema electrónico para los concesionarios de radio y tv.	En los plazos legales establecidos previos al inicio de su transmisión.	DEPPP	<b>Cumplido.</b>

La situación actual de las actividades no concluidas es:

ACTIVIDADES	Plazos	Responsable	Situación actual
Presentación de solicitudes de excepción de concesionarios que no dispongan de equipo de cómputo y/o de conexión a internet con las características mínimas.	Hasta cinco días hábiles después de la recepción de la clave de usuario y contraseña.	Concesionarios	Estas actividades se realizarán a partir de la notificación a concesionarios
Valoración y confirmación de las solicitudes de excepción.	Hasta cinco días hábiles después de la recepción de la solicitud de excepción.	DEPPP	Al corte de este informe, la concesionaria de radio XHCORO-FM, de Oaxaca, es la única que se está notificando de manera física.
Solicitud de un mayor número de usuarios para ingresar al Sistema Electrónico.	En cualquier momento, a partir de la recepción de la clave de usuario y contraseña.	Concesionarios	Sin solicitudes hasta el momento
Solicitud de los concesionarios que opten por la puesta a disposición de los materiales de forma satelital.	Hasta cinco días hábiles después de la recepción de la clave de usuario y contraseña.	Concesionarios	Sin solicitudes hasta el momento
Verificación de los equipos y pruebas de transmisión satelital.	Hasta cinco días hábiles después de la recepción de la solicitud de los concesionarios.	DEPPP	Sin solicitudes hasta el momento por los concesionarios
Capacitación para usuarios que opten por la transmisión satelital de los materiales.	Entre el 2 y el 30 de noviembre de 2015	DEPPP - UNICOM	Sin solicitudes hasta el momento por los concesionarios

#### IV. Actividades previstas del 16 de enero de 2015 al 15 de abril de 2016 (tercer trimestre)

Las actividades, plazos y responsables del 16 de enero al 15 de abril de 2016, conforme al cronograma aprobado mediante el acuerdo número INE/CG515/2015, y su situación actual, se resumen en la siguiente tabla:

ACTIVIDADES	Plazos	Responsable	Situación actual
Instrumentación de la segunda fase del Sistema Electrónico (elaboración de estrategia de transmisión)	A más tardar el 31 de enero de 2016	DEPPP – UNICOM	En proceso (ver nota)
Desarrollo del Sistema Electrónico (tercera fase): requerimientos y reprogramación de los concesionarios.	A más tardar el 30 de abril de 2016	DEPPP – UNICOM	En proceso
Primera verificación semestral sobre la persistencia de las condiciones que impidan a los concesionarios emplear el Sistema Electrónico	Enero de 2016	DEPPP	No se encuentran concesionarios en este supuesto

Nota: A partir del análisis de la elaboración de la estrategia de transmisión se detectaron escenarios complejos, los cuales requieren un diseño específico para su correcta instrumentación en el Sistema electrónico. La Unidad Técnica de Servicios de Informática está realizando la propuesta.

Resulta conveniente precisar que el pasado 17 de marzo se aprobó el Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral por el que se modifica el acuerdo identificado como INE/ACRT/34/2015 con motivo de la transición a la Televisión Digital Terrestre, con clave INE/ACRT/13/2016.

## V. Avances registrados en el periodo

A continuación se describen las actividades realizadas por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos en colaboración con la Unidad Técnica de Servicios de Informática y la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, de conformidad al cronograma de instrumentación para el periodo comprendido entre el 16 de enero al 15 de abril de 2016.

Se integra por los siguientes rubros:

1. Resumen general de desarrollo
2. Implementación del Sistema electrónico en procesos electorales locales e integración para la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México

### V. 1. Resumen General de desarrollo

- a) *Desarrollo del Sistema electrónico (segunda fase).*

Durante enero, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos revisó el desarrollo de la segunda fase del Sistema electrónico para la entrega electrónica de la estrategia de transmisión de los Partidos Políticos y Autoridades Electorales, identificando escenarios complejos para la elaboración de las estrategias, lo cual llevo a solicitar ajustes al diseño, con la finalidad de tener un mejor funcionamiento. Además, se realizaron ajustes al Sistema mediante las siguientes actividades:

- Ajustes al Sistema a partir de las observaciones de las 13 entidades con proceso electorales para la descarga de las órdenes de transmisión y sus materiales asociados, por parte de los medios de comunicación.
- Aplicación de observaciones para la descarga de las órdenes de transmisión y sus materiales asociados por parte de los concesionarios.
- Acompañamiento a los actores políticos, autoridades electorales y concesionarios sobre el uso del sistema electrónico.
- Incorporación de la firma electrónica en la entrega del dictamen de revisión técnica de los materiales que registran los actores políticos por medio del sistema electrónico y en la liberación y puesta a disposición de las órdenes de transmisión para los concesionarios.
- Correcciones al sistema de incidentes reportados por medios de comunicación respecto a: la descarga de los acuses de órdenes de transmisión, ajustes a la bitácora de movimientos realizados, estatus de descarga de los acuses y la descarga de los materiales.

*b) Licitación para contratación de servicios de carga, alojamiento y descarga de materiales de audio, video y datos*

Del seguimiento a la integración del servicio de la carga, descarga y alojamiento de materiales de radio, televisión y datos al Sistema electrónico, en el mes de febrero, se realizaron pruebas y se puso en marcha la integración del servicio en el sistema; de las pruebas realizadas se identificaron ajustes a partir de las intermitencias presentadas y se han ido atendiendo para operar con normalidad. En todo momento se han garantizado las prerrogativas de autoridades y Partidos Políticos aplicando las acciones necesarias para recibir sus materiales.

Durante el mes de marzo, la integración del servicio se encuentra totalmente integrada, y el sistema electrónico opera con el servicio contratado.

**V. 2. Implementación del Sistema electrónico en procesos electorales locales e integración para la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México**

*a) Número de concesionarios*

No.	Entidad	Radio	Televisión	Total de emisoras con pauta en sistema
1	Durango	29	30	59
2	Tlaxcala	6	10	16

3	Zacatecas	23	34	57
4	Tamaulipas	95	58	153
5	Hidalgo	32	17	49
6	Sinaloa	63	35	98
7	Oaxaca	82	91	173
8	Aguascalientes	24	13	37
9	Veracruz	119	52	171
10	Chihuahua	92	49	141
11	Quintana Roo	34	14	48
12	Puebla	52	16	68
13	Baja California	71	35	106
14	Ciudad de México	62	20	82
			<b>Total</b>	<b>1258</b>

*b) Proyección de impactos estimado en las 14 entidades (desde la precampaña hasta la jornada electoral)*

Entidad	Número de impactos por emisora	Total de impactos considerando 96 espacios
Durango	17, 088	1,008,192
Tlaxcala	14, 976	239,616
Zacatecas	14, 976	853,632
Tamaulipas	13, 248	2,026,944
Hidalgo	12, 576	616,224
Sinaloa	12, 768	1,251,264
Oaxaca	12, 096	2,092,608
Aguascalientes	12, 096	447,552
Veracruz	11, 520	1,969,920
Chihuahua	11, 136	1,570,176
Quintana Roo	10, 560	506,880
Puebla	9,984	678,912

Baja California	9,216	976,896
Ciudad de México	11,040	905,280

c) *Número de órdenes de transmisión (14 entidades) que se entregarán de conformidad a los calendarios aprobados*

Entidad	Número de órdenes de transmisión
Durango	52
Tlaxcala	46
Zacatecas	46
Tamaulipas	41
Hidalgo	39
Sinaloa	39
Oaxaca	37
Aguascalientes	37
Veracruz	35
Chihuahua	35
Quintana Roo	33
Puebla	31
Baja California	29
Ciudad de México	15
Total:	515

d) *Número de órdenes liberadas (14 entidades) y porcentaje respecto al total*



Los concesionarios de las catorce entidades con proceso electoral ordinario, han recibido las siguientes órdenes de transmisión mediante el Sistema:

No.	Entidad	Recibidas	Total a liberarse	Porcentaje de liberadas
1	Durango	38	52	73.08%
2	Tlaxcala	32	46	69.57%
3	Zacatecas	32	46	69.57%
4	Tamaulipas	27	41	65.85%
5	Hidalgo	25	39	64.10%
6	Sinaloa	25	39	64.10%
7	Oaxaca	23	37	61.16%
8	Aguascalientes	23	37	62.16%
9	Veracruz	21	35	60.00%
10	Chihuahua	21	35	60.00%
11	Quintana Roo	19	33	57.58%
12	Puebla	17	31	54.84%
13	Baja California	15	29	51.72%
14	Ciudad de México	1	15	6.67.00%

e) *Fechas de las capacitaciones impartidas*

Entidad	Fecha de capacitación
Durango	20 de noviembre de 2015
Tlaxcala	27 de noviembre de 2015
Zacatecas	4 de diciembre de 2015
Tamaulipas	18 de diciembre de 2015
Hidalgo	8 de enero de 2016
Oaxaca	15 de enero de 2016
Sinaloa	18 de enero de 2016
Aguascalientes	22 de enero de 2016
Veracruz	25 de enero de 2016
Chihuahua	26 y 27 de enero de 2016
Quintana Roo	5 de febrero de 2016
Puebla	11 de febrero de 2016
Baja California	18 y 19 de febrero de 2016
Ciudad de México	31 de marzo de 2016

f) *Asistentes a la capacitación*

Entidad	Días de capacitación	Medios de comunicación	Autoridades y Partidos Políticos
Durango	20 de noviembre de 2015	Canal 12, Radio Fórmula, Canal 10, España TV, XHCK-FM, XHCAV-FM, XHDGO-FM, XHUAD-FM, XHRPU-FM, XHSRD-FM, XHDNG-FM, XHCPH-FM, XHITD-FM, XHUJED-TDT, Radiorama Durango, XHUAD-TV, Radiorama Laguna	PAN, PD, TEE Durango, ES, PAN, IPEC, MC, NA
Tlaxcala	27 de noviembre de 2015	FM CENTRO, TDT, XETT, XHTLAX, XHUTX, XHHT Huamantla, XHCAL	SUEA, JLE, ITE, Com. Social, Senado, MC, PVEM, CEVEM
Zacatecas	4 de diciembre de 2015	Grupo Zer, Radio Zacatecas, Grupo Bis, Radio Alegría, Grupo Plata, Radio Jerez, XHEPC, XHFP, XHEL-XHIH, XHJRS, XHZER-XHLK-ZHAZ	PRD, MORENA, IEEZ, PVEM, NA, TRIJEEZ, PRI, PAN
Tamaulipas	18 de diciembre de 2015	Radio Tamps, ORT, Multimedios, INE JD 08, INE JD 07, INE, JD 02, INE JD 04, XETAM-AM, XHEMY-FM, XHVIC-FM, XHUNI, XHVIC-FM, Radiorama, INE J.L.E.	IEETAM, MORENA, PT, ES, NA, MC, PVEM, PRI
Hidalgo	8 de enero de 2016	Grup Acir, XHDCC97.3 FM, Radio/TV Hgo., XEIND, XHACT 91.7, XEAWL-1300AM, D. Jurídica RTVH, Radio S.1300am, SuperS. 100.5FM, Ultra 102.9 FM, Altip. 106.9FM, 98.1 FM, XEHGO, Dirección Hgo. R, SuperS Miled, R. Ke Buena, Admon. R. Acto., R. Mezquital, R. Universidad, INE 05, XEIND, Locutora Biling., CDI-Radio, Radio H., NQ-Radio, Altipl. 106.9FM	INE, Sub. A. E. Hgo. DTTO. 04, PRI, NA, PVEM, Prerrogativas, IEEH, ES, DTTO 3, JD 02, PAN, TEEH, DTTO 1, DTTO 5
Oaxaca	15 de enero de 2016	Complejo Satelital, XHCA, ORP, XHKZ 98.1 La Poderosa Tehuantepec, XHTLX 100.5 FM la Poderosa, XEOJN, XHAH, XHTEKA Radiodifusoras Unidas del Sureste, Radiorama XHOA Radio Mexicana, XERPO, XEKC grupo radio México, CORTV, TC-4, Organización Radiofónica de Oaxaca, Grupo ACIR, La voz del puerto y la voz del Ángel, PUTLA Radio Difusión S.A. de C.V., XEGLO, XERPO, XHPOR, XETLX, XHTLX, XHJP 107.9, XHRCV-FM XETLA, XEOU	MC, PRI, NA, PRS, ES, PUP, TEEO, PAN, PT, MORENA, PSD, IEEPCO
Aguascalientes	22 de enero de 2016	RadioGrupo, Grupo Zer, RyTA, XHUAA, XHMR, XHCIF,	NA, ES, MC, IEE, PRI, PAN, PT, PES
Chihuahua	26 y 27 de Enero del 2016	Canal 5, EXA FM, Radionet	PRD, MORENA, MC, PAN, NA, ES, IEE, Tribunal Estatal

Entidad	Días de capacitación	Medios de comunicación	Autoridades y Partidos Políticos
		1490, Radio fórmula, Canal 5, Canal 44, Mega Radio, Grupo Radio México, BM Radio, Radiorama, Halcon Stereo XHJIM, Radio Lobo (Continuidad), Radio Universal, Multimedia Continuidad, XHCJZ La Tremenda Jimenez, XHCTC, Multimedia Radio, Multimedia, BM Radio Cuauhtémoc, Continuidad BM Parral, Multimedia Cuauhtémoc, Radiza (Camargo), Continuidad Radiza (Delicias), Radiza, Continuidad Grupo BM Radio (Ojinaga), Gerencia Bm Radio Ojinaga Chih., JdedS Sue, Continuidad Sigma Radio Delicias, Radio fama, Radio universidad, Radio XHEPL, Ingeniería Canal 9.1, Administrador canal 28, XHHM, XHBN, XHMH Canal 13, XHCPH Radiola Tremenda, XHCPH, XHCJZ Tremenda, Canal 44, Mega radio, Grupo 7, Continuidad	Electoral, PRI
Quintana Roo	5 de Febrero del 2016	107.7 FM, Canal 5TV, Turquesa 105.1FM, Sol Estéreo 89.9, Radio Fórmula 91.3, Grupo Acir Mix 93.1, QFM, SIPSE Gala TV Cancún, Maxima 97.7, Ayuntamiento 1.5.9 FM, Caribe FM SQCS, Radiorama Chetumal 99.3 FM, Canal 7 más SQCS, XEWO, XHROO 101.7, XHROO95.3, XHROO101.7FM	PAN, PES, IEQROO, PT, MORENA, PRD, TEQROO, PRI
Sinaloa	18 de Enero del 2016	XHTLAN Lobos FM MZ+ 106.7 fm, XHHW 102.7 FM La mejor MZ+, XHACE Radio fórmula 91.3 FM, XHZS=FM 100.3 Grupo Radiorama, XHEX 88.7FM Radio fórmula Culiacán, Canal 7, XHNZ, Radio Centro, XHQE, XHBL, XHWT, Radiorama, Grupo RSN, ABC México Radio, Máxima 103, Radio maría XHFCS, X.HG.SE.X.EORO, XHNW, RSN Los Mochis, RSN Culiacán, Acir Culiacán, Grupo Acir, ABC México Radio, Radio U. de O, Radio UAS, Radio Sinaloa, Stereo uno	PVEM, PT, PRI, Comunicación IEES, Coord. De Prerrog. De Partidos Políticos, Coord. Comunicaciones PAS
Veracruz	25 de Enero del 2016	Radio XHEMI-FM, XHKM-FM, JD	PAN, TEEV, OPLE, PC, NA,

Entidad	Días de capacitación	Medios de comunicación	Autoridades y Partidos Políticos
		14, RadioXEYTM-AM, Radio XHRN-FM, Radio XHFTI, RTY, RTV-TV, XHVE 100.5, XHPS 93.3, XHJH, DTTO 08, XHJH ABC XAL., Continuidad Xal, Continuidad XEZL, Continuidad XHBE, Continuidad, Programación y continuidad, Continuidad UV, Radio Formula V, CEVEO, XEPP/XHPP, XHTQ/XHOV, XHORA, Auxiliar administrativo, Contabilidad, XEQT XHQT, XHVER-FM, CEVEM DTTO 19, CEVEM DTTO 10, CEVEM 140 DTT07, Grupo Acir, DTTO 15, DTTO 06, Radio XEGF, Vocalía Organización, Radiorama Tuxpan, XEFU/XHFU, XHZS, DTTO 17, DTTO 01, XEZON, XHCVP-TV, Radio fórmula, Máxima Continuista, XHLE-FM, Gpo. Radiorama, XHTL XETL, JD03	PRD, MORENA
Puebla	11 de Febrero del 2016	XHGY, XHEJ, XHFS, XHPXA, Puebla TV, XERTP, XEZAR, XHZM, XHLV, XHORO, XHPBA, XHTEU, XHCOM, XEEU, XEEV, Cinco Radio, Kebuena, Puebla FM, Radio BUEAP, Tropical Caliente, ABC Radio, Radio BUEAP, Fundación cultural, Cinco Radio, Estéreo Luz, Fundación Cultural	PAN, IEE, PSI, MORENA, PES, TEEP, DPPP
Baja California	18 y 19 de Febrero del 2016	Radio Digital, XHMIX-FM, ABC Radio, AudioramaBC, MVS Radio, Radiorama, Canal 66, Cadena B.C, C.B.C., XEWW Radio, XEPRS, Media Sports, XEXX XHRST, XERSA S.A., XHHIT, MVS Radio, XEC 1310 AM, XHITT, Iniradio XHFG, Uniradio XHTY,	PBC, IEIBC, TJE, TJIBC, PMBC, PRI, PBC
Ciudad de México	31 de marzo de 2016	Canal 11, NRM Comunicaciones, Canal 22, Canal 21.2, SPR Canal 30, Instituto Mexicano de la Radio, IMER (17), MVS Radio, Canal del congreso, UAM Radio, MVS Radio, TV Azteca, Radiorama, Tele.2, Capital 21, Radio 13, Radio Fórmula, Gpo. Formula, GRC, XEOC, Radio UNAM	IEDF, TEDF

g) Encuestas realizadas en las capacitaciones.

Las encuestas aplicadas a medios de comunicación en relación a la capacitación recibida, muestran los siguientes resultados:

MEDIOS DE COMUNICACIÓN												
	1- ¿Le pareció adecuada la capacitación?		2-¿Considera importante la capacitación para el uso del sistema?		3- ¿Las instrucciones y materiales proporcionados para la capacitación fueron adecuados?		4- ¿La interfaz es amigable?		5- ¿Identifica claramente las opciones que el sistema le ofrece?		6- ¿Tiene alguna sugerencia para el sistema?	
	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No
<b>Durango</b>	100% (26/26)		100% (26/26)		100% (26/26)		100% (26/26)		100% (26/26)		15% (4/26)	85% (22/26)
<b>Tlaxcala</b>	100% (09/09)		100% (09/09)		100% (09/09)		100% (09/09)		89% (08/09)	11% (01/09)	11% (01/09)	89% (08/09)
<b>Zacatecas</b>	100% (28/28)		96% (27/28)	04% (01/28)	100% (28/28)		100% (28/28)		100% (28/28)		100% (28/28)	
<b>Tamaulipas</b>	100% (18/18)		100% (18/18)		100% (18/18)		100% (18/18)		100% (18/18)		31% (04/18)	69% (14/18)
<b>Hidalgo</b>	100% (44/44)		100% (44/44)		100% (44/44)		100% (44/44)		100% (44/44)		30% (13/44)	70% (31/44)
<b>Sinaloa</b>	97% (39/40)	3% (1/40)	100% (40/40)		97% (39/40)	3% (1/40)	100% (40/40)		97% (39/40)	3% (1/40)	10% (4/40)	90% (36/40)
<b>Oaxaca</b>	98% (40/41)	2% (1/41)	100% (41/41)		95% (39/41)	5% (2/41)	95% (39/41)	5% (2/41)	100% (41/41)		22% (9/41)	78% (32/41)
<b>Aguascalientes</b>	100% (11/11)		100% (11/11)		100% (11/11)		100% (11/11)		100% (11/11)		18% (2/11)	82% (9/11)
<b>Veracruz</b>	99% (86/87)	1% (1/87)	100% (87/87)		100% (87/87)		100% (87/87)		100% (87/87)		24% (21/87)	76% (66/87)
<b>Chihuahua</b>	100% (67/67)		100% (67/67)		100% (67/67)		100% (67/67)		100% (67/67)		16% (11/67)	84% (34/67)
<b>Quintana Roo</b>	100% (28/28)		100% (28/28)		100% (28/28)		100% (28/28)		100% (28/28)		7% (2/28)	93% (26/28)

MEDIOS DE COMUNICACIÓN												
<b>Puebla</b>	100% (16/16)		100% (16/16)		100% (16/16)		100% (16/16)		100% (16/16)		100% (16/16)	
<b>Baja California</b>	100% (27/27)		100% (27/27)		100% (27/27)		96% (26/27)	4% (1/27)	100% (27/27)		19% (5/27)	81% (22/27)
<b>Ciudad de México</b>	100% (40/40)		100% (40/40)		97% (39/40)	3% (1/40)	90% (36/40)	10% (4/40)	100% (40/40)		25% (10/40)	75% (30/40)

Las encuestas aplicadas a partidos políticos y autoridades electorales en relación a la capacitación recibida, muestran los siguientes resultados:

PARTIDOS POLÍTICOS Y AUTORIDADES												
	1- ¿Le pareció adecuada la capacitación?		2- ¿Considera importante la capacitación para el uso del sistema?		3- ¿Las instrucciones y materiales proporcionados para la capacitación fueron adecuados?		4- ¿La interfaz es amigable?		5- ¿Identifica claramente las opciones que el sistema le ofrece?		6- ¿Tiene alguna sugerencia para el sistema?	
	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No
<b>Durango</b>	100% (12/12)		100% (12/12)		100% (12/12)		100% (12/12)		92% (11/12)	8% (1/2)	33% (4/12)	67% (8/12)
<b>Tlaxcala</b>	100% (09/09)		100% (09/09)		100% (09/09)		89% (08/09)	11% (01/09)	100% (09/09)		44% (04/09)	56% (05/09)
<b>Zacatecas</b>	100% (16/16)		100% (16/16)		100% (16/16)		100% (16/16)		100% (16/16)		06% (01/16)	94% (15/16)
<b>Tamaulipas</b>	100% (16/16)		100% (16/16)		100% (16/16)		100% (16/16)		100% (16/16)		25% (4/16)	75% (12/16)
<b>Hidalgo</b>	100% (39/39)		100% (39/39)		97% (38/39)	3% (1/39)	100% (39/39)		100% (39/39)		18% (7/39)	82% (32/39)
<b>Sinaloa</b>	100% (8/8)		100% (8/8)		100% (8/8)		100% (8/8)		100% (8/8)		100% (8/8)	
<b>Oaxaca</b>	96% (24/25)	4% (1/25)	96% (24/25)	4% (1/25)	100% (25/25)		100% (25/25)		100% (25/25)		12% (3/25)	88% (22/25)
<b>Aguascalientes</b>	100% (11/11)		100% (11/11)		100% (11/11)		100% (11/11)		100% (11/11)		9% (1/11)	91% (10/11)

PARTIDOS POLÍTICOS Y AUTORIDADES												
<b>Veracruz</b>	100% (14/14)		100% (14/14)		100% (14/14)		100% (14/14)		100% (14/14)		7% (1/14)	93% (13/14)
<b>Chihuahua</b>	100% (12/12)		100% (12/12)		100% (12/12)		100% (12/12)		92% (11/12)	8% (1/12)	25% (3/12)	75% (9/12)
<b>Quintana Roo</b>	100% (13/13)		100% (13/13)		100% (13/13)		100% (13/13)		100% (13/13)		8% (1/13)	92% (12/13)
<b>Puebla</b>	100% (40/40)		100% (40/40)		100% (40/40)		95% (39/40)	5% (2/40)	100% (40/40)		22% (9/40)	78% (31/40)
<b>Baja California</b>	100% (9/9)		100% (9/9)		100% (9/9)		100% (9/9)		100% (9/9)		11% (1/9)	89% (8/9)
<b>Ciudad de México</b>	100% (2/2)		100% (2/2)		100% (2/2)		100% (2/2)		100% (2/2)		100% (2/2)	

#### *h) Interpretación de encuestas de capacitación*

De acuerdo a las encuestas aplicadas a las 14 entidades donde se impartió la capacitación, se obtuvieron los siguientes resultados:

- A 99.5% le pareció adecuada la capacitación,
- 99.6% la consideró importante para el uso del sistema,
- 99.3% consideró adecuados las instrucciones y materiales proporcionados, así como la interfaz amigable,
- 98.7% identifica claramente las opciones que ofrece el sistema, y
- 69% presentó sugerencias para el sistema.

En general, las sugerencias fueron:

- La disponibilidad de los servicios de internet en la entidad respectiva, de la que deriva la intermitencia que se llega a presentar y por lo que podrían tener dificultades al realizar la carga o descarga de información.
- La velocidad de internet con la que cuentan los usuarios, que en caso de tener poca velocidad, supone mayor tiempo la carga y descarga de materiales, principalmente de video.
- Las características mínimas que requieren del equipo para utilizar el sistema, así como la compatibilidad del mismo en diferentes plataformas (sistemas operativos y navegadores, versiones de Java).
- Las configuraciones iniciales que se deben realizar, como la instalación del Java en específico, y el aplicativo para la descarga de la información en la nube.

#### *i) Número de asistentes en las jornadas de capacitación*

De conformidad a los registros de asistencia en cada entidad, el número de asistentes es el siguiente:

Entidad	concesionarios	autoridades y/o partidos políticos
Durango	26	13
Zacatecas	25	15
Tlaxcala	9	13
Tamaulipas	19	17
Hidalgo	52	38
Oaxaca	38	24
Sinaloa	38	8
Aguascalientes	11	11
Veracruz	75	17
Chihuahua	74	14
Quintana Roo	27	14
Puebla	38	18
Baja California	27	11
Ciudad de México	41	2
	500	215
<b>Total de personas capacitadas</b>		<b>715</b>

*j) Calendario de capacitación en las 18 entidades restantes sin proceso electoral*

Para cumplir con lo dispuesto en los Lineamientos, se programó la segunda fase de inducción y capacitación a partidos políticos locales, autoridades electorales y medios de comunicación para el uso del Sistema Electrónico en las entidades sin proceso electoral, mismos que harán uso del sistema a partir del 16 de agosto del presente año.

Entidad	Fecha de capacitación
Guanajuato	13 al 15 de abril de 2016
Querétaro	
Nayarit	29 de abril de 2016
Jalisco	12 de mayo de 2016
Colima	13 de mayo de 2016
Coahuila	26 y 27 de mayo de 2016
Nuevo León	
Baja California Sur	9 y 10 de junio de 2016



Entidad	Fecha de capacitación
Sonora	17 de junio de 2016
Michoacán	24 de junio de 2016
San Luis Potosí	25 de junio de 2016
Tabasco	30 de junio y 1 de julio de 2016
Chiapas	
Campeche	7 y 8 de julio de 2016
Yucatán	14 y 15 de julio de 2016
Morelos	28 de julio de 2016
Estado De México	29 de julio de 2016
Guerrero	5 de agosto de 2016

Nota: Las fechas son tentativas y están sujetas a los calendarios de actividades de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, y las Juntas Locales Ejecutivas.

*k) Línea de Atención – INETEL*

Es la línea telefónica nacional habilitada para dar orientación y soporte técnico a través del Centro de Atención Ciudadana INETEL, para la entrega de materiales y recepción electrónica de órdenes de transmisión y promocionales.

El menú telefónico cuenta con una opción y un submenú inaudible para que los usuarios: partidos políticos, candidatos/as independientes, autoridades electorales y concesionarios se apoyen de esta herramienta en el uso del sistema.

**01 800 433 2000, opción 9 (inaudible) y clave 1**


De las llamadas que se han recibido mediante INETEL, se generaron los siguientes casos de servicio:

**Del 01-noviembre-2015 al 15-Abril-2016**

Casos de Servicio	
Acceso al sistema	8
Alta de usuario	2
Carga de materiales	3
Configuración JAVA	7
Descarga de OT y materiales	103
Dictamen de materiales	2
Error acceso al sistema	31
Funcionalidad sistema	2
Normatividad	10


Implementación del sistema	14
Error en acusos	9
Solicitud de Información	2
Queja	1
<b>TOTAL</b>	<b>194</b>

### LLamadas Soporte Sistema Electrónico



Cabe señalar que entre febrero y marzo de 2016, se presentaron las fechas límite de recepción de materiales para intercampaña y campaña; las primeras órdenes de transmisión de campaña para 10 entidades se entregaron mediante el Sistema entre el 1 y el 3 de abril. Esto se ve reflejado en el aumento de casos.

### Total de llamadas por día



Adicionalmente se reporta que la línea nacional no ha recibido llamadas posteriores a las 20 horas; es decir, a pesar de brindar un servicio 24 horas, los usuarios no reportan casos nocturnos.

### **VI. Actividades previstas para el próximo trimestre (del 16 de abril al 15 de julio de 2016)**

Las actividades, plazos y responsables previstas del 16 de abril al 15 de julio de 2016, conforme al cronograma aprobado mediante el acuerdo número INE/CG515/2015, se resumen en la siguiente tabla:

<b>ACTIVIDADES</b>	<b>Plazos</b>	<b>Responsable</b>
Desarrollo del Sistema Electrónico (tercera fase): requerimientos y reprogramaciones de los concesionarios.	A más tardar el 30 de abril del 2016	DEPPP – UNICOM
Presentación de solicitudes para emplear voluntariamente el Sistema Electrónico en entidades sin procesos electorales locales ordinarios.	Primer semestre 2016	Todos los sujetos obligados
Segunda verificación semestral sobre la persistencia de las condiciones que impidan a los concesionarios emplear el Sistema Electrónico	Julio 2016	DEPPP
Aplicación de los Lineamientos a la totalidad de los sujetos obligados.	16 de agosto de 2016	DEPPP
Informes trimestrales al Comité y al Consejo sobre el avance en la Instrumentación de la entrega electrónica de materiales y órdenes de transmisión	Julio 2016	DEPPP
Jornadas de inducción y capacitación a partidos políticos y autoridades electorales para el uso de entrega electrónica de estrategias de transmisión.	1 de julio al 16 de agosto de 2016	DEPPP – UNICOM
Inicio de operaciones en el módulo de entrega electrónica de estrategias de transmisión de partidos políticos y autoridades electorales.	A partir del 16 de agosto de 2016	DEPPP
Presentación del escrito de los concesionarios que opten por recibir la notificación de requerimientos y dar respuesta a los mismos a través del Sistema Electrónico, así como dar aviso de la reprogramación voluntaria de promocionales.	En cualquier momento, a partir de 1 de julio de 2016	Concesionarios
Jornadas de inducción y capacitación para el uso de la aplicación de reprogramaciones en el Sistema Electrónico para concesionarios de radio y televisión.	Del 1 de julio al 16 de agosto de 2016	DEPPP – UNICOM
Inicio de operación en el módulo de reprogramaciones de los concesionarios.	A partir del 16 de agosto de 2016	DEPPP