

# Comisión para el Seguimiento del Plan y Calendario Integral del Proceso Electoral Federal 2014-2015

Tercer Informe de Seguimiento del Plan y Calendario Integral del Proceso Electoral Federal 2014 – 2015 correspondiente al periodo del 12 de diciembre de 2014 al 15 de enero de 2015

## Contenido

Íconos y nomenclatura .....	3
Introducción.....	4
Reporte General .....	5
Avance de actividades concluidas dentro de la etapa de preparación del PEF .....	5
Resumen General .....	6
Actividades del 12/12/2014 al 15/01/2015.....	6
Resumen por Unidad Responsable .....	9
Actividades correspondientes al periodo del 12/12/2014 al 15/01/2015.....	9
Resumen de cambios solicitados por las Unidades Responsables .....	10
Identificación de áreas de oportunidad .....	10
Desglose por tipo de actividades .....	11
Actividades concluidas del 12/12/14 al 15/01/15 .....	11
Actividades en ejecución del 12/12/2014 al 15/01/2015 .....	25
Actividades desfasadas del 12/12/2014 al 15/01/2015 .....	50
Actividades desfasadas. Pendientes de aprobación por algún órgano colegiado del Instituto del 12/12/2014 al 15/01/2015.....	51
Desglose de actividades transversales.....	52
Actividades transversales en ejecución del 12/12/2014 al 15/01/2015.....	52

## Íconos y nomenclatura

### Íconos y nomenclatura de los contenidos del Informe:

Actividades terminadas:	Indicadores	Temporalidad
<p>✔ : Conforme a lo programado</p> <p>👍 : Antes de lo programado</p> <p>✘ : Después de lo programado</p>	<p>■ Indica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Avance Físico.</b> El reporte se encuentra conforme a lo planeado, con base en el análisis de sensibilidad.</li> <li>▪ <b>Reporte de Avance.</b> No se reporta ninguna contingencia o riesgo en la ejecución de la actividad.</li> <li>▪ <b>Entregable.</b> En caso de que la actividad concluya en el periodo reportado el entregable fue presentado satisfactoriamente.</li> </ul> <p>■ Indica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Avance Físico.</b> El reporte presenta algún desfase conforme a lo planeado, con base en el análisis de sensibilidad.</li> <li>▪ <b>Reporte de Avance.</b> Se reporta alguna contingencia o riesgo en la ejecución de la actividad.</li> </ul> <p>■ Indica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Falta de información de soporte</li> <li>▪ No reportó</li> <li>▪ Representación de riesgo en la ejecución</li> <li>▪ Presentación de información inconsistente</li> </ul>	<p>FI: Fecha de Inicio</p> <p>FT: Fecha de término</p>

## Introducción

En el marco de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), el pasado 7 de octubre de 2014, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó con base en el **Acuerdo INE/CG183/2014** el Plan y Calendario Integral del Proceso Electoral Federal 2014 – 2015 (PyCIPEF). En este documento se establece que el PyCIPEF constituye herramientas de planeación, coordinación, seguimiento y control, que apoyarán las actividades del Proceso Electoral Federal. Por lo anterior, su estructura se compone de 53 procesos, 160 subprocesos y 603 actividades.

En este sentido, con la finalidad de propiciar un seguimiento estructurado y controlado de las actividades incluidas en el PyCIPEF, el Consejo General aprobó mediante **Acuerdo INE/CG190/2014** crear una Comisión para su seguimiento. En el seno de ésta, el presente Informe da cuenta de 192 actividades desarrolladas entre el 12 de diciembre de 2014 y el 15 de enero del año en curso las cuales equivalen al 31.84% del PyCIPEF. En concreto, presenta:


- 52 actividades concluidas ( 8.62%)
- 97 actividades en ejecución (16.09%)
- 3 actividades desfasadas ( 0.50%)
- 1 actividades desfasadas pendientes de aprobación por algún órgano colegiado (0.17%)
- 39 actividades transversales ( 6.47%)

Adicionalmente, identifica 7 solicitudes de cambios requeridos por las Unidades Responsables (UR) en el periodo, así como el estatus sobre su aprobación o rechazo.

## Reporte General

### Avance de actividades concluidas dentro de la etapa de preparación del PEF


El pasado 7 de octubre, inició el Proceso Electoral Federal 2014-2015 a partir del cual se elegirán a los 500 integrantes de la Cámara de Diputados y a las autoridades locales de 17 entidades federativas. De esta manera, en el marco de las actividades contenidas en el PyCIPEF 2014-2015, tomando en cuenta las actividades concluidas en el Informe sobre Antecedentes de Preparación (73 actividades concluidas), los Informes de Seguimiento del PyCIPEF presentados al Consejo General el 26 de noviembre de 2014 (40 actividades concluidas) y el 18 de diciembre de 2014 (36 actividades concluidas) y el presente Informe (52 actividades concluidas) se registra un avance del 33.33% en su ejecución lo que representa **201 actividades concluidas** dentro de la etapa de preparación del Proceso Electoral Federal.



## Resumen General

### Actividades del 12/12/2014 al 15/01/2015

Entre el 12 de diciembre y el 15 de enero, la Comisión para el Seguimiento del PyCIPEF 2014-2015 registró el desarrollo de 192 actividades (31.84%). A continuación, se desglosa el contenido correspondiente al Tercer Informe de Avance del PyCIPEF:



Actividades	Numeralia
Concluidas	52
En ejecución	97
Desfasadas	3
Pendientes de aprobación por algún órgano colegiado del Instituto	1
Transversales	39
	<b>Total de actividades del tercer informe: 192</b>

Dada la relevancia que implican los entregables de actividades que se identificaron como Acuerdos del Consejo General en su calidad de órgano superior de dirección del INE o, en su caso, del Comité de Radio y Televisión a lo largo de este periodo, a continuación se hace un breve recuento de sus contenidos y alcances:

<b>Proceso</b>	<b>7. Elaboración y actualización del Sistema de Pautas, Catálogo, Mapas y Pautas</b>
<b>Subproceso</b>	7.6 Actualización y Notificación de Mapas de Cobertura
<b>Actividad</b>	7.6.2 Elaborar y someter a consideración del CRT el proyecto de Acuerdo para declarar vigencia y alcance de mapas de cobertura.

En la Novena Sesión Ordinaria del Comité de Radio y Televisión celebrada los días 17 y 22 de diciembre de 2014, se aprobó el [Acuerdo INE/ACRT/35/2014](#) a partir del cual se declara la actualización y vigencia del marco geográfico electoral relativo a los mapas de cobertura de todas las estaciones de radio y canales de televisión en la República Mexicana. La cobertura de las estaciones de radio y los canales de televisión hace referencia a toda área geográfica en donde la señal de dichos medios sea escuchada o vista. En atención al carácter público de los mapas de cobertura, estos están disponibles para su consulta en el Portal INE.

<b>Proceso</b>	<b>8. Resultados Preliminares</b>
<b>Subproceso</b>	8.2 Normatividad

<b>Actividad</b>	8.2.2 Elaborar y someter a consideración del CG el proyecto de Acuerdo por el que se establecen los lineamientos para la operación, durante el Proceso Electoral Federal 2014-2015, de las bases de datos y los sistemas de información de la red Nacional de informática del Instituto.
------------------	--

El 18 de diciembre pasado, el Consejo General ordenó mediante **Acuerdo** [INE/CG330/2014](#) el establecimiento de los lineamientos para la operación de las bases de datos y los sistemas de información de la Red Nacional de Informática del Instituto (REDINE), que permitirán el desarrollo y seguimiento de las actividades de los órganos centrales y desconcentrados durante el PEF 2014-2015. Tanto las bases de datos como los sistemas de información apoyarán el desarrollo de las tareas sustantivas de las distintas áreas del Instituto al servir como herramienta de trabajo interno, cotidiano y de supervisión.

<b>Proceso</b>	<b>15. Servicio Profesional Electoral</b>
<b>Subproceso</b>	15.1 Ocupación de cargos
<b>Actividad</b>	15.1.7 Acuerdo del CG por el que se instruye a la comisión del servicio profesional electoral para dar cumplimiento a lo relativo al procedimiento de designación de presidentes de los consejos locales y distritales para el Proceso Electoral Federal 2014-2015.

El Consejo General del INE, aprobó el 18 de diciembre de 2014 el **Acuerdo** [INE/CG311/2014](#) mediante el cual se designa a funcionarias como Presidentas de Consejos Local y Distrital que en todo tiempo fungirán como Vocales Ejecutivas de sus Juntas respectivas. A partir del Acuerdo referido se designaron las presidencias de los Consejos Local en el estado de Zacatecas y de la 08 Junta Distrital en el estado de México.

<b>Proceso</b>	<b>20. Cómputos</b>
<b>Subproceso</b>	20.2 Cómputo distrital
<b>Actividad</b>	20.2.1 Elaborar y someter a consideración del CG el proyecto de Acuerdo por el que se emiten los lineamientos para la sesión especial de cómputo distrital del Proceso Electoral Federal 2014-2015.

En la Sesión Extraordinaria del Consejo General efectuada el 14 de enero del año en curso, éste emitió los lineamientos para la sesión especial de cómputos distritales del Proceso Electoral Federal 2014-2015 (número de **Acuerdo** en proceso de definición). Cabe mencionar que los cómputos referidos se definen como la suma que realizan los Consejos Distritales de los resultados anotados en las actas de escrutinio y cómputo de las casillas en cada distrito electoral.

<b>Proceso</b>	<b>29. Financiamiento</b>
<b>Subproceso</b>	29.2 Financiamiento público
<b>Actividad</b>	29.2.1 Elaborar y someter a consideración del CG el proyecto de Acuerdo para determinar los montos de financiamiento público que por actividades ordinarias, gastos de campaña y específicas se otorgarán a los Partidos Políticos Nacionales.

El 14 de enero de 2015, el Consejo General estableció mediante **Acuerdo** (número en proceso de definición) los montos de financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, gastos de campaña y actividades específicas de los Partidos Políticos Nacionales para el ejercicio 2015 el cual asciende a \$5,356,771,247.

<b>Proceso</b>	<b>36. Vinculación con OPL</b>
<b>Subproceso</b>	36.1 Seguimiento a OPL
<b>Actividad</b>	36.1.1 Elaborar el calendario y el plan integral de coordinación con los Organismos Públicos Locales para los procesos electorales de las entidades federativas que realicen comicios.






El 18 de diciembre pasado, el Consejo General aprobó el Plan Integral y los Calendarios de Coordinación con los Organismos Públicos Locales con jornada electoral coincidente con la federal así como aquellas que se efectúen durante 2015 a través del Acuerdo [INE/CG333/2014](#). Estos instrumentos brindarán las condiciones necesarias de armonización y precisión de las etapas y procedimientos a seguir para una adecuada y eficaz organización de las elecciones referidas al constituir herramientas de planeación, coordinación, seguimiento y control.

<b>Proceso</b>	<b>40. Normas de Radio y Televisión</b>
<b>Subproceso</b>	40.2 Acuerdo de catálogo de lenguas indígenas
<b>Actividad</b>	40.2.1 Elaboración y presentación al CRT del proyecto de Acuerdo por el que se actualiza el Catálogo de emisoras autorizadas a transmitir en idioma distinto al Nacional, incluyendo aquellos que transmiten en lenguas indígenas que notifiquen el aviso de traducción a dichas lenguas a consideración del CG el proyecto de Acuerdo.

El Acuerdo [INE/ACRT/34/2014](#) aprobado en el seno de la Novena Sesión Ordinaria del Comité de Radio y Televisión el pasado 17 de diciembre de 2014, permite la actualización del catálogo de concesionarios y permisionarios autorizados para transmitir en idiomas distintos al español así como a concesionarios y permisionarios que transmiten en lenguas indígenas que notifiquen el aviso de traducción a dichas lenguas. Es de enfatizar que dichos catálogos fueron elaborados en colaboración con la Secretaría de Gobernación con la finalidad de que los partidos políticos y las autoridades electorales conozcan las emisoras de radio y televisión que transmiten en una lengua indígena o en idioma distinto al español. Los catálogos anteriormente aludidos están disponibles para su consulta en el Portal INE.



## Resumen por Unidad Responsable

Actividades correspondientes al periodo del 12/12/2014 al 15/01/2015				
Concluidas: <a href="#">pág. 11</a>	En ejecución: <a href="#">pág. 25</a>	Desfasadas: <a href="#">pág. 50</a>	Desfasadas pendientes de aprobación por algún órgano colegiado del Instituto: <a href="#">pág. 51</a>	Transversales: <a href="#">pág. 52</a>
<b>8.62%</b> 52 actividades 	<b>16.09%</b> 97 actividades 	<b>0.50%</b> 3 actividades 	<b>0.17%</b> 1 actividad 	<b>6.47%</b> 39 actividades 
<b>UR</b>	<b>UR</b>	<b>UR</b>	<b>UR</b>	<b>UR</b>
DEPPP – 22	DEOE – 26	DEOE – 2	CNCS – 1	DEPPP – 16
DEO – 14	DERFE – 18	CAI – 1		DEA – 7
UNICOM – 6	UNICOM – 16			DJ – 5
DERFE – 6	DECEYEC – 12			UTCE – 3
DECEYEC – 2	DEPPP – 11			UTF – 3
DESPE – 1	CAI – 5			CGE – 2
UTVOPL – 1	CNCS – 3			DESPE – 1
	UTF – 3			CNCS – 1
	DJ – 2			DECEYEC – 1
	DESPE – 1			

A la fecha del presente corte, se cuenta con 52 actividades concluidas por 7 UR, 97 actividades en ejecución a cargo de 10 UR, 3 actividades desfasadas bajo la responsabilidad de 2 UR, 1 actividad pendiente de aprobación por un órgano colegiado y 39 actividades transversales en proceso por parte de 9 UR.

## Resumen de cambios solicitados por las Unidades Responsables

UR	Total de cambios solicitados	Cambios aprobados	Cambios rechazados
CNCS	5	5	0
DJ	2	0	2
Total	7	5	2

Con base en el Manual de Gestión, Seguimiento y Cambio de Actividades contenidas en el PyCIPEF 2014-2015, en el periodo que ocupa el reporte actual se transmitieron 7 solicitudes de cambios de los cuales 5 fueron aprobados y 2 rechazados<sup>1</sup>.

## Identificación de áreas de oportunidad

Se considera que una de las lecciones aprendidas a la luz del desarrollo del PyCIPEF es la de no sujetar la entrada en vigor de los Acuerdos de Consejo General a su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) sino sólo a su aprobación por el máximo órgano de dirección ya que, por ejemplo, la actividad 10.2.3 (“Difundir la Convocatoria para visitantes extranjeros y el formato de acreditación, junto con el Acuerdo del CG, entre audiencias potencialmente interesadas”) a cargo de la Coordinación de Asuntos Internacionales, estuvo desfasada cinco semanas por la imposibilidad del DOF de publicar dicho Acuerdo.

<sup>1</sup> Véase Anexo 1 del presente Informe para el desglose detallado de los cambios solicitados así como de los criterios utilizados para su aprobación o rechazo.

## Desglose por tipo de actividades

Actividades concluidas del 12/12/14 al 15/01/15		
Actividad	Responsable	Entregable
Proceso: 2.Capacitación Electoral		
Subproceso: 2.2 Materiales Didácticos		
2.2.1 Elaborar contenidos de los materiales didácticos a utilizar en la primera etapa de capacitación electoral. <b>FI:</b> 07/10/2014 <b>FT:</b> 31/12/2014	DECEYEC	Documento
<b>Nota Comisión:</b> La actividad inició el 04/04/2014. Terminada conforme a lo programado.		
<b>Nota UR:</b> Se concluyó con la revisión de las adendas para el Manual del Capacitador-Asistente Electoral, así como con la elaboración de presentaciones para apoyar en los talleres de capacitación dirigidos a SE y CAE, correspondientes a la Primera Capacitación.		
Proceso: 3.Sistemas Informáticos para PEF		
Subproceso: 3.1 Organización Electoral		
3.1.2 Analizar, diseñar, desarrollar, probar e implementar el sistema de Información de Reclutamiento y Selección a Supervisores y Capacitadores-Asistentes. <b>FI:</b> 07/10/2014 <b>FT:</b> 17/12/2014	UNICOM	Sistema
<b>Nota Comisión:</b> La actividad inició el 04/04/2014. Terminada conforme a lo programado.		
<b>Nota UR:</b> El sistema en su segunda etapa fue liberado, el viernes 18 de diciembre se instalará en producción, el sábado 20 de diciembre iniciará su operación en las 332 juntas y en Oficinas Centrales.		
3.1.7 Analizar, diseñar, desarrollar, probar e implementar el sistema de Información de Ubicación de Casillas. <b>FI:</b> 07/10/2014 <b>FT:</b> 30/12/2014	UNICOM	Sistema
<b>Nota Comisión:</b> La actividad inició el 01/07/2014. Terminada antes de los programado.		
<b>Nota UR:</b> Los días 4 y 5 de diciembre se realizaron ejercicios y pruebas con 32 distritos, uno por entidad. La capacitación y pruebas con las 332 juntas se realizaron los días 15 y 16 de diciembre. Iniciará su operación el próximo 19 diciembre.		
3.1.8 Analizar, diseñar, desarrollar, probar e implementar el sistema de Distribución de la Documentación y Materiales Electorales. <b>FI:</b> 07/10/2014 <b>FT:</b> 30/12/2014	UNICOM	Sistema
<b>Nota Comisión:</b> La actividad inició el 01/09/2014. Terminada conforme a lo programado.		
<b>Nota UR:</b> Concluyó el análisis, diseño, desarrollo, pruebas (testing) e implementación del sistema. El 19 de diciembre se capacitó al personal de la DEOE y se realizó una prueba con la misma DEOE de la Versión de Oficina Centrales. Las pruebas con las Juntas Locales y Distritales, así como la capacitación se realizarán en el mes de enero.		

\* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en [intranet](#).

Ir al inicio

Actividades concluidas del 12/12/14 al 15/01/15		
Actividad	Responsable	Entregable
Subproceso: 3.2 Capacitación		
3.2.4 Analizar, diseñar, desarrollar, probar e implementar el sistema de Información de Sustitución de Supervisores y Capacitadores-Asistentes. <b>FI:</b> 07/10/2014 <b>FT:</b> 30/12/2014 ✓	UNICOM	Sistema
<b>Nota Comisión:</b> La actividad inició el 01/07/2014. Terminada conforme a lo programado.		
<b>Nota UR:</b> Concluyeron las etapas de análisis, desarrollo, pruebas e implementación del sistema. Las pruebas nacionales y la capacitación se realizarán en el mes de enero. El sistema iniciará su periodo de operación en enero.		
Subproceso: 3.3 Prerrogativas y Partidos Políticos		
3.3.2 Analizar, diseñar, desarrollar, probar e implementar el sistema de monitoreo de noticiarios. <b>FI:</b> 07/10/2014 <b>FT:</b> 15/12/2014 ✓	UNICOM	Sistema
<b>Nota Comisión:</b> La actividad inició el 01/06/2014. Terminada conforme a lo programado.		
<b>Nota UR:</b> El sistema fue instalado en producción. Se están realizando pruebas de conectividad desde las instalaciones de la UNAM. Se han realizado diversas pruebas con la UNAM, desde el pasado 26 de noviembre.		
Proceso: 4.Insumos de Información Registral para el Proceso Electoral Federal y apoyo a los Procesos Electorales Locales		
Subproceso: 4.1 Generación de insumos para insaculación		
4.1.2 Corte de la lista nominal para insaculación. <b>FI:</b> 15/01/2015 <b>FT:</b> 15/01/2015 ✓	DERFE	Reporte
<b>Nota Comisión:</b> Terminada conforme a lo programado.		
<b>Nota UR:</b> Se llevaron a cabo tres pruebas de generación de los insumos de información para el procedimiento de insaculación, mismos que han sido dispuestos en el servidor de la UNICOM para las pruebas pertinentes. El 15 de enero de 2015 es el corte de la Lista Nominal.		
Proceso: 7.Elaboración y actualización del Sistema de Pautas, Catálogo, Mapas y Pautas		
Subproceso: 7.1 Actualización al Sistema de Pautas		
7.1.4 Revisar y validar actualización. * <b>FI:</b> 07/10/2014 <b>FT:</b> 31/12/2014 ✓	DEPPP	Sistema
<b>Nota Comisión:</b> La actividad inició el 01/10/2014. Terminada conforme a lo programado.		
<b>Nota UR:</b> Se concluyeron las pruebas de usuario del Sistema de Pautas, Control y Seguimiento de Materiales v3.1 en coordinación con la Unidad de Servicios de Informática. A partir del día 31 de diciembre de 2014 se instaló en el ambiente de producción la versión 3.1 del Sistema, y derivado de las cargas de trabajo de la DPPyD, la migración de la información del PEF 2014-2015, de los procesos electorales locales		

\* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en [intranet](#).

Actividades concluidas del 12/12/14 al 15/01/15		
Actividad	Responsable	Entregable
coincidentes y del periodo ordinario 2015 se realizará una vez que se hayan enviado las primeras órdenes de transmisión de los PEL de Colima y Morelos que inician el 17 y 26 de enero respectivamente.		
Subproceso: 7.4 Elaboración y Notificación del Catálogo de Medios		
7.4.5 Notificar a las Autoridades que mandate el acuerdo y ordenar la publicación del Catálogo en los periódicos locales FI: 14/11/2014 FT: 15/12/2014 <input checked="" type="checkbox"/>	DEPPP	Oficio
<b>Nota Comisión:</b> Terminada conforme a lo programado.		
<b>Nota UR:</b> Se realizan las notificaciones de los acuerdos INE/ACRT/18/2014 e INE/CG305/2014 a la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación (RTC); a la Cámara Nacional		
7.4.6 Notificar el Catálogo de medios a las emisoras de radio y televisión que integran el Catálogo para el Proceso Electoral Federal 2014-2015. FI: 17/11/2014 FT: 23/12/2014 <input checked="" type="checkbox"/>	DEPPP	Bitácora
<b>Nota Comisión:</b> Terminada conforme a lo programado.		
<b>Nota UR:</b> La evidencia documental se anexa en archivo Word con la relación de oficios con los que se notificó el catálogo.		
Subproceso: 7.5 Elaboración y Notificación de Pautas de Transmisión		
7.5.10 Notificar las pautas de transmisión a las emisoras de radio y televisión que integran el Catálogo de medios para el Proceso Electoral Federal 2014-2015. FI: 08/12/2014 FT: 23/12/2014 <input checked="" type="checkbox"/>	DEPPP	Bitácora
<b>Nota Comisión:</b> Terminada conforme a lo programado.		
<b>Nota UR:</b> La evidencia documental se anexa en archivo Word con la relación de oficios con los que se notificaron las pautas.		
Subproceso: 7.6 Actualización y Notificación de Mapas de Cobertura		
7.6.2 Elaborar y someter a consideración del CRT el proyecto de Acuerdo para declarar vigencia y alcance de mapas de cobertura. * FI: 03/11/2014 FT: 10/12/2014 <input checked="" type="checkbox"/>	DEPPP	Acuerdo
<b>Nota Comisión:</b> Terminada después de lo programado.		
<b>Nota UR:</b> Toda vez que el proyecto de acuerdo a que se refiere la actividad 7.6.2, únicamente instruye que los mapas de cobertura de estaciones de radio y televisión se pongan a disposición para su consulta a través del Portal INE, ésta última será la vía para hacerlos del conocimiento de las autoridades electorales. No omito mencionar, que el proyecto de acuerdo por el que se declara la actualización y vigencia del marco geográfico electoral relativo a los mapas de cobertura de todas las estaciones de radio y canales de televisión en la República Mexicana fue circulado a los integrantes del Comité de Radio y Televisión con motivo de la Novena Sesión Ordinaria del Comité de Radio y Televisión convocada para el 17 de diciembre, en la celebración de dicha sesión fue decretado un receso para reanudar la misma el lunes 22 de diciembre del año en curso.		

\* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en [intranet](#).

Actividades concluidas del 12/12/14 al 15/01/15		
Actividad	Responsable	Entregable
7.6.3 Notificar a las Autoridades que mandate el Acuerdo de mapas de cobertura. FI: 08/11/2014 FT: 20/12/2014 <input checked="" type="checkbox"/>	DEPPP	Bitácora
<b>Nota Comisión:</b> Terminada conforme a lo programado.		
<b>Nota UR:</b> El acuerdo INE/ACRT/35/2014 por el que se declara la actualización y vigencia del marco geográfico electoral relativo a los mapas de cobertura de todas las estaciones de radio y canales de televisión en la República Mexicana, únicamente instruyó a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos a realizar todas las acciones necesarias con la Unidad de Servicios de Informática del Instituto, para poner a disposición para su consulta los mapas de cobertura de estaciones de radio y canales de televisión en el Portal INE. En tal sentido, ésta última será la vía para hacerlos del conocimiento de las autoridades electorales.		
7.6.5 Instruir al Portal INE subir mapas de cobertura a la página del Instituto. * FI: 03/12/2014 FT: 15/12/2014 <input checked="" type="checkbox"/>	DEPPP	Reporte
<b>Nota Comisión:</b> Terminada después de lo programado.		
<b>Nota UR:</b> La información del MGE relativa a las coberturas de los medios de radio y televisión se aprobó el 22 de diciembre en la continuación de la sesión ordinaria del Comité de Radio y Televisión. Se realizó la solicitud de publicación de los mapas de cobertura y la información del MGE el 23 de diciembre de 2014.		
7.6.6 Incorporar información del MGE a los mapas de cobertura. FI: 25/11/2014 FT: 09/12/2014 <input checked="" type="checkbox"/>	DEPPP	Reporte
<b>Nota Comisión:</b> Terminada después de lo programado.		
<b>Nota UR:</b> Se generaron los listados de información del MGE respecto de las coberturas de los medios de radio y televisión.		
Proceso: 8.Resultados Preliminares		
Subproceso: 8.2 Normatividad		
8.2.2 Elaborar y someter a consideración del CG el proyecto de Acuerdo por el que se establecen los lineamientos para la operación, durante el Proceso Electoral Federal 2014-2015, de las bases de datos y los sistemas de información de la red Nacional de informática del Instituto. FI: 07/10/2014 FT: 15/10/2014 <input checked="" type="checkbox"/>	UNICOM	Acuerdo
<b>Nota Comisión:</b> La actividad inició el 01/08/2014. Presentada y aprobada en el CG el día 18 de diciembre.		
<b>Nota UR:</b> Los lineamientos se sometieron a aprobación del Consejo General el 18 de diciembre de 2014.		
Proceso: 12.Voto Electrónico		
Subproceso: 12.2 Diseño de prueba piloto		
12.2.3 Elaborar propuesta de prueba piloto. FI: 14/10/2014 FT: 12/12/2014 <input checked="" type="checkbox"/>	DEOE	Reporte

\* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en [intranet](#).

Ir al inicio 

Actividades concluidas del 12/12/14 al 15/01/15		
Actividad	Responsable	Entregable
<b>Nota Comisión:</b> Terminada conforme a lo programado.		
<b>Nota UR:</b> Se concluyó el documento que contiene la propuesta de la prueba piloto, el cual servirá de base para el ejercicio correspondiente.		
12.2.5 Realizar las solicitudes de material. FI: 20/10/2014 FT: 19/12/2014 <input checked="" type="checkbox"/>	DEOE	Informe
<b>Nota Comisión:</b> Terminada después de lo programado.		
<b>Nota UR:</b> Se concluyó con las solicitudes del material. Se elaboró el informe final correspondiente.		
12.2.7 Realizar configuración de la consulta a aplicarse en la prueba piloto. * FI: 10/11/2014 FT: 12/12/2014 <input checked="" type="checkbox"/>	DEOE	Reporte
<b>Nota Comisión:</b> Terminada conforme a lo programado.		
<b>Nota UR:</b> Se elaboraron tres plantillas con las propuestas correspondientes y se realizaron las configuraciones de cada una de las plantillas, para obtener su código identificador.		
Proceso: 13.Custodia		
Subproceso: 13.1 Elaborar el programa de Custodia.		
13.1.5 Elaborar el programa de custodia incluyendo los cambios sugeridos por la SEDENA Y SEMAR. * FI: 01/11/2014 FT: 31/12/2014 <input checked="" type="checkbox"/>	DEOE	Programa
<b>Nota Comisión:</b> Terminada conforme a lo programado.		
<b>Nota UR:</b> Se elaboró el anexo que se integrará al Convenio de colaboración con la Secretaría de Marina, donde incluye la ruta de distribución y los distritos que custodiará esta dependencia. Se elaboró el Programa de custodia, mismo que por la naturaleza de la actividad, se encuentra temporalmente reservado.		
Proceso: 14.Monitoreo de programas que difunden noticias		
Subproceso: 14.2 Generación de testigos de los noticiarios		
14.2.4 Realizar serie de pruebas testigo y la carga de testigos de grabación al servidor y realizar respaldo de información. * FI: 08/12/2014 FT: 15/12/2014 <input checked="" type="checkbox"/>	DEPPP	Reporte
<b>Nota Comisión:</b> Terminada conforme a lo programado.		
<b>Nota UR:</b> Se concluyeron las pruebas al testigo de grabación.		
Subproceso: 14.3 Aplicación de la metodología en el sistema de monitoreo de noticiario		
14.3.1 Cargar testigo de noticieros y aplicación de la metodología. * FI: 08/12/2014 FT: 19/12/2014 <input checked="" type="checkbox"/>	DEPPP	Reporte

\* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en [intranet](#).

Ir al inicio 

Actividades concluidas del 12/12/14 al 15/01/15		
Actividad	Responsable	Entregable
<b>Nota Comisión:</b> Terminada conforme a lo programado.		
<b>Nota UR:</b> Se concluyeron exitosamente con la carga de testigo y la aplicación de la metodología al Sistema de Monitoreo de noticieros.		
14.3.2 Impartir capacitación con ayuda de guías de capacitación. * FI: 08/12/2014 FT: 19/12/2014 <input checked="" type="checkbox"/>	DEPPP	Reporte
<b>Nota Comisión:</b> Terminada conforme a lo programado.		
<b>Nota UR:</b> Se concluyó con la capacitación al personal de la UNAM.		
14.3.3 Obtener lineamientos, metodología, catálogo de noticieros, calendario de las etapas del Proceso Electoral Federal 2014 - 2015. * FI: 08/12/2014 FT: 19/12/2014 <input checked="" type="checkbox"/>	DEPPP	Lineamientos, metodología, catálogo de noticieros y calendario
<b>Nota Comisión:</b> Terminada antes de los programado.		
<b>Nota UR:</b> Estos documentos se tomaron como referencia para realizar los últimos ajustes al Sistema de Monitoreo de Noticieros.		
Proceso: 15.Servicio Profesional Electoral		
Subproceso: 15.1 Ocupación de cargos		
15.1.7 Acuerdo del CG por el que se instruye a la comisión del servicio profesional electoral para dar cumplimiento a lo relativo al procedimiento de designación de presidentes de los consejos locales y distritales para el Proceso Electoral Federal 2014-2015. FI: 07/10/2014 FT: 30/11/2014 <input checked="" type="checkbox"/>	DESPE	Acuerdo
<b>Nota Comisión:</b> Terminada después de lo programado.		
<b>Nota UR:</b> Derivado de la sesión ordinaria del Consejo General del día 18 de diciembre por el que se designa a las funcionarias como Presidentas de Consejos Local y Distrital y que en todo tiempo fungirán como Vocales Ejecutivas de sus juntas respectivas, por lo que dicha actividad tendría avance del 100%.		
Proceso: 16.Conformación, Integración y Actualización de la Cartografía Electoral		
Subproceso: 16.3 Publicación de la cartografía en sitio web		
16.3.2 Publicar las bases geográficas digitales para las 32 entidades del país en los Sistemas de Consulta Cartográfica con Imagen Satelital (SICOCIS) y de Información Geográfico Electoral (SIGE), para que la ciudadanía y personal del Instituto puedan consultar en internet e intranet la información geoelectoral actualizada del Instituto. FI: 01/12/2014 FT: 31/12/2014 <input checked="" type="checkbox"/>	DERFE	Informe
<b>Nota Comisión:</b> Terminada conforme a lo programado.		

\* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en [intranet](#).

Ir al inicio 






Actividades concluidas del 12/12/14 al 15/01/15		
Actividad	Responsable	Entregable
<p><b>Nota UR:</b> A partir del 1 de diciembre de 2014, se publican en los Sistemas de Información Geográfico Electoral (SIGE) y de Consulta Cartográfica con Imagen Satelital (SICOCIS), las bases geográficas digitales para las 32 entidades del país, con fecha de corte al 6 de noviembre. Las actualizaciones incluyen el programa de reseccionamiento e integración seccional de ese año, así como las actualizaciones de la Verificación Nacional Muestral (VNM). El SIGE puede ser consultado en todas las juntas distritales y locales a través de la RED IFE e Internet en la URL: <a href="http://cartografia.ife.org.mx">http://cartografia.ife.org.mx</a> mientras que SICOCIS sólo a través de la RED IFE en <a href="http://172.16.1.51/sicocis">http://172.16.1.51/sicocis</a> El informe de esta actividad se incluirá en el Informe Mensual que se presentará ante la CNV en su sesión ordinaria del mes de enero de 2015.</p>		
Proceso: 17.Integración de Mesas directivas de casillas		
Subproceso: 17.3 Integración de Mesas Directivas de Casilla (Primera insaculación y Preparación de la Segunda insaculación).		
17.3.4 Sortear un mes del calendario como base para la insaculación de los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla. <b>FI:</b> 30/12/2014 <b>FT:</b> 30/12/2014 👍	DECEYEC	Sorteo de mes calendario
<b>Nota Comisión:</b> Inicio de actividad. Terminada antes de lo programado.		
<b>Nota UR:</b> En sesión de Consejo General el día 18 de diciembre de 2014 fue realizado el sorteo del mes del calendario, resultando enero el mes que será tomado como base para la insaculación de los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla.		
Proceso: 18.Verificación, Diagnóstico y Validez del Padrón Electoral		
Subproceso: 18.1 Verificación Nacional Muestral		
18.1.7 Realizar el sorteo de Figuras Espejo de los partidos políticos para la Encuesta de Actualización. <b>FI:</b> 12/12/2014 <b>FT:</b> 12/12/2014 ✅	DERFE	Reporte
<b>Nota Comisión:</b> Inicio de actividad. Terminada conforme a lo programado.		
<b>Nota UR:</b> El sorteo se realizó el día 15 de diciembre de 2014, ante los partidos políticos, en la sesión extraordinaria del Grupo de Trabajo de Verificación y Depuración del Padrón Electoral (GTVP).		
18.1.8 Capacitar al personal operativo para las Encuestas de Cobertura y Actualización. <b>FI:</b> 08/01/2015 <b>FT:</b> 15/01/2015 ✅	DERFE	Reporte
<b>Nota Comisión:</b> Terminada conforme a lo programado.		
<b>Nota UR:</b> Se capacitó al personal operativo que aplicará los instrumentos de captación de información durante las encuestas de Cobertura y Actualización de la VNM 2015. La capacitación se realizó en 6 foros de Cobertura y 6 foros de Actualización que comprendieron 1,700 y 1,686 capacitados, respectivamente, y se resolvieron los problemas de índole técnico y operativo que presentaron los integrantes de los grupos en que se reportaron dichos problemas.		

\* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en [intranet](#).

Ir al inicio ↑

Actividades concluidas del 12/12/14 al 15/01/15		
Actividad	Responsable	Entregable
Subproceso: 18.2 Diagnóstico al Padrón Electoral		
18.2.2 Presentar el Programa de Trabajo del Comité Técnico del Padrón Electoral 2014-2015 a la Comisión del Registro Federal de Electores. FI: 07/10/2014 FT: 31/10/2014 ☒	DERFE	Programa
<b>Nota Comisión:</b> La actividad inició el 01/09/2014. Terminada después de lo programado.		
<b>Nota UR:</b> El 8 de enero del 2015 se presentó ante la Comisión del Registro Federal de Electores el Programa de Trabajo del Comité Técnico del Padrón Electoral.		
Proceso: 19.Acondicionamiento y equipamiento de las bodegas distritales y espacios de custodia		
Subproceso: 19.1 Dar seguimiento al acondicionamiento de las bodegas distritales y espacios de custodia		
19.1.4 Dar seguimiento al acondicionamiento de las bodegas y espacios de custodia en las juntas distritales ejecutivas. * FI: 07/10/2014 FT: 19/12/2014 ☑	DEOE	Informe
<b>Nota Comisión:</b> La actividad inició el 01/09/2014. Terminada conforme a lo programado.		
<b>Nota UR:</b> Se concluyó la actividad y se elaboró el informe correspondiente.		
Proceso: 20.Cómputos		
Subproceso: 20.2 Cómputo distrital		
20.2.1 Elaborar y someter a consideración del CG el proyecto de Acuerdo por el que se emiten los lineamientos para la sesión especial de cómputo distrital del Proceso Electoral Federal 2014-2015. FI: 01/01/2015 FT: 30/04/2015 👍	DEOE	Acuerdo
<b>Nota Comisión:</b> Terminada antes de los programado.		
<b>Nota UR:</b> En la sesión extraordinaria celebrada el 14 de enero, el Consejo General del INE aprobó el Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos para la Sesión Especial de Cómputos Distritales del Proceso Electoral Federal 2014 -2015.		
Proceso: 22.Conformación, Integración y Actualización del Padrón Electoral		
Subproceso: 22.1 Captación de trámites		
22.1.1 Atender los trámites de ciudadanos que acuden a los módulos a inscribirse y para actualizar su situación registral en el Padrón Electoral, durante la CAI 2014. FI: 07/10/2014 FT: 15/01/2015 ☑	DERFE	Informe
<b>Nota Comisión:</b> La actividad inició el 01/09/2014. Terminada conforme a lo programado.		

\* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en [intranet](#).

Actividades concluidas del 12/12/14 al 15/01/15		
Actividad	Responsable	Entregable
<p><b>Nota UR:</b> El 15 de enero concluye la Campaña de Actualización Intensa del Padrón Electoral (CAI) 2014-2015, para lo cual los Módulos de Atención Ciudadana fijos distritales y adicionales brindan servicio hasta las 24:00 horas o hasta atender al último ciudadano en la fila, excepto en los ubicados en zonas de inseguridad. De estos casos se informó a la Comisión Distrital de Vigilancia correspondiente.</p> <p>Por acuerdo CNV 1-ORD/09:19/12/2014, la DERFE entregará una Solicitud de Trámite Programado para la Actualización del Padrón Electoral a aquellos ciudadanos que no sea posible atender hasta las 24:00 horas del día 15 de enero, con la finalidad de que acudan entre el 16, 17 y, en su caso, el 18 de enero, en el horario de atención del módulo a realizar su trámite.</p> <p>Con corte al 12 de enero de 2015, se presentan cifras preliminares, en donde se obtuvo que se atendieron 6'236,385 trámites ciudadanos, de los cuales 1'274,458 se inscribieron al Padrón Electoral, 191,806 corrigieron datos, 395,430 corrigieron datos de dirección, 16,540 reincorporaciones, 67,675 reemplazos, 2'330,058 cambios de domicilio y 1'960,418 repusieron su credencial. Asimismo, se entregaron 5'930,733 Credenciales para Votar a los ciudadanos.</p> <p>En el informe siguiente se reportarán las cifras definitivas del cierre de la CAI 2014-2015.</p>		
Subproceso: 24.2 Integración de los consejos locales y distritales		
24.2.2 Dar seguimiento a la acreditación de los representantes de los partidos políticos ante los consejos locales y distritales. *	DEOE	Reporte
<b>FI:</b> 30/10/2014 <b>FT:</b> 31/12/2014 		
<b>Nota Comisión:</b> Terminada conforme a lo programado.		
<p><b>Nota UR:</b> A la fecha, los diez partidos políticos que cuentan con registro ante el INE acreditaron representantes (propietarios y suplentes, o solo propietarios) en los 32 consejos locales. Por su parte, en los consejos distritales, el PAN no acreditó representantes propietario y suplente en el Consejo Distrital 05 de Guerrero.</p>		
Subproceso: 24.4 Difusión de la integración de los consejos locales y distritales		
24.4.2 Dar seguimiento a la publicación, en por lo menos uno de los diarios de mayor circulación de las entidades federativas, de la integración de los consejos distritales, a través de la información de las juntas ejecutivas locales. *	DEOE	Reporte
<b>FI:</b> 01/12/2014 <b>FT:</b> 15/01/2015 		
<b>Nota Comisión:</b> Terminada antes de los programado.		
<b>Nota UR:</b> Al día de la fecha las 32 entidades federativas han publicado la integración de los consejos distritales en uno de los diarios de mayor circulación la integración de los consejos distritales.		
Proceso: 25.Mamparas y bastidores		
Subproceso: 25.1 Distribución		
25.1.1 Dar seguimiento a la celebración de convenios que lleven a cabo las juntas ejecutivas locales y distritales con las autoridades correspondientes, para determinar los bastidores y mamparas de uso común que se utilizarán en la colocación y fijación de la propaganda electoral. *	DEOE	Reporte
<b>FI:</b> 15/11/2014 <b>FT:</b> 15/01/2015 		

\* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en [intranet](#).

Actividades concluidas del 12/12/14 al 15/01/15		
Actividad	Responsable	Entregable
<b>Nota Comisión:</b> Terminada conforme a lo programado.		
<b>Nota UR:</b> Los días 17, 18 y 19 de diciembre, los consejos locales y distritales celebraron sesiones ordinarias, en las cuales uno de los puntos del orden del día fue el correspondiente al Informe sobre la celebración de convenios con las autoridades correspondientes, para la obtención de las mamparas y bastidores de uso común para la colocación y fijación de propaganda electoral. Como consecuencia de lo anterior, se elaboró un informe nacional sobre las gestiones realizadas ante las autoridades estatales, municipales y delegacionales, el número de convenios suscritos y el número de mamparas y bastidores de uso común proporcionados, los cuales se utilizarán en la colocación y fijación de propaganda electoral.		
25.1.2 Informar sobre el procedimiento de distribución de bastidores y mamparas a los partidos políticos y candidatos independientes. * <b>FI:</b> 15/11/2014 <b>FT:</b> 15/01/2015 <input checked="" type="checkbox"/>	DEOE	Reporte
<b>Nota Comisión:</b> Terminada conforme a lo programado.		
<b>Nota UR:</b> Los consejos locales y distritales, en sesiones celebradas los días 17, 18 y 19 de diciembre de 2014 y 5 de enero de 2015, aprobaron el Acuerdo mediante el cual se determina el procedimiento para el sorteo y distribución de las mamparas y bastidores de uso común entre los partidos políticos, para la colocación y fijación de su propaganda electoral. A partir de lo anterior, se elaboró un informe nacional sobre el número de mamparas y bastidores proporcionado y el procedimiento utilizado para su distribución entre los partidos políticos y candidatos independientes.		
Proceso: 26. Estadística electoral		
Subproceso: 26.2 Recopilación de la información		
26.2.2 Estandarizar el formato cartográfico y los catálogos de municipios, distritos y secciones para su incorporación al Sistema de Consulta. <b>FI:</b> 16/11/2014 <b>FT:</b> 30/11/2014 <input checked="" type="checkbox"/>	DEOE	Reporte
<b>Nota Comisión:</b> Terminada después de lo programado.		
<b>Nota UR:</b> El 12 de diciembre se recibió el Oficio INE/DERFE/1190/2014, mediante el cual la DERFE proporcionó la base del marco geográfico seccional nacional y por entidad, la clasificación de información cartográfica y el listado de zonas UTM para la República Mexicana. Con base en esto, se concluyó con la actividad y se generó un reporte sobre el procedimiento de estandarización de la cartografía y los catálogos.		
Subproceso: 26.4 Análisis de los requerimientos funcionales y no funcionales		
26.4.1 Elaborar el modelo de casos de uso, la descripción de actores y la arquitectura del sistema de consulta. <b>FI:</b> 01/12/2014 <b>FT:</b> 15/12/2014 <input checked="" type="checkbox"/>	DEOE	Reporte
<b>Nota Comisión:</b> Terminada conforme a lo programado.		
<b>Nota UR:</b> Se generaron los documentos relativos a la arquitectura del software y al modelo de casos de uso del Sistema de Consulta de la Estadística de las Elecciones Federales 2015.		

\* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en [intranet](#).

Actividades concluidas del 12/12/14 al 15/01/15		
Actividad	Responsable	Entregable
26.4.2 Realizar el análisis de riesgos, reglas de negocio y de requerimientos para su publicación y difusión. <b>FI:</b> 16/12/2014 <b>FT:</b> 15/01/2015 ✓	DEOE	Reporte
<b>Nota Comisión:</b> Terminada conforme a lo programado.		
<b>Nota UR:</b> Se concluyó al 100% la elaboración de la trazabilidad de requerimientos y reglas de negocio del sistema de consulta, los cuales quedaron debidamente documentados.		
Proceso: 29.Financiamiento		
Subproceso: 29.2 Financiamiento publico		
29.2.1 Elaborar y someter a consideración del CG el proyecto de Acuerdo para determinar los montos de financiamiento público que por actividades ordinarias, gastos de campaña y específicas se otorgarán a los Partidos Políticos Nacionales. <b>FI:</b> 01/01/2015 <b>FT:</b> 31/01/2015 👍	DEPPP	Acuerdo
<b>Nota Comisión:</b> Terminada antes de los programado.		
<b>Nota UR:</b> Con fecha 14 de enero de 2015 el Consejo General aprobó el Acuerdo por el que se determinan las cifras del financiamiento público por actividades ordinarias permanentes, por gastos de campaña y por actividades específicas para los partidos políticos nacionales en el ejercicio 2015.		
Proceso: 32.Registro de Candidatos		
Subproceso: 32.1 Elaboración de la normatividad aplicable		
32.1.3 Actualizar el Manual de procedimientos para la revisión de las solicitudes de registro de candidatos a Diputados que los Partidos Políticos y Coaliciones presenten ante los diversos Consejos del Instituto. <b>FI:</b> 01/12/2014 <b>FT:</b> 31/12/2014 ✓	DEPPP	Manual
<b>Nota Comisión:</b> Terminada conforme a lo programado.		
<b>Nota UR:</b> Con fecha 31 de diciembre se actualizó el Manual que servirá de insumo para que los órganos delegacionales registren candidatos a Diputados por el principio de Mayoría Relativa.		
Subproceso: 32.2 Registro de Candidatos		
32.2.1 Verificar que los métodos de selección, que en su momento sean informados por los Partidos Políticos, se encuentren apegados a lo señalado en el Acuerdo del CG respectivo, así como a los Estatutos y a la Ley Electoral, y en su oportunidad rendir un informe al CG. <b>FI:</b> 15/11/2014 <b>FT:</b> 15/01/2015 ✓	DEPPP	Informe
<b>Nota Comisión:</b> Terminada conforme a lo programado.		
<b>Nota UR:</b> El día viernes 09 de enero de 2015, se notificó al Partido Acción Nacional el cumplimiento dado respecto a los métodos de selección de sus candidatos, así como de los criterios para garantizar la paridad de género.		

\* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en [intranet](#).

Ir al inicio ↑

Actividades concluidas del 12/12/14 al 15/01/15		
Actividad	Responsable	Entregable
La DEPPP actualizó el Informe que se presentará al Consejo General en su próxima sesión y se circuló por correo electrónico el día 14 de enero de 2015 a las Consejeras y Consejeros así como al Secretario Ejecutivo para su conocimiento.		
Proceso: 33.Registro de Coaliciones y Acuerdos de Participación		
Subproceso: 33.1 Registro de Coaliciones y Acuerdos de Participación		
33.1.2 Recibir y analizar, en su caso, la documentación presentada por las Agrupaciones Políticas a efecto de solicitar el registro de un Acuerdo de Participación, así como elaborar los proyectos de Resolución respectivos, actualizar la página electrónica del Instituto. <b>FI:</b> 15/11/2014 <b>FT:</b> 15/12/2014 ✓	DEPPP	Resolución
<b>Nota Comisión:</b> Terminada conforme a lo programado.		
<b>Nota UR:</b> Con fecha 11 de diciembre se presentó una solicitud de Acuerdo de Participación entre el Partido denominado Encuentro Social y la agrupación México Coherente, con fecha 15 de diciembre se recibió escrito de desistimiento de la solicitud de registro presentada. En sesión de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, de fecha 17 de diciembre de 2014, se presentó el informe respectivo.		
33.1.3 Recibir, revisar y analizar, en su caso, la documentación presentada por los Partidos Políticos a efecto de solicitar el registro de una Coalición, así como elaborar los anteproyectos de Resolución respectivos. <b>FI:</b> 15/11/2014 <b>FT:</b> 15/12/2014 ✓	DEPPP	Resolución
<b>Nota Comisión:</b> Terminada conforme a lo programado.		
<b>Nota UR:</b> Con fecha 11 de diciembre de 2014, se presentó una solicitud de registro de Convenio de Coalición Parcial suscrito por el PRI y el PVEM para contender en el PEF 2014-2015. La DEPPP analizó la documentación remitida así como el Convenio y elaboró el Anteproyecto de Resolución, por el que se registra el Convenio de Coalición, mismo que fue discutido y aprobado por la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos en la sesión de fecha 17 de diciembre de 2014 y fue aprobado en sesión de CG el 18 de diciembre del presente año, en sesión extraordinaria.		
Proceso: 36.Vinculación con OPL		
Subproceso: 36.1 Seguimiento a OPL		
36.1.1 Elaborar el calendario y el plan integral de coordinación con los Organismos Públicos Locales para los procesos electorales de las entidades federativas que realicen comicios. <b>FI:</b> 07/10/2014 <b>FT:</b> 31/12/2014 👍	UTVOPL	Acuerdo
<b>Nota Comisión:</b> La actividad inició el 01/10/2014.		
<b>Nota UR:</b> El Plan y Calendario fue presentado al CG para su aprobación durante la sesión celebrada el 18 de diciembre.		
Proceso: 40.Normas de Radio y Televisión		

\* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en [intranet](#).

Ir al inicio ↑

Actividades concluidas del 12/12/14 al 15/01/15		
Actividad	Responsable	Entregable
Subproceso: 40.2 Acuerdo de catálogo de lenguas indígenas		
40.2.1 Elaboración y presentación al CRT del proyecto de Acuerdo por el que se actualiza el Catálogo de emisoras autorizadas a transmitir en idioma distinto al Nacional, incluyendo aquellos que transmiten en lenguas indígenas que notifiquen el aviso de traducción a dichas lenguas. a consideración del CG el proyecto de Acuerdo. * <b>FI:</b> 20/11/2014 <b>FT:</b> 10/01/2015 👍	DEPPP	Acuerdo
<b>Nota Comisión:</b> Terminada antes de los programado.		
<b>Nota UR:</b> En la Novena Sesión Ordinaria del Comité de Radio y Televisión convocada para el 17 de diciembre de 2014 se aprobó el acuerdo INE/ACRT/34/2014 por el que se actualiza tanto el catálogo de concesionarios y permisionarios autorizados para transmitir en idiomas distintos al español, como el de concesionarios y permisionarios que transmiten en lenguas indígenas que notifiquen el aviso de traducción a dichas lenguas. El acuerdo se encuentra en trámite de firma.		
40.2.2 Notificar a las emisoras y a autoridades que mandate el Acuerdo. * <b>FI:</b> 20/11/2014 <b>FT:</b> 10/01/2015 👍	DEPPP	Reporte
<b>Nota Comisión:</b> Terminada antes de los programado.		
<b>Nota UR:</b> El acuerdo INE/ACRT/34/2014 instruyó que se notificara el acuerdo y los Catálogos de mérito a las emisoras de radio y televisión previstas en los anexos del mismo. La referida notificación se llevó a cabo mediante los oficios INE/DEPPP/STCRT/6699/2014; INE/DEPPP/STCRT/6700/2014; INE/DEPPP/STCRT/6701/2014; INE/DEPPP/STCRT/6702/2014; INE/DEPPP/STCRT/6703/2014; INE/DEPPP/STCRT/6704/2014; INE/DEPPP/STCRT/6705/2014; INE/DEPPP/STCRT/6706/2014; INE/DEPPP/STCRT/6707/2014; INE/DEPPP/STCRT/6708/2014; INE/DEPPP/STCRT/6709/2014; INE/DEPPP/STCRT/6710/2014; INE/DEPPP/STCRT/6711/2014; INE/DEPPP/STCRT/6712/2014; INE/DEPPP/STCRT/6713/2014; INE/DEPPP/STCRT/6714/2014; INE/DEPPP/STCRT/6715/2014; INE/DEPPP/STCRT/6716/2014; INE/DEPPP/STCRT/6717/2014; INE/DEPPP/STCRT/6718/2014; INE/DEPPP/STCRT/6719/2014; INE/DEPPP/STCRT/6720/2014; INE/DEPPP/STCRT/6721/2014; INE/DEPPP/STCRT/6722/2014; INE/DEPPP/STCRT/6723/2014; INE/DEPPP/STCRT/6724/2014; INE/DEPPP/STCRT/6725/2014; INE/DEPPP/STCRT/6726/2014; INE/DEPPP/STCRT/6727/2014; INE/DEPPP/STCRT/6728/2014; INE/DEPPP/STCRT/6729/2014; INE/DEPPP/STCRT/6730/2014; INE/DEPPP/STCRT/6731/2014; INE/DEPPP/STCRT/6732/2014; INE/DEPPP/STCRT/6733/2014; INE/DEPPP/STCRT/6734/2014; INE/DEPPP/STCRT/6735/2014; INE/DEPPP/STCRT/6736/2014;		
INE/DEPPP/STCRT/6737/2014; INE/DEPPP/STCRT/6738/2014; INE/DEPPP/STCRT/6739/2014; INE/DEPPP/STCRT/6740/2014; INE/DEPPP/STCRT/6741/2014; INE/DEPPP/STCRT/6742/2014; INE/DEPPP/STCRT/6743/2014; INE/DEPPP/STCRT/6744/2014; INE/DEPPP/STCRT/6745/2014; INE/DEPPP/STCRT/6746/2014.		
40.2.3 Solicitar a Portal INE publicación en la página del INE. * <b>FI:</b> 20/11/2014 <b>FT:</b> 10/01/2015 👍	DEPPP	Reporte
<b>Nota Comisión:</b> Terminada antes de los programado.		

\* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en [intranet](#).

Actividades concluidas del 12/12/14 al 15/01/15		
Actividad	Responsable	Entregable
<p><b>Nota UR:</b> El Catálogo aprobado mediante acuerdo INE/ACRT/34/2014 ha sido publicado en la página electrónica del Instituto Nacional Electoral a través de la siguiente liga:  <a href="http://www.ine.mx/archivos3/portal/historico/contenido/Catalogo_de_Medios_Aprobados_CRT/">http://www.ine.mx/archivos3/portal/historico/contenido/Catalogo_de_Medios_Aprobados_CRT/</a>.</p>		
Proceso: 42. Proyecto de Comunicación en las juntas ejecutivas distritales		
Subproceso: 42.1 Identificación y contratación de medios de comunicación		
42.1.1 Identificar y asignar tipo de medio de comunicación. * <b>FI:</b> 01/11/2014 <b>FT:</b> 31/12/2014	DEOE	Reporte
<b>Nota Comisión:</b> Terminada conforme a lo programado.		
<b>Nota UR:</b> Las juntas ejecutivas locales y distritales validaron la información sobre los medios de comunicación propuestos para los ARE y ZORE, excepto de aquéllos que en su totalidad cuentan con cobertura de telefonía celular.		
Proceso: 43. Monitoreo y verificación de pautas en radio y televisión		
Subproceso: 43.1 Recepción y grabación de señales		
43.1.1 Establecer el catálogo de señales que serán monitoreadas a lo largo del proceso electoral. <b>FI:</b> 01/01/2015 <b>FT:</b> 10/01/2015	DEPPP	Reporte
<b>Nota Comisión:</b> Inicio de actividad. Terminada antes de los programado.		
<b>Nota UR:</b> Se estableció el catálogo de señales monitoreadas para todo el Proceso Federal de 2015.		
43.1.2 Realizar las configuraciones adecuadas en el equipo para asegurar las detecciones de las señales. <b>FI:</b> 01/01/2015 <b>FT:</b> 10/01/2015	DEPPP	Reporte
<b>Nota Comisión:</b> Inicio de actividad. Terminada antes de los programado.		
<b>Nota UR:</b> Se realizó totalmente la configuración a los equipos.		

Sigue: Actividades en ejecución.

\* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en [intranet](#).



Actividades en ejecución del 12/12/2014 al 15/01/2015		
Actividad	Responsable	Estatus
Proceso: 1.Materiales Electorales		
Subproceso: 1.4 Adjudicación		
1.4.2 Participar en las diferentes etapas del proceso de licitación pública: Reuniones de subcomités, Junta aclaratoria, Presentación y apertura de propuestas y Fallo técnico y económico. <b>FI:</b> 07/10/2014 <b>FT:</b> 15/01/2015	DEOE	■
<b>Nota Comisión:</b> La actividad inició el 06/10/2014.		
<b>Nota UR:</b> Del 8 al 12 de enero se realizaron las visitas de evaluación a las seis empresas que participan en la Licitación Pública Nacional No. LP-INE-056/2014. También se aplicaron las pruebas de calidad correspondientes, así como el análisis a sus propuestas técnicas. Asimismo, se elaboraron los comparativos con los resultados de las evaluaciones de las propuestas técnicas, con base en los cuales se emitirá el fallo técnico de la licitación el 16 de enero de 2015.		
1.4.3 Elaborar dictamen técnico y económico de la licitación pública para adjudicar la producción de los materiales electorales del Proceso Electoral Federal 2014-2015. <b>FI:</b> 24/11/2014 <b>FT:</b> 15/01/2015	DEOE	■
<b>Nota UR:</b> El 14 de enero de 2015 se entregaron a la Dirección Ejecutiva de Administración (DEA) los resultados de las evaluaciones técnicas de las seis empresas que participan en la Licitación Pública Nacional No. LP-INE-056/2014, derivado de lo cual se recibieron comentarios y se hicieron algunas adecuaciones, las cuales fueron entregadas de nuevo a la DEA para su validación.		
Subproceso: 1.7 Supervisión de la producción		
1.7.2 Dar seguimiento a la producción de los materiales electorales, conforme al Manual de control de calidad y los requerimientos del Instituto. <b>FI:</b> 01/12/2014 <b>FT:</b> 30/04/2015	DEOE	■
<b>Nota UR:</b> El personal contratado elaboró la documentación que se utilizará para reportar los avances de la producción diaria de los materiales electorales.		
1.7.3 Elaborar los informes mensuales y final de los trabajos de supervisión y control de calidad en la producción de los materiales electorales. <b>FI:</b> 01/01/2015 <b>FT:</b> 30/06/2015	DEOE	■
<b>Nota UR:</b> Se elaboró el informe sobre los trabajos relativos a la presentación, objetivo y adjudicación de la producción de los materiales electorales.		
Proceso: 2.Capacitación Electoral		
Subproceso: 2.2 Materiales Didácticos		
2.2.2 Elaborar contenidos de los materiales didácticos a utilizar en la segunda etapa de capacitación. <b>FI:</b> 07/10/2014 <b>FT:</b> 15/03/2015	DECEYEC	■
<b>Nota Comisión:</b> La actividad inició el 01/05/2014.		

\* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en [intranet](#).

Ir al inicio 

Actividades en ejecución del 12/12/2014 al 15/01/2015		
Actividad	Responsable	Estatus
<p><b>Nota UR:</b> Se continúa con la revisión de las adendas para el Manual del Capacitador-Asistente Electoral, se concluyeron las presentaciones para apoyar en los talleres de capacitación dirigidos a SE y CAE. Se continúa a la espera de las adendas para funcionarios de casilla que enviarán los OPLE, asimismo, se continúa trabajando en los Manuales de Funcionario de Mesa Directiva de Casilla con coalición, así como en los cuadernos de ejercicios.</p>		
<p>2.2.5 Producir los materiales de Observadores electorales, Reclutamiento SE y CAE, Primera y Segunda etapa de capacitación SE y CAE, Capacitación ciudadanos insaculados, Primera y Segunda etapa de capacitación funcionarios de mesa directiva de casilla y Simulacros de la Jornada Electoral. *</p> <p><b>FI:</b> 07/10/2014 <b>FT:</b> 07/06/2015</p>	DECEYEC	<span style="color: green;">■</span>
<p><b>Nota Comisión:</b> La actividad inició el 01/10/2014.</p>		
<p><b>Nota UR:</b></p> <p>a) Materiales en corrección y formación editorial:</p> <p>Manual del Funcionario de Casilla (versión CAE), casilla única. Se revisaron pruebas finas de imprenta; se enviaron correcciones.</p> <p>Cartilla Aspectos importantes a cuidar durante la Jornada Electoral, versiones casilla federal y casilla única. Listos para presentar a Comisión del ramo.</p> <p>Listado de actividades de los funcionarios de casilla, versiones casilla federal y casilla única. En validación por parte de la Dirección de Capacitación Electoral.</p> <p>Manual del Funcionario de Casilla, casilla federal sin coalición. En formación.</p> <p>Manual del Funcionario de Casilla, casilla federal con coalición. En formación.</p> <p>Manual del Funcionario de Casilla, casilla única sin coalición. En formación.</p> <p>Manual del Funcionario de Casilla, casilla única con coalición. En formación.</p> <p>Cuaderno de Ejercicios para el Funcionario de Casilla, versión casilla federal sin coalición. Se hizo corrección de estilo. En validación por parte de la Dirección de Capacitación Electoral.</p> <p>Cuaderno de Ejercicios para el Funcionario de Casilla, versión casilla única sin coalición. En corrección de estilo.</p> <p>Folleto de la Jornada Electoral, versiones casilla federal y casilla única. En formación.</p> <p>Se envió a la Dirección de Capacitación Electoral archivo JPG de alta resolución con las viñetas de los siguientes manuales, para que puedan ser utilizadas por los OPL en sus materiales de capacitación: Manual del Capacitador-Asistente Electoral, tomos I y II; Manual del Funcionario de Casilla, versión CAE, casilla única.</p> <p>Block de actas, versiones casilla federal y casilla única sin coalición. En formación.</p> <p>Tarjetas para las bolsas de los documentos. En formación.</p> <p>b) Materiales impresos:</p> <p>Manual para el Capacitador-Asistente electoral Tomo I</p> <p>Manual para el Capacitador-Asistente electoral Tomo II</p> <p>Manual del Funcionario de Casilla (versión para el capacitador)</p> <p>Manual del Funcionario de Casilla (versión para el capacitador) (coincidentes)</p> <p>Rotafolio de la Jornada electoral. Domicilio</p> <p>Rotafolio de la Jornada electoral. Domicilio (coincidentes)</p> <p>Rotafolio de la Jornada electoral. Aula</p> <p>Rotafolio de la Jornada electoral. Aula (coincidentes)</p>		

\* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en [intranet](#).

Actividades en ejecución del 12/12/2014 al 15/01/2015		
Actividad	Responsable	Estatus
Manual del Supervisor electoral Carta notificación Carta notificación (coincidentes) Folleto para ciudadanos sorteados Folleto para ciudadanos sorteados (coincidentes) Hoja de datos para el curso a ciudadanos sorteados Hoja de datos para el curso a Funcionarios de casilla Hoja de datos para el curso a Funcionarios de casilla (coincidentes)		
2.2.6 Distribuir los materiales de Observadores electorales, Reclutamiento SE y CAE, Primera y Segunda etapa de capacitación SE y CAE, Capacitación ciudadanos insaculados, Primera y Segunda etapa de capacitación funcionarios de mesa directiva de casilla y Simulacros de la Jornada Electoral.* <b>FI:</b> 07/10/2014 <b>FT:</b> 07/06/2015	DECEYEC	■
<b>Nota Comisión:</b> La actividad inició el 01/10/2014.		
<p><b>Nota UR:</b> Se distribuyeron a órganos desconcentrados los siguientes materiales:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Manual para el Capacitador-Asistente electoral Tomo I</li> <li>-Manual para el Capacitador-Asistente electoral Tomo II</li> <li>-Manual del Funcionario de Casilla (versión para el capacitador)</li> <li>-Manual del Funcionario de Casilla (versión para el capacitador) (coincidentes)</li> <li>-Rotafolio de la Jornada electoral. Domicilio</li> <li>-Rotafolio de la Jornada electoral. Domicilio (coincidentes)</li> <li>-Rotafolio de la Jornada electoral. Aula</li> <li>-Rotafolio de la Jornada electoral. Aula (coincidentes)</li> <li>-Manual del Supervisor electoral</li> <li>-Carta notificación</li> <li>-Carta notificación (coincidentes)</li> <li>-Folleto para ciudadanos sorteados</li> <li>-Folleto para ciudadanos sorteados (coincidentes)</li> <li>-Hoja de datos para el curso a ciudadanos sorteados</li> <li>-Hoja de datos para el curso a Funcionarios de casilla</li> <li>-Hoja de datos para el curso a Funcionarios de casilla (coincidentes)</li> <li>-Mochilas para CAES</li> <li>-Impermeables tipo manga para CAES</li> <li>-Sombreros para CAES</li> <li>-Portapapeles para CAES</li> <li>-Portagafetes para CAES.</li> </ul>		
Subproceso: 2.4 Capacitación Electoral		
2.4.1 Impartir y supervisar los cursos de capacitación, preparación o información a observadores electorales. <b>FI:</b> 07/10/2014 <b>FT:</b> 15/05/2015	DECEYEC	■
<b>Nota Comisión:</b> La actividad inició el 06/10/2014.		
<b>Nota UR:</b> Se continúa con el seguimiento a las juntas que iniciaron con la capacitación a observadores.		

\* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en [intranet](#).

Actividades en ejecución del 12/12/2014 al 15/01/2015		
Actividad	Responsable	Estatus
Proceso: 3.Sistemas Informáticos para PEF		
Subproceso: 3.1 Organización Electoral		
3.1.3 Analizar, diseñar, desarrollar, probar e implementar el sistema de Información de Cómputos Distritales y de Circunscripción. FI: 07/10/2014 FT: 30/04/2015	UNICOM	■
<b>Nota Comisión:</b> La actividad inició el 04/04/2014.		
<b>Nota UR:</b> Continúa el desarrollo y pruebas del sistema.		
3.1.4 Analizar, diseñar, desarrollar, probar e implementar el sistema de Información de Registro de Actas de Escrutinio y Cómputo de Casilla. FI: 07/10/2014 FT: 31/03/2015	UNICOM	■
<b>Nota Comisión:</b> La actividad inició el 04/04/2014.		
<b>Nota UR:</b> Continúa el desarrollo y pruebas del sistema.		
3.1.9 Analizar, diseñar, desarrollar, probar e implementar el sistema de Información de Representantes de los Partidos Políticos, Generales y ante Mesas Directivas de Casilla. FI: 07/10/2014 FT: 30/01/2015	UNICOM	■
<b>Nota Comisión:</b> La actividad inició el 01/09/2014.		
<b>Nota UR:</b> Continúa el desarrollo y pruebas del sistema.		
3.1.10 Analizar, diseñar, desarrollar, probar e implementar el sistema de Información de la Jornada Electoral (SIJE). FI: 02/01/2015 FT: 31/05/2015	UNICOM	■
<b>Nota UR:</b> Se continúa en la etapa de análisis del requerimiento.		
Subproceso: 3.2 Capacitación		
3.2.2 Analizar, diseñar, desarrollar, probar e implementar el Sistema de Información de Evaluación de Supervisores Electorales y Capacitadores Asistentes Primera Etapa. FI: 07/10/2014 FT: 28/02/2015	UNICOM	■
<b>Nota Comisión:</b> La actividad inició el 02/05/2014.		
<b>Nota UR:</b> Continúa el desarrollo y pruebas del sistema.		
3.2.3 Analizar, diseñar, desarrollar, probar e implementar el sistema de Información de Primera Insaculación. FI: 07/10/2014 FT: 01/02/2015	UNICOM	■
<b>Nota Comisión:</b> La actividad inició el 01/07/2014.		
<b>Nota UR:</b> Continúa el desarrollo y pruebas del sistema.		

\* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en [intranet](#).

Ir al inicio 

Actividades en ejecución del 12/12/2014 al 15/01/2015		
Actividad	Responsable	Estatus
3.2.5 Analizar, diseñar, desarrollar, probar e implementar el sistema de Información de Evaluación de Supervisores Electorales y Capacitadores Asistentes Segunda Etapa. <b>FI:</b> 07/10/2014 <b>FT:</b> 30/05/2015	UNICOM	■
<b>Nota Comisión:</b> La actividad inició el 01/09/2014.		
<b>Nota UR:</b> Continúa el diseño y desarrollo del sistema.		
3.2.6 Analizar, diseñar, desarrollar, probar e implementar el sistema de Información de Segunda Insaculación. <b>FI:</b> 07/10/2014 <b>FT:</b> 31/03/2015	UNICOM	■
<b>Nota Comisión:</b> La actividad inició el 01/09/2014.		
<b>Nota UR:</b> Continúa el diseño y desarrollo del sistema.		
3.2.7 Analizar, diseñar, desarrollar, probar e implementar el sistema de Información de Sustitución de Funcionarios de Casilla. <b>FI:</b> 07/10/2014 <b>FT:</b> 31/03/2015	UNICOM	■
<b>Nota Comisión:</b> La actividad inició el 01/10/2014.		
<b>Nota UR:</b> Continúa el diseño y desarrollo del sistema.		
3.2.8 Analizar, diseñar, desarrollar, probar e implementar el sistema de Información de Desempeño de Funcionarios de Casilla. <b>FI:</b> 02/01/2015 <b>FT:</b> 30/06/2015	UNICOM	■
<b>Nota UR:</b> Continúa la etapa de análisis del requerimiento.		
Subproceso: 3.3 Prerrogativas y Partidos Políticos		
3.3.3 Analizar, diseñar, desarrollar, probar e implementar el sistema de Información de Registro de Precandidatos y Candidatos. <b>FI:</b> 07/10/2014 <b>FT:</b> 28/02/2015	UNICOM	■
<b>Nota Comisión:</b> La actividad inició el 01/07/2014.		
<b>Nota UR:</b> Continúa el desarrollo y pruebas de la segunda etapa del sistema.		
Subproceso: 3.4 Desarrollo Democrático		
3.4.1 Desarrollar el Sistema de Información Ejecutiva del Proceso Electoral Federal 2014 - 2015. <b>FI:</b> 07/10/2014 <b>FT:</b> 31/05/2015	UNICOM	■
<b>Nota Comisión:</b> La actividad inició el 04/04/2014.		
<b>Nota UR:</b> Continúa el diseño y desarrollo del sistema.		
Subproceso: 3.5 Comunicación Social		

\* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en [intranet](#).

Ir al inicio 

Actividades en ejecución del 12/12/2014 al 15/01/2015		
Actividad	Responsable	Estatus
3.5.1 Adquirir un sistema para realizar la acreditación a nivel nacional. <b>FI:</b> 01/01/2015 <b>FT:</b> 31/03/2015	CNCS	■
<b>Nota UR:</b> Se están solicitando cotizaciones para la adquisición de software para acreditaciones.		
Subproceso: 3.6 Registro Federal de Electores		
3.6.1 Analizar, diseñar, desarrollar, probar e implementar el sistema de Consulta en Casillas Especiales (SICCE). <b>FI:</b> 02/01/2015 <b>FT:</b> 31/05/2015	UNICOM	■
<b>Nota UR:</b> Continúa la etapa de análisis del requerimiento.		
Proceso: 4. Insumos de Información Registral para el Proceso Electoral Federal y apoyo a los Procesos Electorales Locales		
Subproceso: 4.1 Generación de insumos para insaculación		
4.1.1 Entregar los estadísticos del Padrón Electoral y Lista Nominal de Electores a nivel sección y distrito electoral de cada entidad federativa a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica y las Vocalías Ejecutivas Locales y Distritales. <b>FI:</b> 31/12/2014 <b>FT:</b> 15/04/2015	DERFE	■
<b>Nota UR:</b> Mediante oficios No. DERFE/0010/2015 y DERFE/0011/2015, el 8 de enero de 2015, se realizó la primera entrega a DECEYEC y DEOE, respectivamente, de información estadística del Padrón Electoral y Lista Nominal, con corte al día 15 de diciembre de 2014, en medio óptico, para dar cumplimiento al Acuerdo del Consejo General INE/CG229/2014. Asimismo, se notificó que dicha información estadística se encuentra a disposición de los Vocales Ejecutivos y del RFE de las JLE y JDE, mediante el servicio de información publicado en el SIIRFE-SIE.		
Subproceso: 4.2 Apoyo para elaboración y validación de Anexos Técnicos y Financieros		
4.2.1 Realizar el control, seguimiento y desarrollo de las actividades establecidas para el apoyo a los Procesos Electorales Locales Coincidentes, así como participar en la entrega de los diversos productos y servicios electorales, tales como Cartas y Listados de Insaculados, Listas Nominales de Exhibición / Revisión, Listas Nominales de Electores Definitivas, Libro Blanco y Listados Adicionales (Adenda). <b>FI:</b> 07/10/2014 <b>FT:</b> 31/08/2015	DERFE	■
<b>Nota Comisión:</b> La actividad inició el 01/09/2014.		
<b>Nota UR:</b> Del 1 de septiembre de 2014 al 15 de enero de 2015 se llevó a cabo la Campaña de Actualización Intensa del Padrón Electoral en las 17 entidades con Proceso Electoral Local, donde al 11 de enero de 2015, se han obtenido un total de 3,867,386 trámites solicitados. Asimismo, se realizó la revisión de los anteproyectos de los Convenios y Anexos Técnicos.		

\* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en [intranet](#).

Ir al inicio 

Actividades en ejecución del 12/12/2014 al 15/01/2015		
Actividad	Responsable	Estatus
Subproceso: 4.3 Orientación Ciudadana		
4.3.1 Presentar informes sobre orientación ciudadana, respecto de la atención proporcionada a los ciudadanos, de manera personal o telefónica, en el Centro de Atención Ciudadana y Centros Estatales de Consulta Electoral y Orientación Ciudadana, así como de acceso permanente a los ciudadanos para consultar su situación registral. <b>FI:</b> 07/10/2014 <b>FT:</b> 30/06/2015	DERFE	■
<b>Nota Comisión:</b> La actividad inició el 01/09/2014.		
<b>Nota UR:</b> Del 1 de septiembre del 2014 al 11 de enero de 2015, la Dirección de Atención Ciudadana, a través de INETEL, los 31 CECEOC y 300 CEDIC, proporcionó 2,039,335 atenciones ciudadanas. Asimismo, derivado de la consulta permanente a la Lista Nominal de Electores, se obtuvo un total de 8,462,280 consultas, de las cuales 2,911 ciudadanos realizaron la consulta a través de INETEL, 1,242 en los CECEOC, 21,765 mediante los CEDIC y 8,436,362 en el Portal Institucional (esta cifra se actualiza mensualmente). Del total, se encontraron incluidos en LNE 7,308,721 registros ciudadanos, 1,152,291 no estaban incluidos, de 687 no existía registro y 581 fueron clasificados como otro.		
Subproceso: 4.4 Captar y resolver las Instancias Administrativas y Demandas de Juicio que presentan los ciudadanos en los MAC durante el PEF		
4.4.1 Recibir y resolver las solicitudes de expedición de credencial de los ciudadanos que habiendo cumplido los requisitos y trámites no hubiesen obtenido su Credencial para Votar con fotografía durante el Proceso Electoral Federal 2014 - 2015. <b>FI:</b> 07/10/2014 <b>FT:</b> 15/04/2015	DERFE	■
<b>Nota Comisión:</b> La actividad inició el 01/09/2014.		
<b>Nota UR:</b> Del 1 de septiembre al 11 de enero de 2015, se recibieron 172 Solicitudes de Expedición de Credencial para Votar, de las cuales 14 fueron procedentes, seis resultaron improcedentes, 119 sobreesídas y 33 se encuentran en trámite.		
4.4.2 Recibir y resolver las solicitudes de rectificación ante la oficina del Instituto Nacional Electoral responsable de la inscripción, de aquellos ciudadanos que habiendo obtenido oportunamente su Credencial para Votar con fotografía, no aparezcan incluidos en la Lista Nominal de Electores de su sección correspondiente a su domicilio o consideren haber sido indebidamente excluidos de la Lista Nominal. <b>FI:</b> 07/10/2014 <b>FT:</b> 03/04/2015	DERFE	■
<b>Nota Comisión:</b> La actividad inició el 01/09/2014.		

\* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en [intranet](#).

Actividades en ejecución del 12/12/2014 al 15/01/2015		
Actividad	Responsable	Estatus
<p><b>Nota UR:</b> Del 1 de septiembre al 11 de enero de 2015, se recibieron ocho Solicitudes de Rectificación a la Lista Nominal de Electores, de las cuales tres resultaron procedentes, tres improcedentes y dos se encuentran en trámite.</p>		
<p>4.4.3 Recibir y tramitar las Demandas de Juicio para la Protección de los derechos político-electorales que el ciudadano respecto a la resolución negativa o no contestación en tiempo de una solicitud de rectificación a la Lista Nominal o de expedición de Credencial , presente conforme a la LGSMIME, la cual no señala plazo para la interposición de dichas demandas a efecto de garantizar el derecho al sufragio de los ciudadanos.</p> <p><b>FI:</b> 07/10/2014 <b>FT:</b> 06/06/2015</p>	DERFE	■
<p><b>Nota Comisión:</b> La actividad inició el 01/09/2014.</p>		
<p><b>Nota UR:</b> Del 1 de septiembre al 11 de enero de 2015, se recibieron 24 requerimientos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con motivo de la interposición de Juicios para la Protección de los Derechos Políticos - Electorales del Ciudadano, de los cuales dos están pendientes de atender. Asimismo, se informó de la interposición de 10 Demandas de Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales, de las cuales cinco fueron resueltas como procedentes, tres resultaron improcedentes y dos se está en espera de la resolución por parte del TEPJF.</p>		
Proceso: 5.Sistema Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE)		
Subproceso: 5.4 Capacitación para el SIJE		
<p>5.4.2 Elaborar y enviar el material de capacitación al personal participante.</p> <p><b>FI:</b> 01/11/2014 <b>FT:</b> 28/02/2015</p>	DEOE	■
<p><b>Nota UR:</b> Se envió la Circular INE/DEOE/0052/2014, dirigida a los vocales ejecutivos de las juntas locales ejecutivas, a través de la cual se informa que las presentaciones sobre el SIJE para la capacitación de los miembros de los consejos locales y distritales se encuentran disponibles en la Normateca del Instituto. Asimismo, se precisó que el cumplimiento de la capacitación deberá concluirse a más tardar el 28 de febrero de 2015.</p>		
Proceso: 6.Documentación electoral		
Subproceso: 6.3 Seguimiento de la producción		
<p>6.3.1 Dar seguimiento a la producción de la documentación electoral sin emblemas de la elección de Diputados Federales conforme a las especificaciones técnicas. *</p> <p><b>FI:</b> 20/11/2014 <b>FT:</b> 30/04/2015</p>	DEOE	■
<p><b>Nota UR:</b> Se empacó el Cartel de identificación de casilla especial.</p> <p>Por su parte, Talleres Gráficos de México entregó los resultados de la investigación de mercado y reporte técnico del fabricante del papel autocopiante (COPAMEX), en el cual informa que el máximo de copias legibles para la transmisión de datos es de 11.</p> <p>Asimismo, se actualizó el cuadro de producción de los documentos electorales, con base en la información de la DEPPP relativa a la coalición PRI-PVEM, candidatos independientes con solicitudes aprobadas y elecciones coincidentes.</p>		

\* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en [intranet](#).



Actividades en ejecución del 12/12/2014 al 15/01/2015		
Actividad	Responsable	Estatus
6.3.7 Elaborar los reportes mensuales e informe final de los trabajos de supervisión de la producción de la documentación electoral. * <b>FI:</b> 01/12/2014 <b>FT:</b> 30/06/2015	DEOE	■
<p><b>Nota UR:</b> Además de los reportes semanales que se generan en la Dirección de Estadística y Documentación Electoral, se integró en el informe final lo relativo a la producción de 2014.</p> <p>El 14 de enero se sostuvo reunión de trabajo de seguimiento con Talleres Gráficos de México, para conocer los avances y necesidades para la producción de la documentación con emblemas de boletas.</p>		
Subproceso: 6.4 Verificación de medidas de seguridad		
6.4.1 Elaborar circular, lineamientos, cuestionario y Acuerdo para realizar 3 verificaciones de medidas de seguridad de la documentación federal y en su caso <b>FI:</b> 05/01/2015 <b>FT:</b> 28/02/2015	DEOE	■
<p><b>Nota UR:</b> Se concluyó la elaboración de las propuestas de medidas de seguridad para ser incorporadas a boletas y actas electorales del Proceso Electoral Federal 2014-2015.</p>		
Proceso: 8.Resultados Preliminares		
Subproceso: 8.1 PREP		
8.1.1 Analizar, diseñar, desarrollar, probar e implementar el Sistema Informático. <b>FI:</b> 07/10/2014 <b>FT:</b> 30/04/2015	UNICOM	■
<p><b>Nota Comisión:</b> La actividad inició el 04/04/2014.</p> <p><b>Nota UR:</b> Continúa el desarrollo y pruebas del sistema.</p>		
8.1.3 Implementar una auditoría en materia de tecnologías de la información y comunicación. <b>FI:</b> 07/10/2014 <b>FT:</b> 01/06/2015	UNICOM	■
<p><b>Nota Comisión:</b> La actividad inició el 01/08/2014.</p> <p><b>Nota UR:</b> Se desarrolló el anexo técnico para solicitar el dictamen de procedencia técnica de las auditorías de la UNAM, actualmente se encuentra en proceso de dictaminación. La UNAM trabaja en el borrador del Convenio de colaboración el cual será enviado a esta Unidad el día 15 de enero para que las áreas involucradas del Instituto realicen la revisión, validación y aportaciones correspondientes.</p>		
8.1.4 Operar el Comité Técnico Asesor para el Programa de Resultados Electorales (COTAPREP). <b>FI:</b> 07/10/2014 <b>FT:</b> 30/06/2015	UNICOM	■
<p><b>Nota Comisión:</b> La actividad inició el 01/08/2014.</p> <p><b>Nota UR:</b> Se elaboró el primer Informe de avance del PREP para presentarlo ante el COTAPREP en la 2a sesión ordinaria que se realizará el 20 de enero de 2015. En este mismo día se llevaran a cabo reuniones de trabajo de los miembros del COTAPREP con representantes de partidos políticos y con asesores de los Consejeros Electorales.</p>		

\* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en [intranet](#).

Actividades en ejecución del 12/12/2014 al 15/01/2015		
Actividad	Responsable	Estatus
Proceso: 9.Distribución		
Subproceso: 9.4 Adjudicación		
9.4.5 Participar en las diferentes etapas del proceso de licitación pública para el transporte de la documentación y los materiales electorales del Proceso Electoral Federal 2014-2015. * <b>FI:</b> 15/01/2015 <b>FT:</b> 16/03/2015	DEOE	■
<b>Nota Comisión:</b> Inicio de actividad.		
<b>Nota UR:</b> Se inició la revisión y actualización del anexo técnico de la licitación pública para el transporte de la documentación y los materiales electorales del Proceso Electoral Federal 2014-2015.		
Proceso: 10.Acciones internacionales en el marco del Proceso Electoral Federal -		
Subproceso: 10.1 Voto de los Mexicanos en el Extranjero		
10.1.3 Generar y llevar a cabo un plan/calendario de actividades. <b>FI:</b> 07/10/2014 <b>FT:</b> 30/01/2015	CAI	■
<b>Nota Comisión:</b> La actividad inició el 01/05/2014.		
<b>Nota UR:</b> Al entrar en la fase final de la difusión de la inscripción para los votantes en el extranjero, que termina el 28 de enero, se continúa trabajando de acuerdo al plan y calendario.		
Subproceso: 10.2 Atención a visitantes extranjeros		
10.2.3 Difundir la Convocatoria para visitantes extranjeros y el formato de acreditación, junto con el Acuerdo del CG, entre audiencias potencialmente interesadas. * <b>FI:</b> 15/11/2014 <b>FT:</b> 30/05/2015	CAI	■
<b>Nota UR:</b> Se solicitó ya a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de Relaciones Exteriores, vía el oficio INE/PCG/239/2014, que a través del Instituto Nacional de Migración se otorguen al Instituto los apoyos adecuados para recibir a los visitantes extranjeros, mediante la autorización de los visados pertinentes. Se adjunta el oficio. Por otra parte, se está llevando a cabo el envío del Acuerdo, la Convocatoria y el Formato de Acreditación a las representaciones diplomáticas. Se adjunta la carta que acompaña a dichos documentos.		
10.2.4 Notificar a los interesados la resolución a la solicitud de acreditación como visitante extranjero. * <b>FI:</b> 15/11/2014 <b>FT:</b> 30/05/2015	CAI	■
<b>Nota UR:</b> No se han recibido solicitudes formales aún, por lo que no ha habido notificación alguna.		
10.2.5 Recibir y dictaminar las solicitudes de acreditación como visitantes extranjeros. * <b>FI:</b> 15/11/2014 <b>FT:</b> 26/05/2015	CAI	■

\* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en [intranet](#).

Actividades en ejecución del 12/12/2014 al 15/01/2015		
Actividad	Responsable	Estatus
<p><b>Nota UR:</b> Se recibió una solicitud de información respecto a la posibilidad de acreditarse como visitante extranjero de parte de un ciudadano camerunés. Se le envió la información pertinente, así como el formato de acreditación.</p>		
<p>10.2.6 Elaborar y entregar gafetes de acreditación e información institucional a los visitantes extranjeros. *</p> <p><b>FI:</b> 15/11/2014 <b>FT:</b> 06/06/2015</p>	CAI	■
<p><b>Nota UR:</b> Se envió una solicitud a la DEA para que la Coordinación de Tecnologías de Información Administrativa se coordine con personal de la Coordinación de Asuntos Internacionales para actualizar el sistema informático que nos permita elaborar e imprimir las acreditaciones a la brevedad. Se anexa oficio.</p>		
Proceso: 11.Observadores electorales		
Subproceso: 11.1 Acreditación		
<p>11.1.2 Dar seguimiento a la recepción de solicitudes de registro para participar como observadores electorales, a la capacitación, a la aprobación de registro y a la entrega de acreditaciones aprobadas por los consejos correspondientes. *</p> <p><b>FI:</b> 01/11/2014 <b>FT:</b> 30/06/2015</p>	DEOE	■
<p><b>Nota UR:</b> A la fecha, los consejos locales han capacitado a 43 ciudadanos y los consejos distritales a 48; asimismo, se han aprobado 37 solicitudes de observadores electorales por los consejos locales, de las cuales 10 son individuales y 27 corresponden a 4 agrupaciones. Por su parte, los consejos distritales han aprobado 30 solicitudes, 29 individuales y 1 de agrupación.</p>		
Proceso: 12.Voto Electrónico		
Subproceso: 12.2 Diseño de prueba piloto		
<p>12.2.2 Elaborar y someter a consideración del CG el proyecto de Acuerdo para la realización de la prueba piloto. *</p> <p><b>FI:</b> 07/01/2015 <b>FT:</b> 06/02/2015</p>	DEOE	■
<p><b>Nota UR:</b> Derivado de la revisión interna de esta actividad, se estableció la necesidad de incorporar documentos anexos al proyecto de Acuerdo, los cuales están en proceso de elaboración.</p>		
Subproceso: 12.3 Concentrar boletas electrónicas en bodega central		
<p>12.3.9 Dar seguimiento a la recepción, transporte y almacenamiento de las boletas electrónicas en la Bodega Central. *</p> <p><b>FI:</b> 01/12/2014 <b>FT:</b> 13/03/2015</p>	DEOE	■
<p><b>Nota UR:</b> Se agregó al documento de requerimientos de infraestructura lo relativo a la distribución de los espacios de almacenamiento y línea de producción. Se elaboró un proyecto de comunicado para que las juntas locales ejecutivas concentren los equipos de las juntas distritales para su envío a la Bodega Central. Se elaboró el esquema de concentración de equipos en la Bodega Central.</p>		
Subproceso: 12.4 Aplicar mantenimiento correctivo y preventivo a las boletas electrónicas		

\* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en [intranet](#).

Actividades en ejecución del 12/12/2014 al 15/01/2015		
Actividad	Responsable	Estatus
12.4.8 Dar seguimiento a los trabajos de mantenimiento y configuración de las boletas electrónicas para la prueba piloto. * <b>FI:</b> 12/01/2015 <b>FT:</b> 16/05/2015	DEOE	■
<b>Nota Comisión:</b> Inicio de actividad.		
<b>Nota UR:</b> Se revisan los manuales de mantenimiento para organizarlos y colocarlos en un repositorio dentro de la red interna del Instituto.		
Proceso: 14. Monitoreo de programas que difunden noticias		
Subproceso: 14.1 Desarrollar el sistema de monitoreo de noticieros		
14.1.4 Implementación del Sistema. * <b>FI:</b> 10/01/2015 <b>FT:</b> 03/06/2015	DEPPP	■
<b>Nota Comisión:</b> Inicio de actividad.		
<b>Nota UR:</b> La implementación del sistema se realizó desde el día 12 de enero de 2015.		
14.1.5 Elaboración y publicación del informe de monitoreo de noticieros en precampaña (conforme a la metodología). * <b>FI:</b> 10/01/2015 <b>FT:</b> 18/02/2015	DEPPP	■
<b>Nota Comisión:</b> Inicio de actividad.		
<b>Nota UR:</b> El Informe se construirá a partir de la conclusión del monitoreo de noticieros correspondiente a cada uno de los periodos.		
Subproceso: 14.4 Generación y publicación de informes		
14.4.1 Elaboración y publicación del informe de monitoreo de noticieros en precampaña (conforme a la metodología). * <b>FI:</b> 10/01/2015 <b>FT:</b> 18/02/2015	DEPPP	■
<b>Nota Comisión:</b> Inicio de actividad.		
<b>Nota UR:</b> El Informe se construirá a partir de la conclusión del monitoreo de noticieros correspondiente a cada uno de los periodos.		
Proceso: 15. Servicio Profesional Electoral		
Subproceso: 15.1 Ocupación de cargos		
15.1.4 Gestionar la ocupación de cargos y puestos vacantes exclusivos del SPEN en Oficinas Centrales y Órganos Desconcentrados de Instituto Nacional Electoral. <b>FI:</b> 07/10/2014 <b>FT:</b> 30/09/2015	DESPE	■
<b>Nota Comisión:</b> La actividad inició el 01/10/2014.		
<b>Nota UR:</b> En la próxima sesión de la JGE del INE del 22 de enero del año en curso, la DESPEN presentará a dicha instancia la propuesta de designación para ocupar cuatro vacantes del SPE, para su aprobación.		

\* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en [intranet](#).

Actividades en ejecución del 12/12/2014 al 15/01/2015		
Actividad	Responsable	Estatus
Proceso: 16.Conformación, Integración y Actualización de la Cartografía Electoral		
Subproceso: 16.2 Generación y reproducción de productos cartográficos		
16.2.2 Actualizar las bases geográficas digitales de las 32 entidades del país con la ubicación correcta de los rasgos relevantes en materia de organización electoral, actividad que se lleva a cabo en conjunto con DEOE, mediante el Portal de Servicios Cartográficos. <b>FI:</b> 01/12/2014 <b>FT:</b> 30/05/2015	DERFE	■
<b>Nota UR:</b> Personal de la Dirección de Operación Regional de la DEOE y la DERFE elaboraron el procedimiento para la revisión de rasgos relevantes en materia de organización electoral que incluye el calendario de trabajo donde se prevé iniciar la actividad a partir del 2 de febrero de 2015. Atendiendo este calendario se desarrolla la nueva versión del Sistema que contempla la sincronización de las casillas con el Sistema UbicatuCasilla en Google Maps, actualmente, se tiene un avance del 25 por ciento en el desarrollo.		
Subproceso: 16.3 Publicación de la cartografía en sitio web		
16.3.1 Integrar el sistema de consulta de la ubicación de las casillas, el cual funcionará el día de la jornada electoral del año 2015. <b>FI:</b> 07/10/2014 <b>FT:</b> 31/05/2015	DERFE	■
<b>Nota Comisión:</b> La actividad inició el 01/10/2014.		
<b>Nota UR:</b> Se llevó a cabo una reunión de trabajo con personal de la Dirección de Desarrollo de Sistema de la UNICOM, con objeto de resolver las dudas respecto a la estructura requerida para la presentación de los mapas temáticos desde el Sistema del PREP, los cuales reemplazarán los mapas en formato png que actualmente se muestran, por mapas utilizando la api de Google Maps. Asimismo, se inició el desarrollo del mapa temático con los resultados del PREP, de lo que se tiene un avance del 30 por ciento, que incluye las librerías para la carga de la información cartográfica y la presentación de los resultados en el apengine de Google Maps. Actualmente, se preparan las capas de información cartográfica para circunscripción, entidad, distrito, municipio y sección, mediante las cuales se presentarán los resultados.		
Subproceso: 16.4 Georreferenciación de ciudadanos respecto a casillas extraordinarias		
16.4.1 Asignar la casilla a ciudadanos con actualización para la conformación de listados diferenciados, primera insaculación, en secciones con casilla extraordinaria. <b>FI:</b> 01/12/2014 <b>FT:</b> 25/01/2015	DERFE	■
<b>Nota UR:</b> Se concluyó la actualización del servicio en el Portal de Servicios Cartográficos, mediante el cual habrá de asignarse la casilla electoral a ciudadanos residentes en secciones donde se instalarán casillas extraordinarias. Se incorporaron los catálogos cartográficos, el nominativo de ciudadanos mal referenciados en las secciones con casilla extraordinaria, y la conformación de casillas extraordinarias que la DEOE remitió para tal efecto. Los trabajos iniciaron formalmente a partir del 12 de enero de 2015.		
Proceso: 17.Integración de Mesas directivas de casillas		
Subproceso: 17.2 Contratación de Supervisores Electorales (SE) y Capacitadores-Asistentes Electorales (CAE).		
17.2.2 Coordinar, dar seguimiento y supervisar los procedimientos de reclutamiento, selección, contratación, capacitación y evaluación de los SE y CAE y el desarrollo de las	DECEYEC	■

\* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en [intranet](#).

Ir al inicio 

Actividades en ejecución del 12/12/2014 al 15/01/2015		
Actividad	Responsable	Estatus
actividades en materia de capacitación y asistencia electoral que realicen. <b>FI:</b> 16/10/2014 <b>FT:</b> 15/06/2015		
<p><b>Nota UR:</b> El día 12 de enero concluyó la etapa de entrevistas a los aspirantes a SE y CAE, de acuerdo con la información registrada en el Multisistema ELEC2015 se entrevistó a 17, 699 para SE y 85, 037 para CAE, mismos que han sido evaluados. En el distrito 05 de Tamaulipas y 12 de Michoacán se encuentran en la etapa de recepción de solicitudes y evaluación curricular de la segunda convocatoria. Se abrirá nueva convocatoria en los distritos 04 de Sonora y 06 de Tamaulipas.</p>		
Subproceso: 17.3 Integración de Mesas Directivas de Casilla (Primera insaculación y Preparación de la Segunda insaculación).		
17.3.1 Coordinar la aplicación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral y del Programa de Integración de Mesas Directivas de Casilla y Capacitación Electoral. <b>FI:</b> 07/10/2014 <b>FT:</b> 31/07/2015	DECEYEC	■
<p><b>Nota Comisión:</b> La actividad inició el 01/10/2014.</p>		
<p><b>Nota UR:</b> Se continúa con el acompañamiento a las juntas sobre la aplicación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2014-2015, así como al Programa de Integración de Mesas Directivas de Casilla y Capacitación Electoral. Se organiza la entrega de las llaves que permitirán el acceso a la Lista Nominal para la realización de la primera insaculación.</p>		
17.3.2 Coordinar y supervisar la elaboración de la propuesta, entrega a los consejeros electorales distritales, aplicación de modificaciones y aprobación del Listado de Secciones de Atención Especial en los distritos que lo requieran. <b>FI:</b> 07/10/2014 <b>FT:</b> 31/03/2015	DECEYEC	■
<p><b>Nota Comisión:</b> La actividad inició el 01/10/2014.</p>		
<p><b>Nota UR:</b> Se continúa con la supervisión de los trabajos que realicen las juntas distritales derivado de los resultados de la revisión de las propuestas de SAE y SOEOV presentadas por las juntas distritales, así como su registro en el Sistema y las observaciones que reciban de los Consejos Distritales. De acuerdo con la información registrada en el Multisistema ELEC2015, las juntas distritales han propuesto 11,578 secciones. Asimismo, los Consejeros Locales y Distritales, así como las Juntas Locales han registrado 16,034 verificaciones en gabinete y campo.</p>		
17.3.3 Coordinar la determinación y asignación de zonas de responsabilidad electoral (ZORE) de los SE y áreas de responsabilidad electoral (ARE) de los CAE. <b>FI:</b> 31/10/2014 <b>FT:</b> 31/01/2015	DECEYEC	■
<p><b>Nota UR:</b> Se continúa con la coordinación de la conformación de áreas de Responsabilidad y Zonas de Responsabilidad que realizan las juntas, así como con los ajustes a algunas ARE.</p>		
17.3.5 Recibir de la DERFE a través de UNICOM la Lista Nominal para realizar la insaculación del 13% de ciudadanos en cada sección electoral, y entregar a los vocales ejecutivos locales para su entrega a los vocales ejecutivos distritales. <b>FI:</b> 15/01/2015 <b>FT:</b> 31/01/2015	DECEYEC	■
<p><b>Nota Comisión:</b> Inicio de actividad.</p>		

\* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en [intranet](#).

Ir al inicio 


Actividades en ejecución del 12/12/2014 al 15/01/2015		
Actividad	Responsable	Estatus
Subproceso: 17.4 Verificaciones		
17.4.1 Verificar la fase de reclutamiento, selección, contratación y capacitación de Supervisores Electorales y Capacitadores-Asistentes Electorales. <b>FI:</b> 17/10/2014 <b>FT:</b> 31/01/2015	DECEYEC	■
<p><b>Nota UR:</b> Se continuó con la verificación de la aplicación de las entrevistas a los aspirantes a SE y CAE, de acuerdo con la información registrada en el Multisistema ELEC2015 las juntas realizaron 17, 699 entrevistas para SE y 85,037 para CAE, los cuales fueron evaluados. Asimismo, verifican las etapas de recepción de documentos y evaluación curricular en las juntas 05 de Tamaulipas y 12 de Michoacán que abrieron segunda convocatoria. El Distrito 07 de Guerrero iniciará periodo de entrevistas para los aspirantes que no les permitieron presentar el examen.</p>		
Proceso: 18.Verificación, Diagnóstico y Validez del Padrón Electoral		
Subproceso: 18.2 Diagnóstico al Padrón Electoral		
18.2.3 Dar seguimiento al desarrollo y entrega de los estudios y del informe integrado del Comité Técnico del Padrón Electoral 2014-2015. <b>FI:</b> 07/10/2014 <b>FT:</b> 31/03/2015	DERFE	■
<p><b>Nota Comisión:</b> La actividad inició el 01/10/2014.</p>		
<p><b>Nota UR:</b> El 8 de enero, los miembros del Comité presentaron a la Comisión del Registro Federal de Electores su Programa de Trabajo. El 9 de enero, se realizó una reunión en la que el Dr. Rubén Hernández expuso a personal de la Dirección de Estadística algunas inquietudes, y extendió algunas solicitudes de información, a fin de desarrollar sus estudios, por lo que se está generando la información solicitada por el área respectiva.</p>		
Proceso: 21.Almacenamiento		
Subproceso: 21.2 Acondicionamiento y equipamiento de la bodega		
21.2.6 Llevar a cabo el acondicionamiento y equipamiento de la Bodega Central de Organización Electoral para el Proceso Electoral Federal 2014-2015. * <b>FI:</b> 02/01/2015 <b>FT:</b> 27/03/2015	DEOE	■
<p><b>Nota UR:</b> Se efectuaron algunas precisiones sobre las solicitudes de adquisición del equipo que se utilizará en la operación de la Bodega Central de Organización Electoral. Además, a petición de la Dirección Ejecutiva de Administración, se solicitaron cambios de partida en algunos bienes solicitados.</p>		
Subproceso: 21.3 Operación de la bodega		
21.3.9 Recibir, clasificar y almacenar la documentación y materiales electorales en la Bodega Central de Organización Electoral, y cargar los vehículos para su distribución. * <b>FI:</b> 05/01/2015 <b>FT:</b> 20/05/2015	DEOE	■
<p><b>Nota UR:</b> Se llevó a cabo una reunión entre representantes del propietario del inmueble y funcionarios de la Dirección Ejecutiva de Administración, la Dirección Jurídica y la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, para analizar el contenido de algunas cláusulas del contrato de arrendamiento del inmueble que</p>		

\* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en [intranet](#).

Actividades en ejecución del 12/12/2014 al 15/01/2015		
Actividad	Responsable	Estatus
se utilizará como Bodega Central de Organización Electoral. Se esperan los comentarios de la Dirección Jurídica para su integración al contrato y posterior firma.		
Proceso: 22.Conformación, Integración y Actualización del Padrón Electoral		
Subproceso: 22.1 Captación de trámites		
22.1.2 Reponer la Credencial para Votar por extravío, robo o deterioro grave solicitada por los ciudadanos. <b>FI:</b> 07/10/2014 <b>FT:</b> 31/01/2015	DERFE	■
<b>Nota Comisión:</b> La actividad inició el 01/09/2014.		
<b>Nota UR:</b> Del 1 de septiembre al 12 de enero de 2015, se tramitaron 1'960,418 reposiciones de credencial por robo, extravío o deterioro grave.		
Proceso: 23.Emisión de Listados Nominales de Electores		
Subproceso: 23.1 Emisión de Lista Nominal de Electores para Revisión		
23.1.1 Otorgar el acceso de los partidos políticos a la base de datos del Padrón Electoral y Lista Nominal de Electores, para su revisión. <b>FI:</b> 07/10/2014 <b>FT:</b> 14/03/2015	DERFE	■
<b>Nota Comisión:</b> La actividad inició el 01/09/2014.		
<b>Nota UR:</b> Con base en el artículo 148, párrafo 2 de la LEGIPE, al 15 de enero de 2015 se otorga el acceso a los partidos políticos a la base de datos del Padrón Electoral y la Lista Nominal para su revisión, así como, a los subsistemas del SIIRFE-Aclaraciones y Consultas, y al histórico de duplas comparadas.		
Subproceso: 23.2 Entrega y distribución		
23.2.1 Elaborar y someter a consideración del CG el proyecto de Acuerdo por el que se aprueban diversas disposiciones relativas a la forma y contenido de las Listas Nominales de Electores Definitivas con Fotografía que se utilizarán con motivo de la Elección Federal del 7 de junio de 2015. <b>FI:</b> 01/01/2015 <b>FT:</b> 28/02/2015	DERFE	■
<b>Nota UR:</b> Al 15 de enero de 2015, se continúa trabajando en la integración del proyecto de acuerdo que será sometido a consideración de los órganos de vigilancia y de dirección, respecto a la forma y contenido de la LNEDF.		
Proceso: 24.Integración y funcionamiento de los consejos locales y distritales		
Subproceso: 24.2 Integración de los consejos locales y distritales		
24.2.3 Dar seguimiento a la sustitución de los representantes de los partidos políticos ante los consejos locales y distritales. * <b>FI:</b> 30/10/2014 <b>FT:</b> 31/07/2015	DEOE	■
<b>Nota UR:</b> A la fecha se han realizado un total de 859 sustituciones de representantes de partidos políticos ante consejos locales y distritales.		

\* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en [intranet](#).



Actividades en ejecución del 12/12/2014 al 15/01/2015		
Actividad	Responsable	Estatus
<p>En los consejos locales:            PAN: 9 propietarios y 9 suplentes.            PRI: 2 propietario y 3 suplente.            PRD: 6 propietarios y 9 suplentes.            PT: 3 propietarios y 5 suplentes.            PVEM: 2 propietario y 5 suplentes.            Movimiento Ciudadano: 4 propietarios y 8 suplentes.            NA: 2 propietario y 3 suplente.            MORENA: 7 propietarios y 6 suplentes.            PH: 16 propietarios y 13 suplentes.            ES: 7 propietarios y 6 suplentes.</p> <p>En los consejos distritales:            PAN: 30 propietarios y 21 suplentes.            PRI: 2 propietario y 1 suplente.            PRD: 38 propietarios y 28 suplentes.            PT: 17 propietarios y 20 suplentes.            PVEM: 28 propietarios y 27 suplentes.            Movimiento Ciudadano: 51 propietarios y 41 suplentes.            NA: 35 propietarios y 31 suplentes.            MORENA: 34 propietarios y 24 suplente.            PH: 64 propietarios y 53 suplentes.            ES: 102 propietarios y 87 suplentes.</p>		
<p>24.2.4 Dar seguimiento a las inasistencias de los representantes partidistas acreditados en los consejos locales y distritales, para que se informe al CG con el propósito de que se entere a los representantes de los partidos políticos. *</p> <p><b>FI:</b> 30/10/2014 <b>FT:</b> 31/07/2015</p>	DEOE	
<p><b>Nota UR:</b></p> <p>A la fecha, los siguientes partidos políticos tienen una inasistencia sin justificar en la última sesión celebrada:            PAN en 2 consejos locales y en 43 consejos distritales;            PRI en 3 consejos locales y en 20 consejos distritales;            PRD en 7 consejos locales y en 46 consejos distritales;            PT en 7 consejos locales y en 66 consejos distritales;            PVEM en 4 consejos locales y en 41 consejos distritales;            Movimiento Ciudadano 1 un consejo local y en 32 consejos distritales;            NA en 6 consejos locales y en 48 consejos distritales;            MORENA en 2 consejos locales y en 39 consejos distritales;            PH en 4 consejos locales y en 82 consejos distritales;            ES en 6 consejos locales y en 44 consejos distritales.</p> <p>Los siguientes partidos tienen dos inasistencias consecutivas sin justificar:            PAN en 12 consejos distritales;            PRI en 2 consejos distritales;            PRD en 1 consejo distrital;            PT en 20 consejos distritales;            PVEM en 29 consejos distritales;            Movimiento Ciudadano en 1 consejo local y en 8 consejos distritales;            NA en 11 consejos distritales;</p>		

\* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en [intranet](#).

Actividades en ejecución del 12/12/2014 al 15/01/2015		
Actividad	Responsable	Estatus
<p>MORENA en 9 consejos distritales; PH en 1 consejo local y en 22 consejos distritales; ES en 31 consejos distritales.</p> <p>Los siguientes partidos tienen tres inasistencias consecutivas sin justificar: PH en 1 consejo distrital. ES en 1 consejo distrital.</p>		
<p>24.2.6 Dar seguimiento a la generación de vacantes de los integrantes de los consejos locales y distritales. <b>FI:</b> 31/10/2014 <b>FT:</b> 31/07/2015</p>	DEOE	■
<p><b>Nota UR:</b> A la fecha, se registran 237 vacantes de consejeros locales y distritales. En los consejos locales se tienen 4 vacantes de consejeros propietarios y 50 de suplentes. En los consejos distritales se tienen 6 vacantes de consejeros propietarios y 177 de suplentes. Destacan los consejos locales de Nuevo León y Yucatán, que tienen vacantes las fórmulas 2 y 3, respectivamente.</p>		
<p>24.2.7 Dar seguimiento a la integración y funcionamiento de las comisiones de consejeros electorales que sean necesarias para vigilar y organizar el adecuado ejercicio de las funciones de los consejos. <b>FI:</b> 31/10/2014 <b>FT:</b> 31/07/2015</p>	DEOE	■
<p><b>Nota UR:</b> A la fecha se han aprobado 107 comisiones en 29 consejos locales, la mayoría de las cuales corresponden a comisiones de Capacitación y Organización Electoral y del Registro Federal de Electores; por su parte, 279 consejos distritales han aprobado 798 comisiones, las cuales corresponden en gran medida a Capacitación y Organización Electoral, y Registro Federal de Electores.</p>		
Subproceso: 24.3 Celebración de sesiones de los consejos locales y distritales		
<p>24.3.1 Dar seguimiento al desarrollo de las sesiones de consejos locales y distritales. * <b>FI:</b> 30/10/2014 <b>FT:</b> 31/07/2015</p>	DEOE	■
<p><b>Nota UR:</b> A partir del inicio del PEF, los consejos locales han celebrado 73 sesiones ordinarias y 58 extraordinarias; en tanto que los consejos distritales han realizado 599 sesiones ordinarias y 305 extraordinarias.</p>		
Proceso: 26. Estadística electoral		
Subproceso: 26.5 Desarrollo del Sistema de Consulta		
<p>26.5.1 Diseñar los módulos de interfaz de usuario del Sistema de Consulta. <b>FI:</b> 15/01/2015 <b>FT:</b> 28/02/2015</p>	DEOE	■
<p><b>Nota Comisión:</b> Inicio de actividad.</p>		
Proceso: 27. Estrategia de Comunicación Social para el Proceso Electoral		
Subproceso: 27.3 Macrosala y feria de medios		

\* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en [intranet](#).

Actividades en ejecución del 12/12/2014 al 15/01/2015		
Actividad	Responsable	Estatus
27.3.1 Cubrir las actividades del Instituto relacionadas con el Proceso Electoral Federal 2014-2015. <b>FI:</b> 01/01/2015 <b>FT:</b> 30/06/2015	CNCS	■
<b>Nota UR:</b> Se han cubierto 2 eventos con participación del Consejero Presidente.		
27.3.2 Realizar una licitación internacional. <b>FI:</b> 01/01/2015 <b>FT:</b> 31/03/2015	CNCS	■
<b>Nota UR:</b> Realización de cronograma para el proceso electoral. Elaboración de documento anexo técnico para licitación internacional.		
Proceso: 28.Estrategia de Educación Cívica para la Promoción de la Participación Ciudadana en el PEF		
Subproceso: 28.1 Educación Cívica		
28.1.1 Coordinar la implementación de Estrategia de Educación Cívica para la Promoción de la Participación Ciudadana en el Proceso Electoral Federal 2014-2015. <b>FI:</b> 07/10/2014 <b>FT:</b> 31/12/2015	DECEYEC	■
<b>Nota Comisión:</b> La actividad inició el 01/10/2014.		
<b>Nota UR:</b> Se emitió la circular y criterios para la contratación de personal auxiliar en órganos desconcentrados y se trabaja en la elaboración del documento que orientará el trabajo que realizará la estructura desconcentrada para la implementación de las líneas de acción que contempla la Estrategia nacional de educación cívica para la promoción de la participación ciudadana en el proceso electoral 2015.		
28.1.2 Coordinar la implementación, en el marco del Proceso Electoral Federal 2014 - 2015, de la Consulta Infantil y Juvenil a nivel nacional, con la participación de las Juntas Locales y Distritales Ejecutivas. <b>FI:</b> 07/10/2014 <b>FT:</b> 31/12/2015	DECEYEC	■
<b>Nota Comisión:</b> La actividad inició el 01/10/2014.		
<b>Nota UR:</b> Se emitió la circular y criterios para la contratación de personal auxiliar en órganos desconcentrados. Se presentaron también propuestas de logotipos a las oficinas de las y los Consejeros Electorales para su consideración y se está en espera de su definición para iniciar gestiones para la producción de materiales de difusión de la Consulta.		
Proceso: 30.Integración y funcionamiento de juntas locales y distritales		
Subproceso: 30.1 Integración de las Juntas Ejecutivas		
30.1.1 Dar seguimiento a la generación de vacantes de vocales y a su oportuna ocupación. <b>FI:</b> 07/10/2014 <b>FT:</b> 31/07/2015	DEOE	■
<b>Nota Comisión:</b> La actividad inició el 01/10/2014.		
<b>Nota UR:</b> A la fecha no se registran vacantes de vocales en juntas ejecutivas locales y distritales.		
Subproceso: 30.2 Celebración de sesiones de juntas ejecutivas		

\* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en [intranet](#).

Ir al inicio 

Actividades en ejecución del 12/12/2014 al 15/01/2015		
Actividad	Responsable	Estatus
30.2.1 Dar seguimiento al desarrollo de las sesiones de juntas ejecutivas locales y distritales respecto de las actividades del Proceso Electoral Federal 2014-2015. <b>FI:</b> 07/10/2014 <b>FT:</b> 31/07/2015	DEOE	■
<b>Nota Comisión:</b> La actividad inició el 01/10/2014.		
<b>Nota UR:</b> Del 3 de noviembre a la fecha se han realizado 64 sesiones ordinarias y 5 extraordinarias de juntas locales ejecutivas; asimismo, se han celebrado 600 sesiones ordinarias y 76 extraordinarias en las juntas distritales ejecutivas.		
Proceso: 32.Registro de Candidatos		
Subproceso: 32.3 Registro de precandidatos		
32.3.1 Recibir de los Partidos Políticos y Coaliciones las listas de precandidatos a diversos puestos de elección popular, y publicar la información en la página electrónica del Instituto. <b>FI:</b> 01/01/2015 <b>FT:</b> 22/03/2015	DEPPP	■
<b>Nota UR:</b> El día 10 de enero de 2015 fue la fecha límite para que los partidos políticos capturaran información de sus precandidatos en el Sistema de cómputo diseñado para tal fin. Al respecto, los partidos PRD, PVEM, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza y Partido Humanista capturaron en el sistema. En el Acuerdo relativo a precampañas aprobado por el Consejo General el día 15 de octubre se estableció que: SEXTO. En el caso de que los partidos políticos determinaran la procedencia del registro de sus precandidatos con posterioridad al 9 de enero de 2015, o se llegasen a presentar sustituciones /o cancelaciones o corrección de datos de precandidatos, los Partidos Políticos Nacionales deberán proporcionar por escrito al Presidente de Consejo General de este Instituto, a través de su representante ante dicho órgano de dirección, la información respectiva conforme a lo solicitado en el referido sistema, dentro de las 24 horas siguientes a la aprobación por el órgano estatutario correspondiente, en su caso.		
Proceso: 33.Registro de Coaliciones y Acuerdos de Participación		
Subproceso: 33.1 Registro de Coaliciones y Acuerdos de Participación		
33.1.4 Inscribir en el libro respectivo los Convenios de Coalición y Acuerdos de Participación y elaborar los apéndices respectivos. <b>FI:</b> 01/01/2015 <b>FT:</b> 31/01/2015	DEPPP	■
<b>Nota UR:</b> El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió el recurso de apelación interpuesto en contra del registro de la Coalición Parcial integrada por el PRI y el PVEM. Con fecha 09 de enero de 2015, el PRD y PT presentaron la documentación para solicitar el registro como Coalición Flexible. La DEPPP se encuentra analizando la documentación enviada para presentar el Anteproyecto de Acuerdo a la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos en breve.		
Proceso: 35.Seguridad y Protección Civil		
Subproceso: 35.2 Políticas Institucionales de Medidas de Seguridad		

\* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en [intranet](#).

Ir al inicio 

Actividades en ejecución del 12/12/2014 al 15/01/2015		
Actividad	Responsable	Estatus
35.2.1 Acuerdo del CG por el que se establecen las políticas institucionales para la presentación o remisión de denuncias por la probable comisión de delitos relacionados con el Proceso Electoral Federal 2014-2015, la solicitud de medidas de seguridad para los candidatos y el fortalecimiento de los convenios de colaboración con diversas autoridades. <b>FI:</b> 01/01/2015 <b>FT:</b> 31/01/2015	DJ	■
<b>Nota UR:</b> Se llevó a cabo la revisión de los antecedentes, así como de la normatividad vigente y se inició la elaboración de los proyectos correspondientes.		
Proceso: 39.Fiscalización		
Subproceso: 39.2 Monitoreo de propaganda		
39.2.1 Realizar monitoreo de anuncios espectaculares colocados en la vía pública, correspondiente a las precampañas y campañas de los candidatos, aspirantes, partidos políticos y coaliciones. <b>FI:</b> 15/12/2014 <b>FT:</b> 07/06/2015	UTF	■
<b>Nota UR:</b> Se presentó a la Comisión de Fiscalización en la sesión del 15 de enero de 2015 el proyecto de Acuerdo que contiene la metodología para el monitoreo de anuncios espectaculares colocados en la vía pública. La sesión se declaró en receso, por lo tanto, el documento es aún proyecto.		
39.2.2 Realizar monitoreo en medios impresos de la propaganda de las precampañas y campañas de los candidatos, aspirantes, partidos políticos y coaliciones. <b>FI:</b> 15/12/2014 <b>FT:</b> 12/06/2015	UTF	■
<b>Nota UR:</b> Se presentó a la Comisión de Fiscalización en la sesión del 15 de enero de 2015 el proyecto de Plan de Trabajo de la Unidad Técnica de Fiscalización para la fiscalización de las precampañas y de las actividades para la obtención del apoyo ciudadano del proceso electoral federal 2014-2015.		
39.2.3 Realizar visitas de verificación a los Distritos Electorales durante los periodos de Precampañas Electorales, a cargo del personal de la UTF, con el auxilio de la Junta Local o Distrital correspondiente, para corroborar el cumplimiento de las obligaciones de los partidos políticos y aspirantes, en la veracidad de sus Informes, a efecto de fortalecer la legalidad y equidad del Proceso Electoral Federal 2014-2015. <b>FI:</b> 04/01/2015 <b>FT:</b> 12/02/2015	UTF	■
<b>Nota UR:</b> Se encuentra en elaboración el proyecto de lineamientos que deberá observar la Unidad Técnica de Fiscalización para el inicio y práctica de las visitas de verificación a los partidos políticos, precandidatos, aspirantes, candidatos y candidatos independientes con el fin de corroborar el cumplimiento de sus obligaciones, que se presentará a la Comisión de Fiscalización en fecha próxima.		
Proceso: 40.Normas de Radio y Televisión		
Subproceso: 40.5 Acuerdo de suspensión de propaganda gubernamental		
40.5.1 Acuerdo del CG por el que se emiten normas reglamentarias sobre imparcialidad en el uso de recursos públicos a que se refiere el artículo 449, párrafo 1, inciso c) LEGIPE en relación con el artículo 134, párrafo séptimo de la CPEUM. <b>FI:</b> 01/01/2015 <b>FT:</b> 31/01/2015	DJ	■

\* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en [intranet](#).

Ir al inicio 

Actividades en ejecución del 12/12/2014 al 15/01/2015		
Actividad	Responsable	Estatus
<b>Nota UR:</b> Se llevó a cabo la revisión de los antecedentes, así como de la normatividad vigente y se inició la elaboración de los proyectos correspondientes.		
Proceso: 41.Oficinas Municipales		
Subproceso: 41.1 Seguimiento de oficinas municipales		
41.1.4 Dar seguimiento a la instalación, equipamiento y funcionamiento de las oficinas municipales que apruebe el CG. * <b>FI:</b> 01/01/2015 <b>FT:</b> 15/08/2015	DEOE	■
<b>Nota UR:</b> Con base en lo establecido en el acuerdo del Consejo General INE/CG266/2014, se encuentran instaladas y en proceso de adecuaciones y equipamiento, 39 oficinas municipales de 40. La única que no se ha instalado corresponde a la aprobada para el distrito 07 de Baja California, toda vez que el propietario del inmueble declinó el arrendamiento.		
Proceso: 42.Proyecto de Comunicación en las juntas ejecutivas distritales		
Subproceso: 42.1 Identificación y contratación de medios de comunicación		
42.1.2 Realizar la contratación de medios de comunicación no convencionales. <b>FI:</b> 01/01/2015 <b>FT:</b> 30/03/2015	DEOE	■
<b>Nota UR:</b> Se solicitó al Enlace Administrativo de la DEOE la realización de las gestiones necesarias para dar inicio al procedimiento de contratación del servicio de telefonía satelital.		
Proceso: 43.Monitoreo y verificación de pautas en radio y televisión		
Subproceso: 43.2 Generación y publicación de informes		
43.2.1 Cargar informes en el portal de informes de monitoreo. * <b>FI:</b> 10/01/2015 <b>FT:</b> 07/06/2015	DEPPP	■
<b>Nota Comisión:</b> Inicio de actividad.		
<b>Nota UR:</b> El primer informe de monitoreo del PEF será publicado el próximo 19 de enero.		
43.2.2 Elaboración de informes para el CRT. * <b>FI:</b> 10/01/2015 <b>FT:</b> 07/06/2015	DEPPP	■
<b>Nota Comisión:</b> Inicio de actividad.		
<b>Nota UR:</b> El primer informe de monitoreo del PEF será publicado el próximo 19 de enero y circulado en esa misma fecha al CRTV.		
43.2.3 Validación de la transmisión del día anterior y cierre de etapas en el sistema. * <b>FI:</b> 10/01/2015 <b>FT:</b> 07/06/2015	DEPPP	■
<b>Nota Comisión:</b> Inicio de actividad.		
<b>Nota UR:</b> Desde el inicio del proceso se han validado completamente y cerrado las etapas de las transmisiones de los 143 CEVEM's.		

\* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en [intranet](#).

Ir al inicio 

Actividades en ejecución del 12/12/2014 al 15/01/2015		
Actividad	Responsable	Estatus
Proceso: 44.Ubicación e instalación de casillas		
Subproceso: 44.2 Actividades previas		
44.2.1 Dar seguimiento al recorrido de las secciones electorales que correspondan a los distritos con el propósito de localizar lugares que cumplan los requisitos legales para la ubicación de casillas básicas, contiguas, extraordinarias y especiales. <b>FI:</b> 15/01/2015 <b>FT:</b> 28/02/2015	DEOE	■
<b>Nota Comisión:</b> Inicio de actividad.		
<b>Nota UR:</b> De conformidad con el inciso a), numeral 1, del artículo 256 de la LEGIPE a partir del 15 de enero, los integrantes de cada Junta Distrital realizarán los recorridos por las secciones electorales con el propósito de localizar lugares para determinar la ubicación de casillas.		
Proceso: 45.Registro de Plataformas		
Subproceso: 45.1 Inscripción		
45.1.1 Elaborar y someter a consideración del CG el proyecto de Acuerdo para registrar las plataformas electorales de los Partidos Políticos y Coaliciones, previa revisión y análisis. <b>FI:</b> 01/01/2015 <b>FT:</b> 31/01/2015	DEPPP	■
<b>Nota UR:</b> La DEPPP ha recibido las Plataformas Electorales de los partidos políticos y está en la etapa de revisión, para en caso de cumplir con los requisitos el CG apruebe el proyecto de acuerdo que la DEPPP elaborará. Se prevé que el 22 o 23 de enero se presente a Comisión de Prerrogativas y el 28 de enero al CG.		
Proceso: 46.Elaboración y notificación de requerimientos a las emisoras		
Subproceso: 46.1 Verificación de transmisión de reprogramaciones		
46.1.1 Capturar oficios de avisos de reprogramación que envían las emisoras de manera voluntaria. * <b>FI:</b> 10/01/2015 <b>FT:</b> 07/06/2015	DEPPP	■
<b>Nota Comisión:</b> Inicio de actividad.		
<b>Nota UR:</b> Esta actividad se hace diariamente en cada CEVEM. La cantidad de oficios capturados se reporta en el Informe de monitoreo.		
46.1.2 Remitir reporte de materiales no transmitidos. * <b>FI:</b> 10/01/2015 <b>FT:</b> 07/06/2015	DEPPP	■
<b>Nota Comisión:</b> Inicio de actividad.		
<b>Nota UR:</b> El primer informe de materiales no transmitidos será notificado a la DAI el 19 de enero y de ahí en adelante será diario.		
Proceso: 47.Credencialización y Actualización de Lista Nominal		


\* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en [intranet](#).

Actividades en ejecución del 12/12/2014 al 15/01/2015		
Actividad	Responsable	Estatus
Subproceso: 47.1 Credencial para votar		
47.1.1 Elaborar y someter a consideración del CG el proyecto de Acuerdo por el que se aprueba el lugar de la credencial para votar que deberá marcar el instrumento a utilizarse en el Proceso Electoral Federal 2014-2015. <b>FI:</b> 01/01/2015 <b>FT:</b> 28/02/2015	DERFE	■
<b>Nota UR:</b> Al 15 de enero de 2015, se elaboró el proyecto de acuerdo de la Comisión Nacional de Vigilancia, por el que recomienda al Consejo General de este Instituto, la aprobación del lugar de la credencial para votar que deberá marcar el instrumento a utilizarse en el Proceso Electoral Federal 2014-2015 y se está en espera de la fecha de reunión del grupo de trabajo que corresponda para su análisis y/o discusión, por parte de las representaciones partidistas.		
47.1.2 Elaborar y someter a consideración del CG el proyecto de Acuerdo por el que se aprueba el procedimiento para el resguardo de formatos de credencial para votar por Proceso Electoral Federal 2014 - 2015. <b>FI:</b> 01/01/2015 <b>FT:</b> 28/02/2015	DERFE	■
<b>Nota UR:</b> En reunión de trabajo llevada a cabo el 15 de enero de 2015, se presentó ante los partidos políticos el documento "Procedimiento para el Resguardo de los Formatos de Credencial para Votar por Proceso Electoral Federal 2014-2015" y el Proyecto de Acuerdo, los cuales contemplan las observaciones previamente vertidas por dichas representaciones partidistas. Los partidos políticos consideraron conveniente que el Procedimiento y el Proyecto de Acuerdo fueran presentados a la Comisión Nacional de Vigilancia en su próxima sesión.		
Proceso: 48. Depuración del Padrón Electoral		
Subproceso: 48.1 Procesar Notificaciones y Aplicar Bajas		
48.1.1 Realizar el procesamiento de trámites y registros identificados con datos personales presuntamente irregulares, para definir su situación registral. <b>FI:</b> 07/10/2014 <b>FT:</b> 13/03/2015	DERFE	■
<b>Nota Comisión:</b> La actividad inició el 01/09/2014.		
<b>Nota UR:</b> Del 1 de septiembre al 12 de enero de 2015, se identificaron 4,298 trámites y registros con datos personales presuntamente irregulares, de los cuales 2,581 se definieron para aclaración por parte del ciudadano.		
48.1.2 Realizar el procesamiento de notificaciones sobre defunciones y suspensión de derechos políticos electorales, en función de lo que reporten las instancias externas y aplicar las bajas a la base de datos del Padrón Electoral. <b>FI:</b> 07/10/2014 <b>FT:</b> 13/03/2015	DERFE	■
<b>Nota Comisión:</b> La actividad inició el 01/09/2014.		
<b>Nota UR:</b> Del 1 de septiembre al 12 de enero de 2015, se procesaron 216,782 notificaciones de defunción y 25,403 de suspensión de derechos políticos. Asimismo, se realizaron 218,650 bajas de la base de datos del Padrón Electoral, de las cuales 194,967 fueron de registros de ciudadanos fallecidos y 23,683 de suspendidos en sus derechos políticos.		

\* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en [intranet](#).

Ir al inicio 



Actividades en ejecución del 12/12/2014 al 15/01/2015		
Actividad	Responsable	Estatus
48.1.3 Realizar la aplicación de las bajas de la base de datos del Padrón Electoral por detección de registros duplicados, mediante elementos biométricos y por medio de la confronta visual. <b>FI:</b> 07/10/2014 <b>FT:</b> 13/03/2015	DERFE	
<b>Nota Comisión:</b> La actividad inició el 01/09/2014.		
<b>Nota UR:</b> Del 1 de septiembre de 2014 al 12 de enero de 2015, se revisaron en gabinete por elementos biométricos y confronta visual 4'949,397 duplas de presuntos duplicados. En este sentido, se aplicaron 10,746 bajas de duplas determinadas como duplicadas.		

Sigue: Actividades desfasadas. 

\* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en [intranet](#).

Ir al inicio 

Actividades desfasadas del 12/12/2014 al 15/01/2015		
Actividad	Responsable	Estatus
Proceso: 9.Distribución		
Subproceso: 9.4 Adjudicación		
9.4.2 Realizar la Investigación de Mercado del proyecto de Transporte de la documentación y los materiales electorales para el Proceso Electoral Federal 2014-2015. <b>FI:</b> 03/11/2014 <b>FT:</b> 28/11/2014	DEOE	■
<b>Nota Comisión:</b> Desfasada conforme a lo programado.		
<b>Nota UR:</b> La DEA notificó que está por concluir la investigación de mercado, ya que a la fecha cuenta con las propuestas de tres empresas para la totalidad de los lotes solicitados por la DEOE y una propuesta parcial de otra empresa.		
Proceso: 10.Acciones internacionales en el marco del Proceso Electoral Federal -		
Subproceso: 10.3 Fondo de Apoyo a la Observación Electoral		
10.3.1 Formalizar el Fondo de Apoyo a la Observación Electoral. * <b>FI:</b> 30/10/2014 <b>FT:</b> 30/01/2015	CAI	■
<b>Nota Comisión:</b> Desfasada conforme lo programado.		
<b>Nota UR:</b> Se llevó a cabo la reunión informativa para el planteamiento del proyecto en la sede del PNUD en la Ciudad de Nueva York el día 12 de enero. A ella asistieron el Coordinador de Asuntos Internacionales del INE y el Coordinador de Relaciones con Organismos Electorales del TEPJF en representación de las instituciones mexicanas. El acuerdo final con las autoridades del PNUD es que el día viernes 16 de enero ellos nos informarán sobre los pasos que tomarán para la evaluación de la solicitud. Se anexa informe.		
Proceso: 24.Integración y funcionamiento de los consejos locales y distritales		
Subproceso: 24.4 Difusión de la integración de los consejos locales y distritales		
24.4.1 Coadyuvar en la publicación de la integración de los consejos locales y distritales en el Diario Oficial de la Federación. <b>FI:</b> 01/12/2014 <b>FT:</b> 31/12/2014	DEOE	■
<b>Nota Comisión:</b> A pesar de que la UR concluyó el desarrollo de la actividad referida, la publicación aún no se lleva a cabo.		
<b>Nota UR:</b> El formato con la información de la integración de los consejos locales y distritales se remitió a la Secretaría Ejecutiva. Derivado del acuerdo del Consejo General INE/CG/232/2014, por el que se aprobó ampliar el plazo para la instalación de los consejos locales hasta el 5 de noviembre, afectó en la publicación de la integración de los consejos locales y distritales. No obstante lo anterior, la actividad se cumplió en tiempo y forma al 100 %, por lo que la DEOE remitió la información a la Secretaría Ejecutiva para su publicación en el D.O.F., el día 9 de enero del año en curso.		

Sigue: Actividades desfasadas. Pendientes de aprobación por algún órgano colegiado del Instituto 

\* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en [intranet](#).

<b>Actividades desfasadas. Pendientes de aprobación por algún órgano colegiado del Instituto del 12/12/2014 al 15/01/2015</b>		
<b>Actividad</b>	<b>Responsable</b>	<b>Entregable</b>
Proceso: 27.Estrategia de Comunicación Social para el Proceso Electoral		
Subproceso: 27.2 Medios impresos e internet		
27.2.3 Integrar el Catálogo Nacional de Medios Impresos e Internet 2015. <b>FI:</b> 07/10/2014 <b>FT:</b> 15/01/2015	CNCS	Catálogo
<b>Nota Comisión:</b> La actividad inició el 01/10/2014. A pesar de que la UR ya concluyó con la actividad referida, su aprobación aún no se lleva a cabo.		
<b>Nota UR:</b> En espera de aprobación por la Junta General (23 de enero) y por el Consejo General (28 de enero).		

Sigue: Desglose de actividades transversales. 

\* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en [intranet](#).

Ir al inicio 

## Desglose de actividades transversales

Actividades transversales en ejecución del 12/12/2014 al 15/01/2015		
Actividad	Responsable	Estatus
Proceso: 0.Transversal		
Subproceso: 0.1 Capacitación y Educación Cívica		
0.1.1 Producir y difundir los materiales de la Campaña de difusión institucional. <b>FI:</b> 07/10/2014 <b>FT:</b> 21/06/2015	DECEYEC	■
<b>Nota Comisión:</b> La actividad inició el 16/06/2014.		
<b>Nota UR:</b> Al 11 de diciembre se tiene un avance del 9% en la producción y difusión de los materiales de la Campaña Institucional relacionados con el Proceso Electoral, sumando así un 52%. Los materiales están disponibles en el acervo digital de la DDyCI.		
Subproceso: 0.2 Dirección Jurídica		
0.2.1 Participar en la contratación de los auxiliares jurídicos para apoyo en las tareas que desarrollan Juntas Ejecutivas Distritales. <b>FI:</b> 07/10/2014 <b>FT:</b> 31/07/2015	DJ	■
<b>Nota Comisión:</b> La actividad inició el 15/08/2014.		
<b>Nota UR:</b> Respecto a dicha actividad durante el periodo que se reporta, no se registro movimiento alguno, en virtud de que no hubo bajas.		
0.2.2 Asesorar a los órganos desconcentrados del INE en la atención del procedimiento especial sancionador durante el Proceso Electoral Federal 2014-2015. <b>FI:</b> 07/10/2014 <b>FT:</b> 31/07/2015	UTCE	■
<b>Nota Comisión:</b> La actividad inició el 01/10/2014. La UR no capturó reporte de avance. Porcentaje de avance de actividad por debajo del umbral de tolerancia.		
0.2.3 Atender y asesorar a los órganos centrales y desconcentrados del Instituto, respecto de las consultas que en materia jurídico-electoral, se generen con motivo del Proceso Electoral Federal 2014 - 2015. <b>FI:</b> 07/10/2014 <b>FT:</b> 31/08/2015	DJ	■
<b>Nota Comisión:</b> La actividad inició el 01/10/2014.		
<b>Nota UR:</b> En el periodo comprendido del 1 al 30 de noviembre del presente año se reporta que se brindaron 12 consultas en materia jurídico electoral realizadas por órganos centrales y desconcentrados, así como ciudadanía en general. No se omite señalar que dichas consultas se registran en una base de datos misma que se adjuntará como entregable final y que para cualquier aclaración se tendrán disponibles en las oficinas de la Dirección de Normatividad y Contratos de la Dirección Jurídica.		

\* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en [intranet](#).

Ir al inicio 

Actividades transversales en ejecución del 12/12/2014 al 15/01/2015		
Actividad	Responsable	Estatus
0.2.4 Revisar y en su caso validar los convenios de coordinación y colaboración con los organismos Públicos Locales. <b>FI:</b> 07/10/2014 <b>FT:</b> 31/08/2015	DJ	■
<b>Nota Comisión:</b> La actividad inició el 01/10/2014.		
<b>Nota UR:</b> En el periodo comprendido del 1 al 31 de diciembre del presente año se reporta que en cuanto a las revisiones y validaciones de convenios de coordinación y colaboración con los organismos públicos locales se revisaron y validaron 18 proyectos en la materia.		
0.2.5 Sustanciar los recursos de revisión que se interpongan en contra de los órganos desconcentrados del Instituto. <b>FI:</b> 07/10/2014 <b>FT:</b> 31/08/2015	DJ	■
<b>Nota Comisión:</b> La actividad inició el 01/10/2014.		
<b>Nota UR:</b> Durante el periodo comprendido del 1 al 31 de diciembre de 2014, se presentaron 4 recursos de revisión en contra de actos de órganos desconcentrados. Asimismo, se presentaron 12 recursos de revisión del procedimiento especial sancionador.		
0.2.6 Tramitar en forma expedita los recursos de apelación y juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano que se presenten. <b>FI:</b> 07/10/2014 <b>FT:</b> 31/08/2015	DJ	■
<b>Nota Comisión:</b> La actividad inició el 01/10/2014.		
<b>Nota UR:</b> Durante el periodo comprendido del 1 al 31 de diciembre de 2014, en cuanto a la actividad de tramitar en forma expedita los recursos de apelación y juicios para la protección de los derechos político - electorales del ciudadano que se presenten, se tramitaron 39 recursos de apelación. Asimismo, en el periodo que se reporta se tramitaron 2 Juicios para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano.		
0.2.7 Tramitar y sustanciar los procedimientos especiales sancionadores instaurados durante el Proceso Electoral Federal 2014-2015. <b>FI:</b> 07/10/2014 <b>FT:</b> 31/07/2015	UTCE	■
<b>Nota Comisión:</b> La actividad inició el 01/10/2014. La UR no capturó nota de avance. Porcentaje de avance de actividad por debajo del umbral de tolerancia.		
0.2.8 Tramitar y sustanciar los procedimientos ordinarios sancionadores instaurados durante el Proceso Electoral Federal 2014-2015. <b>FI:</b> 07/10/2014 <b>FT:</b> 31/07/2015	UTCE	■
<b>Nota Comisión:</b> La actividad inició el 01/10/2014. La UR no capturó nota de avance. Porcentaje de avance de actividad por debajo del umbral de tolerancia.		
Subproceso: 0.3 Coordinación Nacional de Comunicación Social		

\* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en [intranet](#).

Ir al inicio 

Actividades transversales en ejecución del 12/12/2014 al 15/01/2015					
Actividad	Responsable			Estatus	
0.3.1 Recibir, analizar y contestar solicitudes de Dictamen de Procedencia Técnica de Órganos Centrales o Juntas Locales. FI: 07/10/2014 FT: 30/06/2015	CNCS			■	
<b>Nota Comisión:</b> La actividad inició el 01/10/2014.					
<b>Nota UR:</b> Los Dictámenes de Procedencia Técnica son permanentes, pero en proceso electoral se incrementan considerablemente y la oportunidad resulta fundamental para las actividades que se realizan en Juntas Locales y Oficinas Centrales.					
Subproceso: 0.4 Dirección Ejecutiva de Administración					
0.4.1 Elaborar el reporte para pago de enteros a terceros institucionales. FI: 07/10/2014 FT: 31/12/2015	DEA			■	
<b>Nota Comisión:</b> La actividad inició el 16/09/2014.					
<b>Nota UR:</b> Correspondiente a la nóminas generadas en el mes de diciembre de 2014 (Honorarios asimilados a sueldos y salarios):					
	Seguro de Accidentes Personal	Seguro de Vida	Impuesto Sobre la Renta Retenido	Cuotas Obreras ISSSTE	No. Prestadores
Quincena 23_2014 Ordinaria	35,185.41	63,685.83	701,693.30	7,476.16	2,379
Quincena 23_2014 Ordinaria Aguinaldo	0.00	0.00	100,264.46	0.00	2,354
Quincena 24_2014 Extraordinaria Aguinaldo_AGS	0.00	0.00	301.45	0.00	24
Quincena 24_2014 Ordinaria	369.75	669.25	701,200.34	6,705.00	2,380
Quincena 22_2014 Extraordinaria	14.79	26.77	242.80	0.00	1
Quincena 24_2014 Extra01	103.53	187.39	7,689.79	0.00	9
Quincena 24_2014 Extraordinaria_CAE_OAX	0.00	0.00	-204.33	0.00	7
Quincena 24_2014 Extraordinaria_Aguin_Bajas	0.00	0.00	1,952.13	0.00	71
Quincena 24_2014_ExtraordinariaEspecial	88.74	160.62	-1,801.03	0.00	12
<b>Total Diciembre</b>	<b>35,762.22</b>	<b>64,729.86</b>	<b>1,511,338.91</b>	<b>14,181.16</b>	<b>7,237</b>
0.4.2 Aprobar el mecanismo operativo para la ministración, aplicación y comprobación de los recursos destinados a los apoyos a los Consejeros Electorales de los Consejos Locales y Distritales para el Proceso Electoral Federal 2014 - 2015. FI: 07/10/2014 FT: 30/09/2015	DEA			■	
<b>Nota Comisión:</b> La actividad inició el 01/10/2014.					
<b>Nota UR:</b> El 17 de noviembre de 2014, en Sesión Ordinaria de la Junta General Ejecutiva, se aprobó el Acuerdo INE/JGE99/2014 por el cual se determinan los montos de las dietas que se asignarán a los Consejeros Electorales de los Consejos Locales y Distritales del Instituto Nacional Electoral para el Proceso Electoral Federal 2014-2015, y por el que se establecen las modalidades para hacer efectivo el apoyo financiero a los Consejeros Electorales Locales y Distritales en año electoral. En este sentido, al mes de diciembre de 2014, con cargo al proyecto específico PE40300 "Integración y Funcionamiento de Órganos Permanentes", se han otorgado los siguientes recursos:					



\* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en [intranet](#).

Ir al inicio 

Actividades transversales en ejecución del 12/12/2014 al 15/01/2015														
Actividad	Responsable	Estatus												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CONCEPTO</th> <th>IMPORTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dietas a Consejeros de las Juntas Locales Ejecutivas</td> <td>\$10,477,314.00</td> </tr> <tr> <td>Dietas a Consejeros de las Juntas Distritales Ejecutivas</td> <td>\$45,527,606.00</td> </tr> <tr> <td>Apoyos a los Consejos Locales</td> <td>\$1,678,912.00</td> </tr> <tr> <td>Apoyos a los Consejos Distritales</td> <td>\$7,869,900.00</td> </tr> </tbody> </table>		CONCEPTO	IMPORTE	Dietas a Consejeros de las Juntas Locales Ejecutivas	\$10,477,314.00	Dietas a Consejeros de las Juntas Distritales Ejecutivas	\$45,527,606.00	Apoyos a los Consejos Locales	\$1,678,912.00	Apoyos a los Consejos Distritales	\$7,869,900.00			
CONCEPTO	IMPORTE													
Dietas a Consejeros de las Juntas Locales Ejecutivas	\$10,477,314.00													
Dietas a Consejeros de las Juntas Distritales Ejecutivas	\$45,527,606.00													
Apoyos a los Consejos Locales	\$1,678,912.00													
Apoyos a los Consejos Distritales	\$7,869,900.00													
0.4.3 Contratar los bienes y servicios para el Proceso Electoral Federal 2014-2015. FI: 07/10/2014 FT: 30/09/2015	DEA													
<b>Nota Comisión:</b> La actividad inició el 01/10/2014.														
<b>Nota UR:</b> Al 8 de diciembre de 2014, la Dirección de Recursos Materiales y Servicios tiene en proceso de contratación 1 procedimientos relacionados al Proceso Electoral Federal 2014-2015 por un importe de \$79,850,810.00 M.N.														
0.4.4 Entregar el archivo para registro contable. FI: 07/10/2014 FT: 30/09/2015	DEA													
<b>Nota Comisión:</b> La actividad inició el 01/10/2014.														
<b>Nota UR:</b> Correspondiente a la nóminas generadas en el mes de diciembre de 2014 (Honorarios asimilados a sueldos y salarios):														
	<b>Total de Percepciones</b>	<b>Total de Deducciones</b>	<b>Neto</b>	<b>No. Prestadores</b>										
Quincena 23_2014 Ordinaria	9,535,110.45	949,673.95	8,585,436.50	2,379										
Quincena 23_2014 Ordinaria Aguinaldo	3,817,122.37	100,264.46	3,716,857.91	2,354										
Quincena 24_2014 Extraordinaria Aguinaldo_AGS	35,546.99	301.45	35,245.54	24										
Quincena 24_2014 Ordinaria	9,479,809.03	856,548.67	8,623,260.36	2,380										
Quincena 22_2014 Extraordinaria	6,795.10	537.90	6,257.20	1										
Quincena 24_2014 Extra01	39,114.86	7,025.90	32,088.96	9										
Quincena 24_2014 Extraordinaria_CAE_OAX	21,887.57	1,316.91	20,570.66	7										
Quincena 24_2014 Extraordinaria_Aguin_Bajas	61,206.20	1,952.13	59,254.07	71										
Quincena 24_2014_ExtraordinariaEspecial	24,882.98	1,932.17	22,950.81	12										
<b>Total Diciembre</b>	<b>23,021,475.55</b>	<b>1,919,553.54</b>	<b>21,101,922.01</b>	<b>7,237</b>										
0.4.5 Reportar el pago de enteros a terceros institucionales. FI: 07/10/2014 FT: 30/09/2015	DEA													
<b>Nota Comisión:</b> La actividad inició el 01/10/2014.														

\* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en [intranet](#).

Ir al inicio

Actividades transversales en ejecución del 12/12/2014 al 15/01/2015														
Actividad	Responsable	Estatus												
<p><b>Nota UR:</b> El monto del pago a terceros al ISSSTE se reporta de manera global, por todas las nóminas generadas durante el mes de diciembre. (Plaza Presupuestal, Honorarios Federales y Proceso Electoral) Los enteros respectivos del mes inmediato anterior, se realizan los días 17 de cada mes, por lo que los pagos del mes de diciembre de 2014, se realizarán el 17 de enero de 2014, reportándose la segunda semana del mes de febrero de 2015.</p> <table border="1" data-bbox="558 478 1432 541"> <thead> <tr> <th></th> <th>ISR</th> <th>Subsidio</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Honorarios Proceso Electoral</td> <td>6,937,255.65</td> <td>-220,368.93</td> <td>6,716,886.72</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" data-bbox="662 613 1432 682"> <thead> <tr> <th></th> <th>ISSSTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Honorarios Proceso Electoral</td> <td>31,924,916.22</td> </tr> </tbody> </table>				ISR	Subsidio	Total	Honorarios Proceso Electoral	6,937,255.65	-220,368.93	6,716,886.72		ISSSTE	Honorarios Proceso Electoral	31,924,916.22
	ISR	Subsidio	Total											
Honorarios Proceso Electoral	6,937,255.65	-220,368.93	6,716,886.72											
	ISSSTE													
Honorarios Proceso Electoral	31,924,916.22													
<p>0.4.6 Aplicar operativo especial de seguridad, antes, durante y después del proceso electoral con el fin de resguardar empleados, visitantes, material electoral, instalaciones, apoyándose en bitácoras. Garantizando el desarrollo de la jornada electoral sin incidentes que pudieran alterar y/o interrumpir el desarrollo minimizando o mitigando cualquier incidente que se pudiera presentar ya sea de origen natural o humano. *</p> <p><b>FI:</b> 07/10/2014 <b>FT:</b> 30/09/2015</p>	DEA													
<p><b>Nota Comisión:</b> La actividad inició el 01/10/2014.</p>														
<p><b>Nota UR:</b></p> <p>Recepción de informes de novedades, cada hora, las 24 horas; de las instalaciones del área metropolitana (Tlalpan, Zafiro, Quantum, Prisma, Charco Azul, RFE, Tláhuac, Acoxa y el CECYRD), el registro se realiza en la Bitácora de reporte de inmuebles.</p> <p>Realización de Rondines, parte interior y exterior de los inmuebles que conforman este Instituto.</p> <p>Realización de Rondines con unidad canina de detección de explosivos, se encuentra operando las 24 horas del día en oficinas centrales e inmuebles así mismo se aplicó operativo corredor seguro.</p> <p>Realización de permanencia preventiva de personal de seguridad interna y policía auxiliar en las reuniones y eventos (Consejo General, visitas guiadas, reuniones de trabajo, presentación de libros, conferencias de prensa y las diferentes actividades de las Direcciones del Instituto) que se llevan a cabo en oficinas centrales e inmuebles que conforman este Instituto y evento externos.</p> <p>Los sistemas del circuito cerrado de televisión (CCTV) se encuentran operando en las instalaciones de Tlalpan, Zafiro, Acoxa y Tláhuac.</p> <p>El sistema de alerta sísmica está operando en las instalaciones de Tlalpan, Zafiro, DERFE y Acoxa.</p> <p>El Sistema de detección de conatos de incendio se encuentra operando en las instalaciones de Tlalpan. Se inició mantenimiento correctivo y preventivo a los hidrantes, así como recarga de extintores</p> <p>Controles de registro de entradas y salidas de materiales en los diferentes inmuebles se continúa anotando en las bitácoras correspondientes.</p> <p>Controles de registro de personal visitante 2,786; personal sin gafete 1,112 y vehículos oficiales, particulares y visitantes 6,181.</p>														
<p>0.4.7 Aplicar programa interno en materia de protección civil de acuerdo a las necesidades que se presenten asimismo contar con toda la infraestructura en óptimas condiciones para la atención de emergencias mismas que estarán registradas en bitácora. *</p> <p><b>FI:</b> 07/10/2014 <b>FT:</b> 30/09/2015</p>	DEA													

\* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en [intranet](#).

Ir al inicio 



Actividades transversales en ejecución del 12/12/2014 al 15/01/2015		
Actividad	Responsable	Estatus
<b>Nota Comisión:</b> La actividad inició el 01/10/2014.		
<p><b>Nota UR:</b></p> <p>Se recibieron siete actas de reinstalación de las Unidades Internas Locales a nivel nacional, de las cuales dos corresponden a Juntas Locales y cinco a Distritales, asimismo se recibieron catorce reportes sin cambio.</p> <p>Se están actualizando los directorios de brigadistas de Juntas Ejecutivas Locales y Distritales, así como inmuebles metropolitanos.</p> <p>Se han recibido mensualmente los reportes por parte de las Juntas Locales, Distritales e inmuebles metropolitanos, acerca de algunas emergencias dando un puntual seguimiento de las mismas en el formato correspondiente.</p> <p>Se ha brindado capacitación y adiestramiento al personal de seguridad sobre atención y control de incendios, primeros auxilios, evacuación de locales y seguridad integral.</p> <p>Se envió a la Secretaría de Gobernación el directorio de funcionarios responsables del programa interno de protección civil y el formato de georeferencia de los inmuebles federales que incluye las 332 juntas locales y distritales del INE.</p> <p>Se preparan formatos y material didáctico inherente a la disciplina de protección civil, entre los que destacan los trípticos de extinción de fuego y el manual para brigadistas para el envío y difusión correspondiente.</p> <p>Se dio seguimiento a los ejercicios de simulacros reportados por las Juntas Locales y Distritales a nivel nacional.</p>		
Subproceso: General 0.5 Contraloría General		
0.5.1 Atender las quejas y denuncias que se formulen en contra del personal del Instituto. <b>FI:</b> 07/10/2014 <b>FT:</b> 30/09/2015	CGE	■
<b>Nota Comisión:</b> La actividad inició el 01/10/2014.		
<b>Nota UR:</b> La Contraloría General capta las quejas y denuncias del personal del Instituto a través de los distintos medios destinados para tal efecto. Entran al proceso de atención establecido, se investigan y se emiten las resoluciones correspondientes.		
0.5.2 Auditar que los recursos presupuestales destinados a los programas del Proceso Electoral Federal 2014-2015; así como los gastos de operación de los centros de costos, se ejerzan en forma transparente y con estricto apego a la normativa en la materia vigente. <b>FI:</b> 01/01/2015 <b>FT:</b> 30/09/2015	CGE	■
<b>Nota Comisión:</b> Inicio de actividad.		
Subproceso: 0.6 Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral		
0.6.1 Atender las quejas y denuncias que se presenten en contra de los miembros del Servicio Profesional Electoral, por transgresión a la normativa relativa al Proceso Electoral Federal 2014-2015. <b>FI:</b> 07/10/2014 <b>FT:</b> 30/09/2015	DESPE	■
<b>Nota Comisión:</b> La actividad inició el 01/10/2014.		

\* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en [intranet](#).

Ir al inicio 

Actividades transversales en ejecución del 12/12/2014 al 15/01/2015		
Actividad	Responsable	Estatus
<b>Nota UR:</b> Al periodo que se reporta no se tiene ninguna queja o denuncia presentada ante la DESPEN.		
Subproceso: 0.7 Prerrogativas y Partidos Políticos - Requerimientos		
0.7.1 Elaborar y presentar el Informe de requerimientos. <b>FI:</b> 07/10/2014 <b>FT:</b> 30/06/2015 👍	DEPPP	■
<b>Nota Comisión:</b> La actividad inició el 01/10/2014.		
<b>Nota UR:</b> El Informe de requerimientos se presenta en cada sesión ordinaria del Comité de Radio y Televisión, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 7, párrafo 1, inciso n) del Reglamento de Sesiones del Comité, por lo cual, el informe se encuentra en proceso de elaboración y se presentará en la sesión del órgano colegiado correspondiente al mes de enero del año en curso.		
0.7.2 Elaborar el requerimiento de información a las emisoras con domicilio legal en el Distrito Federal por los incumplimientos a la pauta durante el Proceso Electoral Federal y los Procesos Electorales Locales 2014-2015. <b>FI:</b> 07/10/2014 <b>FT:</b> 20/06/2015 👍	DEPPP	■
<b>Nota Comisión:</b> La actividad inició el 01/10/2014.		
<b>Nota UR:</b> Los requerimientos por presuntos incumplimientos a las pautas notificadas para el Proceso Electoral Federal y los Procesos Electorales Locales 2014-2015, a las emisoras con domicilio legal en el Distrito Federal, tienen como fecha de inicio el de la etapa de precampaña del proceso electoral correspondiente. Proceso Electoral Local en el estado de Guanajuato: Se elaboraron 3 requerimientos de información por el presunto incumplimiento de 6 promocionales de radio y televisión no transmitidos durante el periodo del 19 al 29 de diciembre de 2014. Asimismo, se elaboró 1 requerimiento de información por la presunta transmisión de 2 promocionales excedentes de partidos políticos durante el periodo del 20 al 27 de diciembre del 2014. Proceso Electoral en el estado de San Luis Potosí: Se elaboraron 3 requerimientos de información por el presunto incumplimiento de 65 promocionales de radio y televisión no transmitidos durante el periodo del 19 al 29 de diciembre de 2014. Asimismo, se elaboraron 8 requerimientos de información por la presunta transmisión de 25 promocionales excedentes de partidos políticos durante el periodo del 20 al 27 de diciembre del 2014. Proceso Electoral en el estado de Jalisco: Se elaboraron 10 requerimientos de información por el presunto incumplimiento de 341 promocionales de radio y televisión durante el periodo del 28 al 29 de diciembre de 2014. Asimismo, se elaboraron 3 requerimientos de información por la presunta transmisión de 4 promocionales excedentes de partidos políticos durante el periodo del 28 y 29 de diciembre del 2014.		
0.7.3 Notificar el requerimiento de información a las emisoras con domicilio legal en el Distrito Federal por los incumplimientos a la pauta durante el Proceso Electoral Federal y los Procesos Electorales Locales 2014-2016. <b>FI:</b> 07/10/2014 <b>FT:</b> 20/06/2015 👍	DEPPP	■
<b>Nota Comisión:</b> La actividad inició el 01/10/2014.		
<b>Nota UR:</b> Los requerimientos por presuntos incumplimientos a las pautas notificadas para el Proceso Electoral Federal y los procesos electorales locales 2014-2015, a las emisoras con domicilio legal en el		

\* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en [intranet](#).

Ir al inicio 

Actividades transversales en ejecución del 12/12/2014 al 15/01/2015		
Actividad	Responsable	Estatus
<p>Distrito Federal, tienen como fecha de inicio el de la etapa de precampaña del proceso correspondiente. Proceso Electoral Local en el estado de Guanajuato: Se notificaron en tiempo 3 requerimientos de información por el presunto incumplimiento de 6 promocionales no transmitidos del 19 al 29 de diciembre de 2014. Asimismo, se notificaron en tiempo 1 requerimiento por la presunta transmisión de 2 promocionales excedentes de partidos políticos durante el periodo del 20 al 27 de diciembre de 2014. Proceso Electoral Local en el estado de San Luis Potosí: Se notificaron en tiempo 3 requerimientos de información por el presunto incumplimiento de 65 promocionales de radio y televisión no transmitidos durante el periodo del 19 al 29 de diciembre de 2014. Asimismo, se notificaron en tiempo 8 requerimientos de información por la presunta transmisión de 25 promocionales excedentes de partidos políticos durante el periodo del 20 al 27 de diciembre de 2014. Proceso Electoral en el estado de Jalisco: Se notificaron en tiempo 10 requerimientos de información por el presunto incumplimiento de 341 promocionales de radio y televisión no transmitidos durante el periodo del 28 al 29 de diciembre de 2014. Asimismo, se notificaron en tiempo 3 requerimientos de información por la presunta transmisión de 4 promocionales excedentes de partidos políticos durante el periodo del 28 y 29 de diciembre de 2014.</p>		
0.7.4 Verificar el cumplimiento de la transmisión de las reprogramaciones voluntarias o por requerimiento y reportar el cumplimiento de los informes de monitoreo. FI: 05/01/2015 FT: 07/06/2015	DEPPP	■
<b>Nota Comisión:</b> Inicio de actividad.		
<b>Nota UR:</b> Se dio respuesta a un requerimiento de información que realizó el IEPC (Instituto Electoral y de Participación Ciudadana) de Jalisco.		
Subproceso: 0.8 Prerrogativas y Partidos Políticos - Atención de Medidas Cautelares		
0.8.4 Generar el reporte de monitoreo del material involucrado lo más cercano al día solicitado en el requerimiento. FI: 05/01/2015 FT: 07/06/2015	DEPPP	■
<b>Nota Comisión:</b> Inicio de actividad.		
<b>Nota UR:</b> Hasta la fecha no se ha atendido ninguna medida cautelar.		
0.8.5 Generar producto de verificación, conforme al requerimiento conforme a los controles de calidad y envío del producto de verificación. FI: 05/01/2015 FT: 07/06/2015	DEPPP	■
<b>Nota Comisión:</b> Inicio de actividad.		
<b>Nota UR:</b> Hasta la fecha no se ha atendido ninguna medida cautelar.		
0.8.6 Solicitar generación de huella acústica, replicación local y/o nacional y validación de los materiales involucrados. FI: 05/01/2015 FT: 07/06/2015	DEPPP	■
<b>Nota Comisión:</b> Inicio de actividad.		
<b>Nota UR:</b> Hasta la fecha no se ha atendido ninguna medida cautelar.		

\* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en [intranet](#).

Ir al inicio 

Actividades transversales en ejecución del 12/12/2014 al 15/01/2015		
Actividad	Responsable	Estatus
0.8.7 Validación del material o los materiales involucrados en las entidades y emisoras en donde se está transmitiendo. <b>FI:</b> 05/01/2015 <b>FT:</b> 07/06/2015	DEPPP	■
<b>Nota Comisión:</b> Inicio de actividad.		
<b>Nota UR:</b> Hasta la fecha no se ha atendido ninguna medida cautelar.		
Subproceso: 0.11 Prerrogativas y Partidos Políticos - Distribución de Materiales (Portal y Satelital)		
0.11.2 Ingesta de materiales en el servidor del Centro de Recepción Satelital. <b>FI:</b> 05/01/2015 <b>FT:</b> 01/06/2015	DEPPP	■
<b>Nota Comisión:</b> Inicio de actividad.		
0.11.3 Ingesta de materiales en el servidor del Portal. <b>FI:</b> 05/01/2015 <b>FT:</b> 01/06/2015	DEPPP	■
<b>Nota Comisión:</b> Inicio de actividad.		
<b>Nota UR:</b> Se ingestaron los materiales de partidos políticos y autoridades electorales para el Proceso Electoral Federal 2014-2015 y los procesos electorales locales coincidentes, correspondientes a la primer y segunda orden de transmisión conforme al calendario aprobado en el acuerdo INE/ACRT/020/2014.		
0.11.4 Distribuir materiales a Juntas Locales y Distritales. <b>FI:</b> 06/01/2015 <b>FT:</b> 02/06/2015	DEPPP	■
<b>Nota Comisión:</b> Inicio de actividad.		
Subproceso: 0.13 Prerrogativas y Partidos Políticos - Notificación de Órdenes de Transmisión		
0.13.1 Elaborar oficios de notificación de órdenes de transmisión y materiales. <b>FI:</b> 05/01/2015 <b>FT:</b> 01/06/2015	DEPPP	■
<b>Nota Comisión:</b> Inicio de actividad.		
0.13.2 Solicitar e etiquetar materiales de radio y televisión. <b>FI:</b> 05/01/2015 <b>FT:</b> 01/06/2015	DEPPP	■
<b>Nota Comisión:</b> Inicio de actividad.		
0.13.3 Descargar, grabar en CD e imprimir órdenes de transmisión. <b>FI:</b> 06/01/2015 <b>FT:</b> 02/06/2015	DEPPP	■
<b>Nota Comisión:</b> Inicio de actividad.		
0.13.4 Elaborar paquetes de notificación de órdenes de transmisión. <b>FI:</b> 06/01/2015 <b>FT:</b> 02/06/2015	DEPPP	■
<b>Nota Comisión:</b> Inicio de actividad.		

\* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en [intranet](#).

Ir al inicio 

<b>Actividades transversales en ejecución del 12/12/2014 al 15/01/2015</b>		
<b>Actividad</b>	<b>Responsable</b>	<b>Estatus</b>
0.13.5 Notificar órdenes de transmisión y materiales a las emisoras de radio y TV con domicilio legal en el Distrito Federal. <b>FI:</b> 07/01/2015 <b>FT:</b> 03/06/2015	DEPPP	■
<b>Nota Comisión:</b> Inicio de actividad.		
Subproceso: 0.14 Unidad Técnica de Fiscalización		
0.14.1 Presentar a la Comisión de Fiscalización los proyectos de resolución respecto de las quejas y procedimientos en materia de fiscalización que, en su caso, contemplen la propuesta de sanciones a imponer de acuerdo a la gravedad de las faltas cometidas. <b>FI:</b> 07/10/2014 <b>FT:</b> 31/07/2015	UTF	■
<b>Nota UR:</b> A la fecha no se ha iniciado procedimiento administrativo sancionador relacionado al PEF 2014-2015.		
0.14.2 Presentar a la consideración del CG los proyectos de resolución de los procedimientos administrativos sancionadores electorales en materia de fiscalización relacionados con el Proceso Electoral Federal 2014-2015. <b>FI:</b> 07/10/2014 <b>FT:</b> 31/07/2015	UTF	■
<b>Nota UR:</b> A la fecha no se ha iniciado procedimiento administrativo sancionador relacionado al PEF 2014-2015.		
0.14.3 Tramitar y substanciar las quejas interpuestas y los procedimientos oficiosos derivados de presuntas violaciones cometidas durante las precampañas y campañas electorales en materia de origen y aplicación de recursos. <b>FI:</b> 07/10/2014 <b>FT:</b> 31/07/2015	UTF	■
<b>Nota UR:</b> A la fecha no se ha iniciado procedimiento administrativo sancionador relacionado al PEF 2014-2015.		

\* Actividad modificada por solicitud de cambio. Consultar cambios en [intranet](#).

Ir al inicio 