

Anexo 1.  
Primer Informe de Seguimiento del Plan y Calendario  
Integral del Proceso Electoral Federal 2014 – 2015

Cambios Solicitados por las Unidades Responsables

## Contenido

Resumen de cambios solicitados por las Unidades Responsables .....	3
Cambios solicitados al 6 de noviembre .....	3
Solicitud de Cambios: CAI .....	3
Solicitud de Cambios: DESPE.....	7
Solicitud de Cambios: DEPPP .....	7
Solicitud de Cambios: DEA .....	14
Solicitud de Cambios: CNCS .....	15
Cambios solicitados al 13 de noviembre .....	16
Solicitud de Cambios: DEPPP .....	16
Solicitud de Cambios: UNICOM.....	17
Solicitud de Cambios: DS.....	18

## Resumen de cambios solicitados por las Unidades Responsables

### Cambios solicitados al 6 de noviembre

Total de cambios solicitados	Cambios aprobados	Cambios rechazados
39	35	4

#### Solicitud de Cambios: CAI

**Actividad:** 10.2.3 Difundir la convocatoria para visitantes extranjeros y el formato de acreditación, junto con el Acuerdo del CG, entre audiencias potencialmente interesadas.

**Fecha inicial:** FI: 22/09/2014, FT: 26/05/2015

**Fecha propuesta:** FI: 15/11/2014, FT: 30/05/2015

**Justificación:** Después de la aprobación del Acuerdo, la convocatoria y el Formato para Visitantes Extranjeros por parte del Consejo General el día 15 de octubre en sesión extraordinaria, el Acuerdo debe publicarse en el Diario Oficial de la Federación. Posteriormente, el INE lanzará la convocatoria.

#### Valoración Comisión

**Dictamen:** Aprobado

**Justificación:** Derivado de Acuerdo de CG no publicado aún.

**Actividad:** 10.2.4 Notificar a los interesados la resolución a la solicitud de acreditación como visitante extranjero.

**Fecha inicial:** FI: 22/09/2014, FT: 30/05/2015

**Fecha propuesta:** FI: 15/11/2014, FT: 30/05/2015

**Justificación:** Misma que la correspondiente a la actividad anterior (10.2.3).

#### Valoración Comisión

**Dictamen:** Aprobado

**Justificación:** Derivado de Acuerdo de CG no publicado aún.

**Actividad:** 10.2.5 Recibir y dictaminar las solicitudes de acreditación como visitantes extranjeros.

**Fecha inicial:** FI: 22/09/2014, FT: 30/05/2015

**Fecha propuesta:** FI: 15/11/2014, FT: 26/05/2015

**Justificación:** Misma que la correspondiente a la actividad anterior (10.2.4)

Por orden lógico se solicita intercambiar 10.2.4 por 10.2.5

#### Valoración Comisión

**Dictamen:** Aprobado

**Justificación:** Derivado de Acuerdo de CG no publicado aún.

**Actividad:** 10.2.6 Elaborar y entregar gafetes de acreditación e información institucional a los visitantes extranjeros.

**Fecha inicial:** FI: 30/09/2014, FT: 28/08/2015

**Fecha propuesta:** FI: 15/11/2014, FT: 06/06/2015

**Justificación:** Se solicita subdividir actividad en 2:

Entrega de gafetes hasta el 06/06 Información institucional hasta el 14/08

Por orden lógico se solicita intercambiar 10.2.4 por 10.2.5

#### **Valoración Comisión**

**Dictamen:** Aprobado

**Justificación:** División de actividades diferenciadas

**Actividad:** 10.2.7 Presentar informes mensuales al CG sobre las actividades realizadas por la CAI sobre la atención a visitantes extranjeros.

**Fecha inicial:** FI: 02/03/2015, FT: 28/08/2015

**Fecha propuesta:** FI: 24/11/2014, FT: 28/08/2015

**Justificación:** La UR sugiere considerar la pertinencia o no de un informe independiente dado que se estará reportando semanalmente.

#### **Valoración Comisión**

**Dictamen:** Rechazado

**Justificación:** Las actividades 10.2.3, 10.2.5, 10.2.6 y 10.2.8 definieron como entregable la elaboración del Informe correspondiente a la actividad 10.2.7 por lo que su eliminación afectaría los entregables de estos. Por lo anterior, en el Acuerdo CG183/2014 un Informe deberá contener:

Actividades relacionadas a la difusión de la Convocatoria.

Estadísticas del número de solicitudes de acreditación recibidas y dictaminadas.

Estadísticas del número de notificaciones de la resolución a la solicitud de acreditación.

Actividades realizadas por la CAI referentes al programa de atención a visitantes extranjeros.

Foro de intercambio sobre temas electorales para los visitantes extranjeros

**Actividad:** 10.2.8 Realizar un Foro de intercambio sobre temas electorales para los visitantes extranjeros.

**Fecha inicial:** FI: 07/07/2015, FT: 07/07/2015

**Fecha propuesta:** FI: 04/06/2015, FT: 06/06/2015

**Justificación:** Este foro siempre se hace en los días previos a la elección, para información de los visitantes extranjeros.

#### **Valoración Comisión**

**Dictamen:** Aprobado

**Justificación:** En el Acuerdo CG183/2014 del CG no se definieron fechas para esta actividad por lo cual procede su inclusión.

**Actividad:** 10.3.1 Formalizar el Fondo de Apoyo a la Observación Electoral.

**Fecha inicial:** FI: 30/10/2014, FT: 31/12/2014

**Fecha propuesta:** FI: 30/10/2014, FT: 30/01/2015

**Justificación:** El Fondo para la Observación Electoral se conformará a partir de las aportaciones que realizarán el Instituto Nacional Electoral (11.5 millones de pesos), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (12 millones de pesos) y la Secretaría de Gobernación (12 millones de pesos), siendo un total de 35.5 millones. Este Fondo no es administrado por el INE, sino (en procesos electorales anteriores) por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

De acuerdo con el artículo 63, párrafo 1, inciso a) del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral, la Coordinación de Asuntos Internacionales ha propuesto a la Presidencia del Consejo que solicite formalmente al PNUD si ellos aceptan administrar el Fondo. Si el PNUD acepta tal responsabilidad, se establecerá un Consejo de Normatividad conformado por dos Consejeros Electorales del INE, dos Magistrados del TEPJF, y un funcionario del propio PNUD. Como en esta ocasión la Secretaría de Gobernación también participa, probablemente soliciten que se incluya a alguna persona de esta instancia también. Se desarrolla entonces un Documento de Proyecto que formaliza el convenio, tras la firma del cual las instancias entregan los fondos correspondientes (10.3.2). Después, se emite y difunde la convocatoria dirigida a instancias interesadas en obtener apoyo financiero del Fondo, para que puedan participar. El Consejo de Normatividad nombra al Comité de Expertos que emitirá el dictamen acerca de qué proyectos deberán recibir apoyos del Fondo (10.3.4).

Después de la elección, las organizaciones beneficiadas por el Fondo deben entregar un informe al PNUD, quien, a su vez, lo entrega al INE, para presentarlo al Consejo General. (10.3.5).

#### **Valoración Comisión**

**Dictamen:** Aprobado

**Justificación:** La naturaleza de la actividad justifica el cambio.

**Actividad:** 10.3.2 Entregar recursos a instancia responsable de la operación.

**Fecha inicial:** FI: 01/01/2015, FT: 31/01/2015

**Fecha propuesta:** FI: 02/02/2015, FT: 27/02/2015

**Justificación:** Misma que la correspondiente a la actividad anterior (10.3.1)

#### **Valoración Comisión**

**Dictamen:** Aprobado

**Justificación:** Misma que la correspondiente a la actividad anterior (10.3.1)

**Actividad:** 10.3.3 Emitir y difundir convocatoria dirigida a instancias interesadas en obtener apoyo financiero del Fondo

**Fecha inicial:** FI: 01/02/2015, FT: 28/02/2015

**Fecha propuesta:** FI: 02/02/2015, FT: 13/03/2015

**Justificación:** Misma que la correspondiente a la actividad anterior (10.3.1)

**Valoración Comisión**

**Dictamen:** Aprobado

**Justificación:** Misma que la correspondiente a la actividad anterior (10.3.1)

**Actividad:** 10.3.4 Emitir dictamen acerca de los proyectos presentados para recibir apoyo financiero del Fondo.

**Fecha inicial:** FI: 15/03/2015, FT: 31/03/2015

**Fecha propuesta:** FI: 15/03/2015, FT: 31/03/2015

**Justificación:** Misma que la correspondiente a la actividad anterior (10.3.1)

**Valoración Comisión**

**Dictamen:** Aprobado

**Justificación:** Misma que la correspondiente a la actividad anterior (10.3.1)

**Actividad:** 10.3.5 Presentar informe final de las actividades realizadas por los beneficiarios, así como cuestiones relativas a sus gastos.

**Fecha inicial:** FI: 07/07/2015, FT: 07/07/2015

**Fecha propuesta:** FI: 31/07/2015, FT: 31/07/2015

**Justificación:** Misma que la correspondiente a la actividad anterior (10.3.1)

**Valoración Comisión**

**Dictamen:** Aprobado

**Justificación:** Misma que la correspondiente a la actividad anterior (10.3.1)

**Actividad:** 10.3.6 Presentar informe sobre el avance en las actividades del Fondo de Apoyo para la Observación Electoral.

**Fecha inicial:** FI: 07/07/2015, FT: 07/07/2015

**Fecha propuesta:** FI: 31/07/2015, FT: 31/07/2015

**Justificación:** La UR sugiere considerar la pertinencia o no de un informe independiente dado que se estará reportando semanalmente.

**Valoración Comisión**

**Dictamen:** Rechazado

**Justificación:** Este actividad considera la presentación del Informe al CG bajo las siguientes características:

El informe deberá contar cómo mínimo con:

Informes financieros y de actividades que tendrán que entregar los organismos de la sociedad civil y presentación del informe final sobre el estado que guardan las actividades (incluidos en el CIPEF anterior, 14.1.1 Firmar el convenio con la Institución de Investigación seleccionada).

Actividades sobre la entrega de recursos a instancia responsable.

Actividades sobre la difusión y emisión de la convocatoria.

Actividades sobre el dictamen de proyectos presentados.

### Solicitud de Cambios: DESPE

**Actividad:** 15.1.2 Elaborar dictámenes para designar Presidentes de Consejos Distritales para el Proceso Electoral Federal 2014-2015.

**Fecha inicial:** FI: 01/07/2014, FT: 01/10/2014

**Fecha propuesta:** FI: 01/07/2014, FT: 30/11/2014

**Justificación:** Ajuste de fecha en atención al art. 115 del Estatuto del SPE y al Noveno Transitorio de la LEGIPE

#### Valoración Comisión

**Dictamen:** Aprobado

**Justificación:** Se justifica debido a cumplimiento normativo

### Solicitud de Cambios: DEPPP

**Actividad:** 7.1.3 Construir Actualización al Sistema de Pautas.

**Fecha inicial:** FI: 04/04/2014, FT: 28/08/2014

**Fecha propuesta:** FI: 04/04/2014, FT: 30/09/2014

**Justificación:** Mediante correo electrónico del Ing. Armando Calleja González, Director de Sistemas de la UNICOM, nos fue informado que el desarrollo concluyó el 30 de septiembre de 2014, y la etapa de pruebas por parte de la DPPyD iniciaba a partir del 1 de octubre de 2014. Por lo tanto se solicitará una modificación del proyecto IN01000-2014 para que la fecha de conclusión sea el 31 de diciembre de 2014, de modo que inicie operación a partir del 1 de enero de 2015 previo al inicio de las precampañas federales

#### Valoración Comisión

**Dictamen:** Rechazado

**Justificación:** Dado que esta actividad ya fue concluida y reportada en el Informe de Antecedentes, se considera que no se requiere adecuar las fechas respectivas.

**Actividad:** 7.1.4 Revisar y validar Actualización del Sistema de Pautas.

**Fecha inicial:** FI: 29/08/2014, FT: 09/09/2014

**Fecha propuesta:** FI: 01/10/2014, FT: 31/12/2014

**Justificación:** Misma que la correspondiente a la actividad anterior (7.1.3)

**Valoración Comisión**

**Dictamen:** Aprobado

**Justificación:** La justificación en términos de cambio de fechas es pertinente.

**Actividad:** 7.2.2 Preparar y enviar información de mapas.

**Fecha inicial:** FI: 01/09/2014, FT: 30/09/2014

**Fecha propuesta:** FI: 01/09/2014, FT: 16/10/2014

**Justificación:** A raíz de la visita realizada por los funcionarios del IFT al Comité de Radio y Televisión, el día de hoy se recibió por parte del IFT el oficio con las zonas de cobertura y áreas de servicio.

**Valoración Comisión**

**Dictamen:** Aprobado

**Justificación:** Dado que el desarrollo de esta actividad depende de un insumo externo, el cambio de fechas se justifica.

**Actividad:** 7.2.3 Recibir información de mapas.

**Fecha inicial:** FI: 01/10/2014, FT: 10/10/2014

**Fecha propuesta:** FI: 16/10/2014, FT: 16/10/2014

**Justificación:** Misma que la correspondiente a la actividad anterior (7.2.2)

**Valoración Comisión**

**Dictamen:** Aprobado

**Justificación:** Misma que la correspondiente a la actividad anterior (7.2.2)

**Actividad:** 7.3.2 Preparar y enviar último corte de información del Marco Geográfico.

**Fecha inicial:** FI: 01/09/2014, FT: 30/09/2014

**Fecha propuesta:** FI: 01/09/2014, FT: 03/09/2014

**Justificación:** Esta actividad le corresponde a la DERFE, y contestó con número de oficio INE-DERFE-0686-2014 de fecha 03 de septiembre de 2014.

**Valoración Comisión**

**Dictamen:** Aprobado

**Justificación:** Justificación de la entrega de corte del marco geográfico al mes de junio de 2014.

Una vez concluido el reseccionamiento 2014 se remitirá el nuevo corte del marco geográfico.

**Actividad:** 7.3.3 Recibir información del último corte de información del Marco Geográfico.

**Fecha inicial:** FI: 10/10/2014, FT: 30/09/2014

**Fecha propuesta:** FI: 05/09/2014, FT: 05/09/2014

**Justificación:** Esta actividad le corresponde a la DERFE, y contestó con número de oficio INE-DERFE-0686-2014 de fecha 03 de septiembre de 2014.

#### **Valoración Comisión**

**Dictamen:** Aprobado

**Justificación:** Justificación de la entrega de corte del marco geográfico al mes de junio de 2014.

Una vez concluido el resecionamiento 2014 se remitirá el nuevo corte del marco geográfico.

**Actividad:** 7.4.2 Actualizar, con base en la información proporcionada por IFT el Catálogo de emisoras de radio y televisión para el Proceso Electoral Federal 2014-2015.

**Fecha inicial:** FI: 01/10/2014, FT: 31/10/2014

**Fecha propuesta:** FI: N.A., FT: N.A.

**Justificación:** Entregable: Base de datos

#### **Valoración Comisión**

**Dictamen:** Aprobado

**Justificación:** Dado que la sustitución de entregable es válida, procede la solicitud de cambio.

**Actividad:** 7.4.3 Elaborar y presentar el proyecto de Acuerdo del CRT por el que se aprueba el Catálogo de estaciones de radio y canales de televisión que participarán en la cobertura del PEF y los Procesos Electorales con jornada comicial coincidentes con la Federal

**Fecha inicial:** FI: 03/11/2014, FT: 07/11/2014

**Fecha propuesta:** FI: 03/11/2014., FT: 30/11/2014

**Justificación:** La aprobación del proyecto de acuerdo del Comité de Radio y Televisión por el que se aprueba el “Catálogo de estaciones de radio y televisión que participarán en la cobertura del Proceso Electoral Federal 2014-2015 y los Procesos Electorales Locales con jornada comicial coincidente con la Federal”, se encuentra sujeta a la aprobación de la Reforma al Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral. El referido proceso de reforma actualmente se encuentra en procesos de análisis y discusión y conforme al Cronograma aprobado por la Junta General Ejecutiva mediante acuerdo INE/JGE88/2014, a más tardar el 19 de noviembre del año en curso deberá presentarse al Consejo General para su aprobación el proyecto de dictamen sobre la reforma al Reglamento de Radio y Televisión elaborado por la Junta General Ejecutiva.

#### **Valoración Comisión**

**Dictamen:** Aprobado

**Justificación:** Dado que el desarrollo de esta actividad depende de un insumo externo, el cambio de fechas se justifica.

**Actividad:** 7.4.4 Elaborar y someter a la aprobación del CG el proyecto de Acuerdo por el que se ordena la publicación del Catálogo de medios aprobado por el CRT.

**Fecha inicial:** FI: 10/11/2014, FT: 14/11/2014

**Fecha propuesta:** FI: 10/11/2014., FT: 05/12/2014

**Justificación:** Para la aprobación del “Acuerdo del Consejo General por el que se ordena la publicación del Catálogo de estaciones de radio y televisión que participarán en la cobertura del Proceso Electoral Federal 2014-2015 y los Procesos Electorales Locales con jornada comicial coincidente con la Federal”, es necesario que previamente el Comité de Radio y Televisión apruebe el Catálogo referido. Sin embargo, como se manifestó en la actividad 7.4.3 6/nov/2014, la aprobación por parte del Comité se encuentra sujeta a la aprobación de la Reforma al Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral. El referido proceso de reforma actualmente se encuentra en procesos de análisis y discusión y conforme al Cronograma aprobado por la Junta General Ejecutiva mediante acuerdo INE/JGE88/2014, a más tardar el 19 de noviembre del año en curso deberá presentarse al Consejo General para su aprobación el proyecto de dictamen sobre la reforma al Reglamento de Radio y Televisión elaborado por la Junta General Ejecutiva.

#### **Valoración Comisión**

**Dictamen:** Aprobado

**Justificación:** Dado que el desarrollo de esta actividad depende de un insumo externo, el cambio de fechas se justifica.

**Actividad:** 7.5.2 Solicitar a la Dirección de Partidos Políticos y Financiamiento el porcentaje de votación efectiva de la elección de Diputados de Mayoría Relativa del Proceso Electoral Federal 2011-2012.

**Fecha inicial:** FI: 06/10/2014, FT: 10/10/2014

**Fecha propuesta:** FI: 06/10/2014., FT: 15/10/2014

**Justificación:** Ya se solicitó mediante oficio INE/DPPyD/3956/2014 de fecha 15 de octubre de 2014.

#### **Valoración Comisión**

**Dictamen:** Rechazado

**Justificación:** La actividad ya fue concluida y reportada en el sistema.

**Actividad:** 7.6.1 Elaborar mapas de cobertura.

**Fecha inicial:** FI: 13/10/2014, FT: 31/10/2014

**Fecha propuesta:** FI: 13/10/2014., FT: 27/11/2014

**Justificación:** Conforme a lo informado por la DERFE, el corte de información del marco geográfico seccional que se utilizará para el PEF 2014-2015 se generará el 20 de noviembre de 2014, por lo que la elaboración de los mapas de cobertura concluirá con fecha posterior a lo planeado.

**Valoración Comisión****Dictamen:** Aprobado**Justificación:** Dado que el desarrollo de esta actividad depende de un insumo de la DERFE, el cambio de fechas se justifica.**Actividad:** 7.6.2 Elaborar y someter a consideración del CG el proyecto de Acuerdo para declarar vigencia y alcance de mapas de cobertura.**Fecha inicial:** FI: 03/11/2014, FT: 07/11/2014**Fecha propuesta:** FI: 03/11/2014., FT: 30/11/2014**Justificación:** El proyecto de acuerdo relacionado con los mapas de cobertura es aprobado por el Comité de Radio y Televisión, en este caso la elaboración y aprobación del proyecto de acuerdo se encuentra sujeta a la aprobación de la Reforma al Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral. El referido proceso de reforma actualmente se encuentra en procesos de análisis y discusión y conforme al Cronograma aprobado por la Junta General Ejecutiva mediante acuerdo INE/JGE88/2014, a más tardar el 19 de noviembre del año en curso deberá presentarse al Consejo General para su aprobación el proyecto de dictamen sobre la reforma al Reglamento de Radio y Televisión elaborado por la Junta General Ejecutiva.**Valoración Comisión****Dictamen:** Aprobado**Justificación:** Dado que el desarrollo de esta actividad depende de un insumo externo, el cambio de fechas se justifica.**Actividad:** 14.1.1 Firmar el convenio con la Institución de Investigación seleccionada.**Fecha inicial:** FI: 15/10/2014, FT: 31/10/2014**Fecha propuesta:** FI: 15/10/2014., FT: 20/11/2014**Justificación:** El Consejo General no ha aprobado el Acuerdo para designar a la Institución Educativa que realizará el monitoreo.**Valoración Comisión****Dictamen:** Aprobado**Justificación:** Dado que el desarrollo de esta actividad depende de un insumo del CG, el cambio de fechas se justifica.**Actividad:** 14.1.2 Entrega por parte del INE de la metodología catálogos y lineamientos al Instituto de Investigación.**Fecha inicial:** FI: 01/11/2014, FT: 15/11/2014**Fecha propuesta:** FI: 21/11/2014., FT: 30/11/2014**Justificación:** Misma que la correspondiente a la actividad anterior (14.1.1)**Valoración Comisión****Dictamen:** Aprobado**Justificación:** Misma que la correspondiente a la actividad anterior (14.1.1)

**Actividad:** 14.1.3 Capacitación del uso del sistema de monitoreo y entrega de guía.

**Fecha inicial:** FI: 01/11/2014, FT: 15/11/2014

**Fecha propuesta:** FI: 21/11/2014., FT: 30/11/2014

**Justificación:** Misma que la correspondiente a la actividad anterior (14.1.1)

**Valoración Comisión**

**Dictamen:** Aprobado

**Justificación:** Misma que la correspondiente a la actividad anterior (14.1.1)

**Actividad:** 32.4.1 Elaborar y someter a consideración del CG el proyecto de Acuerdo respecto al cumplimiento a los puntos séptimo, octavo, noveno y décimo del acuerdo de dicho órgano máximo de dirección, por el que, en ejercicio de la facultad supletoria, se registran las candidaturas a diputados al congreso de la unión por el principio de mayoría relativa y las candidaturas a diputados por el principio de representación proporcional con el fin de participar en el Proceso Electoral Federal 2014-2015.

**Fecha inicial:** FI: 01/03/2015, FT: 31/03/2015

**Fecha propuesta:** FI: N.A..., FT: N.A.

**Justificación:** Se puede presentar solo si los partidos políticos o coaliciones no cumplieran con la cuota de género y que en caso de que se presente se realizará un acuerdo en cumplimiento como se hizo en el proceso pasado.

**Valoración Comisión**

**Dictamen:** Aprobado

**Justificación:** Dado que el desarrollo de esta actividad depende de una actuación de los partidos políticos, el cambio de fechas se justifica.

**Actividad:** 34.1.2 Llevar a cabo la inscripción en libros de los representantes acreditados ante los órganos del Instituto y elaborar los apéndices respectivos.

**Fecha inicial:** FI: 01/09/2014, FT: 31/12/2014

**Fecha propuesta:** FI: 01/09/2015, FT: 31/12/2015

**Justificación:** Es necesario la sustitución de las fechas, ya que estas no son acordes a las actividades, dado que aún no se ha llevado a cabo las acreditaciones de representantes.

**Valoración Comisión**

**Dictamen:** Aprobado

**Justificación:** Dado que el cambio responde a un error de captura, el cambio de fechas se justifica.

**Actividad:** 34.1.3 Recibir, analizar y elaborar razones de cuenta del registro y sustituciones de representantes acreditados ante los diversos Consejos del Instituto.

**Fecha inicial:** FI: 01/09/2014, FT: 31/12/2014

**Fecha propuesta:** FI: 01/09/2015, FT: 31/12/2015

**Justificación:** Misma que la correspondiente a la actividad anterior (34.1.2).

**Valoración Comisión**

**Dictamen:** Aprobado

**Justificación:** Misma que la correspondiente a la actividad anterior (34.1.2).

**Actividad:** 40.3.1 Elaborar y someter a consideración del CG el proyecto de Acuerdo.

**Fecha inicial:** FI: 29/09/2014, FT: 08/10/2014

**Fecha propuesta:** FI: 29/09/2014, FT: 30/11/2014

**Justificación:** La elaboración del referido acuerdo se encuentra sujeto a la aprobación del nuevo Reglamento de Radio y Televisión en materia electoral, toda vez que existe la posibilidad que los criterios de asignación de tiempos por coincidencias sean incluidos en el Reglamento mencionado.

**Valoración Comisión**

**Dictamen:** Aprobado

**Justificación:** Dado que el desarrollo de esta actividad depende de un insumo externo, el cambio de fechas se justifica.

**Actividad:** 40.3.2 Notificar a las Autoridades que mandate el acuerdo.

**Fecha inicial:** FI: 09/10/2014, FT: 01/06/2015

**Fecha propuesta:** FI: 09/10/2014, FT: 30/11/2014

**Justificación:** Misma que la correspondiente a la actividad anterior (40.3.1).

**Valoración Comisión**

**Dictamen:** Aprobado

**Justificación:** Misma que la correspondiente a la actividad anterior (40.3.1).

**Actividad:** 40.4.1 Elaborar y someter a consideración del CRT el proyecto de Acuerdo.

**Fecha inicial:** FI: 01/11/2014, FT: 07/11/2014

**Fecha propuesta:** FI: 01/11/2014, FT: 30/11/2014

**Justificación:** La elaboración y aprobación del proyecto de acuerdo del Comité de Radio y Televisión por el que se establecen los términos y condiciones para la entrega de materiales se encuentra sujeta a la aprobación de la Reforma al Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral. El referido proceso de reforma actualmente se encuentra en procesos de análisis y discusión y conforme al Cronograma aprobado por la Junta General Ejecutiva mediante acuerdo INE/JGE88/2014, a más tardar el 19 de noviembre del año en curso deberá presentarse al Consejo General para su

aprobación el proyecto de dictamen sobre la reforma al Reglamento de Radio y Televisión elaborado por la Junta General Ejecutiva.

#### Valoración Comisión

**Dictamen:** Aprobado

**Justificación:** Dado que el desarrollo de esta actividad depende de un insumo externo, el cambio de fechas se justifica.

### Solicitud de Cambios: DEA

**Actividad:** 35.1.1 Aplicar operativo especial de seguridad, antes, durante y después del proceso electoral con el fin de resguardar empleados, visitantes, material electoral, instalaciones, apoyándose en bitácoras. Garantizando el desarrollo de la jornada electoral sin incidentes que pudieran alterar y/o interrumpir el desarrollo minimizando o mitigando cualquier incidente que se pudiera presentar ya sea de origen natural o humano.

**Fecha inicial:** FI: 01/10/2014, FT: 30/09/2015

**Fecha propuesta:** FI: N.A., FT: N.A.

**Justificación:** Poner a consideración de la Comisión ubicar dentro de las actividades transversales, las generadas por la Coordinación de Seguridad y Protección Civil. Lo anterior por las características de dichas actividades, ya que se desarrollarán durante todo el periodo del Proceso Federal Electoral, además que son labores permanentes.

#### Valoración Comisión

**Dictamen:** Aprobado

**Justificación:** La naturaleza de la actividad justifica el cambio

**Actividad:** 35.1.2 Aplicar programa interno en materia de protección civil de acuerdo a las necesidades que se presenten asimismo contar con toda la infraestructura en óptimas condiciones para la atención de emergencias mismas que estarán registradas en bitácora.

**Fecha inicial:** FI: 01/10/2014, FT: 30/09/2015

**Fecha propuesta:** FI: N.A., FT: N.A.

**Justificación:** Misma que la correspondiente a la actividad anterior (35.1.1).

#### Valoración Comisión

**Dictamen:** Aprobado

**Justificación:** Misma que la correspondiente a la actividad anterior (35.1.1).

**Actividad:** 35.1.3 Contratar personal de seguridad en apoyo a las actividades extraordinarias de la Coordinación de Seguridad y Protección Civil.

**Fecha inicial:** FI: 01/10/2014, FT: 30/09/2015

**Fecha propuesta:** FI: 01/04/2015, FT: 30/09/2015

**Justificación:** Ajuste en periodo de ejecución.

### Valoración Comisión

**Dictamen:** Aprobado

**Justificación:** Dado que el personal será contratado a partir del mes de abril, la modificación no afecta el reporte de actividades.

### Solicitud de Cambios: CNCS

**Actividad:** 27.1.1 Evaluar la imagen del Instituto. 1er levantamiento del Proceso Electoral Federal 2014- 2015.

**Fecha inicial:** FI: 01/10/2014, FT: 01/10/2014

**Fecha propuesta:** FI: 01/10/2014, FT: 30/11/2014

**Justificación:** La anterior solicitud se fundamenta en que se consideró conveniente dar un lapso más amplio entre el inicio del proceso electoral - el pasado 7 de octubre – y el primer levantamiento relativo al tema. La medición a poco más de un mes de dar inicio el proceso, permitirá evaluar con mayor certeza la percepción de la ciudadanía respecto a las principales actividades del Instituto en torno al inicio y organización del Proceso Electoral 2014-2015.

### Valoración Comisión

**Dictamen:** Aprobado

**Justificación:** La justificación en términos de cambio de fechas es pertinente.

**Actividad:** 27.1.2 Evaluar la imagen del Instituto. 2o levantamiento del Proceso Electoral Federal 2014- 2015.

**Fecha inicial:** FI: 01/02/2015, FT: 28/02/2015

**Fecha propuesta:** FI: N.A., FT: N.A.

**Justificación:** Originalmente, la CNCS propuso la realización de tres estudios en vivienda durante 2015, sin embargo, durante la revisión del proyecto en la Comisión Temporal de Presupuesto, se consideró pertinente incluir únicamente dos encuestas.

### Valoración Comisión

**Dictamen:** Aprobado

**Justificación:** Dado que la eliminación de actividad responde a una instrucción externa, su eliminación se justifica.

## Cambios solicitados al 13 de noviembre

Total de cambios solicitados	Cambios aprobados	Cambios rechazados
8	6	2

### Solicitud de Cambios: DEPPP

Actividad: 7.5.7 Integrar el modelo de pauta de Partidos Políticos y de Autoridades Electorales.

**Fecha inicial:** FI: 30/10/2014, FT: 05/11/2014

**Fecha propuesta:** FI: 12/11/2014, FT: 16/11/2014

**Justificación:** No se puede llevar a cabo esta actividad en las fechas originalmente indicadas toda vez que el Comité de Radio y Televisión no ha sesionado para efectuar el sorteo de los horarios en que se transmitirán los promocionales de partidos políticos y de autoridades. La fecha prevista de la sesión es el 12 de noviembre.

#### Valoración Comisión

**Dictamen:** Rechazado

**Justificación:** Dado que el desarrollo de esta actividad no depende de un mandato de órgano se propone mantener su estatus como actividad desfasada pendiente de aprobación por algún órgano colegiado del Instituto.

Actividad: 14.3.1 Cargar testigo de noticieros y aplicación de la metodología.

**Fecha inicial:** FI: 01/11/2014, FT: 15/11/2014

**Fecha propuesta:** FI: 21/11/2014, FT: 30/11/2014

**Justificación:** El Consejo General no ha aprobado el Acuerdo para designar a la Institución Educativa que realizará el monitoreo.

#### Valoración Comisión

**Dictamen:** Aprobado

**Justificación:** Dado que el desarrollo de esta actividad depende de un insumo externo, el cambio de fechas se justifica.

Actividad: 14.3.2 Impartir capacitación con ayuda de guías de capacitación.

**Fecha inicial:** FI: 01/11/2014, FT: 15/11/2014

**Fecha propuesta:** FI: 21/11/2014, FT: 30/11/2014

**Justificación:** Misma que la correspondiente a la actividad anterior (14.3.1).

#### Valoración Comisión

**Dictamen:** Aprobado

**Justificación:** Misma que la correspondiente a la actividad anterior (14.3.1).

Actividad: 14.3.3 Obtener lineamientos, metodología, catálogo de noticiarios, calendario de las etapas del Proceso Electoral Federal 2014 - 2015.

**Fecha inicial:** FI: 01/11/2014, FT: 15/11/2014

**Fecha propuesta:** FI: 21/11/2014, FT: 30/11/2014

**Justificación:** Misma que la correspondiente a la actividad anterior (14.3.1).

#### **Valoración Comisión**

**Dictamen:** Aprobado

**Justificación:** Misma que la correspondiente a la actividad anterior (14.3.1).

### **Solicitud de Cambios: UNICOM**

Actividad: 8.1.2 Instrumentar y operar la Infraestructura.

**Fecha inicial:** FI: 01/06/2014, FT: 30/06/2015

**Fecha propuesta:** FI: N.A., FT: N.A.

**Justificación:** La actividad es operativa e inherente a la actividad 8.1.1

#### **Valoración Comisión**

**Dictamen:** Se propone aprobar en caso de que la actividad 8.1.1 se modifique e incluya los plazos y entregables de esta actividad en el rubro de implementación.

**Justificación:** La naturaleza de la actividad justifica el cambio.

Actividad: 8.1.4 Operar el Comité Técnico Asesor para el Programa de Resultados Electorales (COTAPREP).

**Fecha inicial:** FI: 01/08/2014, FT: 30/06/2015

**Fecha propuesta:** FI: N.A., FT: N.A.

**Justificación:** Una vez constituido el COTAPREP se informará periódicamente al Consejo General, a través de la Secretaría Ejecutiva, de las actividades realizadas; siendo ésta una atribución propia del Comité.

#### **Valoración Comisión**

**Dictamen:** Rechazado

**Justificación:** El entregable programado para ser presentado ante el Comité (Informe) constituye el entregable de esta actividad lo cual cumple con la naturaleza de la actividad planeada.

Actividad: 3.3.1 Analizar, diseñar, desarrollar, probar e implementar la Actualización al Sistema de Pautas

**Fecha inicial:** FI: 04/04/2014, FT: 30/09/2014

**Fecha propuesta:** FI: 04/04/2014, FT: 31/12/2014

**Justificación:** "La versión 3.1 del sistema de Pautas originalmente se tenía planeado liberarlo el 30 de septiembre, sin embargo, debido a un cambio en el alcance del proyecto gestionado por la DEPPP ante la UTP (solicitud de cambio 28/10/2014), la duración del mismo se amplió hasta el 31 de diciembre.

El pasado 30 de junio UNICOM liberó la versión 2.1"

#### **Valoración Comisión**

**Dictamen:** Aprobado

**Justificación:** Dada la ampliación de alcance de la actividad, el cambio de fecha de conclusión es pertinente.

#### **Solicitud de Cambios: DS**

Actividad: 44.1.1 Elaborar y someter a consideración del CG el proyecto de Acuerdo por el que se establecen los criterios y plazos que deberán observarse para las actividades tendientes a la ubicación y funcionamiento de las casillas electorales que serán instaladas en la jornada electoral del 7 de junio de 2015.

**Fecha inicial:** FI: 01/12/2014, FT: 31/12/2014

**Fecha propuesta:** FI: 01/12/2014, FT: 31/12/2014

**Justificación:** Esta es una actividad que le corresponde desarrollar a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral.

#### **Valoración Comisión**

**Dictamen:** Aprobado

**Justificación:** Se justifica debido a cumplimiento normativo.