



Anexo 2. Cronograma

Aprobación de documentos por parte del Consejo General del INE, para la implementación y operación de la urna electrónica en los Procesos Electorales Locales de Coahuila e Hidalgo 2019-2020

Referencia en Lineamientos	Documento	Fecha límite de cumplimiento
Título II, capítulo primero, numeral 6	Modelo de Operación	Enero 2020
Título III, capítulo séptimo, numeral 30	Adenda de la ECAE 2019 - 2020	Febrero 2020
	Plan de Seguridad	Febrero 2020
Título II, capítulo tercero, numerales 10 y 11	Plan de continuidad	Febrero 2020
Título III, capítulo cuarto, numeral 22	Plan de verificación de las urnas electrónicas	Febrero 2020