



**PARTIDO  
REVOLUCIONARIO  
INSTITUCIONAL  
COAHUILA**

Saltillo Coahuila de Zaragoza; a 12 de Diciembre de 2020.

**Lic. Carlos Alberto Morales Domínguez.**

Encargado del Despacho de la Unidad Técnica de Fiscalización

Instituto Nacional Electoral


Presente

En cumplimiento a lo establecido en la Ley General de Partidos Políticos y el Reglamento, adjunto al presente el **Programa Anual de Trabajo de Capacitación Promoción y el Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres para el ejercicio 2020** en los formatos autorizados.

Sin otro particular por el momento, y agradeciendo de antemano su valiosa atención quedo de usted.

Atentamente  
"Democracia y Justicia Social"

**C.P. Mario López Fuentes.**  
Secretario de Finanzas y Administración.



12 DIC 2019

**RECIBIDO**

Firma

Hora

6:13 PM

*Recibido Oficina Original.  
PAT LCPM 15 Fojas*



ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO  
Partido Revolucionario Institucional

Ejercicio: 2020

1. Partido Político:

Partido Revolucionario Institucional

2. Nombre del PAT

B) Capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres (B1)

3. Nombre del proyecto

Número: 2020 -1 / Capacitación para el empoderamiento y liderazgo político de las mujeres

Sub-Rubro: B1. Capacitación y formación para el liderazgo político de la mujer

Subclasificación:

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto

**Objetivos:** Desarrollar conocimientos y habilidades en materia de empoderamiento y liderazgo político de las mujeres.

**Metas:**  
1.- Realizar 15 talleres presenciales.  
2.- Capacitar a 500 mujeres que participarán en 15 talleres presenciales.  
3.- Elaborar 15 carpetas de evidencia de los talleres.

**Indicadores:** Porcentaje de mujeres capacitadas

$$\%MC = NMC / NMI * 100$$

Donde:

Variable	Descripción	Valor
%MC	Porcentaje de Mujeres Capacitadas	Porcentual
NMC	Número de Mujeres Capacitadas	
NMI	Número de Mujeres Invitadas	

Porcentaje de mujeres capacitadas

$$\%MC = NMC / NMI * 100$$

Donde:

Variable	Descripción	Valor
%MC	Porcentaje de Mujeres Capacitadas	Porcentual
NMC	Número de Mujeres Capacitadas	
NMI	Número de Mujeres Invitadas	

5. Periodo de realización del proyecto

Inicio: 03-mar.-20

Fin: 31-dic.-20

6. Alcance y Beneficios del Proyecto

**Cobertura Geográfica:** Diferentes municipios de Coahuila

Cobertura del ámbito nacional o estatal:  
COAHUILA

Cobertura del ámbito distrital:  
COAHUILA (1) PIEDRAS NEGRAS  
COAHUILA (2) SAN PEDRO



**ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO**  
*Partido Revolucionario Institucional*

Ejercicio: 2020

COAHUILA (3) MONCLOVA  
COAHUILA (4) SALTILLO  
COAHUILA (5) TORREON  
COAHUILA (6) TORREON  
COAHUILA (7) SALTILLO

Beneficios y/o población beneficiada: 500 mujeres

Total de Beneficiarios: 500

**7. Presupuesto Programado**

Capítulo	B) Capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres (B1)			
Concepto	B1. Capacitación y formación para el liderazgo político de la mujer			
Partida	Entregable / Proveedor	Cantidad	Precio Unitario	Total
2102	Impartición de talleres	15	\$40,000.00	\$600,000.00
			<b>Subtotal:</b>	<b>\$600,000.00</b>
			<b>Total:</b>	<b>\$600,000.00</b>

**8. Cronograma de Ejecución del Proyecto**

Actividad	Inicio	Fin
Contratación del prestador de servicios	03/03/2020	09/03/2020
Diseño de carta descriptiva y temario de capacitación	03/03/2020	09/03/2020
Realización de convocatoria a participantes	10/03/2020	16/03/2020
Organización y logística para la realización de la capacitación	17/03/2020	30/03/2020
Realización de la capacitación	01/04/2020	31/12/2020

**9. Responsables del proyecto****Responsable de Organización y Ejecución**

Id	Nombre	Cargo	Correo Electronico
1	Mario López Fuentes	Srio. De Finanzas CDE del PRI	[REDACTED]
2	Delia Siller Zúñiga	Secretaría General del ONMPRI	[REDACTED]

**Responsable de Control y Seguimiento**

Id	Nombre	Cargo	Correo Electronico
1	Alfonso Figueroa Bautista	Srio. De Control Presupuestal	[REDACTED]

**10. Justificación**

**Descripción:** Es indispensable que las mujeres tengan voz y voto en todos los ámbitos para que puedan participar en igualdad de condiciones en el diálogo y la toma de decisiones, para poder influir en las decisiones que determinarán el futuro de sus familias y su país, por eso



**ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO**  
*Partido Revolucionario Institucional*

Ejercicio: 2020

apostarle a su capacitación, para lograr una mayor autonomía para las mujeres, a su reconocimiento y a la visibilidad de sus aportaciones. El empoderamiento de las mujeres implica que participen plenamente en todos los sectores y a todos los niveles.

**11. Resultados específicos o entregables**

Partida	Entregable / Proveedor
2102	impartición de talleres



**12. El resultado se relaciona con otros proyectos**

Descripción:

**13. Observaciones**

Descripción: Se realizarán 15 talleres orientados a desarrollar las competencias necesarias en las participantes para el ejercicio del liderazgo que les permita acrecentar su empoderamiento político.

**14. Nombre y firmas de los responsables de organización, ejecución, control y seguimiento del proyecto**

Nombre	Cargo	Firma
Mario López Fuentes	Srio. De Finanzas CDE del PRI	
Alfonso Figueroa Bautista	Srio. De control Presupuestal	

Nombre	Cargo	Firma
Delia Siller Zúñiga	Secretaria General del ONMPRI	



**ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO**  
*Partido Revolucionario Institucional*

Ejercicio: 2020

**1. Partido Político:**

Partido Revolucionario Institucional

**2. Nombre del PAT**

B) Capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres (B1)

**3. Nombre del proyecto**

Número: 2020-2 / Capacitación sobre protocolo para la atención de la violencia contra las mujeres

Sub-Rubro: B1. Capacitación y formación para el liderazgo político de la mujer

Subclasificación:

**4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto**

**Objetivos:** Desarrollar conocimientos respecto al protocolo para la atención de la violencia contra las mujeres.

**Metas:**  
1.- Realizar 5 talleres presenciales.  
2.- Capacitar a 125 mujeres que participarán en 5 talleres presenciales.  
3.- Elaborar 5 carpetas de evidencia de los talleres.

**Indicadores:** Porcentaje de mujeres capacitadas

$$\%MC = \frac{NMC}{NMI} * 100$$

Donde:

Variable	Descripción	Valor
%MC	Porcentaje de Mujeres Capacitadas	Porcentual
NMC	Número de Mujeres Capacitadas	
NMI	Número de Mujeres Invitadas	

**5. Periodo de realización del proyecto**

Inicio: 03-mar.-20

Fin: 31-dic.-20

**6. Alcance y Beneficios del Proyecto**

**Cobertura Geográfica:** Diferentes municipios de Coahuila

Cobertura del ámbito nacional o estatal:  
COAHUILA

Cobertura del ámbito distrital:  
COAHUILA (1) PIEDRAS NEGRAS  
COAHUILA (2) SAN PEDRO  
COAHUILA (3) MONCLOVA  
COAHUILA (4) SALTILLO  
COAHUILA (5) TORREON  
COAHUILA (6) TORREON  
COAHUILA (7) SALTILLO

**Beneficios y/o población beneficiada:** 125 mujeres



**ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO**  
Partido Revolucionario Institucional

Ejercicio: 2020

Total de 125  
Beneficiarios:

**7. Presupuesto Programado**

Capítulo	B) Capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres (B1)			
Concepto	B1. Capacitación y formación para el liderazgo político de la mujer			
Partida	Entregable / Proveedor	Cantidad	Precio Unitario	Total
2102	Impartición del taller	5	\$40,000.00	\$200,000.00
<b>Subtotal:</b>				<b>\$200,000.00</b>
<b>Total:</b>				<b>\$200,000.00</b>

**8. Cronograma de Ejecución del Proyecto**

Actividad	Inicio	Fin
Contratación de prestador de servicios	03/03/2020	09/03/2020
Diseño de carta descriptiva y temario de capacitación	01/07/2020	06/07/2020
Realización de convocatoria a participantes	08/07/2020	13/07/2020
Organización y logística para la realización de la capacitación	15/07/2020	20/07/2020
Realización de la capacitación	22/07/2020	31/12/2020

**9. Responsables del proyecto**

**Responsable de Organización y Ejecución**

Id	Nombre	Cargo	Correo Electronico
1	Mario López Fuentes	Srio. De Finanzas del CDE del	[Redacted]
2	Delia Siller Zuñiga	Secretaria General del ONMPRI	[Redacted]

**Responsable de Control y Seguimiento**

Id	Nombre	Cargo	Correo Electronico
1	Alfonso Figueroa Bautista	Srio. De Control Presupuestal	[Redacted]

**10. Justificación**

**Descripción:** El acceso de las mujeres a la capacitación, a los recursos económicos y financieros y al control sobre ellos es decisivo para lograr la igualdad de género, el empoderamiento de la mujer, y para el crecimiento económico de nuestro país, mediante el protocolo conocerá que existe una herramienta para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia política de las mujeres en razón de género

**11. Resultados específicos o entregables**

Partida	Entregable / Proveedor
2102	Impartición del taller



**ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO**  
*Partido Revolucionario Institucional*

Ejercicio: 2020



**12. El resultado se relaciona con otros proyectos**

Descripción:

**13. Observaciones**

Descripción: Se realizarán 5 talleres orientados a desarrollar los conocimientos necesarios en las participantes que les permita conocer los tipos de violencia de género, así como el protocolo para su atención.

**14. Nombre y firmas de los responsables de organización, ejecución, control y seguimiento del proyecto**

Nombre	Cargo	Firma
Mario López Fuentes	Srío. De Finanzas del CDE del PRI	
Alfonso Figueroa Bautista	Srío. De Control Presupuestal	

Nombre	Cargo	Firma
Delia Siller Zúñiga	Secretaría General del ONMPRI	



ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO  
Partido Revolucionario Institucional

Ejercicio: 2020

1. Partido Político:

Partido Revolucionario Institucional

2. Nombre del PAT

B) Capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres (B1)

3. Nombre del proyecto

Número: 2020-3 / Capacitación en sororidad

Sub-Rubro: B1. Capacitación y formación para el liderazgo político de la mujer

Subclasificación:

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto

**Objetivos:** Promover y fomentar las condiciones que posibiliten la igualdad de oportunidades, la no discriminación, la equidad, la participación de las mujeres en la toma de decisiones y el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres, así como erradicar la violencia de género.

**Metas:**  
1.- Realizar 5 talleres presenciales.  
2.- Capacitar a 125 mujeres que participarán en 5 talleres presenciales.  
3.- Elaborar 5 carpetas de evidencia de los talleres.

**Indicadores:** Porcentaje de mujeres capacitadas

$$\%MC = \frac{NMC}{NMI} * 100$$

Donde:

Variable	Descripción	Valor
%MC	Porcentaje de Mujeres Capacitadas	Porcentual
NMC	Número de Mujeres Capacitadas	
NMI	Número de Mujeres Invitadas	

5. Periodo de realización del proyecto

Inicio: 03-mar.-20

Fin: 31-dic.-20

6. Alcance y Beneficios del Proyecto

**Cobertura Geográfica:** Diferentes municipios de Coahuila

Cobertura del ámbito nacional o estatal:

COAHUILA

Cobertura del ámbito distrital:

COAHUILA (1) PIEDRAS NEGRAS  
COAHUILA (2) SAN PEDRO  
COAHUILA (3) MONCLOVA  
COAHUILA (4) SALTILLO  
COAHUILA (5) TORREON  
COAHUILA (6) TORREON  
COAHUILA (7) SALTILLO

**Beneficios y/o población beneficiada:** 125 mujeres





**ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO**  
*Partido Revolucionario Institucional*

Ejercicio: 2020

Total de 125  
Beneficiarios:

**7. Presupuesto Programado**

Capítulo	<b>B) Capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres (B1)</b>			
Concepto	<b>B1. Capacitación y formación para el liderazgo político de la mujer</b>			
Partida	Entregable / Proveedor	Cantidad	Precio Unitario	Total
2102	Impartición del taller	5	\$40,000.00	\$200,000.00
<b>Subtotal:</b>				<b>\$200,000.00</b>
<b>Total:</b>				<b>\$200,000.00</b>

**8. Cronograma de Ejecución del Proyecto**

Actividad	Inicio	Fin
Contratación de prestador de servicios	03/03/2020	09/03/2020
Diseño de carta descriptiva y temario de capacitación	01/09/2020	10/09/2020
Realización de convocatoria a participantes	11/09/2020	21/07/2020
Organización y logística para la realización de la capacitación	22/09/2020	30/09/2020
Realización de la capacitación	07/10/2020	31/12/2020

**9. Responsables del proyecto****Responsable de Organización y Ejecución**

Id	Nombre	Cargo	Correo Electronico
1	Mario López Fuentes	Srio. De Finanzas del CDE del PRI	[Redacted]
2	Alfonso Figueroa Bautista	Srio. De Control Presupuestal	[Redacted]

**Responsable de Control y Seguimiento**

Id	Nombre	Cargo	Correo Electronico
1	Delia Siller Zúñiga	Secretaria General del ONMPRI	[Redacted]

**10. Justificación**

**Descripción:** Fortalecer los lazos en sororidad, la relación de hermandad y solidaridad entre las mujeres para crear redes de apoyo que empujen cambios sociales, para lograr la igualdad, consigna que se extiende y apela a las mujeres a unirse y apoyarse frente a una cultura aún patriarcal y donde perviven enquistadas las discriminaciones.

**11. Resultados específicos o entregables**

Partida	Entregable / Proveedor
2102	Impartición del taller

**12. El resultado se relaciona con otros proyectos**



**ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO**  
*Partido Revolucionario Institucional*



Ejercicio: 2020

**Descripción:**

**13. Observaciones**

**Descripción:** La Sororidad está basada en una relación de amistad entre las mujeres. Se contempla formar grupos de mujeres dispuestas a la ayuda mutua. Se realizarán 5 talleres.

**14. Nombre y firmas de los responsables de organización, ejecución, control y seguimiento del proyecto**

Nombre	Cargo	Firma
Mario López Fuentes	Srio. De Finanzas del CDE del PRI	
Alfonso Figueroa Bautista	Srio. De Control Presupuestal	

Nombre	Cargo	Firma
Delia Siller Zúñiga	Secretaría General del ONMPRI	



ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO  
Partido Revolucionario Institucional

Ejercicio: 2020

1. Partido Político:

Partido Revolucionario Institucional

2. Nombre del PAT

B) Capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres (B2)

3. Nombre del proyecto

Número: 2020-4 / Investigación: Diagnostico sobre liderazgo y participación política de las mujeres en el ámbito social

Sub-Rubro: B2. Investigación, análisis, diagnóstico y estudios comparados

Subclasificación:

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto

**Objetivos:** Conocer los factores que influyen en la participación política de las mujeres en el ámbito social con el fin de incrementar su influencia para lograr una sociedad más igualitaria.

**Metas:** Protocolo de investigación sobre liderazgo y participación política de las mujeres en el ámbito social.

Material gráfico desarrollado en la investigación.  
Elaboración de la investigación y desarrollo de contenido.  
Inscripción en derechos de autor de la investigación

**Indicadores:** Porcentaje de Investigaciones Realizadas

$$\%IR = NIR / NIP * 100$$

Donde:

Variable	Descripción	Valor
%IR	Porcentaje de Investigaciones Realizadas	
NIR	Número de Investigaciones Realizadas	
NIP	Número de Investigaciones Programadas	

5. Periodo de realización del proyecto

Inicio: 01-abr.-20

Fin: 30-jul.-20

6. Alcance y Beneficios del Proyecto

Cobertura Geográfica: Coahuila

Cobertura del ámbito nacional o estatal:  
COAHUILA

Cobertura del ámbito distrital:  
COAHUILA (1) PIEDRAS NEGRAS  
COAHUILA (2) SAN PEDRO  
COAHUILA (3) MONCLOVA  
COAHUILA (4) SALTILLO  
COAHUILA (5) TORREON  
COAHUILA (6) TORREON  
COAHUILA (7) SALTILLO



2020-4 / Investigación: Diagnostico sobre liderazgo y participación política de las mujeres en el ámbito social

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO  
Partido Revolucionario Institucional

Ejercicio: 2020

Beneficios y/o  
población beneficiada:

Total de  
Beneficiarios:

7. Presupuesto Programado

Capítulo				
Concepto				
Partida	Entregable / Proveedor	Cantidad	Precio Unitario	Total
2107	Documento de la investigación	1	\$161,676.00	\$161,676.00
<b>Subtotal:</b>				<b>\$161,676.00</b>
<b>Total:</b>				<b>\$161,676.00</b>

8. Cronograma de Ejecución del Proyecto

Actividad	Inicio	Fin
Selección de las y los investigadores	01/04/2020	30/04/2020
Desarrollo de protocolo de investigación	01/05/2020	30/05/2020
Elaboración de la investigación y desarrollo de contenidos	01/06/2020	30/06/2020
Inscripción en derecho de autor de la investigación	01/07/2020	30/07/2020

9. Responsables del proyecto

Responsable de Organización y Ejecución

Id	Nombre	Cargo	Correo Electronico
1	Mario López Fuentes	Srío. De Finanzas del CDE del PRI	[Redacted]
2	Alfonso Figueroa Bautista	Srío de control presupuestal	[Redacted]

Responsable de Control y Seguimiento

Id	Nombre	Cargo	Correo Electronico
1	Delia Siller Zúñiga	Secretaría General del ONMPRI	[Redacted]

10. Justificación

**Descripción:** Que la violencia contra las mujeres en la vida política es una violación a sus derechos humanos, en tanto que vulnera sus derechos políticos, lo que a su vez pone en riesgo la integridad de nuestro régimen democrático al atentar contra los derechos fundamentales de más de la mitad de la población; Que dicha violencia se ha incrementado y hecho más visible a partir de la mayor presencia de éstas en los cargos de representación popular, por lo que es indispensable tomar medidas para prevenirla, sancionarla y erradicarla, por eso conocer a fondo la situación actual de las mujeres.

11. Resultados específicos o entregables



**ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO**  
*Partido Revolucionario Institucional*

Ejercicio: 2020

Partida	Entregable / Proveedor
2107	Documento de la investigación



**12. El resultado se relaciona con otros proyectos**

Descripción:

**13. Observaciones**

Descripción:

**14. Nombre y firmas de los responsables de organización, ejecución, control y seguimiento del proyecto**

Nombre	Cargo	Firma
Mario López Fuentes	Srio. De Finanzas del CDE del PRI	
Alfonso Figueroa Bautista	Srio. De Control Presupuestal	

Nombre	Cargo	Firma
Delia Siller Zúñiga	Secretaría General del ONMPRI	



**ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO**  
Partido Revolucionario Institucional

Ejercicio: 2020

**1. Partido Político:**

Partido Revolucionario Institucional

**2. Nombre del PAT**

B) Capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres (B3)

**3. Nombre del proyecto**

**Número:** 2020-5 / Promoción: Revista sobre liderazgo y participación política de las mujeres en el ámbito social

**Sub-Rubro:** B3. Divulgación y difusión

**Subclasificación:**

**4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto**

**Objetivos:** Difundir los resultados de la investigación "Participación política de las mujeres en el ámbito social"

**Metas:** Trabajo de diseño y memorias para su publicación, publicación de una investigación en revista impresa tamaño carta.

**Indicadores:** Porcentaje de Tareas Editoriales publicadas  $\%TER = NTER / NTEP * 100$

$$\%TER = NTER / NTEP * 100$$

Donde:

Variable	Descripción	Valor
%TER	Porcentaje de Tareas Editoriales Realizadas	
NTER	Número de Tareas Editoriales Realizadas	
NTEP	Número de Tarea Editorial Programadas	

**5. Periodo de realización del proyecto**

**Inicio:** 01-sep.-20

**Fin:** 30-sep.-20

**6. Alcance y Beneficios del Proyecto**

**Cobertura Geográfica:** Coahuila

Cobertura del ámbito nacional o estatal:  
COAHUILA

Cobertura del ámbito distrital:

- COAHUILA (1) PIEDRAS NEGRAS
- COAHUILA (2) SAN PEDRO
- COAHUILA (3) MONCLOVA
- COAHUILA (4) SALTILLO
- COAHUILA (5) TORREON
- COAHUILA (6) TORREON
- COAHUILA (7) SALTILLO

**Beneficios y/o** 1000  
**población beneficiada:**



**ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO**  
*Partido Revolucionario Institucional*

Ejercicio: 2020

Total de Beneficiarios:

**7. Presupuesto Programado**

Capítulo				
Concepto				
Partida	Entregable / Proveedor	Cantidad	Precio Unitario	Total
2107	1000 ejemplares	1000	\$150.00	\$150,000.00
<b>Subtotal:</b>				<b>\$150,000.00</b>
<b>Total:</b>				<b>\$150,000.00</b>

**8. Cronograma de Ejecución del Proyecto**

Actividad	Inicio	Fin
Selección de compañía editorial a reproducir la investigación	01/09/2020	10/09/2020
Elaboración de diseño grafico de la investigación	10/09/2020	15/09/2020
Edición y Publicación de la investigación	20/09/2020	30/09/2020

**9. Responsables del proyecto**

**Responsable de Organización y Ejecución**

Id	Nombre	Cargo	Correo Electronico
1	Mario López Fuentes	Srio. De Finanzas del CDE del PRI	[Redacted]
2	Alfonso Figueroa Bautista	Srio de Control presupuestal	[Redacted]

**Responsable de Control y Seguimiento**

Id	Nombre	Cargo	Correo Electronico
1	Delia Siller Zúñiga	Secretaria General del ONMPRI	[Redacted]

**10. Justificación**

**Descripción:** Dar a conocer que luchamos por una sociedad en donde la igualdad sustantiva y la paridad de género sean una realidad, que contribuya al establecimiento de una cultura de respeto e inclusión entre los hombres y las mujeres, donde todas las personas puedan gozar de los mismos derechos fundamentales.

**11. Resultados específicos o entregables**

Partida	Entregable / Proveedor
2107	1000 ejemplares

**12. El resultado se relaciona con otros proyectos**

**Descripción:**



2020-5 / Promoción: Revista sobre liderazgo y participación política de las mujeres en el ámbito social



**ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO**  
*Partido Revolucionario Institucional*

Ejercicio: 2020

13. Observaciones

Descripción:

14. Nombre y firmas de los responsables de organización, ejecución, control y seguimiento del proyecto

Nombre	Cargo	Firma
Marío López Fuentes	Srio. De Finanzas del CDE del PRI	
Alfonso Figueroa Bautista	Srio de control presupuestal	

Nombre	Cargo	Firma
Delia Siller Zúñiga	Secretaria General del ONMPRI	