



# **PARTIDO CARDENISTA**

**COMITE EJECUTIVO ESTATAL**

PC/SF/FISC/001/2020

**LIC. CARLOS ALBERTO MORALES DOMÍNGUEZ  
TITULAR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN  
DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL  
PRESENTE**

En términos del artículo 170 del Reglamento de Fiscalización, sirva el presente para hacer entrega del Programa Anual de Trabajo relativo a las Actividades Específicas y Liderazgo Político de la Mujeres correspondiente al ejercicio 2020.

Sin otro particular, quedo a sus apreciables órdenes.

Xalapa de Enríquez, Ver., a 11 de Septiembre de 2020.

**Atentamente**

**C. Teodora Zarcillo Mirón**  
Responsable de Finanzas  
del Partido Cardenista

C.c.p. Archivo.



## ACTA CONSTITUTIVA DE LOS PROYECTOS DEL GASTO PROGRAMADO

### PROYECTO DEL GASTO PROGRAMADO

#### 1. PARTIDO POLÍTICO

<b>PARTIDO CARDENISTA</b>
---------------------------

#### 2. NOMBRE DEL PAT

<b>ID</b>	<b>PAT 2020</b>
<b>B</b>	<b>LIDERAZGO POLITICO DE LAS MUJERES</b>

#### 3. NOMBRE DEL PROYECTO

<b>PROYECTO NÚMERO:</b>	
<b>RUBRO</b>	<b>B.1 CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DEL LIDERAZGO POLÍTICO DE LAS MUJERES</b>
<b>NOMBRE QUE SE LE DESEA ASIGNAR A SU PROYECTO EN LO GENERAL</b>	<b>Taller de Capacitación: "Empoderamiento político de las mujeres por una paridad efectiva"</b>

#### 4. OBJETIVOS, METAS E INDICADORES ESPECÍFICOS DEL PROYECTO

<b>Objetivo</b>	Impulsar el desarrollo de competencias cívicas, a través de un proceso formativo, para el fortalecimiento del ejercicio democrático y equitativo de la ciudadanía por parte de la población participante.
<b>Metas</b>	Capacitar a un máximo de 100 mujeres de la Capital del Estado de Veracruz y sus alrededores sobre la conformación de su liderazgo y la importancia de su participación para lograr una democracia plena. Poner fin a la discriminación y violencia de las mujeres para promover la igualdad entre los géneros.
<b>Estrategias</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Planear y desarrollar el contenido del taller con un enfoque teórico-práctico que promueva el liderazgo de la mujer en el ámbito político.</li><li>2. Capacitar mediante la impartición de un taller presencial.</li><li>3. Evaluar el conocimiento adquirido en el taller con la finalidad de medir y garantizar la efectividad del mismo.</li></ol>
<b>Indicadores</b>	Indicador de Cobertura. Medir el impacto del taller de capacitación: "Fomentando el liderazgo político de las mujeres para una paridad efectiva"



## ACTA CONSTITUTIVA DE LOS PROYECTOS DEL GASTO PROGRAMADO

	<p>Variables: ITC=Impacto del Taller de Capacitación PMAC=Población de Mujeres que recibieron la Capacitación PMMC=Población Meta de Mujeres a Capacitar</p> <p><math>ITC = (PMAC / PMMC) * 100</math></p> <p>Indicador de Evaluación. Incrementar el conocimiento en materia de liderazgo de la mujer de la población capacitada.</p> <p>Variables: ICPC= Incremento en los conocimientos de la población capacitada. PCEDI= Promedio de Calificación de la Evaluación Diagnóstico Inicial PCEDF= Promedio de Calificación de la Evaluación Diagnóstico Final TEA= Total de las Evaluaciones Aplicadas.</p> <p><math>ICPC = ((EDF - EDI) / TRE) * 100</math></p>
--	---

### 5. ACTIVIDADES, RESPONSABLE Y PRESUPUESTO

CLAVE	Actividades o Tareas a emprender	Fecha a realizarse	Responsable	Monto Presupuestal por Actividad
	Búsqueda y selección del tema.	Del 21 de Septiembre al 5 de Octubre 2020	Teodora Zarcillo Mirón	VER DESGLOSE (NUMERAL 8)
	Investigación de los temas a desarrollar.	Del 6 al 22 de Octubre de 2020	Teodora Zarcillo Mirón	VER DESGLOSE (NUMERAL 8)
	Diseño del taller de Capacitación: <b>“Empoderamiento político de las mujeres por una paridad efectiva”</b> .	Del 23 de Octubre al 6 de Noviembre de 2020	Teodora Zarcillo Mirón	VER DESGLOSE (NUMERAL 8)



## ACTA CONSTITUTIVA DE LOS PROYECTOS DEL GASTO PROGRAMADO

Diseño de estrategias de promoción del taller.	Del 26 de Octubre al 10 de Noviembre de 2020	Teodora Zarcillo Mirón	VER DESGLOSE (NUMERAL 8)
Recopilación de información y diseño de material didáctico.	Del 12 al 30 de Noviembre 2020	Teodora Zarcillo Mirón	VER DESGLOSE (NUMERAL 8)
Promoción y difusión del taller.	Del 15 de Noviembre al 15 de Diciembre de 2020	Teodora Zarcillo Mirón	VER DESGLOSE (NUMERAL 8)
Reproducción del material didáctico.	Del 1 al 11 de Diciembre 2020	Teodora Zarcillo Mirón	VER DESGLOSE (NUMERAL 8)
Evaluación de diagnóstico inicial	18 de Diciembre de 2020	Teodora Zarcillo Mirón	VER DESGLOSE (NUMERAL 8)
Impartición presencial del taller.	18 de Diciembre de 2020	Teodora Zarcillo Mirón	VER DESGLOSE (NUMERAL 8)
Evaluación de diagnóstico final.	18 de Diciembre de 2020	Teodora Zarcillo Mirón	VER DESGLOSE (NUMERAL 8)
Procesamiento de información, obtención y entrega de Resultados	Del 19 al 29 de Diciembre 2020	Teodora Zarcillo Mirón	VER DESGLOSE (NUMERAL 8)
Entrega de Resultados de la Capacitación aplicada a los participantes	30 de Diciembre 2020	Teodora Zarcillo Mirón	VER DESGLOSE (NUMERAL 8)
		<b>Total</b>	
<b>Anexo1. Presentación ejecutiva de los gastos aproximados.</b>			

### 6. PERIODO DE REALIZACIÓN DEL PROYECTO

FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO
3 de Septiembre de 2020	30 de Diciembre de 2020



## ACTA CONSTITUTIVA DE LOS PROYECTOS DEL GASTO PROGRAMADO

### 7. ALCANCE Y BENEFICIOS DEL PROYECTO

#### ALCANCE

El taller de capacitación: “Fomentando el liderazgo político de las mujeres para una paridad efectiva” está dirigido a mujeres de la ciudad de Xalapa Enríquez y sus alrededores en el Estado de Veracruz.

#### BENEFICIOS Y NUMERO DE BENEFICIADOS

##### EJEMPLOS:

- Taller dirigido principalmente a mujeres mayores de 18 años en la ciudad de Xalapa de Enríquez, Veracruz y sus alrededores.
- Fomentar el conocimiento de competencias cívicas para el ejercicio democrático con una perspectiva de género.
- Impulsar la participación de la mujer en el ámbito político local a través de la capacitación de hombres y principalmente a mujeres.
- Capacitar a un máximo de 300 participantes.

### 8. DESGLOSE DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO

#### Capítulo 2000. Capacitación, Promoción y Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres

#### Concepto 2100. Capacitación, Promoción y Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres

Partida	Entregable / Proveedor	Cantidad	Precio Unitario	Total
2101	Logística del Evento	1	\$12,000.00	\$12,000.00
2101	Material Didáctico	100	\$60.00	\$6,000.00
2101	Ponentes	1	\$50,000.00	\$50,000.00
2101	Salón	1	\$10,000.00	\$10,000.00
2101	Coffee Break	100	\$60.00	\$6,000.00
2101	Equipo de Sonido y Proyector	1	\$5,000.00	\$5,000.00
2101	Tarima	1	\$3,800.00	\$3,800.00
2101	Promoción y Difusión del Evento	1	\$34,500.00	\$34,500.00
			<b>TOTAL</b>	<b>\$127,300.00</b>



## ACTA CONSTITUTIVA DE LOS PROYECTOS DEL GASTO PROGRAMADO

### 9. RESPONSABLES DEL PROYECTO

#### 9A. RESPONSABLES DE LA ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN

NOMBRE DEL RESPONSABLE: TEODORA ZARCILLO MIRÓN
--

ORGANO DEL PARTIDO: RESPONSABLE DE FINANZAS
---

#### 9B. RESPONSABLES DEL CONTROL Y SEGUIMIENTO

NOMBRE DEL RESPONSABLE: MARIANO NICOLÁS REYES ROCHA
---

ORGANO DEL PARTIDO: ASESOR DE PRESIDENCIA
---

### 10. JUSTIFICACIÓN

En la actualidad se han logrado avances a nivel mundial en materia de igualdad de género, sin embargo, las mujeres siguen sufriendo discriminación y violencia en diferentes ámbitos de nuestra sociedad.

La igualdad de género además de ser un derecho humano fundamental, también es una necesidad básica para lograr una mejor convivencia en nuestro entorno.

El presente taller tiene como finalidad brindar a los participantes, principalmente mujeres, los conocimientos y herramientas necesarias para desarrollar un liderazgo y empoderamiento que les permita incentivar su participación en el ámbito político y se conviertan en actores de la toma de decisiones en diversos sectores de nuestra colectividad desarrollando un crecimiento sostenido con perspectiva de género.

### 11. RESULTADOS ESPECÍFICOS O ENTREGABLES (RESULTADOS TANGIBLES)

No.	Resultados Específicos
1	Programa del taller.
2	Lista de asistencia del taller.
3	Galería fotográfica.
4	Material didáctico.
5	Evidencia de la promoción y difusión del evento.
6	Evaluación de la acción.



## ACTA CONSTITUTIVA DE LOS PROYECTOS DEL GASTO PROGRAMADO

### 12. EL RESULTADO SE RELACIONA CON OTROS PROYECTOS O PROGRAMAS

Programa / Proyecto

### 13. OBSERVACIONES

--

C. Teodora Zarcillo Mirón  
Responsable de Finanzas

C. Mariano Nicolás Reyes Rocha  
Asesor de Presidencia