

Toluca Estado de México, a 22 de abril de 2018.

**LIC. CARLOS ALBERTO MORALES DOMÍNGUEZ
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN
DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
PRESENTE**

De conformidad con lo dispuesto en el Título V Del Gasto Programado, en particular en el contenido del artículo 170, numeral 1, Capítulo 5 Actividades Específicas, ambos del Reglamento de Fiscalización vigente, con lo dispuesto en el artículo 51 inciso a) fracción IV e inciso c) y 74 de la Ley General de Partidos Políticos, y en el Capítulo Cuarto De las prerrogativas, en particular con lo dispuesto en los artículos 66 F. V del Código Electoral del Estado de México, así como las demás vigentes y aplicables, nos permitimos remitir nuestro Programa Anual de Trabajo 2019 en materia de Actividades Específicas.

En este orden de ideas, se adjunta al presente oficio en medio digital e impreso la tabla de actividades que detalla todos y cada uno de los proyectos que han sido programados; así como las actas constitutivas de todos y cada uno de los proyectos en comento.

Dicho todo lo anterior, agradeceré a usted su apoyo para registrar los proyectos y realizar todos los trámites pertinentes respecto de éstos.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.


Instituto Nacional Electoral

Junta Local Ejecutiva
Estado de México

10300
22 ABR 2019

RECIBIDO
FISCALIZACIÓN

A T E N T A M E N T E



**LIC. GUILLERMO ZAMAONA URQUIZA
SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
EN EL ESTADO DE MÉXICO**

c.c.p. MTRA. ALEJANDRA DEL MORAL VELA. Presidenta del Comité Directivo Estatal del PRI.
DR. BENITO NACIF HERNÁNDEZ. Presidente de la Comisión de Fiscalización del INE
C.P. LUIS SAMUEL CAMACHO ROJAS. Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización del IEEM.
MTRO. JOSÉ LUIS PALACIOS ARZATE, Presidente del Instituto Reyes Heróles, Estado de México

Toluca Estado de México, a 22 de abril de 2018.

**LIC. CARLOS ALBERTO MORALES DOMÍNGUEZ
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN
DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
PRESENTE**

De conformidad con lo dispuesto en el Título V Del Gasto Programado, en particular en el contenido del artículo 170, numeral 2, Capítulo 6 Liderazgo Político de las Mujeres, ambos del Reglamento de Fiscalización vigente, con lo dispuesto en el artículo 51 inciso a) fracción V y 73 de la Ley General de Partidos Políticos, y en el Capítulo Cuarto De las prerrogativas, en particular con lo dispuesto en los artículos 66 F. V del Código Electoral del Estado de México, así como las demás vigentes y aplicables nos permitimos remitir nuestro Programa Anual de Trabajo 2019 en materia de Liderazgo Político de las Mujeres.

En este orden de ideas, se adjunta al presente oficio en medio digital e impreso la tabla de actividades que detalla todos y cada uno de los proyectos que han sido programados; así como las actas constitutivas de todos y cada uno de los proyectos en comento.

Dicho todo lo anterior, agradeceré a usted su apoyo para registrar los proyectos y realizar todos los trámites pertinentes respecto de éstos.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.


Instituto Nacional Electoral

Junta Local Ejecutiva
Estado de México

10:23
22 ABR 2019

RECIBIDO
FISCALIZACIÓN

A T E N T A M E N T E



**LIC. GUILLERMO ZAMAONA ÚRQUIZA
SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
EN EL ESTADO DE MÉXICO**

c.c.p. MTRA. ALEJANDRA DEL MORAL VELA. Presidenta del Comité Directivo Estatal del PRI.
DR. BENITO NACIF HERNÁNDEZ. Presidente de la Comisión de Fiscalización del INE
C.P. LUIS SAMUEL CAMACHO ROJAS. Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización del IEEM.
LIC. DIANA PÉREZ BARRAGÁN, Presidenta del ONMPRI Estado de México

A/R

2019 MAY 6 AM 11 14

Original en _____
Ccp. # _____

Toluca Estado de México, a 22 de abril de 2018.

**LIC. CARLOS ALBERTO MORALES DOMÍNGUEZ
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN
DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
PRESENTE**

De conformidad con lo dispuesto en el Título V Del Gasto Programado, en particular en el contenido del artículo 170, numeral 2, Capítulo 6 Liderazgo Político de las Mujeres, ambos del Reglamento de Fiscalización vigente, con lo dispuesto en el artículo 51 inciso a) fracción V y 73 de la Ley General de Partidos Políticos, y en el Capítulo Cuarto De las prerrogativas, en particular con lo dispuesto en los artículos 66 F. V del Código Electoral del Estado de México, así como las demás vigentes y aplicables nos permitimos remitir nuestro Programa Anual de Trabajo 2019 en materia de Liderazgo Político de las Mujeres.

En este orden de ideas, se adjunta al presente oficio en medio digital e impreso la tabla de actividades que detalla todos y cada uno de los proyectos que han sido programados; así como las actas constitutivas de todos y cada uno de los proyectos en comento.

Dicho todo lo anterior, agradeceré a usted su apoyo para registrar los proyectos y realizar todos los trámites pertinentes respecto de éstos.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

RECIBIDO
ONMPRI


Instituto Nacional Electoral

Junta Local Ejecutiva
Estado de México

22 ABR 2019

RECIBIDO
FISCALIZACIÓN


ATENTAMENTE


**LIC. GUILLERMO ZAMAONA URQUIZA
SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
EN EL ESTADO DE MÉXICO**

OFICINA DE...
2019 ABR 25 AM 11 10
001489

c.c.p. MTRA. ALEJANDRA DEL MORAL VELA. Presidenta del Comité Directivo Estatal del PRI.
DR. BENITO NACIF HERNÁNDEZ. Presidente de la Comisión de Fiscalización del INE.
C.P. LUIS SAMUEL CAMACHO ROJAS. Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización del IEEM.
LIC. DIANA PÉREZ BARRAGÁN, Presidenta del ONMPRI Estado de México

C.D.E.
RECIBIDO
03 MAY 2019
PRESIDENCIA

S/A.

12/28

Programa Anual de Trabajo del Partido Revolucionario Institucional para el Liderazgo Político de las Mujeres 2019

Título: Programa Anual de Trabajo del Partido Revolucionario Institucional para el Político de las Mujeres 2018

Proyecto (título)	Objetivo general del proyecto	Actividades	Metas	Indicadores	Presupuesto	Periodo	Alcance	Responsable
B1. Capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres								
1. Habilidades socioemocionales el empoderamiento de las jóvenes en los espacios públicos, sociales y políticos	Contribuir de forma directa e inmediata a la comprensión y elaboración de propuestas para alcanzar la igualdad sustantiva y efectiva de género. Lo anterior, con la finalidad de apoyar no sólo la comprensión de la problemática detectada, sino al mismo tiempo contar con	Por economía en el diseño de la presente tabla se remite al desglose de actividades que se ocupa de manera similar en cada acta constitutiva.	Capacitar de 90 a 100 mujeres dentro del territorio del Estado de México	El indicador a utilizarse se ha incluido en cada acta constitutiva.	\$432,800.00 IVA Incluido	De conformidad con lo establecido en el acta constitutiva de cada proyecto.	Estatal, según detalle en acta de proyecto.	Partido Revolucionario Institucional

Programa Anual de Trabajo del Partido Revolucionario Institucional para el Liderazgo Político de las Mujeres 2019

	<p>propuestas de solución en beneficio del empoderamiento real y efectivo de la mujer en la vida política y pública de nuestro país.</p> <p>Proporcionar a la ciudadanía información y elementos de análisis y crítica que fortalezcan sus conocimientos, valores y prácticas democráticas en beneficio de la igualdad sustantiva y efectiva de género y del empoderamiento real de la mujer en la vida política</p>							
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Programa Anual de Trabajo del Partido Revolucionario Institucional para el Liderazgo Político de las Mujeres 2019

<p>2. Sororidad y empatía, desde los espacios públicos, políticos y ciudadanos.</p>	<p>Contribuir de forma directa e inmediata a la comprensión y elaboración de propuestas para alcanzar la igualdad sustantiva y efectiva de género. Lo anterior, con la finalidad de apoyar no sólo la comprensión de la problemática detectada, sino al mismo tiempo contar con propuestas de solución en beneficio del empoderamiento real y efectivo de la mujer en la vida</p>	<p>Por economía en el diseño de la presente tabla se remite al desglose de actividades que se ocupa de manera similar en cada acta constitutiva.</p>	<p>Capacitar de 90 a 100 mujeres dentro del territorio del Estado de México</p>	<p>El indicador a utilizarse se ha incluido en cada acta constitutiva.</p>	<p>\$418,500.00 IVA Includo</p>	<p>De conformidad con lo establecido en el acta constitutiva de cada proyecto.</p>	<p>Estatal, según detalle en acta de proyecto.</p>	<p>Partido Revolucionario Institucional</p>
--	---	--	---	--	--	--	--	---

Programa Anual de Trabajo del Partido Revolucionario Institucional para el Liderazgo Político de las Mujeres 2019

	<p>política y pública de nuestro país.</p> <p>Proporcionar a la ciudadanía información y elementos de análisis y crítica que fortalezcan sus conocimientos, valores y prácticas democráticas en beneficio de la igualdad sustantiva y efectiva de género y del empoderamiento real de la mujer en la vida política</p>							
<p>3. Discriminación positiva de acciones afirmativas: herramientas para la equidad en la participación</p>	<p>Contribuir de forma directa e inmediata a la comprensión y elaboración de propuestas para</p>	<p>Por economía en el diseño de la presente tabla se remite al desglose de actividades que se ocupa de manera similar en</p>	<p>Capacitar de 90 a 100 mujeres dentro del territorio del Estado de México</p>	<p>El indicador a utilizarse se ha incluido en cada acta constitutiva.</p>	<p>\$430,500.00 IVA Incluido</p>	<p>De conformidad con lo establecido en el acta constitutiva de cada proyecto.</p>	<p>Estatal, según detalle en acta de proyecto.</p>	<p>Partido Revolucionario Institucional</p>

Programa Anual de Trabajo del Partido Revolucionario Institucional para el Liderazgo Político de las Mujeres 2019

<p>política de la mujer</p>	<p>alcanzar la igualdad sustantiva y efectiva de género. Lo anterior, con la finalidad de apoyar no sólo la comprensión de la problemática detectada, sino al mismo tiempo contar con propuestas de solución en beneficio del empoderamiento real y efectivo de la mujer en la vida política y pública de nuestro país.</p> <p>Proporcionar a la ciudadanía información y elementos de</p>	<p>cada acta constitutiva.</p>						
------------------------------------	--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--

Programa Anual de Trabajo del Partido Revolucionario Institucional para el Liderazgo Político de las Mujeres 2019

	análisis y crítica que fortalezcan sus conocimientos, valores y prácticas democráticas en beneficio de la igualdad sustantiva y efectiva de género y del empoderamiento real de la mujer en la vida política							
4. Poblaciones de mujeres vulnerables derechos Humanos	Contribuir de forma directa e inmediata a la comprensión y elaboración de propuestas para alcanzar la igualdad sustantiva y efectiva de género. Lo anterior, con la finalidad de apoyar no sólo la comprensión de la problemática	Por economía en el diseño de la presente tabla se remite al desglose de actividades que se ocupa de manera similar en cada acta constitutiva.	Capacitar de 90 a 100 mujeres dentro del territorio del Estado de México	El indicador a utilizarse se ha incluido en cada acta constitutiva.	\$420,000.00 IVA Incluido	De conformidad con lo establecido en el acta constitutiva de cada proyecto.	Estatal, según detalle en acta de proyecto.	Partido Revolucionario Institucional

Programa Anual de Trabajo del Partido Revolucionario Institucional para el Liderazgo Político de las Mujeres 2019

	<p>detectada, sino al mismo tiempo contar con propuestas de solución en beneficio del empoderamiento real y efectivo de la mujer en la vida política y pública de nuestro país.</p> <p>Proporcionar a la ciudadanía información y elementos de análisis y crítica que fortalezcan sus conocimientos, valores y prácticas democráticas en beneficio de la igualdad sustantiva y efectiva de género y del</p>							
--	---	--	--	--	--	--	--	--

Programa Anual de Trabajo del Partido Revolucionario Institucional para el Liderazgo Político de las Mujeres 2019

	empoderamiento real de la mujer en la vida política							
5. Habilidades socioemocionales y el empoderamiento de las jóvenes en los espacios públicos, sociales y políticos	Contribuir de forma directa e inmediata a la comprensión y elaboración de propuestas para alcanzar la igualdad sustantiva y efectiva de género. Lo anterior, con la finalidad de apoyar no sólo la comprensión de la problemática detectada, sino al mismo tiempo contar con propuestas de solución en beneficio del empoderamiento real y efectivo de la	Por economía en el diseño de la presente tabla se remite al desglose de actividades que se ocupa de manera similar en cada acta constitutiva.	Capacitar de 90 a 100 mujeres dentro del territorio del Estado de México	El indicador a utilizarse se ha incluido en cada acta constitutiva.	\$402,000.00 IVA Incluido	De conformidad con lo establecido en el acta constitutiva de cada proyecto.	Estatal, según detalle en acta de proyecto.	Partido Revolucionario Institucional

Programa Anual de Trabajo del Partido Revolucionario Institucional para el Liderazgo Político de las Mujeres 2019

	<p>mujer en la vida política y pública de nuestro país.</p> <p>Proporcionar a la ciudadanía información y elementos de análisis y crítica que fortalezcan sus conocimientos, valores y prácticas democráticas en beneficio de la igualdad sustantiva y efectiva de género y del empoderamiento real de la mujer en la vida política</p>							
6. Mujer y Paz	Contribuir de forma directa e inmediata a la comprensión y elaboración de	Por economía en el diseño de la presente tabla se remite al desglose de actividades que se ocupa de	Capacitar de 90 a 100 mujeres dentro del territorio del Estado de México	El indicador a utilizarse se ha incluido en cada acta constitutiva.	\$420,800.00 IVA Incluido	De conformidad con lo establecido en el acta constitutiva de cada proyecto.	Estatal, según detalle en acta de proyecto.	Partido Revolucionario Institucional

Programa Anual de Trabajo del Partido Revolucionario Institucional para el Liderazgo Político de las Mujeres 2019

	<p>propuestas para alcanzar la igualdad sustantiva y efectiva de género. Lo anterior, con la finalidad de apoyar no sólo la comprensión de la problemática detectada, sino al mismo tiempo contar con propuestas de solución en beneficio del empoderamiento real y efectivo de la mujer en la vida política y pública de nuestro país.</p> <p>Proporcionar a la ciudadanía</p>	<p>manera similar en cada acta constitutiva.</p>						
--	---	--	--	--	--	--	--	--

Programa Anual de Trabajo del Partido Revolucionario Institucional para el Liderazgo Político de las Mujeres 2019

	información y elementos de análisis y crítica que fortalezcan sus conocimientos, valores y prácticas democráticas en beneficio de la igualdad sustantiva y efectiva de género y del empoderamiento real de la mujer en la vida política							
7. Grupos discriminados, marginados y vulnerables: una revisión política de la mujer	Contribuir de forma directa e inmediata a la comprensión y elaboración de propuestas para alcanzar la igualdad sustantiva y efectiva de género. Lo anterior, con la finalidad de apoyar no sólo la	Por economía en el diseño de la presente tabla se remite al desglose de actividades que se ocupa de manera similar en cada acta constitutiva.	Capacitar de 90 a 100 mujeres dentro del territorio del Estado de México	El indicador a utilizarse se ha incluido en cada acta constitutiva.	\$437,500.00 IVA Incluido	De conformidad con lo establecido en el acta constitutiva de cada proyecto.	Estatal, según detalle en acta de proyecto.	Partido Revolucionario Institucional

Programa Anual de Trabajo del Partido Revolucionario Institucional para el Liderazgo Político de las Mujeres 2019

	<p>comprensión de la problemática detectada, sino al mismo tiempo contar con propuestas de solución en beneficio del empoderamiento real y efectivo de la mujer en la vida política y pública de nuestro país.</p> <p>Proporcionar a la ciudadanía información y elementos de análisis y crítica que fortalezcan sus conocimientos, valores y prácticas democráticas en beneficio de la</p>						
--	---	--	--	--	--	--	--

Programa Anual de Trabajo del Partido Revolucionario Institucional para el Liderazgo Político de las Mujeres 2019

	igualdad sustantiva y efectiva de género y del empoderamiento real de la mujer en la vida política							
8. Sororidad y empatía, desde los espacios públicos, políticos y ciudadanos	Contribuir de forma directa e inmediata a la comprensión y elaboración de propuestas para alcanzar la igualdad sustantiva y efectiva de género. Lo anterior, con la finalidad de apoyar no sólo la comprensión de la problemática detectada, sino al mismo tiempo contar con propuestas de solución en	Por economía en el diseño de la presente tabla se remite al desglose de actividades que se ocupa de manera similar en cada acta constitutiva.	Capacitar de 90 a 100 mujeres dentro del territorio del Estado de México	El indicador a utilizarse se ha incluido en cada acta constitutiva.	\$415,800.00 IVA Incluido	De conformidad con lo establecido en el acta constitutiva de cada proyecto.	Estatal, según detalle en acta de proyecto.	Partido Revolucionario Institucional

Programa Anual de Trabajo del Partido Revolucionario Institucional para el Liderazgo Político de las Mujeres 2019

	<p>beneficio del empoderamiento real y efectivo de la mujer en la vida política y pública de nuestro país.</p> <p>Proporcionar a la ciudadanía información y elementos de análisis y crítica que fortalezcan sus conocimientos, valores y prácticas democráticas en beneficio de la igualdad sustantiva y efectiva de género y del empoderamiento real de la mujer en la vida política</p>							
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Programa Anual de Trabajo del Partido Revolucionario Institucional para el Liderazgo Político de las Mujeres 2019

B2. Investigaciones y Diagnósticos								
<p>1. Avances y retos en materia del combate a la violencia contra la mujer y políticas con perspectiva de género en el Estado de México</p>	<p>Contribuir de forma directa e inmediata a la comprensión y elaboración de propuestas para alcanzar la igualdad sustantiva y efectiva de género. Lo anterior, con la finalidad de apoyar no sólo la comprensión de la problemática detectada, sino al mismo tiempo contar con propuestas de solución en beneficio del empoderamiento real y efectivo de la mujer en la vida</p>	<p>La investigación presentará las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Búsqueda de información documental. • Clasificación de la información y selección de la misma. • Redacción de la investigación. • Correcciones y elaboración del proyecto final. • Registro de la investigación respecto de los Derechos de Autor. 	<p>Realizar una investigación que permita fortalecer las habilidades de la ciudadanía en materia de cultura política, al tiempo que se fortalecen los valores democráticos.</p>	<p>El indicador a utilizarse se ha incluido en cada acta constitutiva.</p>	<p>\$429,900.00 IVA Includo</p>	<p>De conformidad con lo establecido en el acta constitutiva de cada proyecto.</p>	<p>La investigación tiene un alcance general, ya que estará dirigida al público general.</p>	<p>Partido Revolucionario Institucional</p>

Programa Anual de Trabajo del Partido Revolucionario Institucional para el Liderazgo Político de las Mujeres 2019

	política y pública de nuestro país.							
2. El PRI en el Estado de México y su apuesta política por la inclusión y el fomento de la participación política de la mujer.		<p>La investigación presentará las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Búsqueda de información documental. • Clasificación de la información y selección de la misma. • Redacción de la investigación. • Correcciones y elaboración del proyecto final. <p>Registro de la investigación respecto de los</p>	Realizar una investigación que permita fortalecer las habilidades de la ciudadanía en materia de cultura política, al tiempo que se fortalecen los valores democráticos.	El indicador a utilizarse se ha incluido en cada acta constitutiva.	\$429,500.00 IVA Incluido	Enero de 2018 a Junio de 2018	La investigación tiene un alcance general, ya que estará dirigida al público general.	Partido Revolucionario Institucional

Programa Anual de Trabajo del Partido Revolucionario Institucional para el Liderazgo Político de las Mujeres 2019

		Derechos de Autor.							
--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--

1. Partido Político

Partido Revolucionario Institucional (PRI)
--

2. Nombre del Programa Anual de Trabajo PAT

ID	PAT	Objetivo (s)
B	Capacitación, promoción y desarrollo político de las mujeres	<p>Contribuir de forma directa e inmediata a la comprensión y elaboración de propuestas para alcanzar la igualdad sustantiva y efectiva de género. Lo anterior, con la finalidad de apoyar no sólo la comprensión de la problemática detectada, sino al mismo tiempo contar con propuestas de solución en beneficio del empoderamiento real y efectivo de la mujer en la vida política y pública de nuestro país.</p> <p>Proporcionar a la ciudadanía información y elementos de análisis y crítica que fortalezcan sus conocimientos, valores y prácticas democráticas en beneficio de la igualdad sustantiva y efectiva de género y del empoderamiento real de la mujer en la vida política.</p>

3. Nombre del Proyecto

Proyecto No. 6	
Rubro	B1. Capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres

ID y nombre	Conferencia: "Mujer y Paz"
-------------	----------------------------

4. Objetivos, Metas e Indicadores Específicos del Proyecto

Objetivo(s) específico(s)	Las y los participantes del curso entenderán cómo es que las mujeres y sobre todo aquellas que han vivido en equidad, representan motores de cambio en beneficio de la paz y la seguridad en el Estado de México.
Meta(s)	Capacitar de 90 a 100 ciudadanas dentro del territorio del Estado de México.
Indicador(es)	<p>Tipo de Indicador: Mixto y de Control</p> <p>Por nivel de resultado (Cuantitativo) Incremento de Habilidades de quien fue capacitada (IHC)</p> <p>Objetivo: Incrementar el porcentaje de habilidades al finalizar la capacitación de las ciudadanas.</p> <p>Variables: RED: Resultado de Evaluación Diagnóstica REF: Resultado de Evaluación Final TIE: Total de Incisos de la Evaluación</p> $IHMMC = \left(\frac{REF - RED}{TIE} \right) \times 100$ <p>Por grado de satisfacción (Cualitativo) Grado de satisfacción de la población beneficiaria con la capacitación.</p> <p>Objetivo: Que la capacitación sirva para inculcar conocimientos, valores y prácticas democráticas a las ciudadanas en el ejercicio de sus derechos y obligaciones cívicas y/o políticas.</p> <p>Variables: PB: Grado de satisfacción de la población beneficiaria. g: Grado de satisfacción (muy alto, alto, medio, muy bajo, bajo).</p>

	PBg
	<p>El reporte de ambos indicadores construye un indicador mixto</p> <p>Indicador de Control Porcentaje de cumplimiento de la meta programada de mujeres capacitadas.</p> <p>Objetivo: Evaluar el cumplimiento de las metas programadas dentro de la capacitación.</p> <p>Variables: MP: Meta Programada MR: Meta Realizada $IC = \frac{MR}{MP}$</p>

5. Actividades

Actividades, responsables y presupuesto			
ID actividad	Actividad(es)	Responsable	Monto presupuestal
	<p>1. Diseño del curso y modalidad pedagógica</p> <ul style="list-style-type: none"> • Generación de materiales didácticos • Generación de evaluaciones diagnóstica y final (para cumplir con indicadores) • Generar materiales adicionales (si los hubiera) 	Partido Revolucionario Institucional	Incorporado al costo total del curso

	Todos los materiales generados deberán ser entregados para revisión y evaluación del Partido.		
	2. Revisión y evaluación sobre el diseño del curso (materiales didácticos todos) y la modalidad pedagógica.	Partido Revolucionario Institucional	Incorporado al costo total del curso
	3. Convocatoria de participación en el curso con el enfoque de conferencia magistral (según criterios de definición de universo). Diseño de convocatoria Estrategias de difusión en los estados para captar a los asistentes.	Partido Revolucionario Institucional	Incorporado al costo total del curso
	4. Periodo de inscripciones y generación de datos de los participantes	Partido Revolucionario Institucional	Incorporado al costo total del curso
	5. Planeación específica de la conferencia magistral. Planeación pedagógica integral y de contenidos según objetivos generales y específicos, material propuesto y diseño integral del curso. Diseño de la Evaluación diagnóstica del tema.	Partido Revolucionario Institucional	Incorporado al costo total del curso

	Diseño de la evaluación Final del tema.		
	<p>6. Ejecución de la conferencia magistral según criterios previamente aprobados.</p> <p>Los materiales didácticos generados se entregarán durante la ejecución del curso.</p> <p>La evaluación diagnóstica y final de aplicará en el curso.</p>	Partido Revolucionario Institucional	Incorporado al costo total del curso
	7. Revisión y evaluación de la ejecución de la conferencia magistral a partir de indicadores proyectados y objetivos planteados.	Partido Revolucionario Institucional	Incorporado al costo total del curso
	8. Valoración de instrumentos de evaluación según los indicadores, metas y objetivos señalados.	Partido Revolucionario Institucional	Incorporado al costo total del curso
	9. Elaboración del informe final del proyecto (según criterios establecidos)	Partido Revolucionario Institucional	Incorporado al costo total del curso
	10. Entrega del informe final del proyecto (aspectos académicos, contables, entre otros).	Partido Revolucionario Institucional	Incorporado al costo total del curso

TOTAL	\$420,800.00 IVA Incluido
--------------	----------------------------------

Presupuesto por objeto del Gasto	Capítulo	Concepto	Monto total del presupuesto programado para el proyecto
	B1. Capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres	<p>1. Diseño del curso y modalidad pedagógica</p> <ul style="list-style-type: none"> • Generación de materiales didácticos • Generación de evaluaciones diagnóstica y final (para cumplir con indicadores) • Generar materiales adicionales (si los hubiera) <p>Todos los materiales generados deberán ser entregados para revisión y evaluación del Partido</p>	Incorporado al costo total del curso
	B1. Capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo	2. Revisión y evaluación sobre el diseño del curso (materiales didácticos todos) y la modalidad pedagógica.	Incorporado al costo total del curso

	político de las mujeres		
	B1. Capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres	3. Convocatoria de participación en el curso con enfoque de conferencia magistral (según criterios de definición de universo). Diseño de convocatoria Estrategias de difusión en los estados para captar a los asistentes.	Incorporado al costo total del curso
	B1. Capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres	4. Periodo de inscripciones y generación de datos de los participantes	Incorporado al costo total del curso
	B1. Capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres	5. Planeación específica de la conferencia magistral: Planeación pedagógica integral y de contenidos según objetivos generales y específicos, material propuesto y diseño integral del curso. Evaluación diagnóstica del tema. Evaluación Final del tema.	Incorporado al costo total del curso

	<p>B1. Capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres</p>	<p>6. Ejecución del curso según temario previamente aprobado.</p> <p>Los materiales didácticos generados se entregarán durante la ejecución del curso.</p> <p>La evaluación diagnóstica y final de aplicará en el curso.</p>	<p>Incorporado al costo total del curso</p>
	<p>B1. Capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres</p>	<p>7. Revisión y evaluación de la ejecución del curso a partir de indicadores proyectados y objetivos planteados.</p>	<p>Incorporado al costo total del curso</p>
	<p>B1. Capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres</p>	<p>8. Valoración de instrumentos de evaluación según los indicadores, metas y objetivos señalados.</p>	<p>Incorporado al costo total del curso</p>
	<p>B1. Capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres</p>	<p>9. Elaboración del informe final del proyecto (según criterios establecidos)</p>	<p>Incorporado al costo total del curso</p>

	B1. Capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres	10. Entrega del informe final del proyecto (aspectos académicos, contables, entre otros).	Incorporado al costo total del curso
		TOTAL	\$420,800.00 IVA Incluido

6. Periodo de Realización del Proyecto

Fecha de Inicio	Fecha de Término
Febrero de 2019	Octubre de 2019

7. Alcance y beneficios del Proyecto

Alcance

Estatal

Beneficio

Cada participante desarrollará habilidades y enriquecerá conocimientos en beneficio del liderazgo político de las mujeres en la política de su entorno, tanto estatal como municipal.

8. Presupuesto Programado

Presupuesto por objeto del Gasto	Capítulo	Concepto	Monto total del presupuesto programado para el proyecto
	B1. Capacitación, promoción y	11. Diseño del curso y modalidad pedagógica	Incorporado al costo total del curso

	<p>desarrollo del liderazgo político de las mujeres</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Generación de materiales didácticos • Generación de evaluaciones diagnóstica y final (para cumplir con indicadores) • Generar materiales adicionales (si los hubiera) <p>Todos los materiales generados deberán ser entregados para revisión y evaluación del Partido</p>	
	<p>B1. Capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres</p>	<p>12. Revisión y evaluación sobre el diseño del curso (materiales didácticos todos) y la modalidad pedagógica.</p>	<p>Incorporado al costo total del curso</p>
	<p>B1. Capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres</p>	<p>13. Convocatoria de participación en el curso con enfoque de conferencia magistral (según criterios de definición de universo).</p> <p>Diseño de convocatoria Estrategias de difusión en los estados para captar a los asistentes.</p>	<p>Incorporado al costo total del curso</p>

B1. Capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres	14. Periodo de inscripciones y generación de datos de los participantes	Incorporado al costo total del curso	
B1. Capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres	15. Planeación específica de la conferencia magistral: Planeación pedagógica integral y de contenidos según objetivos generales y específicos, material propuesto y diseño integral del curso. Evaluación diagnóstica del tema. Evaluación Final del tema.	Incorporado al costo total del curso	
B1. Capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres	16. Ejecución del curso según temario previamente aprobado. Los materiales didácticos generados se entregarán durante la ejecución del curso. La evaluación diagnóstica y final de aplicará en el curso.	Incorporado al costo total del curso	

B1. Capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres	17. Revisión y evaluación de la ejecución del curso a partir de indicadores proyectados y objetivos planteados.	Incorporado al costo total del curso
B1. Capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres	18. Valoración de instrumentos de evaluación según los indicadores, metas y objetivos señalados.	Incorporado al costo total del curso
B1. Capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres	19. Elaboración del informe final del proyecto (según criterios establecidos)	Incorporado al costo total del curso
B1. Capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres	20. Entrega del informe final del proyecto (aspectos académicos, contables, entre otros).	Incorporado al costo total del curso
	TOTAL	\$420,800.00 IVA Incluido

9. Cronograma de Ejecución del Proyecto

Actividad(es)	Tiempos de ejecución
<p>1. Diseño del curso y modalidad pedagógica</p> <ul style="list-style-type: none"> • Generación de materiales didácticos • Generación de evaluaciones diagnóstica y final (para cumplir con indicadores) • Generar materiales adicionales (si los hubiera) <p>Todos los materiales generados deberán ser entregados para revisión y evaluación del Partido</p>	Febrero de 2019
<p>2. Revisión y evaluación sobre el diseño del curso (materiales didácticos todos) y la modalidad pedagógica.</p>	Marzo de 2019
<p>3. Convocatoria de participación</p>	Desde Abril de 2019
<p>4. Periodo de inscripciones y generación de datos de los participantes</p>	Desde Abril de 2019
<p>5. Planeación específica de la conferencia magistral</p> <p>Planeación pedagógica integral y de contenidos de cada ponencia según objetivos generales y específicos, material propuesto y diseño integral del curso.</p>	Desde Abril de 2019

Evaluación diagnóstica del tema. Evaluación Final del tema.	
6. Ejecución del curso según criterios aprobados. Los materiales didácticos generados se entregarán durante la ejecución del curso. La evaluación diagnóstica y final de aplicará en el curso.	Septiembre de 2019
7. Revisión y evaluación de la ejecución del curso a partir de indicadores proyectados y objetivos planteados.	Septiembre de 2019
8. Valoración de instrumentos de evaluación según los indicadores, metas y objetivos señalados.	Octubre de 2019
9. Elaboración del informe final del proyecto (según criterios establecidos)	Octubre de 2019
10. Entrega del informe final del proyecto (aspectos académicos, contables, entre otros).	Octubre de 2019

10 Responsables del Proyecto

a. Responsables de la Organización y Ejecución

Responsable del Área de Finanzas: Lic. Guillermo Zamacona Urquiza

Líder del Proyecto:

Otros participantes del proyecto:

b. Responsables del Control y Seguimiento

Responsable del Área de Finanzas: Lic. Guillermo Zamacona Urquiza
Líder del Proyecto:
Otros participantes del proyecto:

11 Justificación:

Es indispensable dotar de herramientas teórico-prácticas que fortalezcan el empoderamiento político de las mujeres en el Estado; sobre todo el empoderamiento de las mujeres en todos los sectores de la sociedad.

12 Resultados Específicos o Entregables (Resultados tangibles)

No.	Resultados Específicos
1	Material Didáctico del tema Proyectado.

13 El resultado se relaciona con otros proyectos o programas

Proyecto Relacionado

14 Observaciones

En este curso se entregarán materiales de apoyo en formato electrónico y se proyectarán materiales audiovisuales que coadyuven en la mejor comprensión de los temas expuestos.
--

15 Nombre y Firma de los Responsables del Proyecto en el Partido Político

Lic. Guillermo Zamacona Urquiza

1. Partido Político

Partido Revolucionario Institucional (PRI)
--

2. Nombre del Programa Anual de Trabajo PAT

ID	PAT	Objetivo (s)
B	Capacitación, promoción y desarrollo político de las mujeres	<p>Contribuir de forma directa e inmediata a la comprensión y elaboración de propuestas para alcanzar la igualdad sustantiva y efectiva de género. Lo anterior, con la finalidad de apoyar no sólo la comprensión de la problemática detectada, sino al mismo tiempo contar con propuestas de solución en beneficio del empoderamiento real y efectivo de la mujer en la vida política y pública de nuestro país.</p> <p>Proporcionar a la ciudadanía información y elementos de análisis y crítica que fortalezcan sus conocimientos, valores y prácticas democráticas en beneficio de la igualdad sustantiva y efectiva de género y del empoderamiento real de la mujer en la vida política.</p>

3. Nombre del Proyecto

Proyecto No. 1	
Rubro	B1. Capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres

ID y nombre	Habilidades socioemocionales y el empoderamiento de las jóvenes en los espacios públicos, sociales y políticos.
--------------------	---

4. Objetivos, Metas e Indicadores Específicos del Proyecto

Objetivo(s) específico(s)	Las y los participantes del curso entenderán qué son las habilidades socioemocionales y cómo éstas contribuyen en el empoderamiento de las jóvenes mujeres en los espacios públicos, sociales y políticos en el Estado de México.
Meta(s)	Capacitar de 90 a 100 ciudadanas dentro del territorio del Estado de México.
Indicador(es)	<p>Tipo de Indicador: Mixto y de Control</p> <p>Por nivel de resultado (Cuantitativo) Incremento de Habilidades de quien fue capacitada (IHC)</p> <p>Objetivo: Incrementar el porcentaje de habilidades al finalizar la capacitación de las ciudadanas.</p> <p>Variables: RED: Resultado de Evaluación Diagnóstica REF: Resultado de Evaluación Final TIE: Total de Incisos de la Evaluación</p> $IHMMC = \left(\frac{REF - RED}{TIE} \right) \times 100$ <p>Por grado de satisfacción (Cualitativo) Grado de satisfacción de la población beneficiaria con la capacitación.</p> <p>Objetivo: Que la capacitación sirva para inculcar conocimientos, valores y prácticas democráticas a las ciudadanas en el ejercicio de sus derechos y obligaciones cívicas y/o políticas.</p> <p>Variables: PB: Grado de satisfacción de la población beneficiaria.</p>

	<p>g: Grado de satisfacción (muy alto, alto, medio, muy bajo, bajo).</p> <p>PBg</p> <p>El reporte de ambos indicadores construye un indicador mixto</p> <p>Indicador de Control Porcentaje de cumplimiento de la meta programada de mujeres capacitadas.</p> <p>Objetivo: Evaluar el cumplimiento de las metas programadas dentro de la capacitación.</p> <p>Variables: MP: Meta Programada MR: Meta Realizada $IC = \frac{MR}{MP}$</p>
--	--

5. Actividades

Actividades, responsables y presupuesto			
ID actividad	Actividad(es)	Responsable	Monto presupuestal
	<p>1. Diseño del curso y modalidad pedagógica</p> <ul style="list-style-type: none"> • Generación de materiales didácticos • Generación de evaluaciones diagnóstica y final (para cumplir con indicadores) • Generar materiales 	Partido Revolucionario Institucional	Incorporado al costo total del curso

	<p>adicionales (si los hubiera)</p> <p>Todos los materiales generados deberán ser entregados para revisión y evaluación del Partido.</p>		
	<p>2. Revisión y evaluación sobre el diseño del curso (materiales didácticos todos) y la modalidad pedagógica.</p>	<p>Partido Revolucionario Institucional</p>	<p>Incorporado al costo total del curso</p>
	<p>3. Convocatoria de participación en el curso con el enfoque de conferencia magistral (según criterios de definición de universo).</p> <p>Diseño de convocatoria Estrategias de difusión en los estados para captar a los asistentes.</p>	<p>Partido Revolucionario Institucional</p>	<p>Incorporado al costo total del curso</p>
	<p>4. Periodo de inscripciones y generación de datos de los participantes</p>	<p>Partido Revolucionario Institucional</p>	<p>Incorporado al costo total del curso</p>
	<p>5. Planeación específica de la conferencia magistral.</p> <p>Planeación pedagógica integral y de contenidos según objetivos generales y específicos, material propuesto y diseño integral del curso.</p>	<p>Partido Revolucionario Institucional</p>	<p>Incorporado al costo total del curso</p>

	<p>Diseño de la Evaluación diagnóstica del tema.</p> <p>Diseño de la evaluación Final del tema.</p>		
	<p>6. Ejecución de la conferencia magistral según criterios previamente aprobados.</p> <p>Los materiales didácticos generados se entregarán durante la ejecución del curso.</p> <p>La evaluación diagnóstica y final de aplicará en el curso.</p>	Partido Revolucionario Institucional	Incorporado al costo total del curso
	<p>7. Revisión y evaluación de la ejecución de la conferencia magistral a partir de indicadores proyectados y objetivos planteados.</p>	Partido Revolucionario Institucional	Incorporado al costo total del curso
	<p>8. Valoración de instrumentos de evaluación según los indicadores, metas y objetivos señalados.</p>	Partido Revolucionario Institucional	Incorporado al costo total del curso
	<p>9. Elaboración del informe final del proyecto (según criterios establecidos)</p>	Partido Revolucionario Institucional	Incorporado al costo total del curso
	<p>10. Entrega del informe final del proyecto (aspectos académicos, contables, entre otros).</p>	Partido Revolucionario Institucional	Incorporado al costo total del curso

TOTAL		\$432,800.00 IVA Incluido	

Presupuesto por objeto del Gasto	Capítulo	Concepto	Monto total del presupuesto programado para el proyecto
	B1. Capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres	<p>1. Diseño del curso y modalidad pedagógica</p> <ul style="list-style-type: none"> • Generación de materiales didácticos • Generación de evaluaciones diagnóstica y final (para cumplir con indicadores) • Generar materiales adicionales (si los hubiera) <p>Todos los materiales generados deberán ser entregados para revisión y evaluación del Partido</p>	Incorporado al costo total del curso
	B1. Capacitación, promoción y	2. Revisión y evaluación sobre el diseño del curso (materiales didácticos)	Incorporado al costo total del curso

	desarrollo del liderazgo político de las mujeres	todos) y la modalidad pedagógica.	
B1.	Capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres	3. Convocatoria de participación en el curso con enfoque de conferencia magistral (según criterios de definición de universo). Diseño de convocatoria Estrategias de difusión en los estados para captar a los asistentes.	Incorporado al costo total del curso
B1.	Capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres	4. Periodo de inscripciones y generación de datos de los participantes	Incorporado al costo total del curso
B1.	Capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres	5. Planeación específica de la conferencia magistral: Planeación pedagógica integral y de contenidos según objetivos generales y específicos, material propuesto y diseño integral del curso. Evaluación diagnóstica del tema.	Incorporado al costo total del curso

		Evaluación Final del tema.	
B1. Capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres	6. Ejecución del curso según temario previamente aprobado. Los materiales didácticos generados se entregarán durante la ejecución del curso. La evaluación diagnóstica y final de aplicará en el curso.		Incorporado al costo total del curso
B1. Capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres	7. Revisión y evaluación de la ejecución del curso a partir de indicadores proyectados y objetivos planteados.		Incorporado al costo total del curso
B1. Capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres	8. Valoración de instrumentos de evaluación según los indicadores, metas y objetivos señalados.		Incorporado al costo total del curso
B1. Capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo	9. Elaboración del informe final del proyecto (según criterios establecidos)		Incorporado al costo total del curso

	político de las mujeres		
	B1. Capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres	10. Entrega del informe final del proyecto (aspectos académicos, contables, entre otros).	Incorporado al costo total del curso
		TOTAL	\$432,800.00 IVA Incluido

6. Periodo de Realización del Proyecto

Fecha de Inicio	Fecha de Término
Febrero de 2019	Mayo de 2019

7. Alcance y beneficios del Proyecto

Alcance

Estatal

Beneficio

Cada participante desarrollará habilidades y enriquecerá conocimientos en beneficio del liderazgo político de las mujeres en la política de su entorno, tanto estatal como municipal.

8. Presupuesto Programado

Presupuesto por objeto del Gasto	Capítulo	Concepto	Monto total del presupuesto programado para el proyecto
---	-----------------	-----------------	--

	<p>B1. Capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres</p>	<p>11. Diseño del curso y modalidad pedagógica</p> <ul style="list-style-type: none"> • Generación de materiales didácticos • Generación de evaluaciones diagnóstica y final (para cumplir con indicadores) • Generar materiales adicionales (si los hubiera) <p>Todos los materiales generados deberán ser entregados para revisión y evaluación del Partido</p>	<p>Incorporado al costo total del curso</p>
	<p>B1. Capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres</p>	<p>12. Revisión y evaluación sobre el diseño del curso (materiales didácticos todos) y la modalidad pedagógica.</p>	<p>Incorporado al costo total del curso</p>
	<p>B1. Capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo</p>	<p>13. Convocatoria de participación en el curso con enfoque de conferencia magistral (según criterios de definición de universo).</p> <p>Diseño de convocatoria</p>	<p>Incorporado al costo total del curso</p>

	político de las mujeres	Estrategias de difusión en los estados para captar a los asistentes.	
	B1. Capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres	14. Periodo de inscripciones y generación de datos de los participantes	Incorporado al costo total del curso
	B1. Capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres	15. Planeación específica de la conferencia magistral: Planeación pedagógica integral y de contenidos según objetivos generales y específicos, material propuesto y diseño integral del curso. Evaluación diagnóstica del tema. Evaluación Final del tema.	Incorporado al costo total del curso
	B1. Capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres	16. Ejecución del curso según temario previamente aprobado. Los materiales didácticos generados se entregarán durante la ejecución del curso. La evaluación diagnóstica y final de aplicará en el curso.	Incorporado al costo total del curso

B1. Capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres	17. Revisión y evaluación de la ejecución del curso a partir de indicadores proyectados y objetivos planteados.	Incorporado al costo total del curso	
B1. Capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres	18. Valoración de instrumentos de evaluación según los indicadores, metas y objetivos señalados.	Incorporado al costo total del curso	
B1. Capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres	19. Elaboración del informe final del proyecto (según criterios establecidos)	Incorporado al costo total del curso	
B1. Capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres	20. Entrega del informe final del proyecto (aspectos académicos, contables, entre otros).	Incorporado al costo total del curso	
	TOTAL		\$432,800.00 IVA Incluido

9. Cronograma de Ejecución del Proyecto

Actividad(es)	Tiempos de ejecución
<p>1. Diseño del curso y modalidad pedagógica</p> <ul style="list-style-type: none"> • Generación de materiales didácticos • Generación de evaluaciones diagnóstica y final (para cumplir con indicadores) • Generar materiales adicionales (si los hubiera) <p>Todos los materiales generados deberán ser entregados para revisión y evaluación del Partido</p>	Febrero de 2019
<p>2. Revisión y evaluación sobre el diseño del curso (materiales didácticos todos) y la modalidad pedagógica.</p>	Marzo de 2019
<p>3. Convocatoria de participación</p>	Desde Abril de 2019
<p>4. Periodo de inscripciones y generación de datos de los participantes</p>	Abril de 2019
<p>5. Planeación específica de la conferencia magistral</p> <p>Planeación pedagógica integral y de contenidos de cada ponencia según objetivos generales y específicos, material propuesto y diseño integral del curso.</p>	Abril de 2019

Evaluación diagnóstica del tema. Evaluación Final del tema.	
6. Ejecución del curso según criterios aprobados. Los materiales didácticos generados se entregarán durante la ejecución del curso. La evaluación diagnóstica y final de aplicará en el curso.	Mayo de 2019
7. Revisión y evaluación de la ejecución del curso a partir de indicadores proyectados y objetivos planteados.	Mayo de 2019
8. Valoración de instrumentos de evaluación según los indicadores, metas y objetivos señalados.	Mayo de 2019
9. Elaboración del informe final del proyecto (según criterios establecidos)	Mayo de 2019
10. Entrega del informe final del proyecto (aspectos académicos, contables, entre otros).	Mayo de 2019

10 Responsables del Proyecto

a. Responsables de la Organización y Ejecución

Responsable del Área de Finanzas: Lic. Guillermo Zamacona Urquiza

Líder del Proyecto:

Otros participantes del proyecto:

b. Responsables del Control y Seguimiento

Responsable del Área de Finanzas: Lic. Guillermo Zamacona Urquiza
Líder del Proyecto:
Otros participantes del proyecto:

11 Justificación:

Es indispensable dotar de herramientas teórico-prácticas que fortalezcan el empoderamiento político de las mujeres en el Estado; sobre todo el empoderamiento de las mujeres en todos los sectores de la sociedad.

12 Resultados Específicos o Entregables (Resultados tangibles)

No.	Resultados Específicos
1	Material Didáctico del tema Proyectado.

13 El resultado se relaciona con otros proyectos o programas

Proyecto Relacionado

14 Observaciones

En este curso se entregarán materiales de apoyo en formato electrónico y se proyectarán materiales audiovisuales que coadyuven en la mejor comprensión de los temas expuestos.
--

15 Nombre y Firma de los Responsables del Proyecto en el Partido Político

Lic. Guillermo Zamacona Urquiza



Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo
Capacitación, promoción y desarrollo político de las mujeres 2019

Toluca, Estado de México a 22 de abril de 2019.

1. Partido Político

Partido Revolucionario Institucional (PRI)
--

2. Nombre del Programa Anual de Trabajo PAT

ID	PAT	Objetivo (s)
B	Capacitación, promoción y desarrollo político de las mujeres	<p>Contribuir de forma directa e inmediata a la comprensión y elaboración de propuestas para alcanzar la igualdad sustantiva y efectiva de género. Lo anterior, con la finalidad de apoyar no sólo la comprensión de la problemática detectada, sino al mismo tiempo contar con propuestas de solución en beneficio del empoderamiento real y efectivo de la mujer en la vida política y pública de nuestro país.</p> <p>Proporcionar a la ciudadanía información y elementos de análisis y crítica que fortalezcan sus conocimientos, valores y prácticas democráticas en beneficio de la igualdad sustantiva y efectiva de género y del empoderamiento real de la mujer en la vida política.</p>

3. Nombre del Proyecto

Proyecto No. 2	
Rubro	B1. Capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres

ID y nombre	Taller de empoderamiento “Sororidad y empatía, desde los espacios públicos, políticos y ciudadanos”
--------------------	---

4. Objetivos, Metas e Indicadores Específicos del Proyecto

Objetivo(s) específico(s)	Las y los participantes del curso entenderán qué es la sororidad y qué es la empatía desde los espacios públicos, políticos y ciudadanos y cómo éstas contribuyen en el empoderamiento de las jóvenes mujeres en los espacios públicos, sociales y políticos en el Estado de México.
Meta(s)	Capacitar de 90 a 100 ciudadanas dentro del territorio del Estado de México.
Indicador(es)	<p>Tipo de Indicador: Mixto y de Control</p> <p>Por nivel de resultado (Cuantitativo) Incremento de Habilidades de quien fue capacitada (IHC)</p> <p>Objetivo: Incrementar el porcentaje de habilidades al finalizar la capacitación de las ciudadanas.</p> <p>Variables: RED: Resultado de Evaluación Diagnóstica REF: Resultado de Evaluación Final TIE: Total de Incisos de la Evaluación</p> $IHMMC = \left(\frac{REF - RED}{TIE} \right) \times 100$ <p>Por grado de satisfacción (Cualitativo) Grado de satisfacción de la población beneficiaria con la capacitación.</p> <p>Objetivo: Que la capacitación sirva para inculcar conocimientos, valores y prácticas democráticas a las ciudadanas en el ejercicio de sus derechos y obligaciones cívicas y/o políticas.</p> <p>Variables: PB: Grado de satisfacción de la población beneficiaria.</p>

	<p>g: Grado de satisfacción (muy alto, alto, medio, muy bajo, bajo).</p> <p style="text-align: center;">PBg</p> <p>El reporte de ambos indicadores construye un indicador mixto</p> <p>Indicador de Control Porcentaje de cumplimiento de la meta programada de mujeres capacitadas.</p> <p>Objetivo: Evaluar el cumplimiento de las metas programadas dentro de la capacitación.</p> <p>Variables: MP: Meta Programada MR: Meta Realizada $IC = \frac{MR}{MP}$</p>
--	--

5. Actividades

Actividades, responsables y presupuesto			
ID actividad	Actividad(es)	Responsable	Monto presupuestal
	<p>1. Diseño del curso y modalidad pedagógica</p> <ul style="list-style-type: none"> • Generación de materiales didácticos • Generación de evaluaciones diagnóstica y final (para cumplir con indicadores) • Generar materiales 	Partido Revolucionario Institucional	Incorporado al costo total del curso

	<p>adicionales (si los hubiera)</p> <p>Todos los materiales generados deberán ser entregados para revisión y evaluación del Partido.</p>		
	<p>2. Revisión y evaluación sobre el diseño del curso (materiales didácticos todos) y la modalidad pedagógica.</p>	<p>Partido Revolucionario Institucional</p>	<p>Incorporado al costo total del curso</p>
	<p>3. Convocatoria de participación en el curso con el enfoque de conferencia magistral (según criterios de definición de universo).</p> <p>Diseño de convocatoria Estrategias de difusión en los estados para captar a los asistentes.</p>	<p>Partido Revolucionario Institucional</p>	<p>Incorporado al costo total del curso</p>
	<p>4. Periodo de inscripciones y generación de datos de los participantes</p>	<p>Partido Revolucionario Institucional</p>	<p>Incorporado al costo total del curso</p>
	<p>5. Planeación específica de la conferencia magistral.</p> <p>Planeación pedagógica integral y de contenidos según objetivos generales y específicos, material propuesto y diseño integral del curso.</p>	<p>Partido Revolucionario Institucional</p>	<p>Incorporado al costo total del curso</p>

	<p>Diseño de la Evaluación diagnóstica del tema.</p> <p>Diseño de la evaluación Final del tema.</p>		
	<p>6. Ejecución de la conferencia magistral según criterios previamente aprobados.</p> <p>Los materiales didácticos generados se entregarán durante la ejecución del curso.</p> <p>La evaluación diagnóstica y final de aplicará en el curso.</p>	Partido Revolucionario Institucional	Incorporado al costo total del curso
	<p>7. Revisión y evaluación de la ejecución de la conferencia magistral a partir de indicadores proyectados y objetivos planteados.</p>	Partido Revolucionario Institucional	Incorporado al costo total del curso
	<p>8. Valoración de instrumentos de evaluación según los indicadores, metas y objetivos señalados.</p>	Partido Revolucionario Institucional	Incorporado al costo total del curso
	<p>9. Elaboración del informe final del proyecto (según criterios establecidos)</p>	Partido Revolucionario Institucional	Incorporado al costo total del curso
	<p>10. Entrega del informe final del proyecto (aspectos académicos, contables, entre otros).</p>	Partido Revolucionario Institucional	Incorporado al costo total del curso

TOTAL		\$418,500.00 IVA Incluido	

Presupuesto por objeto del Gasto	Capítulo	Concepto	Monto total del presupuesto programado para el proyecto
	B1. Capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres	<p>1. Diseño del curso y modalidad pedagógica</p> <ul style="list-style-type: none"> • Generación de materiales didácticos • Generación de evaluaciones diagnóstica y final (para cumplir con indicadores) • Generar materiales adicionales (si los hubiera) <p>Todos los materiales generados deberán ser entregados para revisión y evaluación del Partido</p>	Incorporado al costo total del curso
	B1. Capacitación, promoción y	2. Revisión y evaluación sobre el diseño del curso (materiales didácticos)	Incorporado al costo total del curso

	desarrollo del liderazgo político de las mujeres	todos) y la modalidad pedagógica.	
B1.	Capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres	3. Convocatoria de participación en el curso con enfoque de conferencia magistral (según criterios de definición de universo). Diseño de convocatoria Estrategias de difusión en los estados para captar a los asistentes.	Incorporado al costo total del curso
B1.	Capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres	4. Periodo de inscripciones y generación de datos de los participantes	Incorporado al costo total del curso
B1.	Capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres	5. Planeación específica de la conferencia magistral: Planeación pedagógica integral y de contenidos según objetivos generales y específicos, material propuesto y diseño integral del curso. Evaluación diagnóstica del tema.	Incorporado al costo total del curso

		Evaluación Final del tema.	
B1. Capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres	6. Ejecución del curso según temario previamente aprobado. Los materiales didácticos generados se entregarán durante la ejecución del curso. La evaluación diagnóstica y final de aplicará en el curso.		Incorporado al costo total del curso
B1. Capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres	7. Revisión y evaluación de la ejecución del curso a partir de indicadores proyectados y objetivos planteados.		Incorporado al costo total del curso
B1. Capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres	8. Valoración de instrumentos de evaluación según los indicadores, metas y objetivos señalados.		Incorporado al costo total del curso
B1. Capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo	9. Elaboración del informe final del proyecto (según criterios establecidos)		Incorporado al costo total del curso

	político de las mujeres		
	B1. Capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres	10. Entrega del informe final del proyecto (aspectos académicos, contables, entre otros).	Incorporado al costo total del curso
		TOTAL	\$418,500.00 IVA Incluido

6. Periodo de Realización del Proyecto

Fecha de Inicio	Fecha de Término
Febrero de 2019	Mayo de 2019

7. Alcance y beneficios del Proyecto

Alcance

Estatal

Beneficio

Cada participante desarrollará habilidades y enriquecerá conocimientos en beneficio del liderazgo político de las mujeres en la política de su entorno, tanto estatal como municipal.

8. Presupuesto Programado

Presupuesto por objeto del Gasto	Capítulo	Concepto	Monto total del presupuesto programado para el proyecto
---	-----------------	-----------------	--

	<p>B1. Capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres</p>	<p>11. Diseño del curso y modalidad pedagógica</p> <ul style="list-style-type: none"> • Generación de materiales didácticos • Generación de evaluaciones diagnóstica y final (para cumplir con indicadores) • Generar materiales adicionales (si los hubiera) <p>Todos los materiales generados deberán ser entregados para revisión y evaluación del Partido</p>	<p>Incorporado al costo total del curso</p>
	<p>B1. Capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres</p>	<p>12. Revisión y evaluación sobre el diseño del curso (materiales didácticos todos) y la modalidad pedagógica.</p>	<p>Incorporado al costo total del curso</p>
	<p>B1. Capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo</p>	<p>13. Convocatoria de participación en el curso con enfoque de conferencia magistral (según criterios de definición de universo).</p> <p>Diseño de convocatoria</p>	<p>Incorporado al costo total del curso</p>

	político de las mujeres	Estrategias de difusión en los estados para captar a los asistentes.	
	B1. Capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres	14. Periodo de inscripciones y generación de datos de los participantes	Incorporado al costo total del curso
	B1. Capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres	15. Planeación específica de la conferencia magistral: Planeación pedagógica integral y de contenidos según objetivos generales y específicos, material propuesto y diseño integral del curso. Evaluación diagnóstica del tema. Evaluación Final del tema.	Incorporado al costo total del curso
	B1. Capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres	16. Ejecución del curso según temario previamente aprobado. Los materiales didácticos generados se entregarán durante la ejecución del curso. La evaluación diagnóstica y final de aplicará en el curso.	Incorporado al costo total del curso

B1. Capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres	17. Revisión y evaluación de la ejecución del curso a partir de indicadores proyectados y objetivos planteados.	Incorporado al costo total del curso	
B1. Capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres	18. Valoración de instrumentos de evaluación según los indicadores, metas y objetivos señalados.	Incorporado al costo total del curso	
B1. Capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres	19. Elaboración del informe final del proyecto (según criterios establecidos)	Incorporado al costo total del curso	
B1. Capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres	20. Entrega del informe final del proyecto (aspectos académicos, contables, entre otros).	Incorporado al costo total del curso	
	TOTAL	\$418,500.00 IVA Incluido	

9. Cronograma de Ejecución del Proyecto

Actividad(es)	Tiempos de ejecución
<p>1. Diseño del curso y modalidad pedagógica</p> <ul style="list-style-type: none"> • Generación de materiales didácticos • Generación de evaluaciones diagnóstica y final (para cumplir con indicadores) • Generar materiales adicionales (si los hubiera) <p>Todos los materiales generados deberán ser entregados para revisión y evaluación del Partido</p>	Febrero de 2019
<p>2. Revisión y evaluación sobre el diseño del curso (materiales didácticos todos) y la modalidad pedagógica.</p>	Marzo de 2019
<p>3. Convocatoria de participación</p>	Desde Abril de 2019
<p>4. Periodo de inscripciones y generación de datos de los participantes</p>	Desde Abril de 2019
<p>5. Planeación específica de la conferencia magistral</p> <p>Planeación pedagógica integral y de contenidos de cada ponencia según objetivos generales y específicos, material propuesto y diseño integral del curso.</p>	Desde Abril de 2019

Evaluación diagnóstica del tema. Evaluación Final del tema.	
6. Ejecución del curso según criterios aprobados. Los materiales didácticos generados se entregarán durante la ejecución del curso. La evaluación diagnóstica y final de aplicará en el curso.	Mayo de 2019
7. Revisión y evaluación de la ejecución del curso a partir de indicadores proyectados y objetivos planteados.	Mayo de 2019
8. Valoración de instrumentos de evaluación según los indicadores, metas y objetivos señalados.	Mayo de 2019
9. Elaboración del informe final del proyecto (según criterios establecidos)	Mayo de 2019
10. Entrega del informe final del proyecto (aspectos académicos, contables, entre otros).	Mayo de 2019

10 Responsables del Proyecto

a. Responsables de la Organización y Ejecución

Responsable del Área de Finanzas: Lic. Guillermo Zamacona Urquiza
--

Líder del Proyecto:

Otros participantes del proyecto:

b. Responsables del Control y Seguimiento

Responsable del Área de Finanzas: Lic. Guillermo Zamacona Urquiza
Líder del Proyecto:
Otros participantes del proyecto:

11 Justificación:

Es indispensable dotar de herramientas teórico-prácticas que fortalezcan el empoderamiento político de las mujeres en el Estado; sobre todo el empoderamiento de las mujeres en todos los sectores de la sociedad.

12 Resultados Específicos o Entregables (Resultados tangibles)

No.	Resultados Específicos
1	Material Didáctico del tema Proyectado.

13 El resultado se relaciona con otros proyectos o programas

Proyecto Relacionado

14 Observaciones

En este curso se entregarán materiales de apoyo en formato electrónico y se proyectarán materiales audiovisuales que coadyuven en la mejor comprensión de los temas expuestos.
--

15 Nombre y Firma de los Responsables del Proyecto en el Partido Político

Lic. Guillermo Zamacona Urquiza

1. Partido Político

Partido Revolucionario Institucional (PRI)
--

2. Nombre del Programa Anual de Trabajo PAT

ID	PAT	Objetivo (s)
B	Capacitación, promoción y desarrollo político de las mujeres	<p>Contribuir de forma directa e inmediata a la comprensión y elaboración de propuestas para alcanzar la igualdad sustantiva y efectiva de género. Lo anterior, con la finalidad de apoyar no sólo la comprensión de la problemática detectada, sino al mismo tiempo contar con propuestas de solución en beneficio del empoderamiento real y efectivo de la mujer en la vida política y pública de nuestro país.</p> <p>Proporcionar a la ciudadanía información y elementos de análisis y crítica que fortalezcan sus conocimientos, valores y prácticas democráticas en beneficio de la igualdad sustantiva y efectiva de género y del empoderamiento real de la mujer en la vida política.</p>

3. Nombre del Proyecto

Proyecto No. 3	
Rubro	B1. Capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres

ID y nombre	Conferencia: “Discriminación positiva de acciones afirmativas: herramientas para la equidad en la participación política de la mujer”
--------------------	---

4. Objetivos, Metas e Indicadores Específicos del Proyecto

Objetivo(s) específico(s)	Las y los participantes del curso entenderán qué es la Discriminación positiva y cómo ésta se ejecuta a partir de acciones afirmativas en beneficio de la equidad en la participación política de las mujeres en el Estado de México.
Meta(s)	Capacitar de 90 a 100 ciudadanas dentro del territorio del Estado de México.
Indicador(es)	<p>Tipo de Indicador: Mixto y de Control</p> <p>Por nivel de resultado (Cuantitativo) Incremento de Habilidades de quien fue capacitada (IHC)</p> <p>Objetivo: Incrementar el porcentaje de habilidades al finalizar la capacitación de las ciudadanas.</p> <p>Variables: RED: Resultado de Evaluación Diagnóstica REF: Resultado de Evaluación Final TIE: Total de Incisos de la Evaluación</p> $IHMMC = \left(\frac{REF - RED}{TIE} \right) \times 100$ <p>Por grado de satisfacción (Cualitativo) Grado de satisfacción de la población beneficiaria con la capacitación.</p> <p>Objetivo: Que la capacitación sirva para inculcar conocimientos, valores y prácticas democráticas a las ciudadanas en el ejercicio de sus derechos y obligaciones cívicas y/o políticas.</p> <p>Variables: PB: Grado de satisfacción de la población beneficiaria.</p>

	<p>g: Grado de satisfacción (muy alto, alto, medio, muy bajo, bajo).</p> <p style="text-align: center;">PBg</p> <p>El reporte de ambos indicadores construye un indicador mixto</p> <p>Indicador de Control Porcentaje de cumplimiento de la meta programada de mujeres capacitadas.</p> <p>Objetivo: Evaluar el cumplimiento de las metas programadas dentro de la capacitación.</p> <p>Variables: MP: Meta Programada MR: Meta Realizada $IC = \frac{MR}{MP}$</p>
--	--

5. Actividades

Actividades, responsables y presupuesto			
ID actividad	Actividad(es)	Responsable	Monto presupuestal
	<p>1. Diseño del curso y modalidad pedagógica</p> <ul style="list-style-type: none"> • Generación de materiales didácticos • Generación de evaluaciones diagnóstica y final (para cumplir con indicadores) • Generar materiales 	Partido Revolucionario Institucional	Incorporado al costo total del curso

	<p>adicionales (si los hubiera)</p> <p>Todos los materiales generados deberán ser entregados para revisión y evaluación del Partido.</p>		
	<p>2. Revisión y evaluación sobre el diseño del curso (materiales didácticos todos) y la modalidad pedagógica.</p>	<p>Partido Revolucionario Institucional</p>	<p>Incorporado al costo total del curso</p>
	<p>3. Convocatoria de participación en el curso con el enfoque de conferencia magistral (según criterios de definición de universo).</p> <p>Diseño de convocatoria Estrategias de difusión en los estados para captar a los asistentes.</p>	<p>Partido Revolucionario Institucional</p>	<p>Incorporado al costo total del curso</p>
	<p>4. Periodo de inscripciones y generación de datos de los participantes</p>	<p>Partido Revolucionario Institucional</p>	<p>Incorporado al costo total del curso</p>
	<p>5. Planeación específica de la conferencia magistral.</p> <p>Planeación pedagógica integral y de contenidos según objetivos generales y específicos, material propuesto y diseño integral del curso.</p>	<p>Partido Revolucionario Institucional</p>	<p>Incorporado al costo total del curso</p>

	<p>Diseño de la Evaluación diagnóstica del tema.</p> <p>Diseño de la evaluación Final del tema.</p>		
	<p>6. Ejecución de la conferencia magistral según criterios previamente aprobados.</p> <p>Los materiales didácticos generados se entregarán durante la ejecución del curso.</p> <p>La evaluación diagnóstica y final de aplicará en el curso.</p>	Partido Revolucionario Institucional	Incorporado al costo total del curso
	<p>7. Revisión y evaluación de la ejecución de la conferencia magistral a partir de indicadores proyectados y objetivos planteados.</p>	Partido Revolucionario Institucional	Incorporado al costo total del curso
	<p>8. Valoración de instrumentos de evaluación según los indicadores, metas y objetivos señalados.</p>	Partido Revolucionario Institucional	Incorporado al costo total del curso
	<p>9. Elaboración del informe final del proyecto (según criterios establecidos)</p>	Partido Revolucionario Institucional	Incorporado al costo total del curso
	<p>10. Entrega del informe final del proyecto (aspectos académicos, contables, entre otros).</p>	Partido Revolucionario Institucional	Incorporado al costo total del curso

TOTAL		\$430,500.00 IVA Incluido	

Presupuesto por objeto del Gasto	Capítulo	Concepto	Monto total del presupuesto programado para el proyecto
	B1. Capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres	<p>1. Diseño del curso y modalidad pedagógica</p> <ul style="list-style-type: none"> • Generación de materiales didácticos • Generación de evaluaciones diagnóstica y final (para cumplir con indicadores) • Generar materiales adicionales (si los hubiera) <p>Todos los materiales generados deberán ser entregados para revisión y evaluación del Partido</p>	Incorporado al costo total del curso
	B1. Capacitación, promoción y	2. Revisión y evaluación sobre el diseño del curso (materiales didácticos)	Incorporado al costo total del curso

	desarrollo del liderazgo político de las mujeres	todos) y la modalidad pedagógica.	
B1.	Capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres	3. Convocatoria de participación en el curso con enfoque de conferencia magistral (según criterios de definición de universo). Diseño de convocatoria Estrategias de difusión en los estados para captar a los asistentes.	Incorporado al costo total del curso
B1.	Capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres	4. Periodo de inscripciones y generación de datos de los participantes	Incorporado al costo total del curso
B1.	Capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres	5. Planeación específica de la conferencia magistral: Planeación pedagógica integral y de contenidos según objetivos generales y específicos, material propuesto y diseño integral del curso. Evaluación diagnóstica del tema.	Incorporado al costo total del curso

		Evaluación Final del tema.	
B1. Capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres	6. Ejecución del curso según temario previamente aprobado. Los materiales didácticos generados se entregarán durante la ejecución del curso. La evaluación diagnóstica y final de aplicará en el curso.		Incorporado al costo total del curso
B1. Capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres	7. Revisión y evaluación de la ejecución del curso a partir de indicadores proyectados y objetivos planteados.		Incorporado al costo total del curso
B1. Capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres	8. Valoración de instrumentos de evaluación según los indicadores, metas y objetivos señalados.		Incorporado al costo total del curso
B1. Capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo	9. Elaboración del informe final del proyecto (según criterios establecidos)		Incorporado al costo total del curso

	político de las mujeres		
	B1. Capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres	10. Entrega del informe final del proyecto (aspectos académicos, contables, entre otros).	Incorporado al costo total del curso
		TOTAL	\$430,500.00 IVA Incluido

6. Periodo de Realización del Proyecto

Fecha de Inicio	Fecha de Término
Febrero de 2019	Julio de 2019

7. Alcance y beneficios del Proyecto

Alcance

Estatal

Beneficio

Cada participante desarrollará habilidades y enriquecerá conocimientos en beneficio del liderazgo político de las mujeres en la política de su entorno, tanto estatal como municipal.

8. Presupuesto Programado

Presupuesto por objeto del Gasto	Capítulo	Concepto	Monto total del presupuesto programado para el proyecto
---	-----------------	-----------------	--

	<p>B1. Capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres</p>	<p>11. Diseño del curso y modalidad pedagógica</p> <ul style="list-style-type: none"> • Generación de materiales didácticos • Generación de evaluaciones diagnóstica y final (para cumplir con indicadores) • Generar materiales adicionales (si los hubiera) <p>Todos los materiales generados deberán ser entregados para revisión y evaluación del Partido</p>	<p>Incorporado al costo total del curso</p>
	<p>B1. Capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres</p>	<p>12. Revisión y evaluación sobre el diseño del curso (materiales didácticos todos) y la modalidad pedagógica.</p>	<p>Incorporado al costo total del curso</p>
	<p>B1. Capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo</p>	<p>13. Convocatoria de participación en el curso con enfoque de conferencia magistral (según criterios de definición de universo).</p> <p>Diseño de convocatoria</p>	<p>Incorporado al costo total del curso</p>

	político de las mujeres	Estrategias de difusión en los estados para captar a los asistentes.	
	B1. Capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres	14. Periodo de inscripciones y generación de datos de los participantes	Incorporado al costo total del curso
	B1. Capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres	15. Planeación específica de la conferencia magistral: Planeación pedagógica integral y de contenidos según objetivos generales y específicos, material propuesto y diseño integral del curso. Evaluación diagnóstica del tema. Evaluación Final del tema.	Incorporado al costo total del curso
	B1. Capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres	16. Ejecución del curso según temario previamente aprobado. Los materiales didácticos generados se entregarán durante la ejecución del curso. La evaluación diagnóstica y final de aplicará en el curso.	Incorporado al costo total del curso

B1. Capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres	17. Revisión y evaluación de la ejecución del curso a partir de indicadores proyectados y objetivos planteados.	Incorporado al costo total del curso	
B1. Capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres	18. Valoración de instrumentos de evaluación según los indicadores, metas y objetivos señalados.	Incorporado al costo total del curso	
B1. Capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres	19. Elaboración del informe final del proyecto (según criterios establecidos)	Incorporado al costo total del curso	
B1. Capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres	20. Entrega del informe final del proyecto (aspectos académicos, contables, entre otros).	Incorporado al costo total del curso	
	TOTAL		\$430,500.00 IVA Incluido

9. Cronograma de Ejecución del Proyecto

Actividad(es)	Tiempos de ejecución
<p>1. Diseño del curso y modalidad pedagógica</p> <ul style="list-style-type: none"> • Generación de materiales didácticos • Generación de evaluaciones diagnóstica y final (para cumplir con indicadores) • Generar materiales adicionales (si los hubiera) <p>Todos los materiales generados deberán ser entregados para revisión y evaluación del Partido</p>	Febrero de 2019
<p>2. Revisión y evaluación sobre el diseño del curso (materiales didácticos todos) y la modalidad pedagógica.</p>	Marzo de 2019
<p>3. Convocatoria de participación</p>	Desde Abril de 2019
<p>4. Periodo de inscripciones y generación de datos de los participantes</p>	Desde Abril de 2019
<p>5. Planeación específica de la conferencia magistral</p> <p>Planeación pedagógica integral y de contenidos de cada ponencia según objetivos generales y específicos, material propuesto y diseño integral del curso.</p>	Desde Abril de 2019

Evaluación diagnóstica del tema. Evaluación Final del tema.	
6. Ejecución del curso según criterios aprobados. Los materiales didácticos generados se entregarán durante la ejecución del curso. La evaluación diagnóstica y final de aplicará en el curso.	Junio de 2019
7. Revisión y evaluación de la ejecución del curso a partir de indicadores proyectados y objetivos planteados.	Junio de 2019
8. Valoración de instrumentos de evaluación según los indicadores, metas y objetivos señalados.	Junio de 2019
9. Elaboración del informe final del proyecto (según criterios establecidos)	Julio de 2019
10. Entrega del informe final del proyecto (aspectos académicos, contables, entre otros).	Julio de 2019

10 Responsables del Proyecto

a. Responsables de la Organización y Ejecución

Responsable del Área de Finanzas: Lic. Guillermo Zamacona Urquiza
--

Líder del Proyecto:

Otros participantes del proyecto:

b. Responsables del Control y Seguimiento

Responsable del Área de Finanzas: Lic. Guillermo Zamacona Urquiza
Líder del Proyecto:
Otros participantes del proyecto:

11 Justificación:

Es indispensable dotar de herramientas teórico-prácticas que fortalezcan el empoderamiento político de las mujeres en el Estado; sobre todo el empoderamiento de las mujeres en todos los sectores de la sociedad.

12 Resultados Específicos o Entregables (Resultados tangibles)

No.	Resultados Específicos
1	Material Didáctico del tema Proyectado.

13 El resultado se relaciona con otros proyectos o programas

Proyecto Relacionado

14 Observaciones

En este curso se entregarán materiales de apoyo en formato electrónico y se proyectarán materiales audiovisuales que coadyuven en la mejor comprensión de los temas expuestos.
--

15 Nombre y Firma de los Responsables del Proyecto en el Partido Político

Lic. Guillermo Zamacona Urquiza

1. Partido Político

Partido Revolucionario Institucional (PRI)
--

2. Nombre del Programa Anual de Trabajo PAT

ID	PAT	Objetivo (s)
B	Capacitación, promoción y desarrollo político de las mujeres	<p>Contribuir de forma directa e inmediata a la comprensión y elaboración de propuestas para alcanzar la igualdad sustantiva y efectiva de género. Lo anterior, con la finalidad de apoyar no sólo la comprensión de la problemática detectada, sino al mismo tiempo contar con propuestas de solución en beneficio del empoderamiento real y efectivo de la mujer en la vida política y pública de nuestro país.</p> <p>Proporcionar a la ciudadanía información y elementos de análisis y crítica que fortalezcan sus conocimientos, valores y prácticas democráticas en beneficio de la igualdad sustantiva y efectiva de género y del empoderamiento real de la mujer en la vida política.</p>

3. Nombre del Proyecto

Proyecto No. 4	
Rubro	B1. Capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres

ID y nombre	Conferencia: “Poblaciones de mujeres vulnerables y Derechos Humanos”
--------------------	--

4. Objetivos, Metas e Indicadores Específicos del Proyecto

Objetivo(s) específico(s)	Las y los participantes del curso entenderán cuáles son las poblaciones de mujeres vulnerables en el Estado de México con la finalidad e encontrar cómo fortalecer a éstas en el ejercicio de los Derechos Humanos y en empoderamiento político de las mujeres.
Meta(s)	Capacitar de 90 a 100 ciudadanas dentro del territorio del Estado de México.
Indicador(es)	<p>Tipo de Indicador: Mixto y de Control</p> <p>Por nivel de resultado (Cuantitativo) Incremento de Habilidades de quien fue capacitada (IHC)</p> <p>Objetivo: Incrementar el porcentaje de habilidades al finalizar la capacitación de las ciudadanas.</p> <p>Variables: RED: Resultado de Evaluación Diagnóstica REF: Resultado de Evaluación Final TIE: Total de Incisos de la Evaluación</p> $IHMMC = \left(\frac{REF - RED}{TIE} \right) \times 100$ <p>Por grado de satisfacción (Cualitativo) Grado de satisfacción de la población beneficiaria con la capacitación.</p> <p>Objetivo: Que la capacitación sirva para inculcar conocimientos, valores y prácticas democráticas a las ciudadanas en el ejercicio de sus derechos y obligaciones cívicas y/o políticas.</p> <p>Variables: PB: Grado de satisfacción de la población beneficiaria.</p>

	<p>g: Grado de satisfacción (muy alto, alto, medio, muy bajo, bajo).</p> <p style="text-align: center;">PBg</p> <p>El reporte de ambos indicadores construye un indicador mixto</p> <p>Indicador de Control Porcentaje de cumplimiento de la meta programada de mujeres capacitadas.</p> <p>Objetivo: Evaluar el cumplimiento de las metas programadas dentro de la capacitación.</p> <p>Variables: MP: Meta Programada MR: Meta Realizada $IC = \frac{MR}{MP}$</p>
--	--

5. Actividades

Actividades, responsables y presupuesto			
ID actividad	Actividad(es)	Responsable	Monto presupuestal
	<p>1. Diseño del curso y modalidad pedagógica</p> <ul style="list-style-type: none"> • Generación de materiales didácticos • Generación de evaluaciones diagnóstica y final (para cumplir con indicadores) • Generar materiales 	Partido Revolucionario Institucional	Incorporado al costo total del curso

	<p>adicionales (si los hubiera)</p> <p>Todos los materiales generados deberán ser entregados para revisión y evaluación del Partido.</p>		
	<p>2. Revisión y evaluación sobre el diseño del curso (materiales didácticos todos) y la modalidad pedagógica.</p>	<p>Partido Revolucionario Institucional</p>	<p>Incorporado al costo total del curso</p>
	<p>3. Convocatoria de participación en el curso con el enfoque de conferencia magistral (según criterios de definición de universo).</p> <p>Diseño de convocatoria Estrategias de difusión en los estados para captar a los asistentes.</p>	<p>Partido Revolucionario Institucional</p>	<p>Incorporado al costo total del curso</p>
	<p>4. Periodo de inscripciones y generación de datos de los participantes</p>	<p>Partido Revolucionario Institucional</p>	<p>Incorporado al costo total del curso</p>
	<p>5. Planeación específica de la conferencia magistral.</p> <p>Planeación pedagógica integral y de contenidos según objetivos generales y específicos, material propuesto y diseño integral del curso.</p>	<p>Partido Revolucionario Institucional</p>	<p>Incorporado al costo total del curso</p>

	<p>Diseño de la Evaluación diagnóstica del tema.</p> <p>Diseño de la evaluación Final del tema.</p>		
	<p>6. Ejecución de la conferencia magistral según criterios previamente aprobados.</p> <p>Los materiales didácticos generados se entregarán durante la ejecución del curso.</p> <p>La evaluación diagnóstica y final de aplicará en el curso.</p>	Partido Revolucionario Institucional	Incorporado al costo total del curso
	<p>7. Revisión y evaluación de la ejecución de la conferencia magistral a partir de indicadores proyectados y objetivos planteados.</p>	Partido Revolucionario Institucional	Incorporado al costo total del curso
	<p>8. Valoración de instrumentos de evaluación según los indicadores, metas y objetivos señalados.</p>	Partido Revolucionario Institucional	Incorporado al costo total del curso
	<p>9. Elaboración del informe final del proyecto (según criterios establecidos)</p>	Partido Revolucionario Institucional	Incorporado al costo total del curso
	<p>10. Entrega del informe final del proyecto (aspectos académicos, contables, entre otros).</p>	Partido Revolucionario Institucional	Incorporado al costo total del curso

TOTAL		\$420,000.00 IVA Incluido	

Presupuesto por objeto del Gasto	Capítulo	Concepto	Monto total del presupuesto programado para el proyecto
	B1. Capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres	<p>1. Diseño del curso y modalidad pedagógica</p> <ul style="list-style-type: none"> • Generación de materiales didácticos • Generación de evaluaciones diagnóstica y final (para cumplir con indicadores) • Generar materiales adicionales (si los hubiera) <p>Todos los materiales generados deberán ser entregados para revisión y evaluación del Partido</p>	Incorporado al costo total del curso
	B1. Capacitación, promoción y	2. Revisión y evaluación sobre el diseño del curso (materiales didácticos)	Incorporado al costo total del curso

	desarrollo del liderazgo político de las mujeres	todos) y la modalidad pedagógica.	
B1.	Capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres	3. Convocatoria de participación en el curso con enfoque de conferencia magistral (según criterios de definición de universo). Diseño de convocatoria Estrategias de difusión en los estados para captar a los asistentes.	Incorporado al costo total del curso
B1.	Capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres	4. Periodo de inscripciones y generación de datos de los participantes	Incorporado al costo total del curso
B1.	Capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres	5. Planeación específica de la conferencia magistral: Planeación pedagógica integral y de contenidos según objetivos generales y específicos, material propuesto y diseño integral del curso. Evaluación diagnóstica del tema.	Incorporado al costo total del curso

		Evaluación Final del tema.	
B1. Capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres	6. Ejecución del curso según temario previamente aprobado. Los materiales didácticos generados se entregarán durante la ejecución del curso. La evaluación diagnóstica y final de aplicará en el curso.		Incorporado al costo total del curso
B1. Capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres	7. Revisión y evaluación de la ejecución del curso a partir de indicadores proyectados y objetivos planteados.		Incorporado al costo total del curso
B1. Capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres	8. Valoración de instrumentos de evaluación según los indicadores, metas y objetivos señalados.		Incorporado al costo total del curso
B1. Capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo	9. Elaboración del informe final del proyecto (según criterios establecidos)		Incorporado al costo total del curso

	político de las mujeres		
	B1. Capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres	10. Entrega del informe final del proyecto (aspectos académicos, contables, entre otros).	Incorporado al costo total del curso
		TOTAL	\$420,000.00 IVA Incluido

6. Periodo de Realización del Proyecto

Fecha de Inicio	Fecha de Término
Febrero de 2019	Agosto de 2019

7. Alcance y beneficios del Proyecto

Alcance

Estatal

Beneficio

Cada participante desarrollará habilidades y enriquecerá conocimientos en beneficio del liderazgo político de las mujeres en la política de su entorno, tanto estatal como municipal.

8. Presupuesto Programado

Presupuesto por objeto del Gasto	Capítulo	Concepto	Monto total del presupuesto programado para el proyecto
---	-----------------	-----------------	--

	<p>B1. Capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres</p>	<p>11. Diseño del curso y modalidad pedagógica</p> <ul style="list-style-type: none"> • Generación de materiales didácticos • Generación de evaluaciones diagnóstica y final (para cumplir con indicadores) • Generar materiales adicionales (si los hubiera) <p>Todos los materiales generados deberán ser entregados para revisión y evaluación del Partido</p>	<p>Incorporado al costo total del curso</p>
	<p>B1. Capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres</p>	<p>12. Revisión y evaluación sobre el diseño del curso (materiales didácticos todos) y la modalidad pedagógica.</p>	<p>Incorporado al costo total del curso</p>
	<p>B1. Capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo</p>	<p>13. Convocatoria de participación en el curso con enfoque de conferencia magistral (según criterios de definición de universo).</p> <p>Diseño de convocatoria</p>	<p>Incorporado al costo total del curso</p>

	político de las mujeres	Estrategias de difusión en los estados para captar a los asistentes.	
	B1. Capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres	14. Periodo de inscripciones y generación de datos de los participantes	Incorporado al costo total del curso
	B1. Capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres	15. Planeación específica de la conferencia magistral: Planeación pedagógica integral y de contenidos según objetivos generales y específicos, material propuesto y diseño integral del curso. Evaluación diagnóstica del tema. Evaluación Final del tema.	Incorporado al costo total del curso
	B1. Capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres	16. Ejecución del curso según temario previamente aprobado. Los materiales didácticos generados se entregarán durante la ejecución del curso. La evaluación diagnóstica y final de aplicará en el curso.	Incorporado al costo total del curso

B1. Capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres	17. Revisión y evaluación de la ejecución del curso a partir de indicadores proyectados y objetivos planteados.	Incorporado al costo total del curso	
B1. Capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres	18. Valoración de instrumentos de evaluación según los indicadores, metas y objetivos señalados.	Incorporado al costo total del curso	
B1. Capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres	19. Elaboración del informe final del proyecto (según criterios establecidos)	Incorporado al costo total del curso	
B1. Capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres	20. Entrega del informe final del proyecto (aspectos académicos, contables, entre otros).	Incorporado al costo total del curso	
	TOTAL	\$420,000.00	IVA Incluido

9. Cronograma de Ejecución del Proyecto

Actividad(es)	Tiempos de ejecución
<p>1. Diseño del curso y modalidad pedagógica</p> <ul style="list-style-type: none"> • Generación de materiales didácticos • Generación de evaluaciones diagnóstica y final (para cumplir con indicadores) • Generar materiales adicionales (si los hubiera) <p>Todos los materiales generados deberán ser entregados para revisión y evaluación del Partido</p>	Febrero de 2019
<p>2. Revisión y evaluación sobre el diseño del curso (materiales didácticos todos) y la modalidad pedagógica.</p>	Marzo de 2019
<p>3. Convocatoria de participación</p>	Desde Abril de 2019
<p>4. Periodo de inscripciones y generación de datos de los participantes</p>	Desde Abril de 2019
<p>5. Planeación específica de la conferencia magistral</p> <p>Planeación pedagógica integral y de contenidos de cada ponencia según objetivos generales y específicos, material propuesto y diseño integral del curso.</p>	Desde Abril de 2019

Evaluación diagnóstica del tema. Evaluación Final del tema.	
6. Ejecución del curso según criterios aprobados. Los materiales didácticos generados se entregarán durante la ejecución del curso. La evaluación diagnóstica y final de aplicará en el curso.	Julio de 2019
7. Revisión y evaluación de la ejecución del curso a partir de indicadores proyectados y objetivos planteados.	Julio de 2019
8. Valoración de instrumentos de evaluación según los indicadores, metas y objetivos señalados.	Julio de 2019
9. Elaboración del informe final del proyecto (según criterios establecidos)	Agosto de 2019
10. Entrega del informe final del proyecto (aspectos académicos, contables, entre otros).	Agosto de 2019

10 Responsables del Proyecto

a. Responsables de la Organización y Ejecución

Responsable del Área de Finanzas: Lic. Guillermo Zamacona Urquiza

Líder del Proyecto:

Otros participantes del proyecto:

b. Responsables del Control y Seguimiento

Responsable del Área de Finanzas: Lic. Guillermo Zamacona Urquiza
Líder del Proyecto:
Otros participantes del proyecto:

11 Justificación:

Es indispensable dotar de herramientas teórico-prácticas que fortalezcan el empoderamiento político de las mujeres en el Estado; sobre todo el empoderamiento de las mujeres en todos los sectores de la sociedad.

12 Resultados Específicos o Entregables (Resultados tangibles)

No.	Resultados Específicos
1	Material Didáctico del tema Proyectado.

13 El resultado se relaciona con otros proyectos o programas

Proyecto Relacionado

14 Observaciones

En este curso se entregarán materiales de apoyo en formato electrónico y se proyectarán materiales audiovisuales que coadyuven en la mejor comprensión de los temas expuestos.
--

15 Nombre y Firma de los Responsables del Proyecto en el Partido Político

Lic. Guillermo Zamacona Urquiza

1. Partido Político

Partido Revolucionario Institucional (PRI)
--

2. Nombre del Programa Anual de Trabajo PAT

ID	PAT	Objetivo (s)
B	Capacitación, promoción y desarrollo político de las mujeres	<p>Contribuir de forma directa e inmediata a la comprensión y elaboración de propuestas para alcanzar la igualdad sustantiva y efectiva de género. Lo anterior, con la finalidad de apoyar no sólo la comprensión de la problemática detectada, sino al mismo tiempo contar con propuestas de solución en beneficio del empoderamiento real y efectivo de la mujer en la vida política y pública de nuestro país.</p> <p>Proporcionar a la ciudadanía información y elementos de análisis y crítica que fortalezcan sus conocimientos, valores y prácticas democráticas en beneficio de la igualdad sustantiva y efectiva de género y del empoderamiento real de la mujer en la vida política.</p>

3. Nombre del Proyecto

Proyecto No. 5	
Rubro	B1. Capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres

ID y nombre	Habilidades socioemocionales y el empoderamiento de las jóvenes en los espacios públicos, sociales y políticos.
--------------------	---

4. Objetivos, Metas e Indicadores Específicos del Proyecto

Objetivo(s) específico(s)	Las y los participantes del curso entenderán qué son las habilidades socioemocionales y cómo éstas contribuyen en el empoderamiento de las jóvenes mujeres en los espacios públicos, sociales y políticos en el Estado de México.
Meta(s)	Capacitar de 90 a 100 ciudadanas dentro del territorio del Estado de México.
Indicador(es)	<p>Tipo de Indicador: Mixto y de Control</p> <p>Por nivel de resultado (Cuantitativo) Incremento de Habilidades de quien fue capacitada (IHC)</p> <p>Objetivo: Incrementar el porcentaje de habilidades al finalizar la capacitación de las ciudadanas.</p> <p>Variables: RED: Resultado de Evaluación Diagnóstica REF: Resultado de Evaluación Final TIE: Total de Incisos de la Evaluación</p> $IHMMC = \left(\frac{REF - RED}{TIE} \right) \times 100$ <p>Por grado de satisfacción (Cualitativo) Grado de satisfacción de la población beneficiaria con la capacitación.</p> <p>Objetivo: Que la capacitación sirva para inculcar conocimientos, valores y prácticas democráticas a las ciudadanas en el ejercicio de sus derechos y obligaciones cívicas y/o políticas.</p> <p>Variables: PB: Grado de satisfacción de la población beneficiaria.</p>

	<p>g: Grado de satisfacción (muy alto, alto, medio, muy bajo, bajo).</p> <p style="text-align: center;">PBg</p> <p>El reporte de ambos indicadores construye un indicador mixto</p> <p>Indicador de Control Porcentaje de cumplimiento de la meta programada de mujeres capacitadas.</p> <p>Objetivo: Evaluar el cumplimiento de las metas programadas dentro de la capacitación.</p> <p>Variables: MP: Meta Programada MR: Meta Realizada $IC = \frac{MR}{MP}$</p>
--	--

5. Actividades

Actividades, responsables y presupuesto			
ID actividad	Actividad(es)	Responsable	Monto presupuestal
	<p>1. Diseño del curso y modalidad pedagógica</p> <ul style="list-style-type: none"> • Generación de materiales didácticos • Generación de evaluaciones diagnóstica y final (para cumplir con indicadores) • Generar materiales 	Partido Revolucionario Institucional	Incorporado al costo total del curso

	<p>adicionales (si los hubiera)</p> <p>Todos los materiales generados deberán ser entregados para revisión y evaluación del Partido.</p>		
	<p>2. Revisión y evaluación sobre el diseño del curso (materiales didácticos todos) y la modalidad pedagógica.</p>	<p>Partido Revolucionario Institucional</p>	<p>Incorporado al costo total del curso</p>
	<p>3. Convocatoria de participación en el curso con el enfoque de conferencia magistral (según criterios de definición de universo).</p> <p>Diseño de convocatoria Estrategias de difusión en los estados para captar a los asistentes.</p>	<p>Partido Revolucionario Institucional</p>	<p>Incorporado al costo total del curso</p>
	<p>4. Periodo de inscripciones y generación de datos de los participantes</p>	<p>Partido Revolucionario Institucional</p>	<p>Incorporado al costo total del curso</p>
	<p>5. Planeación específica de la conferencia magistral.</p> <p>Planeación pedagógica integral y de contenidos según objetivos generales y específicos, material propuesto y diseño integral del curso.</p>	<p>Partido Revolucionario Institucional</p>	<p>Incorporado al costo total del curso</p>

	<p>Diseño de la Evaluación diagnóstica del tema.</p> <p>Diseño de la evaluación Final del tema.</p>		
	<p>6. Ejecución de la conferencia magistral según criterios previamente aprobados.</p> <p>Los materiales didácticos generados se entregarán durante la ejecución del curso.</p> <p>La evaluación diagnóstica y final de aplicará en el curso.</p>	Partido Revolucionario Institucional	Incorporado al costo total del curso
	<p>7. Revisión y evaluación de la ejecución de la conferencia magistral a partir de indicadores proyectados y objetivos planteados.</p>	Partido Revolucionario Institucional	Incorporado al costo total del curso
	<p>8. Valoración de instrumentos de evaluación según los indicadores, metas y objetivos señalados.</p>	Partido Revolucionario Institucional	Incorporado al costo total del curso
	<p>9. Elaboración del informe final del proyecto (según criterios establecidos)</p>	Partido Revolucionario Institucional	Incorporado al costo total del curso
	<p>10. Entrega del informe final del proyecto (aspectos académicos, contables, entre otros).</p>	Partido Revolucionario Institucional	Incorporado al costo total del curso

TOTAL		\$402,000.00 IVA Incluido	

Presupuesto por objeto del Gasto	Capítulo	Concepto	Monto total del presupuesto programado para el proyecto
	B1. Capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres	<p>1. Diseño del curso y modalidad pedagógica</p> <ul style="list-style-type: none"> • Generación de materiales didácticos • Generación de evaluaciones diagnóstica y final (para cumplir con indicadores) • Generar materiales adicionales (si los hubiera) <p>Todos los materiales generados deberán ser entregados para revisión y evaluación del Partido</p>	Incorporado al costo total del curso
	B1. Capacitación, promoción y	2. Revisión y evaluación sobre el diseño del curso (materiales didácticos)	Incorporado al costo total del curso

	desarrollo del liderazgo político de las mujeres	todos) y la modalidad pedagógica.	
B1.	Capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres	3. Convocatoria de participación en el curso con enfoque de conferencia magistral (según criterios de definición de universo). Diseño de convocatoria Estrategias de difusión en los estados para captar a los asistentes.	Incorporado al costo total del curso
B1.	Capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres	4. Periodo de inscripciones y generación de datos de los participantes	Incorporado al costo total del curso
B1.	Capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres	5. Planeación específica de la conferencia magistral: Planeación pedagógica integral y de contenidos según objetivos generales y específicos, material propuesto y diseño integral del curso. Evaluación diagnóstica del tema.	Incorporado al costo total del curso

		Evaluación Final del tema.	
B1. Capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres	6. Ejecución del curso según temario previamente aprobado. Los materiales didácticos generados se entregarán durante la ejecución del curso. La evaluación diagnóstica y final de aplicará en el curso.		Incorporado al costo total del curso
B1. Capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres	7. Revisión y evaluación de la ejecución del curso a partir de indicadores proyectados y objetivos planteados.		Incorporado al costo total del curso
B1. Capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres	8. Valoración de instrumentos de evaluación según los indicadores, metas y objetivos señalados.		Incorporado al costo total del curso
B1. Capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo	9. Elaboración del informe final del proyecto (según criterios establecidos)		Incorporado al costo total del curso

	político de las mujeres		
	B1. Capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres	10. Entrega del informe final del proyecto (aspectos académicos, contables, entre otros).	Incorporado al costo total del curso
		TOTAL	\$402,000.00 IVA Incluido

6. Periodo de Realización del Proyecto

Fecha de Inicio	Fecha de Término
Febrero de 2019	Septiembre de 2019

7. Alcance y beneficios del Proyecto

Alcance

Estatal

Beneficio

Cada participante desarrollará habilidades y enriquecerá conocimientos en beneficio del liderazgo político de las mujeres en la política de su entorno, tanto estatal como municipal.

8. Presupuesto Programado

Presupuesto por objeto del Gasto	Capítulo	Concepto	Monto total del presupuesto programado para el proyecto
---	-----------------	-----------------	--

	<p>B1. Capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres</p>	<p>11. Diseño del curso y modalidad pedagógica</p> <ul style="list-style-type: none"> • Generación de materiales didácticos • Generación de evaluaciones diagnóstica y final (para cumplir con indicadores) • Generar materiales adicionales (si los hubiera) <p>Todos los materiales generados deberán ser entregados para revisión y evaluación del Partido</p>	<p>Incorporado al costo total del curso</p>
	<p>B1. Capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres</p>	<p>12. Revisión y evaluación sobre el diseño del curso (materiales didácticos todos) y la modalidad pedagógica.</p>	<p>Incorporado al costo total del curso</p>
	<p>B1. Capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo</p>	<p>13. Convocatoria de participación en el curso con enfoque de conferencia magistral (según criterios de definición de universo).</p> <p>Diseño de convocatoria</p>	<p>Incorporado al costo total del curso</p>

	político de las mujeres	Estrategias de difusión en los estados para captar a los asistentes.	
	B1. Capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres	14. Periodo de inscripciones y generación de datos de los participantes	Incorporado al costo total del curso
	B1. Capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres	15. Planeación específica de la conferencia magistral: Planeación pedagógica integral y de contenidos según objetivos generales y específicos, material propuesto y diseño integral del curso. Evaluación diagnóstica del tema. Evaluación Final del tema.	Incorporado al costo total del curso
	B1. Capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres	16. Ejecución del curso según temario previamente aprobado. Los materiales didácticos generados se entregarán durante la ejecución del curso. La evaluación diagnóstica y final de aplicará en el curso.	Incorporado al costo total del curso

B1. Capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres	17. Revisión y evaluación de la ejecución del curso a partir de indicadores proyectados y objetivos planteados.	Incorporado al costo total del curso	
B1. Capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres	18. Valoración de instrumentos de evaluación según los indicadores, metas y objetivos señalados.	Incorporado al costo total del curso	
B1. Capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres	19. Elaboración del informe final del proyecto (según criterios establecidos)	Incorporado al costo total del curso	
B1. Capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres	20. Entrega del informe final del proyecto (aspectos académicos, contables, entre otros).	Incorporado al costo total del curso	
	TOTAL		\$402,000.00 IVA Incluido

9. Cronograma de Ejecución del Proyecto

Actividad(es)	Tiempos de ejecución
<p>1. Diseño del curso y modalidad pedagógica</p> <ul style="list-style-type: none"> • Generación de materiales didácticos • Generación de evaluaciones diagnóstica y final (para cumplir con indicadores) • Generar materiales adicionales (si los hubiera) <p>Todos los materiales generados deberán ser entregados para revisión y evaluación del Partido</p>	Febrero de 2019
<p>2. Revisión y evaluación sobre el diseño del curso (materiales didácticos todos) y la modalidad pedagógica.</p>	Marzo de 2019
<p>3. Convocatoria de participación</p>	Desde Abril de 2019
<p>4. Periodo de inscripciones y generación de datos de los participantes</p>	Desde Abril de 2019
<p>5. Planeación específica de la conferencia magistral</p> <p>Planeación pedagógica integral y de contenidos de cada ponencia según objetivos generales y específicos, material propuesto y diseño integral del curso.</p>	Desde Abril de 2019

Evaluación diagnóstica del tema. Evaluación Final del tema.	
6. Ejecución del curso según criterios aprobados. Los materiales didácticos generados se entregarán durante la ejecución del curso. La evaluación diagnóstica y final de aplicará en el curso.	Agosto de 2019
7. Revisión y evaluación de la ejecución del curso a partir de indicadores proyectados y objetivos planteados.	Agosto de 2019
8. Valoración de instrumentos de evaluación según los indicadores, metas y objetivos señalados.	Septiembre de 2019
9. Elaboración del informe final del proyecto (según criterios establecidos)	Septiembre de 2019
10. Entrega del informe final del proyecto (aspectos académicos, contables, entre otros).	Septiembre de 2019

10 Responsables del Proyecto

a. Responsables de la Organización y Ejecución

Responsable del Área de Finanzas: Lic. Guillermo Zamacona Urquiza

Líder del Proyecto:

Otros participantes del proyecto:

b. Responsables del Control y Seguimiento

Responsable del Área de Finanzas: Lic. Guillermo Zamacona Urquiza
Líder del Proyecto:
Otros participantes del proyecto:

11 Justificación:

Es indispensable dotar de herramientas teórico-prácticas que fortalezcan el empoderamiento político de las mujeres en el Estado; sobre todo el empoderamiento de las mujeres en todos los sectores de la sociedad.

12 Resultados Específicos o Entregables (Resultados tangibles)

No.	Resultados Específicos
1	Material Didáctico del tema Proyectado.

13 El resultado se relaciona con otros proyectos o programas

Proyecto Relacionado

14 Observaciones

En este curso se entregarán materiales de apoyo en formato electrónico y se proyectarán materiales audiovisuales que coadyuven en la mejor comprensión de los temas expuestos.
--

15 Nombre y Firma de los Responsables del Proyecto en el Partido Político

Lic. Guillermo Zamacona Urquiza

Toluca, Estado de México a 22 de abril de 2019.

1. Partido Político

Partido Revolucionario Institucional (PRI)
--

2. Nombre del Programa Anual de Trabajo PAT

ID	PAT	Objetivo (s)
B	Capacitación, promoción y desarrollo político de las mujeres	<p>Contribuir de forma directa e inmediata a la comprensión y elaboración de propuestas para alcanzar la igualdad sustantiva y efectiva de género. Lo anterior, con la finalidad de apoyar no sólo la comprensión de la problemática detectada, sino al mismo tiempo contar con propuestas de solución en beneficio del empoderamiento real y efectivo de la mujer en la vida política y pública de nuestro país.</p> <p>Proporcionar a la ciudadanía información y elementos de análisis y crítica que fortalezcan sus conocimientos, valores y prácticas democráticas en beneficio de la igualdad sustantiva y efectiva de género y del empoderamiento real de la mujer en la vida política.</p>

3. Nombre del Proyecto

Proyecto No. 7	
Rubro	B1. Capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres

ID y nombre	Conferencia "Grupos discriminados, marginados y vulnerables: Una revisión política de la mujer"
--------------------	--

4. Objetivos, Metas e Indicadores Específicos del Proyecto

Objetivo(s) específico(s)	Las y los participantes del curso entenderán cuáles son los grupos discriminados, marginados y vulnerables de mujeres en el Estado de México; la idea es encontrar soluciones para atender las necesidades de estos grupos.
Meta(s)	Capacitar de 90 a 100 ciudadanas dentro del territorio del Estado de México.
Indicador(es)	<p>Tipo de Indicador: Mixto y de Control</p> <p>Por nivel de resultado (Cuantitativo) Incremento de Habilidades de quien fue capacitada (IHC)</p> <p>Objetivo: Incrementar el porcentaje de habilidades al finalizar la capacitación de las ciudadanas.</p> <p>VARIABLES:</p> <p>RED: Resultado de Evaluación Diagnóstica REF: Resultado de Evaluación Final TIE: Total de Incisos de la Evaluación</p> $IHMMC = \left(\frac{REF - RED}{TIE} \right) \times 100$ <p>Por grado de satisfacción (Cualitativo) Grado de satisfacción de la población beneficiaria con la capacitación.</p> <p>Objetivo: Que la capacitación sirva para inculcar conocimientos, valores y prácticas democráticas a las ciudadanas en el ejercicio de sus derechos y obligaciones cívicas y/o políticas.</p> <p>VARIABLES:</p> <p>PB: Grado de satisfacción de la población beneficiaria. g: Grado de satisfacción (muy alto, alto, medio, muy bajo, bajo).</p>

	PBg
	<p>El reporte de ambos indicadores construye un indicador mixto</p> <p>Indicador de Control Porcentaje de cumplimiento de la meta programada de mujeres capacitadas.</p> <p>Objetivo: Evaluar el cumplimiento de las metas programadas dentro de la capacitación.</p> <p>Variables: MP: Meta Programada MR: Meta Realizada $IC = \frac{MR}{MP}$</p>

5. Actividades

Actividades, responsables y presupuesto			
ID actividad	Actividad(es)	Responsable	Monto presupuestal
	<p>1. Diseño del curso y modalidad pedagógica</p> <ul style="list-style-type: none"> • Generación de materiales didácticos • Generación de evaluaciones diagnóstica y final (para cumplir con indicadores) • Generar materiales adicionales (si los hubiera) 	Partido Revolucionario Institucional	Incorporado al costo total del curso

	Todos los materiales generados deberán ser entregados para revisión y evaluación del Partido.		
	2. Revisión y evaluación sobre el diseño del curso (materiales didácticos todos) y la modalidad pedagógica.	Partido Revolucionario Institucional	Incorporado al costo total del curso
	3. Convocatoria de participación en el curso con el enfoque de conferencia magistral (según criterios de definición de universo). Diseño de convocatoria Estrategias de difusión en los estados para captar a los asistentes.	Partido Revolucionario Institucional	Incorporado al costo total del curso
	4. Periodo de inscripciones y generación de datos de los participantes	Partido Revolucionario Institucional	Incorporado al costo total del curso
	5. Planeación específica de la conferencia magistral. Planeación pedagógica integral y de contenidos según objetivos generales y específicos, material propuesto y diseño integral del curso. Diseño de la Evaluación diagnóstica del tema.	Partido Revolucionario Institucional	Incorporado al costo total del curso

	Diseño de la evaluación Final del tema.		
	<p>6. Ejecución de la conferencia magistral según criterios previamente aprobados.</p> <p>Los materiales didácticos generados se entregarán durante la ejecución del curso.</p> <p>La evaluación diagnóstica y final de aplicará en el curso.</p>	Partido Revolucionario Institucional	Incorporado al costo total del curso
	7. Revisión y evaluación de la ejecución de la conferencia magistral a partir de indicadores proyectados y objetivos planteados.	Partido Revolucionario Institucional	Incorporado al costo total del curso
	8. Valoración de instrumentos de evaluación según los indicadores, metas y objetivos señalados.	Partido Revolucionario Institucional	Incorporado al costo total del curso
	9. Elaboración del informe final del proyecto (según criterios establecidos)	Partido Revolucionario Institucional	Incorporado al costo total del curso
	10. Entrega del informe final del proyecto (aspectos académicos, contables, entre otros).	Partido Revolucionario Institucional	Incorporado al costo total del curso

TOTAL	\$437,500.00 IVA Incluido
--------------	----------------------------------

Presupuesto por objeto del Gasto	Capítulo	Concepto	Monto total del presupuesto programado para el proyecto
	B1. Capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres	<p>1. Diseño del curso y modalidad pedagógica</p> <ul style="list-style-type: none"> • Generación de materiales didácticos • Generación de evaluaciones diagnóstica y final (para cumplir con indicadores) • Generar materiales adicionales (si los hubiera) <p>Todos los materiales generados deberán ser entregados para revisión y evaluación del Partido</p>	Incorporado al costo total del curso
	B1. Capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo	2. Revisión y evaluación sobre el diseño del curso (materiales didácticos todos) y la modalidad pedagógica.	Incorporado al costo total del curso

	político de las mujeres		
	B1. Capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres	3. Convocatoria de participación en el curso con enfoque de conferencia magistral (según criterios de definición de universo). Diseño de convocatoria Estrategias de difusión en los estados para captar a los asistentes.	Incorporado al costo total del curso
	B1. Capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres	4. Periodo de inscripciones y generación de datos de los participantes	Incorporado al costo total del curso
	B1. Capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres	5. Planeación específica de la conferencia magistral: Planeación pedagógica integral y de contenidos según objetivos generales y específicos, material propuesto y diseño integral del curso. Evaluación diagnóstica del tema. Evaluación Final del tema.	Incorporado al costo total del curso

	<p>B1. Capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres</p>	<p>6. Ejecución del curso según temario previamente aprobado.</p> <p>Los materiales didácticos generados se entregarán durante la ejecución del curso.</p> <p>La evaluación diagnóstica y final de aplicará en el curso.</p>	<p>Incorporado al costo total del curso</p>
	<p>B1. Capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres</p>	<p>7. Revisión y evaluación de la ejecución del curso a partir de indicadores proyectados y objetivos planteados.</p>	<p>Incorporado al costo total del curso</p>
	<p>B1. Capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres</p>	<p>8. Valoración de instrumentos de evaluación según los indicadores, metas y objetivos señalados.</p>	<p>Incorporado al costo total del curso</p>
	<p>B1. Capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres</p>	<p>9. Elaboración del informe final del proyecto (según criterios establecidos)</p>	<p>Incorporado al costo total del curso</p>

	B1. Capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres	10. Entrega del informe final del proyecto (aspectos académicos, contables, entre otros).	Incorporado al costo total del curso
		TOTAL	\$437,500.00 IVA Incluido

6. Periodo de Realización del Proyecto

Fecha de Inicio	Fecha de Término
Febrero de 2019	Octubre de 2019

7. Alcance y beneficios del Proyecto

Alcance

Estatal

Beneficio

Cada participante desarrollará habilidades y enriquecerá conocimientos en beneficio del liderazgo político de las mujeres en la política de su entorno, tanto estatal como municipal.

8. Presupuesto Programado

Presupuesto por objeto del Gasto	Capítulo	Concepto	Monto total del presupuesto programado para el proyecto
	B1. Capacitación, promoción y	11. Diseño del curso y modalidad pedagógica	Incorporado al costo total del curso

	<p>desarrollo del liderazgo político de las mujeres</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Generación de materiales didácticos • Generación de evaluaciones diagnóstica y final (para cumplir con indicadores) • Generar materiales adicionales (si los hubiera) <p>Todos los materiales generados deberán ser entregados para revisión y evaluación del Partido</p>	
	<p>B1. Capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres</p>	<p>12. Revisión y evaluación sobre el diseño del curso (materiales didácticos todos) y la modalidad pedagógica.</p>	<p>Incorporado al costo total del curso</p>
	<p>B1. Capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres</p>	<p>13. Convocatoria de participación en el curso con enfoque de conferencia magistral (según criterios de definición de universo).</p> <p>Diseño de convocatoria Estrategias de difusión en los estados para captar a los asistentes.</p>	<p>Incorporado al costo total del curso</p>

	B1. Capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres	14. Periodo de inscripciones y generación de datos de los participantes	Incorporado al costo total del curso
	B1. Capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres	15. Planeación específica de la conferencia magistral: Planeación pedagógica integral y de contenidos según objetivos generales y específicos, material propuesto y diseño integral del curso. Evaluación diagnóstica del tema. Evaluación Final del tema.	Incorporado al costo total del curso
	B1. Capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres	16. Ejecución del curso según temario previamente aprobado. Los materiales didácticos generados se entregarán durante la ejecución del curso. La evaluación diagnóstica y final de aplicará en el curso.	Incorporado al costo total del curso

	B1. Capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres	17. Revisión y evaluación de la ejecución del curso a partir de indicadores proyectados y objetivos planteados.	Incorporado al costo total del curso
	B1. Capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres	18. Valoración de instrumentos de evaluación según los indicadores, metas y objetivos señalados.	Incorporado al costo total del curso
	B1. Capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres	19. Elaboración del informe final del proyecto (según criterios establecidos)	Incorporado al costo total del curso
	B1. Capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres	20. Entrega del informe final del proyecto (aspectos académicos, contables, entre otros).	Incorporado al costo total del curso
		TOTAL	\$437,500.00 IVA Incluido

9. Cronograma de Ejecución del Proyecto

Actividad(es)	Tiempos de ejecución
<p>1. Diseño del curso y modalidad pedagógica</p> <ul style="list-style-type: none"> • Generación de materiales didácticos • Generación de evaluaciones diagnóstica y final (para cumplir con indicadores) • Generar materiales adicionales (si los hubiera) <p>Todos los materiales generados deberán ser entregados para revisión y evaluación del Partido</p>	Febrero de 2019
<p>2. Revisión y evaluación sobre el diseño del curso (materiales didácticos todos) y la modalidad pedagógica.</p>	Marzo de 2019
<p>3. Convocatoria de participación</p>	Desde Abril de 2019
<p>4. Periodo de inscripciones y generación de datos de los participantes</p>	Desde Abril de 2019
<p>5. Planeación específica de la conferencia magistral</p> <p>Planeación pedagógica integral y de contenidos de cada ponencia según objetivos generales y específicos, material propuesto y diseño integral del curso.</p>	Desde Abril de 2019

Evaluación diagnóstica del tema. Evaluación Final del tema.	
6. Ejecución del curso según criterios aprobados. Los materiales didácticos generados se entregarán durante la ejecución del curso. La evaluación diagnóstica y final de aplicará en el curso.	Octubre de 2019
7. Revisión y evaluación de la ejecución del curso a partir de indicadores proyectados y objetivos planteados.	Octubre de 2019
8. Valoración de instrumentos de evaluación según los indicadores, metas y objetivos señalados.	Octubre de 2019
9. Elaboración del informe final del proyecto (según criterios establecidos)	Octubre de 2019
10. Entrega del informe final del proyecto (aspectos académicos, contables, entre otros).	Octubre de 2019

10 Responsables del Proyecto

a. Responsables de la Organización y Ejecución

Responsable del Área de Finanzas: Lic. Guillermo Zamacona Urquiza

Líder del Proyecto:

Otros participantes del proyecto:

b. Responsables del Control y Seguimiento

Responsable del Área de Finanzas: Lic. Guillermo Zamacona Urquiza
Líder del Proyecto:
Otros participantes del proyecto:

11 Justificación:

Es indispensable dotar de herramientas teórico-prácticas que fortalezcan el empoderamiento político de las mujeres en el Estado; sobre todo el empoderamiento de las mujeres en todos los sectores de la sociedad.

12 Resultados Específicos o Entregables (Resultados tangibles)

No.	Resultados Específicos
1	Material Didáctico del tema Proyectado.

13 El resultado se relaciona con otros proyectos o programas

Proyecto Relacionado

14 Observaciones

En este curso se entregarán materiales de apoyo en formato electrónico y se proyectarán materiales audiovisuales que coadyuven en la mejor comprensión de los temas expuestos.
--

15 Nombre y Firma de los Responsables del Proyecto en el Partido Político

Lic. Guillermo Zamacona Urquiza

1. Partido Político

Partido Revolucionario Institucional (PRI)
--

2. Nombre del Programa Anual de Trabajo PAT

ID	PAT	Objetivo (s)
B	Capacitación, promoción y desarrollo político de las mujeres	<p>Contribuir de forma directa e inmediata a la comprensión y elaboración de propuestas para alcanzar la igualdad sustantiva y efectiva de género. Lo anterior, con la finalidad de apoyar no sólo la comprensión de la problemática detectada, sino al mismo tiempo contar con propuestas de solución en beneficio del empoderamiento real y efectivo de la mujer en la vida política y pública de nuestro país.</p> <p>Proporcionar a la ciudadanía información y elementos de análisis y crítica que fortalezcan sus conocimientos, valores y prácticas democráticas en beneficio de la igualdad sustantiva y efectiva de género y del empoderamiento real de la mujer en la vida política.</p>

3. Nombre del Proyecto

Proyecto No. 8	
Rubro	B1. Capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres

ID y nombre	Taller de empoderamiento “Sororidad y empatía, desde los espacios públicos, políticos y ciudadanos”
--------------------	---

4. Objetivos, Metas e Indicadores Específicos del Proyecto

Objetivo(s) específico(s)	Las y los participantes del curso entenderán qué es la sororidad y qué es la empatía desde los espacios públicos, políticos y ciudadanos y cómo éstas contribuyen en el empoderamiento de las jóvenes mujeres en los espacios públicos, sociales y políticos en el Estado de México.
Meta(s)	Capacitar de 90 a 100 ciudadanas dentro del territorio del Estado de México.
Indicador(es)	<p>Tipo de Indicador: Mixto y de Control</p> <p>Por nivel de resultado (Cuantitativo) Incremento de Habilidades de quien fue capacitada (IHC)</p> <p>Objetivo: Incrementar el porcentaje de habilidades al finalizar la capacitación de las ciudadanas.</p> <p>Variables: RED: Resultado de Evaluación Diagnóstica REF: Resultado de Evaluación Final TIE: Total de Incisos de la Evaluación</p> $IHMMC = \left(\frac{REF - RED}{TIE} \right) \times 100$ <p>Por grado de satisfacción (Cualitativo) Grado de satisfacción de la población beneficiaria con la capacitación.</p> <p>Objetivo: Que la capacitación sirva para inculcar conocimientos, valores y prácticas democráticas a las ciudadanas en el ejercicio de sus derechos y obligaciones cívicas y/o políticas.</p> <p>Variables: PB: Grado de satisfacción de la población beneficiaria.</p>

	<p>g: Grado de satisfacción (muy alto, alto, medio, muy bajo, bajo).</p> <p style="text-align: center;">PBg</p> <p>El reporte de ambos indicadores construye un indicador mixto</p> <p>Indicador de Control Porcentaje de cumplimiento de la meta programada de mujeres capacitadas.</p> <p>Objetivo: Evaluar el cumplimiento de las metas programadas dentro de la capacitación.</p> <p>Variables: MP: Meta Programada MR: Meta Realizada $IC = \frac{MR}{MP}$</p>
--	--

5. Actividades

Actividades, responsables y presupuesto			
ID actividad	Actividad(es)	Responsable	Monto presupuestal
	<p>1. Diseño del curso y modalidad pedagógica</p> <ul style="list-style-type: none"> • Generación de materiales didácticos • Generación de evaluaciones diagnóstica y final (para cumplir con indicadores) • Generar materiales 	Partido Revolucionario Institucional	Incorporado al costo total del curso

	<p>adicionales (si los hubiera)</p> <p>Todos los materiales generados deberán ser entregados para revisión y evaluación del Partido.</p>		
	<p>2. Revisión y evaluación sobre el diseño del curso (materiales didácticos todos) y la modalidad pedagógica.</p>	<p>Partido Revolucionario Institucional</p>	<p>Incorporado al costo total del curso</p>
	<p>3. Convocatoria de participación en el curso con el enfoque de conferencia magistral (según criterios de definición de universo).</p> <p>Diseño de convocatoria Estrategias de difusión en los estados para captar a los asistentes.</p>	<p>Partido Revolucionario Institucional</p>	<p>Incorporado al costo total del curso</p>
	<p>4. Periodo de inscripciones y generación de datos de los participantes</p>	<p>Partido Revolucionario Institucional</p>	<p>Incorporado al costo total del curso</p>
	<p>5. Planeación específica de la conferencia magistral.</p> <p>Planeación pedagógica integral y de contenidos según objetivos generales y específicos, material propuesto y diseño integral del curso.</p>	<p>Partido Revolucionario Institucional</p>	<p>Incorporado al costo total del curso</p>

	<p>Diseño de la Evaluación diagnóstica del tema.</p> <p>Diseño de la evaluación Final del tema.</p>		
	<p>6. Ejecución de la conferencia magistral según criterios previamente aprobados.</p> <p>Los materiales didácticos generados se entregarán durante la ejecución del curso.</p> <p>La evaluación diagnóstica y final de aplicará en el curso.</p>	Partido Revolucionario Institucional	Incorporado al costo total del curso
	<p>7. Revisión y evaluación de la ejecución de la conferencia magistral a partir de indicadores proyectados y objetivos planteados.</p>	Partido Revolucionario Institucional	Incorporado al costo total del curso
	<p>8. Valoración de instrumentos de evaluación según los indicadores, metas y objetivos señalados.</p>	Partido Revolucionario Institucional	Incorporado al costo total del curso
	<p>9. Elaboración del informe final del proyecto (según criterios establecidos)</p>	Partido Revolucionario Institucional	Incorporado al costo total del curso
	<p>10. Entrega del informe final del proyecto (aspectos académicos, contables, entre otros).</p>	Partido Revolucionario Institucional	Incorporado al costo total del curso

TOTAL		\$415,800.00 IVA Incluido	

Presupuesto por objeto del Gasto	Capítulo	Concepto	Monto total del presupuesto programado para el proyecto
	B1. Capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres	<p>1. Diseño del curso y modalidad pedagógica</p> <ul style="list-style-type: none"> • Generación de materiales didácticos • Generación de evaluaciones diagnóstica y final (para cumplir con indicadores) • Generar materiales adicionales (si los hubiera) <p>Todos los materiales generados deberán ser entregados para revisión y evaluación del Partido</p>	Incorporado al costo total del curso
	B1. Capacitación, promoción y	2. Revisión y evaluación sobre el diseño del curso (materiales didácticos)	Incorporado al costo total del curso

	desarrollo del liderazgo político de las mujeres	todos) y la modalidad pedagógica.	
B1.	Capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres	3. Convocatoria de participación en el curso con enfoque de conferencia magistral (según criterios de definición de universo). Diseño de convocatoria Estrategias de difusión en los estados para captar a los asistentes.	Incorporado al costo total del curso
B1.	Capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres	4. Periodo de inscripciones y generación de datos de los participantes	Incorporado al costo total del curso
B1.	Capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres	5. Planeación específica de la conferencia magistral: Planeación pedagógica integral y de contenidos según objetivos generales y específicos, material propuesto y diseño integral del curso. Evaluación diagnóstica del tema.	Incorporado al costo total del curso

		Evaluación Final del tema.	
B1. Capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres	6. Ejecución del curso según temario previamente aprobado. Los materiales didácticos generados se entregarán durante la ejecución del curso. La evaluación diagnóstica y final de aplicará en el curso.		Incorporado al costo total del curso
B1. Capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres	7. Revisión y evaluación de la ejecución del curso a partir de indicadores proyectados y objetivos planteados.		Incorporado al costo total del curso
B1. Capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres	8. Valoración de instrumentos de evaluación según los indicadores, metas y objetivos señalados.		Incorporado al costo total del curso
B1. Capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo	9. Elaboración del informe final del proyecto (según criterios establecidos)		Incorporado al costo total del curso

	político de las mujeres		
	B1. Capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres	10. Entrega del informe final del proyecto (aspectos académicos, contables, entre otros).	Incorporado al costo total del curso
		TOTAL	\$415,800.00 IVA Incluido

6. Periodo de Realización del Proyecto

Fecha de Inicio	Fecha de Término
Febrero de 2019	Noviembre de 2019

7. Alcance y beneficios del Proyecto

Alcance

Estatal

Beneficio

Cada participante desarrollará habilidades y enriquecerá conocimientos en beneficio del liderazgo político de las mujeres en la política de su entorno, tanto estatal como municipal.

8. Presupuesto Programado

Presupuesto por objeto del Gasto	Capítulo	Concepto	Monto total del presupuesto programado para el proyecto
---	-----------------	-----------------	--

	<p>B1. Capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres</p>	<p>11. Diseño del curso y modalidad pedagógica</p> <ul style="list-style-type: none"> • Generación de materiales didácticos • Generación de evaluaciones diagnóstica y final (para cumplir con indicadores) • Generar materiales adicionales (si los hubiera) <p>Todos los materiales generados deberán ser entregados para revisión y evaluación del Partido</p>	<p>Incorporado al costo total del curso</p>
	<p>B1. Capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres</p>	<p>12. Revisión y evaluación sobre el diseño del curso (materiales didácticos todos) y la modalidad pedagógica.</p>	<p>Incorporado al costo total del curso</p>
	<p>B1. Capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo</p>	<p>13. Convocatoria de participación en el curso con enfoque de conferencia magistral (según criterios de definición de universo).</p> <p>Diseño de convocatoria</p>	<p>Incorporado al costo total del curso</p>

	político de las mujeres	Estrategias de difusión en los estados para captar a los asistentes.	
	B1. Capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres	14. Periodo de inscripciones y generación de datos de los participantes	Incorporado al costo total del curso
	B1. Capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres	15. Planeación específica de la conferencia magistral: Planeación pedagógica integral y de contenidos según objetivos generales y específicos, material propuesto y diseño integral del curso. Evaluación diagnóstica del tema. Evaluación Final del tema.	Incorporado al costo total del curso
	B1. Capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres	16. Ejecución del curso según temario previamente aprobado. Los materiales didácticos generados se entregarán durante la ejecución del curso. La evaluación diagnóstica y final de aplicará en el curso.	Incorporado al costo total del curso

B1. Capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres	17. Revisión y evaluación de la ejecución del curso a partir de indicadores proyectados y objetivos planteados.	Incorporado al costo total del curso	
B1. Capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres	18. Valoración de instrumentos de evaluación según los indicadores, metas y objetivos señalados.	Incorporado al costo total del curso	
B1. Capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres	19. Elaboración del informe final del proyecto (según criterios establecidos)	Incorporado al costo total del curso	
B1. Capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres	20. Entrega del informe final del proyecto (aspectos académicos, contables, entre otros).	Incorporado al costo total del curso	
	TOTAL	\$415,800.00	IVA Incluido

9. Cronograma de Ejecución del Proyecto

Actividad(es)	Tiempos de ejecución
<p>1. Diseño del curso y modalidad pedagógica</p> <ul style="list-style-type: none"> • Generación de materiales didácticos • Generación de evaluaciones diagnóstica y final (para cumplir con indicadores) • Generar materiales adicionales (si los hubiera) <p>Todos los materiales generados deberán ser entregados para revisión y evaluación del Partido</p>	Febrero de 2019
<p>2. Revisión y evaluación sobre el diseño del curso (materiales didácticos todos) y la modalidad pedagógica.</p>	Marzo de 2019
<p>3. Convocatoria de participación</p>	Desde Abril de 2019
<p>4. Periodo de inscripciones y generación de datos de los participantes</p>	Desde Abril de 2019
<p>5. Planeación específica de la conferencia magistral</p> <p>Planeación pedagógica integral y de contenidos de cada ponencia según objetivos generales y específicos, material propuesto y diseño integral del curso.</p>	Desde Abril de 2019

Evaluación diagnóstica del tema. Evaluación Final del tema.	
6. Ejecución del curso según criterios aprobados. Los materiales didácticos generados se entregarán durante la ejecución del curso. La evaluación diagnóstica y final de aplicará en el curso.	Octubre de 2019
7. Revisión y evaluación de la ejecución del curso a partir de indicadores proyectados y objetivos planteados.	Octubre de 2019
8. Valoración de instrumentos de evaluación según los indicadores, metas y objetivos señalados.	Octubre de 2019
9. Elaboración del informe final del proyecto (según criterios establecidos)	Noviembre de 2019
10. Entrega del informe final del proyecto (aspectos académicos, contables, entre otros).	Noviembre de 2019

10 Responsables del Proyecto

a. Responsables de la Organización y Ejecución

Responsable del Área de Finanzas: Lic. Guillermo Zamacona Urquiza

Líder del Proyecto:

Otros participantes del proyecto:

b. Responsables del Control y Seguimiento

Responsable del Área de Finanzas: Lic. Guillermo Zamacona Urquiza
Líder del Proyecto:
Otros participantes del proyecto:

11 Justificación:

Es indispensable dotar de herramientas teórico-prácticas que fortalezcan el empoderamiento político de las mujeres en el Estado; sobre todo el empoderamiento de las mujeres en todos los sectores de la sociedad.

12 Resultados Específicos o Entregables (Resultados tangibles)

No.	Resultados Específicos
1	Material Didáctico del tema Proyectado.

13 El resultado se relaciona con otros proyectos o programas

Proyecto Relacionado

14 Observaciones

En este curso se entregarán materiales de apoyo en formato electrónico y se proyectarán materiales audiovisuales que coadyuven en la mejor comprensión de los temas expuestos.
--

15 Nombre y Firma de los Responsables del Proyecto en el Partido Político

Lic. Guillermo Zamacona Urquiza

1. Partido Político

Partido Revolucionario Institucional (PRI)
--

2. Nombre del Programa Anual de Trabajo PAT

ID	PAT	Objetivo (s)
B	Capacitación, promoción y desarrollo político de las mujeres	<p>Contribuir de forma directa e inmediata a la comprensión y elaboración de propuestas para alcanzar la igualdad sustantiva y efectiva de género. Lo anterior, con la finalidad de apoyar no sólo la comprensión de la problemática detectada, sino al mismo tiempo contar con propuestas de solución en beneficio del empoderamiento real y efectivo de la mujer en la vida política y pública de nuestro país.</p> <p>Proporcionar a la ciudadanía información y elementos de análisis y crítica que fortalezcan sus conocimientos, valores y prácticas democráticas en beneficio de la igualdad sustantiva y efectiva de género y del empoderamiento real de la mujer en la vida política.</p>

3. Nombre del Proyecto

Proyecto No. 1	
Rubro	B2. Rubro de Investigación, análisis, diagnóstico y estudios comparados

ID y nombre	Avances y retos en materia del combate a la violencia contra la mujer y políticas con perspectiva de género en el Estado de México (2017-2023)
--------------------	--

4. Objetivos, Metas e Indicadores Específicos del Proyecto

Objetivo(s) específico(s)	<p>Realizar un trabajo e investigación que sirva de análisis y punto de partida para entender los avances y retos actuales que existen en materia de combate a la violencia contra la mujer y de la implementación de políticas públicas con perspectiva de género en el Estado de México.</p> <p>El trabajo permitirá identificar cómo es que incluir la perspectiva de género en todas las políticas públicas de la entidad propicia el empoderamiento efectivo de las mujeres mexiquenses.</p>
Meta(s)	<p>Realizar una investigación documental diagnóstica que permita contribuir de forma directa e inmediata a la comprensión del empoderamiento de las mujeres en nuestro país y en el Estado de México.</p> <p>Lo anterior, con la finalidad de visibilizar el problema en sus dimensiones actuales y de enunciar los retos que deberán enfrentarse para contribuir al empoderamiento político de las mujeres.</p>
Indicador(es)	<p>Existirán dos tipos de indicadores de cumplimiento:</p> <p>Indicador cuantitativo por nivel de resultado Cumplimiento de parámetros y rangos en la Investigación Documental (CRI)</p> <p>Objetivo: Contar con una investigación documental que cumpla con los parámetros y rangos establecidos en la legislación electoral vigente y en con las mejores prácticas académicas.</p> <p>Variables: CRI: Cumplimiento de Rangos en la Investigación NRC: Número total de Rangos Cumplidos</p>

	<p>NRE: Número total de Rangos Establecidos</p> $\text{CRI} = \frac{\text{NRC}}{\text{NRE}} \times 100$ <p>Los parámetros o rangos a utilizarse y evaluarse serán los establecidos en el Reglamento de Fiscalización vigente.</p> <p>Indicador cualitativo por nivel de resultado:</p> <p>Al tratarse de un proyecto de investigación, el mismo será <u>evaluado a partir</u> de las directrices editoriales que enmarca el Reglamento de Fiscalización por un <u>Comité Editorial o Dictaminador y de acuerdo a las mejores prácticas académicas aceptadas en México.</u></p> <p>Para lograr lo anterior, se realizará un <u>dictamen académico</u> por parte de investigadores y académicos miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI).</p> <p>Al tratarse de un estudio de investigación diagnóstica cuyo eje temático es la capacitación, promoción y desarrollo político de las mujeres, éste será realizado por una especialista con estudios académicos de perspectiva de género, debidamente certificados por una institución académica de prestigio.</p> <p>Como indicador adicional, se tomará en cuenta la trayectoria académica y docente de las autoras. Dicha trayectoria será comprobada a partir de sus diversas fichas curriculares, mismas que las acreditan como personajes reconocidos en el ámbito de la vida académica dentro del tema a desarrollar.</p> <p>Por otro lado, los trabajos de investigación serán coordinados, en su totalidad por un Comité presidido por un Académico de sólida trayectoria docente, quien cuenta con acreditación del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT).</p> <p>El reporte de ambos indicadores permitirá contar con un indicador mixto</p> <p>Indicador de Control</p>
--	---

	<p>Porcentaje de cumplimiento de la meta programada</p> <p>Objetivo: Evaluar el cumplimiento de las metas programadas dentro del programa.</p> <p>Variables: MP: Meta Programada MR: Meta Realizada</p> $IC = \frac{MR}{MP}$
--	--

5. Actividades

Actividades, responsables y presupuesto			
ID actividad	Actividad(es)	Responsable	Monto presupuestal
	<p>La investigación presentará las siguientes actividades:</p> <p>a. Búsqueda de información documental.</p> <p>b. Clasificación de la información y selección de la misma.</p> <p>c. Redacción de la investigación.</p> <p>d. Entrega de borrador de la investigación.</p>	Partido Revolucionario Institucional (PRI)	Incluido en el costo principal.

	e. Correcciones y elaboración de proyecto final.		
	f. Entrega de la versión final.		
	g. Registro de la investigación en el Instituto Nacional de Derechos de Autor (INDAUTOR).		
TOTAL:			\$429,900.00 IVA INCLUIDO

Presupuesto por objeto del Gasto	Capítulo	Concepto	Monto total del presupuesto programado para el proyecto
	B2. Rubro de Investigación, análisis, diagnóstico y estudios comparados.	Búsqueda de información documental.	Incluida en el costo principal.
	B2. Rubro de Investigación, análisis, diagnóstico y estudios comparados.	Clasificación de la información y selección de la misma.	Incluida en el costo principal.
	B2. Rubro de Investigación, análisis, diagnóstico y estudios comparados.	Redacción de la investigación.	Incluida en el costo principal.

	B2. Rubro de Investigación, análisis, diagnóstico y estudios comparados.	Entrega de borrador de la investigación.	Incluida en el costo principal.
	B2. Rubro de Investigación, análisis, diagnóstico y estudios comparados.	Correcciones y elaboración de proyecto final	Incluida en el costo principal.
	B2. Rubro de Investigación, análisis, diagnóstico y estudios comparados.	Entrega de la versión final.	Incluida en el costo principal.
TOTAL:			\$429,900.00 IVA INCLUIDO

6. Periodo de Realización del Proyecto

Fecha de Inicio	Fecha de Término
Febrero de 2019	Junio de 2019

7. Alcance y beneficios del Proyecto

Alcance

La investigación tiene un alcance general, ya que estará dirigida a todo público, en especial a quienes puedan tomar decisiones para lograr un efectivo empoderamiento político de la mujer.

Es importante resaltar que la estrategia de difusión se conformará a partir de la impresión de la investigación en medios convencionales y digitales dentro de ejercicios posteriores, lo anterior al tratarse de un ejercicio del gasto programado plurianual.

Además, de que su contenido será difundido entre la ciudadanía, militantes, simpatizantes y público en general en todo el Estado de México y el país (a través de los medios electrónicos).

Beneficio

Se dotará a la militancia, simpatizantes y público en general de un documento de investigación documental y diagnóstica en materia de empoderamiento de la mujer que permitirá conocer, analizar y discutir sobre el tema al tiempo que se pueda fortalecer la toma de decisiones necesarias para lograr un liderazgo efectivo de las mujeres en el Estado.

8. Presupuesto Programado

Presupuesto por objeto del Gasto	Capítulo	Concepto	Monto total del presupuesto programado para el proyecto
	B2. Rubro de Investigación, análisis, diagnóstico y estudios comparados.	Búsqueda de información documental.	Incluida en el costo principal.
	B2. Rubro de Investigación, análisis, diagnóstico y estudios comparados.	Clasificación de la información y selección de la misma.	Incluida en el costo principal.
	B2. Rubro de Investigación, análisis, diagnóstico y	Redacción de la investigación.	Incluida en el costo principal.

	estudios comparados.		
	B2. Rubro de Investigación, análisis, diagnóstico y estudios comparados.	Entrega de borrador de la investigación.	Incluida en el costo principal.
	B2. Rubro de Investigación, análisis, diagnóstico y estudios comparados.	Correcciones y elaboración de proyecto final	Incluida en el costo principal.
	B2. Rubro de Investigación, análisis, diagnóstico y estudios comparados.	Entrega de la versión final.	Incluida en el costo principal.
TOTAL:			\$429,900.00 IVA INCLUIDO

9. Cronograma de Ejecución del Proyecto

Actividad(es)	Tiempos de ejecución
Búsqueda de información documental	Febrero 2019
Clasificación de la información y selección de la misma	Febrero 2019

Redacción de la investigación	Marzo y abril 2019
Correcciones y elaboración de proyecto final	Mayo 2019
Dictaminar la obra	Mayo 2019
Entrega de la versión final	Junio 2019

10. Responsables del Proyecto

a. Responsables de la Organización y Ejecución

Responsable del Área de Finanzas: Lic. Guillermo Zamacona Urquiza

b. Responsables del Control y Seguimiento

Responsable del Área de Finanzas: Lic. Guillermo Zamacona Urquiza

11. Justificación

Conocer cómo es que la perspectiva de género puede y debe incluirse en cada una de las políticas públicas que se ejecuten ayudará a consolidar un empoderamiento efectivo de las mujeres.

12. Resultados Específicos o Entregables (Resultados tangibles)

No.	Resultados Específicos
1	Creación de un trabajo de investigación documental y diagnóstico con las máximas normas de calidad en la materia.

13. El resultado se relaciona con otros proyectos o programas

Proyecto Relacionado

Este proyecto de investigación esta directamente vinculado con actividades del Rubro B.3. del presente Programa Anual de Trabajo, toda vez que su resultado será publicado (como material impreso y/o electrónico) y difundido entre la ciudadanía en el Programa Anual de Trabajo que corresponda a los **ejercicios 2020 y 2021** acorde a la visión plurianual que tiene el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

14. Observaciones

15. Nombre y Firma de los Responsables del Proyecto en el Partido Político

Lic. Guillermo Zamacona Urquiza

Toluca, Estado de México a 22 de abril de 2019

1. Partido Político

Partido Revolucionario Institucional (PRI)
--

2. Nombre del Programa Anual de Trabajo PAT

ID	PAT	Objetivo (s)
B	Capacitación, promoción y desarrollo político de las mujeres	<p>Contribuir de forma directa e inmediata a la comprensión y elaboración de propuestas para alcanzar la igualdad sustantiva y efectiva de género. Lo anterior, con la finalidad de apoyar no sólo la comprensión de la problemática detectada, sino al mismo tiempo contar con propuestas de solución en beneficio del empoderamiento real y efectivo de la mujer en la vida política y pública de nuestro país.</p> <p>Proporcionar a la ciudadanía información y elementos de análisis y crítica que fortalezcan sus conocimientos, valores y prácticas democráticas en beneficio de la igualdad sustantiva y efectiva de género y del empoderamiento real de la mujer en la vida política.</p>

3. Nombre del Proyecto

Proyecto No. 2	
Rubro	B2. Rubro de Investigación, análisis, diagnóstico y estudios comparados

ID y nombre	El PRI en el Estado de México y su apuesta política por la inclusión y el fomento de la participación política de la mujer
--------------------	--

4. Objetivos, Metas e Indicadores Específicos del Proyecto

Objetivo(s) específico(s)	<p>Realizar un trabajo e investigación que sirva de análisis y punto de partida para entender cuál es y cómo se desarrolla e implementa la agenda de género partidista en el PRI Estado de México.</p> <p>El trabajo permitirá identificar cómo es que incluir la perspectiva de género en el PRI propicia el empoderamiento efectivo de las mujeres mexiquenses.</p>
Meta(s)	<p>Realizar una investigación documental diagnóstica que permita contribuir de forma directa e inmediata a la comprensión del empoderamiento de las mujeres en nuestro país y en el Estado de México.</p> <p>Lo anterior, con la finalidad de visibilizar el problema en sus dimensiones actuales y de enunciar los retos que deberán enfrentarse para contribuir al empoderamiento político de las mujeres.</p>
Indicador(es)	<p>Existirán dos tipos de indicadores de cumplimiento:</p> <p>Indicador cuantitativo por nivel de resultado Cumplimiento de parámetros y rangos en la Investigación Documental (CRI)</p> <p>Objetivo: Contar con una investigación documental que cumpla con los parámetros y rangos establecidos en la legislación electoral vigente y en con las mejores prácticas académicas.</p> <p>Variables: CRI: Cumplimiento de Rangos en la Investigación NRC: Número total de Rangos Cumplidos NRE: Número total de Rangos Establecidos</p>

	$\text{CRI} = \frac{\text{NRC}}{\text{NRE}} \times 100$ <p>Los parámetros o rangos a utilizarse y evaluarse serán los establecidos en el Reglamento de Fiscalización vigente.</p> <p>Indicador cualitativo por nivel de resultado:</p> <p>Al tratarse de un proyecto de investigación, el mismo será <u>evaluado a partir</u> de las directrices editoriales que enmarca el Reglamento de Fiscalización por un <u>Comité Editorial o Dictaminador y de acuerdo a las mejores prácticas académicas aceptadas en México.</u></p> <p>Para lograr lo anterior, se realizará un <u>dictamen académico</u> por parte de investigadores y académicos miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI).</p> <p>Al tratarse de un estudio de investigación diagnóstica cuyo eje temático es la capacitación, promoción y desarrollo político de las mujeres, éste será realizado por una especialista con estudios académicos de perspectiva de género, debidamente certificados por una institución académica de prestigio.</p> <p>Como indicador adicional, se tomará en cuenta la trayectoria académica y docente de las autoras. Dicha trayectoria será comprobada a partir de sus diversas fichas curriculares, mismas que las acreditan como personajes reconocidos en el ámbito de la vida académica dentro del tema a desarrollar.</p> <p>Por otro lado, los trabajos de investigación serán coordinados, en su totalidad por un Comité presidido por un Académico de sólida trayectoria docente, quien cuenta con acreditación del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT).</p> <p>El reporte de ambos indicadores permitirá contar con un indicador mixto</p> <p>Indicador de Control</p> <p>Porcentaje de cumplimiento de la meta programada</p>
--	---

	<p>Objetivo: Evaluar el cumplimiento de las metas programadas dentro del programa.</p> <p>Variables: MP: Meta Programada MR: Meta Realizada</p> $IC = \frac{MR}{MP}$
--	--

5. Actividades

Actividades, responsables y presupuesto			
ID actividad	Actividad(es)	Responsable	Monto presupuestal
	<p>La investigación presentará las siguientes actividades:</p> <p>a. Búsqueda de información documental.</p> <p>b. Clasificación de la información y selección de la misma.</p> <p>c. Redacción de la investigación.</p> <p>d. Entrega de borrador de la investigación.</p>	<p>Partido Revolucionario Institucional (PRI)</p>	<p>Incluido en el costo principal.</p>

	e. Correcciones y elaboración de proyecto final.		
	f. Entrega de la versión final.		
	g. Registro de la investigación en el Instituto Nacional de Derechos de Autor (INDAUTOR).		
TOTAL:			\$429,500.00 IVA INCLUIDO

Presupuesto por objeto del Gasto	Capítulo	Concepto	Monto total del presupuesto programado para el proyecto
	B2. Rubro de Investigación, análisis, diagnóstico y estudios comparados.	Búsqueda de información documental.	Incluida en el costo principal.
	B2. Rubro de Investigación, análisis, diagnóstico y estudios comparados.	Clasificación de la información y selección de la misma.	Incluida en el costo principal.
	B2. Rubro de Investigación, análisis, diagnóstico y estudios comparados.	Redacción de la investigación.	Incluida en el costo principal.

	B2. Rubro de Investigación, análisis, diagnóstico y estudios comparados.	Entrega de borrador de la investigación.	Incluida en el costo principal.
	B2. Rubro de Investigación, análisis, diagnóstico y estudios comparados.	Correcciones y elaboración de proyecto final	Incluida en el costo principal.
	B2. Rubro de Investigación, análisis, diagnóstico y estudios comparados.	Entrega de la versión final.	Incluida en el costo principal.
TOTAL:			\$429,500.00 IVA INCLUIDO

6. Periodo de Realización del Proyecto

Fecha de Inicio	Fecha de Término
Febrero de 2019	Junio de 2019

7. Alcance y beneficios del Proyecto

Alcance

La investigación tiene un alcance general, ya que estará dirigida a todo público, en especial a quienes puedan tomar decisiones para lograr un efectivo empoderamiento político de la mujer.

Es importante resaltar que la estrategia de difusión se conformará a partir de la impresión de la investigación en medios convencionales y digitales dentro de ejercicios posteriores, lo anterior al tratarse de un ejercicio del gasto programado plurianual.

Además, de que su contenido será difundido entre la ciudadanía, militantes, simpatizantes y público en general en todo el Estado de México y el país (a través de los medios electrónicos).

Beneficio

Se dotará a la militancia, simpatizantes y público en general de un documento de investigación documental y diagnóstica en materia de empoderamiento de la mujer que permitirá conocer, analizar y discutir sobre el tema al tiempo que se pueda fortalecer la toma de decisiones necesarias para lograr un liderazgo efectivo de las mujeres en el Estado.

8. Presupuesto Programado

Presupuesto por objeto del Gasto	Capítulo	Concepto	Monto total del presupuesto programado para el proyecto
	B2. Rubro de Investigación, análisis, diagnóstico y estudios comparados.	Búsqueda de información documental.	Incluida en el costo principal.
	B2. Rubro de Investigación, análisis, diagnóstico y estudios comparados.	Clasificación de la información y selección de la misma.	Incluida en el costo principal.
	B2. Rubro de Investigación, análisis, diagnóstico y	Redacción de la investigación.	Incluida en el costo principal.

	estudios comparados.		
	B2. Rubro de Investigación, análisis, diagnóstico y estudios comparados.	Entrega de borrador de la investigación.	Incluida en el costo principal.
	B2. Rubro de Investigación, análisis, diagnóstico y estudios comparados.	Correcciones y elaboración de proyecto final	Incluida en el costo principal.
	B2. Rubro de Investigación, análisis, diagnóstico y estudios comparados.	Entrega de la versión final.	Incluida en el costo principal.
TOTAL:			\$429,500.00 IVA INCLUIDO

9. Cronograma de Ejecución del Proyecto

Actividad(es)	Tiempos de ejecución
Búsqueda de información documental	Febrero 2019
Clasificación de la información y selección de la misma	Febrero 2019

Redacción de la investigación	Marzo y abril 2019
Correcciones y elaboración de proyecto final	Mayo 2019
Dictaminar la obra	Mayo 2019
Entrega de la versión final	Junio 2019

10. Responsables del Proyecto

a. Responsables de la Organización y Ejecución

Responsable del Área de Finanzas: Lic. Guillermo Zamacona Urquiza

b. Responsables del Control y Seguimiento

Responsable del Área de Finanzas: Lic. Guillermo Zamacona Urquiza

11. Justificación

Conocer cómo es que la agenda de género se ha diseñado e implementado en la vida partidista del PRI Estado de México permitirá reconocer avances y pendientes en beneficio del empoderamiento de la mujer.

12. Resultados Específicos o Entregables (Resultados tangibles)

No.	Resultados Específicos
1	Creación de un trabajo de investigación documental y diagnóstico con las máximas normas de calidad en la materia.

13. El resultado se relaciona con otros proyectos o programas

Proyecto Relacionado

Este proyecto de investigación esta directamente vinculado con actividades del Rubro B.3. del presente Programa Anual de Trabajo, toda vez que su resultado será publicado (como material impreso y/o electrónico) y difundido entre la ciudadanía en el Programa Anual de Trabajo que corresponda a los **ejercicios 2020 y 2021** acorde a la visión plurianual que tiene el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

14. Observaciones

15. Nombre y Firma de los Responsables del Proyecto en el Partido Político

Lic. Guillermo Zamacona Urquiza

Toluca, Estado de México a 22 de abril de 2019