

Reseccionamiento 2020

Calendario de actividades

25 de junio de 2020

Acrónimos

CGINE	Consejo General del Instituto Nacional Electoral
CDV	Comisión(es) Distrital(es) de Vigilancia
CLV	Comisión(es) Local(es) de Vigilancia
CNV	Comisión Nacional de Vigilancia
CRFE	Comisión del Registro Federal de Electores
DCE	Dirección de Cartografía Electoral
DERFE	Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores
GTOC	Grupo de Trabajo de Operación en Campo
JDE	Junta(s) Distrital(es) Ejecutiva(s)
JLE	Junta(s) Local(es) Ejecutiva(s)
VDRFE	Vocalía(s) Distrital(es) del Registro Federal de Electores
VLRFE	Vocalía(s) Local(es) del Registro Federal de Electores

Resecccionamiento 2020
Calendario de Actividades

26 secciones con el mayor número de ciudadanas(os) en la Lista Nominal de Electores

CONS	ACTIVIDAD	INICIO	TÉRMINO	RESPONSABLE(S)
01	Recorrido para actualizar la cartografía electoral	03.02.2020	29.02.2020	VDRFE
02	Digitalización de actualizaciones, emisión de casos de ajuste gráfico distrital	24.02.2020	25.03.2020	VLRFE
03	Generación de remesa de actualización cartográfica	26.03.2020	03.04.2020	DCE
04	Preparación de la base geográfica digital para el Sistema de Resecccionamiento	06.04.2020	29.05.2020	DCE/VDRFE
05	Pruebas y puesta a punto del Sistema de Resecccionamiento	01.06.2020	16.06.2020	DCE/VDRFE
06	Identificación y resolución de ciudadanas(os) mal referenciadas(os) (gabinete, campo y captura)	04.05.2020	20.07.2020	DCE/VLRFE/VDRFE
07	Capacitación a personal descentralizado (generación de escenarios a través del Sistema de Resecccionamiento)	17.06.2020	19.06.2020	DCE
08	Presentación del Sistema de Resecccionamiento a representantes de Partidos Políticos acreditados ante la CNV	17.06.2020	17.06.2020	DCE
09	Elaboración de escenarios de resecionamiento en las JDE	22.06.2020	26.06.2020	JDE
10	Observaciones a los escenarios de resecionamiento por parte de las representaciones partidistas acreditadas ante la CDV	27.06.2020	02.07.2020	CDV
11	Sesión de la CDV para el análisis y recomendación de los escenarios de resecionamiento elaborados a nivel distrital	03.07.2020	03.07.2020	CDV
12	Emisión de observaciones por parte de las JLE a través del Sistema de Resecccionamiento	04.07.2020	07.07.2020	JLE
13	Emisión de observaciones a los escenarios de resecionamiento por parte de las representaciones partidistas acreditadas ante la CLV	06.07.2020	09.07.2020	CLV
14	Sesión de la CLV para el análisis y recomendación de los escenarios a nivel estatal	10.07.2020	10.07.2020	CLV
15	Revisión de escenarios recomendados por las CLV en la DCE	13.07.2020	14.07.2020	DCE
16	Emisión de observaciones a los escenarios de resecionamiento por parte de las representaciones partidistas acreditadas ante la CNV	14.07.2020	20.07.2020	GTOC

CONS	ACTIVIDAD	INICIO	TÉRMINO	RESPONSABLE(S)
17	Preparación de insumos en la DCE para presentar los escenarios de reseccionamiento en el GTOC	21.07.2020	23.07.2020	DCE
18	Revisión de escenarios con observaciones de las representaciones de los Partidos Políticos acreditadas ante la CNV en sesión de GTOC	24.07.2020	31.07.2020	GTOC
19	Recomendación de los escenarios de reseccionamiento en la CNV	03.08.2020	03.08.2020	CNV
20	Presentación de escenarios de reseccionamiento en la CRFE	Agosto	Agosto	CRFE
21	Aprobación de conformaciones seccionales por el CGINE	Agosto	Agosto	DERFE/CGINE
22	Actualización de la Base Cartográfica Digital	A partir de aprobación del CGINE	30.10.2020	DCE