

Anexo. Cronograma por Acatamiento Elección de Dirigencias MORENA

Fecha	Conteo de días naturales	Nuevas fechas (propuesta DEPPP)
21 de agosto de 2020	0	Notificación de sentencia
22 de agosto de 2020	1	
23 de agosto de 2020	2	
24 de agosto de 2020	3	
25 de agosto de 2020	4	
26 de agosto de 2020	5	
27 de agosto de 2020	6	
28 de agosto de 2020	7	
29 de agosto de 2020	8	
30 de agosto de 2020	9	
31 de agosto de 2020	10	Act. 1 El CG del INE aprueba los lineamientos y cronograma respectivos.
1 de septiembre de 2020	11	Act. 2 Fecha para registro de empresas encuestadoras.
2 de septiembre de 2020	12	
3 de septiembre de 2020	13	
4 de septiembre de 2020	14	Act. 3 Aprobación de Convocatoria.
5 de septiembre de 2020	15	Act. 4 Inicio del registro de aspirantes a candidaturas.
6 de septiembre de 2020	16	
7 de septiembre de 2020	17	Act. 5 Insaculación de las 3 empresas encuestadoras encargadas de la encuesta abierta. Act. 6 Designación de dos personas que deberán haber pertenecido al Comité Técnico Asesor de los Conteos Rápidos durante los Procesos Electorales Federales de 2014-2015 ó 2017-2018.
8 de septiembre de 2020	18	Act. 7 Fecha límite de registro de aspirantes a candidaturas.

Anexo. Cronograma por Acatamiento Elección de Dirigencias MORENA

Fecha	Conteo de días naturales	Nuevas fechas (propuesta DEPPP)
9 de septiembre de 2020	19	Act 8. Análisis y dictaminación de requisitos de aspirantes.
10 de septiembre de 2020	20	
11 de septiembre de 2020	21	
12 de septiembre de 2020	22	Act. 9 Aprobación de candidaturas por parte de la CPyPP y publicación de lista de candidaturas que cumplen con los requisitos.
13 de septiembre de 2020	23	Act. 10 Entrega documento metodológico de empresas a la CPyPP para la realización encuesta abierta.
14 de septiembre de 2020	24	Act. 11 Insaculación de empresa o empresas que realizarán encuesta de reconocimiento. (Acuerdo INE/ACPPP/02/2020)
15 de septiembre de 2020	25	Resolución SUP-JDC-1903/2020 y acumulados
16 de septiembre de 2020	26	Reunión grupo con grupo de expertos
17 de septiembre de 2020	27	Notificación TEPJF Elaboración de proyecto de acuerdo de acatamiento
18 de septiembre de 2020	28	Sesión de CG para aprobar acatamiento
19 de septiembre de 2020	29	Sesión de CPPP para aprobar candidaturas en acatamiento
20 de septiembre de 2020	30	Plazo para remitir nombres cortos y envío a encuestadoras
21 de septiembre de 2020	31	Act. 12 Entrega de documento metodológico de la empresa o empresas que realizarán encuesta de reconocimiento.
22 de septiembre de 2020	32	Act. 13 Levantamiento y procesamiento de encuesta de reconocimiento.
23 de septiembre de 2020	33	

Anexo. Cronograma por Acatamiento Elección de Dirigencias MORENA

Fecha	Conteo de días naturales	Nuevas fechas (propuesta DEPPP)
24 de septiembre de 2020	34	
25 de septiembre de 2020	35	
26 de septiembre de 2020	36	
27 de septiembre de 2020	37	
28 de septiembre de 2020	38	
29 de septiembre de 2020	39	Act. 14 Entrega resultados de encuesta de reconocimiento a DEPPP.
30 de septiembre de 2020	40	Act. 15 Presentación de informe de resultados en la CPyPP.
1 de octubre de 2020	41	
2 de octubre de 2020	42	
3 de octubre de 2020	43	
4 de octubre de 2020	44	
5 de octubre de 2020	45	Act. 16 Levantamiento y procesamiento de encuesta abierta.
6 de octubre de 2020	46	
7 de octubre de 2020	47	
8 de octubre de 2020	48	
9 de octubre de 2020	49	Act. 17 Entrega de resultados a DEPPP de la encuesta abierta.
10 de octubre de 2020	50	Act. 18 Presentación de informe de resultados a la CPyPP y difusión de resultados para su remisión al PP y a la SS del TEPJF.
11 de octubre	51	Act. 19 El INE inscribe a quienes resulten ganadores.