



## **Tercer Informe parcial del Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021**

**Actividades correspondientes al  
periodo del 21/11/2020 al 04/12/2020**

---

**DICIEMBRE 2020**

## Índice de contenido

Introducción.....	2
1. Análisis cuantitativo.....	3
1.1. Actividades concluidas, totales y por UR.....	3
1.1.1. Número de actividades concluidas en tiempo.....	4
1.1.2. Número de actividades concluidas fuera de tiempo.....	5
1.2. Actividades en ejecución, totales y por UR.....	7
1.2.1. Número de actividades en tiempo.....	8
1.2.2. Número de actividades retrasadas.....	9
1.2.3 Número de actividades desfasadas.....	12
1.3. Actividades próximas a concluir, totales y por UR.....	17
1.4. Actividades por iniciar, totales y por UR.....	17
1.5. Inconvenientes, totales y por UR.....	18
2. Análisis cualitativo.....	19
3. Consideraciones finales.....	22
ANEXO 1.....	23
ANEXO 2.....	30

## **Tercer Informe parcial del Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021. Actividades correspondientes al periodo del 21/11/2020 al 04/12/2020**

### **Introducción**

El 26 de agosto de 2020, previo al inicio del Proceso Electoral Federal 2020-2021, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), mediante Acuerdo INE/CG218/2020, aprobó el Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal (PlyCPEF) 2020-2021, conformado por 617 actividades a cargo de las diferentes Unidades Responsables (UR) del Instituto. Para el periodo que se reporta, se incorporaron cuatro actividades que derivan de los acuerdos emitidos por el Consejo General con motivo del Proceso Electoral en curso, mismas que sumadas con las 12 actividades incorporadas para el segundo informe parcial, se obtiene un total acumulado de 633 actividades, de las que se da cuenta en el presente informe.

En cumplimiento del punto Segundo del referido acuerdo, la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral (DEOE), presentó a las y los integrantes de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral, el pasado 23 de septiembre, la Metodología para el Seguimiento al Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021, con el propósito de llevar el control sobre el avance en el cumplimiento y seguimiento de las actividades; así como la presentación los informes correspondientes ante el Consejo General del Instituto.


Se toma en consideración que el pasado informe del PlyCPEF (segundo parcial) presentado al Consejo General en sesión ordinaria del 26 de noviembre de 2020, se actualizó con información reportada por las Unidades Responsables (UR) del periodo del 10 de octubre al 20 de noviembre de 2020 de la misma anualidad, por lo que el presente informe se elaboró con información reportada por las Unidades Responsables del 21 de noviembre al 04 de diciembre del año en curso mediante el aplicativo de captura, y recopilada en la base de datos, tomando en cuenta el 15 de diciembre de 2020 para la proyección de actividades por concluir y actividades por iniciar, por ser la próxima fecha de la sesión del Consejo General.

Finalmente, para el periodo que se informa, se incluye el detalle de cuatro actividades que se incorporaron al Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021 a partir de los acuerdos emitidos por el Consejo General con motivo del Proceso Electoral referido.

## Actividades correspondientes al periodo del 21/11/2020 al 04/12/2020

### 1. Análisis cuantitativo

El PlyCPEF 2020-2021 se integra con un total de 633 actividades, cuyo avance general es el siguiente:



#### 1.1. Actividades concluidas, totales y por UR.


De las 633 actividades que integran el PlyCPEF 2020-2021, se han concluido 145 actividades, lo que representa 22.91 por ciento del total de actividades programadas. El desglose por UR se detalla en el Cuadro 1.

**Cuadro 1. Distribución del número de actividades concluidas, por UR**

Unidad Responsable	Total	CAI	CNCS	DECEYEC	DEOE	DEPPP	DERFE	DESPEN	UTF	UTSI	UTYPDP
<b>Total concluidas</b>	<b>145</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>16</b>	<b>33</b>	<b>44</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>22</b>	<b>1</b>
Primer informe parcial	71	2	0	6	17	19	3	7	0	16	1
Segundo informe parcial	47	1	0	1	8	19	3	3	7	5	0
Tercer Informe parcial	27	0	1	9	8	6	1	0	1	1	0

Fuente: elaborado por la Dirección de Planeación y Seguimiento (DPS) de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral (DEOE), con base en información proporcionada por las UR, al 04 de diciembre de 2020.

**Gráfica 1. Distribución del número de actividades concluidas, por UR**



Ver detalle en anexo 1.

Dentro del periodo que se reporta en el presente informe **concluyeron 27 actividades**, de las cuales ya se encuentran alojados los entregables correspondientes dentro de la plataforma Sharepoint.

### 1.1.1. Número de actividades concluidas en tiempo

De las 145 actividades concluidas, 131 se cumplieron en los plazos establecidos. En el cuadro 2 se observa el número de actividades concluidas en tiempo por UR.

**Cuadro 2. Total de actividades concluidas en tiempo por UR**

Unidad Responsable	Total	CAI	CNCS	DECEYEC	DEOE	DEPPP	DERFE	DESPEN	UTF	UTSI	UTYPDP
Actividades concluidas en tiempo	131	3	1	15	27	44	7	8	7	18	1

Fuente: elaborado por la Dirección de Planeación y Seguimiento (DPS) de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral (DEOE), con base en información proporcionada por las UR, al 04 de diciembre de 2020.

### 1.1.2. Número de actividades concluidas fuera de tiempo

De las 145 actividades concluidas, 14 se dieron por cumplidas de manera posterior a la fecha de término. **Ocho** de éstas se reportaron en el informe parcial anterior y **seis** en el periodo que se reporta. En el cuadro 3, se informa el detalle por el que se presentó la situación.

**Cuadro 3. Distribución del número de actividades concluidas fuera de tiempo, por UR**

Cons.	UR	Actividad	Inicio	Termino	Valoración de la UR
1	UTF	157. Realizar la insaculación para la selección de los distritos electorales y municipios a verificar durante los periodos de precampañas, obtención del apoyo ciudadano y campaña	01/09/2020	22/10/2020	La insaculación se realizó el lunes 23 de noviembre de 2020.
2	DEOE	282. Llevar a cabo las gestiones del Sistema para el Seguimiento a la Ubicación de Casillas	01/05/2020	31/08/2020	La versión anterior del Sistema de Ubicación de Casillas se encuentra en operación; se reportaron problemáticas con las cargas del Sistema y la situación fue solventada por la UNICOM. Paralelamente se continúan los trabajos del desarrollo de la nueva versión del Sistema y se están llevando a cabo reuniones entre la DEOE y esa unidad técnica para afinar y establecer la estrategia de desarrollo y liberación del Sistema.
3	UTSI	353. Analizar, diseñar y desarrollar el Sistema de Reclutamiento y Seguimiento a SE y CAE	01/06/2020	15/11/2020	Actividad concluida.
4	DECEYEC	459. Reproducir el examen de conocimientos habilidades y actitudes (DECEyEC)	03/11/2020	20/11/2020	El 30 de noviembre concluyeron las tareas de impresión, empaquetado y playado de exámenes.

Cons.	UR	Actividad	Inicio	Termino	Valoración de la UR
5	DEOE	517. Llevar a cabo la gestión del sistema para el seguimiento a la acreditación de observadoras/es electorales.	01/05/2020	31/08/2020	Mediante la circular conjunta DEOE-UNICOM número INE/DEOE-UNICOM/010/2020, de fecha 20 de noviembre de 2020, se informó a las juntas ejecutivas que el Sistema Informático y Portal Público de Observadoras/es Electorales, entra en operación a partir del 23 de noviembre del presente año.
6	DEOE	573. Realizar pruebas de captura al aplicativo para la recepción de paquetes, a fin de retroalimentar al desarrollador	24/08/2020	23/11/2020	El 1 de diciembre de 2020 se entregó el Informe de la realización de pruebas de captura para la realimentación del desarrollador de la aplicación móvil de Seguimiento a Paquetes Electorales Locales - SPE, con el fin de completar esta actividad.

Fuente: elaborado por la Dirección de Planeación y Seguimiento (DPS) de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral (DEOE), con base en información proporcionada por las UR, al 04 de diciembre de 2020.


## 1.2. Actividades en ejecución, totales y por UR.

De las 633 actividades que integran el PlyCPEF 2020-2021, se encuentran en ejecución 147 actividades, lo que representa 23.22 por ciento, respecto al total de actividades programadas. El desglose por UR se detalla en el Cuadro 4.

**Cuadro 4. Distribución del número de actividades en ejecución, por UR**

Unidad Responsable	Total	CAI	CNCS	DEA	DECEYEC	DEOE	DEPPP	DERFE	DESPEN	DJ	UTCE	UTF	UTIGYND	UTSI	SE
Actividades en ejecución	147	10	1	3	10	29	14	19	1	4	10	13	1	31	1

Fuente: elaborado por la Dirección de Planeación y Seguimiento (DPS) de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral (DEOE), con base en información proporcionada por las UR, al 04 de diciembre de 2020.





### 1.2.1. Número de actividades en tiempo

De las 147 actividades que se encuentran en ejecución, 133 se encuentran en desarrollo conforme a los tiempos establecidos. El número de actividades que se encuentran en ejecución y en tiempo se presenta el cuadro 5.

**Cuadro 5. Distribución del número de actividades que se desarrollan conforme a los tiempos establecidos, por UR**

Unidad Responsable	Total	CAI	DEA	DECEYEC	DEOE	DEPPP	DERFE	DESPEN	DJ	UTCE	UTF	UTIGYND	UTSI	SE
Actividades en tiempo	133	9	3	8	27	12	19	1	4	10	9	1	29	1

Fuente: elaborado por la Dirección de Planeación y Seguimiento (DPS) de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral (DEOE), con base en información proporcionada por las UR, al 04 de diciembre de 2020.

### 1.2.2. Número de actividades retrasadas

De las 147 actividades que se encuentran en ejecución, **cinco** se encuentran retrasadas conforme a los tiempos establecidos.

En el cuadro 6, se presentan el número de actividades reportadas en ejecución que se encuentran retrasadas y el desglose por UR se detalla en el Cuadro 7.

**Cuadro 6. Distribución del número de actividades retrasadas, por UR**

Unidad Responsable	Total	CAI	CNCS	DEOE	DEPPP
Actividades retrasadas	5	1	1	1	2

Fuente: elaborado por la Dirección de Planeación y Seguimiento (DPS) de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral (DEOE), con base en información proporcionada por las UR, al 04 de diciembre de 2020.

**Cuadro 7. Relación de actividades retrasadas por Unidad Responsable y justificación de avance**

No.	UR	Actividad	Inicio	Término	Avance real	Avance esperado	Avance favorable	Valoración de la UR
90	CNCS	Elaborar contenidos audiovisuales que acompañen sustantivamente con la estrategia de comunicación del INE	03/01/2020	31/12/2020	80.00	92.56	SI	El proyecto fue afectado debido a la pandemia y las restricciones asociadas a la realización de actividades presenciales en las instalaciones del Instituto. Esta situación obligó a retrasar la contratación para la realización de producciones en el estudio de televisión. El proceso administrativo ya fue reanudado y se atienden las definiciones administrativas, pero todavía no se cuenta con un proveedor. A su vez, de conformidad con los acuerdos INE/JGE34/2020 e INE/JGE45/2020, la realización de los programas televisivos está sujeta, todavía, a definiciones en materia sanitaria por lo que toca a la asistencia a instalaciones. No obstante, aprovechando las capacidades propias de la Coordinación Nacional de Comunicación Social y pese a las restricciones que la propia contingencia sanitaria para la realización de actividades presenciales. Pese a ello, se han producido contenidos audiovisuales que se encuentran en el canal de YouTube del INE y en Central Electoral, todos los cuales acompañan la estrategia y acciones de comunicación. De manera particular, se produjeron materiales enfocados a explicar acuerdos aprobados en Consejo General, como los lineamientos para los partidos en materia de violencia política de género, consulta ciudadana, calendario para candidaturas independientes, criterios de fiscalización y lineamientos para evitar la violencia política contra las mujeres, Esta semana se hicieron contenidos respecto a la aprobación de los criterios de paridad en gubernaturas, conteos rápidos y consulta popular, así como para el programa de eventos por los 30 años del INE (avance del documental) y se avanzó en los relacionados con el voto por internet y capacitación sobre violencia política en razón de género para personal de DERFE
116	CAI	Suscribir un instrumento de colaboración con la instancia internacional responsable de la operación del Fondo de Apoyo para la Observación Electoral 2021	01/11/2020	31/01/2021	10.00	36.26	SI	Continúan las conversaciones con la instancia internacional que se encargará de la administración del Fondo para la suscripción del Convenio.

No.	UR	Actividad	Inicio	Término	Avance real	Avance esperado	Avance favorable	Valoración de la UR
281	DEOE	Dar seguimiento a las gestiones que realicen las juntas locales, para la firma de Convenios de Colaboración con las autoridades escolares de la entidad que corresponda.	01/10/2020	15/12/2020	80.00	85.33	SI	Actividad en curso. Chihuahua, Michoacán, Oaxaca y Tabasco han firmado el convenio; 21 juntas locales cuentan con el avance en la elaboración y revisión del documento con la autoridad escolar; las demás están en etapa de reuniones y/o han establecido acercamiento o contacto. Por la naturaleza de la actividad, se tiene la expectativa de su cumplimiento en el plazo establecido. En el caso de Nuevo León reporta demora en las gestiones.
589	DEPPP	Recibir, revisar y analizar la documentación presentada por los Partidos Políticos a efecto de solicitar el registro de una Coalición, así como elaborar los Anteproyectos de Resolución respectivos	19/11/2020	15/01/2021	0.00	26.32	SI	La actividad 589 no ha concluido por diferimiento del CG, por lo que esta actividad no puede dar inicio.
590	DEPPP	Recibir, revisar y analizar, la documentación presentada por las Agrupaciones Políticas a efecto de solicitar el registro de un Acuerdo de Participación, así como elaborar los Proyectos de Resolución respectivos	19/11/2020	15/01/2021	0.00	26.32	SI	La actividad 590 no ha concluido por diferimiento del CG, por lo que esta actividad no puede dar inicio.

Fuente: elaborado por la Dirección de Planeación y Seguimiento (DPS) de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral (DEOE), con base en información proporcionada por las UR, al 04 de diciembre de 2020.

### 1.2.3 Número de actividades desfasadas

De las 147 actividades que se encuentran en desarrollo, **nueve** se ejecutan con desfase, de las cuales, cuatro ha finalizado el periodo de ejecución establecido y están próximas a concluir, en **cinco** actividades finalizan en el primer trimestre de 2021.

En el cuadro 8, se presentan el número de actividades reportadas en ejecución que se encuentran desfasadas y el Cuadro 9 se detalla el desglose por UR.

**Cuadro 8. Distribución del número de actividades desfasadas, por UR**

Unidad Responsable	Total	DECEYEC	DEOE	UTF	UTSI
Actividades desfasadas	9	2	1	4	2

Fuente: elaborado por la Dirección de Planeación y Seguimiento (DPS) de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral (DEOE), con base en información proporcionada por las UR, al 04 de diciembre de 2020.

**Cuadro 9. Relación de actividades desfasadas por Unidad Responsable y justificación de avance**

No.	Actividad	UR	Inicio	Término	Avance real	Avance esperado	Avance favorable	Valoración de la UR
146	Analizar, diseñar, implementar y actualizar el Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos (SNR) para el registro de precandidaturas, aspirantes, candidaturas y candidaturas independientes.	UTF	19/07/2020	15/02/2021	38.00	65.40	SI	Solo se han liberado tres sprints de diez.
147	Analizar, diseñar y liberar el Sistema Integral de Fiscalización 6.0 Campaña	UTF	16/08/2020	04/03/2021	6.00	55.00	SI	Se efectuó el envío de requerimientos, se ha dado retroalimentación a los cronogramas de trabajo remitidos por la UTSI, así como, se remitió a la UTSI el Catálogo de Cuentas Contables 2021, y el archivo de evidencias asociadas a las cuentas contables incorporadas en dicho catálogo, mismos que serán el insumo para el registro de operaciones de Campaña del Proceso Electoral 2020-2021; no obstante, el desarrollo de esta actividad tendrá un avance a partir del mes de enero de 2021, debido a que las pruebas correspondientes comenzaran una vez que concluyan los desarrollos y liberaciones productivas de Precampaña.
159	Entregar a la Comisión de Fiscalización la metodología para seleccionar uno o varios distritos, estados o municipios según corresponda, para la realización de visitas de verificación a los partidos políticos, candidatos, precandidatos, aspirantes y candidatos independientes	UTF	22/09/2020	22/10/2020	90.00	100	SI	Se modificó el plazo para la realización de la insaculación debido a la homologación de plazos de los procesos locales; la insaculación se llevará a cabo en el mes de noviembre.
241	Liberar el Sistema Sesiones de Junta y de Consejo para pruebas y simulacros	UTSI	22/10/2020	27/10/2020	97.00	100	SI	Actividad en proceso, Por liberarse la versión definitiva, actualizado al 4/12/2020.
243	Dar soporte a la realización de pruebas y simulacros del Sistema Sesiones de Junta y de Consejo	UTSI	22/10/2020	27/10/2020	97.00	100	SI	Actividad en proceso, se está por liberar la versión definitiva, actualizado al 4/12/2020.

No.	Actividad	UR	Inicio	Término	Avance real	Avance esperado	Avance favorable	Valoración de la UR
416	Verificar la fase de reclutamiento, selección, contratación y capacitación de SE y CAE por los Consejeros Electorales Distritales	DECEYEC	19/10/2020	05/02/2021	0.00	42.20	NO	El avance se debe a que el 1 de diciembre de 2020 se instalaron los consejos distritales, por lo cual, es inviable el cumplimiento de las metas de verificación al 100%, éste sería parcial o nula, dado que las etapas de revisión documental y plática de inducción es sus modalidades de campo y gabinete concluyen el 2 y 3 de diciembre de 2020. Aunado a lo anterior, la pandemia generada por el COVID-19 y el semáforo epidemiológico, complica la participación de consejeras y consejeros electorales distritales ya que algunos podrían encontrarse entre los grupos vulnerables, razón por la cual, no podrían acudir a realizar actividades de campo y gabinete a las juntas distritales y sedes de reclutamiento y se reflejarían de manera parcial algunas metas de verificación y el incumplimiento de otras. Lo anterior, se reflejaba en el 0% de avance en el desarrollo de la actividad registrado en las cédulas que arroja el Multisistema ELEC2021. Como medida para contribuir a garantizar que se apliquen los procedimientos con base en la ECAE 2020-2021 se amplió el periodo de ejecución de la actividad y se ajustó la modalidad para hacer alcanzable la meta, esto instruido bajo correos por la cuenta de capacitacion.electoral@ine.mx los días 30 de noviembre y 1 de diciembre, derivado de lo anterior el avance cambio sustancialmente.

No.	Actividad	UR	Inicio	Término	Avance real	Avance esperado	Avance favorable	Valoración de la UR
417	Verificar la fase de reclutamiento, selección, contratación y capacitación de SE y CAE por los Consejeros Electorales Locales	DECEYEC	19/10/2020	05/02/2021	0.00	42.20	NO	La pandemia generada por el COVID-19, complica la participación de las y los consejeras y consejeros electorales locales ya que algunos podrían encontrarse entre los grupos vulnerables, razón por la cual, no pueden acudir a realizar actividades de campo y gabinete las juntas locales y sedes de reclutamiento. Asimismo, el semáforo epidemiológico es distinto en cada una de las entidades esta complicando el desarrollo de actividades de verificación, lo cual generaría el cumplimiento parcial de algunas metas de verificación y el incumplimiento de otras. Lo anterior, se refleja en el 0% de avance en el desarrollo de la actividad registrado en las cédulas que arroja el Multisistema ELEC2021. Como medida para contribuir a garantizar que se apliquen los procedimientos con base en la ECAE 2020-2021 se amplió el periodo de ejecución de la actividad y se ajustó la modalidad para hacer alcanzable la meta, esto instruido bajo correos por la cuenta de <a href="mailto:capacitacion.electoral@ine.mx">capacitacion.electoral@ine.mx</a> los días 30 de noviembre y 1 de diciembre, derivado de lo anterior el avance cambió sustancialmente.
545	Elaborar los lineamientos para la sesión especial de cómputos distritales del Proceso Electoral 2020-2021	DEOE	01/05/2020	30/11/2020	90.00	100	SI	Actividad en proceso de reestructuración, de conformidad con los requerimientos de distanciamiento social en el contexto de pandemia. Se remitieron para observaciones: el proyecto de acuerdo y la propuesta de lineamientos. Se reprogramó su presentación para la sesión de la CCOE programada para el mes de diciembre de 2020.



No.	Actividad	UR	Inicio	Término	Avance real	Avance esperado	Avance favorable	Valoración de la UR
624	Presentar a la Comisión de Fiscalización para su conocimiento un programa de trabajo de la fiscalización de apoyo ciudadano, precampañas, y campaña de manera conjunta, mismo que deberá incluir la estrategia de capacitación, asesoría y acompañamiento a los partidos políticos, a las y los precandidatos, así como a las y los aspirantes a una candidatura independiente	UTF	01/10/2020	31/01/2021	20.00	52.46	SI	Se aprobó el primer bloque del programa de trabajo en sesión de la Comisión de Fiscalización del día 18 de noviembre de 2011.

Fuente: elaborado por la Dirección de Planeación y Seguimiento (DPS) de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral (DEOE), con base en información proporcionada por las UR, al 04 de diciembre de 2020.

### 1.3. Actividades próximas a concluir, totales y por UR

De las 147 actividades en ejecución, 10 se encuentran próximas a concluir, las cuales se desglosan en el Cuadro 10.

**Cuadro 10. Distribución del número de actividades próximas a concluir, por UR**

Unidad Responsable	Total	DECEYEC	DEOE	DEPPP	DERFE
Actividades próximas a concluir	10	2	2	5	1

Fuente: elaborado por la Dirección de Planeación y Seguimiento (DPS) de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral (DEOE), con base en información proporcionada por las UR, al 04 de diciembre de 2020.

### 1.4. Actividades por iniciar, totales y por UR

De las 633 actividades que integran el PlyCPEF 2020-2021, 28 se encuentran próximas a iniciar su ejecución en el horizonte al 15 de diciembre de 2020, lo que representa 4.42 por ciento del total de actividades programadas. El cuadro 11, presenta el número de actividades próximas a iniciar por UR.

**Cuadro 11. Distribución del número de actividades por iniciar su ejecución, por UR**

Unidad Responsable	Total	CAI	DECEYEC	DEOE	DEPPP	DERFE	UTF	UTSI
Actividades próximas por iniciar	28	1	3	3	13	2	1	5

Fuente: elaborado por la Dirección de Planeación y Seguimiento (DPS) de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral (DEOE), con base en información proporcionada por las UR, al 04 de diciembre de 2020.

## 1.5. Inconvenientes, totales y por UR

Dos UR manifestaron que el desarrollo de las actividades ha presentado inconvenientes (tres actividades), siendo éstas: la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica (en dos actividades) y la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral (una actividad). El desglose por UR se detalla en el Cuadro 12.

**Cuadro 12. Relación de actividades que presentaron inconvenientes por Unidad Responsable y valoración**

No.	Actividad	UR	Inicio	Término	Avance real	Avance esperado	Valoración de la UR
416	Verificar la fase de reclutamiento, selección, contratación y capacitación de SE y CAE por los Consejeros Electorales Distritales	DECEYEC	19/10/2020	05/02/2021	0.00	42.20	El día 1 de diciembre se instalaron los Consejos Electorales Distritales
417	Verificar la fase de reclutamiento, selección, contratación y capacitación de SE y CAE por los Consejeros Electorales Locales	DECEYEC	19/10/2020	05/02/2021	0.00	42.20	El día 3 de noviembre se instalaron los Consejos Electorales Locales
605	Gestionar los sistemas informáticos en materia de organización electoral	DEOE / UTSI	01/04/2020	31/07/2021	46.00	50.82	Actualmente se están llevando a cabo las pruebas de aceptación a la corrección de incidencias reportadas para el Sistema de Producción, Distribución y Almacenamiento de la Documentación y Materiales Electorales. Se está en espera de las nuevas versiones de los Sistemas de Sesiones de Juntas, Consejos y Ubicación de Casillas, donde se atiendan las observaciones remitidas previamente. En el caso del Sistema de Observadoras/es Electorales, se han realizado pruebas de aceptación que incluye la información para poder completar un flujo; se pondrá en operación una vez que se atiendan las observaciones reportadas.

Fuente: elaborado por la Dirección de Planeación y Seguimiento (DPS) de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral (DEOE), con base en información proporcionada por las UR, al 04 de diciembre de 2020.

## 2. Análisis cualitativo

Se destaca que en el periodo que se reporta, en la Sexta Sesión Ordinaria del Comité de Radio y Televisión del 25 de noviembre de 2020 se aprobó el Acuerdo INE/ACRT/57/2020, relativo a una pauta especial para televisión satelital, para las señales con 50% o más de cobertura, así como las señales de las Instituciones Públicas Federales que los servicios de televisión restringida vía satélite se encuentran obligados a retransmitir durante el periodo de precampaña del Proceso Electoral Federal 2020-2021.

En la Segunda Sesión Extraordinaria del CG del 18 de noviembre, se aprobó el acuerdo INE/CG576/2020 relativo a la propuesta de la Institución de Educación Superior que realizará el monitoreo y análisis del contenido de las transmisiones en los programas de radio y televisión que difundan noticias.

En cuanto a la elaboración del modelo de pauta de Partidos Políticos y Candidaturas Independientes, se elaboraron las premisas para las pautas presentadas de los acuerdos 26 al 48 y 50, aprobados por el CRT en 2020.

Respecto del material didáctico dirigido a la capacitación a observadoras y observadores electorales, las 32 Juntas Locales Ejecutivas recibieron la versión final de la Guía temática para capacitar a las y los Observadores Electorales en versión digital entregada por los OPL de dichas entidades.

En el mismo sentido, los OPL de las 32 entidades federativas entregaron a las Juntas Locales Ejecutivas la Guía temática para capacitar a las y los observadores electorales, además, para reforzar la distribución de las guías correspondientes a las 32 entidades, se remitieron vía correo electrónico con la instrucción de remitirlas a las Juntas Distritales Ejecutivas. Este material se elaboró sólo en versión digital.

En el procedimiento licitatorio y de adjudicación directa de la documentación electoral federal, como resultado de la aprobación de la adjudicación de la producción de la documentación electoral a Talleres Gráfico de México por el Consejo General, se han llevado a cabo reuniones de trabajo para presentar el Programa de producción, además de avanzar con la revisión de la propuesta de Convenio.

Se ha integrado el programa de custodia de la Secretaría de la Defensa Nacional y Secretaría de Marina junto con las rutas de custodia que se presentarán a estas instancias para su revisión, aprobación e implementación.

En cuanto a la elaboración de los modelos de materiales didácticos para la segunda etapa de capacitación a elaborar por parte de los OPL, la Comisión de Capacitación y Organización Electoral aprobó el 30 de noviembre de 2020, los Modelos de materiales didácticos para la segunda etapa de capacitación a elaborar por parte de los OPL.

Conforme a la difusión de la convocatoria para Supervisoras/Supervisores Electorales y Capacitadoras/Capacitadores Asistentes Electorales en Juntas Distritales Ejecutivas, el 1 de diciembre concluyó la difusión y registro de aspirantes. Con un corte al 3 de diciembre se tiene el registro de 380,088 aspirantes.

En las sesiones celebradas el 25 y 26 de noviembre, los Consejos Locales de las 32 entidades federativas aprobaron los acuerdos mediante los que se designó o ratificó a los integrantes de los 300 Consejos Distritales.

Los OPL de las 32 entidades federativas entregaron a las JLE la Guía temática para capacitar a las y los observadores electorales, además, para reforzar la distribución de las guías correspondientes a las 32 entidades, se remitieron vía correo electrónico con la instrucción de remitirlas a las Juntas Distritales Ejecutivas. Este material se elaboró sólo en versión digital.

Con relación al indicador de temporalidad utilizado para medir el comportamiento general de las actividades del Proceso Electoral Federal 2020-2021, se observa que 16 actividades transitan por desfases y/o retrasos, que corresponden a: Coordinación de Asuntos Internacionales (2), Coordinación Nacional de Comunicación Social (1), Unidad Técnica de Fiscalización (4), Dirección Ejecutiva de Organización Electoral (2), Unidad Técnica de Servicios de Informática (2), Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica (2), Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos (2) y Dirección Jurídica (1).

Por otra parte, y en cumplimiento de la metodología de seguimiento, en específico con el apartado de las estrategias de control de actividades se informa que **no** se recibieron solicitudes de modificación de actividades en el periodo entre el 21 de noviembre y el 4 de diciembre de 2020, y que en tal periodo se incorporaron 4 nuevas actividades.

Por último, es importante señalar que las actividades que tienen previsto la presentación de acuerdos ante el CG cuentan con fechas de término programadas por las UR de acuerdo con sus estimaciones iniciales, no obstante, las fechas en las que se presentarán dichos acuerdos, deberán ser las fechas programadas por

las y los consejeros para las sesiones, siendo al corte del presente informe las siguientes:

1. Diciembre

- Sesión ordinaria. Martes 15 de diciembre.

2. Enero

- Sesión ordinaria. Miércoles 27 de enero de 2021.

### 3. Consideraciones finales

En el lapso que corresponde a este informe (del 21/11/2020 al 04/12/2020), se analizaron **292** actividades, es decir **46.13** por ciento de un total de **633** actividades a desarrollarse en el Proceso Electoral Federal 2020-2021.

De las **292** actividades, a la fecha de corte han concluido **145** conforme a los tiempos establecidos, **27** de estas 145 actividades corresponden a la conclusión dentro del periodo del tercer informe parcial.

En **tres** actividades, **dos** UR indicaron que el desarrollo de estas no es totalmente favorable.

De las **147** actividades que se encuentran en ejecución, **133** se están llevando a cabo conforme a los plazos establecidos, **cinco** están retrasadas y **nueve** desfasadas.

Finalmente, para el siguiente periodo a informar (del 28/11/2020 al 15/12/2020), **10** actividades concluirán y **28** serán las que inicien su ejecución en ese periodo.

## ANEXO 1

- **Actividades concluidas durante el periodo y entregables.**

No.	Proceso	Subproceso	Actividad	UR	Entregable	Valoración de la UR
5	Administración de los tiempos del Estado en radio y televisión en proceso electoral	Fortalecimiento de la contienda equitativa en la	Elaborar y someter a consideración del CRT el Acuerdo por el que se apruebe una pauta especial para televisión satelital, para las señales con 50% o más de cobertura, así como las señales de las Instituciones Públicas Federales que los servicios de televisión restringida vía satélite se encuentran obligados a retransmitir durante el periodo de precampaña del Proceso Electoral Federal 2020-2021	DEPPP	Acuerdo CRT	En la 6° Sesión Ordinaria de CRT de 25/nov de 2020 se aprobó el Acuerdo INE/ACRT/57/2020.
17	Administración de los tiempos del Estado en radio y televisión en proceso electoral	Seguimiento a las transmisiones en radio y televisión en proceso electoral	Elaborar y someter a consideración del CRT el acuerdo por el que se determine el alcance y modalidad del monitoreo que establece el inciso O) numeral 2 del art. 6 del Reglamento de Radio y Televisión	DEPPP	Acuerdo CRT	En la 6° Sesión Ordinaria de CRT de 25/nov de 2020 se aprobó el Acuerdo INE/ACRT/59/2020
21	Administración de los tiempos del Estado en radio y televisión en proceso electoral	Seguimiento a las transmisiones en radio y televisión en proceso electoral	Dar soporte a la realización de pruebas del Sistema del Monitoreo de Noticieros	DEPPP	Sistema y Documentos técnica derivada del SIGETIC	Concluida
44	Administración de los tiempos del Estado en radio y televisión ordinario	Asignación de los tiempos en materia electoral en radio y televisión y gestión de transmisiones	Elaborar el modelo de pauta de Partidos Políticos y Candidaturas Independientes	DEPPP	Archivo Excel	de Las premisas se elaboraron para las pautas presentadas de los acuerdos 26 al 48 y 50 aprobado por el CRT en 2020.



No.	Proceso	Subproceso	Actividad	UR	Entregable	Valoración de la UR
46	Administración de los tiempos del Estado en radio y televisión ordinario	Asignación de los tiempos en materia electoral en radio y televisión y gestión de transmisiones	Elaborar y someter a consideración del CRT el Acuerdo por el que se aprueban los modelos de distribución y las pautas para la transmisión en Radio y Televisión de los mensajes de los Partidos Políticos y Candidaturas Independientes	DEPPP	Acuerdo CRT	En la 13ª Sesión Especial de CRT de 03/dic de 2020 se aprobaron los Acuerdos INE/ACRT/62/2020 al INE/CRT/66/2020
56	Administración de los tiempos del Estado en radio y televisión ordinario	Asignación de los tiempos en materia electoral en radio y televisión y gestión de transmisiones	Notificar las pautas de transmisión a las Emisoras de Radio y Televisión que integran el Catálogo de medios para el Proceso Electoral Federal 2020-2021	DEPPP	Oficio	Concluida
91	Comunicación y socialización de las acciones institucionales	Realización de acciones de posicionamiento	Promover campañas en medios de comunicación impresos y digitales nacionales y locales. - Inserciones en medios de comunicación impresos, digitales y redes sociales nacionales y locales	CNCS	Reporte mensual de dictámenes y autorizaciones de uso de imagen institucional	Los recursos fueron presupuestados para atender instrucciones del Consejo General sobre difusión, en medios impresos, de la convocatoria de candidaturas independientes, de manera particular. El día de ayer, 29 de octubre de 2020, se realizaron las inserciones en medios impresos nacionales y estatales con materiales validados por la DEPPP para difundir la convocatoria para candidaturas independientes de diputaciones federales, así como a otras acciones de posicionamiento en el marco del PEF. Se trabaja en la conclusión de los trámites administrativos de pago de las inserciones contratadas.
157	Fiscalización de apoyo ciudadano, precampaña y campaña	Planeación de la fiscalización	Realizar la insaculación para la selección de los distritos electorales y municipios a verificar durante los periodos de precampañas, obtención del apoyo ciudadano y campaña	UTF	Informe	La insaculación se realizó el lunes 23 de noviembre de 2020.

No.	Proceso	Subproceso	Actividad	UR	Entregable	Valoración de la UR
189	Generación de documentación y materiales electorales	Adjudicación de documentación electoral	la Coadyuvar en el procedimiento licitatorio y de adjudicación directa de la documentación electoral federal	DEOE	Anexos técnico y contractual	Como resultado de la aprobación de la adjudicación de la producción de la documentación electoral a Talleres Gráfico de México por el Consejo General, se han llevado a cabo reuniones de trabajo para presentar el Programa de producción, además de avanzar con la revisión de la propuesta de Convenio.
192	Generación de documentación y materiales electorales	Custodia de documentación electoral	la Definir el Programa de Custodia	DEOE	Programa	Se ha integrado el programa de custodia de la Secretaría de la Defensa Nacional y Secretaría de Marina junto con las rutas de custodia que se presentarán a estas instancias para su revisión, aprobación e implementación.
280	Gestión para la ubicación, equipamiento y acondicionamiento de casillas electorales	Previsión de insumos y proyección de casillas	y Dar seguimiento a la revisión de condiciones de espacios para implementar medidas sanitarias en los sitios donde se proyectará instalar las casillas electorales	DEOE	Reportes	La actividad se llevó a cabo en el tiempo programado.
282	Gestión para la ubicación, equipamiento y acondicionamiento de casillas electorales	Ubicación de casillas	Llevar a cabo las gestiones del Sistema para el Seguimiento a la Ubicación de Casillas	DEOE	Sistema	La versión anterior del Sistema de Ubicación de Casillas se encuentra en operación; se reportaron problemáticas con las cargas del Sistema y la situación fue solventada por la UNICOM. Paralelamente se continúan los trabajos del desarrollo de la nueva versión del Sistema y se están llevando a cabo reuniones entre la DEOE y esa unidad técnica para afinar y establecer la estrategia de desarrollo y liberación del Sistema.

No.	Proceso	Subproceso	Actividad	UR	Entregable	Valoración de la UR
310	Implementación y operación del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE)	Elaboración de requerimientos para el sistema informático del SIJE	Definir los requerimientos técnicos para el sistema informático del SIJE.	DEOE	Requerimientos del sistema informático	Se concluyó el levantamiento de los requerimientos técnicos para el sistema informático del SIJE 2021 y se remitieron a la UNICOM.
353	Integración de órganos de recepción de votación	Administración del desarrollo de soluciones tecnológicas	Analizar, diseñar y desarrollar el Sistema de Reclutamiento y Seguimiento a SE y CAE	UTSI	Documentación SIGETIC	Actividad concluida.
400	Integración de órganos de recepción de votación	Diseñar, producir y distribuir materiales de capacitación electoral	Elaborar los modelos de materiales didácticos para la segunda etapa de capacitación a elaborar por parte de los OPL	DECEYEC	Modelos de materiales didácticos aprobados	La Comisión de Capacitación y Organización Electoral aprobó el 30 de noviembre de 2020, los Modelos de materiales didácticos para la segunda etapa de capacitación a elaborar por parte de los OPL, que son: el Modelo de adenda de Información para la y el Funcionario de Casilla. Elecciones Locales y el Modelo de adenda Información para la y el Funcionario de Casilla Especial. Elecciones Locales. Mediante la Circular Núm. INE/DECEyEC/DCE/011/2020, fueron remitidos a las JLE para su envío a los OPL correspondientes.

No.	Proceso	Subproceso	Actividad	UR	Entregable	Valoración de la UR
419	Integración de órganos de recepción de votación	Diseñar, seguir y evaluar la estrategia para la integración de Mesas Directivas de Casilla en Procesos Electorales	Entregar la Lista Nominal de Electores a la UTSI para la preparación del sistema durante el mes de diciembre de 2020 con corte al 15 de noviembre de 2020.	DERFE	Insaculación	<p>El día 27 de noviembre de 2020 se realizó la entrega de la Lista Nominal de Electores con corte al 15 de enero de 2020, a UTSI y DECEYEC, con el fin de que lleven a cabo los preparativos y pruebas previas del sistema.</p> <p>Es conveniente mencionar que el cambio en la fecha de corte se definió con personal de UTSI y DECEyEC, ya que solamente se tenía disponible el corte del 15 de enero de 2020, por lo que se procedería a generar la información para pruebas con este corte, a lo que dichas áreas estuvieron de acuerdo.</p>
455	Integración de órganos de recepción de votación	Reclutamiento, Selección, Contratación y Evaluación de Supervisores Electorales (SE) y Capacitadores Asistentes Electorales (CAE)	Difundir la convocatoria de SE y CAE (JDE)	DECEYEC	Convocatoria	La difusión y registro de aspirantes concluyó el 1 de diciembre
456	Integración de órganos de recepción de votación	Reclutamiento, Selección, Contratación y Evaluación de Supervisores Electorales (SE) y Capacitadores Asistentes Electorales (CAE)	Impartir la plática de inducción a las y los aspirantes a SE y CAE (JDE)	DECEYEC		Únicamente quedan pendientes los casos en los que las personas aspirantes concluyeron su registro y carga de documentos y aun no asisten o visualizan la plática en el sistema en línea; se recomendó a las JL que por conducto de las JD se establezca comunicación con personas aspirantes pendiente de plática. Con un corte al 3 de diciembre se tienen 223,127 aspirantes con plática de inducción.

No.	Proceso	Subproceso	Actividad	UR	Entregable	Valoración de la UR
457	Integración de órganos de recepción de votación	Reclutamiento, Selección, Contratación y Evaluación de Supervisores Electorales (SE) y Capacitadores Asistentes Electorales (CAE)	Recibir las solicitudes y documentos de las y los aspirantes a SE y CAE (JDE)	DECEYEC	Solicitudes	El 1 de diciembre concluyó esta actividad. Con un corte al 3 de diciembre se tiene el registro de 380,088 aspirantes.
458	Integración de órganos de recepción de votación	Reclutamiento, Selección, Contratación y Evaluación de Supervisores Electorales (SE) y Capacitadores Asistentes Electorales (CAE)	Revisar la documentación de las y los aspirantes a SE y CAE (JDE)	DECEYEC		En esta fecha concluye la actividad por parte de las JD. Con un corte al 3 de diciembre se tienen 230,092 registros revisados y aprobados por las JD
459	Integración de órganos de recepción de votación	Reclutamiento, Selección, Contratación y Evaluación de Supervisores Electorales (SE) y Capacitadores Asistentes Electorales (CAE)	Reproducir el examen de conocimientos habilidades y actitudes (DECEyEC)	DECEYEC	Exámenes (Documento reservado)	El 30 de noviembre concluyeron las tareas de impresión, empaquetado y empleado de exámenes.
461	Integración de órganos de recepción de votación	Reclutamiento, Selección, Contratación y Evaluación de Supervisores Electorales (SE) y Capacitadores Asistentes Electorales (CAE)	Distribuir el Examen de conocimientos, habilidades y actitudes a Juntas Locales Ejecutivas (JLE)	DECEYEC		El día 1 de diciembre fueron enviada las cajas vía paquetería a 25 entidades y 7 fueron entregadas directamente a las JLE el día 2 de diciembre
507	Integración y funcionamiento de los Consejos Locales y Distritales	Supervisión y seguimiento a la integración de los Órganos Desconcentrados temporales	Dar seguimiento a la designación de los Consejeros Electorales que integren los Consejos Distritales del INE	DEOE	Informe	En las sesiones celebradas el 25 y 26 de noviembre, los Consejos Locales de las 32 entidades federativas aprobaron los acuerdos mediante los que se designó o ratificó a los integrantes de los 300 Consejos Distritales, por lo que se ha concluido con la actividad.
515	Observación Electoral	Diseñar, producir y distribuir materiales de capacitación electoral	Recibir por parte del OPL el material didáctico dirigido a la capacitación a observadores electorales	DECEyEC / JLE	Material didáctico digital entregado	Las 32 JLE recibieron la versión final de la Guía temática para capacitar a las y los Observadores Electorales en versión digital entregada por los OPL de dichas entidades.

No.	Proceso	Subproceso	Actividad	UR	Entregable	Valoración de la UR
516	Observación Electoral	Diseñar, producir y distribuir materiales de capacitación electoral	Distribuir a las Juntas Distritales el material didáctico dirigido a la capacitación a observadores electorales	DECEyEC / JLE	Material didáctico digital entregado	Los OPL de las 32 entidades federativas entregaron a las JLE la Guía temática para capacitar a las y los observadores electorales, además, para reforzar la distribución de las guías correspondientes a las 32 entidades, se remitieron vía correo electrónico con la instrucción de remitirlas a las Juntas Distritales Ejecutivas. Este material se elaboró sólo en versión digital
517	Observación Electoral	Sistema Informático	Llevar a cabo la gestión del sistema para el seguimiento a la acreditación de observadoras/es electorales.	DEOE	Sistema	Mediante la circular conjunta DEOE-UNICOM número INE/DEOE-UNICOM/010/2020, de fecha 20 de noviembre de 2020, se informó a las juntas ejecutivas que el Sistema Informático y Portal Público de Observadoras/es Electorales, entra en operación a partir del 23 de noviembre del presente año.
573	Recepción de Paquetes Electorales al Término de la Jornada Electoral	Sistema Informático	Realizar pruebas de captura al aplicativo para la recepción de paquetes, a fin de retroalimentar al desarrollador	DEOE	Reporte informe de verificación de las pruebas	El 1 de diciembre de 2020 se entregó el Informe de la realización de pruebas de captura para la realimentación del desarrollador de la aplicación móvil de Seguimiento a Paquetes Electorales Locales - SPE, con el fin de completar esta actividad.

## ANEXO 2

- **Estrategias de Control de Actividades**

No.	Proceso	Subproceso	Actividad	UR	Tipo de cambio	Justificación
626	Generación de documentación y materiales electorales	Producción y certificación del líquido indeleble	Dar seguimiento a la producción y certificación de la calidad del líquido indeleble y presentar el informe correspondiente al CG, a través de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral.	DEOE	Incorporación de actividad nueva	Se requiere la incorporación a fin de dar cumplimiento a lo mandado en el punto SÉPTIMO del Acuerdo del CG INE/CG541/2020 por el que se aprobó el líquido indeleble, mediante el cual “Se instruye a la DEOE para que dé seguimiento a la producción y certificación de la calidad del líquido indeleble y lo haga del conocimiento del Consejo General del Instituto, a través de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral.”
633	Generación de documentación y materiales electorales	Diseño de la documentación electoral	Realizar las acciones necesarias para mandar realizar un Dictamen técnico de diseño relativo a la proporción visual de los emblemas de los partidos políticos, contenidos en la boleta de Diputados Federales para el Proceso Electoral Federal 2020-2021.	DEOE	Incorporación de actividad nueva	Se requiere la incorporación a fin de dar cumplimiento a lo mandado en el punto décimo sexto del Acuerdo INE/CG561/2020 por el que se aprobó el diseño y la impresión de la boleta y demás documentación con emblemas par el proceso electoral federal 2020-2021, así como las modificaciones al Reglamento de Elecciones y su Anexo 4.1, mediante el cual “Se instruye a la DEOE realice las acciones necesarias para mandar realizar un Dictamen técnico de diseño relativo a la proporción visual de los emblemas de los partidos políticos, contenidos en la boleta de Diputados Federales para el Proceso Electoral Federal 2020-2021”.

No.	Proceso	Subproceso	Actividad	UR	Tipo de cambio	Justificación
634	Generación de documentación y materiales electorales	Diseño de la documentación electoral	Presentar para aprobación del CG el modelo de la boleta electoral, una vez definida la proporción de los emblemas definitivos de los nuevos Partidos Políticos Nacionales, con base en un nuevo Dictamen sobre dicha proporción.	DEOE	Incorporación de actividad nueva	Se requiere la incorporación a fin de dar cumplimiento a lo mandatado en el punto décimo sexto del Acuerdo INE/CG561/2020 por el que se aprobó el diseño y la impresión de la boleta y demás documentación con emblemas par el proceso electoral federal 2020-2021, así como las modificaciones al Reglamento de Elecciones y su Anexo 4.1, mediante el cual "Se instruye a la DEOE realice las acciones necesarias para mandar realizar un Dictamen técnico de diseño relativo a la proporción visual de los emblemas de los partidos políticos, contenidos en la boleta de Diputados Federales para el Proceso Electoral Federal 2020-2021".
635	Generación de documentación y materiales electorales	Diseño de la documentación electoral	Presentar para aprobación del CG las modificaciones correspondientes a los modelos de actas y demás documentación electoral, una vez que se aprueben los registros de coaliciones de partidos políticos, previo conocimiento de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral.	DEOE	Incorporación de actividad nueva	Se requiere la incorporación a fin de dar cumplimiento a lo mandatado en el punto décimo séptimo del Acuerdo INE/CG561/2020 por el que se aprobó el diseño y la impresión de la boleta y demás documentación con emblemas par el proceso electoral federal 2020-2021, así como las modificaciones al Reglamento de Elecciones y su Anexo 4.1, mediante el cual se señala que "El Consejo General aprobará en su oportunidad las modificaciones correspondientes a los modelos de actas y demás documentación electoral, una vez que se aprueben los registros de coaliciones de partidos políticos, previo conocimiento de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral".