

Informe final de seguimiento al Plan Integral y Calendarios de Coordinación Procesos Electorales Locales Ordinarios 2019-2020

Anexo 2. Actividades concluidas fuera plazo

OBSERVACIÓN ELECTORAL

Entidad	Actividad	Término programado	Término real
Coahuila	Seguimiento a los informes mensuales de acreditación de Observadores Electores	20/11/2020	30/11/2020
Hidalgo	Seguimiento a los informes mensuales de acreditación de Observadores Electores	20/11/2020	30/11/2020
Hidalgo	Revisión, corrección, verificación y validación de materiales de capacitación para observadores electorales	15/12/2019	16/12/2019

UBICACIÓN DE CASILLAS

Entidad	Actividad	Término programado	Término real
Hidalgo	Aprobación del número y ubicación de casillas extraordinarias y especiales	16/03/2020	17/03/2020
Hidalgo	Entrega de listados de representantes generales y ante casilla al OPL	10/10/2020	12/10/2020

CANDIDATURAS

Entidad	Actividad	Término programado	Término real
Hidalgo	Resolución para aprobar las candidaturas para Ayuntamientos	4/09/2020	9/09/2020

DOCUMENTACIÓN Y MATERIAL ELECTORAL

Entidad	Actividad	Término programado	Término real
Coahuila	Validación de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, con las observaciones subsanadas	30/12/2019	9/01/2020
Coahuila	Revisión y en su caso validación, del primer informe sobre los diseños y especificaciones técnicas de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentados por el OPL	13/12/2019	16/12/2019
Coahuila	Aprobación de la documentación y material electoral	31/12/2019	28/01/2020
Coahuila	Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral y líquido indeleble	31/10/2020	4/12/2020

**Informe final de seguimiento al Plan Integral y Calendarios de Coordinación
Procesos Electorales Locales Ordinarios 2019-2020**

Entidad	Actividad	Término programado	Término real
Coahuila	Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla	30/03/2020	31/03/2020
Hidalgo	Revisión y en su caso validación, del primer informe sobre los diseños y especificaciones técnicas de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentados por el OPL	13/12/2019	13/01/2020
Hidalgo	Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte único sobre la aprobación y avances en la adjudicación de los documentos y materiales electorales del OPL en medios impresos y electrónicos	13/03/2020	24/08/2020
Hidalgo	Revisión y en su caso validación, del Reporte único sobre la aprobación y avances en la adjudicación de los documentos y materiales electorales del OPL	31/03/2020	17/09/2020
Hidalgo	Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte semanal sobre el avance en la producción de los documentos y materiales electorales del OPL, en medios electrónicos.	2/10/2020	8/10/2020
Hidalgo	Aprobación de la documentación y material electoral	31/12/2019	13/01/2020
Hidalgo	Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral y líquido indeleble	31/10/2020	3/11/2020
Hidalgo	Supervisiones respecto de los procedimientos de impresión y producción de la documentación y materiales electorales	2/10/2020	7/10/2020
Hidalgo	Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla	30/03/2020	19/08/2020
Hidalgo	Recepción de las boletas electorales por el órgano competente que realizará el conteo, sellado y agrupamiento	3/10/2020	10/10/2020
Hidalgo	Conteo, sellado y agrupamiento de boletas	8/10/2020	14/10/2020

Informe final de seguimiento al Plan Integral y Calendarios de Coordinación Procesos Electorales Locales Ordinarios 2019-2020

JORNADA ELECTORAL

Entidad	Actividad	Término programado	Término real
Coahuila	Aprobación del Programa de Operación del SIJE 2020	31/10/2019	1/11/2019
Coahuila	Aprobación de las metas del SIJE 2020	31/10/2019	6/11/2019
Hidalgo	Aprobación del Programa de Operación del SIJE 2020	31/10/2019	1/11/2019
Hidalgo	Aprobación de las metas del SIJE 2020	31/10/2019	6/11/2019

BODEGAS ELECTORALES

Entidad	Actividad	Término programado	Término real
Hidalgo	Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral	29/02/2020	20/08/2020
Hidalgo	Informe que rinden las y los Presidentes sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales	31/03/2020	20/08/2020
Hidalgo	Designación, por parte del órgano competente del OPL, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral	30/03/2020	20/08/2020

MECANISMOS DE RECOLECCIÓN

Entidad	Actividad	Término programado	Término real
Coahuila	Entrega al INE del informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes	20/10/2020	27/10/2020

PREP

Entidad	Actividad	Término programado	Término real
Hidalgo	Instrumento jurídico celebrado entre el OPL y el ente auditor	7/03/2020	18/09/2020
Hidalgo	Documento de Designación del Ente Auditor	7/02/2020	1/05/2020

CÓMPUTOS

Entidad	Actividad	Término programado	Término real
Coahuila	Remisión de las observaciones a los escenarios de Cómputos al OPL y a su vez informar de las mismas a la UTVOP	18/09/2020	19/09/2020

**Informe final de seguimiento al Plan Integral y Calendarios de Coordinación
Procesos Electorales Locales Ordinarios 2019-2020**

Entidad	Actividad	Término programado	Término real
Coahuila	Aprobación por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los Cómputos Distritales	11/09/2020	14/09/2020
Hidalgo	Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos	31/01/2020	15/08/2020
Hidalgo	Integración por parte de los Órganos Desconcentrados del OPL, de la propuesta para la habilitación de espacios para el recuento de votos con las alternativas para todos los escenarios de cómputo	7/03/2020	12/03/2020
Hidalgo	Cómputos municipales	24/10/2020	25/10/2020

URNA ELECTRÓNICA

Entidad	Actividad	Término programado	Término real
Coahuila	Ejecución de pruebas por parte de la UNICOM y del ente externo	12/09/2020	1/10/2020
Coahuila	Presentación de informe de la verificación de las urnas electrónicas	11/10/2020	15/10/2020
Coahuila	Presentación de informe en materia de seguridad previo a la JE	11/10/2020	15/10/2020
Hidalgo	Ejecución de pruebas por parte de la UNICOM y del ente externo	12/09/2020	1/10/2020
Hidalgo	Presentación de informe de la verificación de las urnas electrónicas	11/10/2020	15/10/2020
Hidalgo	Presentación de informe en materia de seguridad previo a la JE	11/10/2020	15/10/2020
Hidalgo	Recepción, depósito y salvaguarda de las urnas electrónicas en Bodegas Electorales	1/10/2020	10/10/2020