

Programa de Resultados Electorales Preliminares Locales 2020 – 2021

**Lista de entregables y fecha máxima de remisión**

Año	Mes	Día	Entregable
2020	Septiembre	11	- <b>Acuerdo</b> por el que se designa o ratifica la <b>instancia interna</b> responsable de <b>coordinar</b> el <b>PREP</b> .
	Octubre	5	- Informe del mes de <b>septiembre</b> sobre el avance en la implementación y operación del PREP.
		6	- <b>Proyecto</b> de <b>Acuerdo</b> de <b>integración</b> del <b>Comité Técnico Asesor</b> del <b>PREP</b> .
	Noviembre	5	- Informe del mes de <b>octubre</b> sobre el avance en la implementación y operación del PREP.
		11	- <b>Versión Final</b> del <b>Acuerdo</b> de <b>integración</b> del <b>Comité Técnico Asesor del PREP</b> .
	Diciembre	5	- Informe del mes de <b>noviembre</b> sobre el avance en la implementación y operación del PREP.
		6	- <b>Proyecto</b> de <b>Acuerdo</b> por el que se determina el <b>Proceso Técnico Operativo</b> .
		11	- Documento por el que se <b>determina</b> que la <b>implementación</b> y <b>operación</b> del <b>PREP</b> la realizará únicamente el <b>OPL</b> , o con apoyo de un <b>tercero</b> .
2021	Enero	5	- Informe del mes de <b>diciembre</b> sobre el avance en la implementación y operación del PREP.
		6	- <b>Primer estimado</b> de la <b>cantidad de Actas PREP</b> que se prevé acopiar en cada CATD, así como la relación de casillas a las que pertenecen.
			- <b>Proyecto</b> de <b>instrumento jurídico celebrado entre el OPL y el tercero</b> que lo auxilie en la implementación y operación del PREP, así como su <b>anexo técnico</b> . (En su caso).
			- <b>Proyecto</b> de <b>prototipo navegable</b> del sitio de publicación y <b>formato de bases de datos</b> que se utilizarán en la operación del PREP.
		- <b>Proyecto</b> de <b>Acuerdo</b> por el que se <b>determina</b> la <b>ubicación</b> de los <b>CATD</b> , y en su caso <b>CCV</b> , y por el que se <b>instruye su instalación y habilitación</b> .	
		- <b>Proyecto</b> de <b>Acuerdo</b> por el que se <b>instruye</b> a los Consejos Distritales o Municipales, según corresponda para que <b>supervisen las actividades relacionadas con la implementación y operación del PREP</b> en los <b>CATD</b> y en su caso, <b>CCV</b> .	
		11	- <b>Versión Final</b> del <b>Acuerdo</b> por el que se <b>determina</b> el <b>Proceso Técnico Operativo</b> .
	- <b>Listado del o los candidatos</b> a entes auditores, así como la síntesis de su experiencia en materia de auditorías.		
	27*	- Documento por el que se informa la instalación de la <b>Comisión</b> en la que se reporten los trabajos de <b>implementación y operación del PREP</b> .	
		- <b>Plan de trabajo y Calendario de sesiones</b> y reuniones formales de trabajo con las representaciones de partidos políticos y, en su caso, candidaturas independientes del <b>Comité Técnico Asesor del PREP</b> .	
	- <b>Plan de trabajo</b> para la <b>implementación del PREP</b> .		
	Febrero	5	- Informe del mes de <b>enero</b> sobre el avance en la implementación y operación del PREP.
		6	- <b>Segundo Estimado</b> de la <b>cantidad de Actas PREP</b> que se prevé acopiar en cada CATD, así como su relación de casillas a las que pertenecen.
- <b>Proyecto</b> de <b>instrumento jurídico celebrado entre el OPL y el ente auditor</b> , así como su <b>anexo técnico</b> .			
- <b>Versión Final</b> del <b>instrumento jurídico celebrado entre el OPL y el tercero</b> que lo auxilie en la implementación y operación del PREP, así como su <b>anexo técnico</b> .			
- <b>Prototipo navegable</b> del <b>sitio de publicación</b> y <b>formato de bases de datos</b> que se utilizarán en la operación del PREP (Versión mostrada al COTAPREP).			
11		- <b>Versión Final</b> del <b>Acuerdo</b> por el que se <b>determina la ubicación</b> de los <b>CATD</b> , y en su caso <b>CCV</b> , y por el que se <b>instruye su instalación y habilitación</b> .	
		- <b>Versión Final</b> del <b>Acuerdo</b> por el que se <b>instruye</b> a los <b>Consejos Distritales o Municipales</b> , según corresponda, para que <b>supervisen las actividades relacionadas con la implementación y operación del PREP</b> en los <b>CATD</b> y en su caso, <b>CCV</b> .	
- Documento por el cual se informa la <b>designación del ente auditor</b> y documento por el que el ente auditor formalizó la <b>aceptación de su designación</b> .			
Marzo	5	- Informe del mes de <b>febrero</b> sobre el avance en la implementación y operación del PREP.	
	6	- <b>Proyecto</b> de los <b>Planes</b> de <b>Seguridad</b> y <b>Continuidad</b> .	
	11	- <b>Versión Final</b> del <b>instrumento jurídico celebrado entre el OPL y el ente auditor</b> , así como su <b>anexo técnico</b> .	

Año	Mes	Día	Entregable	
2021	Marzo	23	- Proyecto de Acuerdo por el que se determina la <b>fecha y hora de inicio de la publicación</b> de los datos e imágenes de los resultados preliminares.	
			- Proyecto de Acuerdo por el que se determina el <b>número de actualizaciones por hora de los datos</b> .	
			- Proyecto de Acuerdo por el que se determina el <b>número de actualizaciones por hora de las bases de datos</b> que contengan los resultados preliminares.	
			- Proyecto de Acuerdo por el que se determina la <b>fecha y hora de publicación de la última actualización</b> de datos e imágenes de los resultados electorales preliminares.	
			30	- Documento por el que se informa de la <b>fecha de ejecución de la prueba</b> para verificar el correcto funcionamiento del <b>sistema informático del PREP</b> .
	Abril	1	- Procedimiento para <b>consultar vía remota</b> el <b>sitio de publicación</b> que se utilizará durante la ejecución de la o las pruebas.	
		5	- Informe del mes de <b>marzo</b> sobre el avance en la implementación y operación del PREP.	
		9	- Informe de <b>evaluación</b> de la <b>ejecución de la prueba</b> .	
		11	- <b>Versión Final</b> de los <b>Planes de Seguridad y Continuidad</b> .	
			- <b>Versión Final del Acuerdo</b> por el que se determina la <b>fecha y hora de inicio de la publicación</b> de los datos e imágenes de los resultados electorales preliminares.	
			- <b>Versión Final del Acuerdo</b> por el que se determina el <b>número de actualizaciones por hora de los datos</b> (el número mínimo de actualizaciones deberán ser tres por hora).	
			- <b>Versión Final del Acuerdo</b> por el que se determina el <b>número de actualizaciones por hora de las bases de datos</b> que contengan los resultados preliminares (el número mínimo de actualizaciones deberán ser tres por hora).	
		- <b>Versión Final del Acuerdo</b> por el que se determina la <b>fecha y hora de publicación de la última actualización</b> de datos e imágenes de los resultados electorales preliminares.		
	Mayo	5	- Informe del mes de <b>abril</b> sobre el avance en la implementación y operación del PREP.	
		13	- Las <b>direcciones electrónicas</b> del prototipo navegable que se <b>utilizará durante la ejecución de los simulacros del PREP</b> .	
	Junio	5	- Informe del mes de <b>mayo</b> sobre el avance en la implementación y operación del PREP.	
			- <b>Instrumento jurídico</b> celebrado con motivo de la <b>convocatoria o invitación directa a difusores del PREP</b> , siempre y cuando se tengan difusores oficiales, en caso contrario, el <b>documento</b> por el cual se informa que <b>"El OPL" será el único que publique los resultados</b> electorales preliminares.	
			- <b>Lista</b> de los <b>difusores oficiales</b> y <b>direcciones electrónicas</b> (En su caso).	
			- La <b>dirección electrónica</b> de publicación del PREP que se <b>utilizará durante la operación del PREP</b> .	
		- <b>Estimado Final</b> de la <b>cantidad de Actas PREP</b> que se prevé acopiar en cada CATD, así como la relación de casillas a las que pertenecen.		
6		- <b>Informe General</b> del desempeño en todos los simulacros.		
11	- El <b>Acta circunstanciada</b> del cierre de la publicación del PREP.			
30	- <b>Informe Final</b> del <b>Comité Técnico Asesor</b> del PREP.			
Julio	6	- <b>Informes Final y de evaluación</b> de la operación emitidos por el ente auditor.		
		- <b>Constancia de los actos</b> que deben ser atestiguados por un tercero con fe pública, de acuerdo con lo establecido en el Anexo 13, Lineamientos del PREP.		
		- <b>Informe final del PREP</b> (el informe deberá considerar lo dispuesto por el lineamiento 33, numeral 27, del Anexo 13, Lineamientos del PREP).		

**Notas:**

\* En relación con dichos entregables para efectos de los Procesos Electorales Locales 2020-2021, su remisión deberá ser a más tardar 15 días posteriores a la entrada en vigor del Acuerdo INE/CCOE004/2021 (entrada en vigor, 12 de enero de 2021) y será aplicable únicamente para los OPL que a la fecha no hayan realizado la actividad, o bien, remitido el documento respectivo.

- En la columna día se remarcan con azul y letra blanca los entregables que se agregan o tienen algún ajuste derivado de las modificaciones a la norma.
- Cualquier modificación a los documentos antes señalados, deberá ser informada al Instituto dentro de los 5 días siguientes a la modificación.
- Cualquier otro documento que el OPL haya emitido en relación con la implementación y operación del PREP, deberá ser informada al Instituto dentro de los 5 días posteriores a que se haya emitido.

● **Versión final**    ● **Proyecto**