

## Anexo 2

# Avance de los OPL en la implementación de los PREP Procesos Electorales Locales Concurrentes 2020-2021 enero 2021



# Documentos: enero 2021

**Tabla 1. Resumen de entregables remitidos por los 32 OPL al 25 de enero de 2021 - fecha de corte del Informe -**

Entregable	AGS	BC	BCS	CAMP	COAH	COL	CHIS	CHIH	CDMX	DGO	GTO	GRO	HGO	JAL	MEX	MICH	MOR	NAY	NL	OAX	PUE	QRO	QROO	SLP	SIN	SON	TAB	TAMPS	TLAX	VER	YUC	ZAC		
1																																		
2																																		
3																																		
4																																		
5																																		
6																																		
7																																		
8																																		
9																																		
10																																		
11																																		
12																																		
13																																		
14																																		
15																																		
16																																		
17																																		
18																																		
19																																		

	Sin observaciones
	Con observaciones
	No remitido

*	En proceso de revisión
	No ha sido remitido, pero no ha vencido el plazo
	No debe ser remitido

**Tabla 2. Relación de entregables y su fecha límite de remisión al INE**

Núm.	Entregable	Fecha límite de remisión al INE
1	<b>Acuerdo</b> por el que se designa o ratifica la <b>instancia interna</b> responsable de coordinar el PREP.	11 de septiembre de 2020
2	Informe del mes de <b>septiembre</b> sobre el avance en la implementación y operación del PREP.	5 de octubre de 2020
3	<b>Proyecto de Acuerdo</b> de integración del <b>Comité Técnico Asesor del PREP</b> .	6 de octubre de 2020
4	Informe del mes de <b>octubre</b> sobre el avance en la implementación y operación del PREP.	5 de noviembre de 2020
5	<b>Versión Final</b> del <b>Acuerdo</b> de integración del <b>Comité Técnico Asesor del PREP</b> .	11 de noviembre de 2020
6	Informe del mes de <b>noviembre</b> sobre el avance en la implementación y operación del PREP.	5 de diciembre 2020
7	<b>Proyecto</b> de Acuerdo por el que se determina el <b>Proceso Técnico Operativo</b> .	6 de diciembre 2020
8	Documento por el que se <b>determina</b> que la <b>implementación y operación del PREP</b> la realizará únicamente el <b>OPL</b> , o con apoyo de un <b>tercero</b> .	11 de diciembre 2020
9	Informe del mes de <b>diciembre</b> sobre el avance en la implementación y operación del PREP.	5 de enero 2021
10	<b>Primer estimado</b> de la <b>cantidad de Actas PREP</b> que se prevé acopiar en cada CATD, así como la relación de casillas a las que pertenecen.	6 de enero 2021
11	En su caso, <b>Proyecto</b> de <b>instrumento jurídico celebrado entre el OPL y el tercero</b> que lo auxilie en la implementación y operación del PREP, así como su anexo técnico.	6 de enero 2021

Núm.	Entregable	Fecha límite de remisión al INE
12	<b>Proyecto de prototipo navegable</b> del sitio de publicación y <b>formato de bases de datos</b> que se utilizarán en la operación del PREP.	6 de enero 2021
13	<b>Proyecto de Acuerdo</b> por el que se determina la <b>ubicación</b> de los <b>CATD</b> , y en su caso <b>CCV</b> , y por el que se instruye su instalación y habilitación.	6 de enero 2021
14	<b>Proyecto de Acuerdo</b> por el que se <b>instruye</b> a los Consejos Distritales o Municipales, según corresponda para que <b>supervisen las actividades relacionadas con la implementación</b> y operación del PREP en los <b>CATD</b> y en su caso, <b>CCV</b> .	6 de enero 2021
15	<b>Versión Final</b> del Acuerdo por el que se determina el <b>Proceso Técnico Operativo</b> .	11 de enero 2021
16	<b>Listado del o los candidatos a entes auditores</b> , así como la síntesis de su experiencia en materia de auditorías.	11 de enero 2021
17	Documento por el que se informa la <b>instalación de la Comisión</b> en la que se reportarán los trabajos de <b>implementación y operación del PREP</b>	27 de enero de 2021
18	Plan de trabajo y Calendario de sesiones y <b>reuniones formales de trabajo con las representaciones de partidos políticos y, en su caso, candidaturas independientes</b> del COTAPREP	27 de enero de 2021
19	<b>Plan de trabajo</b> para la implementación del <b>PREP</b>	27 de enero de 2021