


## Anexo 1

# Informe de avance de los OPL en la implementación de los PREP Procesos Electorales Locales Concurrentes 2020-2021



## Anexo 1. Lista de entregables y fecha máxima de remisión

Año	Mes	Día	Entregables
2020	Septiembre	11	- <b>Acuerdo</b> por el que se designa o ratifica la <b>instancia interna</b> responsable de <b>coordinar</b> el <b>PREP</b> .
		Octubre	5
	6		- <b>Proyecto</b> de <b>Acuerdo</b> de <b>integración</b> del <b>Comité Técnico Asesor</b> del <b>PREP</b> .
	Noviembre	5	- Informe del mes de <b>octubre</b> sobre el avance en la implementación y operación del <b>PREP</b> .
		11	- <b>Versión Final</b> del <b>Acuerdo</b> de <b>integración</b> del <b>Comité Técnico Asesor del PREP</b> .
		16	- <b>Plan de trabajo y Calendario de sesiones</b> del <b>Comité Técnico Asesor del PREP</b> .
	Diciembre	5	- Informe del mes de <b>noviembre</b> sobre el avance en la implementación y operación del <b>PREP</b> .
		6	- <b>Proyecto</b> de <b>Acuerdo</b> por el que se determina el <b>Proceso Técnico Operativo</b> .
		11	- Documento por el que se <b>determina</b> que la <b>implementación y operación</b> del <b>PREP</b> la realizará únicamente el <b>OPL</b> , o con apoyo de un <b>tercero</b> .
2021	Enero	5	- Informe del mes de <b>diciembre</b> sobre el avance en la implementación y operación del <b>PREP</b> .
		6	- <b>Primer estimado</b> de la <b>cantidad de Actas PREP</b> que se prevé acopiar en cada CATD, así como la relación de casillas a las que pertenecen.
			- <b>Proyecto</b> de <b>instrumento jurídico celebrado entre el OPL y el tercero</b> que lo auxilie en la implementación y operación del <b>PREP</b> , así como su <b>anexo técnico</b> . (En su caso).
			- <b>Proyecto</b> de <b>prototipo navegable</b> del sitio de publicación y <b>formato de bases de datos</b> que se utilizarán en la operación del <b>PREP</b> .
			- <b>Proyecto</b> de <b>Acuerdo</b> por el que se <b>determina</b> la <b>ubicación</b> de los <b>CATD</b> , y en su caso <b>CCV</b> , y por el que se <b>instruye su instalación y habilitación</b> .
	- <b>Proyecto</b> de <b>Acuerdo</b> por el que se <b>instruye</b> a los Consejos Distritales o Municipales, según corresponda para que <b>supervisen las actividades relacionadas con la implementación y operación del PREP</b> en los <b>CATD</b> y en su caso, <b>CCV</b> .		
	11	- <b>Versión Final</b> del <b>Acuerdo</b> por el que se <b>determina</b> el <b>Proceso Técnico Operativo</b> .	
	- <b>Listado del o los candidatos</b> a entes auditores, así como la síntesis de su experiencia en materia de auditorías.		
	Febrero	5	- Informe del mes de <b>enero</b> sobre el avance en la implementación y operación del <b>PREP</b> .
		6	- <b>Segundo Estimado</b> de la <b>cantidad de Actas PREP</b> que se prevé acopiar en cada CATD, así como su relación de casillas a las que pertenecen.
			- <b>Proyecto</b> de <b>instrumento jurídico celebrado entre el OPL y el ente auditor</b> , así como su <b>anexo técnico</b> .
		11	- <b>Versión Final</b> del <b>instrumento jurídico celebrado entre el OPL y el tercero</b> que lo auxilie en la implementación y operación del <b>PREP</b> , así como su <b>anexo técnico</b> .
			- <b>Prototipo navegable</b> del <b>sitio de publicación</b> y <b>formato de bases de datos</b> que se utilizarán en la operación del <b>PREP</b> (Versión mostrada al COTAPREP).
			- <b>Versión Final</b> del <b>Acuerdo</b> por el que se <b>determina la ubicación</b> de los <b>CATD</b> , y en su caso <b>CCV</b> , y por el que se <b>instruye su instalación y habilitación</b> .
	- <b>Versión Final</b> del <b>Acuerdo</b> por el que se <b>instruye</b> a los <b>Consejos Distritales o Municipales</b> , según corresponda, para que <b>supervisen las actividades relacionadas con la implementación y operación del PREP</b> en los <b>CATD</b> y en su caso, <b>CCV</b> .		
- Documento por el cual se informa la <b>designación del ente auditor</b> y documento por el que el ente auditor formalizó la <b>aceptación de su designación</b> .			
Marzo	5	- Informe del mes de <b>febrero</b> sobre el avance en la implementación y operación del <b>PREP</b> .	
	6	- <b>Proyecto</b> de los <b>Planes de Seguridad y Continuidad</b> .	
	11	- <b>Versión Final</b> del <b>instrumento jurídico celebrado entre el OPL y el ente auditor</b> , así como su <b>anexo técnico</b> .	

## Anexo 1. Lista de entregables y fecha máxima de remisión

Año	Mes	Día	Entregables
2020	Marzo	23	- Proyecto de Acuerdo por el que se determina la <b>fecha y hora de inicio de la publicación</b> de los datos e imágenes de los resultados preliminares.
			- Proyecto de Acuerdo por el que se determina el <b>número de actualizaciones por hora de los datos</b> (el número mínimo de actualizaciones deberán ser tres por hora).
			- Proyecto de Acuerdo por el que se determina el <b>número de actualizaciones por hora de las bases de datos</b> que contengan los resultados preliminares (el número mínimo de actualizaciones deberán ser tres por hora).
			- Proyecto de Acuerdo por el que se determina la <b>fecha y hora de publicación de la última actualización</b> de datos e imágenes de los resultados electorales preliminares.
	Abril	5	- Informe del mes de <b>marzo</b> sobre el avance en la implementación y operación del PREP.
			- <b>Versión Final</b> de los <b>Planes de Seguridad y Continuidad</b> .
		11	- <b>Versión Final del Acuerdo</b> por el que se determina la <b>fecha y hora de inicio de la publicación</b> de los datos e imágenes de los resultados electorales preliminares.
			- <b>Versión Final del Acuerdo</b> por el que se determina el <b>número de actualizaciones por hora de los datos</b> (el número mínimo de actualizaciones deberán ser tres por hora).
			- <b>Versión Final del Acuerdo</b> por el que se determina el <b>número de actualizaciones por hora de las bases de datos</b> que contengan los resultados preliminares (el número mínimo de actualizaciones deberán ser tres por hora).
			- <b>Versión Final del Acuerdo</b> por el que se determina la <b>fecha y hora de publicación de la última actualización</b> de datos e imágenes de los resultados electorales preliminares.
	Mayo	5	- Informe del mes de <b>abril</b> sobre el avance en la implementación y operación del PREP.
		13	- La <b>dirección electrónica</b> del prototipo navegable que se <b>utilizará durante la ejecución de los simulacros del PREP</b> .
	Junio	5	- Informe del mes de <b>mayo</b> sobre el avance en la implementación y operación del PREP.
			- <b>Instrumento jurídico</b> celebrado con motivo de la <b>convocatoria</b> o <b>invitación directa a difusores del PREP</b> , siempre y cuando se tengan difusores oficiales, en caso contrario, el <b>documento</b> por el cual se informa que "El OPL" será el <b>único que publique los resultados</b> electorales preliminares.
			- <b>Lista</b> de los <b>difusores oficiales</b> y <b>direcciones electrónicas</b> (En su caso).
			- La <b>dirección electrónica</b> de publicación del PREP que se <b>utilizará durante la operación del PREP</b> .
			- <b>Estimado Final</b> de la <b>cantidad de Actas PREP</b> que se prevé acopiar en cada CATD, así como la relación de casillas a las que pertenecen.
		6	- <b>Informe General</b> del desempeño en todos los simulacros.
	Julio	6	- <b>Informes Final y de evaluación</b> de la operación emitidos por el ente auditor.
			- <b>Constancia de los actos</b> que deben ser atestiguados por un tercero con fe pública, de acuerdo con lo establecido en el Anexo 13, Lineamientos del PREP.
			- <b>Informe final del PREP</b> (el informe deberá considerar lo dispuesto por el lineamiento 33, numeral 27, del Anexo 13, Lineamientos del PREP).

### Notas:

- Cualquier modificación a los documentos antes señalados, deberá ser informada al Instituto dentro de los 5 días siguientes a la modificación.
- Cualquier otro documento que el OPL haya emitido en relación con la implementación y operación del PREP, deberá ser informada al Instituto dentro de los 5 días posteriores a que se haya emitido.

● **Versión final** ● **Proyecto**