


Anexo 2

Avance de los OPL en la implementación de los PREP Procesos Electorales Locales Concurrentes 2020-2021 Noviembre 2020



Documentos: octubre 2020

Descripción de la leyenda

El círculo verde (●) significa que el entregable ha sido remitido al INE. El círculo amarillo (●) refiere a que el entregable fue remitido, pero se generó alguna observación relevante derivada del análisis del contenido. El círculo rojo (●) refiere que no ha sido remitido a la fecha de corte del informe. El círculo azul (●) refiere que el entregable en cuestión no debe ser remitido por el OPL debido a las características de su implementación. El círculo negro (●) refiere que el entregable no ha sido remitido al Instituto y no ha vencido el plazo para su envío.

Tabla 1. Resumen de entregables remitidos por los 32 OPL al 29 de octubre de 2020 - fecha de corte del Informe -

Entregable	AGS	BC	BCS	CAMP	COAH	COL	CHIS	CHIH	CDMX	DGO	GTO	GRO	HGO	JAL	MEX	MICH	MOR	NAY	NL	OAX	PUE	QRO	QROO	SLP	SIN	SON	TAB	TAMPS	TLAX	VER	YUC	ZAC	
1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
4	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
6	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Tabla 2. Relación de entregables y su fecha límite de remisión al INE

Núm.	Entregable	Fecha límite de remisión al INE
1	Acuerdo por el que se designa o ratifica a la instancia interna responsable de coordinar el PREP .	11 de septiembre 2020
2	Informe del mes de septiembre sobre el avance en la implementación y operación del PREP	5 de octubre 2020

Núm.	Entregable	Fecha límite de remisión al INE
3	Proyecto de Acuerdo de integración del Comité Técnico Asesor del PREP	6 de octubre 2020
4	Informe del mes de octubre sobre el avance en la implementación y operación del PREP.	5 de noviembre 2020
5	Versión Final del Acuerdo de integración del Comité Técnico Asesor del PREP.	11 de noviembre 2020
6	Plan de trabajo y Calendario de sesiones del Comité Técnico Asesor del PREP.	16 de noviembre 2020