

**ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO**

Morena

**1. Partido**

Morena

**2. Nombre del PAT**

B) Capacitación, Promoción y El Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres (B4)

**3. Nombre del Proyecto**

**Folio:** PAT2021/MORENA/SON/LPM/CFLPM/2 - DISCRIMINACION DE GENERO Y LA VIOLENCIA POLITICA  
**CONTRA LAS MUJERES, SEDE CAJEME SON.**  
**Subrubro:** B4. Capacitación y Formación Para El Liderazgo Político De La Mujer

**4. Objetivos, metas e Indicadores del**

**Objetivos:** Preparar, impulsar y fortalecer acciones que reconozcan, promuevan, protejan y garanticen el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Esta orientado a mujeres, se impartirá por medio de un taller. Se les proporcionara los recursos necesarios y los elemento para identificar la violencia política contra las mujeres en razón de genero.

**Metas:** Dar a conocer las herramientas y acciones que pueden ayudar y erradicar la violencia política. se esperan aproximadamente 100 mujeres, se llevara a cabo por medio de un taller. Las mujeres requieren tener conocimiento para poder entender y enfrentar elementos que se les presente en el ámbito político. el taller se desarrollara en un día .

**Indicadores** **(Número de asistentes con calificación aprobatoria) / (Número de asistentes que presentaron la evaluación) \* 100**

Indicador de aprobación global de actividades de la capacitación

**Frecuencia:** Por evento **Unidad de** Porcentaje

**Donde:**

**Variable**

**Descripción**

Estructura	Su valor ideal es igual a 10. Corresponde a la suma de los 10 elementos que deben integrarse en una investigación, de conformidad con el Artículo 184, inciso b), del Reglamento de Fiscalización: a = Introducción b = Justificación c = Objetivo d = Planteamiento del problema e = Marco teórico y conceptual f = Hipótesis g = Pruebas empíricas o cualitativas h = Conclusiones y nueva agenda i = Bibliografía j = Registro ante el INDAUTOR (a + b + c + d + e + f + g + h + i + j) = 10
------------	---

Dictamen de consistencia académica	Si la investigación cuenta con un dictamen de consistencia académica, el valor de esta variable es igual a 1. De lo contrario, su valor es igual a 0
------------------------------------	--

**((Calificación media final / Calificación media inicial) -1) \* 100**

Indicador de eficacia de la capacitación

**Frecuencia:** Por evento **Unidad de** Porcentaje

**Donde:**

**Variable**

**Descripción**

Número de investigaciones realizadas	Se refiere al número de investigaciones que se están evaluando. En el caso del indicador de penetración de investigación socioeconómica y política, este valor podrá ser mayor o igual que uno, toda vez que se pueden asociar investigaciones realizadas en ejercicios pasados
--------------------------------------	---

**ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO**

Morena

Número de capacitaciones realizadas	Se refiere al número de capacitaciones que se realizaron y se encuentran vinculadas de alguna manera con la investigación (en caso de que se hayan realizado)
Número de medios de difusión utilizados	Se refiere al número de medios de difusión que se utilizaron para divulgar las investigaciones realizadas

**5. Periodo de realización del**

**Inicio** 15/11/2021

**Fin:** 27/11/2021

**6. Alcance y Beneficios del**

**Cobertura** SONORA

Cobertura del ámbito nacional o SONORA

**Beneficios y/o población** Mujeres que están iniciando en los temas fundamentales de liderazgo político de las mujeres.

**Total de** 100

**7. Presupuesto**

**Capítulo B) Capacitación, Promoción y El Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres (B4)**

**Concepto B4. Capacitación y Formación Para El Liderazgo Político De La Mujer**

Entregable / Proveedor	Cantidad	Precio Unitario	Total
Renta de espacio	1	\$113,086.25	\$113,086.25
Contratación de ponentes	1	\$84,000.00	\$84,000.00
Coffe break	0	\$0.00	\$0.00
Material didáctico	0	\$0.00	\$0.00
Convocatoria	0	\$0.00	\$0.00
Hospedaje	0	\$0.00	\$0.00
Evaluación del temario	0	\$0.00	\$0.00
<b>Subtotal:</b>			<b>\$197,086.25</b>
<b>Total:</b>			<b>\$197,086.25</b>

**8. Cronograma de Ejecución del**

Actividad	Inicio	Fin
Talleres	15/11/2021	27/11/2021

**9. Responsables del**

**ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO**

Morena

Nombre	Cargo	Correo
GIOVANA MARIA MORALES DUARTE	SECRETARIA DE FINANZAS DE CEE	[REDACTED]
ANAHI MORALES DUARTE	LIDER DE PROYECTO	[REDACTED]

10.

**Descripción** se detecto que es necesario se refuerce el conocimiento de las mujeres respecto a los derechos de las mismas para una vida libre de violencia política. Se busca dotar de herramientas teóricas, legales y prácticas a las asistentes al taller desarrollando actividades que expliquen, promuevan y garanticen el derecho de las mujeres. porque aun en la actualidad existe la violencia política contra las mujeres y las mujeres deben de contar con el conocimiento necesario para entenderlo y enfrentarlo.

11. **El resultado se relaciona con otros**

**Descripción**

12.

**Descripción** Es importante señalar que las mujeres deben de conocer los temas principales de violencia política contra las mujeres en razón de genero para poder conseguir la plena comprensión de contenidos que lleven una complejidad. la importancia de este taller es poder preparar a las mujeres en conceptos de violencia política contra las mujeres en razón de genero que sean una base para el desarrollo de nuevos talleres y que sirva para las mujeres en su crecimiento. Se impartirá el taller un día en el cual se aplicara una evaluación inicial y una evaluación final. Las mujeres que están iniciando la vida en el ámbito político y que no han tenido conocimiento y acceso a la información de estos temas, tendrán la oportunidad de reconocer, combatir y erradicar la violencia política.

13. **Nombre y firmas de los responsables de organización, ejecución, control y**

**Nombr** GIOVANA MARIA MORALES DUARTE

**Cargo:** SECRETARIA DE FINANZAS DE CEE  
MORENA SONORA

**Cadena** [REDACTED]

**Nombr** ANAHI MORALES DUARTE

**Cargo:** LIDER DE PROYECTO

**Cadena** [REDACTED]

**ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO**

Morena

**1. Partido**

Morena

**2. Nombre del PAT**

B) Capacitación, Promoción y El Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres (B4)

**3. Nombre del Proyecto**

**Folio:** PAT2021/MORENA/SON/LPM/CFLPM/3 - DISCRIMINACION DE GENERO Y LA VIOLENCIA POLITICA  
**CONTRA LAS MUJERES, SEDE HERMOSILLO SON.**  
**Subrubro:** B4. Capacitación y Formación Para El Liderazgo Político De La Mujer

**4. Objetivos, metas e Indicadores del**

**Objetivos:** Preparar, impulsar y fortalecer acciones que reconozcan, promuevan, protejan y garanticen el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Esta orientado a mujeres, se impartirá por medio de un taller. Se le proporcionara los recursos necesarios y los elementos para identificar la violencia política contra las mujeres en razón de genero.

**Metas:** Dar a conocer las herramientas y acciones que pueden ayudar y erradicar la violencia política. Se esperan aproximadamente 100 mujeres, se llevará a cabo por medio de un taller. Las mujeres requieren tener conocimiento para poder entender y enfrentar elementos que se les presente en el ámbito político. el taller se desarrollara en un día.

**Indicadores** **(Número de asistentes con calificación aprobatoria) / (Número de asistentes que presentaron la evaluación) \* 100**

Indicador de aprobación global de actividades de la capacitación

**Frecuencia:** Por evento **Unidad de** Porcentaje

**Donde:**

<b>Variable</b>	<b>Descripción</b>
Estructura	Su valor ideal es igual a 10. Corresponde a la suma de los 10 elementos que deben integrarse en una investigación, de conformidad con el Artículo 184, inciso b), del Reglamento de Fiscalización: a = Introducción b = Justificación c = Objetivo d = Planteamiento del problema e = Marco teórico y conceptual f = Hipótesis g = Pruebas empíricas o cualitativas h = Conclusiones y nueva agenda i = Bibliografía j = Registro ante el INDAUTOR (a + b + c + d + e + f + g + h + i + j) = 10

Dictamen de consistencia académica	Si la investigación cuenta con un dictamen de consistencia académica, el valor de esta variable es igual a 1. De lo contrario, su valor es igual a 0
------------------------------------	--

**((Calificación media final / Calificación media inicial) -1) \* 100**

Indicador de eficacia de la capacitación

**Frecuencia:** Por evento **Unidad de** Porcentaje

**Donde:**

<b>Variable</b>	<b>Descripción</b>
Número de investigaciones realizadas	Se refiere al número de investigaciones que se están evaluando. En el caso del indicador de penetración de investigación socioeconómica y política, este valor podrá ser mayor o igual que uno, toda vez que se pueden asociar investigaciones realizadas en ejercicios pasados

**ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO**

Morena

Número de capacitaciones realizadas	Se refiere al número de capacitaciones que se realizaron y se encuentran vinculadas de alguna manera con la investigación (en caso de que se hayan realizado)
Número de medios de difusión utilizados	Se refiere al número de medios de difusión que se utilizaron para divulgar las investigaciones realizadas

**5. Periodo de realización del**

**Inicio** 16/11/2021

**Fin:** 28/11/2021

**6. Alcance y Beneficios del**

**Cobertura** SONORA

Cobertura del ámbito nacional o SONORA

**Beneficios y/o población** mujeres que están iniciando en los temas fundamentales de liderazgo político de las mujeres

**Total de** 100

**7. Presupuesto**

**Capítulo B) Capacitación, Promoción y El Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres (B4)**

**Concepto B4. Capacitación y Formación Para El Liderazgo Político De La Mujer**

Entregable / Proveedor	Cantidad	Precio Unitario	Total
Renta de espacio	1	\$112,010.89	\$112,010.89
Contratación de ponentes	1	\$84,000.00	\$84,000.00
Coffe break	0	\$0.00	\$0.00
Material didáctico	0	\$0.00	\$0.00
Convocatoria	0	\$0.00	\$0.00
Hospedaje	0	\$0.00	\$0.00
Evaluación del temario	0	\$0.00	\$0.00
<b>Subtotal:</b>			<b>\$196,010.89</b>
<b>Total:</b>			<b>\$196,010.89</b>

**8. Cronograma de Ejecución del**

Actividad	Inicio	Fin
Talleres	16/11/2021	28/11/2021

**9. Responsables del**

**ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO**

Morena

Nombre	Cargo	Correo
GIOVANA MARIA MORALES DUARTE	SECRETARIA DE FINANZAS DE CEE	[REDACTED]
ANAHI MORALES DUARTE	Líder de proyecto	[REDACTED]

**10.**

**Descripción** se detectó que es necesario se refuerce el conocimiento de las mujeres respecto a los derechos de las mismas para una vida libre de violencia política. Se busca dotar de herramientas teóricas, legales y prácticas a las asistentes al taller desarrollando actividades que expliquen, promuevan y garanticen el derecho de las mujeres. porque aún en la actualidad existe la violencia política contra las mujeres y las mujeres deben de contar con el conocimiento necesario para entenderlo y enfrentarlo.

**11. El resultado se relaciona con otros**

**Descripción**

**12.**

**Descripción** Es importante señalar que las mujeres deben de conocer los temas principales de violencia política contra las mujeres en razón de genero para poder conseguir la plena comprensión de contenidos que lleven una complejidad. la importancia de este taller es poder preparar a las mujeres en conceptos de violencia política contra las mujeres en razón de género que sean una base para el desarrollo de nuevos talleres y que sirva para las mujeres en su crecimiento. Se impartirá el taller un día en el cual se aplicará una evaluación inicial y una evaluación final. Las mujeres que están iniciando la vida en el ámbito político y que no han tenido conocimiento y acceso a la información de estos temas, tendrán la oportunidad de reconocer, combatir y erradicar la violencia política.

**13. Nombre y firmas de los responsables de organización, ejecución, control y**

**Nombr** GIOVANA MARIA MORALES DUARTE

**Cargo:** SECRETARIA DE FINANZAS DE CEE  
MORENA SONORA

**Cadena** [REDACTED]

**Nombr** ANAHI MORALES DUARTE

**Cargo:** Líder de proyecto

**Cadena** [REDACTED]