



**INFORME DE AVANCE EN LA REALIZACIÓN DEL ESTUDIO
MUESTRAL DE LAS BOLETAS ELECTORALES UTILIZADAS
EN LAS ELECCIONES FEDERALES DE 2012**

MARZO, 2013

Introducción

En sesión extraordinaria celebrada el 3 de octubre de 2012, el Consejo General del Instituto Federal Electoral mediante acuerdo CG659/2012 aprobó la realización de diversos estudios de la documentación electoral utilizada durante el Proceso Federal Electoral 2011-2012; entre ellos, el relativo a las boletas electorales utilizadas en dicha elección, coordinado por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral (DEOE). El estudio está orientado a conocer las características que presentan los votos anulados en las elecciones de Presidente, senadores y diputados, así como establecer una clasificación de los tipos de voto nulo en función del tipo de marca registrada por los ciudadanos. La finalidad consiste en identificar la posible incidencia de error al emitir su voto y proponer líneas de acción para disminuir su ocurrencia.

Para dar seguimiento al cumplimiento del acuerdo, la Comisión de Organización Electoral (COE) determinó incluir en su Programa Anual de Trabajo 2013, la presentación del informe de avance del *Estudio muestral de las boletas electorales utilizadas en las elecciones federales de 2012*, con base en la ejecución de las actividades definidas en el plan operativo y el cronograma de actividades incluidos en el *Plan de trabajo para la realización de los estudios de evaluación en materia de organización electoral del Proceso Electoral Federal 2011-2012*.

A continuación se describen las actividades realizadas, el área responsable, el periodo de ejecución, así como el estado actual en que se encuentra la actividad. Una vez que concluyan las dos actividades en proceso en marzo, se continuará con las respectivas al análisis de la información, elaboración de cuadros y del informe correspondiente, así como la presentación de éste a la Comisión de Organización Electoral y al Consejo General, conforme a las fechas programadas.

Avances del cronograma de actividades relevantes

Actividad	Responsable	Periodo de realización	Estatus	Comentarios
Definición de los cuestionarios que se emplearán para recabar la información.	DEOE	8 al 26 de octubre de 2012	Cumplida	<p>Se elaboró el <i>Plan de trabajo para la realización de los estudios de evaluación en materia de organización electoral del Proceso Electoral Federal 2011-2012</i>, que incluía los cuestionarios propuestos para recabar la información de las boletas electorales, para paquetes recontados y no recontados. El documento fue puesto a consideración de los integrantes de la COE, a través de la Secretaría Técnica y se realizaron los ajustes correspondientes.</p> <p>En la sesión extraordinaria de la COE del 17 de diciembre de 2012, se presentaron:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) La Guía para la revisión del contenido de los paquetes electorales y la aplicación de los cuestionarios del Estudio muestral de las boletas electorales utilizadas en las elecciones federales de 2012. b) Los Lineamientos para la apertura y cierre de la bodega electoral para la realización de los estudios sobre la documentación electoral utilizada durante el proceso electoral federal 2011-2012.
Elaboración del diseño	DERFE	29 de	Cumplida	El personal de la Dirección de Estadística de la

Actividad	Responsable	Periodo de realización	Estatus	Comentarios
muestral y selección de los paquetes.		octubre al 7 de noviembre de 2012		<p>Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, realizó el diseño muestral y determinó una muestra de 24,784 paquetes electorales en los que se solicitó resguardar por lo menos una de las tres elecciones: en 5,622 paquetes se resguardó la elección de Presidente, en 21,694 la elección de senadores y en los 24,784 la de diputados; ello en virtud del nivel de inferencia definido para el estudio de cada.</p> <p>En la muestra se incluyeron 5,879 paquetes no recontados en los que se solicitó el resguardo de las tres elecciones. También se solicitó resguardar los paquetes de las casillas especiales.</p>
Envío de la relación de paquetes de la muestra que deberán ser resguardados en las JDE.	DEOE	8 al 9 de noviembre de 2012	Cumplida	La DEOE mediante la Circular número 091, del 6 de noviembre de 2012, dio a conocer a los órganos desconcentrados, la relación de paquetes electorales de la muestra correspondiente por distrito electoral para su resguardo.
Apertura de bodegas, identificación, separación y resguardo de paquetes de la muestra.	JDE	12 de noviembre al 19 de diciembre de 2012	Cumplida	Las Juntas Distritales Ejecutivas realizaron la identificación de los paquetes y elecciones que se les solicitó resguardar, previo a la destrucción conforme a lo establecido en la Circular número 086, del 9 de octubre de 2012.
Diseño de los cuestionarios en el Sistema de Cuestionarios y elaboración de los instructivos	DEOE / UNICOM	12 de noviembre al 19 de	Cumplida	<p>Se diseñaron las pantallas de captura de los dos cuestionarios en el Sistema de Cuestionarios.</p> <p>En colaboración con personal de la UNICOM, se</p>

Actividad	Responsable	Periodo de realización	Estatus	Comentarios
correspondientes.		diciembre de 2012		habilitó un Foro en el Campus Virtual, para atender las inquietudes que pudieran surgir con relación a esta actividad durante la prueba piloto y la etapa final de revisión de paquetes electorales.
Etapa exploratoria de paquetes y prueba piloto a nivel nacional.	DEOE / UNICOM	9 al 18 de enero de 2013	Cumplida	<p><i>Prueba exploratoria</i></p> <p>Mediante oficio número DEOE/843/2012, del 12 de diciembre de 2012, se notificó al Vocal Ejecutivo de la 27 Junta Distrital Ejecutiva en el Distrito Federal, la realización de una prueba exploratoria de los paquetes electorales 3691 Especial 1 y 3655 Básica, con el propósito de probar los instrumentos de recopilación de datos y la guía de procedimientos respectiva, previo a la ejecución de una prueba piloto a nivel nacional.</p> <p>La prueba exploratoria se efectuó el 8 de enero de 2013, a partir de las 10:00 horas en las instalaciones de la Junta Distrital Ejecutiva.</p> <p>Durante la actividad se contó con la presencia de dos consejeros electorales distritales del Proceso Electoral Federal 2011-2012 y dos representantes de partidos políticos (PRI y PVEM). La actividad concluyó a las 16:10 horas.</p> <p>A partir de los resultados obtenidos, se realizaron algunos ajustes en las preguntas de los cuestionarios, así como en la <i>Guía para la revisión del contenido de</i></p>

Actividad	Responsable	Periodo de realización	Estatus	Comentarios
				<p><i>los paquetes electorales y la aplicación de los cuestionarios del Estudio muestral de las boletas electorales utilizadas en las elecciones federales de 2012, con la finalidad de que éstos se aplicaran durante la prueba piloto nacional.</i></p> <p><i>Prueba piloto nacional</i></p> <p>Mediante la Circular número 002, del 11 de enero de 2013, se notificó a los órganos desconcentrados de la realización de una prueba piloto a nivel nacional, y se les enviaron los Lineamientos, Guía de Procedimientos y demás documentos para la ejecución de la actividad.</p> <p>El 18 de enero de 2013, se llevó a cabo la prueba piloto, durante la cual se solicitó revisar dos paquetes electorales para la elección de diputados, por distrito electoral, a partir de las 10:00 y hasta las 18:00 horas.</p> <p>En este periodo se habilitó el Foro en el Campus Virtual para resolver las dudas que pudieran surgir durante la actividad. Asimismo, se solicitó a los Vocales de las juntas distritales ejecutivas dar respuesta conjunta a una encuesta para obtener sus valoraciones con respecto al ejercicio.</p> <p>Con base en los resultados obtenidos, se realizaron ajustes adicionales en los cuestionarios.</p>

Actividad	Responsable	Periodo de realización	Estatus	Comentarios
Periodo de revisión del contenido de los paquetes y captura de la información.	JDE	21 de enero al 15 de marzo de 2013	En proceso	<p>El 25 de enero de 2013, la DEOE remitió la Circular número 004, por medio de la cual se dio paso a la etapa final de la revisión de los paquetes electorales de la muestra, la cual concluirá el 15 de marzo de 2013.</p> <p>En esta etapa se encuentra funcionando el Foro del Campus Virtual para atender las dudas e inquietudes que puedan surgir del análisis de las boletas.</p>
Sistematización y validación de la información recibida en oficinas centrales.	DEOE	14 de enero al 29 de marzo de 2013	En proceso	<p>De forma paralela a la realización de la prueba piloto y de la etapa final de revisión de los paquetes electorales, el personal de la Dirección de Planeación y Seguimiento de la DEOE ha llevado a cabo el seguimiento, sistematización y validación de la información capturada en los distritos electorales.</p> <p>Durante la realización de la etapa final se han llevado a cabo cortes de información con la finalidad de detectar posibles errores en los datos que están siendo capturados, y solicitar a través de las juntas locales ejecutivas la validación y, en su caso, corrección correspondiente.</p>

DEOE: Dirección Ejecutiva de Organización Electoral.

DERFE: Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores.

JDE: Juntas distritales ejecutivas.

UNICOM: Unidad de Servicios de Informática.