

Anexo 1. Cronograma de aprobación de documentos por parte del Consejo General del INE, para la implementación y operación de la urna electrónica en territorio nacional.

Procesos Electorales Locales 2019 - 2020

Referencia en Lineamientos	Documento	Fecha límite de cumplimiento
Título II, capítulo primero, numeral 6	Modelo de Operación	Enero 2020
Título II, capítulo segundo, numerales 7 y 8	Plan de Seguridad	Febrero 2020
	Plan de continuidad	Febrero 2020
Título III, capítulo cuarto, numeral 18	Plan de verificación de las urnas electrónicas	Febrero 2020