


## Anexo 2

# Avance de los OPL en la implementación de los PREP Procesos Electorales Locales Concurrentes 2020-2021



# Documentos: abril 2021

**Tabla 1. Resumen de entregables remitidos por los 32 OPL al 28 de abril de 2021 - fecha de corte del Informe -**

Entregable	AGS	BC	BCS	CAMP	COAH	COL	CHIS	CHIH	CDMX	DGO	GTO	GRO	HGO	JAL	MEX	MICH	IMOR	NAY	NL	OAX	PUE	QRO	QROO	SLP	SIN	SON	TAB	TAMPS	TLAX	VER	YUC	ZAC	
1																																	
2																																	
3																																	
4																																	
5																																	
6																																	
7																																	
8																																	
9																																	
10																																	
11																																	
12																																	
13																																	
14																																	
15																																	
16																																	
17																																	
18																																	
19																																	
20																																	
21																																	
22																																	

Entregable	AGS	BC	BCS	CAMP	COAH	COL	CHIS	CHIH	CDMX	DGO	GTO	GRO	HGO	JAL	MEX	MICH	MOR	NAY	NL	OAX	PUE	QRO	QROO	SLP	SIN	SON	TAB	TAMPS	TLAX	VER	YUC	ZAC	
23																																	
24																																	
25																																	
26																																	
27																																	
28																																	
29																																	
30																																	
31																																	
32																																	
33																																	
34																																	
35																																	
36																																	
37																																	
38																																	
39																																	
40																																	
41																																	
42																																	
43																																	
44																																	
45																																	

	Sin observaciones
	Con observaciones
	No remitido
*	En proceso de revisión

	No ha sido remitido, pero no ha vencido el plazo
	No debe ser remitido

**Tabla 2. Relación de entregables y su fecha límite de remisión al INE**

Núm.	Entregable	Fecha límite de remisión al INE
1	<b>Acuerdo</b> por el que se designa o ratifica la <b>instancia interna</b> responsable de coordinar el PREP.	11 de septiembre de 2020
2	Informe del mes de <b>septiembre</b> sobre el avance en la implementación y operación del PREP.	5 de octubre de 2020
3	<b>Proyecto de Acuerdo</b> de integración del <b>Comité Técnico Asesor del PREP</b> .	6 de octubre de 2020
4	Informe del mes de <b>octubre</b> sobre el avance en la implementación y operación del PREP.	5 de noviembre de 2020
5	<b>Versión Final</b> del <b>Acuerdo</b> de integración del <b>Comité Técnico Asesor del PREP</b> .	11 de noviembre de 2020
6	Informe del mes de <b>noviembre</b> sobre el avance en la implementación y operación del PREP.	5 de diciembre de 2020
7	<b>Proyecto</b> de Acuerdo por el que se determina el <b>Proceso Técnico Operativo</b> .	6 de diciembre de 2020
8	Documento por el que se <b>determina</b> que la <b>implementación y operación del PREP</b> la realizará únicamente el <b>OPL</b> , o con apoyo de un <b>tercero</b> .	11 de diciembre de 2020
9	Informe del mes de <b>diciembre</b> sobre el avance en la implementación y operación del PREP.	5 de enero de 2021
10	<b>Primer estimado</b> de la <b>cantidad de Actas PREP</b> que se prevé acopiar en cada CATD, así como la relación de casillas a las que pertenecen.	6 de enero de 2021

Núm.	Entregable	Fecha límite de remisión al INE
11	En su caso, <b>Proyecto de instrumento jurídico celebrado entre el OPL y el tercero</b> que lo auxilie en la implementación y operación del PREP, así como su anexo técnico.	6 de enero de 2021
12	<b>Proyecto de prototipo navegable</b> del sitio de publicación y <b>formato de bases de datos</b> que se utilizarán en la operación del PREP.	6 de enero de 2021
13	<b>Proyecto de Acuerdo</b> por el que se determina la <b>ubicación</b> de los <b>CATD</b> , y en su caso <b>CCV</b> , y por el que se instruye su instalación y habilitación.	6 de enero de 2021
14	<b>Proyecto de Acuerdo</b> por el que se <b>instruye</b> a los Consejos Distritales o Municipales, según corresponda para que <b>supervisen las actividades relacionadas con la implementación</b> y operación del PREP en los <b>CATD</b> y en su caso, <b>CCV</b> .	6 de enero de 2021
15	<b>Versión Final</b> del Acuerdo por el que se determina el <b>Proceso Técnico Operativo</b> .	11 de enero de 2021
16	<b>Listado del o los candidatos a entes auditores</b> , así como la síntesis de su experiencia en materia de auditorías.	11 de enero de 2021
17	Documento por el que se informa la <b>instalación de la Comisión</b> en la que se reportarán los trabajos de <b>implementación y operación del PREP</b>	27 de enero de 2021
18	Plan de trabajo y Calendario de sesiones y <b>reuniones formales de trabajo con las representaciones de partidos políticos y, en su caso, candidaturas independientes</b> del COTAPREP	27 de enero de 2021
19	<b>Plan de trabajo</b> para la implementación del <b>PREP</b>	27 de enero de 2021
20	Informe del mes de <b>enero</b> sobre el avance en la implementación y operación del PREP	5 de febrero de 2021
21	<b>Segundo Estimado</b> de la <b>cantidad de Actas PREP</b> que se prevé acopiar en cada CATD, así como su relación de casillas a las que pertenecen	6 de febrero de 2021
22	<b>Proyecto de instrumento jurídico celebrado entre el OPL y el ente auditor</b> , así como su <b>anexo técnico</b>	6 de febrero de 2021

Núm.	Entregable	Fecha límite de remisión al INE
23	<b>Versión Final del instrumento jurídico celebrado entre el OPL y el tercero</b> que lo auxilie en la implementación y operación del PREP, así como su <b>anexo técnico</b>	11 de febrero de 2021
24	<b>Prototipo navegable del sitio de publicación y formato de bases de datos</b> que se utilizarán en la operación del PREP (Versión mostrada al COTAPREP)	11 de febrero de 2021
25	<b>Versión Final del Acuerdo</b> por el que se <b>determina la ubicación</b> de los <b>CATD</b> , y en su caso <b>CCV</b> , y por el que se <b>instruye su instalación y habilitación</b>	11 de febrero de 2021
26	<b>Versión Final del Acuerdo</b> por el que se <b>instruye</b> a los Consejos Distritales o Municipales, según corresponda, para que <b>supervisen las actividades relacionadas con la implementación y operación del PREP</b> en los <b>CATD</b> y en su caso, <b>CCV</b>	11 de febrero de 2021
27	Documento por el cual se informa la <b>designación del ente auditor</b> y documento por el que el ente auditor formalizó la <b>aceptación de su designación</b>	11 de febrero de 2021
28	Informe del mes de <b>febrero</b> sobre el avance en la implementación y operación del PREP.	5 de marzo de 2021
29	<b>Proyecto</b> de los <b>Planes</b> de <b>Seguridad</b> y <b>Continuidad</b> .	6 de marzo de 2021
30	<b>Versión Final del instrumento jurídico</b> celebrado entre el <b>OPL</b> y el <b>ente auditor</b> , así como su anexo técnico.	11 de marzo de 2021
31	<b>Proyecto de Acuerdo</b> por el que se determina la <b>fecha y hora de inicio de la publicación</b> de los datos e imágenes de los resultados preliminares.	23 de marzo de 2021
32	<b>Proyecto de Acuerdo</b> por el que se determina el <b>número de actualizaciones por hora</b> de los <b>datos</b> .	23 de marzo de 2021
33	<b>Proyecto de Acuerdo</b> por el que se determina el <b>número de actualizaciones por hora</b> de las <b>bases de datos</b> que contengan los resultados preliminares.	23 de marzo de 2021
34	<b>Proyecto de Acuerdo</b> por el que se determina la <b>fecha y hora</b> de publicación de la <b>última actualización de datos e imágenes</b> de los resultados electorales preliminares	23 de marzo de 2021

Núm.	Entregable	Fecha límite de remisión al INE
35	Informe del mes de <b>marzo</b> sobre el avance en la implementación y operación del PREP.	5 de abril de 2021
36	<b>Versión Final</b> de los <b>Planes</b> de <b>Seguridad</b> y <b>Continuidad</b> .	11 de abril de 2021
37	<b>Versión Final</b> del <b>Acuerdo</b> por el que se determina la <b>fecha y hora de inicio de la publicación</b> de los datos e imágenes de los resultados preliminares.	11 de abril de 2021
38	<b>Versión Final</b> del <b>Acuerdo</b> por el que se determina el <b>número de actualizaciones por hora</b> de los <b>datos</b> .	11 de abril de 2021
39	<b>Versión Final</b> del <b>Acuerdo</b> por el que se determina el <b>número de actualizaciones por hora</b> de las <b>bases de datos</b> que contengan los resultados preliminares.	11 de abril de 2021
40	<b>Versión Final</b> del <b>Acuerdo</b> por el que se determina la <b>fecha y hora</b> de publicación de la <b>última actualización de datos e imágenes</b> de los resultados electorales preliminares.	11 de abril de 2021
41	Documento por el que se informa de la <b>fecha de ejecución</b> de la prueba para verificar el correcto funcionamiento del <b>sistema informático</b> del PREP.	16 de abril de 2021
42	Procedimiento para consultar vía remota el <b>sitio de publicación</b> que se utilizará durante la ejecución de la o las <b>pruebas</b> .	18 de abril de 2021
43	<b>Informe</b> de evaluación de la ejecución de la <b>prueba</b> .	26 de abril de 2021
44	Informe del mes de <b>abril</b> sobre el avance en la implementación y operación del PREP.	5 de mayo de 2021
45	Las <b>direcciones electrónicas</b> del prototipo navegable que se utilizará durante la ejecución de los <b>simulacros</b> del <b>PREP</b> .	13 de mayo de 2021