



# Cuarto Informe parcial del Plan Integral y Calendario de la Consulta Popular

Actividades correspondientes al periodo del  
17/07/2021 al 13/08/2021

Agosto, 2021

## Índice de contenido

Introducción.....	3
1. Análisis cuantitativo .....	5
1.1. Actividades concluidas, totales y por UR.....	5
1.1.1. Número de actividades concluidas en tiempo.....	6
1.2. Actividades en ejecución, totales y por UR.....	7
1.2.1. Número de actividades en tiempo .....	8
1.3. Actividades próximas por concluir, totales y por UR.....	8
1.4. Actividades por iniciar, totales y por UR .....	8
1.5. Inconvenientes, totales y por UR.....	8
2. Análisis cualitativo PlyCCP 2021 .....	9
3. Consideraciones finales.....	11
Anexo 1 Actividades concluidas .....	12
Anexo 2 Actividades incorporadas.....	30
Anexo 3 Actividades con solicitud de cambio .....	32

## **Cuarto Informe parcial del Plan Integral y Calendario de la Consulta Popular 2021. Actividades correspondientes al periodo del 17/07/2021 al 13/08/2021.**

### **Introducción**

El 6 de abril de 2021, el Consejo General del INE emitió el Acuerdo INE/CG350/2021 por el que se aprueba el Plan Integral y Calendario de la Consulta Popular 2021(PlyCCP 2021). Dicho Acuerdo responde a la necesidad de implementar un instrumento de planeación, monitoreo y seguimiento, conforme a la metodología del Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2020-2021, mismo que ha permitido al INE dar seguimiento a las actividades sustantivas de las distintas etapas del proceso electoral de mérito que desarrollan las Unidades Responsables y que son la base de la cadena de confianza de la organización electoral.

En esa misma fecha, se emitió el Acuerdo INE/CG351/2021, mediante el cual se aprobaron los Lineamientos del INE para la Organización de la Consulta Popular, los cuales establecen el procedimiento a través del cual el INE implementó la organización de la Consulta Popular. En tal sentido, la ejecución de las actividades listadas en el PlyCCP 2021 han observado, en todo momento, lo referido a estos lineamientos.

Como antecedentes, el 26 de mayo en sesión ordinaria del Consejo General, se presentó un primer informe parcial del PlyCCP 2021 que consideró la información reportada por las Unidades Responsables (UR) del periodo del 4 de abril al 21 de mayo de 2021. El 18 de junio en sesión extraordinaria del Consejo General, se presentó el segundo informe que consideró la información reportada del 22 de mayo al 11 de junio de 2021. Asimismo, el 22 de julio del presente año, en sesión extraordinaria del Consejo General, se presentó el tercer informe parcial del PlyCCP 2021 que consideró la información reportada por las UR del 12 de junio al 16 de julio de 2021.

Este cuarto informe abarca lo reportado por las UR mediante el aplicativo de captura y recopilada en la base de datos, del 17 de julio al 13 de agosto de 2021. Como se describe a detalle en el presente informe, en este periodo se incorporaron 4 actividades, por ello, el total de actividades que integran el PlyCCP 2021 pasó de 194

a 198. Con la finalidad de contribuir al seguimiento de las actividades, el informe alerta sobre las actividades que inician y concluyen hasta el 23 de agosto próximo.

Finalmente, es importante destacar que desde la fecha en que se aprobó el PlyCCP 2021 a la fecha en que se rinde el presente informe, se realizaron veintiún reuniones de trabajo referentes a la planeación y organización de la Consulta Popular coordinadas por la Secretaría Ejecutiva, la Dirección del Secretariado y la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral en las cuales participaron la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores y la Unidad Técnica de Servicios de Informática.

Adicional a lo anterior, se conformó un grupo de trabajo entre la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y la Unidad Técnica de Servicios de Informática, el cual tuvo como objetivo dar seguimiento al desarrollo e implementación de los sistemas informáticos relacionados con la organización de la Consulta Popular, y en cuyas sesiones se atienden los requerimientos de los sistemas y se da seguimiento a las incidencias que se llegan a presentar en el desarrollo de los simulacros y operación de los mismos. En virtud de que ya se celebró la jornada de la Consulta Popular y el cómputo de los resultados, este grupo de trabajo dejó de llevar a cabo reuniones de seguimiento.

## Actividades correspondientes al periodo del 17/07/2021 al 13/08/2021

### 1. Análisis cuantitativo

El PlyCCP 2021 se integra actualmente por un total de 198 actividades, cuyo avance general es el siguiente:



Fuente: Tablero PlyCCP, corte 13 de agosto de 2021.

#### 1.1. Actividades concluidas, totales y por UR

De las 198 actividades que integran el PlyCCP 2021, se han concluido 179 actividades, lo que representa el 90.4 por ciento del total de actividades programadas. Los entregables correspondientes a dichas actividades se encuentran alojados en la plataforma *Sharepoint* (ver anexo 1). El desglose por UR se detalla en el cuadro 1.

**Cuadro 1. Distribución del número de actividades concluidas, por UR**

Unidad Responsable	TOTAL	CAI	CNCS	DEA	DECEYEC	DEOE	DEPPP	DERFE	DJ	UTCE	UTSI	DEOE/DEA	DEOE/UTSI	DEPPP/SE
<b>Totales Concluidas</b>	<b>179</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>46</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>71</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
<b>4to Informe Parcial</b>	88	5	2	0	13	28	2	4	0	6	25	0	2	1
<b>1er, 2do y 3er Informe Parcial</b>	91	1	1	0	12	18	4	7	0	0	46	2	0	0

Dentro del periodo que se reporta en el presente Informe concluyeron 88 actividades, de las cuales ya se encuentran alojados los entregables correspondientes dentro de la plataforma *Sharepoint*.

### 1.1.1. Número de actividades concluidas en tiempo

De las 88 actividades concluidas en este periodo, la totalidad se cumplieron en los plazos establecidos. En el cuadro 2 se observa el número de actividades concluidas en tiempo por UR.

**Cuadro 2. Total de actividades concluidas en tiempo por UR**


Unidad Responsable	TOTAL	CAI	CNCS	DEA	DECEYEC	DEOE	DEPPP	DERFE	DJ	UTCE	UTSI	DEOE/DEA	DEOE/UTSI	DEPPP/SE
<b>Concluidas en Tiempo</b>	<b>88</b>	5	2	0	13	28	2	4	0	6	25	0	2	1

## 1.2. Actividades en ejecución, totales y por UR

De las 198 actividades que integran el PlyCCP 2021, se encuentran en ejecución 18, lo que representa el 9.09 por ciento del total de actividades programadas. El desglose por UR se detalla en el cuadro 3.

**Cuadro 3. Distribución del número de actividades en ejecución, por UR**

Unidad Responsable	TOTAL	CAI	CNCS	DECEYEC	DEA	DEOE	DEPPP	DERFE	DJ	UTCE	UTSI	DEOE/DECEYEC/ DERFE/UTSI
Actividades en Ejecución	18	0	0	1	1	9	1	0	4	0	1	1



En tiempo  
18 | 100.0%

Fuente: Tablero PlyCCP, corte 13 de agosto de 2021.

### 1.2.1. Número de actividades en tiempo

De las 18 actividades que se encuentran en ejecución, todas se desarrollan conforme a los tiempos establecidos y con el grado de avance previsto, como se puede ver en el cuadro 4.

**Cuadro 4. Distribución de actividades en ejecución conforme a los tiempos establecidos, por UR**

Unidad Responsable	TOTAL	CAI	CNCS	DECEYEC	DEA	DEOE	DEPPP	DERFE	DJ	UTCE	UTSI	DEOE/DECEYEC/ DERFE/UTSI
Actividades en Tiempo	18	0	0	1	1	9	1	0	4	0	1	1

### 1.3. Actividades próximas por concluir, totales y por UR

Se reporta una actividad próxima a concluir en el horizonte del 14 al 23 de agosto de 2021, la cual corresponde a la UTSI.

### 1.4. Actividades por iniciar, totales y por UR

De las 198 actividades que integran el PlyCCP, una tiene programada su fecha de inicio entre el 14 y el 23 de agosto de 2021, la cual corresponde a la DEOE.

### 1.5. Inconvenientes, totales y por UR

A la fecha de corte del presente informe, ninguna UR ha reportado inconvenientes para realizar las actividades previstas.



## 2. Análisis cualitativo PlyCCP 2021

El 1 de agosto de 2021, tuvo lugar la jornada de la Consulta Popular, el primer mecanismo de participación ciudadana de este tipo a nivel nacional, organizado por el INE, y en el que se contó con una lista nominal de 93 millones 671 mil 697 ciudadanas y ciudadanos.

La jornada inició a las 8:00 horas y se desarrolló en orden y sin contratiempos relevantes. De acuerdo con el Sistema de Información de la Consulta Popular, se instalaron 57,070 Mesas Receptoras de la Consulta Popular (MRCP), esto es, el 99.99% de las aprobadas por las Juntas Distritales Ejecutivas.

Con la clausura de las MRCP, iniciaron los cómputos distritales, los cuales se realizaron en orden y sin contratiempos, terminando alrededor de las 21:00 horas del 2 de agosto de 2021, y arrojando un total de 6,663,208 opiniones.

Como es costumbre, el 1 de agosto de 2021, el CG se declaró en sesión permanente para vigilar el desarrollo de la jornada de Consulta Popular y los cómputos de resultados. En esa sesión extraordinaria, celebrada el 1 de agosto de 2021 y que concluyó a las 23:48 horas del lunes 2 de agosto del mismo año, mediante Acuerdo INE/CG1422/2021, el CG efectuó el cómputo total, la declaratoria de resultados, y se determinó el porcentaje de participación ciudadana de la Consulta Popular 2021.

Así, se declaró que los resultados totales de la Consulta Popular 2021, en la que se preguntó a la ciudadanía ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?, fueron:

Por el SÍ: 6,511,385 equivalente al 97.72 %

Por el NO: 102,945 equivalente al 1.54 %

Anulados: 48,878 equivalente al 0.73 %

Asimismo, se determinó que la participación total en la Consulta Popular 2021 correspondió al 7.11% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores.

Finalmente, a la fecha de corte del presente informe, el CG ha aprobado un total de 20 acuerdos relacionados a la Consulta Popular, de los cuales dos fueron impugnados. El primero de ellos, es el Acuerdo INE/CG529/2021, por el cual se aprueba la Adenda a los Lineamientos para la organización de la Consulta Popular del 1 de agosto de 2021, aprobados mediante Acuerdo INE/CG351/2021, mismo que cuenta con cinco impugnaciones, de las cuales, tres fueron desechadas, una declarada como improcedente y reencauzó el asunto al CG del INE, y una con sentencia confirmatoria.

El otro acuerdo impugnado es el INE/CG626/2021, mediante el cual se responde a las consultas presentadas al amparo del INE/CG352/2021 relacionadas con propaganda gubernamental para la Consulta Popular 2021, el cual contó con tres impugnaciones con sentencia confirmatoria.

Con relación al indicador de temporalidad utilizado para medir el comportamiento general de las actividades de la Consulta Popular, se observa que para este periodo se encuentran en proceso 18 actividades y concluyeron 88, en ambos casos conforme al calendario previsto.

Por último, y en cumplimiento de la Metodología de Seguimiento, en específico con el apartado de las estrategias de control de actividades se informa que, en el periodo del 17 de julio al 13 de agosto del presente año, se presentaron un total de 9 solicitudes de cambios en las actividades por parte de las UR, de las cuales 4 fueron incorporaciones y 5 cambios de fecha.

### 3. Consideraciones finales

Del lapso que corresponde al presente informe (del 17/07/2021 al 13/08/2021), se analizaron en esta ocasión 197 actividades, es decir 99.49 por ciento de un total de 198 actividades a desarrollarse en el proceso de la Consulta Popular 2021. De estas 197 actividades, a la fecha de corte, 179 han sido concluidas y 18 actividades se desarrollan conforme a los tiempos establecidos y con el grado de avance previsto.

Por otra parte, en este periodo se realizaron 9 cambios en las actividades del PIyCCP 2021, de los cuales 4 corresponden a la CAI, 4 a la DEOE, y 1 a la DEPPP. La mayoría de los cambios solicitados están relacionados con la ampliación de los plazos para recibir solicitudes de acreditación como visitantes extranjeros, así como para preservar la memoria institucional de actividades vinculadas al Conteo Rápido de la Consulta Popular.

Finalmente, debe considerarse que, durante el periodo del 14 al 23 de agosto de 2021, se tiene prevista la conclusión de una actividad y programado el inicio de ejecución de una actividad.

## Anexo 1 Actividades concluidas

### Actividades concluidas durante el periodo y entregables del Plan Integral y Calendario de la Consulta Popular

No.	Proceso	Subproceso	Actividad	UR	Entregable	Valoración de la UR
16	Atención visitantes extranjeros	Difusión de la Convocatoria para la acreditación de visitantes extranjeros	Difundir la Convocatoria para visitantes extranjeros y el Formato de acreditación, junto con el Acuerdo del CG, entre audiencias potencialmente interesadas	CAI	Informe a CG	La Convocatoria se remitió a audiencias interesadas y estuvo a disposición de los interesados en la página especializada de la Consulta <a href="https://ine.mx/consulta-popular-visitantes-extranjeros/">https://ine.mx/consulta-popular-visitantes-extranjeros/</a> . También se recibió apoyo de la Cancillería, siendo que el vínculo electrónico a la misma fue difundido por redes sociales de las representaciones diplomáticas de México en el extranjero. Igualmente, se informó a los visitantes extranjeros del PE 20-21 que podían solicitar la ratificación de su acreditación para la Consulta.
17	Atención visitantes extranjeros	Recepción y resolución de solicitudes de acreditación como visitante extranjero	Recibir las solicitudes de acreditación como visitantes extranjeros	CAI	Informe a CG	Se recibieron un total de 24 solicitudes de acreditación como visitante extranjero para la Consulta Popular, 18 provenientes de visitantes extranjeros del PE 20-21, y 6 de personas interesadas que no participaron en dichos comicios.
18	Atención visitantes extranjeros	Recepción y resolución de solicitudes de acreditación como visitante extranjero	Dictaminar sobre las solicitudes de acreditación como visitantes extranjeros	CAI	Informe a CG	De las 6 solicitudes de acreditación como visitante extranjero para la Consulta Popular recibidas, 5 se aprobaron pues las personas interesadas cumplieron con los requisitos legales establecidos. La otra fue rechazada, pues el interesado no entregó su solicitud firmada, según lo establecido por la Convocatoria, y a pesar de que la CAI le indicó la necesidad de hacerlo.
19	Atención visitantes extranjeros	Recepción y resolución de solicitudes de acreditación como visitante extranjero	Notificar a los interesados la resolución a la solicitud de acreditación como visitante extranjero	CAI	Informe a CG	La CAI elaboró y remitió por correo electrónico las notificaciones de las 6 personas interesadas en acreditarse como visitantes extranjeros para la Consulta Popular.

No.	Proceso	Subproceso	Actividad	UR	Entregable	Valoración de la UR
20	Atención visitantes extranjeros	Elaboración y entrega de los gafetes de acreditación a los visitantes extranjeros	Elaborar y entregar los gafetes de acreditación de los visitantes extranjeros	CAI	Informe a CG	Se entregaron 5 gafetes a igual número de visitantes extranjeros. Otras dos acreditadas para la Consulta acompañaron este mecanismo de forma virtual. Mientras que aquellos acreditados para el PE 20-21 usaron esa misma identificación para participar en la Consulta. Cabe anotar que la CAI estuvo en condiciones de entregar la totalidad de los gafetes, incluyendo aquellos que no fueron solicitados.
150	Comunicación y socialización de las acciones institucionales	Realización de acciones de posicionamiento	Promover campañas en medios de comunicación impresos y digitales nacionales y locales. - Inserciones en medios de comunicación impresos, digitales y redes sociales nacionales y locales	CNCS	Reporte sobre acciones de socialización	Se iniciaron y concluyeron procesos de gestión en coordinación con la DEA para ubicar los recursos a utilizar para la promoción de actividades y mensajes institucionales de cara a la Consulta Popular ubicados en distintos proyectos de la CNCS, pues el martes 13 de julio la DEA informó que no se podían utilizar recursos de presupuesto base de la CNCS para dicho objetivo. No obstante, se realizaron adecuaciones para atender este compromiso. La Coordinación publicó 70 banner en 36 distintos espacios como medios de comunicación o portales de interés, con contenidos informativos de la Consulta Popular y por un monto total de \$1,867,350 pesos. Concluyeron los plazos de posicionamiento institucional.
152	Encuestas propaganda publicadas en medios impresos nacionales y locales	Revisión de medios impresos nacionales y locales para la detección de encuestas y propaganda	Registrar, clasificar y validar las encuestas y propaganda electoral difundidas en los principales medios impresos nacionales y locales con motivo de la Consulta Popular para ponerlas a disposición de la Secretaría Ejecutiva y de la UTF, respectivamente.	CNCS	Reportes	En oficinas centrales y en órganos desconcentrados se concluyó el periodo de monitoreo de medios impresos establecidos para detección de propaganda y encuestas, informándose lo conducente a la Unidad Técnica de Fiscalización y a la Secretaría Ejecutiva, respectivamente, conforme a los lineamientos y calendario de trabajo que se establecieron con cada área. No obstante, conforme a los plazos de respuesta y desfase de reporte, en las próximas dos semanas se concluirá la entrega de la información pendiente y elaboración de informes de cierre.

No.	Proceso	Subproceso	Actividad	UR	Entregable	Valoración de la UR
22	Implementación de la Metodología para la Difusión y Promoción de la Participación Ciudadana de la Consulta Popular 2021	Seguimiento y evaluación de la Metodología para la Difusión y Promoción de la Participación Ciudadana de la Consulta Popular 2021	Implementar activaciones en materia de promoción de la participación ciudadana para la Consulta Popular 2021.	DECEYEC	Cédula de seguimiento de la implementación de las activaciones en materia de promoción de la participación ciudadana para la Consulta Popular 2021.	Se llevo a cabo el 100% de la ejecución de las actividades como las Jornadas de Diálogo Nacionales (3), Estatales (32) y Distritales (300), así como se hizo una amplia divulgación de los materiales de promoción de la participación ciudadana. Se está sistematizando la información correspondiente a las jornadas distritales.
31	Integración de Mesas Receptoras de la Consulta Popular	Reclutamiento, Selección, Contratación y Evaluación de las y los Instructores/as Asistentes de la Consulta Popular	Llevar a cabo la Contratación de Instructores/as Asistentes de la Consulta Popular	DECEYEC	Listado	En la fecha que corresponde se terminó la actividad. Se comparte cédula 20210805_A09-1_OFICINAS_CENTRALES con el total de personal contratado durante el periodo.
33	Integración de Mesas Receptoras de la Consulta Popular	Diseñar, seguir y evaluar el Programa de Integración y Capacitación de Mesas Receptoras de la Consulta Popular	Visitar, notificar y entregar nombramientos a las y los funcionarios designados responsables de las mesas receptoras de la consulta popular	DECEYEC	Listado de ciudadanos designados funcionarios de mesa receptoras de opinión	El pasado 31 de julio terminaron las actividades correspondientes, se entrega cédula C1-4_OFICINAS_CENTRALES_20210805 con el total de ciudadanos designados funcionarios de mesa receptoras de opinión.
34	Integración de Mesas Receptoras de la Consulta Popular	Diseñar, seguir y evaluar el Programa de Integración y Capacitación de Mesas Receptoras de la Consulta Popular	Capacitar a las y los funcionarios de mesa receptora de la consulta popular	DECEYEC	Listado de ciudadanos con nombramiento y capacitados	El pasado 31 de julio terminaron las actividades correspondientes, se entrega cédula 34 C2-1_OFICINAS_CENTRALES_20210805, con total de ciudadanos con nombramiento y capacitados.
35	Integración de Mesas Receptoras de la Consulta Popular	Diseñar, seguir y evaluar el Programa de Integración y Capacitación de Mesas Receptoras de la Consulta Popular	Desarrollar prácticas y simulacros de la Consulta Popular	DECEYEC	Listado de prácticas o simulacros desarrollados	Se concluyó con la actividad, por lo que se adjunta la Cédula C7.1_Asistentes_en_Simulacros.

No.	Proceso	Subproceso	Actividad	UR	Entregable	Valoración de la UR
36	Integración de Mesas Receptoras de la Consulta Popular	Diseñar, seguir y evaluar el Programa de Integración y Capacitación de Mesas Receptoras de la Consulta Popular	Realizar las sustituciones de funcionarios de mesas receptoras de la consulta popular, derivado de los rechazos y razones por las cuales no participan.	DECEYEC	Listado de ciudadanos sustituidos	Terminaron las actividades el pasado 31 de julio, se entrega cédula 20210805_D1_OFICINAS_CENTRALES, con el total de ciudadanos sustituidos.
38	Integración de Mesas Receptoras de la Consulta Popular	Diseñar, implementar y evaluar la estrategia tecnológica que apoye la integración de Mesas Receptoras de la Consulta Popular	Ejecutar pruebas de operación y liberar los sistemas informáticos y aplicaciones móviles que integran el MultiSistema ELEC	DECEYEC	Documentación del Manual de Procedimientos de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y Guías de uso	Respecto a la actividad que se reporta, se concluyó con los requerimientos realizados a la UTSI respecto a la operación de los Sistemas informáticos de la Consulta Popular, en este reporte se incluyen los siguientes entregables:  1. Documentación del Manual de Procedimiento de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, correspondientes a los 7 Sistemas a cargo de la DECEYEC.  2. Guías de Uso de cada uno de los sistemas que operaron para la Consulta Popular.
39	Integración de Mesas Receptoras de la Consulta Popular	Diseñar, implementar y evaluar la estrategia tecnológica que apoye la integración de Mesas Receptoras de la Consulta Popular	Dar seguimiento a la operación de los sistemas informáticos y aplicaciones móviles que conforman el MultiSistema ELEC (validar la información registrada, brindar asesoría a usuarios y reportar posibles incidencias)	DECEYEC	Bitácoras	Respecto al seguimiento de los sistemas informáticos y aplicaciones móviles, se brindó asesoría a los Vocales del ramo de las juntas distritales ejecutivas, asimismo, se levantaron diversos reportes durante la operación de los sistemas, lo cual como entregable se reporta la Bitácora de los casos levantados vía consola Remedy a cargo de la Unidad Técnica de Servicios de Informática.
41	Integración de Mesas Receptoras de la Consulta Popular	Diseñar, implementar y evaluar la estrategia tecnológica que apoye la integración de Mesas Receptoras de la Consulta Popular	Llevar a cabo la verificación por parte de las y los vocales de las juntas locales y distritales de la actividad de control de calidad "entrega de nombramientos a la funcionaria do de Mesas Receptoras de Consulta que participará en la Consulta Popular"	DECEYEC	Cédulas de cumplimiento de las actividades de Control de calidad	Las verificaciones se han realizado a través del monitoreo del sistema Consulta Popular 2021

No.	Proceso	Subproceso	Actividad	UR	Entregable	Valoración de la UR
42	Integración de Mesas Receptoras de la Consulta Popular	Diseñar, implementar y evaluar la estrategia tecnológica que apoye la integración de Mesas Receptoras de la Consulta Popular	Llevar a cabo la verificación por parte de las y los vocales de las juntas locales y distritales el procedimiento de sustituciones de funcionarios de Mesas Receptoras de la Consulta Popular	DECEYEC	Cédulas de cumplimiento de las actividades de Control de calidad	Las verificaciones se han realizado a través del monitoreo del sistema Consulta Popular 2021
43	Integración de Mesas Receptoras de la Consulta Popular	Diseñar, implementar y evaluar la estrategia tecnológica que apoye la integración de Mesas Receptoras de la Consulta Popular	Llevar a cabo la verificación por parte de las y los vocales de las juntas locales y distritales el procedimiento de la calidad de la capacitación de las y los funcionarios de Mesas Receptoras de Consulta que participarán en la Consulta Popular.	DECEYEC	Cédulas de cumplimiento de las actividades de Control de calidad	Las verificaciones se han realizado a través del monitoreo del sistema Consulta Popular 2021
46	Implementación de la Metodología para la Difusión y Participación Ciudadana de la Consulta Popular 2021	Producción de materiales impresos	Elaborar contenidos de materiales impresos.	DECEYEC	Propuestas de creatividad	Se concluyó la producción de propuestas de creativities para difundir los temas de Consulta Popular en periódicos Locales y en medios alternativos, por lo que se reporta un 100% de avance.
47	Implementación de la Metodología para la Difusión y Promoción de la Participación Ciudadana de la Consulta Popular 2021	Transmisión y difusión en radio, TV, redes sociales y medios digitales	Informe de difusión de los spots de radio, TV, redes sociales y medios digitales.	DECEYEC	Informe de difusión de los spots de radio y Tv	Al concluir esta semana la difusión de los spots pautados de la Consulta Popular, se procede a la integración de la información preliminar de la pauta para el "Informe de difusión de los spots de radio, TV, redes sociales y medios digitales" correspondiente.
156	Generación de documentación y materiales	Producción de documentación electoral	Producir la documentación para consulta popular	DEOE	Reporte	Finalizó la producción de la documentación de la Consulta Popular en TGM y la entrega de papeletas faltantes a las juntas distritales.



No.	Proceso	Subproceso	Actividad	UR	Entregable	Valoración de la UR
157	Generación de documentación y materiales	Materiales Electorales	Producir los materiales para consulta popular	DEOE	Reporte	Durante la semana del 26 al 30 de julio del presente se estuvo a la espera de posibles reportes de faltantes de algún material para la Consulta Popular a celebrarse el próximo domingo 1 de agosto de 2021, sin embargo, no se presentó ningún caso al respecto, por lo que se concluyó el Informe final de producción para este ejercicio de participación ciudadana, el cual será presentado en la siguiente sesión de la CCOE.
158	Generación de documentación y materiales	Almacenamiento	Recibir, almacenar y clasificar la documentación y materiales en la Bodega Central.	DEOE	Reporte	Concluyó la recepción, almacenamiento y clasificación de la documentación y materiales se elaboró el Informe sobre la operación de la bodega central durante el Proceso Electoral Federal 2020-2021 y la Consulta Popular 2021.
159	Generación de documentación y materiales	Distribución	Distribuir la documentación y materiales	DEOE	Reporte	Concluida la distribución de la documentación y materiales se elaboró el Informe sobre la distribución de la documentación y materiales electorales durante el Proceso Electoral Federal 2020-2021 y la Consulta Popular 2021.
163	Resguardo y distribución de la documentación y materiales electorales de la consulta popular	Bodegas electorales	Elaborar y presentar el Informe sobre el acondicionamiento y equipamiento de las bodegas electorales	DEOE	Informe	El Informe Final se encuentra en espera de que la Comisión de Capacitación y Organización Electoral sesione, para su consideración
165	Conteo y agrupamiento de papeletas de la consulta popular, e integración de cajas paquetes.	Designación del personal que participa en el conteo y agrupamiento de papeletas de la consulta popular, e integración de cajas paquetes.	Informar de la designación que realicen las Juntas Distritales Ejecutivas del personal que apoyará en el desarrollo del conteo y agrupamiento de las papeletas de la consulta popular.	DEOE	Informe	El Informe final se encuentra en espera de que la Comisión de Capacitación y Organización Electoral sesione, para su consideración

No.	Proceso	Subproceso	Actividad	UR	Entregable	Valoración de la UR
168	Entrega de la documentación y materiales electorales de la consulta popular a las Presidencias de Mesas Receptoras de Consulta	Elaboración de Protocolo sanitario a implementarse para la entrega de la documentación y materiales electorales de la consulta popular a las Presidencias de Mesas Receptoras de Consulta	Elaborar el protocolo sanitario a implementarse para la entrega de la documentación y materiales electorales de la consulta popular a las Presidencias de Mesas Receptoras de Consulta, e informar al Grupo interdisciplinario G-19 de los resultados de la implementación del protocolo sanitario.	DEOE	Protocolo de medidas de atención sanitarias	Esta actividad se considera como concluida toda vez, que de acuerdo con el resolutivo segundo del Acuerdo INE/CCOE024/2021 de fecha 28 de junio de 2021, se estimó mantener la vigencia, para su implementación de los protocolos de atención sanitaria aprobados para el desarrollo de las actividades del proceso electoral concurrente 2020-2021.
171	Ubicación de Mesas Receptoras de la Consulta Popular	Seguimiento a los trabajos de ubicación de Mesas Receptoras de la Consulta Popular, desarrollados por las juntas distritales ejecutivas	Dar seguimiento a los trabajos de ubicación de Mesas Receptoras de la Consulta Popular, desarrollados por las juntas distritales ejecutivas	DEOE	Reporte	En atención la Circular INE-DERFE-CECEYEC-DEOE-001-2021 y a los plazos establecidos en el PlyCCP, la DOR se encuentra dando seguimiento y orientación a los trabajos de ubicación y número de Mesas Receptoras de Opinión, desarrollados por las juntas distritales ejecutivas. Las JDE concluirán la captura en el sistema el día 2 de julio con lo que se procederá a la revisión de la información y elaboración del reporte que dé cuenta de la conclusión de la actividad.
172	Ubicación de Mesas Receptoras de la Consulta Popular	Seguimiento a la aprobación de los lugares donde se instalarán las Mesas Receptoras de la Consulta Popular, por parte de las juntas distritales ejecutivas	Dar seguimiento a la aprobación de los lugares donde se instalarán las Mesas Receptoras de la Consulta Popular, el 1 de agosto de 2021, por parte de las juntas distritales ejecutivas	DEOE	Reporte de los Acuerdos	Se solicitó el ajuste de fecha para esta actividad. No obstante, se da cuenta que las 300 JDE realizaron el 18 de junio de 2021 la aprobación del número y ubicación preliminar de las MRCP.

No.	Proceso	Subproceso	Actividad	UR	Entregable	Valoración de la UR
173	Ubicación de Mesas Receptoras de la Consulta Popular	Seguimiento a la publicación y difusión de la ubicación de las Mesas Receptoras de la Consulta Popular, realizada por las juntas ejecutivas locales y distritales	Dar seguimiento a la publicación y difusión de la ubicación de las Mesas Receptoras de la Consulta Popular, realizada por las juntas ejecutivas locales y distritales	DEOE	Reportes	En atención a los plazos establecidos en el PlyCCP, y en cumplimiento del artículo 31 de la Adenda de los Lineamientos del Instituto Nacional Electoral para la Organización de la Consulta Popular; la DOR remitió el documento: Actividades para la publicación de las listas de ubicación e integración de las Mesas Receptoras de la Consulta Popular 2021, a las juntas locales, para que las JDE realizarán la publicación del listado de ubicación e integración de MRCP, así como su difusión en medios electrónicos del 19 de julio y hasta el 1 de agosto. A la fecha la actividad ha sido concluida satisfactoriamente; las juntas distritales trabajan en el segundo corte de información programado para ser remitido a la DOR el 6 de agosto, para su posterior concentración y elaboración del reporte de conclusión.
176	Observación para la Consulta Popular	Recepción de solicitudes	de Informar sobre la recepción de las solicitudes de la ciudadanía que desee participar como observadora, y en su caso, ratificación para la Consulta Popular	DEOE	Informe	En la sesión del CG celebrada el 22 de julio, se presentó un informe sobre el procedimiento a acreditación de la ciudadanía interesada en realizar la observación de la CP dando cuenta del registro de solicitudes de acreditación y/o ratificación recibidas, cursos de capacitación impartidos; así como las solicitudes aprobadas, con corte al 16 de julio; no obstante, derivado de la aprobación de la ampliación del plazo para el registro de solicitudes de acreditación o ratificación, dicho registro concluye hasta el día 23 de julio.
177	Observación para la Consulta Popular	Cursos Capacitación	de Informar sobre la impartición de los cursos de capacitación a la ciudadanía que desee participar como observadora para la Consulta Popular	DEOE	Informe	Se han impartido 40,647 cursos de capacitación
178	Observación para la Consulta Popular	Aprobación de solicitudes	de Dar seguimiento a la acreditación de la ciudadanía como observadores u observadoras para la Consulta Popular	DEOE	Reporte	El número total de solicitudes aprobadas es de 40,146

No.	Proceso	Subproceso	Actividad	UR	Entregable	Valoración de la UR
180	Observación para la Consulta Popular	Seguimiento al procedimiento de recepción de solicitudes, capacitación, aprobación y en su caso ratificación de acreditaciones de observadores electorales.	Dar seguimiento a la acreditación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales, a partir de la solicitud de ratificación para la Consulta Popular	DEOE	Informe	Se está elaborando el informe para presentarlo el 22 de agosto a las CCOE
185	Preparación y ejecución del cómputo de la Consulta Popular	Capacitación para el desarrollo del cómputo de la Consulta Popular	Coordinar e impartir cursos de capacitación y asesoría a los integrantes de las Juntas Locales y Distritales del INE para el adecuado desarrollo del cómputo de la Consulta Popular	DEOE	Reporte de Cursos de capacitación	El 19 de julio de 2021 se remitió comunicado a las Juntas Ejecutivas con el material de capacitación y la programación de los cursos de capacitación en materia de cómputos distritales que se realizarán los días 21, 22 y 23 de julio, con lo que se dará cumplimiento a la actividad.
186	Preparación y ejecución del cómputo de la Consulta Popular	Coordinación y seguimiento al inicio y desarrollo de las actividades	Dar seguimiento al desarrollo de los cómputos distritales de la Consulta Popular	DEOE	Informe	Se llevó a cabo el seguimiento al desarrollo de los cómputos distritales de la Consulta Popular, aportándose los elementos de información necesarios para llevar a cabo el cómputo nacional de los resultados el día 2 de agosto de 2021.
193	Planeación, aprobación y operación de los mecanismos de recolección de la Documentación al término de la Jornada de la Consulta Popular	Coordinación y seguimiento al inicio y desarrollo de las actividades	Informar sobre el funcionamiento y operación de los mecanismos de recolección al término de la Jornada de la Consulta Popular	DEOE	Reporte	La actividad concluyó sin problemática, no obstante, aún se continúa la incorporación de la información por parte de los órganos desconcentrados en el Sistema.
195	Recepción de Paquetes al término de la Jornada de la Consulta Popular	Supervisión a la operación de los mecanismos de recolección	Dar seguimiento a la entrega de los recibos de recepción de paquetes	DEOE	Reporte	La actividad concluyó sin problemática, no obstante, aún se continúa la incorporación de la información por parte de los órganos desconcentrados en el Sistema.

No.	Proceso	Subproceso	Actividad	UR	Entregable	Valoración de la UR
198	Asistencia para la Consulta Popular	Programa de Asistencia para la Consulta Popular	Dar seguimiento al cumplimiento de las actividades del Programa de Asistencia Electoral con alineación al ejercicio de Consulta Popular 2021.	DEOE	Reporte	La actividad en comento se informa con un seguimiento a la fecha corte por parte de la UR del 100%, con respecto a las actividades realizadas por los órganos desconcentrados; sin embargo, en atención a la circular INE/DEOE/0124/2021 el área se encuentra incorporando la última actualización de la información del seguimiento con motivo de los insumos recibidos el día de la fecha; razón por la cual el entregable (reporte), se hará llegar al área competente a más tardar el 13 de agosto del año en curso.
203	Implementación y operación del Sistema de Información de la Consulta Popular (SICP) 2021	Ejecución de simulacros	Realizar las actividades del Segundo Simulacro, de conformidad con los Lineamientos emitidos para tal fin	DEOE	Reportes generados por el sistema	Se llevó a cabo el Segundo Simulacro, dándose seguimiento a través del sistema informático diseñado para tal fin.
204	Implementación y operación del Sistema de Información de la Consulta Popular (SICP) 2021	Ejecución de simulacros	Realizar las actividades del Tercer Simulacro, de conformidad con los Lineamientos emitidos para tal fin	DEOE	Reportes generados por el sistema	Se llevó a cabo el Tercer Simulacro, dándose seguimiento a través del sistema informático diseñado para tal fin.
205	Implementación y operación del Sistema de Información de la Consulta Popular (SICP) 2021	Elaboración de reportes sobre el desarrollo de la Jornada Electoral	Dar seguimiento al desarrollo de la Jornada Electiva a través del Sistema Informático del SICP 2021 y elaborar los reportes de información	DEOE	Reportes generados por el sistema	El día 1 de agosto se dio seguimiento al desarrollo de la Jornada de Consulta Popular a través del SICP y se elaboraron informes de avance en el reporte de información.

No.	Proceso	Subproceso	Actividad	UR	Entregable	Valoración de la UR
206	Implementación y operación del Sistema de Información de la Consulta Popular (SICP) 2021	Instalación y acondicionamiento de sala SICP	Dar seguimiento a la contratación de líneas telefónicas fijas para salas SICP, así como a su instalación y funcionamiento	DEOE	Reporte	La DPS de la DEOE definió el número y distribución de líneas telefónicas por tipo de función para cada órgano desconcentrado del Instituto para equipar las salas SICP. Se solicitó a Telmex continuar con el servicio de 1,617 líneas telefónicas correspondientes a las Juntas Locales y Distritales, y 10 líneas para la DEOE en Oficinas Centrales para funcionar en Mesa de Ayuda de la SICP; a petición de las Juntas Locales y Distritales, se cancelaron algunas líneas y se reubicaron otras, por cambio de domicilio o por cambio de espacio asignado dentro del inmueble. Todas las líneas en sistema multilínea agrupadas en cada órgano en torno a una cabeza de grupo. En coordinación y con apoyo de la DEA, se dio seguimiento a la atención de solicitudes formuladas a Telmex de ajustes requeridos en la instalación y funcionamiento de las líneas telefónicas. El 1 de agosto de 2021, durante el desarrollo de la Consulta Popular se utilizaron las líneas en las salas del SICP, con algunos casos particulares en los que persistió la falla, mismos que se relacionan en el informe de cumplimiento de esta actividad.
209	Implementación y operación del Sistema de Información de la Consulta Popular (SICP) 2021	Seguimiento a la dotación de medios de comunicación para la transmisión de información al SICP 2021	Seguimiento a la contratación y servicio de medios de comunicación adecuados y suficientes para la transmisión de información al SiCP 2021	DEOE	Recepción del servicio. Correos electrónicos	Oficios, Se dan por concluidas las actividades al publicarse el acuerdo de TPR y enviarse los oficios de la distribución de los montos de la ministración
222	Conteo Rápido de la Consulta Popular	Definición de la Guía de Procedimientos para el operativo de campo del Conteo Rápido de la Consulta Popular	Definir la Guía de procedimientos de la operación logística del Conteo Rápido en el Ámbito Distrital de la Consulta Popular.	DEOE	Guía de procedimientos	Se elaboró la Guía de procedimientos de la operación logística del Conteo Rápido en el Ámbito Distrital en el tiempo establecido, en esta guía se plasmaron las actividades, figuras participantes, periodo de realización e insumos para la atención de estas actividades", este documento se dio a conocer a las juntas locales y distritales a través de la Circular INE/DEOE/0121/2021 de fecha 15 de julio de 2021

No.	Proceso	Subproceso	Actividad	UR	Entregable	Valoración de la UR
223	Conteo Rápido de la Consulta Popular	Ejecución de pruebas de captura y simulacros	Realizar las pruebas de captura del sistema informático del Conteo Rápido de la Consulta Popular.	DEOE	Informes de las pruebas de captura	Del 23 al 24 de julio de 2021, se realizaron las pruebas de captura en el sistema informático del Conteo Rápido, en dichas pruebas la totalidad de las y los consultores de INETEL y capturistas de las juntas distritales, pudieron verificar su acceso y probar el funcionamiento de los módulos de captura y reportes del sistema.
224	Conteo Rápido de la Consulta Popular	Ejecución de pruebas de captura y simulacros	Desarrollar el primer simulacro sobre el operativo de campo del Conteo Rápido de la Consulta Popular.	DEOE	Informe del primer simulacro	El 25 de julio de 2021, se realizó el primer simulacro del Conteo Rápido de la Consulta Popular, el simulacro fue exitoso permitió verificar los procedimientos logístico-operativos, en una hora se tenía más del 80% de reportes, al finalizar el simulacro se logró el 100% de los reportes a nivel nacional.
225	Conteo Rápido de la Consulta Popular	Ejecución de pruebas de captura y simulacros	Desarrollar el segundo simulacro sobre el operativo de campo del Conteo Rápido de la Consulta Popular.	DEOE	Informe del segundo simulacro	El 28 de julio de 2021, se realizó el segundo simulacro del Conteo Rápido de la Consulta Popular, el simulacro fue exitoso permitió verificar los procedimientos logístico-operativos, en una hora se tenía más del 80% de reportes, al finalizar el simulacro se logró el 100% de los reportes a nivel nacional.

No.	Proceso	Subproceso	Actividad	UR	Entregable	Valoración de la UR
160	Gestión de los sistemas informáticos en materia de organización electoral	Gestión sobre la actualización de los sistemas informáticos de la DEOE	Llevar a cabo las actividades en colaboración con UNICOM, para la puesta en marcha de los sistemas informáticos que soportan los procesos de organización electoral: sesiones de juntas; observadoras/es electorales; ubicación de Mesas Receptoras de Consulta; producción, distribución y almacenamiento de la documentación y materiales; mecanismos de recolección y cadena de custodia; y cómputos.	DEOE/UTSI	Sistemas	El Sistema de Mesas Receptoras se encuentra en operación y la inconsistencia en la presentación de la información del reporte de secciones atendidas por unidad territorial continúa siendo atendida por la UNICOM. Respecto al Sistema de Producción, Distribución y Almacenamiento de la Documentación y Materiales Electorales, se han reportado a esa unidad técnica inconsistencias en los módulos de avance de producción y recepción en bodega central; el usuario se encuentra realizando la captura de información. En cuanto al Sistema y Portal de Observadoras/es Electorales, se ha reportado a la UNICOM inconsistencia en la visualización de datos entre el Sistema, el Portal y la Base de Datos, situación que está siendo atendida por esa unidad técnica. En cuanto al Sistema de Cómputos, operó adecuadamente desde la noche de la Jornada y hasta la conclusión de los cómputos. Para su operación, se estableció una mesa de ayuda con las áreas involucradas de la UNICOM y la DEOE, para dar atención oportuna a los órganos desconcentrados. La actividad se da por concluida, toda vez que los sistemas fueron puestos en marcha tal como estaba previsto.
162	Recepción de Paquetes al término de la Jornada de la Consulta Popular	Sistema	Llevar a cabo las gestiones del Aplicativo para la recepción de paquetes	DEOE/UTSI	Aplicativo	El día 1 de agosto de 2021 se utilizó el aplicativo móvil de Seguimiento a Paquetes de la Consulta Popular, a través del cual se operaron las fases "salida de mesa receptora", "entrega al órgano desconcentrado" y "entrada a bodega"; así mismo, dentro del Sistema de Mecanismos de Recolección y Cadena de Custodia se habilitó el módulo de recepción para la captura de los recibos de entrega de paquetes en el órgano desconcentrado y entrada a bodega. La actividad se da por concluida.



No.	Proceso	Subproceso	Actividad	UR	Entregable	Valoración de la UR
5	Administración de los tiempos del Estado en radio y televisión en periodo ordinario	Seguimiento a las transmisiones en radio y televisión	Realizar el monitoreo de promocionales relativos a la consulta popular que serán pautados en los tiempos destinados a la autoridad electoral	DEPPP	Informe	Concluida
7	Administración de los tiempos del Estado en radio y televisión en periodo ordinario	Atención a procedimientos sancionadores y en su caso medidas cautelares	Notificar los acuerdos o resoluciones mediante los cuales se declare procedente la adopción de medidas cautelares	DEPPP	Oficio	Concluida
219	Administración de los tiempos del Estado en radio y televisión en periodo ordinario	Asignación de los tiempos en materia electoral en radio y televisión y gestión de transmisiones	Elaborar y someter a consideración del CG un informe que contenga el número de solicitudes extemporáneas presentadas por los poderes federales y estatales, así como a los municipios y cualquier otro ente público.	DEPPP/SE	Informe	El informe se presentó en la Sesión Extraordinaria del Consejo General celebrada el 11 de agosto de 2021
9	Atención Ciudadana	Atención de consultas ciudadanas primer nivel	Brindar el Servicio de Atención a Ciudadana	DERFE	Reporte	A través del Centro de Atención Ciudadana INETEL, del 7 de junio al 1 de agosto de 2021, se proporcionó atención a la ciudadanía sobre consultas a temas registrales, político-electorales, entre otros. Dicho servicio se realiza mediante comunicación directa y personalizada, en donde se atendieron 2,551,435 consultas de la siguiente manera: 162,749 consultas de temas registrales, 2,356,545 citas, 4,883 atenciones de calidad, que comprenden quejas, sugerencias y reconocimientos, y 27,258 consultas diversas de apoyo a otras áreas del Instituto.
12	Emisión de Listados Nominales de Electores	Generación de la Lista Nominal de Electores con Fotografía.	Generar la Lista Nominal de Electores con Fotografía para la Consulta Popular, con base en la conformación de Mesas Receptoras de Opinión que proporcione la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral	DERFE	Estadístico	En el periodo del 11 al 15 de julio de 2021, se llevó a cabo la generación de archivos de impresión de la Lista Nominal de Electores con Fotografía de las 32 entidades, quedando concluida la actividad al 100%.

No.	Proceso	Subproceso	Actividad	UR	Entregable	Valoración de la UR
13	Emisión de Listados Nominales de Electores	Impresión de la Lista Nominal de Electores con Fotografía.	Imprimir la Lista Nominal de Electores con Fotografía para la Consulta Popular.	DERFE	Estadístico	Del 12 al 20 de julio de 2021, se realizó la impresión de la Lista Nominal de Electores con Fotografía para la Consulta Popular, de las 32 entidades, quedando concluida la actividad al 100%.
14	Emisión de Listados Nominales de Electores	Distribución de la Lista Nominal de Electores con Fotografía.	Distribuir la Lista Nominal de Electores con Fotografía para la Consulta Popular a las 32 Juntas Locales Ejecutivas, para su entrega a las Juntas Distritales Ejecutivas y de éstas, a las Mesas Receptoras de Opinión.	DERFE	Estadístico	En el periodo del 15 al 22 de julio de 2021, se realizó la distribución de la Lista Nominal de Electores con Fotografía para la Consulta Popular de las 32 entidades, quedando concluida la actividad al 100%.
144	Impartición de Justicia Electoral	Tramitación y sustanciación de procedimientos especiales sancionadores	Tramitar y sustanciar los procedimientos especiales sancionadores relacionados con la Consulta Popular 2020-2021. Lo anterior, atendiendo a una eventual incidencia con el PEF que se desarrollará de manera concurrente.	UTCE	N/A	Se ha registrado 13 procedimientos especiales sancionadores relacionados con la Consulta Popular 2020-2021
145	Impartición de Justicia Electoral	Tramitación y sustanciación de procedimientos especiales sancionadores	Remitir a la Sala Regional Especializada del TEPJF los procedimientos especiales sancionadores para su resolución, los expedientes que se integren con motivo de la investigación de infracciones relacionadas con la Consulta Popular 2020-2021	UTCE	N/A	Al momento, los procedimientos se encuentran en trámite, al concluir serán enviados a la SRE para su resolución
146	Impartición de Justicia Electoral	Tramitación y sustanciación de procedimientos ordinarios sancionadores	Tramitar y sustanciar los procedimientos ordinarios sancionadores relacionados con la Consulta Popular 2020-2021.	UTCE	N/A	No se han registrado procedimientos ordinarios sancionadores relacionados con la Consulta Popular 2020-2021.
147	Impartición de Justicia Electoral	Tramitación y sustanciación de procedimientos ordinarios sancionadores	Presentar a la CQyD, para su aprobación, los anteproyectos de resolución de los procedimientos ordinarios sancionadores relacionados con la Consulta Popular 2020-2021	UTCE	N/A	Al momento no hay procedimientos de POS relacionados con Consulta Popular

No.	Proceso	Subproceso	Actividad	UR	Entregable	Valoración de la UR
148	Impartición de Justicia Electoral	Tramitación y sustanciación de medidas cautelares	Tramitar las solicitudes de medidas cautelares presentadas en procedimientos especiales y ordinarios sancionadores relacionadas con la Consulta Popular 2020-2021	UTCE	N/A	Se han atendido en 8 procedimientos especiales sancionadores, las solicitudes de medidas cautelares relacionadas con la Consulta Popular 2020-2021.
149	Impartición de Justicia Electoral	Tramitación y sustanciación de solicitudes de medidas cautelares	Elaborar y someter a consideración del CQyD los proyectos de acuerdos de medidas cautelares relacionados con la Consulta Popular 2020-2021	UTCE	N/A	Se han sometido a consideración de la CQyD 7 proyectos de acuerdos de medidas cautelares relacionados con la Consulta Popular 2020-2021
51	Integración de órganos recepción votación	de Administración de la Operación de soluciones tecnológicas	de la Operación de Sistema de Reclutamiento en Línea de Instructores Asistentes para la Consulta Popular	UTSI	Informe	Actividad terminada.
55	Integración de órganos recepción votación	de Administración de la Operación de soluciones tecnológicas	de la Operación de Sistema de Reclutamiento y Seguimiento de Instructores Asistentes para la Consulta Popular	UTSI	Informe	Actividad terminada.
59	Integración de órganos recepción votación	de Administración de la Operación de soluciones tecnológicas	de la Operación de Sistema Sustitución de Instructor Asistente para la Consulta Popular	UTSI	Informe	Actividad terminada.
75	Integración de órganos recepción votación	de Administración de la Operación de soluciones tecnológicas	de la Operación de Aplicación Móvil - Capacitación a Funcionarios de Mesas Receptoras de la Consulta Popular	UTSI	Informe	Actividad terminada.
79	Integración de órganos recepción votación	de Administración de la Operación de soluciones tecnológicas	de la Operación de Sistema Seguimiento a la Integración de Mesas Receptoras para la Consulta Popular	UTSI	Informe	Actividad terminada.
83	Integración de órganos recepción votación	de Administración de la Operación de soluciones tecnológicas	de la Operación de Sistema Sustitución de Funcionarios de Mesas Receptoras para la Consulta Popular	UTSI	Informe	Actividad terminada.

No.	Proceso	Subproceso	Actividad	UR	Entregable	Valoración de la UR
95	Integración de órganos de recepción de votación	Administración de la Operación de soluciones tecnológicas	Dar soporte a la operación de la Aplicación Móvil - Simulacros y prácticas de la Consulta Popular	UTSI	Informe	Actividad terminada.
103	Gestión de TIC	Administración de la Operación de soluciones tecnológicas	Dar soporte a la operación del Sistema de Observadores de la Consulta Popular	UTSI	Informe	Actividad terminada.
107	Gestión de TIC	Administración del desarrollo de soluciones tecnológicas	Dar soporte a la operación del Sistema Sesiones de Junta	UTSI	Informe	Actividad terminada.
111	Gestión de TIC	Administración del desarrollo de soluciones tecnológicas	Dar soporte a la operación del Sistema Ubicación de MRCP	UTSI	Informe	Actividad terminada.
115	Gestión de TIC	Administración del desarrollo de soluciones tecnológicas	Dar soporte a la operación del Sistema de Mecanismos de Recolección y Cadena de Custodia	UTSI	Informe	Actividad terminada.
119	Gestión de TIC	Administración del desarrollo de soluciones tecnológicas	Dar soporte a la operación de la Aplicación móvil de Seguimiento a Paquetes de la Consulta Popular	UTSI	Informe	Actividad terminada.
123	Gestión de TIC	Administración del desarrollo de soluciones tecnológicas	Dar soporte a la operación del Sistema Distribución de la Documentación y Materiales de la Consulta Popular	UTSI	Informe	Actividad terminada.
126	Gestión de TIC	Administración del desarrollo de soluciones tecnológicas	Dar soporte a la realización de pruebas y simulacros del Sistema de Información sobre la Consulta Popular (SICP)	UTSI	Informe	Conclusión de soporte a las actividades.
127	Gestión de TIC	Administración del desarrollo de soluciones tecnológicas	Dar soporte a la operación del Sistema de Información sobre la Consulta Popular (SICP)	UTSI	Informe	Actividad terminada.
130	Gestión de TIC	Administración del desarrollo de soluciones tecnológicas	Dar soporte a la realización de pruebas y simulacros de la App de Información sobre la Consulta Popular (SICP)	UTSI	Informe	Conclusión de soporte a las actividades.

No.	Proceso	Subproceso	Actividad	UR	Entregable	Valoración de la UR
131	Gestión de TIC	Administración del desarrollo de soluciones tecnológicas	Dar soporte a la operación la App de Información sobre la Consulta Popular (SICP)	UTSI	Informe	Actividad terminada.
132	Gestión de TIC	Administración del desarrollo de soluciones tecnológicas	Analizar, diseñar y desarrollar el Sistema de Cómputos Distritales para Consulta Popular 2021	UTSI	Documentación SIGETIC	Actividad concluida.
133	Gestión de TIC	Administración del desarrollo de soluciones tecnológicas	Liberar el Sistema de Cómputos Distritales para Consulta Popular 2021 para pruebas y simulacros	UTSI	Acta de aceptación de entregables	Actividad concluida.
134	Gestión de TIC	Administración del desarrollo de soluciones tecnológicas	Dar soporte a la realización de pruebas y simulacros del Sistema de Cómputos Distritales para Consulta Popular 2021	UTSI	Informe	Conclusión de soporte a las actividades.
135	Gestión de TIC	Administración del desarrollo de soluciones tecnológicas	Dar soporte a la operación del Sistema de Cómputos Distritales para Consulta Popular 2021	UTSI	Informe	Actividad terminada.
139	Gestión de TIC	Administración del desarrollo de soluciones tecnológicas	Dar soporte a la operación del Sistema Generador de Bases de Datos	UTSI	Informe	Actividad terminada.
210	Gestión de TIC	Administración del desarrollo de soluciones tecnológicas	Analizar, diseñar y desarrollar el Sistema de Resultados y Validez de los Cómputos	UTSI	Documentación SIGETIC	Actividad concluida.
211	Gestión de TIC	Administración del desarrollo de soluciones tecnológicas	Liberar el Sistema de Resultados y Validez de los Cómputos para pruebas y simulacros	UTSI	Acta	Conclusión de soporte a las actividades.
212	Gestión de TIC	Administración del desarrollo de soluciones tecnológicas	Dar soporte a la realización de pruebas y simulacros del Sistema de Resultados y Validez de los Cómputos	UTSI	Informe	Conclusión de soporte a las actividades.

Fuente: Elaborado por la Dirección del Secretariado, con base en información proporcionada por las UR, al 13 de agosto de 2021.

## Anexo 2 Actividades incorporadas

### Estrategias de Control de Actividades

#### Actividades incorporadas al Plan Integral y Calendario de la Consulta Popular

No.	Proceso	Subproceso	Actividad	UR	Descripción del cambio	Justificación de la UR
222	Conteo Rápido de la Consulta Popular	Definición de la Guía de Procedimientos para el operativo de campo del Conteo Rápido de la Consulta Popular	Definir la Guía de procedimientos de la operación logística del Conteo Rápido en el Ámbito Distrital de la Consulta Popular.	DEOE	Incorporación de actividad	De conformidad con el Acuerdo del Consejo General, INE/CG755/2021 por el que se aprobó la realización del Conteo Rápido para la Consulta Popular del 1º de agosto de 2021, así como los "Criterios estadísticos y operativos para la realización del Conteo Rápido para la consulta popular del 1º de agosto de 2021 y Protocolo de selección de la muestra" Puntos 3, y 3.4 del Anexo del referido Acuerdo; se requiere planear y ejecutar una serie de actividades coordinadas que tienen su base en un procedimiento general, en virtud de lo anterior, es importante incluir esta actividad como parte del PlyCCP para dejar constancia de su ejecución.
223	Conteo Rápido de la Consulta Popular	Ejecución de pruebas de captura y simulacros	Realizar las pruebas de captura del sistema informático del Conteo Rápido de la Consulta Popular.	DEOE	Incorporación de actividad	De conformidad con el Acuerdo del Consejo General, INE/CG755/2021 por el que se aprobó la realización del Conteo Rápido para la Consulta Popular del 1º de agosto de 2021, así como los "Criterios estadísticos y operativos para la realización del Conteo Rápido para la consulta popular del 1º de agosto de 2021 y Protocolo de selección de la muestra" puntos 3, y 3.3 del Anexo del referido Acuerdo; este ejercicio persigue diferentes objetivos relacionados con el SISTEMA INFORMÁTICO, entre los que destacan: a) Verificar el acceso de los/las capturistas. b) Familiarizar al personal con el diseño y funcionamiento del SISTEMA INFORMÁTICO. c) Detectar los aspectos que pudieran ocasionar errores al ingresar los datos. d) Identificar posibles fallas para proceder a subsanarlas. Además, se busca probar las capacidades de los/las capturistas para la recepción y captura de datos a efecto de detectar posibles debilidades y corregirlas, en virtud de lo anterior, es importante incluir esta actividad como parte del PlyCCP para dejar constancia de su ejecución.

No.	Proceso	Subproceso	Actividad	UR	Descripción del cambio	Justificación de la UR
224	Conteo Rápido de la Consulta Popular	Ejecución de pruebas de captura y simulacros	Desarrollar el primer simulacro sobre el operativo de campo del Conteo Rápido de la Consulta Popular.	DEOE	Incorporación de actividad	El Acuerdo del Consejo General, INE/CG755/2021 por el que se aprobó la realización del Conteo Rápido para la Consulta Popular del 1º de agosto de 2021, así como los "Criterios estadísticos y operativos para la realización del Conteo Rápido para la consulta popular del 1º de agosto de 2021 y Protocolo de selección de la muestra" Puntos 3, y 3.4 del Anexo del referido Acuerdo; la realización del simulacro tiene como objetivos: a) Implementar la ejecución de los procedimientos de reporte y transmisión de datos b) Probar el funcionamiento de los medios de comunicación asignados a los/las IACP desde campo; c) Verificar la correcta captura y transmisión de la información; d) Comprobar el funcionamiento del SISTEMA INFORMÁTICO e) Verificar el esquema de seguimiento de reporte de MRCP al Conteo Rápido. Todo ello, con la finalidad de detectar oportunamente cualquier posible falla en los aspectos enunciados y realizar los ajustes necesarios para garantizar el óptimo desarrollo de la operación logística el día de la jornada de la Consulta Popular. En virtud de lo anterior, es importante incluir esta actividad como parte del PlyCCP para dejar constancia de su ejecución.
225	Conteo Rápido de la Consulta Popular	Ejecución de pruebas de captura y simulacros	Desarrollar el segundo simulacro sobre el operativo de campo del Conteo Rápido de la Consulta Popular.	DEOE	Incorporación de actividad	El Acuerdo del Consejo General, INE/CG755/2021 por el que se aprobó la realización del Conteo Rápido para la Consulta Popular del 1º de agosto de 2021, así como los "Criterios estadísticos y operativos para la realización del Conteo Rápido para la consulta popular del 1º de agosto de 2021 y Protocolo de selección de la muestra", Puntos 3, y 3.4 del Anexo del referido Acuerdo; la realización del simulacro tiene como objetivos: a) Implementar la ejecución de los procedimientos de reporte y transmisión de datos; b) Probar el funcionamiento de los medios de comunicación asignados a los/las IACP desde campo; c) Verificar la correcta captura y transmisión de la información; d) Comprobar el funcionamiento del SISTEMA INFORMÁTICO; e) Verificar el esquema de seguimiento de reporte de MRCP al Conteo Rápido. Todo ello, con la finalidad de detectar oportunamente cualquier posible falla en los aspectos enunciados y realizar los ajustes necesarios para garantizar el óptimo desarrollo de la operación logística el día de la jornada de la Consulta Popular. En virtud de lo anterior, es importante incluir esta actividad como parte del PlyCCP para dejar constancia de su ejecución.

Fuente: Elaborado por la Dirección del Secretariado, con base en información proporcionada por las UR, al 13 de agosto de 2021.

## Anexo 3 Actividades con solicitud de cambio

### Estrategias de Control de Actividades

#### Actividades con solicitud de cambio de temporalidad y redacción del Plan Integral y Calendario de la Consulta Popular

No.	Proceso	Subproceso	Actividad	UR	Descripción del cambio	Justificación de la UR
6	Administración de los tiempos del Estado en radio y televisión en periodo ordinario	Gestión de requerimientos de incumplimiento de pautas	de por las Gestionar y notificar los requerimientos de información a los concesionarios con domicilio legal en la Ciudad de México derivados de irregularidades en la transmisión de la pauta durante el periodo de difusión de la consulta popular	DEPPP	Cambio de fecha de término de 1/8/2021 a 31/8/2021	Los requerimientos por incumplimientos en la transmisión de la pauta electoral se gestionan a partir de la publicación del informe respectivo el cual es elaborado de manera quincenal. El periodo de análisis abarca del 15/julio al 1/ago, por lo que el informe del requerido se publicará el 23/ago. En el desarrollo de esta actividad, si bien los informes son elaborados en cortes quincenales, éstos no pueden ser publicados de la misma manera, pues los monitoristas tienen una semana para realizar la validación de incumplimientos detectados. Una vez que los informes han sido publicados, la Dirección de Administración de Tiempos del Estado en Radio y Televisión tiene cuatro días para gestionar y notificar los requerimientos correspondientes. En consecuencia, se solicita la modificación de la fecha de término al 31 de agosto.
16	Atención a visitantes extranjeros	Difusión de la Convocatoria para la acreditación de visitantes extranjeros	la Difundir la Convocatoria para visitantes extranjeros y el Formato de acreditación, junto con el Acuerdo del CG, entre audiencias potencialmente interesadas	CAI	Cambio de fecha de término de 23/07/2021 a 26/07/2021	Con base en las modificaciones aprobadas al Acuerdo INE/CG629/2021, se amplía el plazo para recibir solicitudes de acreditación como visitantes extranjeros para la Consulta; lo cual impacta también en la difusión de la Convocatoria
17	Atención a visitantes extranjeros	Recepción y resolución de solicitudes de acreditación como visitante extranjero	de como Recibir las solicitudes de acreditación como visitantes extranjeros	CAI	Cambio de fecha de Término de 23/07/2021 a 26/07/2021	Con base en las modificaciones aprobadas al Acuerdo INE/CG629/2021, se amplía el plazo para recibir solicitudes de acreditación como visitantes extranjeros para la Consulta



No.	Proceso	Subproceso	Actividad	UR	Descripción del cambio	Justificación de la UR
18	Atención a visitantes extranjeros	Recepción y resolución de solicitudes de acreditación como visitante extranjero	Dictaminar sobre las solicitudes de acreditación como visitantes extranjeros	CAI	Cambio de fecha de Término de 23/07/2021 a 29/07/2021	Con base en las modificaciones aprobadas al Acuerdo INE/CG629/2021, se amplía el plazo para recibir solicitudes de acreditación como visitantes extranjeros para la Consulta; lo cual impacta también en la emisión de los dictámenes correspondientes
19	Atención a visitantes extranjeros	Recepción y resolución de solicitudes de acreditación como visitante extranjero	Notificar a los interesados la resolución a la solicitud de acreditación como visitante extranjero	CAI	Cambio de fecha de Término de 23/07/2021 a 30/07/2021	Con base en las modificaciones aprobadas al Acuerdo INE/CG629/2021, se amplía el plazo para recibir solicitudes de acreditación como visitantes extranjeros para la Consulta; lo cual impacta también en la notificación respecto del dictamen emitido sobre las mismas.

Fuente: Elaborado por la Dirección del Secretariado, con base en información proporcionada por las UR, al 13 de agosto de 2021.