

## Anexo 2

# Avance de los OPL en la implementación de los PREP

## Procesos Electorales Locales 2021-2022



# Documentos: septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2021

Entregable	AGS	DGO	HGO	OAX	QROO	TAMPS
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

	Sin observaciones
	Con observaciones
	No remitido
*	En proceso de revisión
	No ha sido remitido, pero no ha vencido el plazo
	No debe ser remitido

## Relación de entregables y su fecha límite de remisión al INE

Núm.	Entregable	Fecha límite de remisión al INE
1	Documento por el que se informa la <b>instalación de la Comisión</b> en la que se reporten los trabajos de <b>implementación y operación del PREP</b> .	10 de septiembre de 2021
2	<b>Acuerdo</b> por el que se designa o ratifica la <b>instancia interna</b> responsable de coordinar el PREP.	10 de septiembre de 2021
3	Informe del mes de <b>septiembre</b> sobre el avance en la implementación y operación del PREP.	5 de octubre de 2021
4	<b>Proyecto de Acuerdo</b> de integración del <b>Comité Técnico Asesor del PREP</b> .	5 de octubre de 2021

Núm.	Entregable	Fecha límite de remisión al INE
5	Informe del mes de <b>octubre</b> sobre el avance en la implementación y operación del PREP.	5 de noviembre de 2021
6	<b>Versión Final del Acuerdo</b> de integración del <b>Comité Técnico Asesor del PREP</b> .	10 de noviembre de 2021
7	<b>Plan de trabajo y Calendario de sesiones y reuniones formales de trabajo</b> con las representaciones de partidos políticos y, en su caso, candidaturas independientes del Comité Técnico Asesor del PREP.	10 de noviembre de 2021
8	<b>Proyecto</b> de Acuerdo por el que se determina el <b>Proceso Técnico Operativo</b> .	5 de diciembre de 2021
9	<b>Informe del mes de noviembre</b> sobre el avance en la implementación y operación del PREP.	5 de diciembre de 2021
10	Documento por el que se determina que la <b>implementación y operación del PREP la realizará únicamente el OPL</b> , o con <b>apoyo de un tercero</b> .	10 de diciembre de 2021