

Plan Integral y Calendario de la Consulta Popular 2021

Proceso	Subproceso	UR	Actividad	No.	Avance favorable	Avance esperado	Avance real				
Impartición de Justicia Electoral	Tramitación y sustanciación de procedimientos especiales sancionadores	UTCE	Remitir a la Sala Regional Especializada del TEPJF los procedimientos especiales sancionadores para su resolución, los expedientes que se integren con motivo de la investigación de infracciones relacionadas con la Consulta Popular 2020-2021.	145	SI	100.00%	100.00%		Inicio: 28/10/2020	Termino: 31/08/2021	
			Tramitar y sustanciar los procedimientos especiales sancionadores relacionados con la Consulta Popular 2020-2021. Lo anterior, atendiendo a una eventual incidencia con el PEF que se desarrollará de manera concurrente.	144	SI	100.00%	100.00%		Inicio: 28/10/2020	Termino: 31/08/2021	
	Tramitación y sustanciación de procedimientos ordinarios sancionadores	UTCE	Presentar a la CQyD, para su aprobación, los anteproyectos de resolución de los procedimientos ordinarios sancionadores relacionados con la Consulta Popular 2020-2021.	147	SI	100.00%	100.00%		Inicio: 28/10/2020	Termino: 31/08/2021	
			Tramitar y sustanciar los procedimientos ordinarios sancionadores relacionados con la Consulta Popular 2020-2021.	146	SI	100.00%	100.00%		Inicio: 28/10/2020	Termino: 31/08/2021	
Administración de los tiempos del Estado en radio y televisión en periodo ordinario	Tramitación y sustanciación de solicitudes de medidas cautelares	UTCE	Elaborar y someter a consideración del CQyD los proyectos de acuerdos de medidas cautelares relacionados con la Consulta Popular 2020-2021.	149	SI	100.00%	100.00%		Inicio: 28/10/2020	Termino: 31/08/2021	
			Tramitar las solicitudes de medidas cautelares presentadas en procedimientos especiales y ordinarios sancionadores relacionados con la Consulta Popular 2020-2021.	148	SI	100.00%	100.00%		Inicio: 28/10/2020	Termino: 31/08/2021	
	Asignación de los tiempos en materia electoral en radio y televisión y gestión de transmisiones	DEPPP	Elaborar y presentar al CG el Acuerdo por el cual se establecen los tiempos asignados en radio y televisión para la difusión de la Consulta Popular, los criterios de distribución de tiempos para autoridades electorales, así como el procedimiento que regule la suspensión de propaganda gubernamental.	1	SI	100.00%	100.00%		Inicio: 01/03/2021	Termino: 03/04/2021	
			Notificar la pauta a los concesionarios de radio y televisión del Catálogo Nacional del segundo semestre del periodo ordinario con vigencia del 01 de julio al 01 de agosto de 2020 que contenga la distribución de tiempos asignados al INE por la consulta popular.	2	SI	100.00%	100.00%		Inicio: 22/05/2021	Termino: 01/06/2021	
Fortalecimiento de la equidad en la contienda y en la consulta popular	DEPPP/SE	DEPPP	Elaborar y someter a consideración del CG un informe que contenga el número de solicitudes extemporáneas presentadas por los poderes federales y estatales, así como a los municipios y cualquier otro ente público.	219	SI	100.00%	100.00%		Inicio: 01/08/2021	Termino: 30/08/2021	
			Elaborar y presentar al CG el Acuerdo por el que se da respuesta a las consultas relacionadas con propaganda gubernamental por la consulta popular.	4	SI	100.00%	100.00%		Inicio: 15/05/2021	Termino: 14/07/2021	
	Atención a procedimientos sancionadores y en su caso medidas cautelares	DEPPP	Notificar los acuerdos o resoluciones mediante los cuales se declare procedente la adopción de medidas cautelares.	7	SI	100.00%	100.00%		Inicio: 15/07/2021	Termino: 01/08/2021	
			Gestionar y notificar los requerimientos de información a los concesionarios con domicilio legal en la Ciudad de México derivados de irregularidades en la transmisión de la pauta durante el periodo de difusión de la consulta popular.	6	SI	100.00%	100.00%		Inicio: 15/07/2021	Termino: 31/08/2021	
Seguimiento a las transmisiones en radio y televisión	DEPPP	Realizar el monitoreo de promocionales relativos a la consulta popular que serán pautados en los tiempos destinados a la autoridad electoral.	5	SI	100.00%	100.00%		Inicio: 15/07/2021	Termino: 01/08/2021		
Recepción de Paquetes al término de la Jornada de la Consulta Popular	DEOE/UTSI	DEOE	Llevar a cabo las gestiones del Aplicativo para la recepción de paquetes	162	SI	100.00%	100.00%		Inicio: 01/03/2021	Termino: 31/08/2021	
			Informar la aprobación del modelo operativo para la recepción de los paquetes, por parte de los órganos distritales	194	SI	100.00%	100.00%		Inicio: 01/07/2021	Termino: 07/07/2021	
			Dar seguimiento a la entrega de los recibos de recepción de paquetes	195	SI	100.00%	100.00%		Inicio: 01/08/2021	Termino: 02/08/2021	
Gestión de los sistemas informáticos en materia de organización electoral	DEOE/UTSI	DEOE	Llevar a cabo las actividades en colaboración con UNICOM, para la puesta en marcha de los sistemas informáticos que soportan los procesos de organización electoral: sesiones de juntas; observadoras/es electorales; ubicación de Mesas Receptoras de Consulta; producción, distribución y almacenamiento de..	160	SI	100.00%	100.00%		Inicio: 15/03/2021	Termino: 31/08/2021	
			Elaborar los diseños, especificaciones técnicas y proyecto de acuerdo para la aprobación de la documentación y materiales para la consulta popular.	153	SI	100.00%	100.00%		Inicio: 01/04/2021	Termino: 30/04/2021	
	Adquisición de la documentación	DEOE/DEA	Preparar y ejecutar el procedimiento administrativo para la adquisición de la documentación y materiales para la consulta popular.	154	SI	100.00%	100.00%		Inicio: 01/05/2021	Termino: 15/07/2021	
			Distribuir la documentación y materiales	159	SI	100.00%	100.00%		Inicio: 01/07/2021	Termino: 31/07/2021	
	Distribución	DEOE/DEA	Preparar y ejecutar el procedimiento administrativo para la contratación del servicio de transportes para la consulta popular.	155	SI	100.00%	100.00%		Inicio: 01/05/2021	Termino: 15/07/2021	
			Producir los materiales para consulta popular	157	SI	100.00%	100.00%		Inicio: 16/05/2021	Termino: 31/07/2021	
	Producción de documentación electoral	DEOE	Producir la documentación para consulta popular	156	SI	100.00%	100.00%		Inicio: 16/05/2021	Termino: 31/07/2021	
			Recibir, almacenar y clasificar la documentación y materiales en la Bodega Central.	158	SI	100.00%	100.00%		Inicio: 20/05/2021	Termino: 31/07/2021	
Integración de mesas receptoras de opinión	DECEyEC	DECEyEC	Diseñar, seguir y evaluar la estrategia para la integración de Mesas receptoras de opinión	24	SI	100.00%	100.00%		Inicio: 01/04/2021	Termino: 31/05/2021	
			Conformar de ARE y ZORE (JDE)	29	SI	100.00%	100.00%		Inicio: 15/04/2021	Termino: 16/04/2021	
			Elaborar los requerimientos para el desarrollo de los sistemas informáticos y aplicaciones móviles que integran el Multisistema ELEC	37	SI	100.00%	100.00%		Inicio: 16/04/2021	Termino: 31/05/2021	
			Elaborar los contenidos de materiales didácticos y de apoyo a utilizar en la consulta popular	25	SI	100.00%	100.00%		Inicio: 16/04/2021	Termino: 30/06/2021	
Integración y funcionamiento de las juntas locales y distritales	DEOE	DEOE	Orientar a las juntas locales y distritales en la aplicación de los procedimientos determinados para la realización de la Consulta Popular, a fin de que los informes y acuerdos aprobados cumplan con lo establecido.	196	SI	100.00%	100.00%		Inicio: 01/04/2021	Termino: 30/09/2021	
			Elaborar los lineamientos para el desarrollo de los cómputos distritales de la Consulta Popular	182	SI	100.00%	100.00%		Inicio: 01/04/2021	Termino: 31/05/2021	
			Elaborar el protocolo sanitario a implementarse para el desarrollo de los cómputos distritales de la Consulta Popular.	183	SI	100.00%	100.00%		Inicio: 01/06/2021	Termino: 30/06/2021	
			Instruir a juntas distritales ejecutivas el desarrollo de un proceso de planeación con los escenarios de los cómputos de la Consulta Popular	184	SI	100.00%	100.00%		Inicio: 15/06/2021	Termino: 15/07/2021	
Preparación y ejecución del cómputo de la Consulta Popular	DEOE	DEOE	Coordinar e impartir cursos de capacitación y asesoría a los integrantes de las Juntas Locales y Distritales del INE para el adecuado desarrollo del cómputo de la Consulta Popular	185	SI	100.00%	100.00%		Inicio: 01/07/2021	Termino: 20/07/2021	
			Dar seguimiento a la aplicación del protocolo sanitario durante el desarrollo de los cómputos distritales, e informar los resultados al Grupo Interdisciplinario INE G-19.	187	SI	100.00%	100.00%		Inicio: 01/08/2021	Termino: 30/09/2021	
			Dar seguimiento al desarrollo de los cómputos distritales de la Consulta Popular	186	SI	100.00%	100.00%		Inicio: 01/08/2021	Termino: 04/08/2021	
			Dar seguimiento a la integración y remisión de los expedientes de la Consulta Popular a la Secretaría Ejecutiva.	188	SI	100.00%	100.00%		Inicio: 05/08/2021	Termino: 31/08/2021	
Integración y remisión de expedientes de las elecciones federales y de las consultas populares	DEOE	DEOE	Dar seguimiento a la integración y remisión de los expedientes de la consulta popular a las instancias correspondientes	161	SI	100.00%	100.00%		Inicio: 01/08/2021	Termino: 31/08/2021	
			Elaborar y presentar el Informe sobre el acondicionamiento y equipamiento de las bodegas electorales	163	SI	100.00%	100.00%		Inicio: 01/04/2021	Termino: 31/07/2021	

01/10/20
01/04/21
01/10/21
01/04/22

Plan Integral y Calendario de la Consulta Popular 2021

Proceso	Subproceso	UR	Actividad	No.	Avance favorable	Avance esperado	Avance real				
Encuestas y propaganda publicadas en medios impresos nacionales y locales	Revisión de medios impresos nacionales y locales para la detección de encuestas y propaganda	CNCS	Definir la metodología y acciones de coordinación a fin de registrar, clasificar y validar las encuestas y propaganda electoral difundidas en los principales medios impresos nacionales y locales con motivo de la Consulta Popular para ponerlas a disposición de la Secretaría Ejecutiva y de la UTF, respectivamente.	151	SI	100.00%	100.00%			Inicio: 12/04/2021 Término: 14/05/2021	
			Registrar, clasificar y validar las encuestas y propaganda electoral difundidas en los principales medios impresos nacionales y locales con motivo de la Consulta Popular para ponerlas a disposición de la Secretaría Ejecutiva y de la UTF, respectivamente.	152	SI	100.00%	100.00%			Inicio: 15/06/2021 Término: 01/08/2021	
Entrega de la documentación y materiales electorales de la consulta popular a las Presidencias de Mesas Receptoras de Consulta	Elaboración de Protocolo sanitario a implementarse para la entrega de la documentación y materiales electorales de la ... Coordinación y seguimiento al inicio y desarrollo de las actividades de la entrega de la documentación y materiales electorales a l...	DEOE	Elaborar el protocolo sanitario a implementarse para la entrega de la documentación y materiales electorales de la consulta popular a las Presidencias de Mesas Receptoras de Consulta, e informar al Grupo interdisciplinario G-19 de los resultados de la implementación del protocolo sanitario.	168	SI	100.00%	100.00%			Inicio: 15/04/2021 Término: 31/05/2021	
		DEOE	Informar de la entrega de la documentación y materiales electorales a las Presidencias de Mesas Receptoras de Consulta que lleven a cabo las Juntas Distritales Ejecutivas.	169	SI	100.00%	100.00%			Inicio: 26/07/2021 Término: 16/09/2021	
Emisión de Listados Nominales de Electores	Generación de la Lista Nominal de Electores con Fotografía.	DERFE	Analizar la factibilidad de tener un periodo de inscripción de los que cumplirán 18 años a más tardar el día de la jornada electoral presentando, en su caso, el acuerdo correspondiente para su aprobación por el CG	11	SI	100.00%	100.00%			Inicio: 16/04/2021 Término: 31/05/2021	
			Elaborar y presentar la propuesta de forma y contenido de la Lista Nominal de Electores con Fotografía, para su revisión y en su caso, aprobación por el Consejo General del Instituto.	10	SI	100.00%	100.00%			Inicio: 03/05/2021 Término: 30/06/2021	
			Presentar al Consejo General del Instituto Nacional Electoral el proyecto de Acuerdo por el que se aprueban los plazos para la actualización del Padrón Electoral y el corte de la Lista Nominal de Electores con Fotografía para la Consulta Popular del 29 de agosto de 2021.	217	SI	100.00%	100.00%			Inicio: 24/05/2021 Término: 31/05/2021	
			Generar la Lista Nominal de Electores con Fotografía para la Consulta Popular, con base en la conformación de Mesas Receptoras de Opinión que proporcione la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral	12	SI	100.00%	100.00%			Inicio: 11/07/2021 Término: 21/07/2021	
			Impresión de la Lista Nominal de Electores con Fotografía.	13	SI	100.00%	100.00%			Inicio: 12/07/2021 Término: 23/07/2021	
Distribución de la Lista Nominal de Electores con Fotografía.	DERFE	Distribuir la Lista Nominal de Electores con Fotografía para la Consulta Popular a las 32 Juntas Locales Ejecutivas, para su entrega a las Juntas Distritales Ejecutivas y de éstas, a las Mesas Receptoras de Opinión.	14	SI	100.00%	100.00%			Inicio: 15/07/2021 Término: 23/07/2021		
Integración de la Metodología para la Difusión y Promoción de la	Planificación de la Metodología para la Difusión y Promoción de la Participación Ciudadana de la Consulta Popular 2021	DECEyEC	Diseño, elaboración y aprobación de la Metodología para la Difusión y Promoción de la Participación Ciudadana de la Consulta Popular 2021	44	SI	100.00%	100.00%			Inicio: 16/04/2021 Término: 15/06/2021	
Observación Electoral	Diseñar, producir y distribuir materiales de capacitación electoral	DECEyEC	Elaborar los contenidos de material didáctico digital a utilizar para capacitar a Observadores/as Electorales	27	SI	100.00%	100.00%			Inicio: 16/04/2021 Término: 30/06/2021	
			Distribuir el material didáctico para capacitar a las y los observadores electorales (versión digital)	28	SI	100.00%	100.00%			Inicio: 21/06/2021 Término: 21/06/2021	
Coordinación de presupuesto	Registro y control presupuestal de Órganos Delegacionales	DEA	Tramitar la ministración de recursos financieros a las JLE y JDE, solicitadas por las Unidades Responsables adscritas a oficinas centrales, relacionadas con actividades de la Consulta Popular 2020-2021	8	SI	100.00%	100.00%			Inicio: 19/04/2021 Término: 31/08/2021	
Promoción del Voto y Participación Ciudadana	Diseño y elaboración del Programa de Promoción de la Participación Ciudadana diseñado para la Consulta Popular 2021. Seguimiento y evaluación del Programa de Promoción de la Participación Ciudadana diseñado para la Consulta Popular 2021.	DECEyEC	Definir las acciones de promoción de la participación ciudadana para la Consulta Popular 2021	21	SI	100.00%	70.00%			Inicio: 27/04/2021 Término: 15/06/2021	
		DECEyEC	Elaborar el informe final de actividades del Programa de Promoción de la Participación Ciudadana para la Consulta Popular 2021	23	SI	100.00%	16.00%			Inicio: 27/04/2021 Término: 30/09/2021	
Asistencia para la Consulta Popular	Programa de Asistencia para la Consulta Popular	DEOE	Elaborar los objetivos, metas y líneas de acción de los proyectos que conforman las actividades del programa de Asistencia para la Consulta Popular	197	SI	100.00%	100.00%			Inicio: 01/05/2021 Término: 10/06/2021	
			Dar seguimiento al cumplimiento de las actividades del Programa de Asistencia Electoral con alineación al ejercicio de Consulta Popular 2021.	198	SI	100.00%	100.00%			Inicio: 21/06/2021 Término: 01/08/2021	
			Analizar, diseñar y desarrollar el Sistema de Mecanismos de Recolección y Cadena de Custodia	112	SI	100.00%	100.00%			Inicio: 01/05/2021 Término: 17/06/2021	
			Analizar, diseñar y desarrollar el Sistema Distribución de la Documentación y Materiales de la Consulta Popular	120	SI	100.00%	100.00%			Inicio: 01/05/2021 Término: 10/06/2021	
			Analizar, diseñar y desarrollar el Sistema Sesiones de Junta	104	SI	100.00%	100.00%			Inicio: 01/05/2021 Término: 28/05/2021	
			Analizar, diseñar y desarrollar el Sistema Ubicación de MRCP	108	SI	100.00%	100.00%			Inicio: 01/05/2021 Término: 07/06/2021	
			Analizar, diseñar y desarrollar el Sistema de Observadores de la Consulta Popular	100	SI	100.00%	100.00%			Inicio: 16/06/2021 Término: 17/06/2021	
			Analizar, diseñar y desarrollar la Aplicación móvil de Seguimiento a Paquetes de la Consulta Popular	116	SI	100.00%	100.00%			Inicio: 17/05/2021 Término: 08/07/2021	
			Analizar, diseñar y desarrollar el Sistema de Administración de Dispositivos Móviles	60	-----	100.00%	0.00%			Inicio: 28/05/2021 Término: 11/06/2021	
			Dar soporte a la realización de pruebas y simulacros del Sistema Sesiones de Junta	106	SI	100.00%	100.00%			Inicio: 29/05/2021 Término: 11/06/2021	
			Liberar el Sistema Sesiones de Junta para pruebas y simulacro	105	SI	100.00%	100.00%			Inicio: 29/05/2021 Término: 29/05/2021	
			Analizar, diseñar y desarrollar el Sistema de Información sobre la Consulta Popular (SICP)	124	SI	100.00%	100.00%			Inicio: 01/06/2021 Término: 08/07/2021	
			Analizar, diseñar y desarrollar la App de Información sobre la Consulta Popular (SICP)	128	SI	100.00%	100.00%			Inicio: 01/06/2021 Término: 08/07/2021	
			Analizar, diseñar y desarrollar el Sistema Generador de Bases de Datos	136	SI	100.00%	100.00%			Inicio: 07/06/2021 Término: 18/06/2021	
			Liberar el Sistema Ubicación de MRCP para pruebas y simulacros	109	SI	100.00%	100.00%			Inicio: 08/06/2021 Término: 08/06/2021	
			Dar soporte a la realización de pruebas y simulacros del Sistema Ubicación de MRCP	110	SI	100.00%	100.00%			Inicio: 09/06/2021 Término: 13/06/2021	
			Liberar el Sistema Distribución de la Documentación y Materiales de la Consulta Popular para pruebas y simulacros	121	SI	100.00%	100.00%			Inicio: 11/06/2021 Término: 11/06/2021	
			Dar soporte a la realización de pruebas y simulacros del Sistema Distribución de la Documentación y Materiales de la Consulta Popular	122	SI	100.00%	100.00%			Inicio: 12/06/2021 Término: 15/06/2021	
			Analizar, diseñar y desarrollar el Sistema de Cómputos Distritales para Consulta Popular 2021	132	SI	100.00%	100.00%			Inicio: 14/06/2021 Término: 21/07/2021	
			Dar soporte a la operación del Sistema Sesiones de Junta	107	SI	100.00%	100.00%			Inicio: 14/06/2021 Término: 03/08/2021	
			Dar soporte a la operación del Sistema Ubicación de MRCP	111	SI	100.00%	100.00%			Inicio: 14/06/2021 Término: 01/08/2021	
Gestión de TIC	Administración del desarrollo de soluciones tecnológicas	UTSI	Liberar el Sistema de Administración de Dispositivos Móviles para pruebas y simulacros	61	-----	100.00%	0.00%			Inicio: 14/06/2021 Término: 14/06/2021	

01/10/20
01/04/21
01/10/21
01/04/22

Plan Integral y Calendario de la Consulta Popular 2021

Proceso	Subproceso	UR	Actividad	No.	Avance favorable	Avance esperado	Avance real			
Gestión de TIC	Administración del desarrollo de soluciones tecnológicas	UTSI	Analizar, diseñar y desarrollar el Sistema de Resultados y Validez de los Cómputos	210	SI	100.00%	100.00%	●	Inicio: 16/06/2021 Término: 23/07/2021	
			Dar soporte a la operación del Sistema Distribución de la Documentación y Materiales de la Consulta Popular	123	SI	100.00%	100.00%	◆	Inicio: 16/06/2021 Término: 01/08/2021	
			Liberar el Sistema de Mecanismos de Recolección y Cadena de Custodia para pruebas y simulacros	113	SI	100.00%	100.00%	◆	Inicio: 18/05/2021 Término: 18/05/2021	
			Liberar el Sistema de Observadores de la Consulta Popular para pruebas y simulacros	101	SI	100.00%	100.00%	◆	Inicio: 18/05/2021 Término: 18/05/2021	
			Dar soporte a la realización de pruebas y simulacros del Sistema de Mecanismos de Recolección y Cadena de Custodia	114	SI	100.00%	100.00%	◆	Inicio: 19/05/2021 Término: 25/05/2021	
			Liberar el Sistema Generador de Bases de Datos para pruebas y simulacros	137	SI	100.00%	100.00%	◆	Inicio: 19/05/2021 Término: 19/05/2021	
			Dar soporte a la realización de pruebas y simulacros del Sistema Generador de Bases de Datos	138	SI	100.00%	100.00%	◆	Inicio: 20/05/2021 Término: 25/05/2021	
			Analizar, diseñar y desarrollar la APP INE	96	-----	100.00%	0.00%	✗	Inicio: 28/06/2021 Término: 09/07/2021	
			Dar soporte a la operación del Sistema de Mecanismos de Recolección y Cadena de Custodia	115	SI	100.00%	100.00%	◆	Inicio: 28/06/2021 Término: 01/08/2021	
			Dar soporte a la operación del Sistema Generador de Bases de Datos	139	SI	100.00%	100.00%	◆	Inicio: 28/06/2021 Término: 31/08/2021	
	Gestión de TIC			Liberar el Sistema de Información sobre la Consulta Popular (SICP) para pruebas y simulacros	125	SI	100.00%	100.00%	◆	Inicio: 09/07/2021 Término: 09/07/2021
				Liberar la Aplicación móvil de Seguimiento a Paquetes de la Consulta Popular para pruebas y simulacros	117	SI	100.00%	100.00%	◆	Inicio: 09/07/2021 Término: 09/07/2021
				Liberar la App de Información sobre la Consulta Popular (SICP) para pruebas y simulacros	129	SI	100.00%	100.00%	◆	Inicio: 09/07/2021 Término: 09/07/2021
				Dar soporte a la realización de pruebas y simulacros de la Aplicación móvil de Seguimiento a Paquetes de la Consulta Popular	118	SI	100.00%	100.00%	◆	Inicio: 10/07/2021 Término: 16/07/2021
				Dar soporte a la realización de pruebas y simulacros de la App de Información sobre la Consulta Popular (SICP)	130	SI	100.00%	100.00%	◆	Inicio: 10/07/2021 Término: 25/07/2021
				Dar soporte a la realización de pruebas y simulacros del Sistema de Información sobre la Consulta Popular (SICP)	126	SI	100.00%	100.00%	◆	Inicio: 10/07/2021 Término: 25/07/2021
				Liberar la APP INE para pruebas y simulacros	97	-----	100.00%	0.00%	✗	Inicio: 12/07/2021 Término: 12/07/2021
				Dar soporte a la operación de la Aplicación móvil de Seguimiento a Paquetes de la Consulta Popular	119	SI	100.00%	100.00%	◆	Inicio: 19/07/2021 Término: 01/08/2021
				Liberar el Sistema de Cómputos Distritales para Consulta Popular 2021 para pruebas y simulacros	133	SI	100.00%	100.00%	◆	Inicio: 22/07/2021 Término: 22/07/2021
				Dar soporte a la realización de pruebas y simulacros del Sistema de Cómputos Distritales para Consulta Popular 2021	134	SI	100.00%	100.00%	◆	Inicio: 23/07/2021 Término: 30/07/2021
				Liberar el Sistema de Resultados y Validez de los Cómputos para pruebas y simulacros	211	SI	100.00%	100.00%	●	Inicio: 26/07/2021 Término: 26/07/2021
Administración de la Operación de soluciones tecnológicas	UTSI		Dar soporte a la realización de pruebas y simulacros del Sistema de Información sobre la Consulta Popular (SICP)	127	SI	100.00%	100.00%	◆	Inicio: 01/08/2021 Término: 02/08/2021	
			Dar soporte a la operación de la App de Información sobre la Consulta Popular (SICP)	131	SI	100.00%	100.00%	◆	Inicio: 01/08/2021 Término: 02/08/2021	
			Dar soporte a la operación del Sistema de Cómputos Distritales para Consulta Popular 2021	135	SI	100.00%	100.00%	◆	Inicio: 04/08/2021 Término: 09/08/2021	
			Dar soporte a la operación del Sistema de Resultados y Validez de los Cómputos	213	SI	100.00%	100.00%	●	Inicio: 04/08/2021 Término: 30/08/2021	
			Dar soporte a la realización de pruebas y simulacros del Sistema de Administración de Dispositivos Móviles	62	-----	100.00%	0.00%	✗	Inicio: 15/06/2021 Término: 17/06/2021	
			Dar soporte a la realización de pruebas y simulacros del Sistema de Observadores de la Consulta Popular	102	SI	100.00%	100.00%	◆	Inicio: 19/05/2021 Término: 25/05/2021	
			Dar soporte a la operación del Sistema de Administración de Dispositivos Móviles	63	-----	100.00%	0.00%	✗	Inicio: 21/06/2021 Término: 31/08/2021	
			Dar soporte a la operación del Sistema de Observadores de la Consulta Popular	103	SI	100.00%	100.00%	◆	Inicio: 28/06/2021 Término: 01/08/2021	
			Dar soporte a la realización de pruebas y simulacros de la APP INE	98	-----	100.00%	0.00%	✗	Inicio: 13/07/2021 Término: 14/07/2021	
			Dar soporte a la operación de la APP INE	99	-----	100.00%	0.00%	✗	Inicio: 16/07/2021 Término: 31/08/2021	
Implementación y operación del Sistema de Información de la Consulta Popular (SICP) 2021	DEOE		Definición de procedimientos para la implementación del Proyecto SICP 2021	199	SI	100.00%	100.00%	◆	Inicio: 01/05/2021 Término: 15/06/2021	
			Elaboración de materiales de capacitación para el personal involucrado	207	SI	100.00%	100.00%	◆	Inicio: 01/05/2021 Término: 30/06/2021	
			Elaboración de requerimientos para el sistema informático del SICP 2021	208	SI	100.00%	100.00%	◆	Inicio: 01/05/2021 Término: 30/06/2021	
			Definir los requerimientos técnicos para el sistema informático del SICP 2021	200	SI	100.00%	100.00%	◆	Inicio: 01/05/2021 Término: 15/06/2021	
			Instalación y acondicionamiento de sala SICP	206	SI	100.00%	100.00%	●	Inicio: 07/06/2021 Término: 02/08/2021	
Seguimiento a la dotación de medios de comunicación para la transmisión de información al SICP 2021	209	SI	100.00%	100.00%	●	Inicio: 07/06/2021 Término: 15/08/2021				

01/10/20

01/04/21

01/10/21

01/04/22

Plan Integral y Calendario de la Consulta Popular 2021

Proceso	Subproceso	UR	Actividad	No.	Avance favorable	Avance esperado	Avance real		
Implementación y operación del Sistema de Información de la Consulta Popular (SICP) 2021	Ejecución de Pruebas de captura	DEOE	Realizar Pruebas de captura de información, de conformidad con los Lineamientos diseñados para tal fin	201	NO	100.00%	0.00%	✘	Inicio: 14/06/2021 Término: 18/06/2021
			Realizar las actividades del Primer Simulacro, de conformidad con los Lineamientos emitidos para tal fin	202	SI	100.00%	100.00%	◆	Inicio: 08/07/2021 Término: 08/07/2021
	Ejecución de simulacros	DEOE	Realizar las actividades del Segundo Simulacro, de conformidad con los Lineamientos emitidos para tal fin	203	SI	100.00%	100.00%	◆	Inicio: 18/07/2021 Término: 18/07/2021
			Realizar las actividades del Tercer Simulacro, de conformidad con los Lineamientos emitidos para tal fin	204	SI	100.00%	100.00%	◆	Inicio: 25/07/2021 Término: 25/07/2021
Administración del desarrollo de soluciones tecnológicas	UTSI	DEOE	Dar seguimiento al desarrollo de la Jornada Electiva a través del Sistema Informático del SICP 2021 y elaborar los reportes de información	205	SI	100.00%	100.00%	●	Inicio: 01/08/2021 Término: 01/08/2021
			Analizar, diseñar y desarrollar el Sistema de Administración de Materiales para Capacitación Electoral	64	-----	100.00%	0.00%	✘	Inicio: 07/05/2021 Término: 24/05/2021
			Analizar, diseñar y desarrollar el Sistema de Reclutamiento en Línea de Instructores Asistentes para la Consulta Popular	48	SI	100.00%	100.00%	◆	Inicio: 16/05/2021 Término: 07/06/2021
			Analizar, diseñar y desarrollar el Sistema de Reclutamiento y Seguimiento de Instructores Asistentes para la Consulta Popular	52	SI	100.00%	100.00%	◆	Inicio: 16/05/2021 Término: 07/06/2021
			Analizar, diseñar y desarrollar el Sistema Seguimiento a la Integración de Mesas Receptoras para la Consulta Popular	76	SI	100.00%	100.00%	◆	Inicio: 21/05/2021 Término: 13/06/2021
			Liberar el Sistema de Administración de Materiales para Capacitación Electoral para pruebas y simulacros	65	-----	100.00%	0.00%	✘	Inicio: 25/05/2021 Término: 25/05/2021
			Analizar, diseñar y desarrollar el Sistema Sustitución de Instructor Asistente para la Consulta Popular	56	SI	100.00%	100.00%	◆	Inicio: 28/05/2021 Término: 11/06/2021
			Analizar, diseñar y desarrollar la Aplicación Móvil - Capacitación a Funcionarios de Mesas Receptoras de la Consulta Popular	72	SI	100.00%	100.00%	◆	Inicio: 01/06/2021 Término: 17/06/2021
			Analizar, diseñar y desarrollar la App Supervisores Electorales	68	-----	100.00%	0.00%	✘	Inicio: 01/06/2021 Término: 17/06/2021
			Analizar, diseñar y desarrollar el Sistema de Control de calidad de la Segunda Etapa de Capacitación	84	-----	100.00%	0.00%	✘	Inicio: 08/05/2021 Término: 24/05/2021
			Analizar, diseñar y desarrollar el Sistema Sustitución de Funcionarios de Mesas Receptoras para la Consulta Popular	80	SI	100.00%	100.00%	◆	Inicio: 08/05/2021 Término: 21/05/2021
			Liberar el Sistema de Reclutamiento en Línea de Instructores Asistentes para la Consulta Popular para pruebas y simulacros	49	SI	100.00%	100.00%	◆	Inicio: 08/06/2021 Término: 08/06/2021
			Liberar el Sistema de Reclutamiento y Seguimiento de Instructores Asistentes para la Consulta Popular para pruebas y simulacros	53	SI	100.00%	100.00%	◆	Inicio: 08/06/2021 Término: 08/06/2021
			Analizar, diseñar y desarrollar el Sistema Desempeño de Funcionarios de Mesas Receptoras de Consulta	88	-----	100.00%	0.00%	✘	Inicio: 14/06/2021 Término: 16/07/2021
			Analizar, diseñar y desarrollar la Aplicación Móvil - Simulacros y prácticas de la Consulta Popular	92	SI	100.00%	100.00%	◆	Inicio: 14/06/2021 Término: 30/06/2021
			Liberar el Sistema Seguimiento a la Integración de Mesas Receptoras para la Consulta Popular para pruebas y simulacros	77	SI	100.00%	100.00%	◆	Inicio: 14/06/2021 Término: 14/06/2021
			Liberar el Sistema Sustitución de Instructor Asistente para la Consulta Popular para pruebas y simulacros	57	SI	100.00%	100.00%	◆	Inicio: 14/06/2021 Término: 14/06/2021
			Liberar la Aplicación Móvil - Capacitación a Funcionarios de Mesas Receptoras de la Consulta Popular para pruebas y simulacros	73	SI	100.00%	100.00%	◆	Inicio: 18/05/2021 Término: 18/05/2021
			Liberar la App Supervisores Electorales para pruebas y simulacros	69	-----	100.00%	0.00%	✘	Inicio: 18/05/2021 Término: 18/05/2021
			Liberar el Sistema Sustitución de Funcionarios de Mesas Receptoras para la Consulta Popular para pruebas y simulacros	81	SI	100.00%	100.00%	◆	Inicio: 22/05/2021 Término: 22/05/2021
Liberar el Sistema de Control de calidad de la Segunda Etapa de Capacitación para pruebas y simulacros	85	-----	100.00%	0.00%	✘	Inicio: 25/06/2021 Término: 25/06/2021			
Liberar la Aplicación Móvil - Simulacros y prácticas de la Consulta Popular para pruebas y simulacros	93	SI	100.00%	100.00%	◆	Inicio: 01/07/2021 Término: 01/07/2021			
Liberar el Sistema Desempeño de Funcionarios de Mesas Receptoras de Consulta para pruebas y simulacros	89	-----	100.00%	0.00%	✘	Inicio: 17/07/2021 Término: 17/07/2021			
Integración de órganos de recepción de votación	UTSI	DEOE	Dar soporte a la realización de pruebas y simulacros del Sistema de Administración de Materiales para Capacitación Electoral	66	-----	100.00%	0.00%	✘	Inicio: 26/05/2021 Término: 11/06/2021
			Dar soporte a la realización de pruebas y simulacros del Sistema de Reclutamiento en Línea de Instructores Asistentes para la Consulta Popular	50	SI	100.00%	100.00%	◆	Inicio: 09/06/2021 Término: 11/06/2021
			Dar soporte a la realización de pruebas y simulacros del Sistema de Reclutamiento y Seguimiento de Instructores Asistentes para la Consulta Popular	54	SI	100.00%	100.00%	◆	Inicio: 09/06/2021 Término: 11/06/2021
			Dar soporte a la operación del Sistema de Administración de Materiales para Capacitación Electoral	67	-----	100.00%	0.00%	✘	Inicio: 14/06/2021 Término: 31/08/2021
			Dar soporte a la operación del Sistema de Reclutamiento en Línea de Instructores Asistentes para la Consulta Popular	51	SI	100.00%	100.00%	◆	Inicio: 14/06/2021 Término: 31/07/2021
			Dar soporte a la operación del Sistema de Reclutamiento y Seguimiento de Instructores Asistentes para la Consulta Popular	55	SI	100.00%	100.00%	◆	Inicio: 14/06/2021 Término: 31/07/2021
			Dar soporte a la realización de pruebas y simulacros del Sistema Seguimiento a la Integración de Mesas Receptoras para la Consulta Popular	78	SI	100.00%	100.00%	◆	Inicio: 15/06/2021 Término: 17/05/2021
			Dar soporte a la realización de pruebas y simulacros del Sistema Sustitución de Instructor Asistente para la Consulta Popular	58	SI	100.00%	100.00%	◆	Inicio: 15/06/2021 Término: 17/05/2021
			Dar soporte a la operación del Sistema Seguimiento a la Integración de Mesas Receptoras para la Consulta Popular	79	SI	100.00%	100.00%	◆	Inicio: 18/06/2021 Término: 31/07/2021
			Dar soporte a la realización de pruebas y simulacros de la Aplicación Móvil - Capacitación a Funcionarios de Mesas Receptoras de la Consulta Popular	74	SI	100.00%	100.00%	◆	Inicio: 19/05/2021 Término: 25/05/2021
			Dar soporte a la realización de pruebas y simulacros de la App Supervisores Electorales	70	-----	100.00%	0.00%	✘	Inicio: 19/05/2021 Término: 25/05/2021

01/10/20

01/04/21

01/10/21

01/04/22

Plan Integral y Calendario de la Consulta Popular 2021

Proceso	Subproceso	UR	Actividad	No.	Avance favorable	Avance esperado	Avance real				
Integración de órganos de recepción de votación	Administración de la Operación de soluciones tecnológicas	UTSI	Dar soporte a la operación del Sistema Sustitución de Instructor Asistente para la Consulta Popular	59	SI	100.00%	100.00%	◆	Inicio: 21/06/2021 Término: 31/07/2021		
			Dar soporte a la realización de pruebas y simulacros del Sistema Sustitución de Funcionarios de Mesas Receptoras para la Consulta Popular	82	SI	100.00%	100.00%	◆	Inicio: 23/06/2021 Término: 25/06/2021		
			Dar soporte a la operación de la Aplicación Móvil - Capacitación a Funcionarios de Mesas Receptoras de la Consulta Popular	75	SI	100.00%	100.00%	◆	Inicio: 24/06/2021 Término: 31/07/2021		
			Dar soporte a la operación del Sistema Sustitución de Funcionarios de Mesas Receptoras para la Consulta Popular	83	SI	100.00%	100.00%	◆	Inicio: 24/06/2021 Término: 31/07/2021		
			Dar soporte a la realización de pruebas y simulacros del Sistema de Control de calidad de la Segunda Etapa de Capacitación	86	-----	100.00%	0.00%	✗	Inicio: 26/06/2021 Término: 29/06/2021		
			Dar soporte a la operación de la App Supervisores Electorales	71	-----	100.00%	0.00%	✗	Inicio: 28/06/2021 Término: 31/07/2021		
			Dar soporte a la operación del Sistema de Control de calidad de la Segunda Etapa de Capacitación	87	-----	100.00%	0.00%	✗	Inicio: 30/06/2021 Término: 31/07/2021		
			Dar soporte a la realización de pruebas y simulacros de la Aplicación Móvil - Simulacros y prácticas de la Consulta Popular	94	SI	100.00%	100.00%	◆	Inicio: 02/07/2021 Término: 05/07/2021		
			Dar soporte a la operación de la Aplicación Móvil - Simulacros y prácticas de la Consulta Popular	95	SI	100.00%	100.00%	◆	Inicio: 06/07/2021 Término: 31/07/2021		
			Dar soporte a la realización de pruebas y simulacros del Sistema Desempeño de Funcionarios de Mesas Receptoras de Consulta	90	-----	100.00%	0.00%	✗	Inicio: 18/07/2021 Término: 30/07/2021		
Dar soporte a la operación del Sistema Desempeño de Funcionarios de Mesas Receptoras de Consulta	91	-----	100.00%	0.00%	✗	Inicio: 02/08/2021 Término: 31/08/2021					
Ubicación de Mesas Receptoras de Opinión	Elaboración de procedimientos en cuanto a los trabajos de ubicación de Mesas Receptoras de Consulta y medidas de atención sanitarias qu...	DEOE	Elaborar los procedimientos, con precisiones en cuanto a los trabajos de ubicación de Mesas Receptoras de Consulta y medidas de atención sanitarias que realizarán las juntas distritales.	170	SI	100.00%	100.00%	●	Inicio: 15/05/2021 Término: 10/06/2021		
			Seguimiento a la implementación de medidas sanitarias el día de celebración de la Consulta Popular, por parte de las juntas distritales.	174	SI	100.00%	100.00%	●	Inicio: 16/07/2021 Término: 30/09/2021		
Coteo y agrupamiento de papeletas de la consulta popular, e integración de cajas paquetes.	Designación del personal que participa en el coteo y agrupamiento de papeletas de la consulta popular, e integración de cajas paquetes.	DEOE	Informar de la designación que realicen las Juntas Distritales Ejecutivas del personal responsable del control de la asignación de folios de las papeletas de la consulta popular que se distribuirán en las Mesas Receptoras de Consulta.	164	SI	100.00%	100.00%	●	Inicio: 18/05/2021 Término: 16/07/2021		
			Informar de la designación que realicen las Juntas Distritales Ejecutivas del personal que apoyará en el desarrollo del coteo y agrupamiento de las papeletas de la consulta popular.	165	SI	100.00%	100.00%	●	Inicio: 20/06/2021 Término: 16/08/2021		
		Dar seguimiento a la designación que realicen las Juntas Distritales Ejecutivas del personal que apoyará en el desarrollo del coteo, sellado y agrupamiento de las papeletas de la consulta popular.	166	SI	100.00%	100.00%	●	Inicio: 06/07/2021 Término: 06/07/2021			
		Coordinación y seguimiento al inicio y desarrollo de las actividades de coteo y agrupamiento de papeletas de la consulta pop...	DEOE	Informar del coteo y agrupamiento de las papeletas de la consulta popular, e integración de cajas paquetes que lleven a cabo las Juntas Distritales Ejecutivas.	167	SI	100.00%	100.00%	●	Inicio: 15/08/2021 Término: 31/08/2021	
Conformación, integración y actualización del Padrón Electoral	Captación de trámites dentro del proceso sustantivo	DERFE	Elaborar y someter a consideración del CG el proyecto de Acuerdo por el que se aprueba que las credenciales para votar "2019" y "2020" que no han sido renovadas, continúen siendo vigentes del 7 de junio al 31 de agosto de 2021, con motivo de la Jornada de la Consulta Popular.	220	-----	100.00%	100.00%	●	Inicio: 26/05/2021 Término: 26/05/2021		
			Atender los trámites de la ciudadanía que acude a los Módulos de Atención Ciudadana a inscribirse y a actualizar su situación registral en el Padrón Electoral, para la Consulta Popular 2021.	214	SI	100.00%	100.00%	●	Inicio: 07/06/2021 Término: 07/07/2021		
Administración de los tiempos del Estado en radio y televisión en proce...	Fortalecimiento de la equidad en la contienda y en la consulta popular	DEPPP	Recibir, analizar y verificar que las solicitudes de entes públicos se apeguen a los conceptos de salud, educación o protección civil y a los criterios jurisdiccionales y administrativos para su difusión desde el inicio de las campañas hasta el fin de la jornada electoral a fin de no vulnerar la prohibición constitucio...	3	SI	100.00%	100.00%	●	Inicio: 01/06/2021 Término: 14/06/2021		
			Ejecutar pruebas de operación y liberar los sistemas informáticos y aplicaciones móviles que integran el MultiSistema ELEC	38	SI	100.00%	100.00%	◆	Inicio: 01/06/2021 Término: 31/08/2021		
			Dar seguimiento a la operación de los sistemas informáticos y aplicaciones móviles que conforman el MultiSistema ELEC (validar la información registrada, brindar asesoría a usuarios y reportar posibles incidencias)	39	SI	100.00%	100.00%	◆	Inicio: 15/06/2021 Término: 31/08/2021		
			Llevar a cabo la verificación por parte de las y los vocales de las juntas locales y distritales de la actividad de control de calidad "entrega de nombramientos al funcionaria do de Mesas Receptoras de Consulta que participará en la Consulta Popular"	41	SI	100.00%	100.00%	◆	Inicio: 24/06/2021 Término: 02/08/2021		
			Llevar a cabo la verificación por parte de las y los vocales de las juntas locales y distritales el procedimiento de la calidad de la capacitación de las y los funcionarios de Mesas Receptoras de Consulta que participarán en la Consulta Popular.	43	SI	100.00%	100.00%	◆	Inicio: 24/06/2021 Término: 02/08/2021		
			Llevar a cabo la verificación por parte de las y los vocales de las juntas locales y distritales el procedimiento de sustituciones de funcionarios de Mesas Receptoras de la Consulta Popular	42	SI	100.00%	100.00%	◆	Inicio: 24/06/2021 Término: 02/08/2021		
			Elaborar el reporte sobre la operación de los sistemas informáticos y aplicaciones móviles que conforman al MultiSistema ELEC, que será integrado al Informe Final de capacitación electoral	40	SI	100.00%	100.00%	◆	Inicio: 01/08/2021 Término: 30/09/2021		
			Seleccionar a las y los instructores/as/Asistentes de la Consulta Popular.	30	SI	100.00%	100.00%	◆	Inicio: 01/05/2021 Término: 21/05/2021		
			Llevar a cabo la Contratación de instructores/as Asistentes de la Consulta Popular	31	SI	100.00%	100.00%	◆	Inicio: 21/06/2021 Término: 01/08/2021		
			Implementación del Programa de Integración y Capacitación de Mesas Receptoras de la Consulta Popular	DECEyEC	Capacitar a instructores/as Asistentes de la Consulta Popular	26	SI	100.00%	100.00%	◆	Inicio: 21/05/2021 Término: 24/05/2021
Integración de Mesas Receptoras de la Consulta Popular	Diseñar, implementar y evaluar la estrategia tecnológica que apoye la integración de Mesas Receptoras de la Consulta Popular	DECEyEC	Designar a las y los funcionarios de las mesas receptoras de la consulta popular	32	SI	100.00%	100.00%	◆	Inicio: 23/06/2021 Término: 23/06/2021		
			Capacitar a las y los funcionarios de mesa receptora de la consulta popular	34	SI	100.00%	100.00%	◆	Inicio: 25/06/2021 Término: 31/07/2021		
			Realizar las sustituciones de funcionarios de mesas receptoras de la consulta popular, derivado de los rechazos y razones por las cuales no participan.	36	SI	100.00%	100.00%	◆	Inicio: 25/06/2021 Término: 31/07/2021		
			Visitar, notificar y entregar nombramientos a las y los funcionarios designados responsables de las mesas receptoras de la consulta popular	33	SI	100.00%	100.00%	◆	Inicio: 25/06/2021 Término: 31/07/2021		
			Desarrollar prácticas y simulacros de la Consulta Popular	35	SI	100.00%	100.00%	◆	Inicio: 26/06/2021 Término: 31/07/2021		
Atención Ciudadana	Atención de consultas ciudadanas a primer nivel	DERFE	Brindar el Servicio de Atención Ciudadana	9	SI	100.00%	100.00%	◆	Inicio: 07/06/2021 Término: 01/08/2021		
			Entregar la Credencial para Votar con Fotografía a los ciudadanos en las oficinas o Módulos de Atención Ciudadana que determine el INE para la Consulta Popular.	216	SI	100.00%	100.00%	●	Inicio: 07/06/2021 Término: 07/07/2021		
Verificación a la operación en Módulo de Atención Ciudadana	Elaboración de reportes de seguimiento a la actualización y credencialización de las campañas especiales	DERFE									
Atención a visitantes extranjeros	Aprobación de la Convocatoria para visitantes extranjeros	CAI	Someter a consideración del CG el Proyecto de Convocatoria y el Formato de acreditación para los visitantes extranjeros que acudan a presenciar la consulta popular 2020-2021	15	SI	100.00%	100.00%	●	Inicio: 14/06/2021 Término: 16/07/2021		

01/10/20

01/04/21

01/10/21

01/04/22

Plan Integral y Calendario de la Consulta Popular 2021

Proceso	Subproceso	UR	Actividad	No.	Avance favorable	Avance esperado	Avance real				
Atención a visitantes extranjeros	Difusión de la Convocatoria para la acreditación de visitantes extranjeros	CAI	Difundir la Convocatoria para visitantes extranjeros y el Formato de acreditación, junto con el Acuerdo del CG, entre audiencias potencialmente interesadas	16	SI	100.00%	100.00%	🟡	Inicio: 12/07/2021	Término: 26/07/2021	
	Elaboración y entrega de los gafetes de acreditación a los visitantes extranjeros	CAI	Elaborar y entregar los gafetes de acreditación de los visitantes extranjeros	20	SI	100.00%	100.00%	🟢	Inicio: 12/07/2021	Término: 31/07/2021	
			Dictaminar sobre las solicitudes de acreditación como visitantes extranjeros	18	SI	100.00%	100.00%	🟡	Inicio: 12/07/2021	Término: 25/07/2021	
	Recepción y resolución de solicitudes de acreditación como visitante extranjero	CAI	Notificar a los interesados la resolución a la solicitud de acreditación como visitante extranjero	19	SI	100.00%	100.00%	🟡	Inicio: 12/07/2021	Término: 30/07/2021	
			Recibir las solicitudes de acreditación como visitantes extranjeros	17	SI	100.00%	100.00%	🟡	Inicio: 12/07/2021	Término: 26/07/2021	
Observación para la Consulta Popular	Aprobación de solicitudes	DEOE	Dar seguimiento a la acreditación de la ciudadanía como observadores u observadoras para la Consulta Popular	178	SI	100.00%	100.00%	🟡	Inicio: 14/06/2021	Término: 31/07/2021	
	Convocatoria	DEOE	Emitir la convocatoria para la ciudadanía que desee participar como observadora electoral, y en su caso ratificación para la Consulta Popular	175	SI	100.00%	100.00%	🟢	Inicio: 14/06/2021	Término: 14/06/2021	
	Recepción de solicitudes	DEOE	Informar sobre la recepción de las solicitudes de la ciudadanía que desee participar como observadora, y en su caso, ratificación para la Consulta Popular	176	SI	100.00%	100.00%	🟡	Inicio: 14/06/2021	Término: 18/07/2021	
	Seguimiento a los informes mensuales de acreditación de Observadores para la Consulta Popular	DEOE	Informar sobre la recepción de solicitudes, capacitación, aprobación y en su caso ratificación de acreditaciones de observadores para la Consulta Popular	179	SI	100.00%	100.00%	🟡	Inicio: 14/06/2021	Término: 31/08/2021	
	Cursos de Capacitación	DEOE	Informar sobre la impartición de los cursos de capacitación a la ciudadanía que desee participar como observadora para la Consulta Popular	177	SI	100.00%	100.00%	🟡	Inicio: 22/06/2021	Término: 28/07/2021	
			Dar seguimiento a la acreditación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales, a partir de la solicitud de ratificación para la Consulta Popular	180	SI	100.00%	100.00%	🟢	Inicio: 21/06/2021	Término: 31/07/2021	
			Elaborar y presentar informes del seguimiento del procedimiento de acreditación, y en su caso ratificación, de las y los observadores electorales para la Consulta Popular	181	SI	100.00%	100.00%	🟢	Inicio: 21/06/2021	Término: 15/09/2021	
Planeación, aprobación y operación de los mecanismos de recolección de la Documentación al término de la Jornada de la Consulta Popular	Ejecución de captura de los mecanismos de recolección	DEOE	Dar seguimiento a la captura en el Sistema de Mecanismos de Recolección y Cadena de Custodia, por parte de los órganos distritales	190	SI	100.00%	100.00%	🟡	Inicio: 14/06/2021	Término: 11/07/2021	
	Estudios de factibilidad de los mecanismos de recolección	DEOE	Dar seguimiento al análisis y propuestas de ajustes a los estudios de factibilidad por parte de los órganos distritales	189	SI	100.00%	100.00%	🟢	Inicio: 14/06/2021	Término: 11/07/2021	
	Realización de recorridos para la aprobación de los mecanismos de recolección	DEOE	Dar seguimiento, en su caso, a la realización de recorridos en los distritos electorales federales, por parte de los órganos distritales	191	SI	100.00%	100.00%	🟢	Inicio: 14/06/2021	Término: 11/07/2021	
	Supervisión a la aprobación de los mecanismos de recolección	DEOE	Informar de la aprobación de los mecanismos de recolección, y ajustes a los mismos para la Jornada de la Consulta Popular	192	SI	100.00%	100.00%	🟡	Inicio: 12/07/2021	Término: 16/07/2021	
	Coordinación y seguimiento al inicio y desarrollo de las actividades	DEOE	Informar sobre el funcionamiento y operación de los mecanismos de recolección al término de la Jornada de la Consulta Popular	193	SI	100.00%	100.00%	🟡	Inicio: 01/08/2021	Término: 02/08/2021	
Ubicación de Mesas Receptoras de la Consulta Popular	Seguimiento a los trabajos de ubicación de Mesas Receptoras de la Consulta Popular, desarrollados por las juntas distritales ejecutivas	DEOE	Dar seguimiento a los trabajos de ubicación de Mesas Receptoras de la Consulta Popular, desarrollados por las juntas distritales ejecutivas	171	SI	100.00%	100.00%	🟡	Inicio: 14/06/2021	Término: 31/07/2021	
	Seguimiento a la aprobación de los lugares donde se instalarán las Mesas Receptoras de la Consulta Popular, por parte de las juntas dist.	DEOE	Dar seguimiento a la aprobación de los lugares donde se instalarán las Mesas Receptoras de la Consulta Popular, el 1 de agosto de 2021, por parte de las juntas distritales ejecutivas	172	SI	100.00%	100.00%	🟡	Inicio: 29/06/2021	Término: 18/07/2021	
	Seguimiento a la publicación y difusión de la ubicación de las Mesas Receptoras de la Consulta Popular, realizada por las juntas ejec.	DEOE	Dar seguimiento a la publicación y difusión de la ubicación de las Mesas Receptoras de la Consulta Popular, realizada por las juntas ejecutivas locales y distritales	173	SI	100.00%	100.00%	🟡	Inicio: 30/06/2021	Término: 01/08/2021	
Comunicación y socialización de las acciones institucionales	Realización de acciones de posicionamiento	CNCS	Promover campañas en medios de comunicación impresos y digitales nacionales y locales. - Inserciones en medios de comunicación impresos, digitales y redes sociales nacionales y locales	150	SI	100.00%	100.00%	🟢	Inicio: 15/06/2021	Término: 01/08/2021	
Implementación de la Metodología para la Difusión y Promoción de la Participación Ciudadana de la Consulta Popular 2021	Producción de materiales audiovisuales	DECEyEC	Producir spots de TV, radio y contenidos de medios digitales.	45	SI	100.00%	100.00%	🟡	Inicio: 16/06/2021	Término: 04/07/2021	
	Producción de materiales impresos	DECEyEC	Elaborar contenidos de materiales impresos.	46	SI	100.00%	100.00%	🟡	Inicio: 16/06/2021	Término: 23/07/2021	
	Seguimiento y evaluación de la Metodología para la Difusión y Promoción de la Participación Ciudadana de la Consulta Popular 2021	DECEyEC	Implementar activaciones en materia de promoción de la participación ciudadana para la Consulta Popular 2021.	22	SI	100.00%	100.00%	🟡	Inicio: 15/07/2021	Término: 01/08/2021	
		DECEyEC	Elaborar el informe final de actividades de la Metodología para la Difusión y Promoción de la Participación Ciudadana de la Consulta Popular 2021	218	SI	100.00%	100.00%	🟢	Inicio: 10/08/2021	Término: 30/09/2021	
	Transmisión y difusión en radio, TV, redes sociales y medios digitales	DECEyEC	Informe de difusión de los spots de radio, TV, redes sociales y medios digitales.	47	SI	100.00%	100.00%	🟡	Inicio: 15/07/2021	Término: 05/08/2021	
Atención de consultas y requerimientos	Información o asesoría jurídica a los diversos Órganos del Instituto y otros	DJ	Atender y asesorar a los Órganos Centrales y Desconcentrados del Instituto, respecto de las consultas que en materia jurídico-electoral, se generen con motivo de la organización de la Consulta Popular.	140	SI	100.00%	100.00%	🟢	Inicio: 01/07/2021	Término: 31/08/2021	
Gestión de litigios	Tramitación y seguimiento de medios de impugnación	DJ	Sustanciar los recursos de revisión que se interpongan en contra de los Órganos Desconcentrados del Instituto	141	SI	100.00%	100.00%	🟢	Inicio: 01/07/2021	Término: 31/08/2021	
			Tramitar los recursos de apelación y juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano que se presenten	142	SI	100.00%	100.00%	🟢	Inicio: 01/07/2021	Término: 31/08/2021	
Información jurídica en convenios y contratos	Revisión de convenios con diversas instituciones	DJ	Revisar y validar los convenios de coordinación y colaboración, anexos técnicos, anexos financieros, y en su caso adendas con los ORL / así como los convenios de colaboración relacionados directamente con la organización de la consulta popular.	143	SI	100.00%	100.00%	🟢	Inicio: 01/07/2021	Término: 31/08/2021	
	Definición de la Guía de Procedimientos para el operativo de campo del Coteo Rápido de la Consulta Popular	DEOE	Definir la Guía de procedimientos de la operación logística del Coteo Rápido en el Ámbito Distrital de la Consulta Popular.	222	SI	100.00%	100.00%	🟢	Inicio: 15/07/2021	Término: 23/07/2021	
Coteo Rápido de la Consulta Popular			Realizar las pruebas de captura del sistema informático del Coteo Rápido de la Consulta Popular.	223	SI	100.00%	100.00%	🟢	Inicio: 22/07/2021	Término: 24/07/2021	
	Ejecución de pruebas de captura y simulacros	DEOE	Desarrollar el primer simulacro sobre el operativo de campo del Coteo Rápido de la Consulta Popular.	224	SI	100.00%	100.00%	🟢	Inicio: 25/07/2021	Término: 25/07/2021	
			Desarrollar el segundo simulacro sobre el operativo de campo del Coteo Rápido de la Consulta Popular.	225	SI	100.00%	100.00%	🟢	Inicio: 26/07/2021	Término: 26/07/2021	
Evaluación de la organización de la Consulta Popular	Evaluación de la organización de la Jornada de la Consulta Popular	DEOE/DECE.	Elaborar y someter a consideración del Consejo General una evaluación de la organización de la Jornada de la Consulta Popular, para detectar las áreas de oportunidad y de mejora para dicho ejercicio de la ciudadanía.	221	SI	100.00%	100.00%	🟢	Inicio: 01/08/2021	Término: 31/01/2022	

01/10/20

01/04/21

01/10/21

01/04/22