



Anexo C: Actividades Incorporadas y Desincorporadas

Índice

1. Actividades Incorporadas.....	2
1.1. Del 06 de abril al 21 de mayo de 2021	2
1.2. Del 22 de mayo al 11 de junio de 2021	3
1.3. Del 12 de junio al 16 de julio de 2021.....	5
1.4. Del 17 de julio al 13 de agosto de 2021.....	7
2. Actividades Desincorporadas.....	11
2.1. Del 06 de abril al 21 de mayo de 2021	11
2.2. Del 22 de mayo al 11 junio de 2021	16
2.3. Del 12 de junio al 16 julio de 2021.....	17

1. Actividades Incorporadas

1.1. Del 06 de abril al 21 de mayo de 2021

No.	Proceso	Subproceso	Actividad	UR	Inicio	Término	Justificación
210	Gestión de TIC	Administración del desarrollo de soluciones tecnológicas	Analizar, diseñar y desarrollar el Sistema de Resultados y Validez de los Cómputos	UTSI	16/06/2021	23/07/2021	A solicitud de DEOE se incorpora el sistema para operar en la Consulta Popular, conforme los nuevos escenarios de operación.
211	Gestión de TIC	Administración del desarrollo de soluciones tecnológicas	Liberar el Sistema de Resultados y Validez de los Cómputos para pruebas y simulacros	UTSI	26/07/2021	26/07/2021	A solicitud de DEOE se incorpora el sistema para operar en la Consulta Popular, conforme los nuevos escenarios de operación.
212	Promoción del Voto y Participación Ciudadana	Administración del desarrollo de soluciones tecnológicas	Dar soporte a la realización de pruebas y simulacros del Sistema de Resultados y Validez de los Cómputos	UTSI	27/07/2021	30/07/2021	A solicitud de DEOE se incorpora el sistema para operar en la Consulta Popular, conforme los nuevos escenarios de operación.
213	Gestión de TIC	Administración del desarrollo de soluciones tecnológicas	Dar soporte a la operación del Sistema de Resultados y Validez de los Cómputos	UTSI	04/08/2021	20/08/2021	A solicitud de DEOE se incorpora el sistema para operar en la Consulta Popular, conforme los nuevos escenarios de operación.

Fuente: Elaborado por la DS, con base en información proporcionada por las UR, al 17 de diciembre de 2021.

1.2. Del 22 de mayo al 11 de junio de 2021

No.	Proceso	Subproceso	Actividad	UR	Inicio	Término	Justificación
214	Conformación, integración y actualización del Padrón Electoral	Captación de trámites dentro del proceso sustantivo	Atender los trámites de la ciudadanía que acude a los Módulos de Atención Ciudadana a inscribirse y a actualizar su situación registral en el Padrón Electoral, para la Consulta Popular 2021.	DERFE	07/06/2021	07/07/2021	Para dar cumplimiento a lo mandado en el Acuerdo de la Comisión Nacional de Vigilancia INE/CNV15/MAY/2021 de fecha 20 de mayo de 2021, por el que se recomienda al Consejo General del INE, apruebe los plazos para la actualización del Padrón Electoral y el corte de la Lista Nominal de Electores con Fotografía, para la Consulta Popular del 1º de agosto de 2021.
215	Conformación, integración y actualización del Padrón Electoral	Captación de trámites dentro del proceso sustantivo	Inscribir al Padrón Electoral a las y los jóvenes mexicanos que cumplan 18 años de edad antes, o bien, inclusive el día de la jornada de la Consulta Popular	DERFE	26/07/2021	26/07/2021	Para dar cumplimiento a lo mandado en el Acuerdo de la Comisión Nacional de Vigilancia INE/CNV15/MAY/2021 de fecha 20 de mayo de 2021, por el que se recomienda al Consejo General del INE, apruebe los plazos para la actualización del Padrón Electoral y el corte de la Lista Nominal de Electores con Fotografía, para la Consulta Popular del 1º de agosto de 2021.
216	Verificación a la operación en Módulo de Atención Ciudadana	Elaboración de reportes de seguimiento a la actualización y credencialización de las campañas especiales	Entregar la Credencial para Votar con Fotografía a los ciudadanos en las oficinas o Módulos de Atención Ciudadana que determine el INE para la Consulta Popular.	DERFE	26/07/2021	26/07/2021	Para dar cumplimiento a lo mandado en el Acuerdo de la Comisión Nacional de Vigilancia INE/CNV15/MAY/2021 de fecha 20 de mayo de 2021, por el que se recomienda al Consejo General del INE, apruebe los plazos para la actualización del Padrón Electoral y el corte de la Lista Nominal de Electores con Fotografía, para la Consulta Popular del 1º de agosto de 2021.

No.	Proceso	Subproceso	Actividad	UR	Inicio	Término	Justificación
217	Emisión de Listados Nominales de Electores	Generación de la Lista Nominal de Electores con Fotografía.	Presentar al Consejo General del Instituto Nacional Electoral el proyecto de Acuerdo por el que se aprueban los plazos para la actualización del Padrón Electoral y el corte de la Lista Nominal de Electores con Fotografía para la Consulta Popular del 1º de agosto de 2021.	DERFE	24/05/2021	31/05/2021	Para dar cumplimiento a lo mandado en el Acuerdo de la Comisión Nacional de Vigilancia INE/CNV15/MAY/2021 de fecha 20 de mayo de 2021, por el que se recomienda al Consejo General del INE, apruebe los plazos para la actualización del Padrón Electoral y el corte de la Lista Nominal de Electores con Fotografía, para la Consulta Popular del 1º de agosto de 2021.
218	Implementación de la Metodología para la Difusión y Promoción de la Participación Ciudadana de la Consulta Popular 2021	Seguimiento y evaluación de la Metodología para la Difusión y Promoción de la Participación Ciudadana de la Consulta Popular 2021	Elaborar el informe final de actividades de la Metodología para la Difusión y Promoción de la Participación Ciudadana de la Consulta Popular 2021	DECEYEC	10/08/2021	30/09/2021	Se justifica la incorporación de esta actividad para la elaboración del informe final de la Metodología de Difusión y Promoción de la Participación Ciudadana de la Consulta Popular 2021.

Fuente: Elaborado por la DS, con base en información proporcionada por las UR, al 17 de diciembre de 2021.

1.3. Del 12 de junio al 16 de julio de 2021

No.	Proceso	Subproceso	Actividad	UR	Inicio	Término	Justificación
219	Administración de los tiempos del Estado en radio y televisión en periodo ordinario	Asignación de los tiempos en materia electoral en radio y televisión y gestión de transmisiones	Elaborar y someter a consideración del CG un informe que contenga el número de solicitudes extemporáneas presentadas por los poderes federales y estatales, así como a los municipios y cualquier otro ente público.	DEPPP/SE	01/08/2021	30/08/2021	<p>El 6 de abril de 2021 el Consejo General aprobó el Acuerdo INE/CG352/2021 por el cual se asignan los tiempos en radio y televisión para la difusión de la Consulta Popular, se aprueban los criterios de distribución de tiempos para autoridades electorales, así como el procedimiento que regule la suspensión de propaganda gubernamental.</p> <p>En el punto de acuerdo sexto se estableció que concluida la jornada consultiva se rendirá un informe que dará cuenta del número de solicitudes extemporáneas presentadas por poderes federales, estatales, municipios o cualquier otro ente público.</p> <p>Por lo tanto, se justifica incorporar la actividad para poder dar cumplimiento a dicho punto de acuerdo.</p>
220	Conformación, integración y actualización del Padrón Electoral	Captación de trámites dentro del proceso sustantivo	Elaborar y someter a consideración del CG el proyecto de Acuerdo por el que se aprueba que las credenciales para votar "2019" y "2020" que no han sido renovadas, continúen siendo vigentes del 7 de junio al 1º de agosto de 2021, con motivo de la Jornada de la Consulta Popular.	DERFE	26/05/2021	26/05/2021	<p>Derivado del análisis de calidad realizado por la Coordinación de Planeación Institucional de las actividades existentes en el PIYCPEF y del acuerdo del CG INE/CG496/2021, a fin de preservar la información histórica de dicho acuerdo.</p>

No.	Proceso	Subproceso	Actividad	UR	Inicio	Término	Justificación
221	Evaluación de la organización de la Consulta Popular	Evaluación de la organización de la Jornada de la Consulta Popular	Elaborar y someter a consideración del Consejo General una evaluación de la organización de la Jornada de la Consulta Popular, para detectar las áreas de oportunidad y de mejora para dicho ejercicio de la ciudadanía.	DEOE/D ECEYE C/DERF E/UTSI	01/08/2021	31/01/2022	El punto Séptimo del Acuerdo del Consejo General INE/CG529/202 , instruye a las Direcciones Ejecutivas de Capacitación Electoral y Educación Cívica, de Organización Electoral, del Registro Federal de Electores y a la Unidad Técnica de Servicios de Informática, para que realicen una evaluación de la organización de la jornada de la CP, para detectar las áreas de oportunidad y de mejora para dicho ejercicio ciudadano; por lo anterior, es necesario incorporar en el PlyCCP, una actividad que dé seguimiento a la elaboración, por parte de las citadas UR, del documento que integre la evaluación requerida por el máximo Órgano de Dirección del INE.

Fuente: Elaborado por la DS, con base en información proporcionada por las UR, al 17 de diciembre de 2021.

1.4. Del 17 de julio al 13 de agosto de 2021

No.	Proceso	Subproceso	Actividad	UR	Inicio	Término	Justificación
222	Conteo Rápido de la Consulta Popular	Definición de la Guía de Procedimientos para el operativo de campo del Conteo Rápido de la Consulta Popular	Definir la Guía de procedimientos de la operación logística del Conteo Rápido en el Ámbito Distrital de la Consulta Popular.	DEOE	15/07/2021	23/07/2021	De conformidad con el Acuerdo del Consejo General, INE/CG755/2021 por el que se aprobó la realización del Conteo Rápido para la Consulta Popular del 1º de agosto de 2021, así como los "Criterios estadísticos y operativos para la realización del Conteo Rápido para la consulta popular del 1º de agosto de 2021 y Protocolo de selección de la muestra" Puntos 3, y 3.4 del Anexo del referido Acuerdo; se requiere planear y ejecutar una serie de actividades coordinadas que tienen su base en un procedimiento general, en virtud de lo anterior, es importante incluir esta actividad como parte del PlyCCP para dejar constancia de su ejecución.

No.	Proceso	Subproceso	Actividad	UR	Inicio	Término	Justificación
223	Conteo Rápido de la Consulta Popular	Ejecución de pruebas de captura y simulacros	Realizar las pruebas de captura del sistema informático del Conteo Rápido de la Consulta Popular.	DEOE	22/07/2021	24/07/2021	De conformidad con el Acuerdo del Consejo General, INE/CG755/2021 por el que se aprobó la realización del Conteo Rápido para la Consulta Popular del 1º de agosto de 2021, así como los "Criterios estadísticos y operativos para la realización del Conteo Rápido para la consulta popular del 1º de agosto de 2021 y Protocolo de selección de la muestra" puntos 3, y 3. 3 del Anexo del referido Acuerdo; este ejercicio persigue diferentes objetivos relacionados con el SISTEMA INFORMÁTICO, entre los que destacan: a) Verificar el acceso de los/las capturistas. b) Familiarizar al personal con el diseño y funcionamiento del SISTEMA INFORMÁTICO. c) Detectar los aspectos que pudieran ocasionar errores al ingresar los datos. d) Identificar posibles fallas para proceder a subsanarlas. Además, se busca probar las capacidades de los/las capturistas para la recepción y captura de datos a efecto de detectar posibles debilidades y corregirlas, en virtud de lo anterior, es importante incluir esta actividad como parte del PlyCCP para dejar constancia de su ejecución.

No.	Proceso	Subproceso	Actividad	UR	Inicio	Término	Justificación
224	Conteo Rápido de la Consulta Popular	Ejecución de pruebas de captura y simulacros	Desarrollar el primer simulacro sobre el operativo de campo del Conteo Rápido de la Consulta Popular.	DEOE	25/07/2021	25/07/2021	El Acuerdo del Consejo General, INE/CG755/2021 por el que se aprobó la realización del Conteo Rápido para la Consulta Popular del 1º de agosto de 2021, así como los “Criterios estadísticos y operativos para la realización del Conteo Rápido para la consulta popular del 1º de agosto de 2021 y Protocolo de selección de la muestra” Puntos 3, y 3.4 del Anexo del referido Acuerdo; la realización del simulacro tiene como objetivos: a) Implementar la ejecución de los procedimientos de reporte y transmisión de datos b) Probar el funcionamiento de los medios de comunicación asignados a los/las IACP desde campo; c) Verificar la correcta captura y transmisión de la información; d) Comprobar el funcionamiento del SISTEMA INFORMÁTICO e) Verificar el esquema de seguimiento de reporte de MRCP al Conteo Rápido. Todo ello, con la finalidad de detectar oportunamente cualquier posible falla en los aspectos enunciados y realizar los ajustes necesarios para garantizar el óptimo desarrollo de la operación logística el día de la jornada de la Consulta Popular. En virtud de lo anterior, es importante incluir esta actividad como parte del PlyCCP para dejar constancia de su ejecución.

No.	Proceso	Subproceso	Actividad	UR	Inicio	Término	Justificación
225	Conteo Rápido de la Consulta Popular	Ejecución de pruebas de captura y simulacros	Desarrollar el segundo simulacro sobre el operativo de campo del Conteo Rápido de la Consulta Popular.	DEOE	28/07/2021	28/07/2021	El Acuerdo del Consejo General, INE/CG755/2021 por el que se aprobó la realización del Conteo Rápido para la Consulta Popular del 1º de agosto de 2021, así como los “Criterios estadísticos y operativos para la realización del Conteo Rápido para la consulta popular del 1º de agosto de 2021 y Protocolo de selección de la muestra”, Puntos 3, y 3.4 del Anexo del referido Acuerdo; la realización del simulacro tiene como objetivos: a) Implementar la ejecución de los procedimientos de reporte y transmisión de datos; b) Probar el funcionamiento de los medios de comunicación asignados a los/las IACP desde campo; c) Verificar la correcta captura y transmisión de la información; d) Comprobar el funcionamiento del SISTEMA INFORMÁTICO; e) Verificar el esquema de seguimiento de reporte de MRCP al Conteo Rápido. Todo ello, con la finalidad de detectar oportunamente cualquier posible falla en los aspectos enunciados y realizar los ajustes necesarios para garantizar el óptimo desarrollo de la operación logística el día de la jornada de la Consulta Popular. En virtud de lo anterior, es importante incluir esta actividad como parte del PlyCCP para dejar constancia de su ejecución.

Fuente: Elaborado por la DS, con base en información proporcionada por las UR, al 17 de diciembre de 2021.

2. Actividades Desincorporadas

2.1. Del 06 de abril al 21 de mayo de 2021

No.	Proceso	Subproceso	Actividad	UR	Inicio	Término	Justificación
60	Gestión de TIC	Administración del desarrollo de soluciones tecnológicas	Analizar, diseñar y desarrollar el Sistema de Administración de Dispositivos Móviles	UTSI	28/05/2021	11/06/2021	El sistema ya no se consideró para operar en la Consulta Popular, conforme los nuevos escenarios de operación y preparación de sistemas.
61	Gestión de TIC	Administración del desarrollo de soluciones tecnológicas	Liberar el Sistema de Administración de Dispositivos Móviles para pruebas y simulacros	UTSI	14/06/2021	14/06/2021	El sistema ya no se consideró para operar en la Consulta Popular, conforme los nuevos escenarios de operación y preparación de sistemas.
62	Gestión de TIC	Administración de la Operación de soluciones tecnológicas	Dar soporte a la realización de pruebas y simulacros del Sistema de Administración de Dispositivos Móviles	UTSI	15/06/2021	17/06/2021	El sistema ya no se consideró para operar en la Consulta Popular, conforme los nuevos escenarios de operación y preparación de sistemas.
63	Gestión de TIC	Administración de la Operación de soluciones tecnológicas	Dar soporte a la operación del Sistema de Administración de Dispositivos Móviles	UTSI	21/06/2021	31/08/2021	A solicitud de DECEyEC el sistema ya no se consideró para operar en la Consulta Popular, conforme los nuevos escenarios de operación y preparación de sistemas.

No.	Proceso	Subproceso	Actividad	UR	Inicio	Término	Justificación
64	Integración de órganos de recepción de votación	Administración del desarrollo de soluciones tecnológicas	Analizar, diseñar y desarrollar el Sistema de Administración de Materiales para Capacitación Electoral	UTSI	07/05/2021	24/05/2021	A solicitud de DECEyEC el sistema ya no se consideró para operar en la Consulta Popular, conforme los nuevos escenarios de operación y preparación de sistemas.
65	Integración de órganos de recepción de votación	Administración del desarrollo de soluciones tecnológicas	Liberar el Sistema de Administración de Materiales para Capacitación Electoral para pruebas y simulacros	UTSI	25/05/2021	25/05/2021	A solicitud de DECEyEC el sistema ya no se consideró para operar en la Consulta Popular, conforme los nuevos escenarios de operación y preparación de sistemas.
66	Integración de órganos de recepción de votación	Administración de la Operación de soluciones tecnológicas	Dar soporte a la realización de pruebas y simulacros del Sistema de Administración de Materiales para Capacitación Electoral	UTSI	26/05/2021	11/06/2021	A solicitud de DECEyEC el sistema ya no se consideró para operar en la Consulta Popular, conforme los nuevos escenarios de operación y preparación de sistemas.
67	Integración de órganos de recepción de votación	Administración de la Operación de soluciones tecnológicas	Dar soporte a la operación del Sistema de Administración de Materiales para Capacitación Electoral	UTSI	14/06/2021	31/08/2021	El sistema ya no se consideró para operar en la Consulta Popular, conforme los nuevos escenarios de operación y preparación de sistemas.
68	Integración de órganos de recepción de votación	Administración del desarrollo de soluciones tecnológicas	Analizar, diseñar y desarrollar la App Supervisores Electorales	UTSI	01/06/2021	17/06/2021	El sistema ya no se consideró para operar en la Consulta Popular, conforme los nuevos escenarios de operación y preparación de sistemas.

No.	Proceso	Subproceso	Actividad	UR	Inicio	Término	Justificación
69	Integración de órganos de recepción de votación	Administración del desarrollo de soluciones tecnológicas	Liberar la App Supervisores Electorales para pruebas y simulacros	UTSI	18/06/2021	18/06/2021	El sistema ya no se consideró para operar en la Consulta Popular, conforme los nuevos escenarios de operación y preparación de sistemas.
70	Integración de órganos de recepción de votación	Administración de la Operación de soluciones tecnológicas	Dar soporte a la realización de pruebas y simulacros de la App Supervisores Electorales	UTSI	19/06/2021	25/06/2021	El sistema ya no se consideró para operar en la Consulta Popular, conforme los nuevos escenarios de operación y preparación de sistemas.
71	Integración de órganos de recepción de votación	Administración de la Operación de soluciones tecnológicas	Dar soporte a la operación de la App Supervisores Electorales	UTSI	28/06/2021	31/07/2021	El sistema ya no se consideró para operar en la Consulta Popular, conforme los nuevos escenarios de operación y preparación de sistemas.
84	Integración de órganos de recepción de votación	Administración del desarrollo de soluciones tecnológicas	Analizar, diseñar y desarrollar el Sistema de Control de calidad de la Segunda Etapa de Capacitación	UTSI	08/06/2021	24/06/2021	El sistema ya no se consideró para operar en la Consulta Popular, conforme los nuevos escenarios de operación y preparación de sistemas.
85	Integración de órganos de recepción de votación	Administración del desarrollo de soluciones tecnológicas	Liberar el Sistema de Control de calidad de la Segunda Etapa de Capacitación para pruebas y simulacros	UTSI	25/06/2021	25/06/2021	El sistema ya no se consideró para operar en la Consulta Popular, conforme los nuevos escenarios de operación y preparación de sistemas.

No.	Proceso	Subproceso	Actividad	UR	Inicio	Término	Justificación
86	Integración de órganos de recepción de votación	Administración de la Operación de soluciones tecnológicas	Dar soporte a la realización de pruebas y simulacros del Sistema de Control de calidad de la Segunda Etapa de Capacitación	UTSI	26/06/2021	29/06/2021	El sistema ya no se consideró para operar en la Consulta Popular, conforme los nuevos escenarios de operación y preparación de sistemas.
87	Integración de órganos de recepción de votación	Administración de la Operación de soluciones tecnológicas	Dar soporte a la operación del Sistema de Control de calidad de la Segunda Etapa de Capacitación	UTSI	30/06/2021	31/07/2021	El sistema ya no se consideró para operar en la Consulta Popular, conforme los nuevos escenarios de operación y preparación de sistemas.
88	Integración de órganos de recepción de votación	Administración del desarrollo de soluciones tecnológicas	Analizar, diseñar y desarrollar el Sistema Desempeño de Funcionarios de Mesas Receptoras de Consulta	UTSI	14/06/2021	16/07/2021	El sistema ya no se consideró para operar en la Consulta Popular, conforme los nuevos escenarios de operación y preparación de sistemas.
89	Integración de órganos de recepción de votación	Administración del desarrollo de soluciones tecnológicas	Liberar el Sistema Desempeño de Funcionarios de Mesas Receptoras de Consulta para pruebas y simulacros	UTSI	17/07/2021	17/07/2021	El sistema ya no se consideró para operar en la Consulta Popular, conforme los nuevos escenarios de operación y preparación de sistemas.
90	Integración de órganos de recepción de votación	Administración de la Operación de soluciones tecnológicas	Dar soporte a la realización de pruebas y simulacros del Sistema Desempeño de Funcionarios de Mesas Receptoras de Consulta	UTSI	18/07/2021	30/07/2021	El sistema ya no se consideró para operar en la Consulta Popular, conforme los nuevos escenarios de operación y preparación de sistemas.

No.	Proceso	Subproceso	Actividad	UR	Inicio	Término	Justificación
91	Integración de órganos de recepción de votación	Administración de la Operación de soluciones tecnológicas	Dar soporte a la operación del Sistema Desempeño de Funcionarios de Mesas Receptoras de Consulta	UTSI	02/08/2021	31/08/2021	El sistema ya no se consideró para operar en la Consulta Popular, conforme los nuevos escenarios de operación y preparación de sistemas.
96	Gestión de TIC	Administración del desarrollo de soluciones tecnológicas	Analizar, diseñar y desarrollar la APP INE	UTSI	28/06/2021	09/07/2021	El sistema ya no se consideró para operar en la Consulta Popular, conforme los nuevos escenarios de operación y preparación de sistemas.
97	Gestión de TIC	Administración del desarrollo de soluciones tecnológicas	Liberar la APP INE para pruebas y simulacros	UTSI	12/07/2021	12/07/2021	El sistema ya no se consideró para operar en la Consulta Popular, conforme los nuevos escenarios de operación y preparación de sistemas.
98	Gestión de TIC	Administración de la Operación de soluciones tecnológicas	Dar soporte a la realización de pruebas y simulacros de la APP INE	UTSI	13/07/2021	14/07/2021	El sistema ya no se consideró para operar en la Consulta Popular, conforme los nuevos escenarios de operación y preparación de sistemas.
99	Gestión de TIC	Administración de la Operación de soluciones tecnológicas	Dar soporte a la operación de la APP INE	UTSI	16/07/2021	31/08/2021	El sistema ya no se consideró para operar en la Consulta Popular, conforme los nuevos escenarios de operación y preparación de sistemas.

Fuente: Elaborado por la DS, con base en información proporcionada por las UR, al 17 de diciembre de 2021.

2.2. Del 22 de mayo al 11 junio de 2021

No.	Proceso	Subproceso	Actividad	UR	Inicio	Término	Justificación
21	Promoción del Voto y Participación Ciudadana	Diseño y elaboración del Programa de Promoción de la Participación Ciudadana diseñado para la Consulta Popular 2021.	Definir las acciones de promoción de la participación ciudadana para la Consulta Popular 2021	DECEyEC	27/04/2021	15/06/2021	Se justifica la desincorporación de la actividad toda vez que se integrará a la Metodología de Difusión y Promoción de la Participación Ciudadana de la Consulta Popular 2021 por lo que formará parte de la actividad 44 del PIyCCP.
23	Promoción del Voto y Participación Ciudadana	Seguimiento y evaluación del Programa de Promoción de la Participación Ciudadana diseñado para la Consulta Popular 2021.	Elaborar el informe final de actividades del Programa de Promoción de la Participación Ciudadana para la Consulta Popular 2021	DECEyEC	27/04/2021	30/09/2021	Se justifica la desincorporación de la actividad toda vez que la misma inicia en días posteriores a la difusión de resultados de la Consulta Popular 2021, por lo cual es necesaria la creación de una nueva actividad para la elaboración del informe final.

Fuente: Elaborado por la DS, con base en información proporcionada por las UR, al 17 de diciembre de 2021.

2.3. Del 12 de junio al 16 julio de 2021

No.	Proceso	Subproceso	Actividad	UR	Inicio	Término	Justificación
201	Implementación y operación del Sistema de Información de la Consulta Popular (SICP) 2021	Ejecución de Pruebas de captura	Realizar Pruebas de captura de información, de conformidad con los Lineamientos diseñados para tal fin	DEOE	14/06/2021	18/06/2021	<p>El sistema informático ya se encontraba en desarrollo, no obstante, de acuerdo con lo indicado por la UTSI se preveía su primera liberación, para revisión del área usuaria, hasta el día 28 de junio, por lo que, debido a lo reducido de los tiempos y la cercanía de la fecha establecida para la jornada de Consulta Popular, se privilegiará la ejecución de los simulacros.</p> <p>El 28 de junio de 2021 se presentó a la CCOE el Instructivo de Operación del Sistema e Información sobre el desarrollo de la Consulta Popular (SICP) 2021, mismo que acorde a la dinámica de la preparación de la Consulta Popular, no considera pruebas al sistema informático.</p>

Fuente: Elaborado por la DS, con base en información proporcionada por las UR, al 17 de diciembre de 2021.