


Anexo 2

Avance de los OPL en la implementación de los PREP Procesos Electorales Locales 2021-2022



Documentos: septiembre 2021 - abril 2022

Entregable	AGS	DGO	HGO	OAX	QROO	TAMPS
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14		*		*		
15		*				
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						

Entregable	AGS	DGO	HGO	OAX	QROO	TAMPS
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						

	Sin observaciones
	Con observaciones
	No remitido
*	En proceso de revisión
	No ha sido remitido, pero no ha vencido el plazo
	No debe ser remitido

Relación de entregables y su fecha límite de remisión al INE

Núm.	Entregable	Fecha límite de remisión al INE
1	Documento por el que se informa la instalación de la Comisión en la que se reporten los trabajos de implementación y operación del PREP .	10 de septiembre de 2021
2	Acuerdo por el que se designa o ratifica la instancia interna responsable de coordinar el PREP.	10 de septiembre de 2021
3	Informe del mes de septiembre sobre el avance en la implementación y operación del PREP.	5 de octubre de 2021
4	Proyecto de Acuerdo de integración del Comité Técnico Asesor del PREP .	5 de octubre de 2021
5	Informe del mes de octubre sobre el avance en la implementación y operación del PREP.	5 de noviembre de 2021
6	Versión Final del Acuerdo de integración del Comité Técnico Asesor del PREP .	10 de noviembre de 2021
7	Plan de trabajo y Calendario de sesiones y reuniones formales de trabajo con las representaciones de partidos	10 de noviembre de 2021

Núm.	Entregable	Fecha límite de remisión al INE
	políticos y, en su caso, candidaturas independientes del Comité Técnico Asesor del PREP.	
8	Proyecto de Acuerdo por el que se determina el Proceso Técnico Operativo .	5 de diciembre de 2021
9	Informe del mes de noviembre sobre el avance en la implementación y operación del PREP.	5 de diciembre de 2021
10	Documento por el que se determina que la implementación y operación del PREP la realizará únicamente el OPL , o con apoyo de un tercero .	10 de diciembre de 2021
11	Plan de Trabajo para la implementación del PREP	10 de diciembre de 2021
12	Informe del mes de diciembre sobre el avance en la implementación y operación del PREP.	5 de enero de 2022
13	Primer estimado de la cantidad de Actas PREP que se prevé acopiar en cada CATD, así como la relación de casillas a las que pertenecen.	5 de enero de 2022
14	En su caso, Proyecto de instrumento jurídico celebrado entre el OPL y el tercero que lo auxilie en la implementación y operación del PREP, así como su anexo técnico.	5 de enero de 2022
15	Proyecto de prototipo navegable del sitio de publicación y formato de bases de datos que se utilizarán en la operación del PREP.	5 de enero de 2022
16	Proyecto de Acuerdo por el que se determina la ubicación de los CATD , y en su caso CCV , y por el que se instruye su instalación y habilitación.	5 de enero de 2022
17	Proyecto de Acuerdo por el que se instruye a los Consejos Distritales o Municipales, según corresponda para que supervisen las actividades relacionadas con la implementación y operación del PREP en los CATD y en su caso, CCV .	5 de enero de 2022
18	Versión Final del Acuerdo por el que se determina el Proceso Técnico Operativo .	10 de enero de 2022
19	Listado del o los candidatos a entes auditores , así como la síntesis de su experiencia en materia de auditorías.	10 de enero de 2022
20	Informe del mes de enero sobre el avance en la implementación y operación del PREP	5 de febrero de 2022
21	Segundo Estimado de la cantidad de Actas PREP que se prevé acopiar en cada CATD, así como su relación de casillas a las que pertenecen	5 de febrero de 2022

Núm.	Entregable	Fecha límite de remisión al INE
22	Proyecto de instrumento jurídico celebrado entre el OPL y el ente auditor , así como su anexo técnico	5 de febrero de 2022
23	Versión Final del instrumento jurídico celebrado entre el OPL y el tercero que lo auxilie en la implementación y operación del PREP, así como su anexo técnico	10 de febrero de 2022
24	Prototipo navegable del sitio de publicación y formato de bases de datos que se utilizarán en la operación del PREP (Versión mostrada al COTAPREP)	10 de febrero de 2022
25	Versión Final del Acuerdo por el que se determina la ubicación de los CATD , y en su caso CCV , y por el que se instruye su instalación y habilitación	10 de febrero de 2022
26	Versión Final del Acuerdo por el que se instruye a los Consejos Distritales o Municipales, según corresponda, para que supervisen las actividades relacionadas con la implementación y operación del PREP en los CATD y en su caso, CCV	10 de febrero de 2022
27	Documento por el cual se informa la designación del ente auditor y documento por el que el ente auditor formalizó la aceptación de su designación	10 de febrero de 2022
28	Informe del mes de febrero sobre el avance en la implementación y operación del PREP.	5 de marzo de 2022
29	Proyecto de los Planes de Seguridad y Continuidad .	5 de marzo de 2022
30	Versión Final del instrumento jurídico celebrado entre el OPL y el ente auditor , así como su anexo técnico.	10 de marzo de 2022
31	Proyecto de Acuerdo por el que se determina la fecha y hora de inicio de la publicación de los datos e imágenes de los resultados preliminares.	21 de marzo de 2022
32	Proyecto de Acuerdo por el que se determina el número de actualizaciones por hora de los datos .	21 de marzo de 2022
33	Proyecto de Acuerdo por el que se determina el número de actualizaciones por hora de las bases de datos que contengan los resultados preliminares.	21 de marzo de 2022
34	Proyecto de Acuerdo por el que se determina la fecha y hora de publicación de la última actualización de datos e imágenes de los resultados electorales preliminares	21 de marzo de 2022
35	Informe del mes de marzo sobre el avance en la implementación y operación del PREP.	5 de abril de 2022
36	Versión Final de los Planes de Seguridad y Continuidad .	10 de abril de 2022

Núm.	Entregable	Fecha límite de remisión al INE
37	Versión Final del Acuerdo por el que se determina la fecha y hora de inicio de la publicación de los datos e imágenes de los resultados preliminares.	10 de abril de 2022
38	Versión Final del Acuerdo por el que se determina el número de actualizaciones por hora de los datos .	10 de abril de 2022
39	Versión Final del Acuerdo por el que se determina el número de actualizaciones por hora de las bases de datos que contengan los resultados preliminares.	10 de abril de 2022
40	Versión Final del Acuerdo por el que se determina la fecha y hora de publicación de la última actualización de datos e imágenes de los resultados electorales preliminares.	10 de abril de 2022