



## Anexo A: Actividades Concluidas Fuera de Tiempo

**Del 12 de junio al 17 de diciembre de 2021**

No.	Actividad	UR	Fecha de Inicio y Término	Fecha de reporte de conclusión	Entregable
29	Conformar de ARE y ZORE (JDE)	DECEYEC	15/04/2021 16/06/2021	16/08/2021	Listado de ARE y ZORE
44	Diseño, elaboración y aprobación de la Metodología para la Difusión y Promoción de la Participación Ciudadana de la Consulta Popular 2021	DECEYEC	16/04/2021 15/06/2021	16/08/2021	Metodología para la Difusión y Promoción de la Participación Ciudadana de la Consulta Popular 2021
194	Informar la aprobación del modelo operativo para la recepción de los paquetes, por parte de los órganos distritales	DEOE	01/07/2021 07/07/2021	05/08/2021	Reporte
200	Definir los requerimientos técnicos para el sistema informático del SICP 2021	DEOE	01/05/2021 15/06/2021	22/06/2021	Oficios, tarjetas y correos electrónicos con los requerimientos enviados a la UTSI.
181	Elaborar y presentar informes del seguimiento del procedimiento de acreditación, y en su caso ratificación, de las y los observadores electorales para la Consulta Popular	DEOE	21/06/2021 15/09/2021	02/12/2021	Informe final

Fuente: Elaborado por la DS, con base en información proporcionada por las UR, al 17 de diciembre de 2021.