

## Anexo 2

# Avance de los OPL en la implementación de los PREP Procesos Electorales Locales 2021-2022



# Documentos: septiembre 2021 - junio 2022

---

Entregable	AGS	DGO	HGO	OAX	QROO	TAMPS
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						

Entregable	AGS	DGO	HGO	OAX	QROO	TAMPS
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						

	Sin observaciones
	Con observaciones
	No remitido
*	En proceso de revisión
	No ha sido remitido, pero no ha vencido el plazo
	No debe ser remitido

## Relación de entregables y su fecha límite de remisión al INE

Núm.	Entregable	Fecha límite de remisión al INE
1	Documento por el que se informa la <b>instalación de la Comisión</b> en la que se reporten los trabajos de <b>implementación y operación del PREP</b> .	10 de septiembre de 2021
2	<b>Acuerdo</b> por el que se designa o ratifica la <b>instancia interna</b> responsable de coordinar el PREP.	10 de septiembre de 2021
3	Informe del mes de <b>septiembre</b> sobre el avance en la implementación y operación del PREP.	5 de octubre de 2021
4	<b>Proyecto de Acuerdo</b> de integración del <b>Comité Técnico Asesor del PREP</b> .	5 de octubre de 2021
5	Informe del mes de <b>octubre</b> sobre el avance en la implementación y operación del PREP.	5 de noviembre de 2021
6	<b>Versión Final del Acuerdo</b> de integración del <b>Comité Técnico Asesor del PREP</b> .	10 de noviembre de 2021
7	<b>Plan de trabajo y Calendario de sesiones y reuniones formales de trabajo</b> con las representaciones de partidos políticos y, en su caso, candidaturas independientes del Comité Técnico Asesor del PREP.	10 de noviembre de 2021
8	<b>Proyecto de Acuerdo</b> por el que se determina el <b>Proceso Técnico Operativo</b> .	5 de diciembre de 2021
9	<b>Informe del mes de noviembre</b> sobre el avance en la implementación y operación del PREP.	5 de diciembre de 2021
10	Documento por el que se determina que la <b>implementación y operación del PREP la realizará únicamente el OPL</b> , o con <b>apoyo de un tercero</b> .	10 de diciembre de 2021
11	Plan de Trabajo para la <b>implementación del PREP</b>	10 de diciembre de 2021
12	Informe del mes de <b>diciembre</b> sobre el avance en la implementación y operación del PREP.	5 de enero de 2022
13	<b>Primer estimado</b> de la <b>cantidad de Actas PREP</b> que se prevé acopiar en cada CATD, así como la relación de casillas a las que pertenecen.	5 de enero de 2022
14	En su caso, <b>Proyecto de instrumento jurídico celebrado entre el OPL y el tercero</b> que lo auxilie en la implementación y operación del PREP, así como su anexo técnico.	5 de enero de 2022
15	<b>Proyecto de prototipo navegable</b> del sitio de publicación y <b>formato de bases de datos</b> que se utilizarán en la operación del PREP.	5 de enero de 2022

Núm.	Entregable	Fecha límite de remisión al INE
16	<b>Proyecto de Acuerdo</b> por el que se determina la <b>ubicación</b> de los <b>CATD</b> , y en su caso <b>CCV</b> , y por el que se instruye su instalación y habilitación.	5 de enero de 2022
17	<b>Proyecto de Acuerdo</b> por el que se <b>instruye</b> a los Consejos Distritales o Municipales, según corresponda para que <b>supervisen las actividades relacionadas con la implementación</b> y operación del PREP en los <b>CATD</b> y en su caso, <b>CCV</b> .	5 de enero de 2022
18	<b>Versión Final</b> del Acuerdo por el que se determina el <b>Proceso Técnico Operativo</b> .	10 de enero de 2022
19	<b>Listado del o los candidatos a entes auditores</b> , así como la síntesis de su experiencia en materia de auditorías.	10 de enero de 2022
20	Informe del mes de <b>enero</b> sobre el avance en la implementación y operación del PREP	5 de febrero de 2022
21	<b>Segundo Estimado</b> de la <b>cantidad de Actas PREP</b> que se prevé acopiar en cada CATD, así como su relación de casillas a las que pertenecen	5 de febrero de 2022
22	Proyecto de <b>instrumento jurídico celebrado entre el OPL y el ente auditor</b> , así como su anexo técnico	5 de febrero de 2022
23	<b>Versión Final</b> del <b>instrumento jurídico celebrado entre el OPL y el tercero</b> que lo auxilie en la implementación y operación del PREP, así como su <b>anexo técnico</b>	10 de febrero de 2022
24	<b>Prototipo navegable</b> del <b>sitio de publicación</b> y <b>formato de bases de datos</b> que se utilizarán en la operación del PREP (Versión mostrada al COTAPREP)	10 de febrero de 2022
25	<b>Versión Final</b> del <b>Acuerdo</b> por el que se <b>determina la ubicación</b> de los <b>CATD</b> , y en su caso <b>CCV</b> , y por el que se <b>instruye su instalación y habilitación</b>	10 de febrero de 2022
26	<b>Versión Final</b> del <b>Acuerdo</b> por el que se <b>instruye</b> a los Consejos Distritales o Municipales, según corresponda, para que <b>supervisen las actividades relacionadas con la implementación y operación del PREP</b> en los <b>CATD</b> y en su caso, <b>CCV</b>	10 de febrero de 2022
27	Documento por el cual se informa la <b>designación del ente auditor</b> y documento por el que el ente auditor formalizó la <b>aceptación de su designación</b>	10 de febrero de 2022
28	Informe del mes de <b>febrero</b> sobre el avance en la implementación y operación del PREP.	5 de marzo de 2022
29	<b>Proyecto</b> de los <b>Planes</b> de <b>Seguridad</b> y <b>Continuidad</b> .	5 de marzo de 2022

Núm.	Entregable	Fecha límite de remisión al INE
30	<b>Versión Final</b> del <b>instrumento jurídico</b> celebrado entre el <b>OPL</b> y el <b>ente auditor</b> , así como su anexo técnico.	10 de marzo de 2022
31	<b>Proyecto</b> de <b>Acuerdo</b> por el que se determina la <b>fecha y hora de inicio de la publicación</b> de los datos e imágenes de los resultados preliminares.	21 de marzo de 2022
32	<b>Proyecto</b> de <b>Acuerdo</b> por el que se determina el <b>número de actualizaciones por hora</b> de los <b>datos</b> .	21 de marzo de 2022
33	<b>Proyecto</b> de <b>Acuerdo</b> por el que se determina el <b>número de actualizaciones por hora</b> de las <b>bases de datos</b> que contengan los resultados preliminares.	21 de marzo de 2022
34	<b>Proyecto</b> de <b>Acuerdo</b> por el que se determina la <b>fecha y hora</b> de publicación de la <b>última actualización de datos e imágenes</b> de los resultados electorales preliminares	21 de marzo de 2022
35	Informe del mes de <b>marzo</b> sobre el avance en la implementación y operación del PREP.	5 de abril de 2022
36	<b>Versión Final</b> de los <b>Planes</b> de <b>Seguridad</b> y <b>Continuidad</b> .	10 de abril de 2022
37	<b>Versión Final</b> del <b>Acuerdo</b> por el que se determina la <b>fecha y hora de inicio de la publicación</b> de los datos e imágenes de los resultados preliminares.	10 de abril de 2022
38	<b>Versión Final</b> del <b>Acuerdo</b> por el que se determina el <b>número de actualizaciones por hora</b> de los <b>datos</b> .	10 de abril de 2022
39	<b>Versión Final</b> del <b>Acuerdo</b> por el que se determina el <b>número de actualizaciones por hora</b> de las <b>bases de datos</b> que contengan los resultados preliminares.	10 de abril de 2022
40	<b>Versión Final</b> del <b>Acuerdo</b> por el que se determina la <b>fecha y hora</b> de publicación de la <b>última actualización de datos e imágenes</b> de los resultados electorales preliminares	10 de abril de 2022
41	Documento por el que se informa de la <b>fecha de ejecución de la prueba</b> para verificar el correcto <b>funcionamiento del sistema informático del PREP</b>	15 de abril de 2022
42	Procedimiento para <b>consultar vía remota el sitio de publicación</b> que se utilizará durante la ejecución de la o las pruebas	17 de abril de 2022
43	Informe de <b>evaluación de la ejecución de la prueba</b>	25 de abril de 2022
44	Informe del mes de <b>abril</b> sobre el avance en la implementación y operación del PREP	5 de mayo de 2022
45	Las <b>direcciones electrónicas</b> del prototipo navegable que se utilizará durante la ejecución de los <b>simulacros</b> del PREP.	12 de mayo de 2022

Núm.	Entregable	Fecha límite de remisión al INE
46	Instrumento jurídico celebrado con motivo de la convocatoria o <b>invitación directa a difusores del PREP</b> , siempre y cuando se tengan difusores oficiales, en caso contrario, el documento por el cual se informa que “El OPL” será el único que publique los resultados electorales preliminares.	31 de mayo de 2022
47	<b>Lista de los difusores</b> oficiales y direcciones electrónicas (En su caso).	31 de mayo de 2022
48	La <b>dirección electrónica de publicación del PREP</b> que se utilizará durante la operación del PREP.	31 de mayo de 2022
49	Estimado Final de la <b>cantidad de Actas PREP</b> que se prevé acopiar en cada CATD, así como la relación de casillas a las que pertenecen.	4 de junio de 2022
50	Informe General del <b>desempeño en todos los simulacros</b> .	4 de junio de 2022
51	Informe del mes de mayo sobre el <b>avance en la implementación y operación del PREP</b> .	5 de junio de 2022
53	El <b>Acta circunstanciada</b> del cierre de la publicación del PREP.	11 de junio de 2022
53	Informe Final del <b>Comité Técnico Asesor del PREP</b> .	30 de junio de 2022